



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Горчакову В.В.

На № 30.12.2013 от № 0116/1036

Уважаемый Виктор Васильевич!

Направляем в Ваш адрес отчет по результатам проведения контрольных мероприятий в государственном казенном учреждении Приморское казначейство и в учреждениях здравоохранения по вопросу поставки и установки, в рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края, компьютерной техники, программного обеспечения для проведения интеграции информационно-коммуникационных технологий за 2013 год в департаменте здравоохранения Приморского края.

Прошу направить данный материал в профильный комитет Законодательного Собрания Приморского края для рассмотрения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

С уважением,

Д.А. Виноградов

Дмитренко
Любовь Михайловна
8 (423) 240 79 60

Законодательное Собрание
Приморского края
Управление делопроизводства и
ведения электронного документооборота
Входящий № 16/4467
Дата: 31.12.2013 Время: 10:47

Отчет

по результатам проведения контрольных мероприятий в государственном казенном учреждении Приморское казначейство и в учреждениях здравоохранения по вопросу поставки и установки, в рамках Программы модернизации здравоохранения Приморского края, компьютерной техники, программного обеспечения для проведения интеграции информационно-коммуникационных технологий

Основание проведения проверки: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ О Контрольно-счетной палате Приморского края, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 03.12.2013 № 77 "О проведении контрольного мероприятия в государственном казенном учреждении Приморское казначейство"; от 16.12.2013 № 77/1; от 18.12.2013 № 77/2; от 18.12.2013 № 77/3; от 20.12.2013 № 77/4; от 23.12.2013 № 77/5; от 23.12.2013 № 77/6 о проведении встречных контрольных мероприятий в учреждениях здравоохранения Приморского края.

Предмет контрольного мероприятия: исполнение представления, вынесенного Контрольно-счетной палатой в адрес департамента здравоохранения Приморского края в части проведения инвентаризации компьютерного оборудования и оприходования его в бюджетном учете на сумму 63 409,3 тыс. рублей и фактической установки в учреждениях здравоохранения.

Перечень объектов контрольного мероприятия: Государственное казенное учреждение Приморское казначейство; Государственное автономное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр" (далее - ГАУЗ "ПК МИАЦ"); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2" (далее - ГБУЗ "ККБ № 2"); Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированной медицинской помощи" (далее - ГАУЗ "ККЦ СВМП"); Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника" (далее - ГАУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника"); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница № 1" (далее - ГБУЗ "ПККБ №1"); Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница" (далее - ГБУЗ "ПДККТБ"). Кроме того, сделаны запросы в 15 лечебных учреждений по вопросу установки и функционирования поступившего в их адрес компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Проверяемый период: 2013 год.

Состав исполнителей: главный консультант Контрольно-счетной палаты Приморского края Пантелеева Ольга Геннадьевна; привлеченный специалист в лице генерального директора компании ООО "ИвоМ" Шепелова Михаила Алексеевича в части проведения экспертизы

компьютерного оборудования и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях здравоохранения.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 3 по 27 декабря 2013 года.

Результаты контрольного мероприятия:

1. Фактическое исполнение представления, вынесенного 27.12.2012 № 24-16/789 Контрольно-счетной палатой Приморского края в адрес департамента здравоохранения Приморского края в части проведения инвентаризации оборудования и оприходования его в бюджетном учете

При проведении в 2012 году Контрольно-счетной палатой Приморского края контрольного мероприятия по вопросу эффективного использования средств, выделенных на реализацию мероприятий в рамках программы модернизации здравоохранения, департаментом здравоохранения Приморского края (далее - департамент) были допущены нарушения при исполнении контракта с ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" по поставке компьютерной техники и программного обеспечения на сумму 63 409,3 тыс. рублей. Данный контракт со стороны ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" в декабре 2011 года исполнен, оборудование в адрес департамента поставлено, однако в учете департамента по состоянию на 01.01.2012 не отражено и не оплачено.

Арбитражным судом Приморского края 09.10.2012 (дело № А-51-18703/2012) определено взыскать с департамента в пользу ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" 63 409,3 тыс. рублей возмещения стоимости поставленного компьютерного оборудования и программного обеспечения, а также уплату государственной пошлины в размере 200,0 тыс. рублей,

Через 1,4 года, согласно реестру заявок на кассовый расход, департаментом 05.04.2013 года произведена оплата ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" в размере 63 609,3 тыс. рублей, в том числе:

63 409,3 тыс. рублей - за компьютерное оборудование и программное обеспечение;

200,0 тыс. рублей - оплата государственной пошлины по исполнительному листу, что, как и указывалось в акте контрольного мероприятия Контрольно-счетной палаты от 24.12.2012, повлекло дополнительные расходы краевого бюджета в 2013 году.

Практически через 2 года после поставки оборудования, в соответствии с приказом департамента № 983-О от 17.10.2013¹, оплаченное по исполнительному листу компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму 60 907,2 тыс. рублей принято к бюджетному учету, как объекты капитальных вложений, и в соответствии с извещениями в октябре 2013 года передано на балансы учреждений здравоохранения Приморского края (таблица 1).

¹ "О постановке имущества на баланс департамента здравоохранения Приморского края как объект капитального вложения и передаче его в учреждения здравоохранения Приморского края".

Таблица 1
(тыс. рублей)

| № п./п | Наименование учреждения | Сумма |
|--------------|---|-----------------|
| 1. | КГБУЗ "Арсеньевская ГБ" | 3 705,3 |
| 2. | ГБУЗ "ККБ № 2" | 5 943,4 |
| 3. | ГБУЗ "ПККБ № 1" | 12 016,8 |
| 4. | ГАУЗ "ККЦ СВМП" | 5 683,6 |
| 5. | ГАУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника" | 1 014,5 |
| 6. | КГБУЗ "Спасская городская больница" | 2 708,9 |
| 7. | КГБУЗ "Находкинская городская больница" | 5 867,8 |
| 8. | ГБУЗ "ПКОД" | 1 527,9 |
| 9. | КГБУЗ "ГВВ" | 2 183,1 |
| 10. | ГАУЗ "КККВД" | 1 696,4 |
| 11. | ГБУЗ "ПДККТБ" | 1 658,1 |
| 12. | ГАУЗ "МИАЦ" | 16 303,3 |
| 13. | КГБУЗ "Находкинская стоматологическая поликлиника" | 280,6 |
| 14. | КГБУЗ "Уссурийская ГБ" | 109,8 |
| 15. | ГБУЗ "КНД" | 18,9 |
| 16. | КГБУЗ "Краевая детская психиатрическая больница" | 18,9 |
| 17. | КГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница" | 18,9 |
| 18. | КГБУЗ "Краевая психиатрическая больница № 1" | 18,9 |
| 19. | КГБУЗ "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер" | 18,9 |
| 20. | КГБУЗ "Краевой противотуберкулезный диспансер № 1" | 18,9 |
| 21. | КГБУЗ "Приморская краевая психиатрическая больница № 5" | 18,9 |
| 22. | КГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф" | 18,9 |
| 23. | ГКУЗ "Краевой психоневрологический дом ребенка" | 18,9 |
| 24. | ГАУЗ "Краевая больница восстановительного лечения" | 18,9 |
| 25. | "Краевая станция переливания крови" | 18,885 |
| ВСЕГО | | 60 907,1 |

Кроме того, в соответствии с приказом департамента от 20.11.2013 № 1068-О "О принятии к учету имущества и начислений на нужды департамента здравоохранения Приморского края" расходы, связанные с установкой локально-вычислительных сетей и с пусконаладочными работами, на сумму 2 502,1 тыс. рублей отнесены на нужды департамента (таблица 2).

Таблица 2
тыс. рублей

| № п/п | Наименование работы | Сумма |
|--------------|---|----------------|
| 1. | Организация подключений к внешним каналам связи | 768,6 |
| 2. | Создание волоконно-оптических линий связи | 290,0 |
| 3. | Создание локально-вычислительной сети. Создание дополнительного сегмента ЛВС на 32 АРМ (количество портов - 64) | 454,6 |
| 4. | Внедрение записи к врачу в электронном виде. Оснащение дополнительных рабочих мест регистраторов прикладным ПО | 115,0 |
| 5. | Комплексные пуско-наладочные работы | 873,9 |
| ВСЕГО | | 2 502,1 |

Необходимо отметить, что согласно условиям государственного контракта (приложение № 4) ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" должен выполнить вышеуказанные работы по объектам, в том числе:

в ГБУЗ "Спасская городская больница" - создание волоконно-оптических линий связи, то есть произвести проектные работы по обеспечению связи главного корпуса с корпусами: педиатрическим, инфекционным и инфекционным корпусом № 1;

в ГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница" - создание локальной вычислительной сети, то есть произвести создание дополнительного сегмента ЛВС на 32 АРМ (количество портов - 64);

в КБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1" - внедрение записи к врачу в электронном виде, а также оснащение дополнительных рабочих мест регистраторов прикладным программным обеспечением и комплексные пуско-наладочные работы.

Фактически вышеуказанные работы на данных объектах выполнены в полном объеме.

Встречными контрольными мероприятиями в учреждениях здравоохранения, а также в результате запросов, полученных от лечебных учреждений по вопросу использования компьютерной техники, установлено, что в основном компьютерное оборудование и программное обеспечение в учреждениях здравоохранения не используется, работы по созданию информационных сетей, рабочих автоматизированных мест и по оснащению серверным оборудованием только начинаются.

2. Фактическая установка компьютерного оборудования и создание информационной сети в учреждениях здравоохранения

2.1. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Приморский краевой медицинский информационно-аналитический центр"

ГАУЗ "ПК МИАЦ" согласно разрядке департамента передано на баланс компьютерное оборудование и программное обеспечение на общую сумму 16 303, 3 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 3
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|---|------------|-------------|---------------------|
| Источник бесперебойного питания | 2 | 3 000,0 | 6 000,0 |
| Общесистемное ПО АРМ МР тип 2-3 | 5 | 5 850,0 | 29 250,0 |
| Право на использование WinSvrEnt 2008 R2 RUS OLP C Gov P72-04232 | 49 | 75 725,0 | 3 710 525,0 |
| Лицензия WinRmtDsktpSrvcs CAL 2008 RUS OLP C Gov Dvc CAL 6VC-01237* | 917 | 2 806,0 | 2 573 102,0 |
| Право на использование Windows Server CAL 2008 Russian OLP C GOVT Device CAL R 18-02775* | 917 | 914 | 862 897,0 |
| Лицензия Kaspersky Business Security Russian Edition. 15-19 User 1 year Base License KL4853RAMFS* | 68 | 1 500,0 | 102 000,0 |
| ПТК ЦОД | 1 | 9 019 564,2 | 9 019 564,2 |
| ИТОГО | | | 16 303 338,2 |

По состоянию на 01.12.2013 оборудование поставлено на бюджетный учет ГАУЗ "ПК МИАЦ" (извещения от 22.10.2013 №№ 000000184 и 000000220).

На момент проверки, 16.12.2013, в связи с отсутствием площадей для размещения, работы по установке аппаратной конфигурации программно-технического комплекса на базе центра обработки данных (далее - ЦОД) не выполнены.

В связи с тем, что полученное серверное оборудование необходимо разместить в специализированном помещении, оснащенном системой климатического контроля и обеспечить бесперебойным, гарантированным питанием, согласно договору ответственного безвозмездного хранения с ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2" от 25.11.2013 № 1, оно передано согласно актам приема-передачи, на склад вышеуказанного учреждения.

Договор действует до 31.12.2013 и может быть продлен на следующий календарный год.

ГАУЗ "ПК МИАЦ" разосланы коммерческие предложения в адрес Приморского филиала ОАО "Ростелеком", ОАО МТС, ЗАО ЛАНИТ ДВ с запросом о технической возможности и стоимости размещения оборудования.

В целях организации централизованного управления процессом активации лицензий на системное программное обеспечение, предназначенное для установки на вычислительные средства оборудования программно-технических комплексов и автоматизированных рабочих мест, распределенных по учреждениям здравоохранения Приморского края, приказом департамента от 08.11.2013 № 1032-О ГАУЗ "ПК МИАЦ"

определен организацией, уполномоченной по управлению процессом активации лицензий на программное обеспечение. В соответствии с приказом стоимость лицензий на программное обеспечение отнесена на баланс ГАУЗ "ПК МИАЦ". Активация лицензий на программное обеспечение должна проводиться в соответствии с утвержденной департаментом разрядкой.

На данном этапе ГАУЗ "ПК МИАЦ" проводятся организационные работы по созданию сервера по управлению лицензиями.

Программное обеспечение представлено в наличии, но не активировано (т.е. процедура активации программного обеспечения после установки не проводилась по достоверным данным сайта лицензии Microsoft).

Согласно заключению привлеченного специалиста в лице генерального директора компании ООО "ИвоМ" Шепелова Михаила Алексеевича, ГАУЗ "ПК МИАЦ" выделены лицензии от Microsoft (по данным официального сайта Microsoft), в том числе:

- Windows Server Enterprise 2008 R2 в количестве 55 штук, при этом использованы (т.е. проведена процедура активации на конечном серверном оборудовании с уменьшением общего числа) - 8 штук;

- Windows Server Standard 2008 R2 в количестве 10 штук, активированных нет.

Выделены лицензии Microsoft на подключения к серверным системам.

- Windows Server - Device Cal в количестве 947 штук.

- Windows Remote Desktop Services device CAL в количестве 917 штук.

Выделенные лицензии на программное обеспечение базы данных SQL Server standard в количестве 6 штук не использованы.

Выделено программное обеспечение в коробочной версии:

- лицензии антивируса Kaspersky Business suite в количестве 68 штук – заводская пленочная коробка не распакована, ярлыки защиты не вскрыты.

- лицензии антивируса Nero 8 в количестве 5 штук - заводская пленочная коробка не распакована, ярлыки защиты не вскрыты.

Таким образом, комплексная система, согласно условиям государственного контракта, в ГАУЗ "ПК МИАЦ" не запущена и не внедрена.

2.2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая больница № 2"

Согласно разрядке департамента в октябре 2013 года компьютерное оборудование и программное обеспечение передано на баланс ГБУЗ "ККБ № 2" на сумму 5 943, 4 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 4
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПТК ЛПУ Тип 1 | 1 | 1 499 309,8 | 1 499 309,8 |
| АРМ МП Тип 1 | 162 | 12 195,0 | 1 975 590,0 |
| АРМ МП с активированным АМЗД | 19 | 16 419,0 | 311 961,0 |
| Жидкокристаллический | 181 | 6 690,0 | 1 210 890,0 |

| | | | |
|---------------------------------|-----|----------|--------------------|
| монитор для АРМ МР Тип 1 | | | |
| Принтер Тип 1 | 69 | 5 000 | 345 000,0 |
| Сканер штрих-кода | 19 | 2 296,8 | 43 639,2 |
| Источник бесперебойного питания | 181 | 3 000,0 | 543 000,0 |
| Принтер Тип 2 | 1 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| ИТОГО | | | 5 943 390,0 |

По состоянию на 01.12.2013 оборудование на сумму 5 943,4 тыс. рублей поставлено на бюджетный учет согласно извещению от 22.10.2013 № 000000144. Лицензии на данное программное обеспечение департаментом не передавались.

В связи с отсутствием финансирования, по состоянию на 19.12.2013, работы по установке переданного компьютерного оборудования и созданию информационной сети в ГБУЗ "ККБ № 2" не выполнены.

Следует отметить, что за счет собственных средств ГБУЗ "ККБ № 2" выполнены работы по сборке аппаратной части ПТК ЛПУ Тип 1. Однако из-за отсутствия лицензий и интеграции системы не представляется возможным проверить наличие программного обеспечения и идентифицировать оборудование (наличие АМДЗ в составе АРМ МР Тип 1 с активированным АМДЗ).

2.3. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевой клинический центр специализированной медицинской помощи"

Согласно разрядке департамента на баланс ГАУЗ "ККЦ СВМП" передано компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму 5 683,6 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 5
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|---|------------|-------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПТК ЛПУ Тип 1 | 1 | 1 499 309,8 | 1 499 309,8 |
| АРМ МП Тип 1 | 107 | 12 195,0 | 1 304 865,0 |
| АРМ МП с активированным АМДЗ | 12 | 16 419,0 | 197 028,0 |
| АРМ МП Тип 2 | 4 | 32 894,0 | 131 576,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР Тип 1 | 119 | 6 690,0 | 796 110,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР Тип 2 | 5 | 7 500,0 | 37 500,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Принтер Тип 1 | 63 | 5 000,0 | 315 000,0 |
| Сканер штрих-кода | 12 | 2 296,8 | 27 561,6 |
| Источник бесперебойного питания | 124 | 3 000,0 | 372 000,0 |
| ПТК ЛПУ Тип 2 | | 926 254,0 | 926 254,0 |
| АРМ МП Тип 3 | 1 | 48 409,0 | 48 409,0 |
| Принтер Тип 2 | 2 | 14 000,0 | 28 000,0 |
| ИТОГО | | | 5 683 613,4 |

По состоянию на 01.12.2013 оборудование поставлено на бюджетный учет ГАУЗ "ККЦ СВМП" (извещение от 22.10.2013 № 000000170).

По состоянию на 19.12.2013 работы по установке компьютерного оборудования, созданию информационной сети, подключению выполнены частично, оставшиеся работы по установке и настройке оборудования будут завершены после получения лицензий на программное обеспечение.

Собственными силами, при отсутствии спецификации на интеграцию системы, ГАУЗ "ККЦ СВМП" выполнены работы по сборке аппаратной части ПТК ЛПУ Тип 1.

2.4. КБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1"

Согласно разрядке департамента на баланс КБУЗ "ПККБ № 1" передано компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму 12 016,8 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 6
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|---|------------|-------------|---------------------|
| ПТК ЛПУ Тип 1 | 1 | 1 499 309,8 | 1 499 309,8 |
| АРМ МП Тип 1 | 93 | 12 195,0 | 1 134 135,0 |
| АРМ МП с активированным АМЗД | 21 | 16 419,0 | 344 799,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР Тип 1 | 116 | 6 690,0 | 776 040,0 |
| Принтер Тип 1 | 67 | 5 000 | 335 000,0 |
| Сканер штрих-кода | 5 | 2 296,8 | 11 484,0 |
| Источник бесперебойного питания | 116 | 3 000,0 | 348 000,0 |
| Принтер Тип 2 | 1 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР тип 2-3 | 5 | 7 500,0 | 37 500,0 |
| ПТК ТМЦ | 1 | 7 290 000,0 | 7 290 000,0 |
| АРМ МП тип 2 | 1 | 32 894,0 | 32 894,0 |
| АРМ МП тип 3 | 4 | 48 409,0 | 193 636,0 |
| ИТОГО | | | 12 016 797,8 |

Оборудование поставлено на бюджетный учет согласно извещению от 22.10.2013 № 000000145. Лицензии на программное обеспечение активированы.

По состоянию на 24.12.2013 все работы по установке компьютерного оборудования и созданию информационной сети выполнены в полном объеме.

Внедрена запись к врачу в электронном виде, дополнительные рабочие места регистраторов в количестве 5 единиц оснащены прикладным программным обеспечением (4 ед. - по программе модернизации здравоохранения Приморского края; 1 ед. - за счет средств КБУЗ "ПККБ № 1").

2.5. КГБУЗ "Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница"

Согласно разрядке департамента, передано на баланс КГБУЗ "ПДКТБ" компьютерное оборудование и программное обеспечение на сумму 1 658, 09 тыс. рублей, в том числе:

Таблица 7
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|---|------------|-----------|--------------------|
| ПТК ЛПУ Тип 2 | 1 | 926 254,0 | 926 254,0 |
| АРМ МП Тип 1 | 31 | 12 195,0 | 378 045,0 |
| АРМ МП с активированным АМЗД | 1 | 16 419,0 | 16 419,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР Тип 1 | 32 | 6 690,0 | 214 080,0 |
| Принтер Тип 1 | 5 | 5 000 | 25 000,0 |
| Сканер штрих-кода | 1 | 2 296,8 | 2 296,8 |
| Источник бесперебойного питания | 32 | 3 000,0 | 96 000,0 |
| ИТОГО | | | 1 658 094,8 |

Оборудование поставлено на бюджетный учет КГБУЗ "ПДКТБ" (извещение от 22.10.2013 № 000000150). Лицензии на программное обеспечение не переданы и их активация не производилась.

По состоянию на 24.12.2013 года работы по созданию локальной вычислительной сети, созданию дополнительного сегмента ЛВС на 32 автоматизированных рабочих места выполнены. В настоящее время КГБУЗ "ПДКТБ" проводятся работы по подключению компьютерного оборудования.

2.6. Государственное автономное учреждение здравоохранения "Краевая стоматологическая поликлиника"

Согласно разрядке департамента ГАУЗ "Краевая стоматологическая поликлиника" в октябре 2013 передано компьютерное оборудование, в том числе:

Таблица 8
(рублей)

| Наименование оборудования | Количество | Цена | Сумма |
|---|------------|-----------|--------------------|
| ПТК ЛПУ Тип 3 | 1 | 667 908,8 | 667 908,8 |
| АРМ МП Тип 1 | 11 | 12 195,0 | 134 145,0 |
| АРМ МП с активированным АМЗД | 2 | 16 419,0 | 32 838,0 |
| Жидкокристаллический монитор для АРМ МР Тип 1 | 13 | 6 690,0 | 86 970,0 |
| Принтер Тип 1 | 7 | 5 000,0 | 35 000,0 |
| Сканер штрих-кода | 2 | 2 296,8 | 4 593,6 |
| Источник бесперебойного питания | 13 | 3 000,0 | 39 000,0 |
| Принтер Тип 2 | 1 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| ИТОГО | | | 1 014 455,4 |

По состоянию на 20.12.2013 компьютерное оборудование поставлено на бюджетный учет, однако работы по его установке и созданию информационной сети до настоящего времени не выполнены.

2.7. Результаты запросов в лечебные учреждения

В результате полученных запросов от учреждений здравоохранения установлено:

ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" - оборудование АРМ МР Тип 1 и жидкокристаллический монитор на сумму 18,9 тыс. рублей до настоящего времени не установлены по причине отсутствия необходимых настроек сервера. Для этих целей необходимо приобрести оперативную память, жесткие диски и программное обеспечение, что на данный момент невозможно в связи с отсутствием финансирования;

ГБУЗ "Приморская краевая психиатрическая больница № 5" - оборудование АРМ МР Тип 1 и жидкокристаллический монитор на сумму 18,9 тыс. рублей не установлены и информационная сеть не создана по техническим причинам;

ГАУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер" - оборудование ПТК ЛПУ Тип 2; АРМ МР Тип 1; жидкокристаллический монитор (30 шт.), принтеры, сканеры штрих-кода и источники бесперебойного питания (30 шт.) на общую сумму 1 696,4 тыс. рублей не подключены и информационная сеть не создана в связи с отсутствием финансирования на данные цели;

ГБУЗ "Краевой наркологический диспансер" - оборудование АРМ МР Тип 1 и жидкокристаллический монитор на сумму 18,9 тыс. рублей находятся в коробках и не подключены;

КГБУЗ "Краевая детская психиатрическая больница" - оборудование АРМ МР Тип 1 и жидкокристаллический монитор на сумму 18,9 тыс. рублей к информационной сети не подключены, так как требуется дополнительное оборудование для создания информационной сети и аппаратной части ПТК ЛПУ Тип 1;

КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" - оборудование ПТК ЛПУ Тип 2; АРМ МР Тип 1; жидкокристаллические мониторы (30 шт.); принтеры, сканеры штрих-кода и источники бесперебойного питания (30 шт.) на общую сумму 2 183,1 тыс. рублей поставлено на учет. Работы по созданию локальной сети завершены и установлен сервер ПТК ЛПУ Тип 2, однако компьютерное оборудование находится на складе, не установлено, рабочие автоматизированные места будут устанавливаться по мере настройки программного обеспечения;

КГБУЗ "Находкинская городская больница" - оборудование на сумму 5 867,8 тыс. рублей поставлено на бюджетный учет. На момент проверки не введены в эксплуатацию АРМ МР Тип 1 (104 шт.); жидкокристаллические мониторы (114 шт.); принтеры, сканеры штрих-кода и источники бесперебойного питания на общую сумму 2 508,1 тыс. рублей. Информационная сеть проведена и организовано 280 рабочих автоматизированных мест;

КГБУЗ "Уссурийская городская больница" оборудование на сумму 109,8 поставлено на бюджетный учет. По состоянию на 23.12.2013 в кардиологическом отделении установлен жидкокристаллический монитор на сумму 6,7 тыс. рублей. Остальное оборудование планируется к вводу в

эксплуатацию после запуска медицинской информационной системы "ДОКА +" на конец февраля 2014 года.

Необходимо отметить, что работы по установке компьютерного оборудования и программного обеспечения выполнены в полном объеме только в 5 учреждениях здравоохранения (20 %), в том числе: в КБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1"; КГБУЗ "Краевая станция переливания крови"; ГБУЗ "Спасская городская больница"; ГАУЗ "Краевая больница восстановительного лечения"; ГБУЗ "Краевая клиническая психиатрическая больница".

Таким образом, задача, определенная программой модернизации здравоохранения, в части создания в здравоохранении Приморского края информационного ресурса на базе центра обработки данных и созданию автоматизированных рабочих мест до настоящего времени в полном объеме не выполнена.

Необходимо отметить, что согласно условиям государственного контракта, срок гарантийного сопровождения программного обеспечения от ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" истек в декабре 2012 года, в результате чего, в настоящее время, предъявление претензий со стороны департамента к поставщику за не проведенные комплексные пуско-наладочные работы, не представляется возможным, что, в свою очередь, повлечет дополнительные расходы краевого бюджета в 2014 году.

Выводы.

1. В связи с тем, что оплата за поставленное компьютерное оборудование и программно-аппаратное обеспечение на сумму 63 409,3 тыс. рублей решалась департаментом в судебном порядке, краевой бюджет в 2013 году понес потери в размере 200,0 тыс. рублей в виде государственной пошлины по исполнительному листу. Кроме того, дальнейшая установка оборудования и подключение к информационной сети в 2014 году потребует от учреждений здравоохранения дополнительных расходов за счет средств краевого бюджета.

2. Государственным казенным учреждением Приморское казначейство по бюджетному учету отражено имущество на сумму 60 907,2 тыс. рублей и передано согласно разнарядке на балансы учреждений здравоохранения. Расходы, связанные с установкой локально-вычислительных сетей с пусконаладочными работами сумме 2 502,1 тыс. рублей, отнесены на нужды департамента. Фактически данные работы в полном объеме проведены в КБУЗ "ПККБ №1"; ГБУЗ "Спасская городская больница"; ГБУЗ "ПДККТБ".

3. Встречными контрольными мероприятиями в учреждениях здравоохранения, а также в результате запросов по фактам использования компьютерной техники установлено, что в основном работы по установке компьютерного оборудования, созданию информационной сети и автоматизированных рабочих мест не выполнены.

4. Кроме того, установка аппаратной конфигурации программно-технического комплекса на базе центра обработки данных, согласно условиям государственного контракта с ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС", в ГАУЗ "ПК МИАЦ" не запущена и не внедрена.

5. В результате нескоординированных действий департамента и ГАУЗ "ПК МИАЦ" по запуску информационной системы в учреждениях здравоохранения с целью ввода в эксплуатацию оставшегося оборудования для создания информационной сети потребуются дополнительное финансирование и компьютерное оборудование (оперативная память, жесткие диски и программное обеспечение).

6. Кроме того, работы по установке и настройке оборудования будут завершены учреждениями здравоохранения только после получения лицензий на программное обеспечение. На момент проверки программное обеспечение представлено ГАУЗ "ПК МИАЦ" в наличии, но не активировано (то есть процедура активации программного обеспечения после установки не проводилась по достоверным данным сайта лицензии Microsoft).

7. Согласно условиям государственного контракта срок гарантийного сопровождения программного обеспечения от ЗАО "Крафтвей корпорейшен ПЛС" истёк в декабре 2012 года. Вследствие того, в настоящее время предъявление претензий со стороны департамента к поставщику за не проведенные комплексные пуско-наладочные работы не представляется возможным, что в свою очередь также повлечет дополнительные расходы краевого бюджета.

Аудитор
Контрольно - счетной палаты
Приморского края



Л.М. Дмитренко