



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

А.И. Ролику

23.10.2020 № 05-11/1061
На № _____ от _____

Уважаемый Александр Иванович!

В соответствии с Законом Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие ««Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па» за 2019 год и истекший период 2020 года», по результатам которого установлено следующее.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края предусмотрено Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па.

В проверяемом периоде департаментом здравоохранения Приморского края (далее – департамент) (с 01.01.2020 – министерство здравоохранения Приморского края (далее – министерство)) реализация мер по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета предусмотрена в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па, утратившей силу с 01.01.2020 в связи с изданием постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы (далее – ГП, подпрограмма).

Целями ГП является улучшение состояния здоровья населения Приморского края на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.

Бюджетные средства в виде субсидий на иные цели на реализацию мероприятия по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края, включенных в План социального развития центров экономического роста в общей сумме 580 380,48 тыс. рублей распределены в полном объеме.

Объектами контрольного мероприятия являются: министерство и 24 учреждения здравоохранения, подведомственные ему (далее – учреждения).

При проведении аудита закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, установлено, что, учреждениям заключены контракты на поставку оборудования, предусмотренного Приложением № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Приморского края для приобретения в 2019 и 2020 годы, в полном объеме – 49 единиц оборудования.

Принято и введено в эксплуатацию 41 единица оборудования. Не поставлено и (или) не введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования по разным причинам: срок поставки на момент проверки не наступил; приобретаемое оборудование иностранного происхождения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки поставки медицинского оборудования иностранного происхождения увеличиваются; нарушен срок поставки.

Закупки медицинского оборудования в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, осуществлялись учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Аудитом охвачен 71 контракт (100 %) на сумму 507 982,32 тыс. рублей, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок зафиксированы в 14 контрактах на сумму 143 565,75 (19,8 % от общего числа проверенных контрактов).

В ходе проверки установлены нарушения Закона № 44-ФЗ, допущенные учреждениями при осуществлении закупок, в том числе содержащие признаки административного правонарушения.

При осуществлении закупок оборудования, предусмотренного Планом социального развития центров экономического роста, сложилась экономия по результатам проведенных конкурентных процедур в сумме: 32 095,92 тыс. рублей, из них: 8 536,80 тыс. рублей – 2019 год, 23 559,12 тыс. рублей – 2020 год, на момент проверки не использованы – 609,81 тыс. рублей.

Сэкономленные средства субсидии разрешены министерством для приобретения учреждениями оборудования, не предусмотренного Перечнем оборудования определенным Планом социального развития центров экономического роста, в связи с чем, существуют риски нецелевого использования бюджетных средств при оплате данных закупок за счет средств субсидии.

Вопрос о взаимодействии министерства с подведомственными ему учреждениями при использовании экономии сложившейся по результатам закупок в соглашениях не определен.

В ходе проведения контрольного мероприятия министерство обратилось в Минэкономразвития ПК с просьбой о внесении изменений в Постановление № 303-па и в Перечень оборудования для учреждений здравоохранения на 2019-2020 годы, однако при проведении контрольного мероприятия установлены факты приобретения оборудования в 2019 году, не предусмотренного Перечнем оборудования и не планируемого для внесения изменений в указанный Перечень.

В целом, несмотря на нарушения и замечания, допущенные при реализации мероприятий при осуществлении закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, можно сказать, что ожидаемый непосредственный результат исполнения мероприятия – оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Приморского края, достигнут.

По результатам контрольного мероприятия внесены представления об устранении нарушений в министерство здравоохранения Приморского края, КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница», КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Кировская центральная районная больница», КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница», КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3», КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница», КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница», ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница».

В министерство государственного финансового контроля Приморского края направлено информационное письмо для принятия мер в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края.

Приложение: Отчет о контрольном мероприятии на 30 л. в 1 экз.

Председатель

Ю.В. Высоцкий

Домнич
Ирина Григорьевна
8 (423) 220-06-99

ОТЧЕТ
О КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ
«Аудит в сфере закупок по приобретению медицинского оборудования
для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с
Планом социального развития центров экономического роста
Приморского края, утвержденным постановлением Администрации
Приморского края от 29.06.2018 № 303-па»
за 2019 год и истекший период 2020 года

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,
протокол от 22.10.2020 № 16)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2020 год, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 16.12.2019 № 104-П, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского края от 10.03.2020 № 10 «О проведении контрольного мероприятия в министерстве здравоохранения Приморского края и в краевых медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края за 2019 год и истекший период 2020 года».

2. Предмет контрольного мероприятия: средства бюджета Приморского края (иные средства), использованные на осуществление закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па.

3. Объекты контрольного мероприятия:

- министерство здравоохранения Приморского края,
- краевые медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения Приморского края:

- КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»;
- КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»;
- КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»;
- КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»;
- КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Спасская городская больница»;
- КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»;
- КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»;

- КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»;
- ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»;
- ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»;
- ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»;
- КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»;
- КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1»;
- ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»;
- КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

4. Проверяемый период деятельности: 2019 и истекший период 2020 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 10.03.2020 по 16.10.2020.

6. Цели контрольного мероприятия:

6.1. установить законность и результативность использования бюджетных средств, представленных департаментом здравоохранения Приморского края (с 01.01.2020 - министерство здравоохранения Приморского края) подведомственным учреждениям на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па;

6.2. провести анализ и оценить результаты закупок по приобретению медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па, достижение заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд, определенных статьей 12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Краткая характеристика сферы деятельности объектов контрольного мероприятия:

Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края предусмотрено Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, утвержденным постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па (далее – План социального развития центров экономического роста), который разработан во исполнение пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 13.10.2017 № Пр-2064 по итогам заседаний президиума Государственного совета Российской Федерации 06.09.2017 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.03.2018 № 254 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»

(далее – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов), распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 1194-р «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2018 - 2020 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» (далее – распоряжение Правительства РФ № 1194-р).

Целью Плана социального развития центров экономического роста является ускоренное социально-экономическое развитие Приморского края, закрепление и привлечение населения на территорию края путем содействия развитию перспективных центров экономического роста Приморского края.

Под центрами экономического роста понимаются места территориальной локализации инвестиционных проектов и связанных с их реализацией территорий.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, распоряжением Правительства РФ № 1194-р Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (далее - Минвостокразвития России) и администрацией Приморского края (с 01.01.2020 - Правительство Приморского края) заключено Соглашение от 12.07.2018 № 350-17-20018-009 о предоставлении иного межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий плана социального развития центров экономического роста Приморского края в рамках основного мероприятия «Развитие центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» бюджету Приморского края из федерального бюджета (в редакциях от 31.05.2019, от 26.08.2019, от 26.12.2019, от 28.04.2020).

Объем проверенного финансирования 516 450,48 тыс. рублей из них: 2019 год – 444 580,48 тыс. рублей, 2020 год – 71 870,00 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По цели 1:

8.1.1. Согласно абзацу 2 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с названным абзацем из бюджетов субъектов Российской Федерации

Федерации устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

С целью реализации данной нормы Администрацией Приморского края постановлением от 06.12.2011 № 313-па утвержден Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (далее – Порядок № 313-па).

В проверяемом периоде департаментом здравоохранения Приморского края (далее – департамент) (с 01.01.2020 – министерство здравоохранения Приморского края (далее – министерство)) реализация мер по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета предусмотрена в рамках подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи» государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 397-па, утратившей силу с 01.01.2020 в связи с изданием постановления Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020 - 2027 годы (далее – ГП, подпрограмма).

Целями ГП является улучшение состояния здоровья населения Приморского края на основе повышения качества и доступности оказания медицинской помощи.

Цель подпрограммы - формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Приморского края, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению Приморского края.

Механизм реализации подпрограммы осуществляется посредством предоставления субсидий краевым государственным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат при оказании государственных услуг (выполнении работ) в порядке, установленном Планом социального развития центров экономического роста Приморского края.

8.1.2. Бюджетные ассигнования по расходам на приобретение медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края запланированы в виде предоставления учреждениям субсидий на иные цели.

Департаментом финансов Приморского края, согласно справкам об изменении бюджетной росписи краевого бюджета и лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО) на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов от 08.08.2019 № 510, от 20.12.2019 № 921, от 25.12.2019 № 977 в 2019 и 2020 году департаменту утверждены ЛБО в сумме 580 380,48 тыс. рублей.

Департаментом, в соответствии с доведенными до него департаментом финансов Приморского края бюджетными ассигнованиями, ЛБО и предельными объемами финансирования, распределены объемы на реализацию мероприятия по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края, включенных в План социального развития центров экономического роста в полном объеме (516 450,48 тыс. рублей).

В соответствии с пунктом 4 Порядка № 313-па между департаментом и подведомственными ему учреждениями¹ заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, заключенные между отраслевым органом и краевыми учреждениями (далее – Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, субсидии на иные цели).

В нарушение пункта 4 Порядка № 313-па Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели не содержат обязательных условий, таких как:

- способы контроля за целевым использованием субсидии;
- порядок возврата субсидии в краевой бюджет в случае установления отраслевым органом фактов нецелевого использования субсидий и (или) невыполнения краевым учреждением условий соглашения.

8.1.3. В соответствии с Планом социального развития центров экономического роста Приморского края, с целью снижения показателей заболеваемости (общей), смертности (общей) запланировано приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края, представленного в приложении № 1 к Плану.

Приложением № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Приморского края установлен перечень оборудования (далее – Перечень оборудования), запланированного для приобретения в 2019

¹ Объектами контрольного мероприятия являются 24 учреждения, подведомственные министерству: КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Анучинская ЦРБ»); КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»; КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»; КГБУЗ «Кировская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Кировская ЦРБ»); КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Лазовская ЦРБ»); КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»); КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»); КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1» (далее - КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1»); КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»); КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»; КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»); КГБУЗ «Спасская городская больница» (далее - КГБУЗ «Спасская ГБ»); КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника» (далее - КГБУЗ «Спасская ЦРП»); КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ»); КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»); КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Хорольская ЦРБ»); КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ»); ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1» (далее - ГБУЗ «КПБ № 1»); ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» (далее - ГБУЗ «ПДККТБ»); ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1» (далее - ГБУЗ «ПККБ № 1»); КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница» (далее - КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»); КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1» (далее - КГБУЗ «ВКБ № 1»); ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» (далее - ГБУЗ «ККБ № 2»); КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (далее - КГБУЗ «ГВВ»).

и 2020 годах учреждениями здравоохранения Приморского края (далее – Учреждения), представленный в таблице № 1.

Таблица № 1

2019 год			
п/п	Наименование оборудования	Количество	Сумма, тыс. руб.
I. КГБУЗ «Анучинская центральная районная больница»			
1.1	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места	1	14000,00
	ИТОГО	1	14000,00
II. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»			
	Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	1	5000,00
	ИТОГО		5000,00
III. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 1»			
	Система рентгеновская диагностическая цифровая портативная общего назначения	1	9700,00
	ИТОГО		9700,00
IV. КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»			
2019 год			
4.1.	Аппарат УЗИ портативный	1	2500,00
	ИТОГО		2500,00
2020 год			
4.2.	Эндоскопическая стойка с набором инструментов	1	10000,00
4.3	Фиброгастродуоденоколоноскоп	1	8000,00
4.4	Компьютерный томограф	1	18000,00
	ИТОГО	3	36000,00
V. КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница»			
2019 год			
5.1	Аппарат УЗИ портативный	1	2500,00
	ИТОГО		2500,00
2020 год			
5.2	Палатный рентген-аппарат мобильный	1	6500,00
	ИТОГО	1	6500,00
VI. КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница»			
2019 год			
6.1.	Система рентгеновская диагностическая стационарная общего назначения	1	9530,00
	ИТОГО		9530,00

2020 год			
6.2	Система ультразвуковой визуализации универсальная с питанием от батареи	1	1870,00
	ИТОГО	1	1870,00
VII. КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница»			
7.1	Флюорограф	1	6000,00
	ИТОГО		6000,00
VIII. КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1»			
8.1	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии	1	18000,00
8.2	Аппарат рентгеновский переносной (палатный)	1	6500,00
8.3	Аппарат ультразвуковой диагностический медицинский с доплеровским каналом (датчик конвексный, линейный, кардиологический)	1	4500,00
8.4	Аппарат УЗИ экспертного класса	1	8000,00
8.5	Комплекс лапароскопический хирургический (с дополнительным набором гинекологических операций)	1	9000,00
	ИТОГО	5	46000,00
IX. КГБУЗ «Партизанская центральная районная больница»			
9.1	УЗИ аппарат с вагинальным датчиком	1	8000,00
	ИТОГО	1	8000,00
X. КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»			
10.1	Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы	1	5000,00
10.2	Маммограф	1	14500,00
	ИТОГО	2	19500,00
XI. КГБУЗ «Пожарская центральная районная больница»			
11.1	Ультразвуковой диагностический аппарат с принадлежностями	1	6240,00
	ИТОГО	1	6240,00
XII. КГБУЗ «Спасская городская больница»			
12.1	Аппараты ИВЛ	3	10500,00
	ИТОГО	3	10500,00
XIII. КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника»			
13.1	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места с возможностью томографии	1	18000,00
13.2	Маммограф	1	14500,00
	ИТОГО	2	32500,00
XIV. КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница»			
2019 год			
14.1	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места	1	14000,00

14.2	Аппарат наркозный (полуоткрытый и полужакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков)	1	3100,00
	ИТОГО	2	17100,00
2020 год			
14.3	Аппарат рентгеновский палатный	1	6500,00
	ИТОГО	1	6500,00
XV. КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница»			
2019 год			
15.1	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места	1	18000,00
15.2	Аппарат ИВЛ	1	3500,00
15.3	Маммограф	1	14500,00
15.4	Информационный центр наблюдения за пациентом с принадлежностями, включая оборудование	1	22600,00
15.5	Кабинет флюорографический цифровой подвижной на базе автомобиля	1	18000,00
	ИТОГО	5	76600,00
2020 год			
15.6	Эндовидеоскопическая стойка лапароскопическая	1	7000,00
	ИТОГО	1	7000,00
XVI. КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница»			
16.1	Маммограф	1	14500,00
	ИТОГО	1	14500,00
XVII. КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница»			
17.1	Ультразвуковой сканер	1	3000,00
17.2	Аппарат рентгеновский на 3 (три) рабочих места	1	18000,00
	ИТОГО	2	21000,00
XVIII. ГБУЗ «Краевая психиатрическая больница № 1»			
18.1	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места	1	14000,00
18.2	Аппарат цифрового УЗИ	1	6000,00
	ИТОГО	2	20000,00
XIX. ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница»			
19.1	Аппарат УЗИ с набором датчиков для проведения контроля катетеризации крупных сосудов и перинеуральных пространств	1	3000,00
	ИТОГО	1	3000,00
XX. ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница № 1»			
20.1	Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО)	1	25000,00
20.2	Комплект лабораторного оборудования для диагностики методом ПЦР	1	10000,00

20.3	Аппарат для внутриаортальной контрпульсации	1	5000,00
	ИТОГО	3	40000,00
XXI. КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»			
21.1	Флюорограф	1	6000,00
21.2	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места	1	14000,00
	ИТОГО	2	20000,00
XXII. КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница № 1»			
22.1	Лапароскопическая стойка	1	18000,00
22.2	УЗИ экспертного класса интраоперационной	1	10000,00
	ИТОГО	2	28000,00
XXIII. ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»			
23.1	Автоматический модуль для раскапывания реагентов для ПЦР-станции с принадлежностями	1	21640,50
23.2	Цитофлуориметр проточный для типирования клеток с принадлежностями	1	10800,00
	ИТОГО	2	32440,48
XXIV. КГБУЗ «Госпиталь для ветеранов»			
2020 год			
24.1	Аппарат рентгеновский на 2 (два) рабочих места	1	14000,00
	ИТОГО	1	14000,00
ВСЕГО			516 480,50

8.1.4. Как следует из пункта 11 Порядка № 313-па, краевые учреждения представляют отраслевому органу отчет о целевом использовании субсидий по форме, утвержденной отраслевым органом, и в сроки, устанавливаемые в соглашении.

Согласно подпункту 2.3.3. **Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели** (все соглашения 2019 и 2020 годов заключены 09.01.2019, 09.01.2020, соответственно), заключенных в 2019 году департаментом, в 2020 году министерством с подведомственными учреждениями здравоохранения, Учреждение обязуется ежеквартально представлять отчетность об использовании субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовую – не позднее 15 января года, следующего за отчетным, согласно форме отчета (приложение). Форма отчета доведена департаментом до учреждений письмом от 08.07.2019 № 18-6928.

При анализе отчетов учреждений здравоохранения «О расходах государственного учреждения, источником финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета на иные цели» (далее – Отчет), установлено следующее.

КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»

Отчет Учреждения за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 представлен в министерство с нарушением срока, установленного подпунктом 2.3.3. Соглашения от 09.01.2019 № 75-И «О порядке и условиях предоставления из краевого бюджета государственному бюджетному (автономному) учреждению субсидии на иные цели», заключенного КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» с департаментом здравоохранения Приморского края - 30.03.2020, а должен быть представлен не позднее 15.01.2020.

В Отчете не указаны:

- реквизиты Соглашения на иные цели, являющегося правовым основанием получения субсидии;
- цель предоставления субсидии;
- целевая статья, по которой предоставлена субсидия;
- информация по заключенным контрактам (по результатам аукциона заключен контракт 25.09.2019 № 68/19 на приобретение медицинского оборудования (аппарат флюорографический цифровой «Флюоро-ПроГраф-РП» (реестровый номер контракта 2252202007319000098).

КГБУЗ «Спасская ЦРП»

В Отчете Учреждения за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 указана цель предоставления субсидии: «Денежная выплата водителям краевых государственных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи», тогда как целью предоставления субсидии по целевой статье 761 0902 0110255053 612 19-Г18 является «Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета» и средства субсидии направлены на приобретение оборудования.

КГБУЗ «Хасанская ЦРБ»

Согласно Отчетам Учреждения по состоянию на 01.01.2020 по целевым статьям 761 0901 0110255053 612 19-Г18 и 761 0902 0110255053 612 19-Г18 указана цель – «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», тогда как цель предоставления субсидии по указанным статьям – «Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета» и средства субсидии направлены на приобретение оборудования.

ГБУЗ «КПБ № 1»

В Отчете Учреждения по состоянию на 01.01.2020 указана цель - «Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в краевых государственных учреждениях», тогда как цель предоставления субсидии - «Приобретение медицинского оборудования в краевых государственных учреждениях здравоохранения Приморского края согласно плану социального развития центров экономического роста Приморского края за счет средств федерального бюджета», неверно указана целевая статья, по

которой предоставлена субсидия – «0110255053», тогда как следовало указать – «761 0901 0110255053 612 19-Г18» и средства субсидии направлены на приобретение оборудования.

Таким образом, министерством (департаментом) не осуществлялся должный контроль за соблюдением подведомственными ему учреждениями условий, установленных соглашениями, предусмотренных пунктом 2.3.3. соглашений, не обеспечено соблюдение получателями субсидий порядка предоставления отчетности, установленного при их предоставлении, то есть, не должным образом исполнены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, в связи с тем, что принимались отчеты, предоставленные с нарушением сроков, установленных соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, и не соответствующие форме отчета, доведенной департаментом до учреждений письмом от 08.07.2019 № 18-6928.

8.1.5. Мероприятие в 2019 году не реализовано в полном объеме, ввиду позднего перераспределения и доведения объемов субсидии (справки департамента финансов Приморского края от 20.12.2019 № 921, от 25.12.2019 № 977) и сложившихся на лицевых счетах подведомственных учреждений² по состоянию на 01.01.2020 (согласно Отчетам Учреждений по состоянию на 01.01.2020) остатков средств субсидии по данному направлению в общей сумме 188 040,48 тыс. рублей, которые были освоены уже в 2020 году.

В соответствии с пунктом 12 Порядка № 313-па и письмом министерства от 22.01.2020 № 18-326 не использованные в 2019 году остатки субсидий, предоставленных краевым учреждениям, перечислены в доход краевого бюджета.

Согласно абзацу 2 пункта 12 Порядка № 313-па остатки средств, перечисленные краевыми учреждениями в доход краевого бюджета, по решению министерства возвращены данным краевым учреждениям в 2020 году для направления их на те же цели, то есть на приобретение медицинского оборудования согласно Плану социального развития центров экономического роста.

По цели 2:

8.2.1. При проведении аудита закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, установлено, что, Учреждениями заключены контракты на поставку оборудования, предусмотренного Приложением № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Приморского края для приобретения в 2019 и 2020 годы, в полном объеме – 49 единиц оборудования:

- аппараты рентгеновские (системы) – 14 единиц;
- аппараты (системы) УЗИ – 13 единиц;
- флюорографы – 3 единицы;

² КГБУЗ «ВКБ № 1» - 28 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1» - 9 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» - 40 600,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» - 18 000,00 тыс. рублей; ГБУЗ «ПККБ № 1» - 40 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» - 20 000,00 тыс. рублей; ГБУЗ «ККБ № 2» - 32 440,48 тыс. рублей

- томографы – 1 единица;
- эндоскопическая стойка с набором инструментов – 2 единица;
- фиброгастродуоденоколоноскоп - 1 единица;
- аппараты ИВЛ – 4 единицы;
- комплекс лапароскопический хирургический (с дополнительным набором гинекологических операций) – 1 единица;
- аппарат наркозный (полуоткрытый и полужакрытый контуры) с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура (не менее одного испарителя для испаряемых анестетиков) – 1 единица;
- информационный центр наблюдения за пациентом с принадлежностями, включая оборудование - 1 единица;
- экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) - 1 единица;
- комплект лабораторного оборудования для диагностики методом ПЦР - 1 единица;
- аппарат для внутриартериальной контрпульсации - 1 единица;
- лапароскопическая стойка - 1 единица;
- автоматический модуль для раскапывания реагентов для ПЦР-станции с принадлежностями - 1 единица;
- цитофлуориметр проточный для типирования клеток с принадлежностями - 1 единица;
- а также иное оборудование, приобретенное Учреждениями на экономию, сложившуюся по результатам проведенных конкурентных процедур.

Согласно информации, предоставленной Учреждениями по запросу Контрольно-счетной палаты Приморского края (далее - Контрольно-счетная палата), принято и введено в эксплуатацию 41 единица оборудования. Не поставлено и (или) не введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования, из них:

- 1 единица оборудования не поставлена в КГБУЗ «Хасанская ЦРБ», так как срок исполнения обязательств по поставке медицинского оборудования на момент проведения контрольного мероприятия не наступил;
- 3 единицы оборудования не поставлено в ГБУЗ «ПМКБ № 1», согласно пояснениям Учреждения - приобретаемое оборудование иностранного происхождения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки поставки медицинского оборудования иностранного происхождения увеличиваются;
- 1 единица оборудования не поставлена в КГБУЗ «ВКБ № 1», учреждение проводит претензионную работу с Поставщиком;
- 2 единицы оборудования не поставлены в ГГБУЗ «ККБ № 2» - срок исполнения обязательств по поставке медицинского оборудования на момент проведения контрольного мероприятия не наступил;
- 1 единица оборудования не введена в эксплуатацию - в связи с открытием на базе КГБУЗ «ГВВ» мест для лечения пневмонии с 24.04.2020 года, работы по демонтажу комплекса рентгенографического и монтажу нового не произведены (в связи с невозможностью приостановки лечебного процесса).

8.2.2. Закупки оборудования, указанного в таблице 1, осуществлялись Учреждениями здравоохранения (далее – Учреждение, Заказчик) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

В ходе проверки установлены нарушения Закона № 44-ФЗ, допущенные Учреждениями при осуществлении закупок:

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»

При проверке извещения и документации об электронном аукционе на содержание обязательной информации, предусмотренной статьями 42, 63, 64 Закона № 44-ФЗ, установлено, что КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» в извещении об осуществлении закупки ультразвукового аппарата среднего класса от 28.08.2019 № 0320300089419000132 не установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства РФ от 05.02.2015 № 102), в результате чего КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» нарушило требования части 3 статьи 14 Закона № 44-ФЗ.

КГБУЗ «Кировская ЦРБ»

1. В нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации КГБУЗ «Кировская ЦРБ» по контракту от 14.10.2019 № 03203001185190000390001, заключенному Учреждением с ООО «ФАРМ ПРОЕКТ» (извещение от 19.09.2019 № 0320300118519000039, реестровый номер 2251600272819000010) на поставку аппарата УЗИ портативного по цене 2500,00 тыс. рублей:

- информация об исполнении контракта, а именно об оплате контракта направлена с нарушением срока, платежное поручение от 25.12.2019 № 310148 размещено в единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) - 12.02.2020, а должно быть размещено не позднее 09.01.2020, срок нарушен на 24 рабочих дня (часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ);

- не направлен документ о приемке поставленного товара, а именно акт приема-передачи оборудования от 19.12.2019 (пункт 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ).

2. Согласно платежному поручению № 213949 оплата по контракту от 10.04.2020 № 03203001185200000020001 (реестровый номер 2251600272820000012), заключенному Учреждением с ООО «ДЕЛЬРУС-ДВРЦ» на поставку системы эндоскопической визуализации на 10 000,00 тыс. рублей, произведена КГБУЗ «Кировская ЦРБ» несвоевременно – 01.09.2020, в связи с чем, КГБУЗ «Кировская ЦРБ» нарушен пункт 9.5. контракта от 10.04.2020 № 03203001185200000020001, согласно которому Заказчик должен осуществить оплату по контракту в течение 15 (пятнадцати)

рабочих дней по факту поставки Оборудования и оказания услуг, то есть не позднее 26.08.2020, срок нарушен на 4 рабочих дня. Счет-фактура от 04.08.2020 № Др-00001464 КГБУЗ «Кировская ЦРБ» подписана 05.08.2020.

3. По состоянию на 04.09.2020 по контракту от 15.04.2020 № 03203001185200000010001 (реестровый номер 2251600272820000013), заключенному Учреждением с ООО «ДЕЛЬРУС-ДВРЦ» на поставку эндовидеоскопического комплекса на 8 000,00 тыс. рублей, оплата КГБУЗ «Кировская ЦРБ» не осуществлена, в связи с чем, Учреждением нарушен пункт 9.5. контракта, согласно которому Заказчик должен осуществить оплату по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту поставки оборудования и оказания услуг, то есть до 01.09.2020. Акты приема-передачи оборудования, ввода оборудования в эксплуатацию КГБУЗ «Кировская ЦРБ» подписаны 10.08.2020.

КГБУЗ «Лазовская ЦРБ»

1. В нарушение статьи 103 Закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации КГБУЗ «Лазовская ЦРБ» по контракту от 28.11.2019 № 0320300128919000012 (извещение от 08.11.2019 № 0320300128919000012), заключенному Учреждением с ООО «Биоплант» на поставку ультразвукового аппарата на 2 500,00 тыс. рублей, не направлена следующая информация и документы:

- копия заключенного контракта, подписанная усиленной электронной подписью заказчика (пункт 9 часть 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ);
- информация об исполнении контракта, а именно об оплате контракта (пункт 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ);
- документ о приемке поставленного товара (пункт 13 часть 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ).

2. Согласно платежному поручению № 278529 оплата по контракту от 25.03.2020 № 0320300128920000001, заключенному Учреждением на основании пункта 9 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с ООО «Промышленно-торговая фирма «Корпус» на поставку медицинского оборудования: аппарата рентгеновского передвижного, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих оборудование, цена которого - 6 492,00 тыс. рублей, произведена КГБУЗ «Лазовская ЦРБ», несвоевременно – 20.07.2020. Срок оплаты по контракту нарушен Заказчиком на 31 рабочий день, согласно пункту 9.5. контракта от 25.03.2020 № 0320300128920000001 оплата по контракту осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту поставки оборудования и оказания услуг, поставка оборудования и оказания услуг осуществлена 14.05.2020, следовательно, оплатить необходимо было до 04.06.2020.

КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ»

По состоянию на 25.08.2020 оплата по контракту от 26.03.2020 № 08/20-ЭА (реестровый номер 2252100001020000030), заключенному Учреждением с ООО «ФАРМ ПРОЕКТ» на поставку системы ультразвуковой визуализации

универсальной на 1 870,00 тыс. рублей, КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» не осуществлена, в связи с чем, Учреждением нарушен пункт 9.5. контракта от 26.03.2020 № 08/20-ЭА, согласно которому Заказчик должен осуществить оплату по контракту в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по факту поставки оборудования и оказания услуг, то есть не позднее 04.08.2020. Акт приемки (товаров, работ, услуг), счет-фактура от 09.06.2020 № 1866 Заказчиком подписаны 14.07.2020.

КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1»

1. В соответствии с пунктом 3.1. договора поставки № 14 от 20.03.2020, заключенного КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1» с ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО», как с единственным поставщиком на сумму 90,0 тыс. рублей, оплата осуществляется с момента получения товара в течение 30 (тридцати) календарных дней. Товар (электрокардиостимулятор наружный «ЭКСТАЙМ» модель «ЭКСТАЙМ-2») поставлен 26.03.2020 (товарная накладная № 41), следовательно, оплата должна была быть осуществлена до 25.04.2020.

Согласно платежному поручению № 15045 оплата Заказчиком осуществлена в размере 90,00 тыс. рублей 20.05.2020, то есть несвоевременно, срок нарушен на 25 календарных дней, что является нарушением статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.1. договора поставки № 14 от 20.03.2020.

2. В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ Заказчик несвоевременно направлял в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации информацию о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта) и документы о приемке в случае принятия решения о приемке поставленного товара, по следующим государственным контрактам:

- от 14.10.2019 № 0320300064519000069-0219913-01 (реестровый номер 2250900058219000075), заключенному Учреждением с ООО «ПТФ «Корпус» на поставку аппарата рентгеновского на 3 (три) рабочих места, с ценой 18 000,00 тыс. рублей, акт приема – передачи оборудования от 17.12.2019 размещен в ЕИС 07.02.2020, срок нарушения – 27 рабочих дней, платежное поручение № 296730 от 25.12.2019 размещено в ЕИС 07.02.2020, срок нарушения - 21 рабочий день;

- от 18.10.2019 № 0320300064519000070-0219913-01 (реестровый номер 250900058219000076), заключенному КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1» с ООО «ДВ - Торг ГРУПП» на поставку передвижного палатного рентгеновского аппарата, с ценой 6 000,00 тыс. рублей, акт приема – передачи оборудования от 16.12.2019 (подписан Заказчиком 19.12.2019) в ЕИС размещен 11.02.2020, срок нарушения - 27 рабочих дней, платежное поручение № 294073 от 25.12.2019 размещено в ЕИС 11.02.2020, срок нарушения - 23 рабочих дня;

- от 21.10.2019 № 0320300064519000072-0219913-01 (реестровый номер 2250900058219000078), заключенному Учреждением с ООО «ПТФ «Корпус» на поставку системы ультразвуковой диагностической на 4 500,00 тыс. рублей, акт приема – передачи оборудования от 16.12.2019 в ЕИС размещен 10.02.2020, срок нарушения - 29 рабочих дней, платежное поручение

№ 294071 от 25.12.2019 размещено в ЕИС 10.02.2020, срок нарушения - 22 рабочих дня;

- от 21.10.2019 № 0320300064519000071-0219913-01 (реестровый номер 2250900058219000077), заключенному с ООО «ПТФ «Корпус» на поставку системы ультразвуковой экспертного класса на 8 000,00 тыс. рублей, акт приема – передачи оборудования от 16.12.2019 в ЕИС размещен 07.02.2020, срок нарушения - 28 рабочих дней, платежное поручение № 294074 от 25.12.2019 размещено в ЕИС 07.02.2020, срок нарушения - 21 рабочий день.

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

В соответствии с пунктом 9.5. контракта от 07.10.2019 № 0320300075819000026 (реестровый номер 2253605472419000036), заключенного с ООО «Пасифик Трейд и Сервис» на поставку системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой с ценой 12 423,00 тыс. рублей, оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего оборудования в течение двадцати дней. Оборудование поставлено 20.11.2019 (товарная накладная от 18.11.2019 № 12155, акт приема-передачи оборудования от 20.11.2019 № 1, акт ввода оборудования в эксплуатацию от 20.11.2019 № 2), следовательно, оплата должна была быть осуществлена до 10.12.2019. Согласно платежному поручению № 6899 оплата Заказчиком осуществлена, в размере 12423,00 тыс. рублей, 12.12.2019, то есть несвоевременно, срок нарушен на 2 дня, что является нарушением статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий контракта.

КГБУЗ «Спасская ЦРП»

В соответствии с пунктом 9.5. контракта от 01.10.2019 № 0320300041619000047001 (реестровый номер 2252700024019000050), заключенного с ООО «Пасифик Трейд и Сервис» на приобретение системы маммографической рентгеновской стационарной, цифровой с ценой 12 300,00 тыс. рублей, оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего оборудования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая поставлена 07.11.2019, экспертиза проведена 08.11.2019, следовательно, оплата должна была быть осуществлена до 29.11.2019.

Согласно платежному поручению № 221228 оплата Заказчиком осуществлена, в размере 12 300,00 тыс. рублей, 23.12.2019, то есть несвоевременно, срок нарушен на 16 рабочих дней, что является нарушением статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий контракта.

КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ»

1. В нарушение требований пункта 4 части 6 статьи 67 Закона № 44-ФЗ:

- в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 24.09.2019 № 0320300103619000126 на поставку системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровой КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» не указаны сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

- в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 16.03.2020 № 0320300103620000002-1 на поставку системы рентгеновской диагностической передвижной общего назначения, цифровой КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» не указаны сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. Возврат финансового обеспечения исполнения контракта от 09.10.2019 № 0320300103619000128_179444, заключенного Учреждением с ООО «ДВ-Торг Групп» на поставку аппарата наркозно-дыхательный с ценой 3 100,00 тыс. рублей, осуществлен в полном объеме, однако с нарушением пункта 10.3 указанного контракта, согласно которому в случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 10 дней с даты подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов. Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту от 09.10.2019 № 0320300103619000128_179444 подписан от 09.12.2019. Заказчиком должен быть осуществлен возврат обеспечения исполнения по контракту не позднее 19.12.2019, однако возврат осуществлен частями с нарушением срока на 35 дней (платежное поручение от 26.12.2019 № 345966; платежное поручение от 22.01.2020 № 656916; платежное поручение от 23.01.2020 № 675481).

КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ»

1. В нарушение требований части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ раздел 7 контракта от 23.09.2019 № 37 заключенного КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» с ООО «Техномед ДВ» на поставку системы ультразвуковой визуализации универсальной, с ценой 3 000,00 тыс. рублей не соответствует пункту 12 документации к электронному аукциону 02.09.2019 № 0320300016119000025.

Так, пункт 7.2. контракта от 23.09.2019 № 37, согласно которому услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика (Получателя), эксплуатирующих Оборудование, и специалистов Заказчика (Получателя), осуществляющих техническое обслуживание Оборудования, должны быть оказаны Поставщиком после подписания Сторонами Акта приема-передачи Оборудования в соответствии с разделом 6 Контракта в срок не позднее 23 октября 2019 года. Согласно пункту 7.9. контракта от 23.09.2019 № 37, Заказчик (получатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от поставщика акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к указанному контракту) направляет поставщику подписанный акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания

услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов (приложение № 5 к указанному контракту) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. Таким образом, ввод медицинского оборудования в эксплуатацию должен быть осуществлен не позднее 30.10.2019 (в случае, если не выявлены недостатки).

Вместе с тем согласно пункту 12 документации к электронному аукциону от 02.09.2019 № 0320300016119000025 поставщик производит поставку, установку, пуско-наладочные работы и ввод товара в эксплуатацию по заявке Заказчика не позднее 31.10.2019.

Таким образом, пункт 12 документации к электронному аукциону от 02.09.2019 № 0320300016119000025 противоречит разделу 7 контракта от 23.09.2019 № 37.

2. В нарушение требований части 1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ технические требования, установленные в Приложение № 2 к контракту от 23.09.2019 № 37, не соответствуют техническому заданию к документации к электронному аукциону от 02.09.2019 № 0320300016119000025.

Так, в технических требованиях, установленных в приложении № 2 к контракту от 23.09.2019 № 37, отсутствуют пункты 2.3.1-2.3.5 (раздел измерения), пункты 2.4.1- 2.4.7 (раздел сервисные функции), пункты 5.2.1 - 5.2.1.5 (раздел устройство ввода).

3. Возврат финансового обеспечения исполнения контракта от 23.09.2019 № 37 осуществлен в полном объеме, однако с нарушением пункта 10.3 указанного контракта, согласно которому в случае если в качестве обеспечения исполнения контракта Заказчику перечислены денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов.

Акт ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по контракту от 23.09.2019 № 37 подписан 15.11.2019. Заказчиком должен быть осуществлен возврат обеспечения исполнения по контракту не позднее 29.11.2019, однако осуществлен с нарушением срока на 147 рабочих дней (платежное поручение № 135076 от 13.07.2020).

4. По контракту от 23.09.2019 № 37 заключенному Учреждением с ООО «Техномед ДВ» нарушен пункт 5.1. контракта, согласно которому поставка Оборудования осуществляется поставщиком в место доставки в соответствии с отгрузочной разнарядкой (Планом распределения) (приложение № 3 к указанному контракту) на условиях, предусмотренных пунктом 1.3 контракта, в срок не позднее 18.10.2019. Система ультразвуковая диагностическая поставлена от 15.11.2019 (товарная накладная от 15.11.2019 № 5, акт приема-передачи оборудования 15.11.2019).

Таким образом, медицинское оборудование по контракту от 23.09.2019 № 37 поставлено с нарушением срока на 28 календарных дней.

В нарушение требований части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчиком не проведена претензионная работа.

5. В нарушение пункта 9.5. контракта от 23.09.2019 № 37, согласно которому оплата по контракту осуществляется по факту поставки всего оборудования, предусмотренного спецификацией (приложение № 1 к Контракту), и оказания услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после представления Заказчику документов, предусмотренных пунктом 9.3 контракта, Заказчиком оплата произведена с нарушением срока. Так, оплата на сумму 3 000,00 тыс. рублей произведена 10.12.2019 (платежное поручение от 10.12.2019 № 853532) с нарушением срока на 2 рабочих дня (оплата должна быть произведена не позднее 06.12.2019).

ГБУЗ «ПДККТБ»

В нарушение требования части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019 № 59), согласно которой в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в случае установления требований к таким обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупки на поставку аппарата ультразвукового сканирования ГБУЗ «ПДККТБ» в документации, проекте контракта, извещении к электронному аукциону от 04.09.2019 № 0320200005219000074 не установлено требование к предоставлению обеспечения гарантийных обязательств.

КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

1. В нарушение требований пункта 4 части 6 статьи 67 Закона № 44-ФЗ в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе от 26.02.2020 № 0320300135120000005 на приобретение аппарата рентгеновского КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» не указаны сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

2. В нарушение части 11 статьи 34 Закона № 44-ФЗ КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» не применялся типовый контракт по электронным аукционам: от 26.02.2020 № 0320300135120000005 на приобретение аппарата рентгеновского, от 27.02.2020 № 0320300135120000006 на приобретение флюорографа.

3. В нарушение требований пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ в проектах контрактов к документации по электронным аукционам: от 26.02.2020 № 0320300135120000005 на приобретение аппарата рентгеновского, от 27.02.2020 № 0320300135120000006 на приобретение

флюорографа, а также в документах не установлены сроки выполнения погрузо-разгрузочных работ, подъема на этаж, сборки, установки, уборки помещения после сборки и установки, вывоза мусора и упаковки, обучения персонала Заказчика работе с оборудованием, ввода в эксплуатацию медицинского оборудования.

4. В нарушение требований части 1 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (в ред. от 27.02.2020 № 63) в извещениях, в проектах контрактов, в документации к электронным аукционам: от 26.02.2020 № 0320300135120000005 на приобретение аппарата рентгеновского, от 27.02.2020 № 0320300135120000006 на приобретение флюорографа, не установлены требования к обеспечению гарантийных обязательств, более того в извещениях о проведении указанных электронных аукционов установлено, что обеспечение гарантийных обязательств не требуется.

5. В нарушение части 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ пунктов 6.3. контрактов: от 23.03.2020 № 03203001351200000050001, заключенного с ООО «ФАРМ ПРОЕКТ» на поставку системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровой с ценой 13 930,00 тыс. рублей, от 23.03.2020 № 03203001351200000060001, заключенного с ООО «Пасифик Трейд и Сервис» на поставку флюорографа с ценой 6 000,00 тыс. рублей, согласно которым для проверки поставленного поставщиком товара, предусмотренного контрактами, в части его соответствия условиям Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 6.2 указанных контрактов, обязан провести экспертизу и принять поставленный товар, либо отказать в приемке, Заказчик принял медицинское оборудование, после чего осуществил экспертизу поставленного медицинского оборудования: по контракту от 23.03.2020 № 03203001351200000050001 заключение экспертизы от 30.06.2020, акт приема-передачи оборудования от 29.05.2020 № 1838; по контракту от 23.03.2020 № 03203001351200000060001 заключение экспертизы от 30.06.2020, акт приема-передачи результатов выполненных работ от 27.05.2020 б/н.

Таким образом, из 71 контракта на 507 982,32 тыс. рублей, проверенного в ходе контрольного мероприятия, допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в 14 контрактах на сумму 143 565,75 (19,8 % от общего числа проверенных контрактов).

8.2.3. При осуществлении закупок оборудования, предусмотренного Планом социального развития центров экономического роста, сложилась экономия по результатам проведенных конкурентных процедур в сумме 32 095,92 тыс. рублей, из них: 8 536,80 тыс. рублей – 2019 год, 23 559,12 тыс. рублей – 2020 год, на момент проверки не использованы – 609,81 тыс. рублей.

Сэкономленные средства субсидии разрешены министерством для приобретения учреждениями оборудования, не предусмотренного Перечнем оборудования определенным Планом социального развития центров экономического роста, в связи с чем, существуют риски нецелевого

использования бюджетных средств при оплате данных закупок за счет средств субсидии.

КГБУЗ «Кировская ЦРБ»

По результатам осуществления закупок, образовалась экономия бюджетных средств в сумме 12,500 тыс. рублей.

На сэкономленные бюджетные средства в размере 12,500 тыс. рублей, на основании договора поставки от 26.12.2019 № 1484 заключенного с ООО «ФАРМ ПРОЕКТ», как с единственным поставщиком (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), Учреждением был приобретен Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3).

Закупка облучателя-рециркулятора ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3) согласована с департаментом здравоохранения Приморского края (письмо Департамента от 01.11.2019 № 18-3622).

КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1»

На неиспользованные бюджетные средства в размере 183,33 тыс. рублей Учреждением, на основании договоров:

- от 20.03.2020 № 14 заключенного с ООО «ЭЛЕСТИМ-КАРДИО», как с единственным поставщиком, приобретен электрокардиостимулятор наружный «ЭКСТАЙМ» модель «ЭКСТАЙМ-2» на сумму 90,0 тыс. рублей;

- от 15.06.2020 № 1506/20-1 заключенного с ООО «ВладМедтехника», как с единственным поставщиком, приобретен аквадистиллятор ДЭ-25 М на сумму 93,33 тыс. рублей.

Данные закупки согласованы с министерством (письмо министерства от 03.03.2020 №18-1465).

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ»

По результатам осуществления закупки УЗИ аппарата с вагинальным датчиком (извещение от 11.09.2019 № 0320300043119000117, НМЦК 7946,75 тыс. рублей), образовалась экономия бюджетных средств в размере 2 286,49 тыс. рублей.

На сэкономленные (2 286,49 тыс. рублей) и неиспользованные (53,25 тыс. рублей) бюджетные средства Учреждением была приобретена система электрохирургическая (лапороскоп) (извещение от 10.10.2019 № 320300043119000125).

Данная закупка была согласована с департаментом здравоохранения Приморского края (письмо департамента от 01.10.2019 № 18-10039).

КГБУЗ «Пожарская ЦРБ»

На неиспользованные бюджетные средства в размере 42,63 тыс. рублей Учреждением, на основании договора от 12.11.2019 № 307 заключенного с ООО «МедиПрайм» как с единственным поставщиком, были приобретены весы медицинские механического колонного типа со шкалой на уровне глаз модель Sesa 700, весы медицинские ВМЭН-200-50/100-СТ-А (300х300). Товар поставлен в срок, указанный в договоре (счет-фактура от 12.11.2019 № 353, Заказчиком подписана 02.12.2019). Согласно платежному поручению № 348448 оплата произведена Заказчиком своевременно – 26.12.2019, в размере 42,629 тыс. рублей. Данная закупка была согласована с

департаментом здравоохранения Приморского края (письмо департамента от 21.10.2019 № 18-10769).

КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ»

По результатам осуществления закупки системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровой (извещение от 25.09.2019 № 0320300103619000126, НМЦК 9 985,00 тыс. рублей), образовалась экономия бюджетных средств в размере 4 064,93 тыс. рублей.

На сэкономленные денежные средства объявлен электронный аукцион от 31.10.2019 № 0320300103619000137, НМЦК составила 4 064,93 тыс. рублей. По результатам указанного электронного аукциона заключен контракт от 11.11.2019 № 0320300103619000137_179444 на поставку аппарата ультразвукового диагностического, заключенный с ООО «ДВ-Торг Групп», цена которого 4 064,93 тыс. рублей.

Данная закупка была согласована с департаментом (письмо департамента от 10.10.2019 № 18-10452).

КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ»

По электронному аукциону от 26.02.2020 № 0320300016120000001 НМЦК составила 18 000,00 тыс. рублей. По результатам указанного электронного аукциона Учреждением заключен контракт с ООО «Медфорд» от 11.03.2020 № 2 на поставку системы рентгеновской диагностической стационарной общего назначения, цифровой, цена которого составила 17 820,00 тыс. рублей. Таким образом, экономия денежных средств составила 180,00 тыс. рублей.

По состоянию на 06.08.2020 экономия денежных средств в размере 180,00 тыс. рублей КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» не израсходована.

ГБУЗ «ПМКБ № 1»

На закупку оборудования Учреждению выделено 40 000,00 тыс. рублей.

После заключения контрактов: от 30.03.2020 № 0320200027920000029 на поставку аппарата поддержания функций сердца и легких, заключенного с ООО «Технопроект» (НМЦК 10 222,96 тыс. рублей, цена контракта 7 921,89 тыс. рублей, согласно Перечню оборудования - предусмотрено 25 000,00 тыс. рублей); от 24.03.2020 № 0320200027920000030 на поставку аппарата для внутриаортальной баллонной контрпульсации, заключенного с ООО «Технопроект» (НМЦК 4 976,67 тыс. рублей, цена контракта 4 926,90 тыс. рублей, согласно Перечню оборудования - предусмотрено 5 000,00 тыс. рублей); от 30.03.2020 № 0320200027920000032 на поставку комплекта оборудования для генетического типирования и иммунологического мониторинга при трансплантации солидных органов, заключенный с ООО «Пасифик Трейд и Сервис» (НМЦК 10 000,00 тыс. рублей, цена контракта 10 000,00 тыс. рублей, согласно Перечню оборудования – предусмотрено 10 000,00 тыс. рублей), образовалась экономия денежных средств в размере 17 151,21 тыс. рублей.

На сэкономленные денежные средства в размере 17 151,21 тыс. рублей министерство предоставило разрешение на приобретение для нужд ГБУЗ «ПМКБ № 1» следующего медицинского оборудования (письмо министерства от 16.06.2020 № 1841) (таблица № 2).

Таблица № 2

№ п/п	Наименование медицинского оборудования	Сумма, тыс. рублей
1	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный	832,13
2	Бокс биологической безопасности класса II	435,40
3	Комплект медицинского оборудования для инфузионной терапии	2 700,22
4	Аппарат для оценки свертывания крови	2 053,83
5	Аппарат медицинский для подогрева и хранения инфузионных растворов	1 374,74
6	Система обогрева пациента	606,87
7	Холодильник/морозильник для хранения крови	1 612,03
8	Аппарат для проведения острого диализа	3 099,25
9	Система подготовки воды для аппарата «Искусственная почка»	1 293,74
10	Аппарат для аутоотрансфузии крови	3 143,01
	Итого	17 151,21

КГБУЗ «ВКБ № 1»

После заключения контрактов, заключенных КГБУЗ «ВКБ № 1» с ООО «Совершенные медицинские технологии»: от 31.03.2020 № А-42-20 на поставку комплекта электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии (НМЦК 17 971,96 тыс. рублей, цена контракта 16 298,65 тыс. рублей); от 09.04.2020 № ЭА-43/20 на поставку системы ультразвуковой визуализации универсальный, (НМЦК 10 016,67 тыс. рублей, цена контракта 8 970,25 тыс. рублей) экономия денежных средств составила 2 719,73 тыс. рублей. Общая сумма сэкономленных денежных средств составляет 2 731,10 тыс. рублей.

На сэкономленные денежные средства в размере 2 731,10 тыс. рублей в соответствии с письмом министерства от 13.05.2020 № 18-3454 разрешено приобретение ультразвукового сканера с интраоперационными датчиками для расположения в операционной для контроля проводимых реконструктивно-восстановительных и пункционных манипуляций интраоперационно для нужд КГБУЗ «ВКБ №1».

ГБУЗ «ККБ № 2»

По результатам проведения электронного аукциона от 16.03.2020 № 0320200003920000042 (НМЦК 32440,48 тыс. рублей), заключен договор от 27.03.2020 № ЭА-046/20, цена которого составляет 32 440,48 тыс. рублей (100 % от НМЦК).

Дополнительным соглашением от 09.04.2020 № 1 к договору от 27.03.2020 № ЭА-046/20 стороны изменили цену договору, которая составила 29 197,00 тыс. рублей. Внесение изменений осуществлено согласно требованиям пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

В результате изменения цены договора от 09.04.2020 № 1 образовалась экономия в размере 3 243,48 тыс. рублей.

Согласно письму министерства от 07.06.2020 № 2833 сэкономленные денежные средства в размере 3 243,48 тыс. рублей должны быть израсходованы ГБУЗ «ККБ № 2» на приобретение:

- инкубатора для донорских тромбоцитов РС 900h–1 шт. - 660,00 тыс. рублей;

- аджитатора для донорских тромбоцитов PF48h-1 шт. - 240,00 тыс. рублей;

- термоциклера для ампликации нуклеиновых кислот 1000, с принадлежностями –1шт. – 2 300,00 тыс. рублей.

На момент проведения мероприятия закупки вышеуказанного оборудования не осуществлялись.

КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»

По результатам проведения электронного аукциона от 17.02.2020 № 320300135120000005 (НМЦК 14 000,00 тыс. рублей), заключен контракт от 23.03.2020 № 03203001351200000050001, цена которого составляет 13 930,00 тыс. рублей, таким образом, экономия денежных средств составила 70,00 тыс. рублей;

Экономия денежных средств в размере 70,00 тыс. рублей КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» на момент проведения проверки не использована, будет возвращена по окончании текущего финансового года в полном объеме (письмо КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» от 20.08.2020 № 318).

КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3»

На неиспользованные бюджетные средства в размере 2 077,00 тыс. рублей Учреждением была приобретена система ультразвуковая диагностическая (извещение № 0320300075819000035 от 13.11.2019).

Согласно пояснениям заместителя главного врача по экономическим вопросам Учреждения, предоставленным Контрольно-счетной палате (письмо Учреждения от 23.07.2020 б/н), Учреждением, в адрес департамента, направлено письмо об образовании экономии и о возможном возврате неиспользованных средств субсидии от 23.10.2019 № 01-06-1095, «...при устном разговоре сотрудники департамента здравоохранения Приморского края указали не недопустимость неосвоения выделенных средств, после чего, КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3» было принято решение о проведении закупки системы ультразвуковой диагностической».

Официального ответа от департамента с разрешением использовать сложившуюся экономию бюджетных средств в Учреждение не поступало.

В ходе проведения контрольного мероприятия министерство обратилось в Минэкономразвития ПК с просьбой о внесении изменений в Постановление № 303-па и в Перечень оборудования для учреждений здравоохранения на 2019-2020 годы (письмо министерства от 05.08.2020 № 18-5983, предоставленное по запросу Контрольно-счетной палаты). Как следует из указанного письма, основанием для внесения изменений является экономия, образовавшаяся в результате закупок, на которую планируется приобрести дополнительное оборудование, не предусмотренное Перечнем

оборудования. Приложением к письму министерства от 05.08.2020 № 18-5983 является финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Приморского края «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», а также проект Перечня оборудования, с учетом вносимых изменений.

Однако при проведении контрольного мероприятия установлены факты приобретения оборудования в 2019 году, не предусмотренного Перечнем оборудования и не планируемого для внесения изменений в указанный Перечень согласно письму министерства от 05.08.2020 № 18-5983, так:

КГБУЗ «Кировская ЦРБ» на основании договора поставки от 26.12.2019 № 1484 заключенного с ООО «ФАРМ ПРОЕКТ», как с единственным поставщиком (пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), приобретен Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3) за 12,50 тыс. рублей. Закупка облучателя-рециркулятора ОРУБн-3-3 Кронт (Дезар-3) согласована с департаментом здравоохранения Приморского края (письмо департамента от 01.11.2019 № 18-3622);

КГБУЗ «Партизанская ЦРБ» за 2 339,74 тыс. рублей приобретена система электрохирургическая (лапороскоп) (извещение от 10.10.2019 № 320300043119000125), данная закупка согласована с департаментом здравоохранения Приморского края (письмо департамента от 01.10.2019 № 18-10034);

КГБУЗ «Пожарская ЦРБ» на основании договора от 12.11.2019 № 307, заключенного с ООО «МедиПрайм» как с единственным поставщиком, были приобретены весы медицинские механического колонного типа со шкалой на уровне глаз модель Sesa 700, весы медицинские ВМЭН-200-50/100-СТ-А (300х300) на 42,63 тыс. рублей, данная закупка согласована с департаментом здравоохранения Приморского края (письмо департамента от 21.10.2019 № 18-10769);

КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» на сэкономленные денежные средства в размере 4 064,93 тыс. рублей объявлен электронный аукцион от 31.10.2019 № 0320300103619000137, НМЦК составила 4 064,93 тыс. рублей. По результатам указанного электронного аукциона заключен контракт от 11.11.2019 № 0320300103619000137_179444 на поставку аппарата ультразвукового диагностического, заключенный с ООО «ДВ-Торг Групп», цена которого 4 064,93 тыс. рублей, данная закупка согласована с департаментом (письмо департамента от 10.10.2019 № 18-10452).

Кроме того, вопрос о взаимодействии министерства с подведомственными ему учреждениями здравоохранения при использовании экономии сложившейся по результатам закупок в соглашениях не определен, в связи с чем, во избежание риска признания таких закупок нецелевым использованием бюджетных средств, Контрольно-счетная палата рекомендует министерству предусмотреть в соглашениях порядок взаимодействия сторон при использовании экономии по результатам конкурентных закупок.

9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют.

10. Выводы

10.1. Департаментом здравоохранения Приморского края (далее – департамент), (с 01.01.2020 - министерство здравоохранения Приморского края (далее – министерство)) в 2019 году по учреждениям, подведомственным ему и включенным в План социального развития центров экономического роста Приморского края, распределены в полном объеме полученные от департамента финансов Приморского края бюджетные средства в виде субсидий на иные цели на реализацию мероприятия по приобретению медицинского оборудования для краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края, включенных в План социального развития центров экономического роста в общей сумме 580 380,48 тыс. рублей.

Объектами контрольного мероприятия являются: министерство и 24 учреждения здравоохранения, подведомственные ему.

10.2. В соответствии с пунктом 4 Порядка № 313-па между департаментом и подведомственными ему учреждениями заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, заключенные между отраслевым органом и краевыми учреждениями (далее – Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели, субсидии на иные цели).

10.2.1. В нарушение пункта 4 Порядка № 313-па Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели не содержат обязательных условий, таких как:

- способы контроля за целевым использованием субсидии;
- порядок возврата субсидии в краевой бюджет в случае установления отраслевым органом фактов нецелевого использования субсидий и (или) невыполнения краевым учреждением условий соглашения.

10.3. Мероприятие в 2019 году не реализовано в полном объеме, ввиду позднего перераспределения и доведения объемов субсидии департаментом финансов Приморского края (справки департамента финансов Приморского края от 20.12.2019 № 921, от 25.12.2019 № 977) и сложившихся на лицевых счетах подведомственных учреждений по состоянию на 01.01.2020 (согласно Отчетам Учреждений по состоянию на 01.01.2020) остатков средств субсидии по данному направлению в общей сумме 188 040,48 тыс. рублей³, в соответствии с пунктом 12 Порядка № 313-па и письмом министерства от 22.01.2020 № 18-326 не использованные в 2019 году остатки субсидий, предоставленных краевым учреждениям, перечислены в доход краевого бюджета.

³ КГБУЗ «ВКБ № 1» - 28 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Партизанская ГБ № 1» - 9 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» - 40 600,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Чугуевская ЦРБ» - 18 000,00 тыс. рублей; ГБУЗ «ПККБ № 1» - 40 000,00 тыс. рублей; КГБУЗ «Яковлевская ЦРБ» - 20 000,00 тыс. рублей; ГБУЗ «ККБ № 2» - 32 440,48 тыс. рублей

Согласно абзацу 2 пункта 12 Порядка № 313-па остатки средств, перечисленные краевыми учреждениями в доход краевого бюджета, по решению министерства возвращены данным краевым учреждениям в 2020 году для направления их на те же цели, то есть на приобретение медицинского оборудования согласно Плану социального развития центров экономического роста.

10.4. Согласно подпункту 2.3.3. Соглашений о предоставлении субсидии на иные цели, заключенных в 2019 году департаментом, в 2020 году министерством с подведомственными учреждениями здравоохранения, Учреждение обязуется ежеквартально представлять отчетность об использовании субсидии не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовую – не позднее 15 января года, следующего за отчетным, согласно форме отчета (приложение). Форма отчета доведена департаментом до учреждений письмом от 08.07.2019 № 18-6928.

10.4.1. При анализе отчетов учреждений здравоохранения «О расходах государственного учреждения, источником финансового обеспечения которого является субсидия из краевого бюджета на иные цели» (далее – Отчет), установлено нарушение сроков предоставления Отчетов и отсутствие информации по заключенным контрактам⁴, а также отсутствие цели предоставления и (или) целевой статьи, по которой предоставлена субсидия⁵.

Таким образом, министерством (департаментом) не осуществлялся должный контроль и полномочия главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 158 БК за соблюдением подведомственными ему учреждениями:

- условий, установленных соглашениями, предусмотренных пунктом 2.3.3. соглашений,
- порядка предоставления отчетности, установленного при их предоставлении.

Отчеты принимались с нарушением сроков, установленных соглашениями о предоставлении субсидии на иные цели, и не соответствовали форме отчета, доведенной департаментом здравоохранения Приморского края до учреждений письмом от 08.07.2019 № 18-6928.

10.5. При проведении аудита закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, установлено, что, Учреждениям заключены контракты на поставку оборудования, предусмотренного Приложением № 1 к Плану социального развития центров экономического роста Приморского края для приобретения в 2019 и 2020 годы, в полном объеме – 49 единиц оборудования.

10.5.1. Согласно информации, предоставленной Учреждениями по запросу Контрольно-счетной палаты Приморского края (далее - Контрольно-

⁴ КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ»

⁵ КГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», КГБУЗ «Спасская ЦРП», КГБУЗ «Хасанская ЦРБ», ГБУЗ «КПБ № 1»

счетная палата), принято и введено в эксплуатацию 41 единица оборудования. Не поставлено и (или) не введено в эксплуатацию 8 единиц оборудования, из них:

- 3 единицы оборудования не поставлены, так как срок исполнения обязательств по поставке медицинского оборудования на момент проведения контрольного мероприятия не наступил (КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» - 1 единица; ГГБУЗ «ККБ № 2» - 2 единицы);

- 3 единицы оборудования не поставлены в ГБУЗ «ПККБ № 1», согласно пояснениям Учреждения - приобретаемое оборудование иностранного происхождения, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) сроки поставки медицинского оборудования иностранного происхождения увеличиваются;

- 1 единица оборудования не поставлена в КГБУЗ «ВКБ № 1», Учреждение проводит претензионную работу с Поставщиком;

- 1 единица оборудования не введена в эксплуатацию - в связи с открытием на базе КГБУЗ «ГВВ» мест для лечения пневмонии с 24.04.2020 года, работы по демонтажу комплекса рентгенографического и монтажу нового не произведены (в связи с невозможностью приостановки лечебного процесса).

10.6. Закупки медицинского оборудования в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, осуществлялись Учреждениями здравоохранения в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Аудитом охвачен 71 контракт (100 %) на сумму 507 982,32 тыс. рублей, нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок зафиксированы в 14 контрактах на сумму 143 565,75 (19,8 % от общего числа проверенных контрактов).

10.6.1. В ходе проверки установлены нарушения Закона № 44-ФЗ, допущенные Учреждениями при осуществлении закупок, в том числе содержащие признаки административного правонарушения:

- утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок;
- не включение в контракт (договор) обязательных условий;
- несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмотренным документацией (извещением) о закупке;

- ненаправление необходимой информации для включения в реестр контрактов;

- нарушения требований к протоколам, составленным в ходе осуществления закупок, их содержанию и размещению в открытом доступе;

- неприменение мер ответственности по контракту (договору) (отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобросовестного поставщика (подрядчика, исполнителя));

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору).

10.7. При осуществлении закупок оборудования, предусмотренного Планом социального развития центров экономического роста, сложилась экономия по результатам проведенных конкурентных процедур в сумме: 32 095,92 тыс. рублей, из них: 8 536,80 тыс. рублей – 2019 год, 23 559,12 тыс. рублей – 2020 год, на момент проверки не использованы – 609,81 тыс. рублей.

Сэкономленные средства субсидии разрешены министерством для приобретения Учреждениями оборудования, не предусмотренного Перечнем оборудования определенным Планом социального развития центров экономического роста, в связи с чем, существуют риски нецелевого использования бюджетных средств при оплате данных закупок за счет средств субсидии.

Однако вопрос о взаимодействии министерства с подведомственными ему Учреждениями здравоохранения при использовании экономии сложившейся по результатам закупок в соглашениях не определен.

10.7.1. В ходе проведения контрольного мероприятия министерство обратилось в Минэкономразвития ПК с просьбой о внесении изменений в Постановление № 303-па и в Перечень оборудования для учреждений здравоохранения на 2019-2020 годы (письмо министерства от 05.08.2020 № 18-5983, предоставленное по запросу Контрольно-счетной палаты). Как следует из указанного письма, основанием для внесения изменений является экономия, образовавшаяся в результате закупок, на которую планируется приобрести дополнительное оборудование, не предусмотренное Перечнем оборудования. Приложением к письму министерства от 05.08.2020 № 18-5983 является финансово-экономическое обоснование к проекту постановления Правительства Приморского края «О внесении изменения в постановление Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 303-па «Об утверждении Плана социального развития центров экономического роста Приморского края», а также проект Перечня оборудования, с учетом вносимых изменений.

Однако при проведении контрольного мероприятия установлены факты приобретения оборудования в 2019 году, не предусмотренного Перечнем оборудования и не планируемого для внесения изменений в указанный Перечень согласно письму министерства от 05.08.2020 № 18-5983.

10.8. В целом, несмотря на приведенные в настоящем отчете нарушения и замечания, допущенные при реализации мероприятий при осуществлении закупок медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Приморского края в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста, можно сказать, что ожидаемый непосредственный результат исполнения мероприятия – оснащение оборудованием учреждений здравоохранения Приморского края, достигнут.

11. Предложения (рекомендации)

11.1. Министерству здравоохранения Приморского края:

11.1.1. При осуществлении бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств соблюдать требования Бюджетного кодекса Российской Федерации.

11.1.2. Усилить ведомственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных им Учреждений.

11.1.3. Предусмотреть в соглашениях порядок взаимодействия сторон при использовании экономии по результатам конкурентных закупок, а также обязательные условия, предусмотренные пунктом 4 Порядка № 313-па.

11.2. По результатам контрольного мероприятия направить:

- представления об устранении нарушений в министерство здравоохранения Приморского края, КГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница», КГБУЗ «Спасская центральная районная поликлиника», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», КГБУЗ «Кировская центральная районная больница», КГБУЗ «Лазовская центральная районная больница», КГБУЗ «Надеждинская центральная районная больница», КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1», КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 3», КГБУЗ «Ханкайская центральная районная больница», КГБУЗ «Чугуевская центральная районная больница», ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница», КГБУЗ «Яковлевская центральная районная больница»;

- информационное письмо для принятия мер в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в министерство государственного финансового контроля Приморского края;

- отчет о контрольном мероприятии в Законодательное Собрание Приморского края и Губернатору Приморского края.

Руководитель
контрольного мероприятия, начальник юридической
инспекции аппарата Контрольно-счетной
палаты Приморского края



И.Г. Домнич