

УТВЕРЖДЕНО
Руководитель
регионального проекта

В.А. Бабич



(ПОДПИСЬ)

01.11.2021

О Т Ч Е Т

О ходе реализации проекта по состоянию на 29 октября 2021 года
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

"Формирование комфортной городской среды"

Общий статус реализации

1. Бюджет	2. Контрольные точки и мероприятия	3. Поручения
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствии отклонений	отсутствии отклонений	отсутствии отклонений

Сведения о достижении контрольных точек и мероприятии

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
			план	факт/ прогноз		
1.1	отсутствие отклонений	Результат: Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	30.12.2024	30.12.2024	Давтян А.М.	В работе.
1.1.1	отсутствие отклонений	КТ: В муниципальных образованиях Приморского края реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	30.12.2021	30.12.2021	Щербакова Л.В.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют. По состоянию на 29.10 завершены работы по 110 из 120 территорий.
1.1.1.6	отсутствие отклонений	Мероприятие: Приемка и оплата выполненных работ по благоустройству	31.10.2021	31.10.2021	Щербакова Л.В.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.1	отсутствие отклонений	Результат: Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	31.12.2024	31.12.2024	Давтян А.М.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.1.1	отсутствие отклонений	КТ: Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	30.12.2021	30.12.2021	Лобанова О.В.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют. По состоянию на 29 октября 2021 года процент вовлечения граждан составил 15,87%.
2.1.1.1	отсутствие отклонений	В муниципальных образованиях Приморского края проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	30.12.2021	30.12.2021	Щербакова Л.В. Митусов И.А.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.2	отсутствие отклонений	Результат: В субъектах Российской Федерации актуализированы действующие государственные программы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году	31.03.2024	31.03.2024	Щербакова Л.В. Митусов И.А.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.2.1	отсутствие отклонений	КТ: Актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	30.11.2021	30.11.2021	Давтян А.М.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.2.1.1	отсутствие отклонений	Мероприятие: Подготовка постановления о внесении изменений в государственную программу	30.11.2021	30.11.2021	Митусов И.А.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.3	отсутствие отклонений	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город»	31.12.2024	31.12.2024	Волошин К.Г.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.
2.3.1	отсутствие отклонений	КТ: Представлен отчет о реализации проекта «Умные города Приморского края»	31.12.2021	31.12.2021	Виткалов И.Я.	В работе. Реализуется согласно утвержденному плану. Отклонения отсутствуют.

Работа с командой проекта и экспертами

Вид мероприятия (рабочая группа, экспертная группа)	Дата проведения	Номер протокола
Рабочая группа	02.04.2021	Протокол № ПРН-172-ПЕА Протокол № ПРН-214-ПЕА ВКС под руководством заместителя председателя Правительства Приморского края Е.А. Пархоменко с рабочей группой по вопросам реализации региональных проектов "Чистая страна", "Комплексная система обращения с ТКО", "Формирование комфортной городской среды". Подготовлены информационные справки.
	27.04.2021	
	31.05.2021	
	30.06.2021	
	30.07.2021	
	26.08.2021	
	30.09.2021	
27.10.2021		
Экспертная группа	26.05.2021	26 мая проведено заседание Межведомственной комиссии, в ходе которого были рассмотрены 2 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
	28.06.2021	28 июня проведен семинар-совещание с главами муниципальных образований Приморского края и "Центром компетенций развития городской среды и экономики" - протокол от 28.06.2021 № 19-ДАМ/12

Сведения об исполнении протокольных поручений

(включаются поручения Правительства РФ, Правительства ПК, Проектного комитета, рабочих и экспертных групп)

Орган исполнительной власти	Наименование поручения	Срок выполнения поручения	Статус поручения
Министерство жилищно-коммунального Приморского края	4. Руководителям региональных проектов Приморского края обеспечить направление в агентство проектного управления Приморского края отчетов о ходе реализации региональных проектов Приморского края в соответствии с прилагаемыми формами (Приложение №2 –ежемесячный отчет, Приложение № 3 – ежеквартальный отчет) в срок до 9 апреля 2021 года за 1 квартал, далее до 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным – ежемесячно.	10.11.2021 в адрес координатора проекта (А.А. Петросян) направлена форма отчета	Выполнено.