



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Волошко А.А.

25.12.2024 № 02-01/1270

На № _____ от _____

О направлении информации
о контрольном мероприятии

Уважаемый Антон Анатольевич!

На основании Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» Контрольно-счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», на иные цели, за 2023 год и истекший период 2024 года» (далее – контрольное мероприятие), в результате которого установлено следующее.

За проверяемый период министерством образования Приморского края (далее – Министерство) предоставлены субсидии на иные цели подведомственному учреждению – государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО) в сумме 1 549 777,86 тыс. рублей, из них освоено 1 521 402,96 тыс. рублей, или на 98,17 %, в том числе:

за 2023 год – на 99,81 % (предоставлено субсидии 845 177,14 тыс. рублей, освоено 843 553,45 тыс. рублей);

за 9 месяцев 2024 года – на 96,20 % (предоставлено субсидии 704 600,72 тыс. рублей, освоено 677 849,51 тыс. рублей).

Проверка показала, что в 2023 году за счет средств субсидий отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус», расположенный во Владивостоке, по ул. Спиридонова, 9 (далее – Центр), являющийся структурным подразделением ГАУ ДПО ПК ИРО.

При этом Центр нуждается в финансовом обеспечении расходов на создание системы структурированной кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения, сметной

стоимостью 32 146,52 тыс. рублей, подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы, выданным КГАУ «Примгосэкспертиза» от 23.10.2024 № 25-1-1-2-062275-2024.

Необходимо отметить, что Центр является творческой лабораторией и базой практики, организующей подготовку высокомотивированных и одаренных учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям всех уровней, профильное обучение, проектно-исследовательскую деятельность, а также поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».

Учитывая специфику деятельности Центра, Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос о преобразовании Центра в самостоятельное учреждение дополнительного образования.

В ходе контрольного мероприятия установлены финансовые нарушения при расходовании субсидий на сумму 3 778,62 тыс. рублей, а именно: неправомерные расходы в сумме 3 470,20 тыс. рублей на премирование работников за счет субсидий, предоставленных Министерством на организацию и проведение государственной итоговой аттестации, нецелевое расходование субсидий в сумме 308,42 тыс. рублей, предоставленных на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов.

Кроме того, установлены нарушения положений Гражданского кодекса Российской Федерации, законодательства в сфере закупок.

По результатам контрольного мероприятия ГАУ ДПО ПК ИРО внесено представление об устранении недостатков и нарушений. Министерству образования Приморского края направлена информация о результатах контрольного мероприятия. Материалы контрольного мероприятия в отношении неправомерного расходования бюджетных средств направлены в УМВД России по Приморскому краю. Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края.

Приложение: на 48 л. в 1 экз.



Председатель



Д.А. Виноградов

ОТЧЕТ

о контрольном мероприятии «Проверка обоснованности и целевого использования средств, выделяемых государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», за 2023 год и истекший период 2024 года»

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края, протокол от 23.12.2024 № 22)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.12.2023 № 70-П, распоряжения Контрольно-счетной палаты Приморского края от 16.09.2024 № 31 «О проведении контрольного мероприятия в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», от 15.11.2024 № 31/1 «О проведении встречных проверок в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях «Гимназия № 2 г. Владивостока», «Средняя общеобразовательная школа № 74 г. Владивостока с углубленным изучением предметов эстетического цикла, «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока», «Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока».

2. Предмет контрольного мероприятия: средства краевого бюджета, предоставленные министерством образования Приморского края государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.

3. Объект контрольного мероприятия: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования».

4. Проверяемый период деятельности: 2023 год и истекший период 2024 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.09.2024 по 23.12.2024.

6. Цель контрольного мероприятия:

Проверить обоснованность и целевое использование субсидий, предоставленных из краевого бюджета государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания.

Объем проверенных средств: средства краевого бюджета – 1 521 402,96 тыс. рублей (2023 год – 843 553,45 тыс. рублей, 9 месяцев 2024 года – 677849,51 тыс. рублей).

7. Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования средств краевого бюджета.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО, учреждение) осуществляет образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также по программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам.

В соответствии с Уставом ГАУ ДПО ПК ИРО, утвержденным распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 03.11.2022 № 756-ри (далее – Устав), ГАУ ДПО ПК ИРО осуществляет виды деятельности, из них:

образовательную деятельность по программам повышения квалификации; консультационные и экспериментально-аналитические, организационно-методические и опытно-экспериментальные работы по совершенствованию образовательного процесса;

функций оператора по организации и проведению единого государственного экзамена в Приморском крае;

реализацию профильных дополнительных общеобразовательных программ для одаренных детей, а также диагностику индивидуальных способностей и учебных достижений обучающихся;

психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) и прочее.

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В проверяемом периоде субсидии на иные цели предоставлялись министерством образования Приморского края (далее – Министерство) получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 26.01.2021 № 25-пп (далее – Порядок № 25-пп).

В соответствии с пунктом 2.8 Порядка № 25-пп предоставление субсидий на иные цели ГАУ ДПО ПК ИРО осуществлялось Министерством на основании соглашений, заключенных сторонами на 2 010 841,61 тыс. рублей (2023 год – 845 177,14 тыс. рублей, 2024 год – 1 165 664,47 тыс. рублей).

Данные о целевом назначении субсидий, объеме бюджетных средств, предусмотренном соглашениями, предоставленном из краевого бюджета получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО и освоенном за проверяемый период, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование, (КБК)	2023 год			2024 год			
	план (по согла- шению), факт (поступило средств), тыс. руб.	освоено, тыс. руб.	не освоено на 01.01.2024 тыс. руб.	план (по согла- шению), тыс. руб.	факт поступило средств за 9 мес. 2024 года, тыс. руб.	освоено, тыс. руб.	не освоено на 01.10.2024 тыс. руб.
Соглашения от	27.01.2023 № 31.1			15.01.2024 № 30.1, в ред. от 06.08.2024			
Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	141 525,62	141 525,62	0	116 010,00	58 075,99	36 416,59	21 659,40
Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений	16 000,0	16 000,0	0	0	0	0	0
Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации)	3 860,95	3 860,95	0	11 115,00	4 639,51	4 639,51	0
Проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации)	92 935,85	91 312,16	1 623,69	360 221,32	138 481,97	138 481,97	0
Обновление и содержание методов обучения предметных областей	93 325,70	93 325,70	0	252 024,63	118 577,40	118 577,40	0
Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей	1 500,00	1 500,00	0	1 500,00	0	0	0
Мероприятия по пожарной безопасности	0	0	0	280,00	64,48	64,48	0
Мероприятия по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи	0	0	0	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0
Профнавигационная работа с обучающимися с последующим построением образовательно-профессиональных траекторий	0	0	0	33 952,71	0	0	0
Итого	349 148,12	347 524,43	1 623,69	778 603,66	323 339,35	301 679,95	21 659,40
Соглашения от	10.05.2023 № 20-2023-079601			07.05.2024 № 20-2024-082592			
Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и (или) абилитации инвалидов	2 000,00	2 000,00	0	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0
Итого	2 000,0	2 000,0	0	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0
Соглашение от	17.04.2023 № 20-2023-074887						
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	177 430,31	177 430,31	0	0	0	0	0
Итого	177 430,31	177 430,31	0	0	0	0	0

Соглашения от	17.04.2023 № 20-2023-077879			01.03.2024 № 20-2024-059933			
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	144 878,27	144 878,27	0	161 599,39	161 599,39	156 507,58	5 091,81
				01.03.2024 № 20-2024-073729			
				63 520,41	61 430,20	61 430,20	0
Итого	144 878,27	144 878,27	0	225 119,80	223 029,59	217 937,78	5 091,81
Соглашения от	17.04.2023 № 20-2023-056689			05.03.2024 № 20-2024-058284, в ред. № 20-2024-058284/1			
Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся	171 720,44	171 720,44	0	139 143,77	135 553,05	135 553,05	0
				13.03.2024 № 20-2024-07594			
				20 687,24	20 568,73	20 568,73	0
Итого	171 720,44	171 720,44	0	159 831,01	156 121,78	156 121,78	0
ВСЕГО	845 177,14	843 553,45	1 623,69	1 165 664,47	704 600,72	677 849,51	26 751,21

Данные таблицы 1 показывают, что из общего объема субсидий, предоставленных Министерством в 2023 году, ГАУ ДПО ПК ИРО не освоены бюджетные средства на проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации), в сумме 1 623,69 тыс. рублей. Возврат неиспользованного остатка субсидий в краевой бюджет произведен в январе 2024 года (поручение от 17.01.2024 № 734119).

За 9 месяцев 2024 года Министерством предоставлены средства субсидий в сумме 704 600,72 тыс. рублей, или 60,45 %, от общего объема субсидий, предусмотренного на 2024 год соглашениями (1 165 664,47 тыс. рублей). За счет средств субсидий ГАУ ДПО ПК ИРО произведены расходы (кассовые расходы) в сумме 677 849,51 тыс. рублей, или 96,20 % (704 600,72 тыс. рублей), на 01.10.2024 не освоено 26 751,21 тыс. рублей на цели, предусмотренные соглашениями от:

15.01.2024 № 30.1 (в ред. от 06.08.2024) – на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 21 659,40 тыс. рублей (перечислено 58 075,99 тыс. рублей, израсходовано 36 416,59 тыс. рублей);

01.03.2024 № 20-2024-059933 – на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 5 091,81 тыс. рублей (перечислено 161 599,39 тыс. рублей, израсходовано 156 507,58 тыс. рублей).

2. При проверке обоснованности и целевого использования бюджетных средств, предоставленных Министерством получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, установлено следующее.

2.1. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

Согласно части 1 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Российской Федерации возложено на исполнительные органы субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (часть 12 статьи 59 Закона № 273-ФЗ).

Функции оператора по организации и проведению единого государственного экзамена в Приморском крае осуществляет ГАУ ДПО ПК ИРО в рамках полномочий, предусмотренных Уставом.

На организацию и проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в проверяемом периоде ГАУ ДПО ПК ИРО предоставлены субсидии в сумме 199 601,61 тыс. рублей, из них освоено 177 942,21 тыс. рублей, или на 89,15 %, в том числе за:

2023 год – предоставлено и освоено 141 525,62 тыс. рублей (100,0 %);

9 месяцев 2024 года – предоставлено 58 075,99 тыс. рублей, освоено 36 416,59 тыс. рублей (62,71 %).

Средства субсидии в рамках указанного мероприятия израсходованы (кассовые расходы) на цели, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

Цель расходования субсидии	2023 год, тыс. руб.	9 мес. 2024 года, тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
Выплата компенсации педагогическим работникам и иным лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации, а также оплата лицам, привлекаемым к выполнению работ, связанных с организацией и проведением государственной итоговой аттестации, включая НДФЛ, единый налоговый платеж и взносы по соцстрахованию	23 663,00	25 448,83	49 111,83
Премирование работников, включая НДФЛ и единый налоговый платеж	3 842,51	0	3 842,51
Разработка видеоматериалов к проведению государственной итоговой аттестации; обеспечение видеосъемки, видеозаписи и видеотрансляции проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и периода сдачи ЕГЭ	28 241,74	360,04	28 601,78
Приобретение лицензий на программное обеспечение и прав на его использование; расходы на сопровождение лицензионной деятельности по защите информации, не составляющей государственную тайну	11 922,68	569,02	12 491,70
Оплата услуг связи (ФГУП «Главный центр специальной связи» - за перевозку посылок, сетевой трафик, абонентская плата за Интернет, т.д.)	225,91	244,96	470,87
Транспортные услуги	856,46	857,53	1 713,99
Командировочные расходы (суточные, расходы на проживание) лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации (участие в совещаниях, семинарах и т.д.)	507,51	286,00	793,51
Питание участников ГИА	685,40	1 384,95	2 070,35
Обучение лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации	5 038,74	3 750,00	8 788,74
Приобретение материальных запасов (сейф-пакеты, хозяйственные товары, маски одноразовые, канцтовары, расходные материалы для оргтехники, бумага)	4 663,98	1 384,94	6 048,92
Приобретение основных средств (ноутбуки, МФУ, автоматизированные рабочие места)	53 745,50	1 475,12	55 220,62

Обслуживание оргтехники (техническое обслуживание и ремонт оргтехники)	807,77	0	807,77
Тиражирование и доставка экзаменационных материалов	7 016,98	0	7 016,98
Прочие расходы (погрузо-разгрузочные работы, диагностика оборудования, утилизация архивных документов ГИА, т.д.)	307,44	655,20	962,64
Итого	141 525,62	36 416,59	177 942,21

Выборочной проверкой обоснованности и целевого использования средств субсидий на организацию и проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования установлено, что в состав расходов на выплату компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ГИА, в 2023 году входит премирование работников в сумме 3 470,20 тыс. рублей, в том числе НДФЛ – в сумме 338,03 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1.5.22 Порядка № 25-пп установление размера компенсации за работу лицам, участвующим в подготовке и проведении аттестации, регламентировано постановлением Правительства Приморского края от 15.06.2020 № 527-пп «О порядке установления размера и выплаты компенсации педагогическим работникам и иным лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок № 527-пп).

Порядком № 527-пп предусмотрены фактические суммы выплат педагогическим и иным работникам, которые привлекаются к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, а также суммы компенсации, рассчитанные с учетом требований Порядка № 527-пп.

Условия и размеры премиальных выплат работникам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, Порядком № 527-пп не предусмотрены.

В ходе контрольного мероприятия бухгалтерией предоставлено Положение об оплате труда ГАУ ДПО ПК ИРО, утвержденное приказом ректора ГАУ ДПО ПК ИРО от 31.03.2023 № 143-А (далее – Положение об оплате труда).

Частью 5.1 раздела 5 «Премирование» Положения об оплате труда предусмотрено, что премии по итогам работы в учреждении могут быть установлены за особые достижения при выполнении услуг (работ) в соответствии с *показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников*.

Размер премии по итогам работы устанавливается в абсолютных размерах и выплачивается в пределах экономии фонда оплаты труда, формируемого учреждением.

Субсидии, предоставляемые из краевого бюджета Министерством получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, являются целевыми средствами, не связанными с финансовым обеспечением выполнения

государственного задания и не формируют фонд оплаты труда ГАУ ДПО ПК ИРО.

Кроме того, в ответ на запрос Контрольно-счетной палаты Министерством – главным распорядителем субсидий представлена информация от 28.11.2024 № 23/10426, подтверждающая, что премирование педагогических и иных работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, за счет средств указанной субсидии Порядком № 527-пп не предусмотрено.

Учитывая вышеизложенное, расходы, связанные с премированием работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, произведены в нарушение пункта 1.5.14 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.01.2023 № 31.1, заключенного с Министерством (далее – Соглашение от 27.01.2023 № 31.1), что является неправомерным расходованием бюджетных средств.

2.2. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений.

Для модернизации информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры ГАУ ДПО ПК ИРО, в целях увеличения баз данных (хранение портфолио педагогов, создание тепловых карт, LMS (электронный документооборот), проведение занятий медиа студии и хранение записей занятий в электронном формате) заключен контракт от 07.11.2023 № 111А-23 с ООО «Арт-лайн технолоджи» на приобретение серверного оборудования стоимостью 20 739,56 тыс. рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 10.11.2023, заключенным сторонами к контракту от 07.11.2023 № 111А-23, оплата поставщику произведена за счет средств субсидий: на выполнение государственного задания – 4 739,56 тыс. рублей; на иные цели, а именно: на развитие информационно-технической и коммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений – 16 000,00 тыс. рублей. Полученное оборудование оприходовано на баланс ГАУ ДПО ПК ИРО и закреплено за подотчетным лицом – заместителем директора центра мониторинговых исследований.

2.3. Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края (включая разработку проектной документации, оплату экспертизы проектной документации).

В рамках обеспечения видеонаблюдения и защищенности объектов ГАУ ДПО ПК ИРО в 2023 году предоставлены и освоены средства краевого бюджета в сумме 3 860,95 тыс. рублей, в том числе на:

- оснащение здания ГАУ ДПО ПК ИРО, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, 28, видеооборудованием и системой видеонаблюдения – ООО «Арт-лайн технолоджи» произведена оплата в сумме 820,03 тыс. рублей (договор от 15.06.2023 № 015/06 – 598,487 тыс. рублей, договор от 24.11.2023 № 012/11 – 221,543 тыс. рублей);

- установку ограждающей конструкции (забор) для учебного корпуса Центра, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9 – ООО «Урбан-Ист» произведена оплата в сумме 2 732,50 тыс. рублей (государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23, в редакции дополнительных соглашений от 09.06.2023 № 1, № 2). В нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23 и дополнительные соглашения от 09.06.2023 № 1, № 2 не размещены в реестре контрактов.

Работы приняты заказчиком – ГАУ ДПО ПК ИРО по акту сдачи-приемки работ от 21.06.2023 № 10. Оплата подрядчику – ООО «Урбан-Ист» произведена в полном объеме 25.09.2023 (платежное поручение от 25.09.2023 № 662353), что на 61 дней позже срока, установленного пунктом 2.4 государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 (7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, т.е. 29.06.2023). Просрочка оплаты подрядчику ООО «Урбан-Ист» на 61 рабочий день допущена в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ и пункта 2.4 государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23;

- на оплату ООО «Урбан-Ист» за буровые работы для учебного корпуса Центра, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9, в сумме 308,42 тыс. рублей (договор от 21.06.2023 № 922, в редакции дополнительных соглашений от 26.06.2023 № 1, от 29.08.2023 № 1/1).

В пункте 1.2 договора от 21.06.2023 № 922 указано место оказания услуг по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9.

Пунктом 1.3 договора от 21.06.2023 № 922 предусмотрен срок выполнения работ: 20 календарных дней с даты подписания договора (т.е. 10.07.2023). Работы приняты заказчиком – ГАУ ДПО ПК ИРО по акту сдачи-приемки работ от 10.07.2023 № 11.

Оплата подрядчику – ООО «Урбан-Ист» произведена в полном объеме 25.09.2023 (платежное поручение от 25.09.2023 № 662345), что на 54 рабочих дня позже срока, предусмотренного частью 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ (не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке).

Таким образом, просрочка оплаты подрядчику – ООО «Урбан-Ист» на 54 рабочих дня допущена в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Несмотря на то, что буровые работы в рамках договора от 21.06.2023 № 922 приняты и оплачены заказчиком – ГАУ ДПО ПК ИРО, при этом отсутствуют данные о том, чем вызвана необходимость выполнения буровых работ по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9, об увязке этих работ с

ремонтными работами на данном объекте. В Спецификации (Приложение № 1 к данному договору) также указан только адрес места оказания услуг (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9) без расшифровки объема работ: количество и глубина скважин бурения.

Согласно устным пояснениям ректора ГАУ ДПО ПК ИРО буровые работы связаны с установкой ограждения участка по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9. Однако отсутствует причинно-следственная связь между работами по установке ограждения, принятыми 21.06.2023, и буровыми работами, выполнение которых в рамках договора от 21.06.2023 № 922 предусмотрено в период с 21.06.2023 до 10.07.2023.

Учитывая вышеизложенное, расходы на оплату ООО «Урбан-Ист» за работы по бурению скважин по договору от 21.06.2023 № 922 в сумме 308,42 тыс. рублей произведены за счет средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края (включая разработку проектной документации, оплату экспертизы проектной документации), в нарушение пункта 1.5.3 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения от 27.01.2023 № 31.1, что является не целевым расходованием бюджетных средств.

За 9 месяцев 2024 года Министерством предоставлены субсидии на обеспечение видеонаблюдения и защищенности объектов ГАУ ДПО ПК ИРО в сумме 4 639,51 тыс. рублей, что составляет 41,7 % от утвержденного на 2024 год объема субсидий (11 115 тыс. рублей).

Предоставленные средства субсидии освоены получателем в полном объеме на оплату охранных услуг:

ООО «Антитеррор» – в сумме 422,32 тыс. рублей (договор от 29.12.2023 № 174А-23, в редакции дополнительного соглашения от 29.12.2023 № 174А-23);

ООО «ЧОП «СОЮЗ» – в сумме 4 217,19 тыс. рублей (договор от 16.02.2024 № 2969277А-24, в редакции дополнительного соглашения от 11.03.2024 № 1).

2.4. Мероприятия по пожарной безопасности.

На реализацию мероприятий по пожарной безопасности ГАУ ДПО ПК ИРО за 9 месяцев 2024 года предоставлены средства субсидии в сумме 64,48 тыс. рублей, что составляет 23,03 % от утвержденного объема субсидий (280,0 тыс. рублей). Поступившие средства субсидии израсходованы в полном объеме на оплату работ по пожарной безопасности, выполненных ООО «Сеть» в рамках договора от 17.09.2024 № 778.

2.5. Проведение капитального ремонта, а также оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом (включая разработку проектной документации, оплату государственной экспертизы проектной документации).

На капитальный ремонт объектов, числящихся на балансе ГАУ ДПО ПК ИРО, за проверяемый период произведены расходы (кассовые расходы),

в сумме 229 794,13 тыс. рублей (2023 год – 91 312,16 тыс. рублей, 9 месяцев 2024 года – 138 481,97 тыс. рублей).

Данные о видах и стоимости работ, связанных с капитальным ремонтом объектов ГАУ ДПО ПК ИРО, в разрезе исполнителей, приведены в таблице 3.

Таблица 3

Разработка проектной документации				Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости:			Выполнение капитального ремонта		
наименование проектной организации (дата, № договора)	объект	основание оплаты	сумма, тыс. руб.	КГАУ «Прим-госэкспертиза» (дата, № договора)	основание оплаты	сумма, тыс. руб.	наименование подрядной организации (дата, № договора)	основание оплаты	сумма, тыс. руб.
капитальный ремонт здания Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус», расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9:									
ООО «Смета-2020» (30.05.2023 № 33К-23)	кап. ремонт здания общественного корпуса (цокольный, 1-й, 2-й этажи, лестницы)	акт от 05.07.2023	480,0	21.07.2023 № 367/23дкр	акт от 17.08.2023	100,26	ООО «Горизонт» (15.09.2023 № 82А-23, д.с. № 1 от 17.10.2023, № 2 от 01.03.2024)	акты от 01.03.2024 № 1, 2	10 598,49
итого	-	-	480,0	-	-	100,26	-	-	10 598,49
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 538)	кап. ремонт фасада Учебного корпуса	аванс	168,0	26.06.2023 № 309/23дкр	акт от 30.06.2023	192,97	ИП Михайлов (16.08.2023 № 66К-23, д.с. № 1 от 09.10.2023)	акты от 14.11.2023 № 1, 2;	6 543,81
		акт б/н от 25.07.2023	392,00				-	-	6 543,81
							ООО «Прим-капстрой» (24.10.2023 № 104А-23, д.с. № 2 от 09.11.2023; № 3 от 24.11.2023; № 4 от 01.02.2024)	акты от 16.02.2024 № 1-3;	6 882,86
							-	-	46 144,53
							ООО «Прим-капстрой» (06.06.2024 № 497)	счет от 02.07.2024	3 779,38
итого	-	-	560,0	-	-	192,97	-	-	3 779,38
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 541)	кап. ремонт водомерного узла Учебного корпуса	аванс	34,50	23.06.2023 № 301/23дкр	акт от 30.06.2023	24,0	ООО СК «Партнер» (25.07.2023 № 55К-23, д.с. № 1 от 28.07.2023)	акт от 03.08.2023	273,97
		акт б/н от 25.07.2023	80,50						
итого	-	-	115,00	-	-	24,0	-	-	273,97
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 540)	кап. ремонт узла учета тепловой энергии Учебного корпуса	аванс	75,0	26.06.2023 № 310/23дкр	акт от 30.06.2023	24,0	ООО «Строй-сити» (19.07.2023 № 51К-23)	акт от 13.11.2023	762,44
		акт б/н от 18.07.2023	175,0						
итого	-	-	250,0	-	-	24,0	-	-	762,44
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 542)	«кап. ремонт (благоустройство) прилегающей территории»	аванс	132,0	16.06.2023 № 277/23дкр, д.с. № 1 от 20.06.2023	акт от 26.06.2023	71,90	ООО «Элитстрой-альянс» (31.07.2023 № 76А-23, д.с. № 1 от	акты от 30.11.23, от 04.12.2023	20 986,11

							04.12.2023)		
итого			440,0	-	-	71,90	-	-	20 986,11
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 543)	кап. ремонт сетей водоснабжения и канализации Учебного корпуса	аванс акт б/н от 18.07.2023	121,50 283,50	23.06.2023 № 297/23дкр	акт от 29.06.2023	54,17	ООО «СК «Партнер» (19.07.2023 № 50-К, д.с. № 3 от 20.11.2023)	акт от 20.12.2023	4 620,0
итого	-	-	405,0	-	-	54,17	-	-	4 620,0
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 544)	кап. ремонт гидроизоляции стен	аванс акт б/н от 13.07.2023	114,0 266,0	21.06.2023 № 285/23дкр	акт от 26.06.2023	24,0			
итого	-	-	380,0	-	-	24,0	-	-	-
ООО «Дальстрой» (10.05.2023 № 535)	кап. ремонт кровли	аванс акт от 05.12.2023	60,0 140,0	27.03.2024 № 103/24дкр	счет от 27.03.2024	86,87	ИП Непомнящий (20.05.2024 № 324135 25458А-24)	аванс (счет № 18 06.06.2024) акт № 1 от 05.09.2024	5 741,95 2 445,00
итого	-	-	200,0	-	-	86,87	-	-	8 186,95
ООО «Дальстрой» (22.05.2023 № 654)	кап. ремонт актового зала	аванс акт от 10.08.2023	177,0 413,00	КГАУ «Прим-госэкспертиза» (06.03.2024 № 61/24дкр)	счет от 06.03.2024	98,97	ООО «Стройком» (27.05.2024 № 324135035 12А-24)	аванс	2 768,44
итого	-	-	590,0	-	-	98,97	-	-	2 768,44
ООО «Зодчий» 26.04.2023 № 26/04/2023	кап. ремонт спортзала	акт от 07.06.2023	468,0	24.07.2023 № 371/23дкр	аванс акт от 24.07.2023	14,64 44,07	ООО «Экострой» (29.09.2023 № 91А-23, д.с. от 31.10.2023)	акты от 10.11.2023, 13.11.2023	5 590,86
итого	-	-	468,0	-	-	58,71	-	-	5 590,86
ООО «Техномонтажпроект» (10.05.2023 № 23К-23)	кап. ремонт здания учебного корпуса (1-й, 2-й этажи)	акт от 21.06.2023	593,0	28.07.2023 № 380/23дкр	акт от 10.08.2023	66,77	ООО «Стройком» (21.09.2023 № 83А-23, д.с. № 1 от 13.11.2023)	акты от 19.12.2023 № 1-3, 3.1;	17 597,15
итого	-	-	593,0	-	-	66,77	-	-	17 597,15
-	замена дверных блоков	-	-	-	-	-	ООО «Стройком» (17.11.2023 № 127К-23, д.с. № 1 от 30.11.2023)	акт от 15.12.2023	4 898,41
итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4 898,41
-	изготовление и монтаж лестничных маршей	-	-	-	-	-	ИП Светличная (13.12.2023 № 1598)	акт от 14.12.2023	663,44
итого	-	-	-	-	-	-	-	-	663,44
ООО «Бельведер» (27.04.2023 № 1723 ПД, доп. согл. № 1 от 23.05.2023)	кап. ремонт цокольного этажа Учебного корпуса	аванс акт от 12.07.2023	179,40 418,60	03.04.2023 № 390/23дкр	акт от 04.10.2023	58,26	ООО «Горизонт» (30.10.2023 № 107А-23, д.с. № 2 от 31.10.2023, № 3 от 01.03.2024)	КС-3 № 1 от 01.03.2024	8 023,33
итого	-	-	598,0	-	-	58,26	-	-	8 023,33
ООО «Примпроект» (10.05.2023 № 539)	кап. ремонт помещений пищеблока Учебного корпуса	аванс акт от 25.10.2023	178,50 416,50	16.08.2023 № 413/23дкр	акт от 25.09.2023	90,40	ООО «Экострой» (30.10.2023 № 109А-23, д.с. № 1 от 13.11.2023)	акты от 20.12.2023	13 960,55
итого	-	-	595,0	-	-	90,40	-	-	13 960,55
ООО «Зодчий» (12.05.2023)	кап. ремонт гончарной	акт от 27.06.2023	480,0	18.08.2023 № 416/23дкр	22.09.2023	25,80	ООО «Вертикаль»	акты от 30.11.2023	1 781,81

№ 12/05/2023)	мастерской						ДВ» 16.10.2023 № 98К-23, д.с. № 1 от 13.12.2023	№ 1-5;	
итого	-	-	480,0	-	-	25,80	-	-	1 781,81
ООО «ДВ СО «Торги» (10.05.2023 № 537)	кап. ремонт системы электро- снабжения общественного корпуса	аванс акт от 07.12.2013	177,0 413,0	01.07.2024 № 321/24	счет от 01.07.2024 акт от 12.08.2024	41,00			
итого	-	-	590,0	-	-	41,00	-	-	-
ИП Самсоненко (10.05.2023 № 536)	кап. ремонт системы вентиляции общественного корпуса	аванс акт от 05.12.2023	177,0 413,0	27.11.2023 № 586/23дкр	акт от 13.02.2024	57,84			
итого	-	-	590,0	-	-	57,84	-	-	-
ООО ФСК «СОЮЗ» (02.06.2023 № 43К-23) д.с. № 1 от 09.06.2023	кап. ремонт гаража	акт от 17.08.2023	378,50	-	-	-	-	-	-
итого	-	-	378,50	-	-	-	-	-	-
ООО «Стройпроект» (22.11.2023 № 134К-23)	кап. ремонт гаража	акт от 18.12.2023	640,0	27.12.2023 № 670/23дкр	акт от 13.02.2024	52,162	ООО «Строй- Сити» (29.03.2024 № 3011196К- 24)	Акт № 1 от 06.09.2024	499,84
итого	-	-	640,0	-	-	52,162	-	-	499,84
ООО «Стройпроект» (22.11.2023 № 132К-23)	разработка планировочных решений спальных комнат	акт от 18.12.2023	890,0	26.12.2023 № 667/23дкр	акт от 13.03.2024	42,95			
итого	-	-	890,0	-	-	42,95	-	-	-
ООО «Стройпроект» (22.11.2023 № 133К-23)	кап. ремонт подвальных помещений	акт от 18.12.2023	845,0	27.12.2023 № 672/23дкр	акт от 14.03.2024	63,008			
итого	-	-	845,0	-	-	63,008	-	-	-
ООО «Мега ТЭК» (15.05.2023 № 570)	ПСД: создание системы структу- рированной кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения	акт от 30.06.2023	458,90	-	-	-	-	-	-
итого	-	-	458,90	-	-	-	-	-	-
ООО «Проектная команда «Разум» (13.05.2024 № ПКР82-1-24, д.с.: № 1 от 04.10.2024; № 2 от 24.10.2024)	Корректировка ПСД (стадия П (проектная) по объекту: создание системы структу- рированной кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения	аванс счет № 6 от 13.05.2024)	131,70	13.08.2024 № 426/24дкр	счет от 13.08.2024 акт от 23.10.2024	115,97			
итого	-	-	131,70	-	-	115,97	-	-	-
Итого по объекту			10 678,10			1 350,01			164 562,37
капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Станюковича, 28А									
ООО «Примпроект» (08.08.2023 № 62-К)	кап. ремонт здания по адресу: Прим. край, г. Владивосток,	акт от 19.12.2023	2 080,0	КГАУ «Прим- госэкспертиза» (31.01.2024 № 23/24)	Аванс	197,51	ООО «ПРИМ КАПСТРОЙ» (01.07.2024 № 324136531	Аванс (счет № 19 от 02.07.2024)	49 626,14

	ул. Станюковича, 28А						44А-24)		
итого	-	-	2 080,0	-	-	197,51	-	-	49 626,14
ООО «ПСБ КАЙЛАС» (22.11.2023 № 136К-23 д.с. № 1 от 30.11.2023, № 2 от 08.12.2023)	Обследование помещений и разработка дизайн- проекта помещений административного здания в рамках кап. ремонта	акт № 35 от 25.01.24	1 300,0	-	-	-	-	-	-
итого	-	-	1 300,0	-	-	-	-	-	-
Итого по объекту	-	-	3 380,0	-	-	197,51	-	-	49 626,14
Всего	-	-	14 058,10	-	-	1 547,52	-	-	214 188,51

Данные таблицы 3 показывают, что основной объем расходов 176 590,48 тыс. рублей, или 76,85 %, от общей суммы расходов (229 794,13 тыс. рублей) приходится на капитальный ремонт зданий Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус» (далее – Центр), расположенных по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9, переданных на баланс ГАУ ДПО ПК ИРО на основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 08.09.2021 № 523-ри «Об изъятии и закреплении недвижимого имущества на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования».

Капитальный ремонт зданий Центра предусмотрен концепцией создания на территории Приморского края регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»¹ (далее – Концепция), в том числе:

- капитальный ремонт корпуса Центра, площадью 8 334,4 кв. м, с применением эффективных дизайнерских решений и эргономичного планирования для оформления и оптимизации типовых школьных пространств, в том числе с учетом перепрофилирования назначения части помещений под проживание обучающихся;

- капитальный ремонт столовой (750 кв. м);

- капитальный ремонт гаража (114,7 кв. м);

- ландшафтное проектирование и обустройство прилегающей к зданиям наружной территории.

Следует отметить, что в проверяемом периоде гараж не отремонтирован. Капитальный ремонт гаража поручен заказчиком – ГАУ ДПО ПК ИРО подрядной организации – ООО «Строй-Сити» на основании

¹ Концепция создания на территории Приморского края регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, утверждена постановлением Губернатора Приморского края от 15.10.2020 № 151-пг «О создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с изменениями, внесенными постановлением Губернатора Приморского края от 07.03.2023 № 12-пг.

договора от 29.03.2024 № 3011196К-24, заключенного сторонами на сумму 4 400,0 тыс. рублей.

Срок выполнения работ установлен договором: в течение 60 дней с момента подписания данного договора (27.05.2024). Фактически работы выполнены ООО «Строй-Сити» на сумму 499,84 тыс. рублей, что подтверждено Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 06.09.2024 № 1 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 06.09.2024 № 1.

За нарушение условий договора от 29.03.2024 № 3011196К-2 подрядчику – ООО «Строй-Сити» предъявлен штраф в сумме 220,00 тыс. рублей, который оплачен ООО «Строй-Сити» в полном объеме.

На основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 7.6 договора от 29.03.2024 № 3011196К-24 стороны заключили дополнительное соглашение от 07.10.2024 № 1 к данному договору о его расторжении с 07.10.2024.

В 2024 году произведены расходы в сумме 706,57 тыс. рублей на разработку проектной документации в целях создания системы структурированной кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения Учебного корпуса Центра, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9. Сметная стоимость работ по созданию указанной системы составляет 32 146,53 тыс. рублей, в текущем уровне цен по состоянию на II квартал 2024 года, что подтверждено положительным заключением КГАУ «Примгосэкспертиза» от 23.10.2024 № 25-1-1-2-062275-2024.

В проверяемом периоде работы по созданию системы структурированной кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения Учебного корпуса Центра не осуществлялись.

2.6. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия в 2023 году Министерством предусмотрены средства субсидии на оснащение необходимым оборудованием Центра ГАУ ДПО ПК ИРО на сумму 177 430,31 тыс. рублей, в том числе:

материалы и оборудование для художественной мастерской (графические и цветные карандаши, набор фруктов, геометрические фигуры, набор акварелей, планшет, палитра, т.д.) – 2 234,00 тыс. рублей;

материалы, оборудование, мебель для гончарной мастерской (набор скалок, гипсовые формы, печь для обжига, гончарный круг, фартук гончарный, мобильная вытяжка, мебель, т.д.) – 4 641,71 тыс. рублей;

оборудование и материалы для занятий робототехникой и программированием (комплекс для занятий по подводной робототехнике, рой дронов, т.д.) – 15 051,67 тыс. рублей;

учебное, лабораторное оборудование, мебель (раздвижные аудиторные доски, магнитно-маркерные доски, микроскопы НР-метров, компьютерное оборудование, лабораторная мебель, оборудование для кабинетов химии и биологии, физике, оборудование для лингафонного кабинета, интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением, учебные станки лазерной резки, «Мобильный планетарий», лаборатория автономного выращивания растений, т.д.) – 86 657,93 тыс. рублей;

оборудование для конференц-системы (терминал, система отображения контента, т.д.) – 10 197,81 тыс. рублей;

спортивное оборудование и инвентарь для тренажерного, спортивного и гимнастического залов (станки балетные мобильные, роллер для йоги, шахматы, шашки, спортивное табло, оборудование для настольного тенниса, зеркало, т.д.) – 7 271,09 тыс. рублей;

оборудование для тира (стенды электрофицированные, интерактивные беспроводные стрелковые тренажеры, т.д.) – 2 360,29 тыс. рублей;

оборудование для актового зала (сценическое, световое, звуковое и акустическое оборудование, стулья для актового зала, т.д.) – 16 297,81 тыс. рублей;

оборудование и снаряжение для туризма (спусковое устройство, карабин, рапид, каска, т.д.) – 599,51 тыс. рублей;

оборудование медицинского назначения (носилки, набор «Укладка травматическая», зонд желудочный, ростометр, облучатели бактерицидные, тонометр весы медицинские, т.д.) – 1 349,40 тыс. рублей;

оборудование, посуда для кухни и столовой (салатники, столовые приборы (вилки, ложки), чайные пары, кружки, паровой шкаф, т.д.) – 767,23 тыс. рублей;

мебель и постельное белье для спальных комнат (покрывала, мобильный гардероб, фен, зеркало, т.д.) – 1 898,44 тыс. рублей;

бытовая техника (холодильник, стирально-сушильная машина, швейная машина, оверлок, сушильный шкаф, пылесосы, т.д.) – 1 331,87 тыс. рублей;

мебель, оргтехника (офисные кресла, столы, диван, стул ученический, МФУ, компьютерное оборудование, мягкая мебель, стеллажи, т.д.) – 17 544,30 тыс. рублей;

для текущих нужд (жалюзи, кондиционеры, кулеры, контейнер, насос, счетчик, IP-телефоны, шкафы для одежды, т.д.) – 9 227,25 тыс. рублей.

Созданный Центр является творческой лабораторией и базой практики, организующей подготовку высокомотивированных и одаренных учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям всех уровней, профильное обучение, проектно-исследовательскую деятельность, а также поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт». Центр осуществляет свою деятельность:

- в соответствии с Положением о Региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, утвержденным ректором ГАУ ДПО ПК ИРО от 18.04.2022, согласно которому основной целью деятельности Центра является выявление проявляющих выдающиеся способности детей и молодежи, проживающих в Приморском крае, индивидуальное сопровождение и мониторинг их развития;

- во взаимодействии с общеобразовательными организациями. Высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими институтами Приморского края и России, Образовательным фондом «Талант и Успех» и иными образовательными организациями, занимающимися выявлением, поддержкой и сопровождением высокомотивированных и одаренных учащихся.

Учитывая специфику деятельности Центра, Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос при взаимодействии с Министерством по преобразованию Центра в самостоятельное учреждение дополнительного образования.

2.7. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.

В 2023 году расходы ГАУ ДПО ПК ИРО, связанные с оказанием психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей, за счет средств краевого бюджета составили 1 500,00 тыс. рублей, в том числе на:

оказание исполнителями психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей – 626,25 тыс. рублей по договорам, заключенным с ГАУ ДПО ПК ИРО;

командировочные расходы и транспортное обслуживание – 314,95 тыс. рублей;

приобретение неисключительной лицензии на использование платформы Tilda Publishing – 75,00 тыс. рублей;

приобретение мультимедийного оборудования для проведения видеоконференцсвязи, стоимостью 355,00 тыс. рублей;

приобретение канцтоваров – на сумму 43,14 тыс. рублей;

разработку сайта центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи – 85,66 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2024 года субсидии на указанные цели Министерством получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО не предоставлялись.

2.8. Мероприятия по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.

На реализацию вышеуказанного мероприятия в августе 2024 года Министерством предоставлены ГАУ ДПО ПК ИРО субсидии в сумме 3 500,0 тыс. рублей. За счет средств субсидии ГАУ ДПО ПК ИРО приобретены тетради с патриотическим содержанием для общеобразовательных организаций Приморского края.

2.9. Субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и (или) абилитации инвалидов.

За проверяемый период Министерством предоставлены субсидии ГАУ ДПО ПК ИРО в сумме 4 110,00 тыс. рублей (2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2024 года – 2 110,0 тыс. рублей). Предоставленные субсидии израсходованы ГАУ ДПО ПК ИРО на платные образовательные услуги, оказанные, федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт коррекционной педагогики» (далее – ФГБНУ «ИКП») по обучению педагогических работников образовательных организаций по дополнительной программе повышения профессиональной квалификации:

в 2023 году – на сумму 2 000,00 тыс. рублей (договоры от 19.05.2023: № 07-Уч/1 – 516,75 тыс. рублей; № 07-Уч/2 – 516,75 тыс. рублей; № 07-Уч/3 – 537,42 тыс. рублей; № 07-Уч/4 – 429,08 тыс. рублей);

в 2024 году – на сумму 2 110,00 тыс. рублей (договоры от 02.09.2024: № 06-Уч/1 – 750,0 тыс. рублей; № 06-Уч/2 – 750,00 тыс. рублей; № 06-Уч/3 – 610,0 тыс. рублей).

При проверке исполнения обязательств ФГБНУ «ИКП», предусмотренных договором от 02.09.2024 № 06-Уч/2, установлено, что по данным отчетов обучающей стороны один и тот же слушатель (Е.С.) дважды зачислен на программу «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации», в связи с чем стоимость договора завышена на 7,50 тыс. рублей. В период проведения контрольного мероприятия нарушение устранено, списочный состав уточнен.

2.10. Обновление и содержание методов обучения предметных областей.

В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по развитию инженерного образования на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением Минобрнауки Российской Федерации и Минпросвещения Российской Федерации от 26.04.2023 № 178-р/Р-92, приказом Министерства от 14.12.2023 № пр.23а-1681 утвержден План мероприятий по развитию инженерного образования в Приморском крае, предусматривающий обновление материально-технической базы инженерных классов.

В 2023 году для оснащения семи инженерных классов, созданных в муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края, ГАУ ДПО ПК ИРО приобретено оборудование на сумму 93 325,70 тыс. рублей, таблица 4.

Таблица 4

Наименование оборудования	К-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
Для инженерных классов судостроительного профиля, созданных в муниципальных образовательных организациях		
(МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 74 с углубленным изучением предметов эстетического цикла г. Владивостока» (далее – МБОУ «СОШ № 74 г. Владивостока»); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 городского округа Большой Камень»; МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 городского округа Большой Камень»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 Находкинского городского округа»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 «Выбор» Находкинского городского округа):		

комплект оборудования для оснащения инженерного класса «Морская робототехника и судомоделизм»	6	19 035,02
интерактивный комплекс для оснащения инженерного класса «Оптика лазеров» Lumien	6	1 920,0
интерактивный комплекс для оснащения инженерного класса «Оптика лазеров»	6	25 281,59
комплект мебели для оснащения инженерного класса «Морская робототехника и судомоделизм»	6	2 002,20
комплект мебели для оснащения инженерного класса «Оптика лазеров»	6	1 065,77
доска интерактивная Lumioboard	6	228,00
набор ТНПА	36	10 044,00
набор АНПА тип 1	36	2 999,99
набор АНПА тип 2	36	10 044,00
мобильная рабочая станция (ноутбук) Rikor	96	4 277,81
рабочая станция АРМ ПЭВМ iRU Опал	6	464,51
телевизор с мобильной стойкой DEXP 50UCS1	6	203,26
итого	-	77 566,15
для инженерного класса авиастроительного профиля, созданного в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 Арсеньевского городского округа»		
мобильная рабочая станция (ноутбук) (ОКПД2 26.20.11.110 MSI Raider GE78 + мышь DEXP)	17	5 688,20
комплект оборудования для оснащения инженерного класса «авиастроение»	1	8 747,10
интерактивный комплекс Lumien	1	507,00
комплект мебели для оснащения инженерного класса «авиастроение»	1	817,25
итого	-	15 759,55
всего		93 325,70

За 9 месяцев 2024 года Министерством предоставлены субсидии ГАУ ДПО ПК ИРО на оснащение инженерных классов в сумме 118 577,40 тыс. рублей, что составляет 47,05 % от объема субсидий, утвержденных на данные цели (252 024,63 тыс. рублей).

Поступившие средства израсходованы ГАУ ДПО ПК ИРО на приобретение оборудования для оснащения инженерных классов (26 агроклассов, 14 специализированных инженерных классов), в том числе на приобретение:

компьютерного оборудования и оргтехники (ноутбуки, МФУ) – 3 341,73 тыс. рублей;

лабораторного оборудования (микроскоп цифровой, спектрофотометр, магнитная мешалка) – 4 718,99 тыс. рублей;

учебного оборудования (цифровые лаборатории, наборы экспериментального оборудования и простые измерительные наборы, настольные комплекты для лазерной резки) – 110 516,68 тыс. рублей.

Оборудование приобретено ГАУ ДПО ПК ИРО для инженерных классов, созданных в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с Перечнем оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания специализированных агро- и инженерных классов в 2024 году, утвержденным приказом Министерства от 19.01.2024 № пр.23а-38.

Передача оборудования произведена образовательным организациям на ответственное хранение на основании договоров, заключенных ГАУ ДПО ПК ИРО с каждой образовательной организацией. Оборудование не используется получателями до документального оформления приема-передачи первичными документами: извещение (Форма по ОКУД 0504805),

акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Форма по ОКУД 0504101).

2.11. Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

В рамках реализации вышеуказанного мероприятия произведены расходы на приобретение оборудования и материалов для оснащения:

Центров «Точка роста», созданных на базе образовательных организаций. За проверяемый период Министерством предоставлены ГАУ ДПО ПК ИРО субсидии в сумме 306 477,66 тыс. рублей, освоено получателем – 301 385,85 тыс. рублей, или 98,34 %, в том числе: за 2023 год – предоставлено и освоено 144 878,27 тыс. рублей, на 100 %; за 9 месяцев 2024 года освоено 156 507,58 тыс. рублей, или 96,85 %, от поступившего объема субсидий (161 599,39 тыс. рублей).

При проверке договоров, заключенных с поставщиками, установлен факт поставки материальных ценностей на сумму, превышающую договорную стоимость поставки, а именно: в нарушение пункта 13.3 контракта на поставку образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков от 30.03.2023 № 5А-23 поставщиком – ООО «Центр учебных поставок») поставлено оборудование ГАУ ДПО ПК ИРО на сумму 2 606,23 тыс. рублей, что на 197,44 тыс. рублей больше, чем предусмотрено данным контрактом (2 408,79 тыс. рублей). Дополнительное соглашение к контракту от 30.03.2023 № 5А-23, предусматривающее увеличение количества наборов элементов для конструирования роботов на 5 штук и цены контракта на 197,44 тыс. рублей, заключено сторонами от 10.05.2023 № 2, т.е. через 24 календарных дня после приемки товара.

Оплата поставщику за оборудование произведена ГАУ ДПО ПК ИРО в нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, пункта 2.6 контракта от 30.03.2023 № 5А-23 с просрочкой:

на 53 дня (приняты работы 15.04.2023, оплачены 05.07.2023);

на 197 дней (приняты работы 15.04.2023, оплачены 21.09.2023).

За 9 месяцев 2024 года расходы на приобретение оборудования составили 156 507,58 тыс. рублей, или 96,85 %, от объема субсидий, предусмотренного соглашением (161 599,39 тыс. рублей).

Приобретенное оборудование распределено согласно приказу Министерства от 29.07.2024 № 23а-911 73 образовательным организациям. Оборудование находится на ответственном хранении у получателей – образовательных организаций до оформления первичными документами: извещение (Форма по ОКУД 0504805), акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Форма по ОКУД 0504101);

детских технопарков «Кванториум», созданных в образовательных организациях (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»

Артемовского городского округа, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» Находкинского городского округа, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов г. Уссурийска» Уссурийского городского округа имени В.Г. Асапова).

За 9 месяцев 2024 года Министерством предоставлены ГАУ ДПО ПК ИРО средства субсидии в сумме 61 430,20 тыс. рублей, или 96,71 % от утвержденного объема субсидий (63 520,41 тыс. рублей), освоенные ГАУ ДПО ПК ИРО на приобретение оборудования и материалов, перечень которых приведен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование оборудования	Платежный документ	
	дата, №	сумма, тыс. руб.
Поставка пластика для 3D печати	05.04.2024 № 451199	237,60
Поставка МФУ	15.04.2024 № 536274	517,83
Флип - чарты и магнитно-маркерные доски	15.04.2024 № 536276	25,75
Поставка настольного лазерного станка	26.04.2024 № 644240	760,20
Поставка учебных квадрокоптеров	26.04.2024 № 644241	768,68
Образовательный конструктор с комплектом датчиков	20.05.2024 № 833484	4 752,00
Образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике	20.05.2024 № 833485	1 965,60
Цифровые лаборатории	20.05.2024 № 834873	16 225,54
Образовательные комплекты для изучения робототехники	03.06.2024 № 39359	11 146,92
3D оборудование для изучения прототипирования	03.06.2024 № 39360	4 676,47
Цифровые микроскопы	03.06.2024 № 39362	327,60
Автономные роботы манипуляторы с колесами всенаправленного движения	03.06.2024 № 39363	2 806,58
Наборы для быстрого прототипирования электронных устройств	17.06.2024 № 162131	1 931,90
	12.07.2024 № 382655	643,97
Четырехосевой робот-манипулятор с модульными сменными накладками	17.06.2024 № 162132	529,46
Поставка оборудования	17.06.2024 № 162133	628,04
Базовый робототехнический набор	18.06.2024 № 172203	2 536,80
Компьютерное оборудование	20.06.2024 № 205924	4 373,80
	25.06.2024 № 234470	1 197,91
Лабораторное оборудование	25.06.2024 № 236471	771,03
Компьютерное оборудование	02.07.2024 № 284669	771,03
Интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением	29.07.2024 № 500286	894,71
Блоки фильтрации вытяжки	29.07.2024 № 500288	60,00
Робототехнический набор	29.07.2024 № 500301	1 087,20
Учебные КВАДРОКОПТЕРЫ	13.09.2024 № 852025	1 793,58
-	-	61 430,20

2.12. Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся.

В рамках реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» Министерством утверждены Комплексные планы мероприятий по организационно-методической поддержке Центров «Точка роста», детского мобильного технопарка и центра дополнительного образования «Кванториум» г. Владивостока, центров цифрового образования «ИТ-Куб» Министерством предоставлены ГАУ ДПО ПК ИРО средства субсидий на вышеуказанные цели в сумме 327 842,22 тыс. рублей (2023 год –

171 720,44 тыс. рублей, за 9 месяцев 2024 года – 156 121,78 тыс. рублей), что составляет 98,88 % от объема субсидий, предусмотренного соглашениями 331 551,45 тыс. рублей (2023 год – 171 720,44 тыс. рублей, 2024 год – 159 831,01 тыс. рублей), в том числе на:

- создание и функционирование центров цифрового образования «ИТ-Куб» на территории Приморского края – 59 473,06 тыс. рублей (2023 год – 38 904,33 тыс. рублей, 9 месяцев 2024 года – 20 568,73 тыс. рублей), или 99,43 % от утвержденного объема субсидий 59 591,57 тыс. рублей (2023 год – 38 904,33 тыс. рублей; 2024 год – 20 687,24 тыс. рублей);

- внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее – ЦОС) – предоставлено 268 369,16 тыс. рублей (2023 год – 132 816,11 тыс. рублей; 9 месяцев 2024 года – 135 553,05 тыс. рублей), или 98,68 % от утвержденного объема субсидий 271 959,88 тыс. рублей (2023 год – 132 816,11 тыс. рублей; 2024 год – 139 143,77 тыс. рублей).

2.12.1. Концепция по созданию и функционированию центров цифрового образования «ИТ-Куб» на территории Приморского края, утвержденная постановлением Правительства Приморского края от 13.01.2022 № 7-пп (далее – Концепция № 7-пп), предусматривает, что создание центра «ИТ-Куб» – части современной модели образования, внедряющей инновационные технологии обучения детей, является одним из инструментов увеличения доступности и разнообразия дополнительного образования.

Центр «ИТ-Куб» на территории Приморского края будет способствовать созданию необходимых условий и механизмов эффективного развития ИТ-творчества детей и молодежи для кадрового обеспечения экономики Приморского края, а также обеспечит реализацию дополнительных образовательных программ, проведение мероприятий по тематике современных цифровых технологий и информатике, знакомство с технологиями искусственного интеллекта, а также просветительскую работу по цифровой грамотности и цифровой безопасности.

В 2023 году за счет средств субсидии приобретено оборудование и материальные запасы на сумму 38 904,33 тыс. рублей для оснащения Центров «ИТ-Куб», являющихся структурными подразделениями:

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 14» Уссурийского городского округа – на 19 452,165 тыс. рублей;

- муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия № 7» Арсеньевского городского округа – на 19 452,165 тыс. рублей, таблица 6.

Таблица 6

Наименование оборудования	МОБУ Гимназия № 7» Арсеньевского г/о		МБОУ «СОШ № 14 г. Уссурийска»		Всего	
	к-во, шт.	сумма, тыс. руб.	к-во, шт.	сумма, тыс. руб.	к-во, шт.	сумма, тыс. руб.
МФУ Pantum M7100 DW	2	57,0	2	57,0	4	114,00
МФУ Epson L14150A3	2	237,81	2	237,81	4	475,62

принтер 3D FDM	1	531,05	1	531,05	2	1 062,10
3D сканер ручной профессиональный	1	244,42	1	244,42	2	488,84
стол поворотный для 3D-сканера	1	131,684	1	131,684	2	263,37
PTZ-камера CleverMic1018UHS FullHD HDMI LAN SDI USB	1	80,42	1	80,42	2	160,84
веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920	3	23,697	3	23,697	6	47,39
коммутатор Dahua DH-PFS4218-16GT-190	1	23,999	1	23,999	2	48,0
компьютер персональный настольный (моноблок) ALFA AIO	2	114,00	2	114,0	4	228,0
кресло офисное	72	396,864	72	396,864	144	793,73
кресло офисное РИВА 6001-3Е (черное)	6	42,558	6	42,558	12	85,12
кресло руководителя Бюрократ (экокожа, сетка с подголовником)	6	92,400	6	92,400	12	184,80
стол интегральный «Фаварис» Эко (1500x900x750) с тумбой мобильной с ящиками	6	161,490	6	161,490	12	322,98
ноутбук (APM) учащегося	3	217,968	4	290,624	7	508,59
ноутбук (APM) учащегося	1	72,656	-	-	1	72,66
ноутбук (APM) учащегося IRU Оникс 15Yi5	64	4 448,597	64	4 448,597	128	8 897,19
набор для конструирования промышленных робототехнических систем	6	1 637,770	6	1 637,770	12	3 275,54
общеобразовательный конструктор для практического изучения принципов создания электронных устройств на основе электронных компонентов и программируемых контроллеров	6	1 082,560	6	1 082,560	12	2 165,12
учебный набор программируемых робототехнических платформ	6	1 064,65	6	1 064,65	12	2 129,30
универсальный многофункциональный колесный робототехнический комплекс	1	367,155	1	367,155	2	734,31
образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике	6	1 216,00	6	1 216,00	12	2 432,00
планшетные компьютеры	13	245,00	13	245,00	26	490,00
пуф тип 1;	36	97,164	36	97,164	72	194,33
пуф тип 2	6	49,194	6	49,194	12	98,39
стационарный компьютер АРМ, тип 1 IRU Опал 515 MTis (монитор 27»)	7	624,458	7	624,458	14	1 248,92
стационарный компьютер АРМ, тип 2 IRU Опал 515 MTis (монитор 27»)	15	1 664,500	15	1 664,500	30	3 329,00
стационарный компьютер АРМ, тип 3 IRU Опал 515 MTis (монитор 27»)	1	171,783	1	171,783	2	343,56
стеллажная система	2	58,032	2	58,032	4	116,064
стол для робототехники	1	175,0	1	175,00	2	350,0
стол для соревнований по робототехнике с тумбой для хранения	1	172,0	1	172,0	2	344,00
стол серии СП	63	581,171	63	581,171	126	1 162,342
стол серии СП	5	46,125	5	46,125	10	92,25
телевизор Samsung с напольным креплением	1	158,50	1	158,50	2	317,00
точка доступа WEP-2ac,802.11ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x5MIMO; 1 порт 10/100/100 Base-T, 48 В DC-PoE+	1	71,07	1	71,07	2	142,14
шахматный стол турнирный «G», 74x100x70 см	2	20,57	2	20,57	4	41,14
диван трехместный Дерби (черный)	1	44,105	1	44,105	2	88,21
шахматы складные	2	6,60	2	6,60	4	13,20
шахматные часы LEAP АШВУ	2	5,00	2	5,00	4	10,00
шкаф для хранения оборудования	8	291,368	8	291,368	16	582,736
3D-комплект для изучения прототипирования	1	145,108	1	145,108	2	290,22
интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением IKAR ИП 75	6	1 817,339	6	1 817,339	12	3 634,68
четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками DIGIS SDI-4-350	1	355,00	1	355,00	2	710,00
итого	-	19 043,835	-	19 043,835	-	38 087,67
материальные запасы	-	408,33	-	408,33	-	816,65
Всего	-	19 452,165	-	19 452,165		38 904,33

За 9 месяцев 2024 года ГАУ ДПО ПК ИРО за счет средств субсидии приобретены оборудование и материалы для создания и функционирования Центра «ИТ-Куб» Владивостокского городского округа – структурного подразделения муниципального автономного учреждения дополнительного

образования «Центринформ» Владивостокского городского округа на сумму 20 568,73 тыс. рублей, таблица 7.

Таблица 7

Наименование оборудования	Платежный документ	
	дата, №	сумма, тыс. руб.
поставка пластика для 3D печати	05.04.2024 № 451199	21,60
поставка лицензий на программное обеспечение разработки	08.04.2024 № 468232	540,0
поставка планшетных компьютеров	15.04.2024 № 536272	240,0
четырёхосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками	15.04.2024 № 536273	350,0
расходные материалы	15.04.2024 № 536275	258,28
поставка МФУ	15.04.2024 № 536278	261,66
автономные шлемы виртуальной реальности	16.04.2024 № 553752	346,50
флип - карты и магнитно-маркерные доски	15.04.2024 № 536277	83,90
образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике	20.05.2024 № 833486	1 310,40
образовательный конструктор с комплектом датчиков	20.05.2024 № 834874	1 188,00
образовательные наборы и комплекты для изучения робототехники	03.06.2024 № 39358	3 158,04
3D оборудование для изучения прототипирования	03.06.2024 № 39361	1 422,19
поставка оборудования	17.06.2024 № 162134	118,51
мебель (3D оборудование для изучения прототипирования)	18.06.2024 № 172204	1 753,28
компьютерное оборудование	20.06.2024 № 208738	2 327,67
	21.06.2024 № 216341	4 391,89
	25.06.2024 № 234468	118,51
телевизоры с мобильной стойкой и оборудование ВКС	04.07.2024 № 303170	56,36
	12.07.2024 № 384870	118,51
ноутбуки	29.07.2024 № 500284	52,11
интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением	29.07.2024 № 500280	1 789,41
офисная мебель	20.09.2024 № 18189	661,91
-	-	20 568,73

2.12.2. В целях обновления материально-технической базы образовательных организаций для внедрения ЦОС в 2023 году ГАУ ДПО ПК ИРО за счет средств субсидии приобретено оборудование на общую сумму 268 369,16 тыс. рублей (2023 год – 132 816,11 тыс. рублей; 9 месяцев 2024 года – 135 553,05 тыс. рублей).

Согласно приказу Министерства от 09.11.2023 № пр.23а-1493 оборудование, приобретенное в 2023 году на сумму 132 816,11 тыс. рублей, предназначено для оснащения 41 образовательной организации в срок до 31.12.2023.

В нарушение приказа Министерства от 09.11.2023 № пр.23а-1493 оборудование передано получателям – образовательным учреждениям в 2024 году, в том числе:

интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением IKAR ИП 75, в количестве 4 штук на сумму 1 209,59 тыс. рублей (1 шт. – 300,92 тыс. рублей, 3 шт. – 908,67 тыс. рублей), переданы получателю – МБОУ «Пограничная СОШ № 1» Пограничного муниципального района в январе 2024 года, что подтверждено актом о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 11.01.2024 № 00ГУ-000003;

пять встраиваемых модулей POE для камеры видеонаблюдения SC3PROI2 на сумму 2,5 тыс. рублей переданы получателю – МБОУ «СОШ

№ 8» с. Спасское Спасского муниципального района Приморского края в мае 2024 года, что подтверждено актом о приеме-передаче нефинансовых активов от 27.05.2024 № 00ГУ-000001 и извещением от 27.05.2024 № 00ГУ-000107.

За 9 месяцев 2024 года ГАУ ДПО ПК ИРО приобретено оборудование по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях на сумму 135 553,05 тыс. рублей. Согласно Приложению № 2 к приказу Министерства от 29.07.2024 № 23а-911 предназначено для 40 образовательных организаций.

Оборудование передано получателям на ответственное хранение до оформления первичными документами: извещение (Форма по ОКУД 0504805), акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Форма по ОКУД 0504101).

При проверке договоров ответственного хранения, заключенных ГАУ ДПО ПК ИРО с организациями-получателями оборудования, установлены следующие недостатки:

1) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 24» Партизанского городского округа по договору ответственного хранения от 21.08.2024 без номера, Акту о принятии товара на ответственное хранение без номера и даты переданы шесть манипуляторов «мышь» при том, что приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911 передача указанных манипуляторов не предусмотрена;

2) отсутствуют Акты о принятии товара на ответственное хранение по следующим образовательным организациям:

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 156 Лесозаводского городского округа». Согласно Спецификации к договору ответственного хранения от 15.08.2024 без номера учреждению передано следующее оборудование, таблица 8.

Таблица 8

Наименование товара	К-во, шт.
Ноутбук KVADRA NAU LE15T Intel Core i5 1235U/ 8 Gb SO DIMM DDR4 3200/SSD 512 Gb NVMe M.2/ WiFi 802/11ax/ BT 5.2/IrisXe/ 15.6"/ IPS/FHD/ black/ms	6
Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша M130)	1
Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по физике (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по химии (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)	1
Цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень)	1
Микроскоп цифровой	2
Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками	1
Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике	1

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 Пожарского муниципального округа». Согласно Спецификации к договору ответственного хранения от 16.08.2024 без номера учреждению передан: МФУ тип 1 (Катюша M130) – 1 шт.; интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением Икар IR-75 – 5 шт.; SC3PROI2 – IP видеокамера – 5 шт.;

- МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа передано оборудование, перечень которого приведен в таблице 9.

Таблица 9

Наименование оборудования	К-во, шт.
Ноутбук KVADRA NAU LE15T Intel Core i5 1235U/ 8 Gb SO DIMM DDR4 3200/SSD 512 Gb NVMe M.2/ WiFi 802/11ax/ BT 5.2/IrisXe/ 15.6'/ IPS/FHD/ black/ms	6
Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша M130)	1
Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по физике (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по химии (ученическая)	4
Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)	1
Цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень)	1
Микроскоп цифровой	2
Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками	1
Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике	1

При этом в Договоре ответственного хранения отсутствуют номер, дата и подпись Получателя;

3) с краевым государственным общеобразовательным учреждением «Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» заключены два договора ответственного хранения на одно и тоже оборудование, таблица 10.

Таблица 10

Наименование товара	Договор ответственного хранения	
	15.08.2024 б/н, шт.	21.08.2024 б/н, шт.
Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша M130)	1	1
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением Икар IR-75-100-160	1	1
SC3PROI2 – IP видекамера	1	1

В соответствии с приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911 вышеуказанное оборудование распределено учреждению в количестве 1 штука каждого наименования. Отсутствуют Акты о принятии товара на ответственное хранение (Форма по ОКУД 0504101);

4) по девяти учреждениям согласно договорам ответственного хранения и Актам о принятии товара на ответственное хранение получено оборудования больше, чем предусмотрено приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911, таблица 11.

Таблица 11

Наименование оборудования	Количество оборудования в соответствии с					
	приказом министерства образования ПК от 29.07.2024 № 23а-911	договором ответственного хранения товара		актом о принятии товара на ответственное хранение		
		№, дата	шт.	№, дата	шт.	
1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» с. Хороль Хорольского муниципального округа						
Цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень)	1	№ б/н от 05.08.2024	1	05.08.2024	1	
		№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1	
2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Осиновка» Михайловского муниципального района						
Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками	1	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1	
		№ б/н от 21.08.2024	1	21.08.2024	1	

3. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» Партизанского городского округа					
Микроскоп цифровой	4	№ б/н от 28.06.2024	2	28.06.2024	2
		№ б/н от 15.08.2024	2	15.08.2024	2
		№ б/н от 21.08.2024	2	21.08.2024	2
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков (Марка Клик, Производитель ООО «БСКОМП», состоит в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга РФ – под номером 10519528)	1	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1
		№ б/н от 21.08.2024	1	21.08.2024	1
4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени П.И. Омельяненко» Лесозаводского городского округа					
Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками	1	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1
		№ б/н от 16.08.2024	1	16.08.2024	1
5. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза старшего лейтенанта И.И. Стрельникова» Дальнереченского городского округа					
Микроскоп цифровой	4	№ б/н от 15.08.2024	2	15.08.2024	2
		№ б/н от 21.08.2024	2	21.08.2024	2
		№ б/н от 19.09.2024	2	19.09.2024	2
		№ б/н от 19.09.2024	2	19.09.2024	2
		№ б/н от 19.09.2024	2	19.09.2024	2
6. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» с. Хороль Хорольского муниципального округа					
Микроскоп цифровой	4	№ б/н от 15.08.2024	2	15.08.2024	2
		№ б/н от 10.09.2024	2	10.09.2024	2
		№ б/н от 19.09.2024	2	19.09.2024	2
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков (Марка Клик, Производитель ООО «БСКОМП», состоит в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга РФ – под номером 10519528)	1	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1
		№ б/н от 10.09.2024	1	10.09.2024	1
Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)	2	№ б/н от 15.08.2024	2	15.08.2024	2
		№ б/н от 10.09.2024	2	10.09.2024	2
7. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» с. Новоселище Ханкайского муниципального округа					
Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша М130)	2	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1
		№ б/н от 21.08.2024	1	21.08.2024	1
		№ б/н от 21.08.2024	1	21.08.2024	1
Ноутбук Irbis	6	№ б/н от 15.08.2024	6	15.08.2024	6
		№ б/н от 21.08.2024	6	21.08.2024	6
8. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Дальнегорска с. Каменка					
Многофункциональное устройство тип 1 (Катюша М130)	2	№ б/н от 15.08.2024	1	15.08.2024	1
		№ б/н от 21.08.2024	1	21.08.2024	1
		№ б/н от 12.09.2024	1	12.09.2024	1
9. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа Лесозаводского городского округа с. Курское»					
Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)	2	№ б/н от 21.08.2024	3	21.08.2024	3

Справочно: по вышеуказанным замечаниям ведущим менеджером сектора обеспечения и закупок ГАУ ДПО ПК ИРО представлена пояснительная записка, согласно которой всем учреждениям оборудование и материалы переданы в соответствии с приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911;

5) договоры ответственного хранения проверены сплошным методом, по результатам которого установлено отсутствие договоров с образовательными организациями, получившими оборудование и материалы в соответствии с приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911, по направлениям «Точка роста» (таблица 12), «Цифровая образовательная

среда» (таблица 13), что является нарушением статьи 906 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таблица 12

Наименование оборудования по направлению «Точка роста»	МОБУ СОШ № 1 им. П.И. Омеляненко Лесозаводского ГО	МОБУ Чернятинская ООШ Октябрьского МО	Краснокутский филиал МБОУ СОШ № 4 с. Прохоры Спасского р-на	Дубовской филиал МБОУ СОШ № 8 с. Спасское Спасского р-на	МБОУ СОШ № 18 с. Реттиховка	МКОУ СОШ с. Амгу
Цифровая лаборатория по химии (ученическая)			4	4	4	
Цифровая лаборатория по физике (ученическая)			4	4	4	
Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)			4	4	4	
Цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень)			1	1	1	
Цифровая лаборатория по физиологии (профильный уровень)			1	1	1	
МФУ тип 1 (Катюша M130)			1	1	1	
Микроскоп цифровой			4 (из них получено 2)	4 (из них получено 2)	4 (из них получено 2)	
Ноутбук KVADRA NAU LE15T Intel Core i5 1235U/ 8 Gb SO DIMM DDR4 3200/SSD 512 Gb NVMe M.2/ WiFi 802/11ax/ BT 5.2/IrisXe/ 15.6'/ IPS/FHD/ black/ms			6	6	6	
Четырехосевой учебный робот-манипулятор с модульными сменными насадками			1	1	1	
Образовательный набор по электронике, электромеханике и микропроцессорной технике	1		1	1	1	
Образовательный конструктор для практики блочного программирования с комплектом датчиков (Марка Клик, Производитель ООО "БСКОМП", состоит в Реестре российской промышленной продукции Минпромторга РФ. - под номером 10519528)						
Набор ОГЭ/ЕГЭ (физика)		2	2			2

Таблица 13

Наименование оборудования по направлению «Цифровая образовательная среда»	МБОУ СОШ № 18 с. Реттиховка	МБОУ СОШ № 2 п. Новошахтинский Михайловского МР	КГБОУ Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат	МБОУ СОШ № 2 ГО Большой Камень
Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением Икар IR-75-100-160	5		6	6
Ноутбук KVADRA NAU LE15T Intel Core i5 1235U/ 8 Gb SO DIMM DDR4 3200/SSD 512 Gb NVMe M.2/ WiFi 802/11ax/ BT 5.2/IrisXe/ 15.6'	33		34	

IPS/FHD/ black/ms				
МФУ тип 1 (Катюша M130)	1		1	
IP видекамера SC3PROI2	5	5	6	6
МФУ лазерное КАТЮША M130 (A4; монохромная, лазерная печать; 600*600; A4 ч/б. 30 стр/мин; ADF; Duplex; LAN)				1
Ноутбук Irbis				

Справочно: по данному факту ведущим менеджером сектора обеспечения и закупок ГАУ ДПО ПК ИРО ведется работа с учреждениями в части оформления документов: договоров ответственного хранения и актов о принятии товара на ответственное хранение.

3. В целях проверки фактического наличия и целевого использования оборудования, предоставленного ГАУ ДПО ПК ИРО образовательным учреждениям (выборочно), установлено следующее.

3.1. Встречной проверкой, проведенной в МБОУ «СОШ № 74» установлено, что в образовательном процессе инженерных классов судостроительного профиля, функционирующих во взаимодействии с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» на основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ, заключенного сторонами от 01.10.2023 без номера, не используются два интерактивных комплекса для оснащения инженерного класса «Оптика лазеров», общей стоимостью 4 533,60 тыс. рублей (1 шт., стоимостью 320,0 тыс. рублей; 1 шт., стоимостью 4 213,60 тыс. рублей), в связи с необходимостью подключения лазерного оборудования в период его работы к системе вентиляции. Работы по подключению системы вентиляции к данному оборудованию планируется выполнить до конца 2024 года.

3.2. В МБОУ «СОШ № 79» (п. Трудовое) – оборудование, полученное для оснащения инженерных классов, хранится на основании договора ответственного хранения, заключенного с ГАУ ДПО ПК ИРО от 08.10.2024 № 8, фото 1.

Фото 1



Оборудование для оснащения инженерного класса МБОУ «СОШ № 79»: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3

Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края от 27.11.2024

3.3. В МБОУ «Гимназия № 2 г. Владивостока» – оборудование для оснащения инженерных классов хранится на основании договора ответственного хранения, заключенного с ГАУ ДПО ПК ИРО от 10.10.2024 без номера, фото 2.

Фото 2



Оборудование для оснащения специализированного инженерного класса МБОУ «Гимназия № 2», г. Владивосток, Океанский проспект, 143.

Фото Контрольно-счетной палаты Приморского края от 29.11.2024

Проверкой установлено, что инженерные классы технологического профиля в МБОУ «Гимназия № 2» образованы согласно договору от 17.03.2022 № 59-22/07.02 о совместной деятельности по организации «Роснефть-класса», заключенному с Акционерным обществом Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика» (далее – АО ВП «ЭРА») и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского».

Оборудование, предоставленное ГАУ ДПО ПК ИРО в 2023 году для оснащения инженерных классов (10 - 11 классы) МБОУ «Гимназия № 2», на сумму 12 927,69 тыс. рублей, используется в образовательном процессе.

Следует отметить, что 14.05.2024 учащиеся 11 «Р» (Роснефть-класс) МБОУ «Гимназия № 2» приняли участие в соревнованиях среди инженерных классов по направлению судостроение и судоремонт в г. Санкт-Петербурге (организатор – ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»), по итогам которых заняли в финале 1 место.

3.4. При проверке целевого использования оборудования, приобретенного ГАУ ДПО ПК ИРО и переданного общеобразовательным организациям для оснащения Центров «Точка роста» установлено, что не используется в образовательном процессе отдельное оборудование на сумму 553,189 тыс. рублей, из них в результате неисправности на сумму 478,17 тыс. рублей, а именно:

в МБОУ «СОШ № 79» – произведен возврат поставщику – ООО ПО «Зарница» двух цифровых лабораторий по физике (ученические) по Акту «О

заборе оборудования на диагностику и ремонт» от 28.11.2024 без номера на сумму 168,30 тыс. рублей в связи с их поломкой (не работают катушка индуктивности, мультидатчики измерения магнитного поля);

в МБОУ «СОШ № 5» (п. Канал, о. Русский) – не используются:

- цифровая лаборатория по физиологии (ученическая), стоимостью 136,62 тыс. рублей (не функционируют датчик кистевой силы, клипса датчика пульса,) и цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень), стоимостью 173,25 тыс. рублей (не функционируют сенсор дыхания, устройство для регистрации артериального давления);

- набор элементов для конструирования роботов (наборы по механике, мехатронике, робототехнике), стоимостью 75,019 тыс. рублей, так как применение данного оборудования в учебном процессе не предусмотрено учебным планом.

9. Пояснения и замечания руководителя объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия.

Акт контрольного мероприятия от 16.12.2024, проведенного в ГАУ ДПО ПК ИРО, подписан руководством учреждения с возражениями, на которые направлено заключение, утвержденное 23.12.2024.

10. Выводы.

1. Предоставление субсидий на иные цели получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО, осуществлялось министерством образования Приморского края (далее – Министерство), в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства Приморского края от 26.01.2021 № 25-пп (далее – Порядок № 25-пп).

За проверяемый период Министерством предоставлены субсидии на иные цели ГАУ ДПО ПК ИРО в сумме 1 549 777,86 тыс. рублей (2023 год – 845 177,14 тыс. рублей, 9 месяцев 2024 года – 704 600,72 тыс. рублей), что составляет 77,07 % от утвержденного объема субсидий 2 010 841,61 тыс. рублей (2023 год – 845 177,14 тыс. рублей, 2024 год – 1 165 664,47 тыс. рублей).

2. Бюджетные средства освоены ГАУ ДПО ПК ИРО в сумме 1 521 402,96 тыс. рублей, или на 98,17 %, от поступившего объема субсидий (1 549 777,86 тыс. рублей), в том числе:

за 2023 год – на 99,81 % (предоставлено субсидии – 845 177,14 тыс. рублей, освоено 843 553,45 тыс. рублей);

за 9 месяцев 2024 года – на 96,20 % (предоставлено субсидии – 704 600,72 тыс. рублей, освоено 677 849,51 тыс. рублей).

2.1. Проверкой установлено, что ГАУ ДПО ПК ИРО нуждается в финансовом обеспечении расходов на создание системы структурированной

кабельной сети совместно с системой контроля и управления доступом и системой видеонаблюдения Учебного корпуса Центра (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9), сметной стоимостью 32 146,53 тыс. рублей (в текущем уровне цен II квартала 2024 года), подтвержденной положительным заключением государственной экспертизы, выданным КГАУ «Примгосэкспертиза» от 23.10.2024 № 25-1-1-2-062275-2024.

3. При проверке обоснованности и целевого использования бюджетных средств, предоставленных Министерством получателю – ГАУ ДПО ПК ИРО в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, установлено следующее.

3.1. В нарушение пункта 1.5.14 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.01.2023 № 31.1, заключенного с Министерством, за счет субсидий, предоставленных в 2023 году на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, ГАУ ДПО ПК ИРО произведены расходы на премирование работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА в сумме 3 470,20 тыс. рублей, что является неправомерным расходованием бюджетных средств.

3.2. В нарушение пункта 1.5.3 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.01.2023 № 31.1, заключенного с Министерством, за счет субсидий, предоставленных в 2023 году на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий), включая разработку проектно-сметной документации, оплату экспертизы проектной документации, ГАУ ДПО ПК ИРО произведена оплата подрядчику – ООО «Урбан-Ист» (договор от 21.06.2023 № 922) за буровые работы в сумме 308,42 тыс. рублей, необходимость проведения которых не подтверждена, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.

3.3. В нарушение договора от 29.03.2024 № 3011196К-2 подрядчиком – ООО «Строй-Сити» своевременно не выполнены работы по ремонту гаража (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9), в связи с чем ГАУ ДПО ПК ИРО предъявлен штраф в сумме 220,00 тыс. рублей, который оплачен подрядчиком в полном объеме.

3.4. При проверке расходования субсидии на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и (или) абилитации инвалидов установлено, что ГАУ ДПО ПК ИРО заключен договор с ФГБНУ «ИКП» от 02.09.2024 № 06-Уч/2 на оказание образовательных услуг по программе «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации» на сумму 750,00 тыс. рублей. В списочный состав педагогических работников, обучающихся по указанной программе, дважды

включен один и тот же педагог, в связи с чем стоимость договора завышена на 7,50 тыс. рублей. В проверяемом периоде нарушение устранено, списочный состав уточнен.

3.5. В нарушение пункта 13.3 контракта на поставку образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков от 30.03.2023 № 5А-23 поставщиком – ООО «Центр учебных поставок» поставлено оборудование ГАУ ДПО ПК ИРО на сумму 2606,23 тыс. рублей, что на 197,44 тыс. рублей больше, чем предусмотрено контрактом (2 408,79 тыс. рублей). Оборудование приобретено в рамках мероприятий по оснащению (обновлению материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для оснащения Центров «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций Приморского края».

3.6. При проверке средств субсидии, предоставленных в рамках обновления материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды (далее – ЦОС) и развития цифровых навыков обучающихся в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в целях внедрения ЦОС в образовательных организациях, установлено, что в нарушение приказа Министерства от 09.11.2023 № пр.23а-1493, оборудование, приобретенное в 2023 году, передано получателям в 2024 году, а именно:

- интерактивные комплексы с вычислительным блоком и мобильным креплением IKAR ИП 75, в количестве 4 штук на сумму 1 209,59 тыс. рублей переданы получателю – МБОУ «Пограничная школа № 1» Пограничного муниципального района в январе 2024 года;

- пять встраиваемых модулей РОЕ для камеры видеонаблюдения SC3PROI2 на сумму 2,5 тыс. рублей переданы получателю – МБОУ «СОШ № 8» с. Спасское Спасского муниципального района Приморского края в мае 2024 года.

3.7. Все оборудование и материалы, приобретенные в 2024 году для оснащения Центров «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций Приморского края, создания и функционирования центров цифрового образования «IT-Куб» на территории Приморского края, внедрения ЦОС, детских парков «Кванториум» передано ГАУ ДПО ПК ИРО получателям на ответственное хранение до оформления передачи первичными документами: извещение (Форма по ОКУД 0504805); акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Форма по ОКУД 0504101).

3.8. В нарушение статьи 906 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют договоры об ответственном хранении оборудования, приобретенного и переданного ГАУ ДПО ПК ИРО образовательным организациям:

для оснащения Центров «Точка роста», созданных в МБОУ «СОШ № 1 им. П.И. Омельяненко» Лесозаводского городского округа, МБОУ Чернятинская ООШ Октябрьского муниципального округа, Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4 с. Прохоры» Спасского района, Дубовской филиал МБОУ «СОШ № 8 с. Спасское Спасского района, МБОУ «СОШ № 18» с. Реттиховка, МКОУ СОШ с. Амгу;

для внедрения ЦОС в МБОУ «СОШ № 18» с. Реттиховка, МБОУ «СОШ № 2» п. Навошахтинский Михайловского муниципального района, КГБОУ Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, МБОУ СОШ № 2 городского округа Большой Камень.

3.9. При проверке договоров ответственного хранения выявлено:

- отсутствие Актов о принятии товара на ответственное хранение (МБОУ «СОШ № 156 Лесозаводского городского округа», МБОУ «СОШ № 2 Пожарского муниципального округа», МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа);

- наличие двух договоров (15.08.2024, 21.08.2024), заключенных ГАУ ДПО ПК ИРО с КГБОУ «Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», на ответственное хранение одного и того же оборудования;

- несоответствие количества оборудования, принятого девятью образовательными организациями на ответственное хранение, количеству оборудования, предусмотренному Министерством для каждой образовательной организации приказом от 29.07.2024 № 23а-911.

3.10. В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контрактов ГАУ ДПО ПК ИРО допущена просрочка оплаты подрядчикам:

ООО «Урбан-Ист» – в нарушение пункта 2.4 государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 за работы по установке ограждающих конструкций (забора) (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9) – на 61 рабочий день (приняты работы 21.06.2023, оплачены 25.09.2023);

ООО «Центр учебных поставок» – в нарушение пункта 2.6 контракта от 30.03.2023 № 5А-23 за поставку образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков для оснащения Центров «Точка роста»: на 53 дня (поставка товара – 15.04.2023, оплата 05.07.2023); на 197 дней (поставка товара – 15.04.2023, оплата 21.09.2023).

4. В результате встречных проверок, проведенных в общеобразовательных организациях, установлено, что в образовательном процессе не используется оборудование:

- в МБОУ «СОШ № 74» г. Владивостока – два интерактивных комплекса «Оптика лазеров» для оснащения инженерного класса, общей стоимостью 4 533,60 тыс. рублей, в связи с необходимостью подключения оборудования к системе вентиляции;

- в МБОУ «СОШ № 79» – две цифровые лаборатории по физике (ученические) на сумму 168,30 тыс. рублей, в связи с их поломкой. 28.11.2024 оборудование возвращено поставщику (ООО ПО «Зарница»);

- в МБОУ «СОШ № 5» (п. Канал, о. Русский) – цифровая лаборатория по физиологии (ученическая), стоимостью 136,62 тыс. рублей и цифровая лаборатория по нейротехнологиям (профильный уровень), стоимостью 173,25 тыс. рублей, в связи с их неисправностью; использование набора элементов для конструирования роботов (наборы по механике, мехатронике, робототехнике), стоимостью 75,019 тыс. рублей, в проверяемом периоде не предусмотрено учебным планом.

Вместе с тем, необходимо отметить, что оборудование, предоставленное ГАУ ДПО ПК ИРО в 2023 году для оснащения инженерных классов (10 – 11 классы), МБОУ «Гимназия № 2» используется в образовательном процессе.

14.05.2024 учащиеся 11 «Р» (Роснефть-класс) МБОУ «Гимназия № 2» приняли участие в соревнованиях среди инженерных классов по направлению судостроение и судоремонт в г. Санкт-Петербурге (организатор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»), по итогам которых заняли в финале 1 место.

11. Предложения (рекомендации).

11.1. Министерству:

- В 2023 году ГАУ ДПО ПК ИРО создана материально-техническая база и разработана нормативная база для функционирования Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус» (Центр) (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9), который является творческой лабораторией и базой практики, организующей подготовку высокомотивированных и одаренных учащихся к олимпиадам, конкурсам, соревнованиям всех уровней, профильное обучение, проектно-исследовательскую деятельность, а также поиск, разработку нового содержания образования, форм и методов по его внедрению по направлениям «Наука», «Искусство», «Спорт».

Учитывая специфику деятельности Центра, Контрольно-счетная палата предлагает рассмотреть вопрос при взаимодействии с Министерством по преобразованию Центра в самостоятельное учреждение дополнительного образования;

11.2. ГАУ ДПО ПК ИРО:

- принять меры по возврату в краевой бюджет денежных средств, израсходованных неправомерно и не по целевому назначению;

- исключить в дальнейшей деятельности нарушения нормативных правовых актов при осуществлении расходов за счет средств краевого бюджета;

- устранить нарушения и недостатки при передаче оборудования и материалов на ответственное хранение образовательным организациям;

- обеспечить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.

11.3. По результатам контрольного мероприятия направить:

- представление об устранении нарушений и недостатков – в ГАУ ДПО ПК ИРО;

- информационное письмо – в министерство образования Приморского края;

- материалы контрольного мероприятия в части неправомерного использования субсидий – УМВД России по Приморскому краю;

- отчет о контрольном мероприятии – в Законодательное Собрание Приморского края, Губернатору Приморского края.

Руководитель контрольного мероприятия:
аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края



В.В. Плыгунова



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Ректору
государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального
образовательного «Приморский
краевой институт развития
образования»

23.12.2024

№ 02-01/1247

На № _____

от _____

Мельниковой Т.В.

Представление

В соответствии с пунктом 2.4.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2024 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты Приморского края от 16.09.2024 № 31 «О проведении контрольного мероприятия в государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО ПК ИРО) проведено контрольное мероприятие «Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», на иные цели, за 2023 год и истекший период 2024 года», по результатам которого установлены следующие нарушения:

1) в нарушение пункта 1.5.14 Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 26.01.2021 № 25-пп (в редакции от 29.03.2022) (далее – Порядок № 25-пп), пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.01.2023 № 31.1, заключенного с министерством образования Приморского края (далее – Соглашение от 27.01.2023 № 31.1) за счет субсидий, предоставленных в 2023 году на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, ГАУ ДПО ПК ИРО произведены расходы в сумме 3 470,20 тыс. рублей на премирование работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, что является неправомерным расходованием бюджетных средств;

2) в нарушение пункта 1.5.3 Порядка № 25-пп (в редакции от 29.03.2022), пункта 4.3.2 Соглашения от 27.01.2023 № 31.1 за счет субсидий,

предоставленных в 2023 году на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий), включая разработку проектно-сметной документации, оплату экспертизы проектной документации, ГАУ ДПО ПК ИРО произведена оплата подрядчику - ООО «Урбан-Ист» в сумме 308,42 тыс. рублей за буровые работы согласно договору от 21.06.2023 № 922. К данному договору приложена Спецификация (Приложение № 1), в которой указан только адрес места оказания услуг (г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9) без расшифровки объема работ (количество и глубина скважин бурения), а также без увязки с конкретными видами ремонтных работ, относящимися к обеспечению видеонаблюдения и иным мероприятиям, направленным на защищенность объектов заказчика. Учитывая вышеизложенное, расходы на оплату ООО «Урбан-Ист» за буровые работы, в сумме 308,42 тыс. рублей, являются нецелевым расходованием бюджетных средств;

3) в нарушение статьи 906 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют договоры об ответственном хранении оборудования, приобретенного и переданного ГАУ ДПО ПК ИРО образовательным организациям:

для оснащения Центров «Точка роста», созданных в МОБУ «СОШ № 1 им. П.И. Омеляненко» Лесозаводского городского округа, МОБУ Чернятинская ООШ Октябрьского муниципального округа, Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4 с. Прохоры» Спасского района, Дубовской филиал МБОУ «СОШ № 8 с. Спасское Спасского района, МБОУ «СОШ № 18» с. Реттиховка, МКОУ СОШ с. Амгу;

для внедрения ЦОС в МБОУ «СОШ № 18» с. Реттиховка, МБОУ «СОШ № 2» п. Навошахтинский Михайловского муниципального района, КГБОУ Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, МБОУ СОШ № 2 городского округа Большой Камень.

4) в нарушение пункта 13.3 контракта на поставку образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков от 30.03.2023 № 5А-23, заключенного ГАУ ДПО ПК ИРО с поставщиком – ООО «Центр учебных поставок» на сумму 2 408,79 тыс. рублей, поставлено оборудование ГАУ ДПО ПК ИРО на сумму 2606,23 тыс. рублей, что на 197,44 тыс. рублей больше, чем предусмотрено контрактом;

5) в нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и условий контрактов допущена просрочка оплаты подрядчикам:

ООО «Урбан-Ист» - в нарушение пункта 2.4 государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 произведена просрочка оплаты за работы по установке ограждающих конструкций (забора) на объекте ГАУ ДПО ПК ИРО, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9 – на 61 рабочий день (приняты работы 21.06.2023, оплачены 25.09.2023);

ООО «Центр учебных поставок» – в нарушение пункта 2.6 контракта от 30.03.2023 № 5А-23 произведена просрочка оплаты за поставку образовательного конструктора для практики блочного программирования с комплектом датчиков для оснащения Центров «Точка роста», созданных на

базе общеобразовательных организаций Приморского края»: на 53 дня (поставка товара – 15.04.2023, оплата 05.07.2023); на 197 дней (поставка товара – 15.04.2023, оплата 21.09.2023).

Кроме того, в результате контрольного мероприятия установлены следующие недостатки:

1) все оборудование и материалы, приобретенные в 2024 году для оснащения Центров «Точка роста», созданных на базе общеобразовательных организаций Приморского края, создания и функционирования центров цифрового образования «ИТ-Куб» на территории Приморского края, внедрения ЦОС, детских парков «Кванториум» передано ГАУ ДПО ПК ИРО получателям на ответственное хранение до оформления передачи первичными документами извещение (Форма по ОКУД 0504805), акт о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (Форма по ОКУД 0504101);

2) при проверке договоров ответственного хранения выявлено:

отсутствие Актов о принятии товара на ответственное хранение (МБОУ «СОШ № 156 Лесозаводского городского округа», МБОУ «СОШ № 2 Пожарского муниципального округа», МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» Яковлевского муниципального округа);

наличие двух договоров (15.08.2024, 21.08.2024), заключенных ГАУ ДПО ПК ИРО с КГОУ «Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», на ответственное хранение одного и того же оборудования;

несоответствие количества оборудования, принятого 9-ю образовательными организациями на ответственное хранение, количеству оборудования, предусмотренному Министерством для каждой образовательной организации приказом от 29.07.2024 № 23а-911.

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» ГАУ ДПО ПК ИРО предлагается принять меры, направленные на устранение и предупреждение выявленных нарушений и недостатков:

- возврат в краевой бюджет денежных средств, израсходованных неправомерно и не по целевому назначению;

- исключение в дальнейшей деятельности нарушения нормативных правовых актов при осуществлении расходов за счет средств краевого бюджета;

- устранить нарушения и недостатки при передаче оборудования и материалов на ответственное хранение образовательным организациям;

- обеспечить контроль за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг.

Представление направляется в соответствии с решением коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол от 23.12.2024 № 22).

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» о

принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату Приморского края (с приложением документов, подтверждающих исполнение) в течение 30 дней со дня получения представления.

Председатель



Д.А. Виноградов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Приморского края


Д.А. Виноградов
« 23 » декабря 20 24 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на возражения ректора государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования» Т.В. Мельниковой от 18.12.2024 № 1763, представленные к Акту контрольного мероприятия «Проверка обоснованности и целевого использования бюджетных средств, выделяемых государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Приморский краевой институт развития образования», на иные цели, за 2023 год и истекший период 2024 года» от 16.12.2024

№ п/п	Текст в акте контрольного мероприятия	Текст пояснений (замечаний)	Решение, принятое по итогам рассмотрения пояснений (замечаний)
1.	Стр. 13, п. 2.1, абзац 5: Учитывая вышеизложенное, расходы, связанные с премированием работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования, произведены в нарушение пункта 1.5.14 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения о предоставлении субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 27.01.2023 №	1. На стр. 13 по п. 2.1. акта сделан вывод о том, что расходы, связанные с премированием работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего образования, осуществленные ГАУ ДПО ПК ИРО в 2023 году, являются неправомерным расходованием бюджетных средств. Вместе с тем, субсидия код 65 на организацию и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования (далее субсидия код 65) была выделена ГАУ ДПО ПК ИРО на основании пункта 1.5.22 Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий краевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 26.01.2021 № 25-пп (далее – Порядок № 25-пп). Данный пункт помимо выплат компенсации педагогическим работникам и иным лицам, участвующим в подготовке и проведении аттестации, затрат на организацию онлайн-видеонаблюдения, информационной безопасности,	Возражения не приняты по следующим основаниям. Пункт 1.5.14 Порядка № 25-пп, в ред. от 29.03.2022, предусматривает установление размера компенсации работникам, участвующим в подготовке и проведении аттестации в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 15.06.2020 № 527-пп «О порядке установления размера и выплаты компенсации педагогическим работникам и иным лицам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» (далее – Порядок № 527-пп).

31.1, заключенного Министерством (далее – Соглашение от 27.01.2023 № 31.1), что является неправомерным расходованием бюджетных средств.	приобретение лицензий на использование программного обеспечения, тренировочных материалов, тиражирование материалов, командировочные расходы, приобретение оборудования в соответствии с актуальными требованиями по оснащению пунктов проведения аттестации предусматривает так же и иные затраты, содержание которых Порядком № 25-пп не раскрывается. При этом, в силу правового статуса, лицевые счета ГАУ ДПО ПК ИРО, открываются и ведутся территориальным органом Федерального казначейства (п. 3.1. Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об автономных учреждениях»). В соответствии с п. 4 Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденного Приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок 214н) для санкционирования операций с целевыми средствами участник казначейского сопровождения формирует и представляет в территориальный орган Федерального казначейства Сведения об операциях с целевыми средствами, в которых указываются источники поступления целевых средств, обеспечивающие достижение результата предоставления бюджетных субсидий. В рассматриваемый период ГАУ ДПО ПК ИРО 01.02.2023 направило сведения по форме Порядка 214н 01.02.2023 г., предусмотрев по коду субсидии 65 расходы с кодом КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» и 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» (копия прилагается). Данные расходы были утверждены главным распорядителем бюджетных средств, в лице министерства образования Приморского края и приняты территориальным органом Федерального казначейства. Тем самым, запланированное использование средств по коду 65 в рамках фонда оплаты труда ГАУ ДПО ПК ИРО главным распорядителем бюджетных средств и территориальным органом Федерального казначейства было санкционировано, что, само по себе уже исключает неправомерность в действиях ГАУ ДПО ПК ИРО. В свою очередь, в соответствии со ст. 129 ТК РФ премии входят в состав заработной платы. Ввиду изложенного, премирование работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по образовательным, программа общего и среднего образования за счет средств субсидии код 65 требованиям пункта 1.5.22 Порядка № 25-пп, не противоречит и, будучи санкционировано на основании п. 4 Порядка 214н, неправомерным действием не является. Тем самым, неправомерное использование бюджетных средств ГАУ ДПО ПК ИРО допущено не было.	Порядок № 527-пп не содержит условия и размеры премиальных выплат работникам, привлекаемых к ГИА. В связи с тем, что средства субсидии на организацию и проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования имеют целевое назначение, предусмотренное пунктом 1.5.14 Порядка № 25-пп, в ред. от 29.03.2022, они не участвуют в формировании фонда оплаты труда ГАУ ДПО ПК ИРО. Сведения от 01.02.2023, прилагаемые к возражениям, отражают расходы с кодом КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» и 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений», указанная форма Сведений не содержит данные о сумме премиальных выплат работникам ГАУ ДПО ПК ИРО за счет средств целевой субсидии. Учитывая вышеизложенное, вывод о неправомерных расходах, связанных с премированием работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, является обоснованным.
--	--	---

2. Стр. 15, абзац 4: - на основании государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23, в редакции дополнительных соглашений от 09.06.2023 № 1, № 2, заключенного ГАУ ДПО ПК ИРО с подрядной организацией – ООО «Урбан-Ист», указанным подрядчиком произведена установка ограждающих конструкций (забора) для учебного корпуса Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ГАУ ДПО ПК ИРО, расположенного по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9, стоимостью 2 732,50 тыс. рублей. В нарушение статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23 и дополнительные соглашения от 09.06.2023 № 1, № 2 не размещены в реестре контрактов.	2. На стр. 15 указано о неразмещении в реестре контрактов государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 и дополнительных соглашений к нему № 1, 2. Вместе с тем государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23 размещен автоматически по итогу торгов. В связи с тем, что закупочная деятельность в 2023 году проводилась в соответствии с ч. 8.1. ст. 3 Закона № 223-ФЗ, в личном кабинете Закона № 44-ФЗ Единой информационной системы в сфере закупок отсутствовал функционал по размещению дополнительных соглашений.	Возражения не принимаются по следующим основаниям. Государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23 на выполнение работ по установке ограждающих конструкций (забора) для учебного корпуса Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9, заключен ГАУ ДПО ПК ИРО с ООО «Урбан-Ист» «в целях реализации положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Не размещение в реестре контрактов государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 и дополнительных соглашений от 09.06.2023 № 1, № 2 является нарушением статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).
3. Стр. 16 абзац 10, стр. 17 абзац 1: Учитывая вышеизложенное, расходы на оплату ООО «Урбан-Ист» за работы по бурению скважин по договору от 21.06.2023 № 922 в сумме 308,42 тыс. рублей произведены за счет средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов	3. На стр. 17 по п. 2.3. акта сделан вывод о нецелевом использовании бюджетных средств, со ссылкой на пункт 1.5.3. Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета субсидий крайевым государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Приморского края, на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, утвержденного Постановлением Правительства Приморского края от 26.01.2021 № 25-пп (далее – Порядок № 25-пп). Вместе с тем, указанные расходы были произведены ГАУ ДПО ПК ИРО для оплаты работ по бурению скважин по договору от 21.06.2023 № 922 за счет средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных	Пояснения не приняты по следующим основаниям. Государственный контракт от 04.05.2023 № 13К-23 на выполнение работ по установке ограждающих конструкций (забора) для Учебного корпуса Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи по адресу: г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9, заключен ГАУ ДПО ПК ИРО с подрядчиком – ООО Урбан-Ист», на сумму

(территорий) краевых государственных учреждений Приморского края (включая разработку проектной документации, оплату экспертизы проектной документации), в нарушение пункта 1.5.3 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения от 27.01.2023 № 31.1, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.	на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края КБК 759 0703 0242171600 622 70. Данная субсидия была выделена ГАУ ДПО ПК ИРО на основании п. 1.5.5. Порядка № 25-пп, предусматривающего, собственно обеспечение видеонаблюдения, охраны объектов (территорий) и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых учреждений, в связи с чем, привлечение для аргументации пункта 1.5.3. Порядка, предусматривающего разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта неправомерно. Как следует из пункта 1.5.5 Порядка № 25-пп результатом предоставления субсидии является количество объектов краевого учреждения, по которым выполнены (выполняются) необходимые мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий). В соответствии с п. 17 Постановления Правительства РФ от 02.8.2019 № 1006 (ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных в т.ч. на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории). К данному мероприятию относится, в т.ч. и установка ограждающих конструкций (заборов). В свою очередь, целевым назначением буровых работ, осуществленными по договору от 21.06.2023 № 922 являлось обеспечение выполнения работ по установке ограждающих конструкций (забора) для учебного корпуса Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи ГАУ ДПО ПК ИРО, расположенного по адресу г. Владивосток, ул. Спиридонова, 9 (далее - РЦОД) в рамках исполнения государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23. Необходимость заключения договора от 21.06.2023 № 922 была вызвана тем, что согласно сметной документации к государственному контракту от 04.05.2023 № 13К-23 (копия прилагается) буровые работы, необходимые для установки опор забора учтены не были. Кроме того, в контрактной ведомости государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 не были учтены особенности рельефа местности, расположение инженерных и коммуникационных сетей, вызвавших необходимость увеличения	2 524,00 тыс. рублей (далее – контракт от 04.05.2023 № 13К-23). Ведомостью объемов работ, прилагаемой к данному контракту предусмотрено: установка металлических оград по железобетонным столбам – 306 м; бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы (2) – 208 м. Согласно письму от 30.05.2023 № 19, направленному директором ООО «Урбан-Ист» Кузнецовым Е.Е. в ГАУ ДПО ПК ИРО, «в ходе работ было выявлено, что проект был разработан без учета инженерно-геологических условий, а именно рельефа местности и расположением инженерных и коммуникационных сетей. По ул. Спиридонова, 11 и со стороны Несельского имеется резкий склон, на котором нет возможности устанавливать 3d панели 2 500 мм длиной, т.к. будут большие зазоры между панелью и землей, в результате чего, количество свай, столбов, крепежных элементов и трудозатраты будут увеличены (на 40 шт. свай, на 40 шт. столбы, на 200 шт. крепежные элементы). Помимо этого, периметр ограждения фактически составляет 330 м, вместо заложенного в контрактной ведомости работ 306 м, что так же увеличивает количество материалов и работ. Установка свай длиной 1 200 м оптимальна для ограждения (забора), а свай длиной 2 000 м оптимальны для установки ворот. Фактический объем работ и материалов суммарно будет соответствовать контрактной ведомости объемов работ. Качество и устойчивость ограждения будет выдержана».
--	--	---

	высоты секции забора, установки дополнительных опор забора РЦОД (письмо подрядчика исх. 26 от 26.06.2023, локальный сметный расчет, схема прилагаются). В этой связи, заключение договора от 21.06.2023 № 922 и государственного контракта от 04.05.2023 № 13К-23 работы по которым выполнены и приняты заказчиком по одному и тому же адресу (РЦОД) и оплачены единовременно (25.09.2023) стало комплексным решением по обеспечению защищенности РЦОД, а их финансирование за счет средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края КБК 759 0703 0242171600 622 70 отвечает требованиям как п. 1.5.5. Порядка № 25-пп, так и п. 4.3.2. Соглашения от 27.01.2023 № 31.1. в соответствии с которым ГАУ ДПО ПК ИРО была предоставлена указанная субсидия. Ввиду изложенного, использование средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иных мероприятий, направленных на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края для оплаты буровых работ по договору от 21.06.2023 № 922, нецелевым расходованием бюджетных средств не является.	В соответствии с пунктом 10.5 контракта от 04.05.2023 № 13К-23, предусматривающим, что все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к контракту, а также на основании пп. 1.3 п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации между ООО Урбан-Ист» и ГАУ ДПО ПК ИРО заключено дополнительное соглашение от 09.06.2023 № 1, согласно которому стоимость контакта увеличена, с учетом увеличения объемов работ, на 208,50 тыс. рублей и установлена в сумме 2 732,50 тыс. рублей. Никаких дополнительных соглашений к контракту от 04.05.2023 № 13К-23 после 09.06.2023 стороны не заключали. Ограждающая конструкция (забор), установленная ООО Урбан-Ист», принята заказчиком – ГАУ ДПО ПК ИРО 21.06.2023, что подтверждено Актом о приемке выполненных работ (Форма КС-2) от 21.06.2023 № 1, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) от 21.06.2023 № 1, Актом сдачи-приемки работ от 21.06.2023 № 10. Стоимость принятых работ соответствует цене контракта от 04.05.2023 № 13К-23, в редакции дополнительного соглашения от 09.06.2023 № 1, в сумме 2 732,50 тыс. рублей. Согласно Акту сдачи-приемки работ от 21.06.2023 № 10 работа выполнена подрядчиком надлежащим образом, в установленный срок и в соответствии с требованиями и заданиями Заказчика. Предоставленная Вами к возражениям копия письма директора ООО Урбан-Ист» от
--	---	--

			26.06.2023 № 26 в адрес ГАУ ДПО ПК ИРО об увеличении сроков сдачи работ по дополнительному объему до 30.06.2023 указывает на приемку Вами работ, фактически невыполненных подрядчиком - ООО Урбан-Ист». Работы по бурению скважин на объекте ГАУ ДПО ПК ИРО (г. Владивосток, ул. Спиридонова, д. 9), предусмотренные договором от 21.06.2023 № 922, заключенным сторонами на 308,42 тыс. рублей, не являются дополнительными работами, связанными с установкой ограждающей конструкции (забора), так как приемка работ по установке забора произведена 21.06.2023. Учитывая вышеизложенное, расходы на оплату ООО «Урбан-Ист» за работы по бурению скважин по договору от 21.06.2023 № 922 в сумме 308,42 тыс. рублей произведены за счет средств субсидии на обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) краевых государственных учреждений Приморского края (включая разработку проектной документации, оплату экспертизы проектной документации), в нарушение пункта 1.5.3 Порядка № 25-пп (редакция от 29.03.2022) и пункта 4.3.2 Соглашения от 27.01.2023 № 31.1, что является нецелевым расходованием бюджетных средств.
--	--	--	--


4.	Стр. 29 абзац 1: При проверке полноты исполнения обязательств ФГБНУ «ИКП», предусмотренных договором от 02.09.2024 № 06-Уч/2, установлено, что в нарушение условий договора образовательные услуги по программе «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации» своевременно не оказаны.	4. На стр. 29 по п. 2.9 акта сделан вывод о том, что в нарушение условий договора от 02.09.2024 № 06-уч/2 образовательные услуги по программе в установленный договором срок (30.09.2024) не оказаны. Вместе с тем, дополнительным соглашением № 1 к договору 02.09.2024 № 06-уч/2 (копия прилагается) срок оказания образовательных услуг изменен, срок окончания предоставления образовательной услуги установлен 20 декабря 2024 г. Аналогично, дополнительными соглашениями, изменен срок оказания образовательной услуги по договорам от 02.09.2024 № ,6-Уч/1, 06-Уч/3 (копии прилагаются). В настоящее время срок оказания услуги не истек, договорные обязательства контрагентом исполняются без нарушений. тем самым, вывод о нарушении условий договора образовательной услуги от 02.09.2024 № 06-Уч/2 не соответствует действительности.	Пояснения приняты. Вместе с тем, необходимо отметить, что дополнительные соглашения к договорам об оказании платных образовательных услуг (от 08.09.2024 № 1 к договору от 02.09.2024 № 06-Уч/1; от 22.09.2024 № 1 к договору от 02.09.2024 № 06-Уч/2; от 20.10.2024 № 1 к договору от 02.09.2024 № 06-Уч/3), заключенные между ГАУ ДПО ПК ИРО и ФГБНУ «ИКП», представлены Контрольно-счетной палате к данным возражениям.
5.	Стр. 29: При проверке списочного состава слушателей, согласно отчетам обучающей стороны, установлено, слушатель – Антипова Елена Сергеевна дважды зачислена на программу «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации», в связи с чем стоимость договора завышена на 7,50 тыс. рублей.	5. На стр. 29 по п. 2.9 акта указано, что при проверке списочного состава установлено, что слушатель Антипова Елена Сергеевна дважды зачислена на программу «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации», в связи с чем, стоимость договора завышена на 7,50 тыс. рублей. Вместе с тем, в соответствии с приказом ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» от 08.11.2024 № 04-ДПО-3 Антипова Елена Сергеевна зачислена на программу «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации» однократно (копия прилагается). В соответствии с приказом ФГБНУ «институт коррекционной педагогики» от 08.11.2024 № 03-ДПО-3 Антипова Елена Сергеевна зачислена на программу «Семья и ребенок с ОВЗ в системе ранней помощи». Таким образом, повторное зачисление Антиповой Елены Сергеевны на программу «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации» не допущено, вывод о завышении стоимости договора не соответствует действительности.	Пояснения приняты частично. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палате предоставлен списочный состав обучающихся в ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» по программе «Актуальные вопросы реализации ИПРА в части психолого-педагогической реабилитации и абилитации» в рамках договора от 02.09.2024 № 06-Уч/1, в котором дважды указан слушатель Антипова Елена Сергеевна. К данным возражениям приложен приказ ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» от 08.11.2024 № 04-ДПО-3 «О зачислении слушателей дополнительных профессиональных программ», в котором вместо повторного зачисления Е.С. Антиповой зачислен слушатель Коровина Ксения Михайловна. В отчете о контрольном мероприятии будет указано, что списочный состав слушателей уточнен в период контрольного мероприятия.

6.	Стр. 40: При проверке договоров ответственного хранения, заключенных ГАУ ДПО ПК ИРО с организациями-получателями оборудования установлено несоответствие количества переданного организациям по договорам ответственного хранения, количеству оборудования, предусмотренному каждому получателю согласно приказу Министерства от 29.07.2024 № 23а-911, а именно: - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 24» Партизанского городского округа по договору ответственного хранения от 21.08.2024 без номера (Акт о принятии товара на ответственное хранение без номера и даты) передано 6 (шесть) штук манипуляторов «мышь», при том, что приказом Министерства передача данного оборудования не предусмотрена.	6. На стр. 40 по п. 2.12.2. акта сделан вывод о том, что МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» ПрГО по договору ответственного хранения от 21.08.2024 б/н передано 6 штук манипуляторов «мышь», при том, что приказом министерства образования Приморского края (далее – Министерство) передача данного оборудования не предусмотрена. Вместе с тем, в заключенном Договоре № 2973996А-24 от 10.03.2024 на поставку компьютерного оборудования в комплекте к Ноутбуку KVADRA NAU LE15T Intel Core i5 1235U/ 8Gb SO-DIMM DDR4 3200/SSD 512 Gb NVMe M.2/WiFi 802/11ax/ BT 5/2/ IrisXe/15/6/ IPS/ FHD/ black/msB предусмотрен Манипулятор – Мышь. В пояснительной записке, предоставленной КСП ведущим менеджером сектора обеспечения и закупок ГАУ ДПО ПК ИРО Колюжиным П.В., указывалось, что в акте и спецификации к Договору ответственного хранения б/н от 21.08.2024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» Партизанского городского округа указали мышь-манипулятор, не посчитав ее частью комплекта. Тем самым, нарушения распорядительных актов Министерства, а равно требования бюджетного законодательства ГАУ ДПО ПК ИРО допущены не были.	Пояснения не приняты по следующим основаниям. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» Партизанского городского округа (далее – МБОУ «СОШ № 24») является получателем оборудования, перечень которого предусмотрен для каждого учреждения приказом Министерства от 29.07.2024 № 23а-911 «Об организации по осуществлению передачи оборудования и материалов образовательным организациям Приморского края, участвующих в создании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и «ИТ-куб» в 2024 году» (далее – приказ от 29.07.2024 № 23а-911). В соответствии с пунктом 1 приказа от 29.07.2024 № 23а-911 руководитель ГАУ ДПО ПК ИРО обязан организовать передачу оборудования и материалов для использования в работе образовательным организациям Приморского края, согласно перечню в приложениях к настоящему приказу. В нарушение приказа от 29.07.2024 № 23а-911 оформление документов на передачу оборудования осуществлялось не ГАУ ДПО ПК ИРО, а получателем – МБОУ «СОШ № 24», что повлекло несоответствие оборудования, на которое указано в акте.
----	--	---	--

7.	Стр. 48 абзац 2: Изменение страны происхождения товара влечет изменение технических, качественных и (или) функциональных характеристик товара. При этом установить улучшились характеристики или нет не представляется возможным.	7. На стр. 48 по п. 2.13. акта указано, что изменение страны происхождения товара влечет изменение технических, качественных и (или) функциональных характеристик товара. При этом установить улучшились характеристики или нет не представляется возможным. В заключенном Договоре № 2986544К-24 от 06.03.2024 на поставку наборов для быстрого прототипирования электронных устройств была допущена техническая ошибка в Приложении № 1 к Договору, а именно указана страна происхождения «Российская Федерация». Данная ошибка была исправлена Дополнительным соглашением № 2 от 20.05.2024 в соответствии с заявкой № 5 от 15.02.2024 на участие в запросе котировок в электронной форме МСП от участника закупки ООО «ТАГРО ИНЖИНИРИНГ», страну происхождения указали «Китайская Народная Республика» (копию прилагаем). Соответствие изменение технических, качественных и (или) функциональных характеристик товаров не было. Тем самым, требования нормативных актов, регламентирующих закупочную деятельность ГАУ ДПО ПК ИРО нарушены не были.	Пояснения носят информационный характер. Вместе с тем, в отчете о контрольном мероприятии информация в отношении договора от 06.03.2024 № 2986544К-24 на поставку наборов для быстрого прототипирования электронных устройств будет исключена.
----	--	---	--

Аудитор Контрольно-счетной палаты
Приморского края

«23» декабря 2024 г.



В.В. Плыгунова