



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Комитет по социальной политике и защите прав граждан

РЕШЕНИЕ

15.07.2026

г. Владивосток

№ 1019

Об экспертно-аналитическом мероприятии "Оценка эффективности реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни"

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края об экспертно-аналитическом мероприятии "Оценка эффективности реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" (далее – мероприятие) на 2026 год комитет отметил следующее.

В рамках национального проекта "Демография" утвержден федеральный проект "Спорт – норма жизни". Цель федерального проекта – доведение к концу 2024 года до 57,8 процента и к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно - массовой работы на всех уровнях, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры, а также повышение к концу 2024 года до 62 процента и к 2030 году до 74 процентов уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями.

Показатели федерального проекта декомпозированы на уровень субъектов Российской Федерации. Паспортом федерального проекта для Приморского края установлены следующие целевые ориентиры повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 59,9 процента к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 процента в 2019 году до 62,1 процента к концу 2024 года.

Во исполнение Указов Президента в соответствии с федеральным проектом в Приморском крае реализуется региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва" (краткое наименование "Спорт – норма жизни").

Срок реализации регионального проекта: с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.

Региональный проект направлен на увеличение доли населения Приморского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, с 39,8 процента в 2019 году до 59,9 процента к концу 2024 года, а также на повышение в регионе уровня обеспеченности граждан спортивными

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 33,5 процента в 2019 году до 62,1 процента к концу 2024 года.

Кассовые расходы министерства спорта Приморского края за 2023 и 2024 годы составили 875 513,28 тыс. рублей, в том числе:

в 2023 году – 681 090,04 тыс. рублей, или 88,3 процента от плановых назначений (771 413,61 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 453 049,34 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 228 040,70 тыс. рублей;

в 2024 году – 194 423,25 тыс. рублей, или 90,9 процента от плановых назначений (213 817,44 тыс. рублей), в том числе средства федерального бюджета – 33 114,75 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 161 308,50 тыс. рублей.

При проведении закупок спортивного оборудования и инвентаря по Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ (или № 223-ФЗ – для автономных учреждений), доля закупок у единственного поставщика составила 100 процентов. Использование при закупках только неконкурентных закупочных процедур ведет к нереализации целей, установленных Законом № 223-ФЗ.

Мероприятием определено, что установленные региональным проектом результаты достигнуты частично.

В 2023 и 2024 годах достигнуты результаты по следующим направлениям:
поставка нового спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского резерва,

оказание государственной поддержки организациям, входящим в систему спортивной подготовки,

поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля).

Показатели результата "строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной собственности), предусматривающего паспортом на 2023 год строительство 5 объектов спортивной инфраструктуры, полностью не достигнуты в двух отчетных периодах.

В 2023 году установленный плановый показатель результата – "крытый тренировочный каток в г. Находка" введен в эксплуатацию" – не выполнен. Техническая готовность объекта на 1 января 2024 год составляла 99 процентов. Объект введен в эксплуатацию 24 февраля 2024 года.

В 2024 году в связи с секвестированием средств федерального бюджета объект "Крытый тренировочный каток в г. Дальнегорске" исключен из паспорта регионального проекта на 2024 год.

Установленный на 2024 год результат – ввод в эксплуатацию объектов "крытый футбольный манеж в г. Владивостоке", "физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Партизанске", "ледовый каток в пгт. Кавалерово" – не достигнуто согласно Отчету на 2024 год.

Установленные региональной программой "Спорт – норма жизни" целевые эффекты достигнуты частично:

в 2023–2024 годах с опережением выполнен показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (в 2023 году на 5,9 процента и в 2024 году на 1,6 процента выше запланированного значения);

в 2023–2024 годах не достигнуто плановое значение показателя "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" (в 2023 году на 0,5 процента и в 2024 году на 11,1 процента ниже запланированного значения).

При этом корректность отчетных данных за 2024 год в ходе проведенной проверки не нашла подтверждения: согласно официальным статистическим данным Министерства спорта России за 2024 год, показатель "доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом" составил 61,4 процента, показатель "уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности" составил 57,5 процента.

Эффективность использования бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта в целом оценивается как недостаточная, что обусловлено наличием объектов незавершенного строительства.

Реализация инфраструктурной части регионального проекта имеет низкий процент исполнения. Выявлены системные нарушения и недостатки на всех этапах – от планирования до ввода объектов в эксплуатацию, что привело к срыву сроков, значительному удорожанию и потери бюджетных средств.

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов спорта региональной (муниципальной) собственности регионального проекта "Спорт – норма жизни" из 5 запланированных объектов, введены в эксплуатацию только 2, а именно:

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, софинансируемого за счет средств федерального бюджета" – объект введен в эксплуатацию 24 февраля 2024 года с нарушением первоначальных сроков, установленных контрактом. Общее количество дней продления срока исполнения контракта составило 539 дней;

"Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Партизанском городском округе, в том числе проектно-изыскательские работы" введен в эксплуатацию 25 августа 2025 года. Общее количество дней продления срока исполнения контракта составило 634 дня. На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия подрядчик ООО ДВСК "Стройград" устраняет замечания, выявленные приемочной комиссией.

По объекту "Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке, в том числе проектно-изыскательские работы" крайне низкая степень технической готовности – 2,5 процента.

"Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово, софинансируемого за счет средств федерального бюджета": на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия техническая готовность объекта составляет 72,1 процента.

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы": на момент проведения экспертно-аналитического мероприятия техническая готовность объекта составляет 48,5 процента. Строительно-монтажные работы с 03 августа 2025 года приостановлены в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации.

В связи с завершением регионального проекта "Спорт – норма жизни" в 2024 году, значительная часть работ, направленных на завершение недостроенных объектов и их финансирование продолжится в рамках нового федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта", что свидетельствует о системных проблемах в планировании, организации и контроле за ходом строительства.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края об экспертно-аналитическом мероприятии "Оценка эффективности реализации регионального проекта "Спорт – норма жизни".

2.Рекомендовать министерству спорта и физической культуры Приморского края, министерству строительства Приморского края, как ответственным исполнителям, усилить контроль за сроками проектирования и создания объектов спортивной инфраструктуры в целях обеспечения результатов реализации национальных, региональных проектов и государственных программ.

3.Рекомендовать министерству строительства Приморского края совместно с краевым государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства Приморского края" предоставить в комитет Законодательного Собрания по социальной политике и защите прав граждан к 1 ноября 2026 года информацию о ходе строительства незавершенных объектов:

"Строительство крытого футбольного манежа в г. Владивостоке";

"Строительство ледового катка в пгт. Кавалерово";

"Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске".

4.Направить данное решение в Контрольно-счетную палату Приморского края, министерство спорта и физической культуры Приморского края, министерство строительства Приморского края, краевое государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Приморского края".

Председатель комитета



В.Г. Романов