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ИНФОРМАЦИЯ
о реализации подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» 

на 2013–2017 годы
Всего в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013–2017 годы (далее – Подпрограмма) предусмотрено переселение 7708 человек из 3458 жилых помещений общей площадью 138852,69 кв.м. в 558 аварийных домах.

Стоимость подпрограммы составляет 5303958,14 тыс. рублей, в том числе:

-
средства Фонда - 2870573,28 тыс. рублей; 

-
средства бюджета Приморского края в рамках долевого финансирования - 1147689,37 тыс. рублей;

-
средства местных бюджетов 1285695,49 тыс. рублей (в том числе:
в рамках долевого финансирования - 1063721,84 тыс. рублей, на оплату допплощади - 221973,65 тыс. рублей).

Подпрограмма реализуется в пять этапов на территории 30 муниципальных образований Приморского края.

В 2015 году завершается реализация второго этапа (2014-2015 годы) Подпрограммы и начата реализация третьего этапа (2015-2016 годы).
Второй этап (2014-2015 годы) подпрограммы реализуется 
на территории 20 муниципальных образований. 
На данном этапе с привлечением средств Фонда планируется построить 22 жилых дома, переселить из 117 аварийных домов (21,5% от планового объёма) 1 675 жителей (21,8%), проживающих в 760 жилых помещениях (22,1%) общей площадью 31,14 тыс. кв. м (22,6%). 
Кроме того, в рамках иных мероприятий планируется переселить 30 граждан из 18 жилых помещений в 8 аварийных домах. 

Объём финансирования мероприятий второго этапа составляет 
1 134,57 млн. руб. (Фонд – 576,97 млн. руб., краевой бюджет – 
352,57 млн. руб., местный бюджет – 205,03 млн. руб.). 

Заявка Приморского края утверждена 9 июня 2014 года. Средства Фонда в размере 173,09 млн. руб. (30% от объема средств по заявке) поступили в краевой бюджет и в установленные сроки и перечислены в муниципальные образования с учетом софинансирования из краевого бюджета (105,77 млн. руб.).

Реализация мероприятий второго этапа по состоянию
на 13 ноября 2015 года:
В целях обеспечения реализации этапа 2014 года муниципальными образованиями по результатам аукционов заключены: 59 муниципальных контрактов на приобретение (строительство) 754 жилых помещений общей площадью 33 268,32 кв.м. в 48 жилых домах (в том числе: 19 построенных, 29 строящихся) и 6 соглашений о предоставлении выкупной цены 
за изымаемые жилые помещения (6 жилых помещений общей площадью 
155,4 кв.м.). 

Общая стоимость по заключенным муниципальным контрактам 
составляет 1186122,90 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 575573,31 тыс. рублей, средства краевого бюджета 344464,19 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 266085,40 тыс. рублей. Размер неиспользованных средств Фонда составляет 289,64 тыс. рублей.

По состоянию на 13 ноября 2015 года (оперативно): 

-
переселено 376 человек: с использованием средств Фонда 
371 человек и по иным мероприятиям 5 человек;

-     в стадии оформления документы с  247 гражданами;

-
введено в эксплуатацию  13 многоквартирных домов (Арсеньевский ГО: 2 МКД, 4 жилых помещения общей площадью 222,5 кв.м., Артемовский городской округ:  1 МКД, 59 жилых помещения общей площадью 1928,80 кв.м.; Владивостокский ГО: 1 МКД, 42 жилых помещения, общей площадью 1833 кв.м., ГО Спасск-Дальний: 1 МКД 18 жилых помещений общей площадью 772,4 кв.м., Уссурийский городской округ: 7 МКД, 149 жилых помещений общей площадью 7229,73 кв.м. Хасанское ГП: 1 МКД, 22 жилых помещения);  

-
застройщикам перечислено 788050,87 тыс. рублей, в том числе: 
средства Фонда – 387751,08 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
216625,09 тыс. руб., средства местных бюджетов – 183674,70 тыс. рублей 
(по оперативным данным).

Проблемы реализации этапа 2014 года:

Переселение граждан на территории 15 муниципальных образований под угрозой срыва (Приложение 1).

Третий этап (этап 2015 года) подпрограммы реализуется 
на территории 15 муниципальных образований края.

Подпрограммой предусмотрено: 


1)
С привлечением средств Фонда переселить из 110 аварийных домов 1 553 человек, проживающих в 718 жилых помещениях общей площадью 28145,47 кв. м. 

2)
В рамках иных мероприятий переселить 3 человек из 2 жилых помещений общей площадью 89,70 в 1 аварийном доме. 

Планируемый объём финансирования мероприятий этапа 2015 года составит 1 078 657,13 тыс. рублей в том числе: средства Фонда – 603 713,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 231 175,21 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 243 769,92 тыс. рублей.

Срок завершения этапа 2015 года Подпрограммы – 4 квартал 2016 года.

По состоянию на 13 ноября 2015 года:

- в 10-ти муниципальных образованиях заключены муниципальные контракты на приобретение 364 жилых помещений (Арсеньевский ГО, Артемовский ГО, Владивостокский ГО, Кавалеровское ГП, Посьетское ГП Лесозаводский ГП, Находкинский ГО, Уссурийском ГО, Хрустальненское ГП, Хасанское ГП). 

- застройщикам перечислено 116858,88  тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 62915,51 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 
26880,91 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 27062,46 тыс. рублей 
(по оперативным данным);

-
в стадии оформления документы для переселения 55 человек 
(28 жилых помещений общей площадью 1380,6 кв.м.).

- на весь объем заключены муниципальные контракты 
в 5-х муниципальных образованиях на 267 квартир, из них в 4-х ведется строительство домов: Арсеньевском ГО (18 квартир), Артёмовском ГО (76 квартир), Находкинском ГО (126 квартир), Хасанском ГП (35 квартир), а в Кавалеровском ГП (12 квартир) приобретены квартиры на вторичном рынке и выплачена выкупная стоимость. 

Кавалеровское ГП планирует закончить реализацию этапа 2015 год в 2015 году.

- частично заключены контракты в муниципальных образованиях на 97 квартир: Владивостокском ГО (43 квартиры из 45), Лесозаводский ГО (16 квартир из 80), Уссурийский ГО (20 квартир из 145), Посьетское ГП (16 квартир из 26), Хрустальненское ГП (2 квартиры из 12). 

По 342 квартире проведена следующая работа:

- в Посьетском ГП (10 квартир) на подписании находился контракт от 17.09.2015 с компанией ООО «Турмалин ДВ», но компания ООО «ДВ Консалтинг» направило претензию в УФАС по ПК о неправомерности проведенного Посьетским ГП аукциона. В связи с этим Посьетским ГП был проведен повторный аукцион. 10.11.2015 закончен приём заявок. Заявок на участие в аукционе и претензий от других компаний не поступило. 12.11.2015 планируется подписание контракта с ООО «Турмалин ДВ».

- в 1-м муниципальном образовании - Партизанский МР 
(51 квартира): 08.10. 2015 объявлен аукцион на приобретение жилых помещений на условиях участия в долевом строительстве. 05.11. 2015 срока окончяния подачи заявок. 06.11. 2015 в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, в связис тем, что по окончании подачи заявок на участие в открытом аукционе подана только одна заявка обществом с ограниченной ответственностью «СтандартСтрой».

-  Владивостокский ГО (2 квартиры): аукционы не объявлены;

-
 Дальнегорский ГО (26 квартир) извещение о проведение аукциона размещено 21.10.2015. Приём заявок осуществлялся по 06.11. 2015.  Поступила одна заявка на участие в аукционе. Срок рассмотрения заявки – 11.11.2015. Итоги рассмотрения заявки 11.11.2015. По итогам рассмотрения заявки контракт будет размещён на сайте госзакупок не ранее 23.11.2015.;

- Лесозаводский ГО (64 квартиры): 27.07.2015 размещено извещение о проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве малоэтажных многоквартирных домов на территории Лесозаводского городского округа. 

В процессе проведения аукциона в адрес УФАС по Приморскому краю поступила жалоба от ООО «Дальневосточный торговый альянс» на действия администрации при проведении электронного аукциона о нарушении требований Федерального Закона от 05.04.2013№ 44-ФЗ.

 После проведения комиссии УФАС по Приморскому краю в адрес администрации направлены решение и предписание с требованием 
об устранении нарушений действующего законодательства Российской Федерации, а именно Закона № 44-ФЗ. 

Во исполнение предписания УФАС по Приморскому краю, 30.10.2015 внесены изменения в извещение о проведении аукциона.

Через 2 часа после вынесения изменения в извещение о проведении аукциона администрации поступило требование Лесозаводской межрайонной о явке специалистов разных подразделений администрации  для дачи объяснений по факту проведения электронного аукциона. 

03.11.2015 прокуратурой района принесен протест и направлено требование о несоблюдении норм Закона № 44-ФЗ Постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, путем включение в аукционную документацию пункта, устанавливающего «Дополнительные требования к участнику аукциона». 

05.11.2015 прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок и товаров, работ, услуг для обеспечении муниципальных нужд, противодействия коррупции.

Таким образом, в настоящее время в администрации района имеются два нормативных акта, вынесенных разными государственными органами (прокуратурой района и УФАС по Приморскому краю) противоречащих друг другу. 

Учитывая, что надзор за деятельностью УФАС по Приморскому краю осуществляет краевая прокуратура, а также то, что Лесозаводская межрайонная прокуратура в системе вертикальной иерархии подконтрольна прокуратуре Приморского края, Администрацией Лесозаводского ГО подготовлено письмо 
в Прокуратуру Приморского края о проведении проверки 
по указанным фактам и дать разъяснение администрации Лесозаводского городского округа в части  правильного применения норм действующего законодательства (в частности Закона №44-ФЗ и пункта 2 Приложения №1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.02.2015№ 99).

Проведение указанной проверки и дача соответствующих разъяснений необходимы для проведения администрацией электронного аукциона с соблюдением всех норм законодательства и своевременного исполнения требований контролирующих и надзорных органов. 

- Партизанский ГО (15 квартир): объявлено 5 аукционов 
на приобретение 5 квартир, 2.11.2015 состоялись аукционы 
по 2-м квартирам, 13.11.2015 проведение аукциона на 3 квартиры. 
По остальным 10 квартирам аукционы не объявлены;

- Смоляниновское ГП (27 квартир): в мае 2015 года 
был подписан  контракт на участие в долевом строительстве 
в строящемся доме по этапу 2014 года. В связи с тем, что Застройщик не может обеспечить стоимость страхования контракта, контракт до настоящего времени не зарегистрирован в УФРС; поселением принято решение о расторжении контракта и приобретение квартир на вторичном рынке;

- Уссурийский ГО (123 квартир): аукционы объявлены 
но не проведены;

- Шкотовское ГП (15 квартир): 28.05.2015 был подписан контракт с ООО «ДВ Монолит» на участие в долевом строительстве 
в строящемся доме по этапу 2014 года. До настоящего времени контракт не зарегистрирован;

- Хрустальненское ГП (9 квартир): в стадии подписания 
5 договоров о выкупной стоимости и 13.11.2015 планируется разместить извещение на электронной площадке о приобретении4-х квартир на рынке вторичного жилья.

- в Славянском ГП, в связи с уменьшением аварийного фонда 
по этапам 2013 и 2014 годов на 7 квартир (смерть граждан, переезд 
в другой регион) аукционы по этапу 2015 объявляться не будут. 
