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ДЕПАРТАМЕНТ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110

Телефон (факс): (423)220-83-95

E-mail:archkom@primorsky.ru

ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114

ИНН/КПП 2540138350/254001001


	
	Председателю комитета 
по экономической политике 
и собственности Законодательного собрания Приморского края
А.И. Костенко


Уважаемый Александр Иванович!
Направляем в Ваш адрес информацию для предварительного ознакомления, в связи с предстоящим докладом на заседании комитета                      по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края, запланированного на 21 июня 2016 года,  по вопросу              «Об исполнении в 2015 году подпрограммы «Переселение граждан                          из аварийного жилищного фонда в Приморском крае» на 2013-2017 годы государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края»                   на 2013-2017 годы (далее – Подпрограмма). 
Мероприятия по этапу 2014 года реализуются на территории 22 муниципальных образований
Действующей редакцией Подпрограммы предусмотрено:

1) С привлечением средств Фонда переселить из 121 аварийных домов 1 673 человек, проживающих в 760 жилых помещениях общей площадью 31 146,97 кв. м. 
2) Объём финансирования мероприятий этапа 2014 года составляет 1 185 285,01 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 576 734,82 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 344 978,60 млн. руб., средства местных бюджетов – 263 571,59 тыс. рублей (в том числе: в рамках долевого финансирования - 212 344,55 тыс. рублей, на оплату дополнительной площади - 51 227,04 тыс. рублей). 
3) В рамках иных мероприятий (без использования средств Фонда и краевого бюджета) переселить из 7 аварийных домов 27 человек, проживающих в 16 жилых помещениях общей площадью 502,60 кв. м. 
Срок завершения этапа 2014 года Подпрограммы– 4 квартал 2015 года.

На момент передачи полномочий департаменту градостроительства процент выполнения мероприятий этапа 2014 года составлял 10 %. 
По состоянию на 20 июня 2016 года в 11-ти муниципальных образованиях (Арсеньевский ГО (16 квартир), Артемовский ГО (59 квартир), Владивостокий ГО (42 квартиры), Лазовское СП (14 квартир), Лесозаводский ГО (45 квартир), ГО Спасск-Дальний (18 квартир), Уссурийский ГО (149 квартир), Подъяпольское СП (22 квартиры), Посьетское ГП (4 квартиры), Хасанское ГП (22 квартиры), Шкотовское ГП (16 квартир) было завершено строительство 17-ти многоквартирных домов. 
Застройщиками передано в муниципальную собственность 362 жилых помещений во вновь построенных 15 домах. 
Завершается передача 45 жилых помещений в 2-х домах (Лесозаводский ГО). Срок завершения передачи жилых помещений 29 июня 2016 года. В срок до 1 августа планируется закончить переселение граждан.
В 3-х муниципальных образованиях (Артемовский ГО, Дальнереченский ГО, Новонежинское СП) было предусмотрено региональной программой предоставление 16 жилых помещений из имеющегося свободного муниципального жилищного фонда без участия средств Фонда. Расселено 16 жилых помещений.
Кроме этого, администрациями Артемовского ГО, Владивостокского ГО, Кавалеровского ГП, Партизанского ГО, Смоляниновского ГП, Уссурийкого ГО, помимо программных мероприятий, было предоставлено 20 жилых помещений для переселения 60-ти человек из имеющегося свободного жилищного фонда.
В настоящий момент реализация мероприятий второго этапа на территории 16 муниципальных образований завершена. 
-
переселено 1259 человек: с использованием средств Фонда 1172 человека (503 жилых помещений) и по иным мероприятиям 87 человек (36 жилых помещений);
На территории Лесозаводского ГО планируется к завершению до 1 августа 2016 года.
- в процессе завершения переселение 89 человек из 45 жилых помещений.
В Дальнегорском ГО не завершены мероприятия по переселению граждан из 4-х жилых помещений. По предоставленному Дальнегорским ГО плану – графику, в срок до 11 июня 2016 планировалось объявление аукционов на приобретение 4-х жилых помещений. В срок до 15 июля 2016 планировалось заключение договоров социального найма. Объявления о проведении аукционов размещены  17 июня 2016 года, с опозданием на 6 дней.
В 4-х муниципальных образованиях (Находкинский ГО, Надеждинское СП, Посьетское ГП, Хасанское ГП) из-за высокой степени готовности 7-ми  строящихся домов и отсутствием наличия вторичного жилищного фонда (Посьетское ГП, Хасанское ГП) было принято решение о завершении строительства домов.

В настоящий момент:
1.  Находкинский городской округ.

По заключенному муниципальному контракту от 10.10.2014 на приобретение 161 жилого помещения общей площадью 7497,5 кв.м с застройщиком ООО «Дальневосточный консалтинг» многоквартирные дома должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31.12.2015. 

Сроки строительства сорваны без объективных причин.
В Находкинском городском округе по факту неисполнения обязательств по муниципальным контрактам от 30.07.2014, 14.05.2015 на строительство четырех жилых домов по ул. Астафьева в г. Находке, 11.05.2016 по заявлению администрации Находкинского городского округа ОМВД России по г. Находке вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 881316 в отношении ООО «Дальневосточный консалтинг» по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации.

22.04.2016 администрация Находкинского городского округа направила в Арбитражный суд Приморского края исковое заявление о признании права собственности на объекты незавершенного строительства, строительство которых осуществлялось ООО «Дальневосточный консалтинг» по заключенным муниципальным контрактам (дело № А51-9063/2016, далее - дело).

При принятии Арбитражным судом Приморского края решения об удовлетворении исковые требования администрации Находкинского городского округа на право муниципальной собственности на вышеуказанные объекты, администрация Находкинского городского округа планирует привлечь другие подрядные организации для завершения их строительства.

07.06.2016 проведено предварительное судебное заседание по делу. По результатам рассмотрения суд вынес определение об отложении судебного разбирательства по делу на 09 августа 2016 года.

Строительная готовность четырех домов от 60-67%. Предположительный срок завершения работ – октябрь 2016 года. 

3. Надеждинское сельское поселение Надеждинского муниципального района.

На территории Надеждинского сельского поселения на сегодняшний день оплата по контракту произведена в размере 75% от цены контракта.

Администрацией поселения ведется претензионная работа с Застройщиком, однако, учитывая высокий процент готовности объекта долевого строительства на конец 2015 года, расторгать контракт с Застройщиком было нецелесообразно.

ООО «Владкон» был предоставлен график завершения строительства, согласно которому планируемая дата ввода дома в эксплуатацию – 1 июня 2016 года, планируемая дата расселения граждан – 30 июля 2016года. В ходе выездной проверки 1 июня 2016 года выявлено, что из перечня работ, предусмотренного «графиком работ», из 11 пунктов выполнен только 1.

По состоянию на 15 июня 2016 года степень строительной готовности многоквартирного дома составляет 92%.

В адрес подрядной организации были направлены письма о ненадлежащем исполнении ООО «Владкон» условий контракта (от 21.01.2015г. № 47; от 29.05.2015 г. № 555; от 08.06.2015г. № 576; от 19.06.2015г. № 619; от 05.08.2015г. № 798; от 08.06.2016г. № 484), а именно нарушение сроков выполнения обязательств (начальных, конечных, промежуточных), а также о принимаемых мерах, в последующем, при нарушении Застройщиком обязательств Контракта, а именно расторжение Контракта и взыскание с Застройщика – ООО «Владкон» денежных средств в соответствии с условиями Контракта и требованиями Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (ч.2ст.9 Закона).

4. Посьетское городское поселение Хасанского муниципального района.

На основании муниципального контракта от 09.12.2014  на приобретение 10-ти жилых помещений в муниципальную собственность застройщик ООО «Дальневосточный консалтинг» был обязан ввести дом в эксплуатацию не позднее 31.12.2015. Строительство дома планировалось для переселения граждан по двум этапам – этапа 2014 и этапа 2015 годов.

Сроки строительства сорваны без объективных причин.

Идет отставания строительства по срокам сдачи домов в эксплуатацию.  Дом подведен под крышу, обит сайдингом, инженерные сети подведены, установлены лестничные пролеты, проведена во всех квартирах электропроводка. внутренние работы в жилых помещениях не проводятся (оштукатуривание стен, установка сан.техники, укладка полов).
С 01 марта 2016 строительные работы на стройке были прекращены из -за отсутствия денежных средств у подрядчика. С 01 мая по 20 мая работы производились, а с 20 мая и по сегодняшний день работы не ведутся. Строительная готовность 90%. Предположительный срок завершения работ – конец июля 2016 года. 

5. Хасанское городское поселение Хасанского муниципального района.

На основании муниципального контракта от 13.10.2014  на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность застройщик ООО «Владкон» (дочерняя фирма ООО «Дальневосточный консалтинг») был обязан ввести дом в эксплуатацию не позднее 01.10.2015. Строительство дома планировалось для переселения граждан по двум этапам – этапа 2014 и этапа 2015 годов.

Срок строительства сорван без объективных причин.

Строительная готовность составляет 62%. Предположительный срок завершения работ – конец октября 2016 года. 

Третий этап (этап 2015 года)

Подпрограммой предусмотрено: 

1)
С привлечением средств Фонда переселить из 110 аварийных домов 1 553 человек, проживающих в 718 жилых помещениях общей площадью 28145,47 кв. м. 

2) В рамках иных мероприятий переселить 3 человек из 2 жилых помещений общей площадью 89,70 в 1 аварийном доме. 

Планируемый объём финансирования мероприятий этапа 2015 года составляет 1 078 657,13 тыс. рублей в том числе: средства Фонда – 603 713,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 231 175,21 тыс. рублей, средства местных бюджетов – 243 769,92 тыс. рублей.

Срок завершения этапа 2015 года Подпрограммы – 4 квартал 2016 года.

Реализация мероприятий по этапу 2015 года запланировано на территории 17 муниципальных образований.
Заявка Приморского края на предоставление Фондом в 2015 году финансовой поддержки за счёт средств Фонда на реализацию мероприятий Подпрограммы одобрена решением правления Фонда от 06.04.2015.
Кавалеровское ГП, Партизанский ГО и Хрустальненское ГП закончили реализацию этапа 2015 года в 2015 году.
Арсеньевским ГО реализация мероприятий завершена в марте 2016 года.

Лесозаводский ГО и Уссурийский ГО в 2016 году реализовал мероприятия частично.

По состоянию на 20 июня 2016 года  переселено 193 человека из 109 жилых помещений.

По 39 жилым помещениям:

- Владивостокский ГО (2 квартиры): аукционы не объявлены и объявляться не будут, в связи с уменьшением объемов программы;

- Дальнегорский ГО (26 квартир) аукционы объявлялись 3 раза. Во всех случаях не поступило предложений от потенциальных застройщиков. Администрацией Дальнегорского ГО принято решение о приобретении помещений на вторичном рынке и выплате выкупной стоимости;
- Партизанский ГО (4 квартиры): аукционы не объявлены и объявляться не будут, в связи с уменьшением объемов программы;

- Славянское ГП (7 квартир): аукционы не объявлены и объявляться не будут, в связи с уменьшением объемов программы.
Средства Фонда для реализации этапа 2015 года в размере 580 000,00 тыс. рублей поступили в Приморский край. 

-
муниципальным образованиям направлены средства в размере 797 552, 96 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда – 580 000,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 217 552,15 тыс. рублей. 
При этом за счет краевого бюджета было недофинансировано Кавалеровское ГП на сумму 0,36 млн. руб.

В 2016 году департаментом финансов Приморского края проведена работа по внесению изменений в закон Приморского края от 22.12.2015 № 737-КЗ «О бюджете Приморского края на 2016 год» (далее – закон) в части увеличения средств по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов (КБК 775 0501 0679602 522 251) на сумму 0,36 млн. руб. 
Изменения в закон утверждены 30.05.2016.
При доведении департаментом финансов Приморского края лимитов департаменту градостроительства, указанная сумма будет направлена в Кавалеровское ГП.

В связи с тем, что Дальнегорским ГО не были заключены контракты на приобретение жилых помещений, соответственно в департамент градостроительства не поступила заявка от Дальнегорского ГО на предоставление 70% средств Фонда и краевого бюджета от суммы заключенных контрактов.
В связи с этим, в настоящее время департаментом градостроительства подготовлен проект по внесению изменений в Подпрограмму, в части предоставления в 2016 году Дальнегорскому ГО средств на общую сумму               20,31 млн.руб., из них:. средства Фонда в размере 10,11 млн. руб., средства краевого бюджета в размере 10,20 млн. руб. 
Проект прошел согласование в органах исполнительной власти Приморского края и находится на подписании у Губернатора Приморского края.

При этом по состоянию на 20 июня 2016 года Дальнегорским ГО объявления о проведении аукционов на площадке сайта «Госзакупок» не размещены.
В рамках возложенных на департамент градостроительства полномочий контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы осуществляется путем анализа информации и отчетов поступающих от муниципальных образований, проведения выездных проверок на строительных площадках, вопросы, возникающие в ходе реализации мероприятий рассматриваются на рабочих совещаниях с главами муниципальных образований и представителями подрядных организаций.

Директор департамента 


                                      Е.А. Добрынин
М.С. Веденёв, (423) 220-93-07
        04.02.2016       №  17-06-07/479


  На № 11-17-183      от   17.06.2016 











