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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по социальной политике и защите прав граждан
РЕШЕНИЕ

	
	
	 №
	

	г. Владивосток



	Об информации о ходе строительства Государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)"


Рассмотрев и обсудив информацию департамента градостроительства Приморского края "О ходе строительства Государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)", заслушав по данному вопросу исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края Федоренко С.В. о том, что:

Сметная стоимость объекта в уровне цен 2011 года составила 1 465 млн руб., в том числе 420,8 млн руб. – строительно-монтажные работы.

3 апреля 2013 года департаментом градостроительства Приморского края был заключен государственный контракт с КППК "Приморкрайстрой" на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 533,6 млн руб.                (срок выполнения – ноябрь 2014 года). Все работы на указанную сумму выполнены, оплата произведена.

В связи с изменением конструктивных решений (изменение объема и стоимости работ), департаментом градостроительства Приморского края                4 июня 2014 года принято решение о выполнении корректировки проекта.

Вместе с тем, сметная стоимость объекта в уровне цен 2014 года составила 1 989,7 млн руб., в том числе 745 млн руб. – строительно-монтажные работы, 1 094,3 млн руб. – оборудование.

В 2015 году на основании распоряжения департамента градостроительства Приморского края от 26 января 2015 года № 5                       "О формировании объекта незавершенного строительства "Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)" на объект незавершенного строительства зарегистрировано право собственности Приморского края.

На завершение строительства лечебно-диагностического корпуса Приморского онкологического диспансера в 2016 году предусмотрены средства в размере 233,0 млн руб.

29 июня 2016 года заключен государственный контракт                                   с ООО "ДВ Монолит" на сумму 222,4 млн руб. 

На сегодняшний день выполнено 7 процентов от общего объема запланированных работ (15,8 млн руб.) по причине того, что указанный контракт не предусматривает авансовый платеж и у подрядчика нет оборотных денежных средств для закупки материалов.

По состоянию на 19 октября 2016 года на объекте:

выполнены работы: по оштукатуриванию стен, устройству цементно-песчаных стяжек, по устройству керамогранитной напольной плитки в помещениях;

ведутся работы: по подшивке потолков гипсокартонными листами, по устройству подоконников и оконных откосов, по устройству каркасов подвесных потолков, по устройству каркасов для крепления стеновых панелей, по прокладке электрических коммуникаций;

приступили к работам: по благоустройству и устройству мачт освещения.

На строительство палатного корпуса онкологического диспансера  будут выделены в 2017 году финансовые средства в размере 337 млн. руб., планируемые на оплату государственного контракта, заключенного                         в 2016 году.

28 августа 2016 года было размещено извещение о проведении аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)". Палатный корпус".

На момент окончания приема заявок 9 сентября 2016 года не было подано ни одной заявки. В связи с этим аукцион был признан несостоявшимся.

В настоящий момент ведется работа с департаментом государственного заказа Приморского края по подготовке к проведению повторного аукциона в электронной форме.

Также в 2014 году за счет средств федерального бюджета департаментом здравоохранения Приморского края было приобретено медицинское оборудование на сумму 554,4 млн руб. (в настоящее время оборудование находится на ответственном хранении).

На основании вышеизложенного, комитет 
РЕШИЛ:

1.Принять информацию департамента градостроительства Приморского края "О ходе строительства Государственного учреждения здравоохранения "Приморский краевой онкологический диспансер" и пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона (40 коек)" к сведению.

2….
Председатель комитета
                                                                      И.С. Чемерис
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