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Уважаемый Игорь Святославович!

В ответ на Ваш запрос от 22 сентября 2017 года №13-18/335 «О ходе строительства объекта «Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского муниципального района Приморского края» (далее – объект) сообщаю следующее.
По информации главы администрации Красноармейского муниципального района Н.Н. Пантелеевой (письмо 01.09.2017 года №11) в марте 2017 года заключено соглашение о расторжении контракта с подрядной организацией АО «Стройинвест».

13 марта 2017 года подано исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с подрядчика суммы в размере 54 900 268,23 рублей.

 10 июля 2017 года вынесено решение о взыскании с АО «Стройинвест» суммы в размере 38 900 268,23 рублей (удовлетворено встречное исковое заявление о взыскании с администрации КМР 16 000 000 руб.). Решение не вступило в законную силу, обжалуется в апелляционной инстанции.

 07 июня 2017 года направлена претензия АО «Стройинвест» о взыскании пени, штрафов за неисполнение условий контракта в сумме 7 847 854,56 рублей.
На момент расторжения контракта осуществлены следующие виды работ: возведены три блока А, Б, В из четырех: выполнены фундаменты, стены, кровля, установлены окна, выполнено устройство внутренних сетей водоснабжения, канализации и отопления, установлены радиаторы отопления. Выполнено здание трансформаторной подстанции, устройство фундамента под котельную, планировка под игровые и спортивные площадки. По блоку Г выполнено устройство фундаментов, стен и перегородок подвала, балок перекрытия. 

19 апреля 2017 года заключен контракт с КППК «Приморкрайстрой» на услуги технического заказчика. 

На основании полученного заключения КГАУ «Государственная экспертиза по проектной документации и результатам инженерных изысканий Приморского края» от 20 января 2017 года проектная документация по объекту требует корректировки.

03 июля 2017 года заключен контракт с ООО «Востокэнергостройпроект» на корректировку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту с учетом получения положительной экспертизы - 31.12.2017 года. 

24 августа 2017 года от ООО «Востокэнергостройпроект» получено письмо о приостановке работ в связи с тем, что для выполнения работ по контракту необходимы актуальные инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, заключение по химическому анализу воды. Для решения данного вопроса администрацией направлено письмо техническому заказчику КППК «Приморкрайстрой».
По причине приостановки работ в части корректировки проектной документации переносятся сроки на получение государственной экспертизы по проектной документации на январь 2018 года, а также сроки первой возможной даты заключения контракта с подрядной организацией на конец марта 2018 года. Планируемая дата завершения строительства объекта - 4 квартал 2018 года.
В связи с расторжением договора с подрядной организаций и отсутствием возможности освоения средств из федерального бюджета в 2017 году расторгнуто соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Администрацией Приморского края от 20 февраля 2017 года № 074-08-389, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Приморского края на софинансированиие расходов, возникающих при реализации программы субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на объект строительства «Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского муниципального района».

Бюджет Красноармейского муниципального района является высокодотационным. Собственные доходы бюджета муниципального района на 2017 год составляют 78,9 млн. руб., в том числе акцизы - 31,0 млн. руб. Департаментом образования и науки в проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в целях завершения строительства объекта «Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского муниципального района Приморского края» включены расходы в сумме 124, 8 млн. руб. Изыскать средства для софинансирования завершения строительства объекта в 2018 году в размере 31,2 млн. руб. при условиях софинансирования 20% на 80% администрацией Красноармейского муниципального района не представляется возможным.
Дополнительно сообщаю, что запланированная в краевом бюджете для завершения строительства объекта на 2018 год сумма может потребовать уточнения при получении результатов проверки государственной экспертизой откорректированной проектно-сметной документации.
Департаментом образования и науки Приморского края совместно с департаментом финансов Приморского края проводится работа по внесению изменений в нормативные документы в части увеличения уровня софинансирования из краевого бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов Приморского края расходного обязательства до 90 процентов в связи с принятым решением на совещании от 29.08.2017 года под руководством Губернатора Приморского края. 

Директор департамента
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