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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по социальной политике и защите прав граждан

РЕШЕНИЕ

	05.10.2017
	
	№
	205

	г. Владивосток

	Об информации департамента образования и науки Приморского края по вопросу строительства школы в с. Рощино Красноармейского муниципального района


Рассмотрев и обсудив информацию департамента образования и науки Приморского края по вопросу строительства школы в с. Рощино Красноармейского муниципального района, заслушав по данному вопросу О.О. Мартыненко, директора департамента образования и науки Приморского края, которая в своем выступлении отметила, что:

в марте 2017 года заключено соглашение о расторжении контракта 
с подрядной организацией АО "Стройинвест";
13 марта 2017 года подано исковое заявление в Арбитражный суд Приморского края о взыскании с подрядчика суммы в размере 
54 900 268,23 рублей;
10 июля 2017 года вынесено решение о взыскании с АО "Стройинвест" суммы в размере 38 900 268,23 рублей (удовлетворено встречное исковое заявление о взыскании с администрации Красноармейского муниципального района 16 000 000 руб.); 

7 июня 2017 года направлена претензия АО "Стройинвест" о взыскании пени, штрафов за неисполнение условий контракта в сумме 
7 847 854,56 рублей.
19 апреля 2017 года заключен контракт с КППК "Приморкрайстрой" 
на услуги технического заказчика. 

На основании полученного заключения КГАУ "Государственная экспертиза по проектной документации и результатам инженерных изысканий Приморского края" от 20 января 2017 года проектная документация по объекту требует корректировки.

3 июля 2017 года заключен контракт с ООО "Востокэнергостройпроект" на корректировку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту с учетом получения положительной экспертизы 31 декабря 2017 года. 

24 августа 2017 года от ООО "Востокэнергостройпроект" получено письмо о приостановке работ в связи с тем, что для выполнения работ 
по контракту необходимы актуальные инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, заключение по химическому анализу воды. Для решения данного вопроса администрацией направлено письмо техническому заказчику 
КППК "Приморкрайстрой".

По причине приостановки работ в части корректировки проектной документации переносятся сроки на получение государственной экспертизы по проектной документации на январь 2018 года, а также сроки первой возможной даты заключения контракта с подрядной организацией на конец марта 2018 года. 
Планируемая дата завершения строительства объекта - IV квартал 
2018 года.

Заслушав также главу Красноармейского муниципального района 
Н.Н. Пантелееву, которая отметила, что бюджет Красноармейского муниципального района является высокодотационным. Собственные доходы бюджета Красноармейского муниципального района на 2017 год составляют 78,9 млн рублей, в том числе акцизы - 31,0 млн рублей. Изыскать средства для софинансирования завершения строительства объекта в 2018 году 
в размере 31,2 млн рублей при условиях софинансирования 20 процентов 
на 80 процентов администрацией Красноармейского муниципального района не представляется возможным.
Заслушав директора КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края" 
Н.В. Дьякову, которая отметила в своем выступлении, что указанный объект прошел экспертизу в 2007 году.
В октябре 2016 года Красноармейский муниципальный район обратился за проведением повторной экспертизы. 

КГАУ "Государственная экспертиза проектной документации 
и результатов инженерных изысканий Приморского края" было проведено техническое обследование объекта с контрольными обмерами, а также определена стоимость ущерба. 
И.С. Чемерис обратил внимание на некачественное исполнение работ КППК "Приморкрайстрой", которая является техническим заказчиком объекта строительства, в части подготовки задания на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной документации. На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информации департамента образования и науки Приморского края и главы Красноармейского муниципального района 
по вопросу строительства школы в с. Рощино Красноармейского муниципального района.
2.Рекомендовать Администрации Приморского края:

2.1.При формировании краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 года предусмотреть финансовые средства на завершение строительства объекта "Общеобразовательная школа на 440 учащихся 
в с. Рощино Красноармейского муниципального района Приморского края".
2.2.Принять решение о снижении уровня софинансирования строительства зданий муниципальных общеобразовательных организаций 
из средств бюджетов муниципальных образований до 10 процентов.  
2.3.Рассмотреть возможность определить департамент градостроительства Приморского края ответственным исполнителем подпрограммы № 6 "Содействие созданию в Приморском крае новых мест 
в общеобразовательных организациях" государственной программы "Развитие образования Приморского края" на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Администрации Приморского края 
от 7 декабря 2012 года № 395-па "Об утверждении государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" 
на 2013-2020 годы".
3.Рекомендовать Главе Красноармейского муниципального района принять исчерпывающие меры для завершения строительства объекта 
и его сдачи в эксплуатацию не позднее IV квартала 2018 года.
4.Рекомендовать КППК "Приморкрайстрой" принять меры 
по устранению выявленных нарушений и не приступать к продолжению работ до устранения выявленных недостатков в соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, департамент образования и науки Приморского края, департамент финансов Приморского края, главе Красноармейского муниципального района, КППК "Приморкрайстрой".

Председатель комитета






         И.С. Чемерис
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