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ИНФОРМАЦИЯ  


об исполнении государственной программы 
Приморского края «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Приморского края» на 2013-2020 гг.» 
за январь-декабрь 2017 года
ПОДПРОГРАММА № 1 
«Улучшение инвестиционного климата в Приморском крае» 
на 2013-2020 годы 
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
В Приморском крае продолжается комплексная работа по повышению инвестиционной привлекательности в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга с применением инструментов проектного управления:

- сформирован специализированный организационный штаб по улучшению инвестиционного климата;

- по состоянию на 29 декабря 2017 г. проведено 1 заседание организационного штаба по улучшению инвестиционного климата под руководством губернатора Приморского края.

- утверждена Ролевая структура управления Программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», в основе которой – создание и работа функционального проектного офиса в центре инвестиционных компетенций АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края»;

- утвержден перечень ответственных лиц за реализацию Программы, 

-определены руководители проектов программы «Предпринимательство», «Инвестиции», «Контрольно-надзорная деятельность», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT инфраструктура», «ЖКХ»

- сформированы рабочие группы,  которые осуществляют разработку и реализацию мероприятий дорожных карт.

 Дорожные карты с учетом целевых моделей утверждены Губернатором Приморского края 17 февраля 2017 года. 

Проводится ежемесячный мониторинг реализации мероприятий «дорожных карт».

Ведется отчетность по приоритетным проектам. В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:
Создание (строительство, реконструкция) объектов инфраструктуры для краевых государственных нужд, необходимой для обеспечения функционирования инвестиционных проектов Приморского края
В соответствии с Регламентом разработки, согласования, утверждения и контроля реализации Плана контрольных событий проекта, Плана-графика проекта, Оперативного плана мероприятий проекта в рамках реализации Приморским краем соглашений о создании 

ТОСЭР «Надеждинская» 

в части объектов коммунального хозяйства:

Блок мероприятий «Строительство магистрального водовода, строительство магистральной канализации и канализационно-насосной станции»

Ведутся работы по устройству железобетонных стен камеры № 11, монтаж смотровых колодцев СК11, СК11. 

По магистральной линии канализации и КНС:

Ведутся работы по устройству смотровых колодцев.

По станции обезжелезивания:

Ведутся работы по устройству фундамента основного здания,  устройство арматурного каркаса для устройства стен резервуара и устройство бетонной подготовки под фундаменты основного здания.

Блок мероприятий «Строительство станции водоподготовки (обезжелезивания воды)»:

По объекту «Строительство станции обезжелезивания воды» наблюдается отставание от графика около двух месяцев, связанное с предписаниями УФАС в ходе проведения конкурсных процедур (станция обезжелезивания воды необходима для обеспечения резидентов ТОР перспективными объёмами водопотребления), в связи с чем планом-графиком реализации мероприятий предусмотрен перенос средств краевого бюджета на 2018 год по объекту на общую сумму 364,00 млн. рублей.

в части объектов дорожного хозяйства:

строительство автомобильной дороги Зима Южная – Раздольное – Хасан на участке Зима Южная – Новый – Де Фриз

Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, выполняются работы: - по установке барьерного ограждения и опор освещения; - по обустройству (устройство автобусных остановок, дорожных знаков). Готовится документация по вводу объекта в эксплуатацию, срок – 28.12.2017.

ТОСЭР «Михайловский»

в части объектов дорожного хозяйства:

Строительство автомобильной дороги Михайловка - Турий Рог - Некруглово на участке км 0 - км 2,5 в Приморском крае.

Государственный контракт № 614/16 на выполнение подрядных работ 

по объекту «Строительство автомобильной дороги Михайловка – Турий Рог – Некруглово на участке км 0 – км 2,5 в Приморском крае» заключен 23.12.2016 

с АО «Примавтодор» сроком по 01.09.2017 (включительно). Стоимость выполнения подрядных работ составляет 121 233, 11565 тыс. руб.

Строительно-монтажные работы полностью завершены – 16.11.2017.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 09.10.2017 № 171-КЗ), составляют – на 2017 год: 100 958, 46 тыс. руб.

В настоящее время подготавливается документация для получения заключения о соответствии построенного объекта. Ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2018 года.

Строительство автомобильной дороги Хабаровск - Владивосток - Меркушевка на участке км 0 - км 6,4 в Приморском крае.

На выполнение подрядных работ I этапа заключен Государственный контракт № 102/17 от 24.04.2017 с АО «Примавтодор» на сумму 409 302,98639 тыс. рублей сроком по 31.10.2017 (включительно).

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 09.10.2017 № 171-КЗ), составляют – на 2017 год: 491 635, 22 тыс. рублей.

Направлены предложения о внесении изменений в Закон Приморского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

№ 52-КЗ от 23.12.2016 в части уменьшения бюджетных ассигнований 

на 2017 г. – до 411 120,76 тыс. рублей.

Заключение о соответствии построенного объекта планируется получить в первом квартале 2018 года. Предварительный срок ввода объекта в эксплуатацию – второй квартал 2018 года.

Строительство автомобильных дорог от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (1,1 км, 1,0 км, 1,05 км, 1,1 км, 0,9 км).

На выполнение подрядных работ по объекту заключен Государственный контракт 13.10.2017 г. с АО «Примавтодор» на сумму 194 428, 36448 тыс. рублей сроком по 25.12.2017 г.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Приморского края от 23.12.2016  № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» составляют на 2017 год – 205 471,35779 тыс. рублей.

Направлены предложения о внесении изменений в Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части уменьшения бюджетных ассигнований на 2017 г. – до 100 767,10 тыс. рублей. Кроме того направлены предложения в проект закона Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» о предусмотрении бюджетных ассигнований по данному объекту на 2018 г. в размере 103 385,27000 тыс. рублей.

Направлено предложение в бюджетную комиссию Приморского края на рассмотрение бюджетных проектировок на 2018 г. и плановый период 2019, 2020 гг., в связи с переносом выполнения части работ (устройство выравнивающего слоя марки С-5, асфальтобетонного покрытия и строительство моста) на 2018 год из-за наступления отрицательных температур.

В настоящее время на объекте выполнены работы по устройству насыпи земляного полотна. 

Учитывая, что вышеуказанная автомобильная дорога используется тяжелой строительной техникой, которая задействована при возведении объектов резидента ООО «РусАгро-Приморье», а так же в связи 

с наступлением отрицательных температур, работы по устройству асфальтобетонного покрытия будут выполнены в 2018 году. 

Вместе с тем, дорога в асфальтовом исполнении технологически необходима только для перевозки животных.

Укладка асфальта и ввод объекта в эксплуатацию будут осуществлены в III квартале 2018 года с учетом закупочных процедур (непосредственные работы – до трех месяцев).

Строительство автомобильных дорог вдоль границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» (0,9 км, 2,1 км, 1,6 км, всего 4,6 км - 4 категории).

На выполнение подрядных работ по объекту заключен Государственный контракт от 07.06.2017 № 137/17 с АО «Примавтодор» сроком по 20.11.2017. Стоимость контракта составляет – 201 044,66226 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» составляют на 2017 год – 225 000,00 тыс. рублей.

Направлены предложения о внесении изменений в Закон Приморского края от 23.12.2016 № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части уменьшения бюджетных ассигнований 

на 2017 г. – до 80 683,69 тыс. рублей.

Кроме того, направлено предложение в бюджетную комиссию 

о необходимости предусмотреть бюджетные ассигнования по обозначенному объекту на 2018 г. в размере – 83 362,89 тыс. рублей в связи с переносом выполнения части работ (устройство выравнивающего слоя марки С-5 и асфальтобетонного покрытия) на 2018 год из-за наступления отрицательных температур.

В настоящее время на объекте выполнены работы по устройству насыпи земляного полотна (1 и 3 этапы выполнено – 100%, 2 этап – 50%), рабочих слоев дорожной одежды.

Учитывая, что вышеуказанная автомобильная дорога используется тяжелой строительной техникой, которая задействована при возведении объектов резидента ООО «РусАгро-Приморье», а так же в связи 

с наступлением отрицательных температур, работы по устройству асфальтобетонного покрытия будут выполнены в 2018 году. 

Вместе с тем, дорога в асфальтовом исполнении технологически необходима только для перевозки животных.

Укладка асфальта и ввод объекта в эксплуатацию будут осуществлены в III квартале 2018 года с учетом закупочных процедур (непосредственные работы – до трех месяцев).

«Ремонт 28.51 км существующих дорог общего пользования дорог общего пользования регионального значения в направлении от а/д общего пользования регионального значения Михайловка - Турий Рог».

На выполнение работ заключен государственный контракт 13.06.2017

№ 142/17 с акционерным обществом «Специализированное строительное управление» (АО «СПЕЦСУ») сроком – по 25.12.2017 (включительно).

Стоимость контракта составляет – 242 620,83000 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законом Приморского края от 23.12.2016  № 52-КЗ «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 09.10.2017 № 171-КЗ) составляют на 2017 год – 242 620,83 тыс. рублей.

Учитывая минимальный уровень сбора исходных данных 

при разработке проектной документации, а также неблагоприятные погодные условия (тайфун в августе 2017) невозможно обеспечить ввод объекта 

в эксплуатацию в полном объеме - 28,51 км из-за участков дорог:

- автомобильная дорога Михайловка - Турий Рог - Дубки на участке 

км 0 - км 2,7 протяженностью 2,75 км. 

На начало строительства состояние участка дороги оценивалось 

как неудовлетворительное. Земляное полотно находится в минусовых 

и нулевых отметках, отсутствует водоотвод, как следствие на проезжей части очаги пучинообразования, ямочность, колейность. 

Состояние участка дороги ухудшилось после прохождения тайфуна. 

С августа 2017 года на участке дороги прекращены строительные работы, так как требуется корректировка проектной документации 

с решениями по поднятию земляного полотна и обеспечению водоотвода. 

Весь участок дороги от ПК 0 до ПК 28 протяженностью 2,75 км 

не подлежит вводу в эксплуатацию;

- автомобильная дорога Михайловка – Дальнее с подъездом к селу Ленинское протяженностью 20,9 км. На начало строительства участок дороги частично находился в неудовлетворительном состоянии, в том числе:

- от ПК 0+00 (въезд в п. Первомайский) до ПК 74+50 (выезд из 

п. Первомайский) протяженностью 7,3 км состояние проезжей части, в том числе на мостах, оценивается как неудовлетворительное. На проезжей части сплошная ямочность, колейность, очаги пучинообразования, разрушены  кромки;

- от ПК 94 до ПК 112 протяженностью 1,9 км. На начало строительства дорожная одежда отсутствует, по земляному полотну сплошь очаги пучинообразования, колейность глубиной до 50 см. По высотным отметкам участок дороги находится в минусовых отметках, отсутствует водоотвод, земляное полотно постоянно находится в переувлажненном состоянии.

Из общей протяженности участка автомобильной дороги Михайловка – Дальнее с подъездом к селу Ленинское не подлежат вводу участки общей протяженностью 9,2 км. 

Требуется корректировка проектной документации с решениями 

по поднятию земляного полотна на участке от ПК 94 до ПК 112, ликвидации очагов пучинообразования и ремонту покрытия на участке 

от ПК 0 до ПК 74+50.

Не освоение средств на конец года составит 44 млн. рублей.

Объем средств, требуемых к освоению на будущий год, определен ориентировочно и составляет 70 млн. рублей, требуется детальная проработка объемов, видов работ и стоимости при корректировке проектной документации.

Всего по объектам ремонта отремонтировано 16,25 км дорог. Оставшиеся 11,95 км будут отремонтированы в 2018 году.

Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км.

В настоящее время департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края разрабатывается Порядок предоставления субсидии 

АО «КРДВ» для самостоятельного проектирования и строительства объекта.

Срок разработки проектно-сметной документации по объекту «Строительство внутриплощадочных дорог 1,7 км» предусмотрен 

в 2017 – 2018 гг.

Срок реализации мероприятий по строительству – 2018 год. 

Ввод объекта – 28.12.2018.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные проектом закона Приморского края «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов» составляют на 2018 год – 167 000,00 тыс. рублей.
Обеспечение открытого информационного пространства инвестиционной деятельности.
В Приморском крае работают каналы прямой связи инвесторов и руководства Приморского края для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов:

-  запущен на обновленной платформе двуязычный Инвестиционный интернет-портал Приморского края: www.invest.primorsky.ru

 - работает электронная почта приема инвестиционных заявок - 
prim-invest@inbox.ru

Количество посетителей Инвестиционного интернет-портала Приморского края за январь-декабрь 2017 года -24813.

Предоставление автономной некоммерческой организации «Инвестиционное Агентство Приморского края»  субсидии из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности 

В отчетном периоде в Агентство поступило 76 инвестиционных заявок на реализацию инвестиционных проектов на территории Приморского края,  нуждающихся в привлечении дополнительных финансовых ресурсов в сфере градостроительства, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства, развития туризма.

За отчетный период было проведено 127 консультаций для субъектов инвестиционной деятельности, оказанных в рамках реализации принципа «одного окна». Основной целью обращений в Агентство является поиск дополнительных инвестиций в проект, содействие подготовки бизнес-плана, подбору земельного участка, получению мер государственной поддержки, в том числе в рамках статусов резидентов Свободный порт Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития. 

Агентством проведено 147 мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного имиджа Приморского края. 

В рамках PR-взаимодействия со СМИ за отчетный период Агентством подготовлено и размещено на инвестиционном портале 301пресс-релизов по итогам мероприятий продвижения инвестиционного имиджа Приморского края, и анонсов предстоящих конгрессно-выставочных мероприятий. 

В рамках реализации ключевых задач ФПО в течение отчетного периода была проделана следующая работа:

За отчетный период подготовлено 3 справки, 2 презентации 2 доклада, 2 аналитические справки, 1 отчет.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«РАЗВИТИЕ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Взнос в уставный капитал акционерного общества «Владивосток Индастриал Сервис» в целях создания инновационной, инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа в городе Владивостоке:
На основании постановления Правительства Российской Федерации №1477 от 6 декабря 2017 года Особая экономическая зона промышленно - производственного типа на территории города Владивостока досрочно пректатила существование

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Повышение качества оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов:
В целях реализации мероприятия, по повышению качества оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Приморского края, в 2017 году проведены процедуры оценки регулирующего воздействия в отношении 25 Нормативных правовых актов Приморского края, в том числе по 9  проектам законов Приморского края.  

Пять проектов НПА Приморского края проходят процедуру оценки регулирующего воздействия в соответствии с установленным порядком. 

На постоянной основе осуществляется учет мнений предпринимательского сообщества при проведении процедуры ОРВ нормативных правовых актов, экспертизы нормативных правовых актов. 

Направлен  отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия, экспертизы в Приморском крае в Минэкономразвития России для формирования Рейтинга российских регионов 

по качеству осуществления оценки регулирующего воздействия в субъектах Российской Федерации за 2017 год.  

По итогам Рейтинга за 2016 год по показателям качества осуществления оценки регулирующего воздействия Приморский край находится в числе регионов с «хорошим уровнем», отмечен положительный опыт в правовом закреплении и практическом применении института ОРВ, показатели улучшились на 3 пункта (43 место).

Два раза в год проводятся семиары-совещания по вопросам внедрения оценки регулирующего воздействия для органов местного самоуправления края (21.06. 2017г. и  21.12.2017г.).

Проведены 3 совещания о внедрении оценки регулирующего воздействия для представителей Общественных советов.
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:

«СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг края:

В рамках исполнения мероприятий по созданию благоприятной конкурентной среды проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Приморского края. Указанное мероприятие является частью Плана мероприятий («дорожной карты» по  содействию развитию конкуренции, развитию конкурентной среды в Приморском крае, утвержденного распоряжением Губернатора Приморского края от 13.05.2016 года № 88-рг. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Приморского края от 01.12.2015 г. № 233-рг принято решение о внедрении стандарта развития конкуренции на территории Приморского края.

Проведено 2 заседания рабочей группы по внедрению стандарта развития конкуренции в Приморском крае, на которых рассмотрены предложения по определению критериев для формирования рейтинга муниципальных образований в рамках внедрения стандарта развития конкуренции, озвучены результаты Рейтинга Глав регионов по реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае.

В рамках полномочий по внедрению Стандарта развития конкуренции в Приморском крае  06 марта 2017 года на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Приморском края рассмотрен и утвержден доклад о состоянии и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Приморского края.

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае разработаны и утверждены методические рекомендации для муниципальных образований Приморского края по организации работы по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях края; по разработке дорожных карт по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях края, по организации Рейтинга муниципальных образований края по развитию конкуренции. 

Проведены 2 семинара-совещания 21.07.2017 г. и 21.12.2017 г.)  для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Приморского края по вопросам внедрения оценки регулирующего воздействия на муниципальный уровень и внедрения стандарта развития конкуренции в Приморском крае.

Проведен мониторинг осуществления мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия, внедрения стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях Приморского края.

В целях осуществления мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Приморского края проведено анкетирование потребителей товаров, работ, услуг; субъектов предпринимательской деятельности в разрезе муниципальных образований Приморского края.

В рамках реализации Стандарта развития конкуренции в Приморском крае разработаны и утверждены методические рекомендации для муниципальных образований Приморского края по организации работы по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях края; по разработке дорожных карт по внедрению стандарта развития конкуренции в муниципальных образованиях края, по организации Рейтинга муниципальных образований края по развитию конкуренции

По итогам 2016 года Приморский край улучшил свои позиции в рейтинге глав регионов РФ по уровню содействия развитию конкуренции по итогам 2016 года на 11 позиций и по суммарному количеству баллов занял 49 место (60 место в  2015 году). 

По Дальневосточному Федеральному округу Приморский край находится на 4 месте, после Хабаровского края (6 место в рейтинге-пилотный проект), Магаданской области (27 место), Сахалинской области (48 место).

Улучшению позиций Приморского края в Рейтинге способствовала деятельность департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края по созданию условий для формирования благоприятной конкурентной среды на территории Приморского края.  
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края:
Разработано и утверждено Распоряжение Губернатора Приморского края от 11.01.2017 № 5-рг «Об ответственных за реализацию на территории Приморского края приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года»;

Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского края от 11.01.2017 № 7-па «О внесении изменений 

в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года 

№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым уточнен состав проектного комитета Приморского края.

Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского края от 26.05.2017 № 187-па «О внесении изменений 

в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года 

№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым уточнен состав проектного комитета Приморского края.

Разработано и утверждено Постановление Администрации Приморского края от 24.11.2017 № 479-па «О внесении изменений 

в постановление Администрации Приморского края от 27 мая 2016 года 

№ 233-па «О создании проектного комитета Приморского края», которым уточнен состав проектного комитета Приморского края.

Разработано и утверждено распоряжение Губернатора Приморского края от 18.12.2017 № 218-па «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Приморского края от 11 января 2017 года № 5-рг 

«Об ответственных за реализацию на территории Приморского края приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года».

17.01.2017 Губернатором Приморского края утверждена новая редакция «Регламента управления программой «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ»;

11.05.2017 Губернатором Приморского края утверждена новая редакция Модели развития компетенций в сфере проектной деятельности в Приморском крае.

11.05.2017 Губернатором Приморского края утверждено Положение о проектном резерве.

19.07.2017 Губернатором Приморского края утвержден Регламент по управлению изменениями проектов (программ).

24.07.2017 вице-губернатором Приморского края утвержден Регламент управления портфелями проектов и (или) программ в органах исполнительной власти Приморского края.

24.07.2017 вице-губернатором Приморского края утверждена новая редакция Регламента формирования, утверждения и работы команд проектов.

09.02.2017 9 сотрудников департамента проектного управления Приморского края прошли добровольную сертификацию ПМ СТАНДАРТ (уровень базовый) в соответствии с требованиями российских и международных стандартов ГОСТ Р 54869-2011, ГОСТ Р 54871-2011, ГОСТ Р 54870-2011, ГОСТ Р ИСО 21500-2014;

21.02.2017 4 сотрудника департамента проектного управления Приморского края прошли добровольную сертификацию в соответствии 

с требованиями международного стандарта управления проектами IPMA 

(ICB Версия 3.0.) – сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA Level D.

31.08.2017 2 сотрудника департамента повысили уровень добровольной сертификацию ПМ СТАНДАРТ (уровень СРП-3, руководитель проекта), 3 новых сотрудника департамента прошли добровольную сертификацию ПМ СТАНДАРТ (уровень базовый).

С 15-18 февраля 2017 года представители департамента приняли участие в Международной конференции «Проектное управление – проблемы модернизации государственной службы» (г. Ульяновск).

С 26 февраля по 2 марта 2017 года сотрудники департамента приняли участие в Российском инвестиционном форуме на пленарном заседании «Проектное управление: от цели к результату» (г. Сочи). Директор департамента К.П. Шувалова выступила с докладом на круглом столе по проектному управлению в Сочи 2017 «Проектное управление. Эффективный старт».

С 10 по 16 апреля 2017 года директор департамента К.П. Шувалова приняла участие в экспертном обсуждении, открывающем серию мероприятий конкурса «Проектный Олимп» в г. Москва, в круглом столе «Проектное управление в госсекторе: как избежать имитации и внедрить эффективные механизмы» в рамках ежегодной международной конференции по управлению проектами «PM Bridge 2017: connecting projects» в г. Санкт-Петербург.

19 мая 2017 года директор департамента К.П. Шувалова приняла участие в программе повышения квалификации государственных гражданских служащих в сфере проектного управления «Опыт внедрения проектного управления в деятельность органов исполнительной власти Хабаровского края».

С 15 по 18 июня 2017 года директор департамента К.П. Шувалова приняла участие в VI Среднерусском экономическом форуме в г. Курск.

С 21 по 25 июня 2017 года представитель департамента принял участие в семинаре «Уральские встречи – 2017» в г. Екатеринбург.

С 26 по 29 июня 2017 года заместитель директора-начальник отдела сопровождения проектов департамента А.С. Шубин принял участие в семинаре «Проектное управление в госсекторе. Ближайшее будущее» в г. Самара.

16 ноября 2017 года представители департамента приняли участие в проведении выездного семинара «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления в г. Уссурийске.

С 21 по 23 ноября 2017 года заместитель директора-начальник отдела сопровождения проектов департамента А.С. Шубин принял участие в 

IV ежегодной конференции «Практика применения проектного управления в государственном секторе» в г. Москва.

С 29 по 30 ноября 2017 года представители департамента приняли участие в проведении выездного семинара «Проектное управление в Приморском крае» для органов местного самоуправления в г. Арсеньеве.

14 февраля 2017 года на заседании проектного комитета Приморского края под руководством Губернатора Приморского края 

открыт Проект «Устранение цифрового неравенства в сфере образования». В рамках сопровождения Проекта утверждена команда проекта (25.05.2017), разработан паспорт проекта и план контрольных событий проекта. Организовано сопровождение проекта и мониторинг в ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

2 мая 2017 года на заседании проектного комитета Приморского края под руководством Губернатора Приморского края открыт проект «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017-2021 годы». В рамках сопровождения Проекта утверждена команда проекта (08.06.2017), паспорт проекта (19.06.2017), план контрольных событий проекта (19.06.2017) и план-график проекта (17.07.2017). Организовано сопровождение проекта и мониторинг в ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

В июле 2017 года подготовлен и направлен отчет на конкурс по профессиональному управлению проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный Олимп» в номинации «Системы управления проектной деятельностью организации».

По итогам конкурса Приморский край занял 2 место в номинации «Системы управления проектной деятельностью организации», а также получил специальные призы «Системное развитие проектных компетенций» и «Лучшее применение цифровых технологий в проектной деятельности».

Представители департамента приняли участие в работе Восточного экономического форума 6-7 сентября 2017 года:

– организовано подписание соглашения в рамках реализации Программы «Реализация Российско-Японских инфраструктурных инициатив в 

г. Владивостоке»;

– участие в панельной дискуссии под руководством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса.

В рамках сопровождения департаментом проектов «Организация мероприятий по созданию объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития «Надеждинская» 

и «Михайловский» (далее – ТОР) выполнены следующие мероприятия:

29.1. Заказчиком проектов – Губернатором Приморского края 11.01.2017 уточнен состав команды проекта ТОР «Надеждинская», 20.03.2017 уточнен состав команды проекта ТОР «Михайловский»;

29.2. 29.03.2017 куратором проекта ТОР «Михайловский» актуализирован план-график проекта;

29.3. Департаментом на основе разработанных Проектных документов Приморского края, а также информации, вносимой участниками команд проектов ТОР в ГИС «Управление проектами в Приморском крае», осуществляется независимый мониторинг реализации мероприятий по созданию объектов инфраструктуры ТОР, по результатам мониторинга подготовлено 44 отчета.

29.4. 04.08.2017 проведено заседание проектного комитета Приморского края под руководством Губернатора Приморского края по вопросам создания проектов ТОР.

В рамках координации проектной деятельности при реализации приоритетных проектов (программ), сформированных президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, выполнены следующие мероприятия:

30.1. Определены вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти Приморского края ответственные за реализацию на территории Приморского края приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года (распоряжения Губернатора Приморского края от 11.01.2017 № 5-рг, от 26.04.2017 № 65-рг, от 18.12.2017 № 218-рг);

30.2. Департаментом на регулярной основе (2 раза в месяц) организован сбор, систематизация и анализ отчетности о реализации приоритетных проектов и программ в Приморском крае. В рамках мониторинга ответственными за реализацию приоритетных проектов и программ подготовлено 30 отчетов;

30.3. Подготовлена и 01.06.2017 Губернатором Приморского края утверждена организационная (ролевая) структура управления Портфелем приоритетных проектов и программ в Приморском крае в составе 6 программ и 27 проектов.

30.4. Информация о проектах и программах в составе портфеля внесена в государственную информационную систему «Управление проектами в приморском крае».

В рамках сопровождения департаментом Программы «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации» (далее – Программа) выполнены следующие мероприятия:

31.1. Департаментом совместно с функциональным проектным офисом 

(АНО «Инвестиционное Агентство Приморского края») организована работа с органами исполнительной власти Приморского края по разработке новых «дорожных карт» на 2017 год с учетом целевых моделей, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 г. 

№ 147-р.

31.2. «Дорожные карты» на 2017 год рассмотрены на Организационном штабе по осуществлению координации деятельности по внедрению в Приморском крае лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и «дорожных карт» по улучшению инвестиционного климата и утверждены Губернатором Приморского края 17.02.2017;

31.3. В ГИС «Управление проектами в Приморском крае»:

завершены мероприятия проектов Программы на 2016 год и сформированы итоговые отчеты;

внесены мероприятия проектов Программы на 2017 год, организован мониторинг.

По поручению Губернатора Приморского края сформирована Программа «Реализация российско-японских инфраструктурных инициатив в 

г. Владивостоке» (далее – Программа) в составе 8 проектов: разработана организационная (ролевая) структура управления Программой 

и план контрольных событий Программы. Департаментом на регулярной основе (еженедельно) организован сбор, систематизация и анализ отчетности команды Программы о реализации мероприятий Программы. Сводная информация направляется в адрес заместителя Министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.В. Чибиса. Всего направлено 17 отчетов.

Департаментом разработана и Губернатором Приморского края 27.03.2017 утверждена дорожная карта организации обучения государственных гражданских и муниципальных служащих Приморских края на период 2017 года. В соответствии с дорожной картой:

– в период с 10 по 29 апреля 2017 года 146 государственных гражданских служащих прошли повышение квалификации по направлению «Практика управления проектами»;

– в период с 29 июня по 15 июля 2017 года 100 муниципальных служащих приняли участие в семинаре «Практика управления проектами».

В рамках реализации Модели развития компетенций в сфере проектной деятельности государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Приморского края и сотрудников краевых организаций Приморского края от 7.09.2016 (в редакции от 11.05.2017):

34.1. Проведен второй этап оценки проектных компетенций (тестирование) 123 сотрудников органов исполнительной власти Приморского края и краевых организаций (прошедших первый этап оценки в IV квартале 2016 года);

34.2. В апреле 2017 года проведена оценка проектных компетенций 

130 специалистов органов исполнительной власти Приморского края;

34.3. В сентябре-октября 2017 года прошел первый этап третьей волны оценки личностных компетенций 78 сотрудников органов исполнительной власти Приморского края.

34.4 В октябре-ноябре 2017 года прошел второй этап оценки (профессиональные компетенции) личностных компетенций 20 сотрудников органов исполнительной власти Приморского края.

34.5. 14.05.2017 Губернатором Приморского края утвержден Проектный резерв в составе 90 специалистов. 

34.6.
27.06.2017 Губернатором Приморского края утвержден Проектный резерв в составе 132 специалиста.

Департаментом на регулярной основе проводятся рабочие совещания, консультирование сотрудников органов исполнительной власти Приморского края – исполнителей и руководителей проектов (программ) по вопросам открытия и реализации проектов (программ).

Департаментом на регулярной основе проводится консультирование проектных специалистов по работе в ГИС «Управление проектами в Приморском крае».

Департаментом в рамках популяризации проектной деятельности, осуществляемой органами исполнительной власти Приморского края, проводится еженедельная рассылка информационных материалов о теории и практике проектного управления, за период январь-декабрь 2017 года осуществлено 33 рассылки.

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ»
В рамках основного мероприятия реализовывались следующие мероприятия:

Формирование и получение экономико-статистической информации:

С целью реализации мероприятия 1 февраля 2017 года между департаментом и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю был заключен государственный контракт № 1-ЕП на сумму 829 404 руб. 00 коп. по КБК 784 0412 1710822220 244. Оплачено 760,287 тыс. рублей.

Доступ к экономико-статистической информации открыт на сайте Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю -  http://primstat.gks.ru/ 

