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Чемерису И.С.



О предоставлении информации
Уважаемый Игорь Святославович!

Департамент физической культуры и спорта Приморского края по пп. 3.4. п. 3 Решения Законодательного Собрания Приморского края от 19.06.2019 № 672 «О ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы» (далее – Госпрограмма) (об исполнении за 2018 год) сообщает следующее.
По результатам выполнения Госпрограммы за 2016-2018 годы по вопросу развития спортивной инфраструктуры Приморского края с привлечением средств краевого бюджета довожу до Вас следующую информацию.
2016 год:

Предоставлены данные субсидии следующим муниципальным образованиям Приморского края:

городскому округу ЗАТО город Фокино – 12 000,00 тыс. рублей – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО г. Фокино (поручение Губернатора Приморского края);

Партизанскому городскому округу – 12 000,00 тыс. рублей – на капитальный ремонт стадиона «Локомотив» в г. Партизанске (поручение Президента Российской Федерации); освоено муниципальным образованием 11 116,26 тыс. рублей, что составляет 92,6 процента от объема субсидии (остаток средств краевого бюджета – 883,74 тыс. рублей). Партизанским городским округом субсидия освоена не в полном объеме по причине отказа подрядчика от исполнения муниципального контракта в части закупки и поставки оборудования для хоккейной площадки. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик заявил о невозможности в установленный срок (до 31 декабря 2016 года) и по сложившейся остаточной стоимости (1 105,68 тыс. рублей) осуществить работы по изготовлению и установке ограждения для хоккейной коробки, стоимость которых в два раза выше их стоимости, предусмотренной локальным сметным расчетом, и направил заказчику письмо о расторжении контракта. По соглашению сторон муниципальный контракт 22 декабря 2016 года расторгнут.

В отчетном году на условиях софинансирования из федерального бюджета в размере 30 000,00 тыс. рублей была завершена реконструкция стадиона МОУ ДОД ДЮСШ городского округа Большой Камень; объект введен в эксплуатацию 30 декабря 2016 года. 

По результатам квалификационного отбора проектов спортивных сооружений для массового спорта и всероссийского конкурса на лучшее спортивное сооружение для массового спорта, который проводится Минспортом  России, проект спортивного сооружения «Реконструкция стадиона МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа городского округа Большой Камень» (далее – проект) рекомендован Минспортом России для повторного применения и включения проекта в реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения.

В целях реализации мероприятия по приобретению комплектов оборудования для строительства универсальных спортивных площадок в феврале 2016 года был утвержден перечень органов местного самоуправления и мест установки универсальных спортивных площадок, в который включены три муниципальные образования Приморского края (Уссурийский городской округ – 3 площадки, Артемовский городской  округ – 1 площадка, Кавалеровский  муниципальный  район –1 площадка) на сумму 52 600,00 тысяч рублей. На финансирование данного мероприятия в отчетном периоде направлено 44 950,00 тысяч рублей. По результатам конкурсных торгов краевым государственным автономным учреждением «Краевая спортивная школа»  04.04.2016 заключены  два договора поставки оборудования с поставщиками ООО «Акцент-1» и ООО «Владстроймонтаж» на общую сумму 44 950,00 тысяч рублей. 

Согласно актам выполненных работ от 06.04.2016 и 01.07.2016 указанными поставщиками в соответствии с техническим заданием и адресной программой  поставлены  комплекты  оборудования (блок-модули комплектной поставки, стеклопластиковые хоккейные борта, сетчатое ограждение, трибуны с навесами, ворота (хоккей, мини-футбол), баскетбольные и волейбольные стойки, скамейки запасных игроков) и специальное покрытие для площадок (крошка резиновая, связующие компоненты) на сумму 44 950,00 тыс. рублей.

В IV квартале отчетного года на данное мероприятие дополнительно из краевого бюджета было выделено 100 400,00 тыс. рублей на поставку 12 комплектов оборудования универсальных спортивных площадок; адресный перечень органов местного самоуправления и мест установки универсальных спортивных площадок был утвержден в ноябре отчетного года.

Однако освоить дополнительные средства не представилось возможным в связи с доведением бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на реализацию данного мероприятия в ноябре 2016 года, и невозможностью соблюдения регламентных процедур при проведении торгов на поставку оборудования, сроки которых от опубликования извещения до заключения контракта составляют более 43-х дней.
В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта для краевых государственных нужд в части строительства крытых тренировочных катков в пяти муниципальных образованиях края Администрацией Приморского края в отчетном году было принято решение о смене проекта крытого тренировочного катка, разработанного в 2015 году АО «ЭлТехПроект»; подписаны постановления Администрации Приморского края о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства в городских округах Арсеньевском, Дальнегорском, Уссурийском; заключен государственный контракт купли-продажи (поставки для государственных нужд) проектной документации объекта капитального строительства «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы»; получены положительные заключения экспертизы технической и сметной частей проектной документации. Финансирование мероприятия произведено на сумму 600,00 тыс. рублей.

2017 год:
На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд (далее – субсидия) согласно утвержденной сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2017 год запланировано предоставление субсидий в сумме 179 122,77 тыс. рублей бюджетам 5-ти муниципальных образований края.

Предоставлены субсидии в объеме 167 012,32 тыс. рублей следующим муниципальным образованиям Приморского края (на условиях софинансирования):

городскому округу ЗАТО город Фокино на сумму 31 500,00 тыс. рублей (распределено 31 500,00 тыс. рублей) – на строительство 2-го этапа физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО город Фокино (поручение Губернатора Приморского края); 

Надеждинскому муниципальному району на сумму 56 190,11 тыс. рублей (распределено 65 891,00 тыс. рублей) – на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Новый Надеждинского муниципального района (поручение Президента Российской Федерации), получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28.12.2017; муниципальным образованием средства использованы по расчетной потребности на конец декабря 2017 года на основании соглашения о  расторжении муниципального контракта от 28.12.2017; 

Дальнегорскому городскому округу на сумму 35 402,53 тыс. рублей (распределено 37 451,00 тыс. рублей) – на реконструкцию спортивных комплексов "Гранит" и «Вертикаль» в г. Дальнегорске; средства использованы по потребности в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

Партизанскому муниципальному району на сумму 14 699,32 тыс. рублей (распределено 15 000,00 тыс. рублей) – на строительство спортивного зала МКОУ СОШ в с. Владимиро-Александровское; средства использованы по потребности в связи с экономией по результатам конкурсных процедур;

Партизанскому городскому округу на сумму 29 220,36 тыс. рублей (распределено 29 280,77 тыс. рублей) – на капитальный ремонт стадионов «Шахтер» и «Локомотив» в г. Партизанске (по стадиону «Локомотив» - поручение Президента Российской Федерации); данные объекты приняты в эксплуатацию на основании актов приемки от 29.11.2017 (стадион «Шахтер») и 21.12.2017 (стадион «Локомотив»); средства использованы по потребности в связи с экономией по результатам конкурсных процедур.

Согласно Госпрограмме и условиям заключенных соглашений для всех муниципальных образований края – получателей субсидий  в 2017 году установлено значение целевого показателя результативности предоставления субсидии «Уровень обеспеченности населения Приморского края спортивными сооружениями»  - 27 процентов.

По результатам отчетного года всеми муниципальными образованиями данный показатель выполнен. 

Муниципальными образованиями края также выполнен и установленный соглашениями критерий оценки эффективности использования субсидии – процент технической готовности спортивных объектов (построенных, реконструированных, отремонтированных) в 2017 году. 

В целях реализации мероприятия по приобретению комплектов оборудования для строительства универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях края за счет средств краевого бюджета в текущем году приобретено 13 комплектов оборудования универсальных спортивных площадок для 11 муниципальных образований края на общую сумму 70 135,94 тыс. рублей. По результатам конкурсных процедур департаментом физической культуры и спорта Приморского края заключены государственные контракты на поставку оборудования с поставщиками ООО «Влад холод» (69 597,97 тыс. рублей) и ООО «Учснаб ДВ» (537,97 тыс. рублей). 

Указанными поставщиками в соответствии с техническим заданием и адресной программой поставлены комплекты оборудования (блок-модули, хоккейные коробки, трибуны, кабинки для запасных игроков, тренажеры, баскетбольные и волейбольные стойки, ворота для игры в мини-футбол с сеткой, ворота для хоккея с сеткой, флагштоки, информационные стойки и комплекты звукосигнальных устройств) на сумму 70 135,94 тыс. рублей (91,2% от годовых бюджетных назначений).
В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта для краевых государственных нужд в части строительства крытых тренировочных катков на 2017 год были запланированы бюджетные инвестиции, в том числе проектно-изыскательские работы, в размере 231 615,00 тыс. рублей в Арсеньевском, Находкинском и Уссурийском городских округах; в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета указанные бюджетные инвестиции были сокращены, и составили 5,40 тыс. рублей. 
2018 год:

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство, реконструкцию, ремонт спортивных объектов муниципальной собственности и приобретение спортивных объектов для муниципальных нужд (далее – субсидия) согласно утвержденной сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год запланировано предоставление субсидий в сумме 9 689,00 тыс. рублей бюджету Дальнегорского городского округа на реконструкцию спортивного комплекса «Вертикаль» (2 549,00 тыс. рублей) и капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа «Лотос» (7 140,00 тыс. рублей) в г. Дальнегорске.

По состоянию на 31.12.2018 в МБУ СШ «Вертикаль» выполнены следующие работы (выполнение работ – 100%):

устройство бетонного основания под резиновое покрытие и укладка резинового покрытия площадки волейбола и баскетбола (контракты заключены 08.06.2018); подрядчиком выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, выставлена обрешетка, уложена металлическая сетка, произведена заливка бетонного основания под резиновое покрытие, выполнена укладка резинового покрытия;                     

устройство бетонного основания под резиновое покрытие, установка тренажеров, изготовление и установка навесов над тренажерами, приобретение и установка стоек (баскетбольных) и укладка резинового покрытия площадки с тренажерами; подрядчиком выполнены работы по устройству подстилающих и выравнивающих слоев из щебня, выставлена обрешетка, уложена металлическая сетка, произведена заливка бетонного основания под резиновое покрытие; установлены тренажеры и комплекс для воркаута; выполнены работы по укладке резинового покрытия; установлен навес над тренажерами. 

Финансирование работ по реконструкции спортивного комплекса «Вертикаль» из краевого бюджета произведено в полном объеме на сумму 2549,00 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2018 в МБУ СШ «Лотос» выполнены следующие работы (выполнение работ – 100%):

приобретено высокотехнологичное вентиляционное оборудование (муниципальные контракты заключены в период с 12 по 27 июля 2018 года, в соответствии с которыми оборудование поставлено в установленные сроки и в полном объеме).

монтаж системы вентиляции (в том числе приобретены вентиляционные короба).

Финансирование работ по капитальному ремонту МБУ Спортивная школа «Лотос» из краевого бюджета произведено в полном объеме на сумму 7 140,00 тыс. рублей. 

В целях реализации мероприятия по приобретению комплектов оборудования для строительства универсальных спортивных площадок запланирован объем финансирования из краевого бюджета в сумме 
33 654,04 тыс. рублей. 

В 2018 год сформирован перечень органов местного самоуправления, на территории которых планируется строительство универсальных спортивных площадок (города Владивосток, Дальнегорск, Лесозаводск, Губеровское сельское поселение Пожарского муниципального района). 

Финансирование мероприятия в 2018 году произведено на сумму 
32 409,60 тыс. рублей, в рамках которого приобретено следующее оборудование:

звуковое оборудование на сумму 200,00 тыс. руб. – 4 комплекта;

спортивное оборудование на сумму 18 464,86 тыс. руб. – 
4 комплекта;

световое оборудование на сумму 4 699,93 тыс. руб. – 17 комплектов;

компоненты резинового покрытия на сумму 
9 044,80 тыс. руб. – 8 комплектов.

Экономия средств от реализации мероприятия по закупке спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва в рамках предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации сложилась  в результате снижения начальной максимальной цены контракта в ходе проведения конкурсных процедур в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство объектов муниципальной собственности, включенных в план социального развития центров экономического роста Приморского края, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и прочие мероприятия в области сбалансированного территориального развития» государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» за счет средств федерального бюджета распределены в 2018 году бюджетам 3-х муниципальных образований края на реконструкцию стадиона «Авангард» в
г. Владивостоке, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в п. Славянка Хасанского муниципального района и городском округе ЗАТО город Фокино в сумме 362 538,00 тыс. рублей.

Субсидия на строительство ФОК в городском округе ЗАТО город Фокино составляет 113 940,00 тыс. рублей; распределена постановлением Администрации Приморского края от 29.06.2018 № 297-па; уведомление по расчетам между бюджетами направлено 04.07.2018.

Техническая готовность объекта по состоянию на 31.12.2018 составила 90%. Выполнены отделочные работы бассейна в полном объеме, слаботочные работы – 95%, водоподготовка бассейна – 80%, отопление – 95 % (не проведены пуско-наладочные работы), электроснабжение – 95%, вентиляция – 85%, внутренняя канализация – 95%, внутренние сети связи – 89%, автоматика – 85%, внутренние сети водоснабжения – 95%, инженерные сети – 90%, 
ИТП – 90%, благоустройство – 20%.

В соответствии с изменениями, внесенными в график реализации данного инвестиционного проекта 29.12.2018, срок ввода объекта в эксплуатацию утвержден 25.05.2019. На завершающем этапе находятся работы по отделке фасада здания. В 2019 году необходимо выполнить работы по автоматизации системы вентиляции, автоматизации пункта ИТП, благоустройству территории, закупке мебели.

Финансирование строительства ФОК в городском округе ЗАТО город Фокино произведено в полном объеме на сумму 113 940,00 ты. рублей.

Субсидия на строительство ФОК в п. Славянка Хасанского муниципального района составляет 90 990 тыс. рублей; распределена постановлением Администрации Приморского края от 16.07.2018 № 324-па; уведомление по расчетам между бюджетами направлено 17.07.2018; соглашение заключено от 29.09.2018 № 4; лимиты бюджетных обязательств доведены 21.09.2018. Администрацией Хасанского муниципального района 29.09.2018 внесены изменения в конкурсную документацию с учетом включения условий по авансированию строительства данного объекта в размере 30%. Указанные меры позволили освоить средства, предусмотренные в 2018 году на данные цели в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 21.12.2018 
№ 0120300010618000071-0096786-01 на сумму 434 924,01 тыс. рублей, а также дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 21.12.2018 № 1.

Средства федерального бюджета на сумму 90 990,0 тыс. рублей перечислены в полном объеме в бюджет муниципального образования.

В настоящее время на объекте проведены земляные работы (подготовка котлована, дренажной системы, каркаса из арматур для буронабивных свай), осуществляется подготовка к строительству подпорной стены.

В соответствии с протоколом заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона от 12.10.2018 № 5 в перечень объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности, планируемых к строительству, реконструкции и ремонту, и прогнозная оценка привлекаемых на их софинансирование средств краевого бюджета включено мероприятие по реконструкции стадиона «Авангард» в г. Владивостоке 
с общим объемом затрат за счет федерального и местного бюджетов 
159 200,00 тыс. рублей и сроком реализации в 2018-2020 годах.

Данное мероприятие реализуется в рамках Комплексного плана социального развития центров экономического роста Приморского края; на его реализацию предусмотрено дополнительное выделение средств федерального бюджета в 2018 году в размере 157 608,00 тыс. рублей.

В отчетном году начата работа по подготовке технического задания на разработку ПСД, в том числе на проведение изыскательских работ; утверждено постановление Администрации Приморского края от 03.12.2018 
№ 577-па о распределении субсидий; внесены изменения в государственную программу Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы (постановление АПК от 03.12.2018 
№ 578-па).

Перечислены средства федерального бюджета в полном объеме в рамках заключенного соглашения о предоставлении субсидии администрации Владивостокского городского округа от 24.12.2018.

На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на софинансирование строительства оснований и установки оборудования универсальных спортивных площадок согласно утвержденной сводной бюджетной росписи краевого бюджета на 2018 год запланировано предоставление субсидий в сумме 
18 000, тыс. рублей трем муниципальным образованиям края: Дальнегорскому и Лесозаводскому городским округам, Партизанскому муниципальному району (по 6 000,00 тыс. рублей на одну площадку). 

Субсидия предоставлена только Партизанскому муниципальному району на строительство универсальной спортивной площадки в с. Екатериновка; по результатам конкурсных процедур фактическое финансирование за счет средств краевого бюджета произведено на сумму 5 940,00 тыс. рублей; работы по производству основания спортивной площадки и установке оборудования выполнены в полном объеме.

Дальнегорский и Лесозаводский городские округа не смогли обеспечить проведение конкурсных процедур в связи с поздним распределением указанных субсидий из краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия, направленного на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и техническое оснащение объектов спорта в целях создания условий для развития спорта высших достижений по базовым видам спорта; создание условий для проведения в Приморском крае крупных всероссийских и международных соревнований и дальнейшего использования для подготовки спортивного резерва, развития спорта высших достижений законом о краевом бюджете на 2018 год  (с учетом корректировок) объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятия утвержден в сумме 82 935,83 тыс. рублей на строительство крытых тренировочных катков в городских округах Находкинском, Уссурийском, Арсеньевском, Дальнегорском; спортивного комплекса в пгт. Лучегорск; реконструкции гребной базы «Олимпийская» в Партизанском городском округе, строительство спортивно восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в г. Владивостоке, строительство стадиона в г. Владивостоке.

По информации ответственного исполнителя мероприятия – департамента градостроительства Приморского края в 2018 году произведено финансирование в размере 38 960,20 тыс. рублей, их них: 38 242,89 - федеральный бюджет, 717,31 тыс. руб. - краевой бюджет.

В рамках реализации указанных мероприятий приняты постановления Администрации Приморского края «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства...» по строительству крытых тренировочных катков в г. Арсеньеве (№ 512-па от 02.11.2016), г. Уссурийске (№ 511-па 
от 02.11.2016), г. Дальнегорске (№ 510-па от 02.11.2016) и в г. Находке (№ 435-па от 07.11.2017).

Заключен государственный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью "ТЕХПРОМАТЛАНТ" от 05.10.2018 № 2018-25 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы»; получено разрешение на строительство от 23.10.2018 № 25-311000 - 426-2018.

На проект строительства крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы от КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, сроки выполнения проектно-изыскательских работ выходят за рамки 2018 года, в связи с чем, средств краевого бюджета перераспределены на 2019 год.

Строительство крытого тренировочного катка в г. Находке - заключен государственный контракт от 18.06.2018 № 2018-05 на выполнение проектно-изыскательских работ (привязка проекта к земельному участку) со сроком исполнения 150 календарных дней. В соответствии с государственным контрактом оплата производится по факту выполнения работ. На текущую дату ПСД разработана и направлена на экспертизу-срок исполнения 05.02.2019.

Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске - учитывая сроки проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, выполнение проектно-изыскательских работ выходит за рамки 2018 года, в связи с чем, средства краевого бюджета перераспределены на 2019 год. Получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы от КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края».

Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске - электронный аукцион состоялся, 28.09.2018 заключен государственный контракт от 05.10.2018 № 2018-25 на выполнение строительно-монтажных работ со сроком исполнения до 15.12.2019; получено разрешение на строительство от 23.10.2018 № 25-311000-426-2018. 

В настоящее время выполняются работы по устройству фундаментов. 
 Не освоение возникло по причине не предоставления Заказчику отчетной документации по выполненным работам, так как сроки поставки конструкций металлокаркаса здания вышли за пределы 2018 года.

Строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в г. Владивостоке - учитывая сроки проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, выполнение проектно-изыскательских работ выходит за рамки 2018 года, в связи с чем, средства краевого бюджета перераспределены на 2019 год. Получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы от КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Начало конкурсных процедур по заключению государственного контракта на проектно-изыскательские работы планируются 31.01.2019.

Проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство стадиона в г. Владивостоке» - для размещения объекта в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» необходимо выполнить:

вынос нефтебазы;

разработку мероприятия по снижению атмосферного загрязнения долины Первой речки промпредприятиями (вагонно-пассажирское депо и контейнерная площадка РЖД, заводы железобетонных изделий);

корректировку мастер-плана, который не учитывает в полной мере создание транспортной и пешеходной доступности к стадиону; выполнение эскизного проекта с соответствующими расчетами; проведение общественных слушаний;

переоформление и выкуп земельных участков в границах будущего стадиона с прилегающей к нему инфраструктурой в соответствии с действующим законодательством;

реконструкцию Некрасовского путепровода и прилегающих к нему улиц, с расширением проезжей части и строительство пешеходных переходов через железную дорогу и прилегающие к нему улицы;

вынос магистральных инженерных сетей (газопровод, водовод, канализационный коллектор) с площадки строительства;

зарегулирование русла Первой Речки в подземный коллектор;

реконструкцию систем водоснабжения отдельных объектов РЖД;

проведение санитарных и экологических мероприятий по исключению загазованности долины Первой речки, которая является крупной промышленной зоной г. Владивостока.

Средства перенесены на 2019 год.

Реконструкция гребной базы «Олимпийская», г. Партизанск - лимиты бюджетных обязательств доведены 01.10.2018; принято постановление Администрации Приморского края «О бюджетных инвестициях в объект капитального строительства» по реконструкции гребной базы «Олимпийская», г. Партизанск, в том числе проектно-изыскательские работы (№ 465-па от 26.09.2018). Получен отчет о проверке смет на проектно-изыскательские работы от КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края». Начало конкурсных процедур по заключению долгосрочного Государственного контракта на проектно-изыскательские работы планируется 31.01.2019.

В рамках реализации мероприятия по строительству канатной дороги на базе зимних видов спорта в г. Арсеньев (гора Обзорная) принято постановление АПК от 07.09.2018 № 478-па «О предоставлении краевому государственному автономному учреждению «Краевая спортивная школа» субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства собственности Приморского края, согласно которому на 2018 год предусмотрены средства краевого бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий в размере 1250,00 тыс. руб.

КГАУ «КСШ» заключило государственный контракт с ООО «Допельмайр Раша» № 0320200006718000001 от 18.12.2018 года на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Строительство кресельного подъемника на горе Обзорная» в г. Арсеньеве в сумме 
15 800 000 рублей.

В рамках мероприятия по улучшению качества спортивной подготовки, улучшению материально-технической спортивной базы краевых учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва; финансирование мероприятия в 2018 году запланировано на сумму
12 000,00 тыс. рублей. Финансирование мероприятия произведено в полном объеме на сумму 12 000,00 тыс. рублей.

1 кв. 2019 года
На реализацию мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальной собственности, включенных в план социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа распределена субсидия Хасанскому муниципальному району Приморского края на  строительство ФОК за счет средств федерального бюджета в сумме 167 150,00 тыс. рублей.

Объем субсидий бюджетам муниципальных образований края на развитие спортивной инфраструктуры, находящейся в муниципальной собственности, распределен на 2019 год приложением № 18 к Закону о краевом бюджете на 2019-2021 годы от 24.12.2018 № 418-КЗ (в редакции 450-КЗ 
от 06.03.2019) в сумме 317 603,86 тыс. рублей.

Данные субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципальных образований по следующим направлениям:

95 470,00 тыс. рублей - на строительство и реконструкцию объектов спорта муниципальной собственности, в том числе на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации, (городским округам: Арсеньевскому, Артемовскому, Большой Камень, Владивостокскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому, Находкинскому, Спасск-Дальний; муниципальным районам: Кавалеровскому, Кировскому, Михайловскому, Партизанскому, Пограничному, Тернейскому, Ханкайскому, Хорольскому, Черниговскому, Шкотовскому);

36 133,86 тыс. рублей - на капитальный ремонт объектов спорта муниципальной собственности (Дальнегорскому городскому округу, Анучинскому и Кавалеровскому муниципальным районам);
71 600,50 тыс. рублей - на создание универсальных спортивных площадок, в том числе на подготовку оснований универсальных спортивных площадок, предусматривающих возможность укладки резинового покрытия, закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования, включая укладку резинового покрытия, (городским округа: Владивостокскому, Дальнегорскому, Лесозаводскому, Находкинскому; муниципальным районам: Надеждинскому, Партизанскому, Спасскому, Яковлевскому; Безверховскому и Кокшаровскому сельским поселениям);

114 399,50 тыс. рублей - на создание малобюджетных плоскостных спортивных сооружений различной типовой комплектации, в том числе на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования,  (городским округам: Арсеньевскому, Большой Камень, Владивостокскому, Дальнегорскому, Дальнереченскому, Лесозаводскому, Находкинскому, Партизанскому, Спасск-Дальний, Уссурийскому, ЗАТО город Фокино; муниципальным районам: Анучинскому, Красноармейскому, Лазовскому, Надеждинскому, Октябрьскому, Ольгинскому, Партизанскому, Пограничному, Пожарскому, Ханкайскому, Хасанскому, Хорольскому, Черниговскому, Яковлевскому).

Департаментом физической культуры и спорта Приморского края доведены лимиты бюджетных обязательств на 2019 год муниципальным образованиям края на реализацию данного мероприятия; ведется работа по заключению соглашений о предоставлении субсидий.

Реализация мероприятия по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется по двум направлениям:

на создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии со ВФСК ГТО - 28 007,551 тыс. рублей, в том числе: 560,151 тыс. рублей - краевой бюджет, 27 447,40 тыс. рублей - федеральный бюджет (муниципальным районам: Анучинскому, Дальнереченскому, Кавалеровскому, Михайловскому, Надеждинскому, Ольгинскому, Хасанскому, Хорольскому, Черниговскому);

на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием - 40 816,33 тыс. рублей, в том числе: 816,33 тыс. рублей - краевой бюджет, 40 000,00 тыс. рублей - федеральный бюджет (Владивостокскому городскому округу).
В рамках реализации мероприятия по строительству и реконструкции объектов спорта для краевых государственных нужд распределены средства краевого бюджета в сумме 171 987,77 тыс. рублей: на строительство крытых тренировочных катков в городских округах Находкинском, Уссурийском, Арсеньевском, Дальнегорском; строительство спортивного комплекса в пгт. Лучегорск, строительство спортивно-восстановительного комплекса по ул. Серова, 3 в г. Владивостоке, в том числе проектно - изыскательские работы, по объекту «Строительство стадиона в г. Владивостоке», реконструкции гребной базы «Олимпийская» в Партизанском городском округе, строительство ФОК 
в микрорайоне «Снеговая Падь» в г. Владивостоке.

По информации ответственного исполнителя данного мероприятия – департамента градостроительства Приморского края финансирование мероприятия в отчетном периоде произведено в размере 262,59 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия по реконструкции спортивного комплекса «Олимпиец» КГАУ ЦСП-ШВСМ, г. Владивостока (разработка проектно-сметной документации на строительство спортивных залов, пристройку здания гостиницы с административными помещениями) запланирована субсидия на иные цели на 2019 год в сумме 5 000,00 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 

В 2018 году КГАУ ЦСП-ШВСМ выполнены работы по актуализации сметной стоимости и разработке технического задания для выполнения работ по подготовке проектно-сметной документации на проведение реконструкции СК «Олимпиец». Данные документы проверены в КГАУ «Примгосэкспертиза».

В настоящее время департаментом физической культуры и спорта Приморского края совместно с КГАУ ЦСП-ШВСМ проводится работа по оформлению земельного участка, необходимого для осуществления реконструкции спортивного комплекса «Олимпиец». Срок предоставления земельного участка прогнозируется в 3 квартале 2019 года.

В 2019 году распределена субсидия краевому государственному автономному учреждению «Краевая спортивная школа олимпийского резерва» (далее - КГАУ «КСШОР») в сумме 23 750,00 тыс. рублей на реализацию мероприятия по строительству скоростной канатной дороги на базе зимних видов спорта в г. Арсеньеве (гора Обзорная).
По состоянию на 01.04.2019 выполняются мероприятия по проектно-изыскательским работам согласно заключенному контракту между КГАУ «КСШОР» и ООО «Допельмайр Раша» № 0320200006718000001 
от 18.12.2018 года.
В рамках мероприятия по капитальному ремонту объектов спорта краевых государственных учреждений распределена субсидия на 2019 год КГАУ «КСШОР» за счет средств краевого бюджета в сумме 
14 774,00 тыс. рублей на капитальный ремонт плавательного бассейна 
в г. Партизанске Приморского края. 

Запланированные в текущем году мероприятия по развитию спортивной инфраструктуры края представлены в приложении.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.
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