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Информация
О ходе реализации региональной программы капитального ремонта 
Региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2014-2043 гг. утверждена постановлением Администрацией Приморского края № 513-па от 31.12.2013 года.
В региональную программу включено 11 274 МКД. Фонд обслуживания регионального оператора составляет 10 073 дома (89,3 %), на специальных счетах  обслуживается 1 201 дом (10,7 %).
Минимальный ежемесячный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр установлен на 2019 год в размере 7 рублей 73 копейки за квадратный метр.
С 2014 года по июль 2019 года начислено взносов на сумму
10,21 млрд. рублей, из них собрано 8,74 млрд. рублей (средняя собираемость за 2014-2019 годы 86%, в 2018 году собираемость составила 96%).

В рамках исполнения краткосрочного плана 2019 года и незавершенных краткосрочных планов прошлых периодов (2016-2018гг) из 656 МКД:

· по 182 МКД выполнены все работы;

· по 311 МКД заключены договора на СМР (идет выполнение работ);

· 17 МКД размещены на электронной площадке в стадии приема заявок на СМР;

· 26 МКД готовятся к размещению на электронной площадке на СМР;

· по 75 МКД выполняется разработка ПСД;
· 45 МКД не требуют ремонта согласно тех заключению или протоколу, отказу собственников.
Основными проблемами, с которыми сталкивается Фонд при исполнении краткосрочного плана, являются:

1) недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта, что влечет сдвиг сроков выполнения строительно-монтажных работ.
2) низкий уровень ответственности организации производства строительно-монтажных работ подрядными организациями.
3) погодные условия затрудняющие выполнение в установленный срок всех запланированных работ (из 90 календарных дней лета 2019г., только 30 дней были без осадков). Территория Приморского края подверглась цикличному воздействию тайфунов и циклонов. Отмечается выпадение обильных осадков различной интенсивности, практически на территориях всех муниципальных образований.
4) выявленные проектировщиком при техническом обследовании неудовлетворительное состояние перекрытий. В соответствии с частью 1 статьи 19 Закона от 07.08.2013 № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не входит капитальный ремонт перекрытий, без ремонта которой невозможно приступить к выполнению запланированных краткосрочным планом работ финансируемых за счет взносов собственников.
5) ремонт домов культурного наследия. Ограниченное количество подрядных организаций. Высокая себестоимость ремонта, превышающая предельную стоимость. Как следствие отказ подрядчиков выходить на конкурс.
Для выполнения краткосрочного плана Фондом выполняется постоянный мониторинг подрядных организаций за выполнением строительно-монтажных работ (СМР) (рабочие встречи, выезды на МКД в период проведения работ).

С целью своевременного выполнения сроков проведения капитального ремонта в 2020 году и последующие периоды планируется выполнение следующих мероприятий:
1) Подготовка ПСД в году предшествующему выполнению СМР.
2) Проведение работы с главами городов, поселений по рассмотрению предложений Фонда о капитальном ремонте МКД с целью сокращения сроков принятия решений собственниками помещений.

3) Формирование краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта исходя из фактического уровня собираемости средств на капитальный ремонт на счете регионального оператора.

Внесение изменений  в апреле 2019 года в 227 краевой закон о снятии ограничений о расходовании средств в рамках одного муниципального образования позволило дополнительно включить в краткосрочной план 2020-2022 гг населенные пункты, которые самостоятельно были не в силах собрать необходимое количество взносов для проведения капитального ремонта.

Были включены 24 МКД следующих муниципальных образований Веселояровское сп, Гражданское сп, Губеровское сп, Дмитриевское сп, Жариковское сп, Кремовское сп, Михайловское сп, Новолитовское сп, Пожарское сп, Реттиховское сп, Рощинское сп, Сергеевское сп, Тимофеевское сп, Хорольское сп, Черниговское сп.
Краткосрочный план на 2020-2022 года утвержден 30.08.2019, собственникам 298 МКД Фондом направлены уведомления о том, что их дома включены в ремонт на 2020 год и необходимо в  в 3-х месячный срок на общем собрании собственников жилья принять решение о проведении капитального ремонта. Фондом планируется в ноябре- декабое т.г. по указанным домам провести конкурсные процедуры на изготовление ПСД с целью с февраля 2020 года приступить к конкурсным процедурам на выполнение СМР.

