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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10.85

Тысяча

квадратных

метров

общей

площади

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда

10.85

В отчетном периоде фиксируется

перевыполнение целевого значения

показателя года с учетом перевыполнения в

предыдущий период. Фактически в рамках

двух этапов по состоянию на 01.01.2021

расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья

и переселено 1106 человек, в том числе по

этапу 2019 года – 13,916 тыс. кв. м и 638

человек, по этапу 2020 года – 5,623 тыс. кв. м

и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013 тыс.

кв. м и 1 человек, а также по иным

мероприятиям по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда,

осуществляемых без средств Фонда ЖКХ –

1,972 тыс. кв. м и 111 человек.

199,92%15.036510.85 21.511 10.761

0.404

Тысяча

человек

Количество граждан,

расселенных из аварийного

жилищного фонда, тыс. человек

0.404

В отчетном периоде фиксируется

перевыполнение целевого значения

показателя года с учетом перевыполнения в

предыдущий период. Фактически в рамках

двух этапов по состоянию на 01.01.2021

расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья

и переселено 1106 человек, в том числе по

этапу 2019 года – 13,916 тыс. кв. м и 638

человек, по этапу 2020 года – 5,623 тыс. кв. м

и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013 тыс.

кв. м и 1 человек, а также по иным

мероприятиям по переселению граждан из

187,46%0.7090.404 1.106 0.592
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

аварийного жилищного фонда,

осуществляемых без средств Фонда ЖКХ –

1,972 тыс. кв. м и 111 человек.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 580 211,68 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

509719.93

70491.75

580211.68

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 580 211,68 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00580 211,68

(02) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда0

1 0,00509 719,93597 560,15 0,00

0,00580 211,68

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Финансировани

е выделяется на

реализацию

двухгодичного

этапа

региональной

адресной

программы по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

соответствии со

статьей 16

Федерального

закона от

21.07.2007 №

185-ФЗ "О

Фонде

содействия

реформировани

ю жилищно-

коммунального

хозяйства", т.е.

до 31.12.2022

0,00509 719,93597 560,15

597 560,15580 211,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Финансировани

е выделяется на

85,30509 719,93597 560,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализацию

двухгодичного

этапа

региональной

адресной

программы по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

соответствии со

статьей 16

Федерального

закона от

21.07.2007 №

185-ФЗ "О

Фонде

содействия

реформировани

ю жилищно-

коммунального

хозяйства", т.е.

до 31.12.2022

597 560,15580 211,68

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00580 211,68

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Финансировани

е выделяется на

реализацию

двухгодичного

этапа

региональной

адресной

программы по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

соответствии со

статьей 16

Федерального

закона от

21.07.2007 №

185-ФЗ "О

Фонде

содействия

реформировани

ю жилищно-

коммунального

хозяйства", т.е.

до 31.12.2022

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00580 211,68

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00509 719,93597 560,15

597 560,15580 211,68бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 85,30509 719,93597 560,15

597 560,15580 211,68

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00580 211,68бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

0,00580 211,68 0,00 0,00509 719,93597 560,15
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 12,2700 Дата: 31.12.2020

2

2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного фонда

Значение: 23,0300 Дата: 31.12.2021

2

3

Достигнуто значение не менее 130% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного

фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания

многоквартирных домов аварийными

Значение: 130,0000 Дата: 31.12.2023

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 12.27, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда" Реестр контрактов министерства

строительства Приморского края от 31.12.2020г. №_,

приложен файл.

2. "Ежемесячный отчет по мониторингу реализации

субъектами Российской Федерации региональных

адресных программ по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда в части достижения

целевых показателей по расселяемой площади и

переселяемым гражданам" Отчет Правительство

Приморского края от 31.12.2020г. №_, приложен файл.

Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года

расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и

переселено 1106 человек, в том числе по этапу 2019 года

– 13,916 тыс. кв. м и 638 человек, по этапу 2020 года –

5,623 тыс. кв. м и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013

тыс. кв. м и 1 человек, а также по иным мероприятиям по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

осуществляемых без средств Фонда ЖКХ – 1,972 тыс. кв.

м и 111 человек. В 2020 году реализовано: расселено

9,465 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и

переселен 601 человек. В 2020 году переселение в рамках

этапа 2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 50,88 млн руб., за счет краевого бюджета – 10,58

млн руб., за счет местных бюджетов – 0,47 млн руб. (по

этапу 2019 в целом: за счет средств Фонда ЖКХ в
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

размере 510,947 млн руб., за счет краевого бюджета –

82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн

руб.). В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено

за счет средств Фонда ЖКХ в размере 182,613 млн руб.,

за счет краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет

местных бюджетов – 5,08 млн руб. Муниципальными

образованиями в рамках этапа 2019 года всего заключено

322 муниципальных контрактов стоимостью 597,757 млн

руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 511,965

млн руб., краевого бюджета – 84,527 млн руб., местных

бюджетов – 1,263 млн руб., для приобретения помещений

общей площадью 13,954 тыс. кв. м. (всего по этапу

подлежит расселению 14,132 тыс. кв. м). Этап 2019 года

завершен. Объем расселяемой площади по этапу 2019

года подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет

произведено при внесении изменений в региональную

адресную программу. В рамках этапа 2020 года

заключено 228 муниципальных контрактов стоимостью

417,136 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда

ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого бюджета – 100,547

млн руб., местных бюджетов – 31,854 млн руб.,  для

приобретения помещений общей площадью 8,275 тыс. кв.

м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,274

тыс. кв. м), что оставляет 89,5% от минимального

требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м (т.е. 90%

контрактации от общего объема).

Предоставлена информация : 21.511 из 12.27.

1.1. КРП

 Проведена оценка эффективности

оказания услуги (выполнения работы)

01.04.2020 29.01.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении годового отчета" Отчет

Правительства Приморского края от 29.01.2020г. №

11/588, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отчет направлен своевременно.

1.1.1 РРП

 Предоставление в Фонд ЖКХ отчета о

реализации в 2019 году региональной

программы переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в Приморском крае

(1 этап)

31.01.2020 29.01.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлени годового отчета"  Правительства

Приморского края от 29.01.2020г. №11/588, приложен

файл.

Годовой отчет направлен своевременно.

1.2. КРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в Приморском крае в

2020 году (завершение 1 этапа, начало 2

этапа)

31.12.2020 31.12.2020 Серебренникова О. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда" Реестр контрактов министерства

строительства Приморского края  от 11.01.2021г. №_,

приложен файл.

Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года

расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и

переселено 1106 человек. Переселение в рамках этапа

2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 484,95 млн руб., за счет краевого бюджета –

82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн руб.

В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено за счет

средств Фонда ЖКХ в размере 106,46 млн руб., за счет

краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет местных

бюджетов – 5,08 млн руб. Муниципальными

образованиями в рамках этапа 2019 года всего заключено

322 муниципальных контрактов стоимостью 597,757 млн

руб., в том числе за счет средств Фонда ЖКХ – 511,965

млн руб., краевого бюджета – 84,527 млн руб., местных

бюджетов – 1,263 млн руб., для приобретения помещений

общей площадью 13,954 тыс. кв. м. (всего по этапу

подлежит расселению 14,132 тыс. кв. м). Этап 2019 года

завершен. Объем расселяемой площади по этапу 2019
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

года подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет

произведено при внесении изменений в региональную

адресную программу. В рамках этапа 2020 года

заключено 228 муниципальных контрактов стоимостью

417,136 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда

ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого бюджета – 100,547

млн руб., местных бюджетов – 31,854 млн руб.,  для

приобретения помещений общей площадью 8,275 тыс. кв.

м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,274

тыс. кв. м), что составляет 89,5% от минимального

требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м (т.е. 90%

контрактации от общего объема).

1.2.1 РРП

 Прием заявок муниципальных

образований на предоставление

субсидий муниципальным образованиям

на переселение в целях

софинансирования расходных

обязательств, возникающих при

выполнении муниципальными

образованиями Приморского края -

участниками подпрограммы на 2020

год (2 этап)

15.03.2020 26.03.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки 17 муниципальных образований Приморского

края" Заявка Муниципальные образоания Приморского

края от 26.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Подготовка заявки на предоставление

финансовой поддержки за счет средств

Фонда ЖКХ на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2020

год (2 этап)

29.02.2020 21.02.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на предоставление финансовой поддержки

Приморскому краю"  Правительства Приморского края

от 21.02.2020г. №11/1346, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Подготовка и заключение

дополнительного соглашения к

договору о предоставлении и

использовании финансовой поддержки

31.03.2020 17.03.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к договору от 18.06.2019

№ 65/ПС о предоставлении и использовании финансовой
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

за счет средств Фонда ЖКХ на

переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2020 год (2 этап)

поддержки  за счет средств государственной корпорации -

Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда" Соглашение Фонда ЖКХ от

17.03.2020г. №5/65/ПС, приложен файл.

1.2.4 РРП

 Заключение дополнительного

соглашения к соглашению на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда в муниципальных

образованиях на 2020 год (2 этап)

15.04.2020 30.03.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительные соглашения муниципальных

образований Приморского края" Соглашение

Министерства строительства Приморского края и

муниципальных образований Приморского края от

30.03.2020г. №5/65/ПС-8, приложен файл.

Дополнительные соглашения заключены.

Приложены дополнительные соглашения муниципальных

образований Приморского края к соглашениям на

оказание финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания жилищного фонда в

муниципальных образованиях на 2020 год (2 этап).

1.2.5 РРП

 Заключение муниципальных

контрактов на приобретение,

строительство жилых помещений;

соглашений о выплате возмещения за

изымаемые жилые помещения (1 этап

2020 года)

31.07.2020 31.12.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда" Реестр контрактов министерства

строительства Приморского края от 31.12.2020г. №_,

приложен файл.

Муниципальными образованиями в рамках этапа 2019

года всего заключено 322 муниципальных контрактов

стоимостью 597,757 млн руб., в том числе за счет средств

Фонда ЖКХ – 511,965 млн руб., краевого бюджета –

84,527 млн руб., местных бюджетов – 1,263 млн руб., для

приобретения помещений общей площадью 13,954 тыс.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

кв. м. (всего по этапу подлежит расселению 14,132 тыс.

кв. м), включая 53 муниципальных контракта,

заключенных в 2020  году, стоимостью 78,071 млн руб., в

том числе, за счет средств Фонда ЖКХ – 66,94 млн руб.,

краевого бюджета – 10,67 млн руб., местных бюджетов –

0,463 млн руб., для приобретения помещений общей

площадью 2,024 тыс. кв. м. Этап 2019 года завершен.

Объем расселяемой площади по этапу 2019 года

подлежит уточнению на 178 кв. м, которое будет

произведено при внесении изменений в региональную

адресную программу.

1.2.6 РРП

 Заключение муниципальных

контрактов на приобретение,

строительство жилых помещений;

соглашений о выплате возмещения за

изымаемые жилые помещения (2 этап,

2020 года)

20.12.2020 31.12.2020 Серебренникова О. Г.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов министерства

строительства Приморского края  от 11.01.2021г. №_,

приложен файл.

 Фактически в рамках двух этапов по итогам 2020 года

расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и

переселено 1106 человек. По итогам 2020 года: в рамках

этапа 2020 года заключено 228 муниципальных

контрактов стоимостью 417,136 млн. руб., в том числе за

счет средств Фонда ЖКХ – 284,734 млн руб., краевого

бюджета – 100,547 млн руб., местных бюджетов – 31,854

млн руб.,  для приобретения помещений общей площадью

8,275 тыс. кв. м. (всего по этапу 2020 года подлежит

расселению 10,274 тыс. кв. м), что составляет 89,5% от

минимального требования контрактации в 9,246 тыс. кв. м

(т.е. 90% контрактации от общего объема).

1.2.7 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

31.01.2020 31.01.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по отчетам МО ПК"  Министерство
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства Приморского края от 31.01.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.8 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.02.2020 06.02.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по отчетам МО о реализации программы

переселения в январе 2020 г."  Министерства

строительства Приморского края от 06.02.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.2.9 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

05.03.2020 05.03.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по отчетам МО за февраль 2020 г."

Информационная справка министерства строительства

Приморского края от 05.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.10 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.04.2020 06.04.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по ежемесячным отчетам

муниципальных образований Приморского края"

Информационная справка Министерства строительства

Приморского края от 06.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Ежемесячные отчеты от муниципальных образований

представлены.

Прилагается сводная информационная справка.

1.2.11 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

12.05.2020 12.05.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по ежемесячным отчетам

муниципальных образований Приморского края"

Информационная справка Министерства строительства

Приморского края от 12.05.2020г. №б/н, приложен файл.
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Срок реализации
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3

Ежемесячные отчеты от муниципальных образований

представлены. Прилагается сводная информационная

справка.

1.2.12 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

04.06.2020 04.06.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по ежемесячным отчетам

муниципальных образований Приморского края"

Информационная справка Министерства строительства

Приморского края от 04.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Сводная информация составлена в соответствии с

отчетами муниципальных образований - участников

программы.

1.2.13 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.07.2020 06.07.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по отчетам муниципальных

образований Приморского края за июль 2020 года"

Информационная справка министерства строительства

Приморского края от 06.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Сводная информация составлена в соответствии с

отчетами муниципальных образований - участников

программы. По состоянию на июль текущего года: в

рамках этапа 2020 года заключен 91 муниципальный

контракт стоимостью 170,154 млн. руб. для приобретения

помещений общей площадью 3,777 тыс. кв. м. (всего по

этапу 2020 года подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м,

по этапу 2019 года - 14,132 тыс. кв. м);в рамках этапа

2019 года заключено 25 муниципальных контрактов

стоимостью 36,568 млн. руб. для приобретения

помещений общей площадью 976,2 кв. м. (в 2019 году

расселено 10,85 кв. м, всего по этапу подлежит

расселению 14,132 тыс. кв. м). Фактически расселено 927

кв. м аварийного жилья и переселено 55 граждан из 24
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помещений.

1.2.14 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.08.2020 06.08.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по ежемесячным отчетам

муниципальных образований Приморского края" Иное

Министерства строительства Приморского края от

06.08.2020г. №б/н, приложен файл.

 Муниципальные образования ежемесячно предоставляют

отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с

планом. По состоянию на август текущего года: в рамках

этапа 2020 года заключен 101 муниципальный контракт

стоимостью 189,606 млн. руб. для приобретения

помещений общей площадью 4,606 тыс. кв. м. (всего по

этапу 2020 года подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м,

по этапу 2019 года - 14,132 тыс. кв. м);в рамках этапа

2019 года заключено 30 муниципальных контрактов

стоимостью 45,605 млн. руб. для приобретения

помещений общей площадью 1 160,90 кв. м. (по этапу

расселено 12,356 тыс. кв. м, всего по этапу подлежит

расселению 14,132 тыс. кв. м). Фактически расселено

2,748 тыс. кв. м аварийного жилья и переселено 175

граждан.

1.2.15 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

04.09.2020 04.09.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по ежемесячным отчетам

муниципальных образований " Иное министерства

строительства Приморского края от 04.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

 Муниципальные образования ежемесячно предоставляют

отчеты. По состоянию на сентябрь текущего года: в

рамках этапа 2020 года заключен 117 муниципальных

контрактов стоимостью 214,104 млн. руб. для
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приобретения помещений общей площадью 4,819 тыс. кв.

м. (всего по этапу 2020 года подлежит расселению 10,344

тыс. кв. м); в рамках этапа 2019 года заключено 320

муниципальных контрактов стоимостью 604,388 млн.

руб. для приобретения помещений общей площадью

13,848 тыс. кв. м. (всего по этапу подлежит расселению

14,132 тыс. кв. м). Фактически в рамках двух этапов по

состоянию на 01.10.2020 расселено 15,036 тыс. кв. м

аварийного жилья и переселено 709 граждан.

1.2.16 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.10.2020 06.10.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по отчетам муниципальных

образований Приморского края" Иное министрества

строительства Приморского края от 06.10.2020г. №_,

приложен файл.

2. "Отчет о реализации региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищнго фонда " Отчет министерства строительства

Приморского края от 02.10.2020г. №_, приложен файл.

Сводная информация составлена в соответствии с

отчетами муниципальных образований - участников

программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам

октября 2020 года расселено 18,07 тыс. кв. м аварийного

жилья и переселено 896 человек. В текущем году

реализовано: расселено 6,27 тыс. кв. м аварийного

жилищного фонда и переселено 403 человека. В текущем

году переселение в рамках этапа 2019 года обеспечено за

счет средств Фонда ЖКХ в размере 44,88 млн руб., за

счет краевого бюджета – 9,999 млн руб., за счет местных

бюджетов – 0,67 млн руб. (по этапу 2019 в целом: за счет

средств Фонда ЖКХ в размере 478,95 млн руб., за счет

краевого бюджета – 82,18 млн руб., за счет местных

бюджетов – 0,84 млн руб.). В рамках этапа 2020 года
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переселение обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 87,05 млн руб., за счет краевого бюджета – 29,13

млн руб., за счет местных бюджетов – 0,77 млн руб.

По состоянию на октябрь текущего года: в рамках этапа

2020 года заключен 143 муниципальных контрактов

стоимостью 269,53 млн руб., в том числе за счет средств

Фонда ЖКХ в размере 190,86 млн руб., за счет краевого

бюджета – 67,46 млн руб., за счет местных бюджетов –

11,21 млн руб., для приобретения помещений общей

площадью 6,31 тыс. кв. м. (всего по этапу 2020 года

подлежит расселению 10,344 тыс. кв. м); в рамках этапа

2019 года заключен 321 муниципальный контракт

стоимостью 603,66 млн руб., в том числе за счет средств

Фонда ЖКХ в размере 515,99 млн руб., за счет краевого

бюджета – 86,81 млн руб., за счет местных бюджетов –

0,87 млн руб., для приобретения помещений общей

площадью 13,849 тыс. кв. м. (всего по этапу подлежит

расселению 14,132 тыс. кв. м).

1.2.17 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

06.11.2020 06.11.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по отчетам муниципальных

образований Приморского края" Иное министрества

строительства Приморского края от 06.11.2020г. №_,

приложен файл.

2. "Отчет о реализации региональной адресной

программы по переселению граждан из аварийного

жилищнго фонда " Отчет министерства строительства

Приморского края  от 02.11.2020г. №_, приложен файл.

Сводная информация составлена в соответствии с

отчетами муниципальных образований - участников

программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам

ноября 2020 года расселено 19,17 тыс. кв. м аварийного

жилья и переселено 957 человек. В текущем году
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реализовано: расселено 7,37 тыс. кв. м аварийного

жилищного фонда и переселено 464 человека. В текущем

году переселение в рамках этапа 2019 года обеспечено за

счет средств Фонда ЖКХ в размере 50,88 млн руб., за

счет краевого бюджета – 10,58 млн руб., за счет местных

бюджетов – 0,47 млн руб. (по этапу 2019 в целом: за счет

средств Фонда ЖКХ в размере 484,95 млн руб., за счет

краевого бюджета – 82,76 млн руб., за счет местных

бюджетов – 0,84 млн руб.). В рамках этапа 2020 года

переселение обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 106,46 млн руб., за счет краевого бюджета –

35,63 млн руб., за счет местных бюджетов – 5,08 млн руб.

1.2.18 РРП

 Мониторинг реализации программы (1

и 2 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

04.12.2020 04.12.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка по отчетам муниципальных

образований о реализации программ переселения" Иное

министерства строительства Приморского края от

04.12.2020г. №_, приложен файл.

2. "Реестр контрактов, заключаемых в рамках реализации

мероприятий по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда" Реестр контрактов министерства

строительства Приморского края от 04.12.2020г. №_,

приложен файл.

Сводная информация составлена в соответствии с

отчетами муниципальных образований - участников

программы. Фактически в рамках двух этапов по итогам

2020 года расселено 21,511 тыс. кв. м аварийного жилья и

переселено 1106 человек, в том числе по этапу 2019 года

– 13,916 тыс. кв. м и 638 человек, по этапу 2020 года –

5,623 тыс. кв. м и 356 человек, по этапу 2021 года – 0,013

тыс. кв. м и 1 человек, а также по иным мероприятиям по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда,

осуществляемых без средств Фонда ЖКХ – 1,972 тыс. кв.
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м и 111 человек. В 2020 году реализовано: расселено

9,465 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда и

переселен 601 человек. В 2020 году переселение в рамках

этапа 2019 года обеспечено за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 50,88 млн руб., за счет краевого бюджета – 10,58

млн руб., за счет местных бюджетов – 0,47 млн руб. (по

этапу 2019 в целом: за счет средств Фонда ЖКХ в

размере 510,947 млн руб., за счет краевого бюджета –

82,76 млн руб., за счет местных бюджетов – 0,84 млн

руб.). В рамках этапа 2020 года переселение обеспечено

за счет средств Фонда ЖКХ в размере 182,613 млн руб.,

за счет краевого бюджета – 35,63 млн руб., за счет

местных бюджетов – 5,08 млн руб.

1.2.19 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

31.03.2020 11.03.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол совещания" Протокол Правительство

Приморского края от 11.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.20 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

30.04.2020 30.04.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства  национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

30.04.2020 проведено совещание организационного

штаба, с повестке вопросов затронуты вопросы

переселения граждан из аварийного жилья.
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1.2.21 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

31.05.2020 29.05.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 29.05.2020г. №б/н, приложен файл.

29.05.2020 проведено совещание организационного

штаба, в повестке вопрос 4: "О выполнении дорожных

карт по переселению этапа 2020 – 2021годов в рамках

реализации регионального проекта "Обеспечение

устойчивого сокращения для проживания жилищного

фонда".

1.2.22 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

30.06.2020 10.07.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства  национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства  национальных проектов в Приморском

крае от 10.07.2020г. №ПР№-197-ПМВ, приложен файл.

10.07.2020 проведено заседание организационного штаба,

в повестке вопрос №4: «О реализации регионального

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения для

проживания жилищного фонда»

1.2.23 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

31.07.2020 24.07.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 24.07.2020г. №ПР№-219-ПМВ, приложен файл.

24.07.2020 проведено заседание организационного штаба,

в повестке вопрос №4: «О реализации регионального

проекта «Обеспечение устойчивого сокращения для

проживания жилищного фонда».

1.2.24 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

31.08.2020 07.08.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 07.08.2020г. №ПР-...-ПМВ, приложен файл.

 Мероприятие реализуется в соответствии с планом.

Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний

организационного штаба.

1.2.25 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

30.09.2020 18.09.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае " Протокол

организационного штаба по контролю объектов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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Уровень

контроля

3

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае  от 18.09.2020г. №№ПР-284-ПМВ, приложен файл.

Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний

организационного штаба. 18.09.2020 проведено заседание

организационного штаба, в повестке заседания затронуты

вопросы переселения граждан из аварийного жилья.

1.2.26 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

31.10.2020 16.10.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 19.10.2020г. №62пр-61, приложен файл.

 Мероприятия реализуются в соответствии с планом.

Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний

организационного штаба. 16.10.2020 проведено

совещание организационного штаба, в повестке вопросов

затронуты вопросы переселения граждан из аварийного

жилья.

1.2.27 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

30.11.2020 25.11.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

крае от 25.11.2020г. №№Пр-352-ПМВ, приложен файл.

25.11.2020 проведено заседание организационного штаба,

в повестке вопрос «О реализации регионального проекта

«Обеспечение устойчивого сокращения для проживания

жилищного фонда»

1.2.28 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

20.12.2020 31.12.2020 Серебренникова О. Г.

Выполнено.

Просрочка 11 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания организационного штаба по

контролю объектов строительства, реконструкции,

капитального ремонта и благоустройства национальных

проектов в Приморском крае" Протокол

организационного штаба по контролю объектов

строительства, реконструкции, капитального ремонта и

благоустройства национальных проектов в Приморском

крае от 25.11.2020г. №Пр-352-ПМВ, приложен файл.

Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний

организационного штаба. Заседание организационного

штаба, в повестке которого рассматривался вопрос «О

реализации регионального проекта «Обеспечение

устойчивого сокращения для проживания жилищного

фонда», проведено в ноябре 2020 года. В декабре 2020

года вопросы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда не выносились на повестку

организационного штаба.

2.

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда Значение: 23.03, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата: В работе.

Реализуется в соответствии с планом мероприятий

проекта.

Предоставлена информация : 21.511 из 23.03.

2.1. КРП

 Проведена оценка эффективности

01.04.2021 29.01.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.
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отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

оказания услуги (выполнения работы) Реализуется согласно плану мероприятий проекта.

2.1.1 РРП

 Представление в Фонд ЖКХ отчета о

реализации в 2020 году региональной

программы переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в Приморском крае

31.01.2021 29.01.2021 Балаева Е. Ю.

В работе.

Реализуется согласно плану мероприятий регионального

проекта.

2.2. КРП

 Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда в Приморском крае в

2021 году (завершение 2 этапа, начало 3

этапа), сдача отчетности в Фонд ЖКХ

31.12.2021 31.12.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Мероприятия реализуются согласно плану мероприятий.

2.2.1 РРП

 Прием заявок муниципальных

образований Приморского края на

предоставление субсидий на

переселение в целях софинансирования

расходных обязательств, возникающих

при выполнении муниципальными

образованиями Приморского края -

участниками подпрограммы на 2021

год (3 этап)

15.02.2021 03.07.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявки муниципальных образований Приморского

края на предоставление финансовой поддержки на

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в

2021 году" Иное муниципальные образования

Приморского края - участники этапа 2021 года от

03.07.2020г. №3752/01-04-08, приложен файл.

Получены заявки 18 муниципальных образований

Приморского края на предоставление финансовой

поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на реализацию

программы по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

2.2.2 РРП

 Подготовка заявки на предоставление

финансовой поддержки за счет средств

Фонда ЖКХ на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда на 2021

год (3 этап)

20.02.2021 26.03.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка Приморского края на предоставление

финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на

реализацию программы по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до
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01.01.2017 " Иное Правительства Приморского края от

26.03.2020г. №11/2296, приложен файл.

Заявка Приморского края о предоставлении финансовой

поддержки Фонда на этап 2021 года утверждена

21.05.2020. Средства Фонда в размере 128 млн. руб.

поступили на счет министерства строительства

Приморского края 28.05.2020 года, что соответствует

объему 30% от суммы заявки.

2.2.3 РРП

 Подготовка и заключение

дополнительного соглашения к

соглашению о предоставлении и

использовании финансовой поддержки

за счет средств Фонда ЖКХ на

переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2021 год (3 этап)

15.03.2021 21.05.2020 Балаева Е. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Договору от 18.06.2019

№ 65/ПС о предоставлении и использовании финансовой

поддержки за счет средств Фонда ЖКХ на переселение

граждан из аварийного жилищного фонда" Соглашение

государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и

министерства строительства Приморского края от

21.05.2020г. №6/65/ПС, приложен файл.

Дополнительное соглашение к договору от 18.06.2019 №

65/ПС о предоставлении и использовании финансовой

поддержки за счет средств государственной корпорации -

Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного

жилищного фонда заключено 21.05.2020 № 6/65/ПС

2.2.4 РРП

 Мониторинг реализации программы (2

и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

31.01.2021 29.01.2021 Балаева Е. Ю.

В работе.

Реализуется согласно плану мероприятий регионального

проекта.

2.2.5 РРП

 Мониторинг реализации программы (2

и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

04.02.2021 04.02.2021 Балаева Е. Ю.

В работе.

Муниципальные образования ежемесячно предоставляют

отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с

планом.

2.2.6 РРП

 Мониторинг реализации программы (2

04.03.2021 04.03.2021 Балаева Е. Ю.
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и 3 этапы): сбор отчетов ежемесячно (не

позднее 4-ого рабочего дня месяца,

следующего за отчетным)

В работе.

Муниципальные образования ежемесячно предоставляют

отчеты. Мероприятие реализуется в соответствии с

планом.

2.2.7 РРП

 Проведение под руководством

куратора регионального проекта

ежемесячных совещаний с главами

муниципальных образований с целью

подведения промежуточных итогов на

основании собранных отчетов, а также

для решения возникающих вопросов

31.03.2021 31.03.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом.

Совещания проводятся в составе еженедельных заседаний

организационного штаба.

2.2.8 РРП

 Заключение дополнительного

соглашения к соглашению на оказание

финансовой поддержки на расселение

непригодного для проживания

жилищного фонда в муниципальных

образованиях Приморского края на

2021 год (3 этап)

31.03.2021 15.06.2020 Серебренникова О. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению от

30.03.2020 № 65/ПС-8 о предоставлении и использовании

финансовой поддержки  за счет средств государственной

корпорации - Фонда ЖКХ на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда" Соглашение министерства

строительства Приморского края и муниципальных

образований Приморского края от 15.06.2020г. №

6/65/ПС-8, приложен файл.

Дополнительные соглашения заключены. Приложены

дополнительные соглашения муниципальных

образований Приморского края к соглашениям на

оказание финансовой поддержки на переселение граждан

из аварийного жилищного фонда в муниципальных

образованиях на 2021 год (3 этап).

3.

Достигнуто значение не менее 130%

соотношения расселяемого

непригодного для проживания

жилищного фонда к признаваемому в

31.12.2023 29.12.2023 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Мероприятия реализуются в соответствии с

планом.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

соответствующем году, с учетом

уточнения критериев признания

многоквартирных домов аварийными

Значение: 130, на дату 31.12.2023

Предоставлена информация : 0 из 130.

3.1. КРП

 Достигнуто значение не менее 130%

соотношения расселяемого

непригодного для проживания

жилищного фонда к признаваемому в

соответствующем году, с учетом

уточнения критериев признания

многоквартирных домов аварийными

31.12.2023 29.12.2023 Серебренникова О. Г.

В работе.

Мероприятия реализуются в соответствии с планом.

3.1.1 РРП

 Проведение ежеквартального

мониторинга достижения данного

соотношения с 2021 по 2023 годы

30.03.2021 30.03.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Мероприятие реализуется в соответствии с планом.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(F3-05) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Приморский край)"
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Рис. 1. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
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Рис. 3. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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