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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.5592

Миллион

квадратных

метров

Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до

120 млн. квадратных метров в год

0.2459

За 2020 год в Приморском крае введено 0,609

млн кв. метров жилья (оперативные

данныем).

119,51%0.3290.0831 0.6095 0.511

0

Миллион

квадратных

метров

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

0

Показатель нулевой согласно соглашению о

реализации регионального проекта

100,00%00 0 02

0.2788

Миллион

квадратных

метров

Объем ввода в многоквартирных

жилых домах

0

Показатель удален при внесении изменений в

паспорт регионального проекта 13.03.2020

100,00%00 0 03

0.2804

Миллион

квадратных

метров

Объем ввода жилья,

построенного населением

0

Показатель удален при внесении изменений в

паспорт регионального проекта 13.03.2020

100,00%00 0 04

7Сутки

Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию

0

Показатель удален при внесении изменений в

паспорт регионального проекта 13.03.2020

100,00%00 0 05

45Сутки

Срок проведения экспертизы

проектной документации и

результатов инженерных

0

Показатель удален при внесении изменений в

паспорт регионального проекта 13.03.2020

100,00%00 0 06
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

изысканий для объектов

жилищного строительства

0.0005

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства

0

За истекший период проведена работа по

вовлечению в оборот в целях жилищного

строительства в отношении земельных

участков, исключенных из запретной зоны

военных лесничеств, площадью 57,6 га;

земельных участков площадью 82 га,

переданных АО "ДОМ.РФ" Приморскому

краю и г. Владивостоку, а также

реализованных посредством аукциона.

Также ведется работа по вовлечению в

оборот земельных участков площадью 65,7

га, расположенных на территории г.

Владивостока.

100,00%0.20 0.2 0.27

0.0005

Тысяча

гектаров

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот АО

"ДОМ.РФ"

0

Показатель удален при внесении изменений в

паспорт регионального проекта 13.03.2020

100,00%00 0 08
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Обеспечен ввод жилья в Приморском крае

Значение: 0,5850 Дата: 31.12.2020

1 1

2

Обеспечен ввод жилья в Приморском крае

Значение: 0,4890 Дата: 31.12.2021

1

3

Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве

в пилотных регионах

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2020

4

Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения

на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги

по получению разрешения на строительство

Значение: 7,0000 Дата: 20.01.2020

5

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Приморского

края по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

6

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Приморского

края по развитию жилищного строительства

Значение: 0,0000 Дата: 20.01.2021

1 2



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Обеспечен ввод жилья в Приморском

крае Значение: 0.585, на дату

31.12.2020

31.12.2020 21.01.2021 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Не проведено заседание, Причина риска: Заседание

экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Провести заседание экспертной группы, срок

исполнения 21.01.2021.

В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным

на 31.12.2020 введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.

До 21.01.2021 будет проведена экспертная группа.

Смещение срока связано с просрочкой проведения

мероприятия по результату.

Просрочка 21 день.

Предоставлена информация : 0.6095 из 0.585.

1.1. РРП

 Утверждение годового отчета за 2019

год

20.01.2020 20.01.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе жилья в 2019 г." Отчет Примстата от

20.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Представлены данные Росстата

1.1.1 РРП

 Получение информации об объемах

введенного жилья в 2019 году

15.01.2020 15.01.2020 Кокорева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе жилья в 2019 г."  Примстата от 15.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Направление годового отчета в

20.01.2020 20.01.2020 Бахаева А. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Примкрайстат за 2019 год

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О вводе жилья в 2019 г."  Примстата от 20.01.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.2. КРП

 Обеспечен ввод жилья в Приморском

крае в 2020 году

31.12.2020 21.01.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Существует риск:

Не проведено заседание, Причина риска: Заседание

экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Провести заседание экспертной группы, срок

исполнения 21.01.2021.

В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным

введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.

1.2.1 РРП

 Подготовка аналитического отчета о

выданных разрешениях на

строительство и сроках ввода объектов

жилищного строительства

31.01.2020 27.01.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень объектов жилищного строительства на 2020

год"  министерство строительства Приморского края от

27.01.2020г. №б\н, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Подготовка аналитического отчета о

выданных разрешениях на

строительство и сроках ввода объектов

жилищного строительства

30.06.2020 30.06.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Аналитический отчет о выданных разрешениях на

строительство и сроках ввода объектов жилищного

строительства" Отчет министерства строительства

Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.3 РРП

 Мониторинг объемов ввода жилья в

2020 году

31.03.2020 24.03.2020 Кокорева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об общем количестве вводимого жилья в



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2020 году" Информационная справка Примстата от

24.03.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.4 РРП

 Мониторинг объемов ввода жилья в

2020 году

30.06.2020 30.06.2020 Кокорева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оперативные данные о вводе жилья в июне 2020 года"

Информационная справка Примстата от 25.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Оперативные данные о вводе жилья в июне 2020 года"

Иной вид документа министерства строительства

Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

За период январь-май 2020 года в Приморском крае

введено по данным Примстата 201,1 тыс. кв. м жилья. По

оперативным данным, предоставленным

муниципальными образованиями Приморского края, в

июне текущего года введено 62,66 тыс. кв. м жилья.

1.2.5 РРП

 Мониторинг объемов ввода жилья в

2020 году

30.09.2020 30.09.2020 Кокорева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ввод в действие жилых домов по Приморскому краю"

Иное Примстата от 24.09.2020г. №б/н, приложен файл.

В Приморском крае за истекший период текущего года

по данным Примстата введено 304,6 тыс. кв. метров

жилья. По оперативным данным Инспекции

регионального строительного надзора и контроля в

области долевого строительства Приморского края за

истекший период 2020 года введено 329 тыс. кв. м жилья.

1.2.6 РРП

 Мониторинг объемов ввода жилья в

2020 году

30.12.2020 30.12.2020 Кокорева Л. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации по показателям ввода

жилья за 12 месцем 2020 года" Письмо Правительства

Приморского края от 30.12.2020г. №11/12695, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

В Приморском крае за 2020 год по оперативным данным

введено 609,5 тыс. кв. метров жилья.

1.2.7 РРП

 Организация и проведение заседаний

экспертной группы при участии

строительных организаций,

муниципальных образований

Приморского края по вопросам

обеспечения увеличения темпов

строительства, снижения стоимости

одного квадратного метра жилья (в том

числе ежеквартальные – выявление

проблем, потребностей)

31.03.2020 11.03.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол совещания" Протокол Правительства

Приморского края от 11.03.2020г. №ПР№-65-ПМВ,

приложен файл.

1.2.8 РРП

 Организация и проведение заседаний

экспертной группы при участии

строительных организаций,

муниципальных образований

Приморского края по вопросам

обеспечения увеличения темпов

строительства, снижения стоимости

одного квадратного метра жилья (в том

числе ежеквартальные – выявление

проблем, потребностей)

30.06.2020 30.07.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол заседания экспертной группы региональных

проектов "Жилье" и "Обеспечивание устойчивого

сокращения непригодного для проживания жилищного

фонда"" Протокол министерства строительства

Приморского края от 30.07.2020г. №_, приложен файл.

30.07.2020 проведено заседание экспертной группы в

режиме видеоконференцсвязи.

1.2.9 РРП

 Организация и проведение заседаний

экспертной группы при участии

строительных организаций,

муниципальных образований

Приморского края по вопросам

обеспечения увеличения темпов

строительства, снижения стоимости

одного квадратного метра жилья (в том

числе ежеквартальные – выявление

проблем, потребностей)

30.09.2020 29.10.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Повестка рабочей встречи с представителями банков,

застройщиков и муниципальных образований

Приморского края" Иное министерства строительства

Приморского края от 26.10.2020г. №_, приложен файл.

2. "Список участников рабочей встречи" Иное

министерства строительства Приморского края  от

26.10.2020г. №_, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

26 и 29 октября текущего года проведены рабочие

встречи министерства строительства Приморского края с

представителями банка "Открытие", АО "Дом.РФ",

застройщиками, осуществляющими жилищное

строительство на территории Приморского края, и

представителями муниципальных образований

Приморского края по вопросу применения проектного

финансирования в жилищном строительстве и

инструментов концессии и ГЧП/МЧП в развитии

территорий, а также использования механизмов

финансирования посредством инфраструктурных

облигаций и субсидирования процентной ставки

застройщикам.

1.2.10 РРП

 Организация и проведение заседаний

экспертной группы при участии

строительных организаций,

муниципальных образований

Приморского края по вопросам

обеспечения увеличения темпов

строительства, снижения стоимости

одного квадратного метра жилья (в том

числе ежеквартальные – выявление

проблем, потребностей)

25.12.2020 21.01.2021 Бахаева А. В.

В работе.

Просрочка 27 дней.

Существует риск:

Не проведено заседание, Причина риска: Заседание

экспертной группы не проведено, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 21.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Провести заседание экспертной группы, срок

исполнения 21.01.2021.

Мероприятие реализуется с увеличением сроков. В

декабре не проведено заседание экспертной группы.

Планируется проведение заседания экспертной группы в

целях обсуждения актуализировнного паспорта

регионального проекта до 21.01.2021.

2.

Обеспечен ввод жилья в Приморском

крае Значение: 0.489, на дату

31.12.2021

31.12.2021 24.12.2021 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Проводятся мероприятия по достижению

результата к 31.12.2021.

Предоставлена информация : 0 из 0.489.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. РРП

 Обеспечен ввод жилья в Приморском

крае в 2021 году

25.12.2021 24.12.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Реализуется согласно плану мероприятий.

2.1.1 РРП

 Мониторинг объемов ввода жилья в

2020 году

20.01.2021 20.01.2021 Кокорева Л. Н.

В работе.

Реализуется согласно плану мероприятий.

3.

Обеспечено расширение применения

деревянных конструкций с учетом

наилучших практик в строительстве

в пилотных регионах Значение: 4, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Мероприятия по результату не реализуются.

Мероприятия исключены из проекта при внесении

изменений в паспорт регионального проекта 13.03.2020.

Предоставлена информация : 4 из 4.

4.

Обеспечено достижение целевых

показателей, предусмотренных

целевой моделью "Получение

разрешения на строительство и

территориальное планирование", в

том числе сокращены сроки

предоставления услуги по получению

разрешения на строительство

Значение: 7, на дату 20.01.2020

20.01.2020 31.12.2019 Мирсаяпов Р. Р.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация" Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

Планируется внесение изменений в паспорт

регионального проекта в целях исключения данных

мероприятий

Предоставлена информация : 7 из 7.

5.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

Приморского края по развитию

жилищного строительства Значение:

31.12.2020 08.11.2019 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерство строительства Приморского

края от 08.11.2019г. №б/н, приложен файл.

Министерством обороны Российской Федерации

отказано в исключении земельных участков из границ

запретной зоны и передаче земельных участков в

собственность Приморского края для жилищного



11

_________________________

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

0, на дату 31.12.2020

строительства, по причине наличия нарушений порядка

образования земельных участков и постановки их на

кадастровый учет.

Реализация проектов комплексного развития территорий

планируется на иных земельных участках,

предназначенных для жилищного строительства.

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. РНП

 Акт утвержден (подписан)

20.01.2020 08.11.2019 Дмитриенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О препятствиях для исключения земельных участков

из границ запретной зоны" Служебное письмо

Министерства обороны Российской Федерации от

08.11.2019г. №106/4540, приложен файл.

Министерством обороны Российской Федерации

отказано в исключении земельных участков из границ

запретной зоны и передаче земельных участков в

собственность Приморского края для жилищного

строительства, по причине наличия нарушений порядка

образования земельных участков и постановки их на

кадастровый учет.

Реализация проектов комплексного развития территорий

планируется на иных земельных участках,

предназначенных для жилищного строительства.

6.

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

Приморского края по развитию

20.01.2021 15.02.2021 Серебренникова О. Г.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Несвоевременная подготовка анализа потребности

муниципальных образований Приморского края в

финансировании на разработку градостроительной

документации, проектировании и строительства

инженерных сетей, объектов социальной инфраструктуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

жилищного строительства Значение:

0, на дату 20.01.2021

и жилых домов на пригодных для жилищного

строительства земельных участках, Причина риска:

Длительность сбора информации муниципальных

образований Приморского края об указанной

потребности, а также оценки направлений предоставления

субсидии., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 15.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подготовка заявки на бюджетную комиссию, срок

исполнения 15.02.2021.

Мероприятия реализуются со смещением сроков плана

проекта. До 31.01.2021 будет сформирован порядок

предоставления субсидий муниципальным образованиям,

до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную

комиссию.

Просрочка 26 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.

6.1. КРП

 Составление перечня земельных

участков, пригодных для жилищного

строительства, находящихся в

федеральной, краевой и муниципальной

собственности

15.05.2020 15.05.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень земельных участков, пригодных для

жилищного строительства" Перечень министерства

строительства Приморского края от 15.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

Перечень составлен на основании сведений о земельный

участках, в отношении которых АО "ДОМ.РФ"

проводятся или планируют проводится торги,

размещенных на сайте общества, а также

предоставленных КГБУ "Центр развития территорий" и

муниципальными образованиями Приморского края.

6.1.1 РРП

 Сбор информации о наличии земельных

участков для жилищного строительства,

находящихся в федеральной

15.05.2020 15.05.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

собственности

1. "Список земельных участков, находящихся в

федеральной собственности " Иной вид документа

министерства строительства Приморского края от

15.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Список составлен на основании сведений о земельный

участках, в отношении которых АО "ДОМ.РФ"

проводятся или планируют проводится торги,

размещенных на сайте общества, а также

предоставленных КГБУ "Центр развития территорий".

6.1.2 РРП

 Сбор информации о наличии земельных

участков, пригодных для жилищного

строительства, находящихся в краевой

собственности

20.03.2020 15.04.2020 Дмитриенко И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об отсутствии свободных земельных участков,

находящихся в собственности Приморского края"

Письмо Министерства имущественных и земельных

отношений Приморского края от 15.04.2020г. №20/4975,

приложен файл.

6.1.3 РРП

 Сбор информации о наличии земельных

участков для жилищного строительства,

находящихся в муниципальной

собственности

15.05.2020 30.04.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список земельных участков, находящихся в

муниципальной собственности, пригодных для

жилищного строительства" Иной вид документа

Министерства строительства Приморского края от

30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Список составлен на основании данных, представленных

муниципальными образованиями.

6.2. КРП

 Подготовка к учреждению организации

по стимулированию жилищного

строительства Приморского края

31.08.2020 31.12.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Просрочка 122 дней.

Подтверждающие документы:

1. "_" Иное  от г. №, приложен файл.

Не выполнено. Принято решение исключить КТ и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мероприятия из плана, в связи с отсутствием

целесообразности создания организации по

стимулированию жилищного строительства Приморского

края. В этой части будут внесены изменения в паспорт

регионального проекта до 31.01.2021.

6.2.1 РРП

 Подготовка обоснования создания в

2021 году организации по

стимулированию жилищного

строительства Приморского края

30.06.2020 31.12.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Просрочка 184 дней.

Подтверждающие документы:

1. "_" Иное  от г. №, приложен файл.

Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие

из плана, в связи с отсутствием целесообразности

создания организации по стимулированию жилищного

строительства Приморского края. В этой части будут

внесены изменения в паспорт регионального проекта до

31.01.2021.

6.2.2 РРП

 Проведение оценки финансового

обеспечения создания в 2021 году

организации по стимулированию

жилищного строительства Приморского

края

31.07.2020 31.12.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "_" Иное  от г. №, приложен файл.

Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие

из плана, в связи с отсутствием целесообразности

создания организации по стимулированию жилищного

строительства Приморского края. В этой части будут

внесены изменения в паспорт регионального проекта до

31.01.2021.

6.2.3 РРП

 Подготовка заявки министерства

строительства Приморского края на

выделение средств краевого бюджета в

2021 году и плановом периоде 2022 и

2023 годов в целях создания в 2021 году

организации по стимулированию

жилищного строительства Приморского

31.07.2020 31.12.2020 Швецов А. В.

Выполнено.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "_" Иное  от г. №, приложен файл.

Не выполнено. Принято решение исключить мероприятие

из плана, в связи с отсутствием целесообразности
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Наличие критических
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№
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

края

создания организации по стимулированию жилищного

строительства Приморского края. В этой части будут

внесены изменения в паспорт регионального проекта до

31.01.2021.

6.3. КРП

 Вовлечение земельных участков для

целей жилищного строительства

15.12.2020 15.02.2021 Серебренникова О. Г.

В работе.

Существует риск:

Продление сроков подготовки проекта порядка, Причина

риска: Длительность определения направлений

предоставления субсидии, а также уточнения потребности

финансовых средствах в муниципальных образований

Приморского края., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 21.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Подготовка проекта порядка, срок исполнения

21.12.2020.

Мероприятия реализуются со смещением сроков плана

проекта. До 31.01.2021 будет сформирован порядок

предоставления субсидий муниципальным образованиям,

до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную

комиссию.

6.3.1 РРП

 Анализ списка земельных участков

муниципальных образований

Приморского края, пригодных для

жилищного строительства, на предмет

наличия фактически сформированных

земельных участков для жилищного

строительства

15.06.2020 15.06.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень фактически сформированных земельных

участков для жилищного строительства" Перечень

министерства строительства Приморского края от

15.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Перечень фактически сформированных земельных

участков для жилищного строительства составлен на

основе информации о сформированных земельных

участках, предоставленной муниципальными

образованиями Приморского края

6.3.2 РРП

 Анализ списка земельных участков

15.06.2020 30.06.2020 Бахаева А. В.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных образований

Приморского края, пригодных для

жилищного строительства, в отношении

которых необходимо проведение работ

по формированию земельных участков

для жилищного строительства

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень земельных участков для жилищного

строительства, в отношении которых необходимо

проведение работ или проводятся работы по

формированию" Перечень министерства строительства

Приморского края от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

Перечень земельных участков для жилищного

строительства, в отношении которых необходимо

проведение работ или проводятся работы по

формированию, составлен на основе информации о

земельных участках, предосталенной муниципальными

образованиями Приморского края

6.3.3 РРП

 Проведение муниципальными

образованиями Приморского края работ

по формированию земельных участков

пригодных для жилищного

строительства

30.06.2020 30.06.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации о земельных участках,

пригодных для жилищного строительства, в отношении

котрых проводятся работы по формировнию" Письмо

муниципальные образования Приморского края (в том

числе администрация Владивостокского городского

округа) от 30.06.2020г. №7695д, приложен файл.

Муниципальными образованиями предоставлены

сведения о проведении работ по формированию

земельных участков, пригодных для жилищного

строительства, либо об отсутствии формируемых

земельных участков. Работа по формированию земельных

участков продолжается, ориентировочный срок

окончания работ 30.09.2020.

6.3.4 РРП

 Проведение муниципальными

образованиями Приморского края работ

по формированию земельных участков

пригодных для жилищного

строительства

30.09.2020 18.09.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации о земельных участках,

пригодных для жилищного строительства, в отношении
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

которых проводятся работы по формированию (в том

числе администрации Лесозаводского ГО) " Письмо

муниципальные образования Приморского края от

16.09.2020г. №07-6608, приложен файл.

Муниципальными образованиями предоставлены

сведения о проведении работ по формированию

земельных участков, пригодных для жилищного

строительства, либо об отсутствии формируемых

земельных участков. Работа по формированию земельных

участков продолжается.

6.3.5 РРП

 Определение муниципальными

образованиями Приморского края

потребности в финансировании на

разработку градостроительной

документации, проектировании и

строительства инженерных сетей,

объектов социальной инфраструктуры и

жилых домов на пригодных для

жилищного строительства земельных

участках

31.07.2020 31.07.2020 Мирсаяпов Р. Р.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О земельных участках для жилищного строительства

и потребности в финансовых ресурсах на проектирование

и строительство инженерной инфраструктуры" Письмо

администрации города Владивостока от 30.06.2020г. №

7695д, приложен файл.

Муниципальными образованиями (6 МО) предоставлены

сведения о потребности в финансировании на

проектирование и строительство объетов инженерной

инфраструктуры на пригодных для жилищного

строительства земельных участках в размере 3,89 млрд.

рублей.

6.3.6 РРП

 Подготовка заявки министерства

строительства Приморского края на

выделение средств краевого бюджета в

2021 году и плановом периоде 2022 и

2023 годов в целях предоставления

муниципальным образованиям

Приморского края субсидий на

возмещение затрат на жилищное

строительство на 2021-2023 годы

31.07.2020 15.02.2021 Швецов А. В.

В работе.

Просрочка 199 дней.

Существует риск:

Несвоевременная подготовка анализа потребности

муниципальных образований Приморского края в

финансировании на разработку градостроительной

документации, проектировании и строительства

инженерных сетей, объектов социальной инфраструктуры

и жилых домов на пригодных для жилищного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительства земельных участках, Причина риска:

Длительность сбора информации муниципальных

образований Приморского края об указанной

потребности, а также оценки направлений предоставления

субсидии., Вероятность: 80%, ожидаемая дата

наступления: 15.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подготовка заявки на бюджетную комиссию, срок

исполнения 15.02.2021.

До 31.01.2021 будет сформирован порядок

предоставления субсидий муниципальным образованиям,

до 15.02.2021 будет подана заявка на бюджетную

комиссию.

6.3.7 РРП

 Разработка проекта порядка

предоставления в 2021-2023 годах

субсидий муниципальным образованиям

Приморского края на возмещение затрат

на жилищное строительство

30.09.2020 29.01.2021 Бахаева А. В.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Продление сроков подготовки проекта порядка, Причина

риска: Длительность определения направлений

предоставления субсидии, а также уточнения потребности

финансовых средствах в муниципальных образований

Приморского края., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 29.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Подготовка проекта порядка, срок исполнения

29.01.2021.

Мероприятия реализуются со смещением сроков плана

проекта. Работа по подготовке проекта порядка

предоставления субсидий муниципальным образованиям

будет завершена до 31.01.2021.

6.3.8 РРП

 Информирование потенциальных

инвесторов о земельных участках,

пригодных для жилищного

строительства, на официальном сайте

30.06.2020 30.10.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация муниципальных образований
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

министерства строительства

Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

а также на инвестиционном портале

Приморского края

Приморского края о проведении работы по размещению

земельных участков для жилищного строительства на

Инвестиционном портале муниципальных образований

Приморского края" Письмо муниципальных образований

Приморского края от 28.10.2020г. №7206, приложен

файл.

Муниципальные образования, как правообладатели

земельных участков для жилищного строительства,

провели работу по направлению документов в

Инвестиционное агентство Приморского края в целях

признания таких земельных участком инвестиционными

площадками и размещения на инвестпортале

Приморского края. Перечень земельных участков

размещен на официальном сайте минстроя края.

6.3.9 РРП

 Информирование потенциальных

инвесторов о земельных участках,

пригодных для жилищного

строительства, на официальном сайте

министерства строительства

Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

а также на инвестиционном портале

Приморского края

30.09.2020 30.10.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация муниципальных образований

Приморского края о проведении работы по размещению

земельных участков для жилищного строительства на

Инвестиционном портале муниципальных образований

Приморского края" Письмо муниципальных образований

Приморского края от 30.10.2020г. №01-12/3250,

приложен файл.

Муниципальные образования, как правообладатели

земельных участков для жилищного строительства,

провели работу по направлению документов в

Инвестиционное агентство Приморского края в целях

признания таких земельных участком инвестиционными

площадками и размещения на инвестпортале

Приморского края. Перечень земельных участков

размещен на официальном сайте минстроя края.

6.3.10 РРП

 Информирование потенциальных

инвесторов о земельных участках,

15.12.2020 18.11.2020 Бахаева А. В.

Выполнено.
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Уровень

контроля

3

пригодных для жилищного

строительства, на официальном сайте

министерства строительства

Приморского края в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет,

а также на инвестиционном портале

Приморского края

Подтверждающие документы:

1. "Информация муниципальных образований

Приморского края о проведении работы по размещению

земельных участков для жилищного строительства на

Инвестиционном портале муниципальных образований

Приморского края" Письмо муниципальных образований

Приморского края  от 18.11.2020г. №01-17/1674,

приложен файл.

Муниципальные образования, как правообладатели

земельных участков для жилищного строительства,

провели работу по направлению документов в

Инвестиционное агентство Приморского края в целях

признания таких земельных участком инвестиционными

площадками и размещения на инвестпортале

Приморского края. Перечень земельных участков

размещен на официальном сайте министерства

строительства Приморского края.

6.3.11 РРП

 Проведение муниципальными

образованиями Приморского края работ

по формированию земельных участков

пригодных для жилищного

строительства на территории

10.12.2020 04.12.2020 Серебренникова О. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации о земельных участках,

пригодных для жилищного строительства, в отношении

которых проводятся работы по формированию (в том

числе администрации ГО ЗАТО Фокино)" Письмо

муниципальные образования Приморского края от

04.12.2020г. №8112, приложен файл.

Муниципальными образованиями предоставлены

сведения о проведении работ по формированию

земельных участков, пригодных для жилищного

строительства, либо об отсутствии формируемых

земельных участков. Работа по формированию земельных

участков продолжится и в 2021 году.
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Рис. 1. "(F1-05) Жилье (Приморский край)"
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Рис. 1. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации
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Рис. 3. Объем ввода в многоквартирных жилых домах

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем ввода в многоквартирных жилых домах
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Рис. 5. Объем ввода жилья, построенного населением

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем ввода жилья, построенного населением
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Рис. 7. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"
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Рис. 8. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"
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Рис. 9. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 10. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства
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Рис. 11. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 12. Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию
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Рис. 13. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного

строительства
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Рис. 14. Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного

строительства
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Рис. 15. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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Рис. 16. Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год
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