
Руководитель

регионального проекта —

Бабич Владимир Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Бабич Владимир Анатольевич

_____________

(подпись)

"(F2-05) Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений
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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Процент

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2018 году, %

2

Индекс за 2020 год рассчитывается

Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на

настоящий момент ещё не рассчитан).

Соответственно, прирост индекса может

быть рассчитан только после расчёта

индекса.

100,00%22 5 51

Единица

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

обустроенных общественных

пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.

149

Подтверждающие документы:1. "о

благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от

31.12.2020г. №без номера, приложен файл.

134,71%166147 326 2422

Единица

Количество городов с

благоприятной городской средой

1

Индекс за 2020 год рассчитывается

Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на

настоящий момент ещё не рассчитан).

Соответственно, количество городов с

благоприятной средой (индекс более 180

баллов) может быть рассчитано только

после расчёта индекса.

100,00%11 2 23

Процент 8

Индекс за 2020 год рассчитывается

100,00%88 17 174
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%), %

Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на

настоящий момент ещё не рассчитан).

Соответственно, процент городов с

благоприятной средой (индекс более 180

баллов) может быть рассчитан только после

расчёта индекса.

Условная

единица

Среднее значение индекса

качества городской среды по

Российской Федерации

150

Индекс за 2020 год рассчитывается

Минстроем России до 1 апреля 2021 года (на

настоящий момент ещё не рассчитан).

100,00%150150 152 1525

Процент

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме  оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %

90

Показатель за 2020 год рассчитывается

Минстроем России до 1 апреля 2021 года по

методике (на настоящий момент ещё не

рассчитан).

100,00%9090 90 906

Процент

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %

10.46

Подтверждающие документы:1. "о

вовлечении" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№без номера, приложен файл.Показатель

достигнут в третьем квартале 2020 года.

216,17%25.9410.46 25.94 127
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 591 782,55 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

587353.86

4428.69

587353.86

4428.69

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 591 782,55 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

591 782,55591 782,55

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды0

1 99,25587 353,86591 782,55 0,00

591 782,55591 782,55

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Экономия

связана с

оплатой

фактически

выполненных

работ

(Лесозаводский

ГО 1

общественная

территория,

контракт

расторгнут,

потребность

отсутствует)

99,25587 353,86591 782,55

591 782,55591 782,55

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Экономия

связана с

оплатой

фактически

выполненных

работ

(Лесозаводский

ГО 1

общественная

99,25587 353,86591 782,55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

территория,

контракт

расторгнут,

потребность

отсутствует)

591 782,55591 782,55

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 99,25587 353,86591 782,55

591 782,55591 782,55

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Экономия

связана с

оплатой

фактически

выполненных

работ

(Лесозаводский

ГО 1

общественная

территория,

контракт

расторгнут,

потребность

отсутствует)

99,25587 353,86591 782,55

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

591 782,55591 782,55

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 99,25587 353,86591 782,55

591 782,55591 782,55бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99,25587 353,86591 782,55

591 782,55591 782,55

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 99,25587 353,86591 782,55

591 782,55591 782,55бюджеты муниципальных образований 0,00 99,25587 353,86591 782,55

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

591 782,55591 782,55 0,00 99,25587 353,86591 782,55
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Отобраны и представлены в Минстрой России на Всероссийский конкурс лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проекты муниципальных

образований Приморского края

Значение: 1,0000 Дата: 31.05.2020

1

2

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и исторических поселениях Приморского края (в случае определения

проектов, представленных Приморским краем, победителями Всероссийского конкурса)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2020

1

4

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких

территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования

современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем

году)

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

5

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

6

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные)

программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов

(агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных

на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

«Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)

Значение: 1,0000 Дата: 31.03.2021

7

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков),

общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований,

предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной

городской среды

Значение: 460,0000 Дата: 31.12.2020

2

8

Утверждены планы городов Приморского края по повышению индекса качества городской среды

Значение: 12,0000 Дата: 31.05.2020

1



11

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Отобраны и представлены в

Минстрой России на Всероссийский

конкурс лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях

проекты муниципальных образований

Приморского края Значение: 1,0000

Дата: 31.05.2020

31.05.2020 30.06.2020 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 30.06.2020г. №без номера,

приложен файл, указана ссылка.

Поданы 2 проекта (Большой Камень, Спасск-Дальний).

Срок подачи перенесён до 1 июля 2020 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Документ опубликован

31.05.2020 30.06.2020 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 30.06.2020г. №без номера,

приложен файл, указана ссылка.

Поданы 2 проекта. Срок подачи перенесён до 1 июля

2020 года.

1.1.1 РРП

 Проведение совещания с

муниципальными образованиями –

участниками конкурса

28.02.2020 28.02.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ПОВЕСТКА совещания о реализации на территории

Приморского края федерального и регионального

проектов «Формирование комфортной городской среды»

в 2020 году" Информация министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от

28.02.2020г. №без номера, приложен файл, указана

ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.2 РРП

 Проведение межведомственной

комиссии по отбору заявок на

всероссийский конкурс

20.05.2020 29.05.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "протокол заседания межведомственной комиссии"

Протокол межведомственной комиссии от 29.05.2020г. №

без номера, приложен файл.

Комиссия Приморского края по отбору заявок на конкурс

проведена под председательством зам.председателя

Правительства Приморского края Пархоменко Е.А.

29.05.2020. По итогам одобрены 2 заявки.

Протокол прилагается.

1.1.3 РРП

 Направление заявки на Всероссийский

конкурс лучших проектов создания

комфортной городской среды в малых

городах и исторических поселениях от

Приморского края (не менее одной

заявки)

30.05.2020 30.06.2020 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о подаче заявок" Информация на интернет портале

МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера, приложен файл,

указана ссылка.

Срок подачи продлён до 1 июля 2020 года. Заявки поданы

30 июня 2020 года.

2.

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях

Приморского края (в случае

определения проектов,

представленных Приморским краем,

победителями Всероссийского

конкурса) Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "победителей нет" Иное МЖКХ ПК от 30.11.2020г. №

0, приложен файл.

Риск снят:

Заявки Приморского края не стали победителями

конкурса , Причина риска: Высокая конкуренция на

конкурсе., Вероятность: 100%, Сутевые: Муниципальные

образования не получат денежные средства на реализации

проектов.

Предлагаемые решения:

1. В случае проведения конкурса - подготовить более

качественные заявки, срок исполнения 31.12.2021.

Заявки муниципальных образований не стали
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

победителями конкурса.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2020

01.03.2020 01.03.2020 Давтян А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о вовлечении граждан в ФСГС" Иное МЖКХ ПК от

01.03.2020г. №без номера, приложен файл.

Отчёт по итогам проведения общественных обсуждений,

рейтинговых голосований территорий и мероприятий по

благоустройству на 2020 (в том числе на 2021) по

состоянию на 30.12.2019 представлен в Минстрой России

15.01.2020.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения

общественных обсуждений, в реализацию проектов

формирования комфортной городской среды, принятый

Минстроем России" Отчет департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам

Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,

приложен файл, указана ссылка.

3.1. РРП

 В муниципальных образованиях

Приморского края проведены

общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования

01.03.2020 29.02.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения

общественных обсуждений, в реализацию проектов

формирования комфортной городской среды, принятый

Минстроем России" Отчет департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам

Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,

приложен файл, указана ссылка.

В министерство ЖКХ ПК поступила информация от



14

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

муниципальных образований-участников

государственной программы

3.1.1 РРП

 В муниципальных образованиях

Приморского края проведены

общественные обсуждения и

определены территории и мероприятия

по благоустройству таких территорий

при включении объектов в

муниципальные программы

формирования современной городской

среды, в том числе по результатам

рейтингового голосования

29.02.2020 29.02.2020 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт о вовлечении граждан, в том числе путём

проведения общественных обсуждений, в реализацию

проектов формирования комфортной городской среды,

принятый Минстроем России" Отчет департамента по

жилищно-коммунальному хозяйству и топливным

ресурсам Приморского края от 29.02.2020г. №без

номера, приложен файл, указана ссылка.

В министерство ЖКХ ПК поступила информация от

муниципальных образований-участников

государственной программы

4.

Проведены общественные

обсуждения и определены

территории и мероприятия по

благоустройству таких территорий

при включении объектов в

государственные (муниципальные)

программы формирования

современной городской среды, в том

числе по результатам рейтингового

голосования (в соответствующем

году) Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Давтян А. М.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "на 31.12.2020 нет исполнения результата со сроком

исполнения 01.03.2021" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№нет, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о вовлечении граждан, в том числе путём проведения

общественных обсуждений, в реализацию проектов

формирования комфортной городской среды, принятый

Минстроем России" Отчет департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливным ресурсам

Приморского края от 29.02.2020г. №без номера,

приложен файл, указана ссылка.

5.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

31.03.2020 19.03.2020 Давтян А. М.

Информация по значению результата:
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о согласовании государственной программы"

Информация на интернет портале министерства

жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от

19.03.2020г. №18.42.32978.0, приложен файл, указана

ссылка.

2. "О внесении изменений в 944-па (формирование

современной городской среды)" лист согласования

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 19.03.2020г. №согл-2658388-1,

приложен файл, указана ссылка.

19 марта 2020 года изменения в государственную

программу Приморского края "Формирование

современной городской среды муниципальных

образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы

направлены на согласование в государственной

информационной системе «Управление

государственными программами и непрограммными

мероприятиями Приморского края», 27 марта 2020 года

изменения в государственную программу Приморского

края "Формирование современной городской среды

муниципальных образований Приморского края" на 2020

- 2027 годы направлены на согласование в

государственной информационной системе Приморского

края "Региональная система межведомственного

электронного документооборота".

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о согласовании госпрограммы" Информация на

интернет портале министерства жилищно-коммунального

хозяйства Приморского края от 19.03.2020г. №

18.42.32978.0, приложен файл, указана ссылка.

2. "О внесении изменений в 944-па (формирование
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

современной городской среды)" лист согласования

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 27.03.2020г. №согл-2658388-1,

приложен файл, указана ссылка.

5.1. РРП

 Документ опубликован

31.03.2020 19.03.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о согласовании госпрограммы" Информация на

интернет портале министерства жилищно-коммунального

хозяйства от 19.03.2020г. №18.42.32978.0, приложен

файл, указана ссылка.

2. "О внесении изменений в 944-па (формирование

современной городской среды)" лист согласования

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 19.03.2020г. №согл-2658388-1,

приложен файл, указана ссылка.

19 марта 2020 года изменения в государственную

программу Приморского края "Формирование

современной городской среды муниципальных

образований Приморского края" на 2020 - 2027 годы

направлены на согласование в государственной

информационной системе «Управление

государственными программами и непрограммными

мероприятиями Приморского края», 27 марта 2020 года

изменения в государственную программу Приморского

края "Формирование современной городской среды

муниципальных образований Приморского края" на 2020

- 2027 годы направлены на согласование в

государственной информационной системе Приморского

края "Региональная система межведомственного

электронного документооборота".

5.1.1 РРП

 Подготовка проекта постановления о

внесении изменений в государственную

программу

25.03.2020 30.12.2019 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Об утверждении государственной программы

Приморского края «Формирование современной

городской среды муниципальных образований

Приморского края» на 2020 – 2027 годы" Постановление

Администрации Приморского края от 30.12.2019г. №944-

па, приложен файл, указана ссылка.

6.

По итогам общественных

обсуждений актуализированы

действующие государственные

(муниципальные) программы

формирования современной городской

среды, в том числе сформированы

перечни городов (агломераций), в

которых начиная с 2020 года

приоритетное финансирование

мероприятий, направленных на

повышение качества городской

среды, будет осуществляться в

комплексе с мероприятиями иных

национальных «Образование»,

«Здравоохранение», «Безопасные и

качественные автомобильные

дороги», «Культура», «Экология» и

соответствующих федеральных

проектов, а также комплексного

плана модернизации и расширения

магистральной инфраструктуры (в

соответствующем году) Значение:

1,0000 Дата: 31.03.2021

31.03.2021 31.03.2021 Давтян А. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1. Информация по

результату: Подтверждающие документы:

1. "о согласовании госпрограммы" Информация на

интернет портале министерства жилищно-коммунального

хозяйства Приморского края от 19.03.2020г. №

18.42.32978.0, приложен файл, указана ссылка.

2. "О внесении изменений в 944-па (формирование

современной городской среды)" лист согласования

министерства жилищно-коммунального хозяйства

Приморского края от 27.03.2020г. №согл-2658388-1,

приложен файл, указана ссылка.

7.

Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

31.12.2020 31.12.2020 Давтян А. М.

Информация по значению результата:
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Отсутствие

отклонений
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

отдыха населения (городских парков),

общественных территорий

(набережные, центральные площади,

парки и др.) муниципальных

образований, предусмотренные

государственными (муниципальными)

программами формирования

современной городской среды

Значение: 460,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

перевыполнение

Предоставлена информация : 534 из 460.

7.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 25.12.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "соглашение" Соглашение МЖКХ ПК от 25.12.2020г.

№069-09-2021-373, приложен файл.

отклонения отсутствуют

7.1.1 РРП

 Заключены соглашения с

муниципальными образованиями

Приморского края о предоставлении

субсидий из краевого бюджета

бюджетам муниципальных образований

30.05.2020 12.03.2020 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субсидии"  министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от

12.03.2020г. №в Электронном бюджете, приложен файл,

указана ссылка.

Соглашения с муниципалитетами заключены.

7.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

отклонений нет.

7.2.1 РРП

 Предоставление отчета в Минстрой РФ

по благоустройству за 2019

31.01.2020 31.01.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о благоустройстве территорий" Иное МЖКХ ПК от

31.12.2019г. №нет, приложен файл.

выполнено.
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с
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3

7.2.2 РРП

 Проведение ежемесячных совещаний в

формате видеоконференцсвязи с

муниципальными образованиями –

участниками программы

31.03.2020 27.03.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "повестка совещания по реализации ФСГС от 27 3

2020" Информация министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от

27.03.2020г. №без номера, приложен файл, указана

ссылка.

Совещания проведены.

7.2.3 РРП

 Проведение ежемесячных совещаний в

формате видеоконференцсвязи с

муниципальными образованиями –

участниками программы

30.06.2020 30.06.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "повестка совещания о благоустройстве территорий"

Информация МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера,

приложен файл.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства ПК на

еженедельной основе проводит совещания по вопросам

реализации проекта.

7.2.4 РРП

 Проведение ежемесячных совещаний в

формате видеоконференцсвязи с

муниципальными образованиями –

участниками программы

30.09.2020 29.09.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "повестка" Протокол Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от

29.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Министерство ЖКХ Приморского края проводит

еженедельные совещания по вопросам выполнения

регионального проекта (гос.программы).

7.2.5 РРП

 Проведение ежемесячных совещаний в

формате видеоконференцсвязи с

муниципальными образованиями –

участниками программы

20.12.2020 15.12.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "повестка совещания" Иное МЖКХ ПК от 31.12.2020г.

№без номера, приложен файл.

7.2.6 РРП

 Еженедельное направление сведений в

30.06.2020 30.06.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.
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адрес Минстрой РФ о ходе реализации

работ по благоустройству на

территории Приморского края

Подтверждающие документы:

1. "еженедельная о реализации мероприятий"

Информация МЖКХ ПК от 30.06.2020г. №без номера,

приложен файл.

Отчет направлен в адрес Минстроя РФ своевременно.

7.2.7 РРП

 Еженедельное направление сведений в

адрес Минстрой РФ о ходе реализации

работ по благоустройству на

территории Приморского края

30.09.2020 30.09.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о благоустройстве территорий" Иное МЖКХ ПК от

30.09.2020г. №нет, приложен файл.

сведения представлены

7.2.8 РРП

 Еженедельное направление сведений в

адрес Минстрой РФ о ходе реализации

работ по благоустройству на

территории Приморского края

20.12.2020 14.12.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "еженедельно о благоустройстве" Иное МЖКХ ПК от

14.12.2020г. №без номера, приложен файл.

8.

Утверждены планы городов

Приморского края по повышению

индекса качества городской среды

Значение: 12,0000 Дата: 31.05.2020

31.05.2020 01.06.2020 Бабич В. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "планы повышения индекса качества городской среды"

План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без

номера, приложен файл.

Отклонений нет.

Предоставлена информация : 12 из 12. Информация по

результату: Риск снят:

Не утверждены планы городов по повышению индекса

качества городской среды., Причина риска: Позднее

поступление документов на согласование в министерство

жилищно-коммунального хозяйства Приморского края,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

30.06.2020г.

Предлагаемые решения:
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1. доработка документов, срок исполнения 30.06.2020.

8.1. РРП

 Документ опубликован

31.05.2020 01.06.2020 Давтян А. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "планы повышения индекса качества городской среды"

План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без

номера, приложен файл.

Утверждено 12 планов городов Приморского края по

повышению индекса качества городской среды.

8.1.1 РРП

 Проведение совещания с

муниципальными образованиями –

городами Приморского края

31.03.2020 27.03.2020 Щербакова Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "повестка совещания по реализации ФСГС от 27 3

2020" Информация министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от

27.03.2020г. №без номера, приложен файл, указана

ссылка.

8.1.2 РРП

 Городами Приморского края

подготовлены и утверждены планы по

повышению индекса качества городской

среды

30.05.2020 01.06.2020 Митусов И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "планы повышения индекса качества городской среды"

План муниципальных образований от 01.06.2020г. №без

номера, приложен файл.

Муниципальными образованиями утверждено 12 планов

городов Приморского края по повышению индекса

качества городской среды.
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Рис. 1. "(F2-05) Формирование комфортной городской среды (Приморский край)"
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Рис. 1. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %
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Рис. 3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию

комфортной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

5

10.4610.46

0

10.4610.46

0

25.9425.94

0

25.9425.94

0

0

5

10

15

20

25

30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



88.2 88.2 88.2 88.2

90 90 90 90

90 90 90 90

88.0

88.5

89.0

89.5

90.0

90.5

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при

выполнении работ, в общем объеме  оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных

(муниципальных) программ современной городской среды, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 7. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 8. Количество городов с благоприятной городской средой
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Рис. 9. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %
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Рис. 10. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами

формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед.

накопительным итогом начиная с 2019 г.
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Рис. 13. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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Рис. 14. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации
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