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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

626 799,01
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

Существует риск:

Несвоевременное

достижение планового

значения показателя,

Причина риска: Проблемы с

записью через ЕПГУ в связи

с переходом на версию 3.1

протокола взаимодействия

МИС и ФЭР, которые

привели снижению

динамики прироста

количества посетителей

личного кабинета ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Отставание от

графика достижения

показателя,

предусмотренного

помесячным планом

достижения показателей

Принятые меры: 1.

Увеличение количества

доступных для граждан

услуг и сервисов в личном

кабинете «Мое здоровье» на

ЕПГУ, срок исполнения

20.12.2023. Указано

фактическое значение

показателя. Источник —

подсистема

1.1. 186.882 420.512 458.74440.91 458.74



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

«Автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения» ЕГИСЗ

(https://svody.egisz.rosminzdr

av.ru)

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

Выполнено. Источник —

информационная система

Минздрава России

https://bi.egisz.rosminzdrav.ru

.

1.2. 40 100 100100 100

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

Существует риск:

Несвоевременное

достижение планового

значения показателя,

Причина риска:

Недостаточное интенсивное

и полное использование

ЦМИС медицинскими

организациями. Проблемы с

записью через ЕПГУ в связи

с переходом на версию 3.1

протокола взаимодействия

МИС и ФЭР , Вероятность:

100%, Сутевые: Отставание

от графика достижения

показателя,

предусмотренного

помесячным планом

1.3. 0 47.33 4837.9 48



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

достижения показателей

Принятые меры: 1.

Организационные

мероприятия по фиксации

100% случаев оказания

медицинской помощи в

ЦМИС, а также регулярный

контроль исполнения данных

мероприятий, срок

исполнения 20.12.2023.

Указано фактическое

значение показателя.

Источник — подсистема

«Автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения» ЕГИСЗ

(https://svody.egisz.rosminzdr

av.ru)

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

Указано фактическое

значение показателя.

Источник — подсистема

«Автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения» ЕГИСЗ

(https://svody.egisz.rosminzdr

av.ru)

1.4. 0 28.42 3147.2 31

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

Указано фактическое

значение показателя.

2.1. 0 59.33 6167.9 61



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Прогнозное

значение на

конец

отчетного

года

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

Источник — подсистема

«Автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения» ЕГИСЗ

(https://svody.egisz.rosminzdr

av.ru)

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Выполнено. Источник —

ГИС в сфере

здравоохранения

Приморского края

http://vimis-login.pkmiac.ru

2.2. 53.9 97.64 100100 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.1

План

Факт/прогноз

48,00

42,6713,00 26,00 40,00 43,33 44,00 44,67 45,33 46,00 46,67

37,90

29,7027,65 26,50 26,50 29,50 30,00 30,30 28,20 25,80 27,50

ФП Процент 47,33

32,00

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.2

План

Факт/прогноз

100,00

100,0033,00 66,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

96,9383,65 84,73 96,71 96,93 96,71 96,71 96,02 96,24 96,16

ФП Процент 100,00

96,16

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.3

План

Факт/прогноз

31,00

10,332,58 5,17 7,75 12,92 15,50 18,08 20,67 23,25 25,83

47,20

19,104,87 7,32 9,75 15,00 23,90 27,71 29,70 32,60 36,30

ФП Процент 28,42

43,00

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.4

План

Факт/прогноз

458,74

152,9138,23 76,46 114,69 191,14 229,37 267,60 305,83 344,06 382,28

440,91

213,9387,08 134,18 164,60 192,11 233,32 267,60 267,00 286,00 304,60

ФП Тысяча

человек

420,51

325,10

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.1

План

100,00

92,9192,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 95,27ФП Процент 97,64
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

100,00

92,9192,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91 92,91

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.2

План

Факт/прогноз

61,00

47,6715,00 30,00 46,00 49,33 51,00 52,67 54,33 56,00 57,67

67,90

58,4015,00 30,00 46,00 64,00 57,60 56,80 60,70 60,10 65,30

ФП Процент 59,33

72,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Иное

Подсистема

автоматизир

ованного

сбора

информации

о

показателях

системы

здравоохран

ения из

различных

источников

и

предоставле

ния

отчетности

ЕГИСЗ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подсистема

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

отчетности ЕГИСЗ"

Иное - от 30.12.2022г. №

-, указана ссылка.

Просрочка 364 дня.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2021 30.12.2022

100Процент 0 100100

1.1.

1

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

Иное

Выгрузка

ЭРС

Выполнено. Просрочка

291 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка ЭРС" Иное -

от 07.10.2022г. №-,

приложен файл.

20.12.2021 07.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

ения

Приморског

о края

 

1.2

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Иное

Подсистема

автоматизир

ованного

сбора

информации

о

показателях

системы

здравоохран

ения из

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Подсистема

автоматизированного

сбора информации о

показателях системы

здравоохранения из

различных источников и

предоставления

31.12.2022 30.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

различных

источников

и

предоставле

ния

отчетности

ЕГИСЗ

отчетности ЕГИСЗ"

Иное - от 30.12.2022г. №

-, указана ссылка.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.2.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с Фондом

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное -

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

от г. №, указана ссылка.

КТ ФП, отчеты не

запрашивались

01.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное -

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

от г. №, указана ссылка.

01.10.2022 27.10.2022

1.2.

3

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с Фондом

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Выгрузка

ЭРС

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка ЭРС" Отчет

Минздрава Приморского

края от 27.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Электронное

взаимодействие в

отчетном периоде по

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социального страхования в

части обмена сведениями

об электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

данным ЦМИС ПК

осуществили 67% МО

(25 из 37)

1.2.

4

10% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие с

информационной

системой МВД по

пациентам без сознания,

страдающих потерей

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо МЗРФ

от 15.12.2022г. №18-

5/3566, приложен файл.

По информационным

письмам МЗРФ данная

контрольная точка

отсутствует в перечне

точек, которые регионы

должны выполнить в

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

памяти, деменцией, а

также о находящихся в

медицинских

организациях малолетних

детях.

декабре 2022

1.3

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Иное

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край" Иное

МЗ ПК от 07.12.2022г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

край

1.4

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

 

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.4.

1

Реализация в 2022 году

плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению

телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта

Российской Федерации, с

использованием

централизованной

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

 

31.01.2023 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации».

1.4.

2

Количество проведенных в

2022 году консультаций и

(или) консилиумов врачей,

с применением

телемедицинских

технологий при

дистанционном

взаимодействии

медицинских работников

между собой с

использованием

централизованной

подсистемы

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъекта Российской

Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания

медицинской помощи.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

 

31.01.2023 31.01.2023

1.5

85 субъектов Российской

Федерации реализовали

Бардовский

Алексей

ИА

«ЕГИСЗ»

Информация по

значению результата:

31.12.2023 31.12.2023

0Процент 0 01



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

систему электронных

рецептов. Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2023

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе.Существует

риск: -, Причина риска: -

, Вероятность: 10%,

Сутевые: - Без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Мониторинг доли

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное -

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

от г. №, указана ссылка.

КТ ФП, отчеты не

запрашивались

01.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

1.5.

2

Мониторинг доли

аптечных организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивших

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением»

государственной

информационной системы

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об отпущенных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное -

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

от г. №, указана ссылка.

КТ ФП, отчеты не

запрашивались

01.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджетов субъектов

Российской Федерации, в

том числе находящихся на

отсроченном

обслуживании в ЕГИСЗ

1.5.

3

50% территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

оформляют рецепты в

форме электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника и

обеспечивают

электронное

информационное

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 70

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Опреативная отправка

льготных рецептов в

течение первых двух

месяцев 2023 года для

выхода на плановые

показатели 2022 года,

срок исполнения

28.02.2023. Значение КТ

не достигнуто по

20.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

аптечными организациями

причине недостаточной

отправки СЭМД от МО.

Отправляют СЭМД 8%

ТВСП. Планируется

провести

организационные

мероприятия и выйти на

плановое значения до

конца февраля 2023 года.

1.5.

4

50% аптечных

организаций 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

электронное

инфрмационное

взаимодействие с

медицинскими

организациями при

обслуживании рецептов,

оформленных в форме

электронного документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

подписи медицинского

работника

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 70

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Опреативная отправка

льготных рецептов в

течение первых двух

месяцев 2023 года для

выхода на плановые

показатели 2022 года,

срок исполнения

20.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

28.02.2023. Значение КТ

не достигнуто по

причине отсутствия

отправки СЭМД от

аптек. Планируется

провести

организационные

мероприятия и выйти на

плановое значения до

конца февраля 2023 года.

1.5.

5

50% территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъекта

Российской Федерации (в

том числе ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивает посредством

системы (подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

 

1.5.

6

50% аптечных

организаций,

участвующих в реализации

программ льготного

лекарственного

обеспечения, 85 субъектов

Российской Федерации

обеспечивают

посредством системы

(подсистемы)

«Управление льготным

лекарственным

обеспечением» ГИС

субъекта Российской

Федерации передачу

сведений об оформленных

рецептах на

лекарственные препараты,

медицинские изделия и

специализированные

продукты лечебного

питания за счет

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бюджетных ассигнований

федерального бюджета и

бюджета субъекта

Российской Федерации в

ЕГИСЗ

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

1.6

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: -, Причина риска: -

, Вероятность: 10%,

Сутевые: - Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

1.6.

1

Осуществлена

модернизация и развитие

ГИС Приморского края, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России в 2022 году

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

-

В работе. Просрочка 154

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Реализация контрактов в

кратчайшие сроки без

допущения

просрочекКонтроль

исполнения работ по

контракту в I кв. 2023

года., срок исполнения

31.03.2023. Наличие

отклонений.

28.10.2022 31.03.2023

1.6.

2

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Бардовский

Алексей

Викторович

Отчет

Фактическое

выполнение

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным

онкологическими

заболеваниями.

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

3

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Приморског

о края

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

4

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Письмо

Письмо_

запись по

направления

м

Выполнено. Просрочка

375 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо_

запись по направлениям"

Письмо ГАУЗ "ПК

МИАЦ" от 05.10.2022г.

№10/8352инф, приложен

файл. Риск снят:

Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

заключение контрактов. ,

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Вероятность: 100%,

Сутевые: Отставание от

графика достижения

показателя,

предусмотренного

помесячным планом

достижения показателей

Принятые меры: 1.

Реализация сервиса в

кратчайшие возможные

сроки , срок исполнения

20.12.2022. Выполнено.

1.6.

5

Осуществлена

модернизация и развитие

медицинской

информационной системы,

эксплуатирующейся в МО

ПК, на соответствие с

требованиями Минздрава

России в 2022 г.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

-

В работе. Просрочка 154

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту в I

кв. 2023 года., срок

исполнения 31.03.2023.

28.10.2022 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Наличие отклонений.

1.6.

6

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том

числе с целью увеличения

серверных мощностей)

центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 42

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.01.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту

январе 2023 года, срок

исполнения 31.01.2023.

Наличие отклонений.

20.12.2022 31.01.2023

1.6.

7

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

Отчет

Перечень

медицински

х

организаций,

подведомств

енных

Министерств

у

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских

организаций,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

о края

здравоохран

ения

Приморског

о края,

обеспечиваю

щих для

граждан

сервис

прикреплени

я онлайн

Приморского края,

обеспечивающих для

граждан сервис

прикрепления онлайн"

Отчет Минздрава ПК от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено.

1.6.

8

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 648

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту в

2023 году, срок

исполнения 29.09.2023.

Наличие отклонений.

20.12.2021 29.09.2023

1.6.

Создан (завершено

Бардовский

Соглашение Выполнено. Просрочка 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

9

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)

(Приморски

й край)» на

территории

Приморског

о края

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Приморский

край)» на территории

Приморского края"

Соглашение Минздрава

Приморского края от

11.12.2020г. №056-2019-

N70055-1/2, приложен

файл. Техническая КТ из

паспорта ФП.

20.12.2022 27.12.2022

1.6.

10

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

Бардовский

Алексей

Викторович

Отчет

Фактическое

выполнение

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

централизованные

системы «Организация

оказания медицинской

помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к

которым подключены

100% структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

общего профиля и

сердечно-сосудистые

центры.

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

11

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Письмо

Письмо_

запись по

направления

м

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо_

запись по направлениям"

Письмо ГАУЗ "ПК

МИАЦ" от 05.10.2022г.

№10/8352инф, приложен

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу по

направлению для

получения первичной

специализированной

медико-санитарной

помощи

Приморског

о края

файл. Техническая

возможность записи по

направлению

реализована во всех

медицинских

организациях

Приморского края,

подведомственных

Минздраву Приморского

края.

1.6.

12

20 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 466

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту в I

кв. 2023 года., срок

исполнения 31.03.2023.

Наличие отклонений.

20.12.2021 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

13

Информационно-

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) аттестован (а) и

сертифицирован (а) по

требованиям безопасности

информации

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)

(Приморски

й край)» на

территории

Приморског

о края

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Приморский

край)» на территории

Приморского края"

Соглашение Минздрава

Приморского края от

11.12.2020г. №056-2019-

N70055-1/2, приложен

файл. Техническая КТ из

паспорта ФП.

20.12.2022 27.12.2022

1.6.

14

Государственные

информационные системы

Бардовский

Алексей

Приказ О

положении о

Выполнено. Просрочка

10 дней.

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в сфере здравоохранения

85 субъектов Российской

Федерации соответствуют

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ГИС

Подтверждающие

документы: 1. "О

положении о ГИС"

Приказ Минздрава

Приморского края от

27.12.2022г. №

18/пр/2015, приложен

файл. Выполнено.

1.6.

15

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

прием к врачу,

осуществляющему

диспансерное наблюдение

для пациентов с

хроническими

заболеваниями,

функциональными

расстройствами, иными

состояниями

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 283

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

29.09.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту в

2023 году, срок

исполнения 29.09.2023.

Наличие отклонений.

20.12.2022 29.09.2023

1.6.

16

20 % территориально

выделенных структурных

Бардовский

Алексей

Отчет

Перечень

Выполнено. Просрочка

375 дней.

20.12.2021 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис

прикрепления онлайн

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

медицински

х

организаций,

подведомств

енных

Министерств

у

здравоохран

ения

Приморског

о края,

обеспечиваю

щих для

граждан

сервис

прикреплени

я онлайн

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских

организаций,

подведомственных

Министерству

здравоохранения

Приморского края,

обеспечивающих для

граждан сервис

прикрепления онлайн"

Отчет Минздрава ПК от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

заключение контрактов. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Отставание от

графика достижения

показателя,

предусмотренного

помесячным планом

достижения показателей

Принятые меры: 1.

Реализация сервиса в

кратчайшие возможные

сроки , срок исполнения

20.12.2022. Выполнено.

1.6.

Информационно-

Бардовский

Соглашение Выполнено. Просрочка 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17

телекоммуникационный

сервис (информационная

система) введен (а) в

промышленную

эксплуатацию

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о реализации

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)

(Приморски

й край)» на

территории

Приморског

о края

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ) (Приморский

край)» на территории

Приморского края"

Соглашение Минздрава

Приморского края от

11.12.2020г. №056-2019-

N70055-1/2, приложен

файл. Техническая КТ из

паспорта ФП.

20.12.2022 27.12.2022

1.6.

18

Осуществлена закупка и

ввод в эксплуатацию

информационно-

Бардовский

Алексей

Викторович

Акт приема-

передачи

Акты

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммуникационного

оборудования, средств

защиты информации в

государственных и

муниципальных

медицинских

организациях 85

субъектов Российской

Федерации в 2022 году

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

приемки

документы: 1. "Акты

приемки" Акт приема-

передачи Минздрава

Приморского края от

30.12.2022г. №-, указана

ссылка. Выполнено.

1.6.

19

50 % территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации в личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на едином

портале государственных

и муниципальных услуг

(функций) обеспечат для

граждан сервис записи на

вакцинацию и

информирование о

фактически проведенных

мероприятиях по

вакцинопрофилактике

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

В работе. Просрочка 101

дней. Существует риск:

Превышение сроков

реализации КТ, Причина

риска: Исполнитель не

завершил работы по

контракту , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2023г.; Сутевые:

Недостижение

количественного

результата

предусмотренного КТ.

Принятые меры: 1.

Контроль исполнения

работ по контракту в I

кв. 2023 года., срок

исполнения 31.03.2023.

Контроль исполнения

работ по контракту в I

кв. 2023 года.

20.12.2022 31.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

20

Объявлены закупочные

процедуры для

модернизации и развития

ГИС Приморского края, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

-

Закупка

Оказание

услуг по

внедрению

комплекса

модулей

информатиза

ции

патологоана

томической

службы в

ГБУЗ

«Приморско

е краевое

патологоана

томическое

бюро»,

подведомств

енному

министерств

у

здравоохран

ения

Приморског

о края,

Закупка

Оказание

услуг по

адаптации и

модификаци

и

платформы

Выполнено. Просрочка

258 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по адаптации и

модификации

платформы бизнес –

аналитики

здравоохранения

Приморского края "

Закупка Минздрава

Приморского края от

26.10.2022г. №

32211344121, указана

ссылка. 2. "Оказание

услуг по внедрению

комплекса модулей

информатизации

патологоанатомической

службы в ГБУЗ

«Приморское краевое

патологоанатомическое

бюро»,

подведомственному

министерству

здравоохранения

Приморского края"

Закупка Минздрава

Приморского края от

26.10.2022г. №

0820500000822006026,

указана ссылка. 3.

15.02.2022 31.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнес –

аналитики

здравоохран

ения

Приморског

о края ,

Закупка

Оказание

услуг по

модернизаци

и

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»

Регионально

й

интегрирова

нной

информацио

нной

системы в

сфере

"Оказание услуг по

развитию региональной

информационной

системы «Центральный

архив медицинских

изображений

Приморского края» в

части создания модуля

обработки

диагностических

изображений " Закупка

ПК МИАЦ от

18.02.2022г. №

32211148166, указана

ссылка. 4. "Оказание

услуг по модификации

Региональной

информационной

системы маршрутизации

онкологических

пациентов «ОНКОР»

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями» "

Закупка ПК МИАЦ от

11.07.2022г. №

32211538691, указана

ссылка. 5. "Оказание

услуг по модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Приморског

о края ,

Закупка

Оказание

услуг по

развитию

регионально

й

информацио

нной

системы

«Центральн

ый архив

медицински

х

изображений

Приморског

о края» в

части

создания

модуля

обработки

диагностиче

ских

изображений

, Закупка

Оказание

услуг по

модификаци

и

централизованной

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Региональной

интегрированной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Приморского края "

Закупка ПК МИАЦ от

08.09.2022г. №

32211676964 , указана

ссылка. Риск снят:

Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Перенос в связи с

изменением условий на

рынке оборудования и

услуг, в частности из-за

повышения стоимости,

ограничения

возможности покупки,

задержки коммерческих

предложений, отзыва

сертификатов

безопасности и т.п. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Регионально

й

информацио

нной

системы

маршрутиза

ции

онкологичес

ких

пациентов

«ОНКОР»

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

онкологичес

кими

заболевания

ми»

наступления:

07.10.2022г.; Сутевые: C

мещение сроков

достижения КТ без

выхода за рамки 2022

года. Принятые меры: 1.

Доработка закупочной

документации и

проведение закупочных

процедур в кратчайшие

сроки, срок исполнения

07.10.2022.

1.6.

21

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медико-санитарную

помощь, в том числе

специализированную,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России и обеспечивают

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

22

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с целью

обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с МВД

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

допуск к управлению

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо МЗРФ

от 15.12.2022г. №18-

5/3566, приложен файл.

2. "Информационное

письмо" Письмо Письмо

МЗРФ от 08.12.2022г. №

18-5/3437, приложен

файл. По

информационным

письмам МЗРФ данная

контрольная точка

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

транспортными

средствами посредством

ЕГИСЗ.

отсутствует в перечне

точек, которые регионы

должны выполнить в

декабре 2022

1.6.

23

Объявлены закупочные

процедуры для

модернизации и развития

медицинской

информационной системы,

эксплуатирующейся в МО

ПК, на соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 г.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

-

Закупка

Оказание

услуг по

модернизаци

и

Регионально

й

интегрирова

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Приморског

о края

Выполнено. Просрочка

315 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по модернизации

Региональной

интегрированной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Приморского края"

Закупка Минздрав

Приморского края от

08.12.2022г. №

0820500000822007602 ,

указана ссылка. Риск

снят: Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Перенос в связи с

изменением условий на

рынке оборудования и

услуг, в частности из-за

повышения стоимости,

ограничения

возможности покупки,

задержки коммерческих

предложений, отзыва

15.02.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сертификатов

безопасности и т.п. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Смещение

сроков достижения КТ

без выхода за рамки

2022 года. Принятые

меры: 1. Доработка

закупочной

документации и

проведение закупочных

процедур в кратчайшие

сроки, срок исполнения

07.12.2022. Выполнено.

1.6.

24

100% структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, оказывающих

медицинскую помощь в

условиях стационара,

используют медицинские

информационные

системы,

соответствующие

требованиям Минздрава

России.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

25

20% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации с целью

обеспечения

межведомственного

электронного

взаимодействия с

Росгвардией

обеспечивают передачу

сведений о прохождении

медицинского

освидетельствования на

получение права ношения

оружия и права заниматься

частной детективной и

охранной деятельностью

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

СЭМД

отсутствие

противопока

заний

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "СЭМД

отсутствие

противопоказаний"

Отчет Минздрава РФ от

28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Отчет из

системы

https://bi.egisz.rosminzdr

av.ru/

20.12.2022 30.12.2022

1.6.

26

Заключены контракты для

модернизации и развития

Бардовский

Алексей

-

Закупка

Оказание

Выполнено. Просрочка

260 дней.

15.03.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ГИС Приморского края, в

том числе

централизованных

подсистем, на

соответствие с

требованиями Минздрава

России на 2022 год

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

услуг по

модернизаци

и

централизов

анной

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

сердечно-

сосудистым

и

заболевания

ми»

Регионально

й

интегрирова

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Приморског

о края ,

Закупка

Оказание

услуг по

развитию

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по внедрению

комплекса модулей

информатизации

патологоанатомической

службы в ГБУЗ

«Приморское краевое

патологоанатомическое

бюро»,

подведомственному

министерству

здравоохранения

Приморского края"

Закупка Минздрава

Приморского края от

26.10.2022г. №

0820500000822006026,

указана ссылка. 2.

"Оказание услуг по

адаптации и

модификации

платформы бизнес –

аналитики

здравоохранения

Приморского края "

Закупка Минздрава

Приморского края от

26.10.2022г. №

32211344121, указана

ссылка. 3. "Оказание

услуг по модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионально

й

информацио

нной

системы

«Центральн

ый архив

медицински

х

изображений

Приморског

о края» в

части

создания

модуля

обработки

диагностиче

ских

изображений

, Закупка

Оказание

услуг по

модификаци

и

Регионально

й

информацио

нной

системы

маршрутиза

ции

онкологичес

централизованной

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Региональной

интегрированной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Приморского края "

Закупка ПК МИАЦ от

08.09.2022г. №

32211676964 , указана

ссылка. 4. "Оказание

услуг по развитию

региональной

информационной

системы «Центральный

архив медицинских

изображений

Приморского края» в

части создания модуля

обработки

диагностических

изображений " Закупка

ПК МИАЦ от

18.02.2022г. №

32211148166, указана

ссылка. 5. "Оказание
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ких

пациентов

«ОНКОР»

подсистемы

«Организаци

я оказания

медицинской

помощи

больным

онкологичес

кими

заболевания

ми» ,

Закупка

Оказание

услуг по

внедрению

комплекса

модулей

информатиза

ции

патологоана

томической

службы в

ГБУЗ

«Приморско

е краевое

патологоана

томическое

бюро»,

подведомств

енному

услуг по модификации

Региональной

информационной

системы маршрутизации

онкологических

пациентов «ОНКОР»

подсистемы

«Организация оказания

медицинской помощи

больным

онкологическими

заболеваниями» "

Закупка ПК МИАЦ от

11.07.2022г. №

32211538691, указана

ссылка. Риск снят:

Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Перенос в связи с

изменением условий на

рынке оборудования и

услуг, в частности из-за

повышения стоимости,

ограничения

возможности покупки,

задержки коммерческих

предложений, отзыва

сертификатов

безопасности и т.п. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Смещение

сроков достижения КТ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерств

у

здравоохран

ения

Приморског

о края,

Закупка

Оказание

услуг по

адаптации и

модификаци

и

платформы

бизнес –

аналитики

здравоохран

ения

Приморског

о края

без выхода за рамки

2022 года. Принятые

меры: 1. Доработка

закупочной

документации и

проведение закупочных

процедур в кратчайшие

сроки, срок исполнения

27.11.2022. -

1.6.

27

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры)», к которым

подключены 100%

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет Отчет

о передаче

СЭМД из

централизов

анной

системы

«Организаци

я оказания

профилакти

ческой

медицинской

помощи

(диспансериз

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

передаче СЭМД из

централизованной

системы «Организация

оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное

наблюдение,

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

структурных

подразделений (в том

числе ФАП и ФП,

подключенные к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

ация,

диспансерно

е

наблюдение,

профилакти

ческие

осмотры)»

профилактические

осмотры)»" Отчет

Минздрава Приморского

края от 30.12.2022г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено.

1.6.

28

20%

психоневрологических и

наркологических

диспансеров

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации обеспечивают

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

для передачи сведений о

наличии/отсутствии

заболеваний, являющихся

противопоказаниями к

управлению

транспортными

средствами.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационное

письмо" Письмо МЗРФ

от 15.12.2022г. №18-

5/3566, приложен файл.

По информационным

письмам МЗРФ данная

контрольная точка

отсутствует в перечне

точек, которые регионы

должны выполнить в

декабре 2022

20.12.2022 30.12.2022

1.6.

29

Заключены контракты для

модернизации и развития

медицинской

информационной системы,

эксплуатирующейся в МО

ПК, на соответствие с

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

-

Иное

Оказание

услуги по

модернизаци

и

Регионально

Выполнено. Просрочка

287 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуги по модернизации

Региональной

15.03.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

требованиями Минздрава

России на 2022 г.

здравоохран

ения

Приморског

о края

й

интегрирова

нной

информацио

нной

системы в

сфере

здравоохран

ения

Приморског

о края

интегрированной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

Приморского края"

Иное Минздрав

Приморского края от

27.12.2022г. №

08205000008220076020

001 , указана ссылка.

Риск снят:

Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: Перенос в связи с

изменением условий на

рынке оборудования и

услуг, в частности из-за

повышения стоимости,

ограничения

возможности покупки,

задержки коммерческих

предложений, отзыва

сертификатов

безопасности и т.п. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Смещение

сроков достижения КТ

без выхода за рамки

2022 года. Принятые

меры: 1. Доработка

закупочной

документации и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведение закупочных

процедур в кратчайшие

сроки, срок исполнения

20.12.2022. Выполнено.

1.6.

30

К централизованным

системам

«Телемедицинские

консультации»

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации подключены

100% структурных

подразделений (включая

ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет)

государственных и

муниципальных

медицинских организаций.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6.

31

50% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации используют

электронный сервис

идентификации граждан

по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Перечень

медицински

х,

обеспечиваю

щих для

граждан

сервис

идентификац

ии

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских,

обеспечивающих для

граждан сервис

идентификации" Отчет

Минздрава ПК от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Сервис

доступен в 46 из 62

медицинских

организациях.

20.12.2022 30.12.2022

1.6.

32

25% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации используют

электронный сервис

идентификации граждан

по полису ОМС и

документам,

удостоверяющим

личность.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Перечень

медицински

х,

обеспечиваю

щих для

граждан

сервис

идентификац

ии

Выполнено. Просрочка

182 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Перечень

медицинских,

обеспечивающих для

граждан сервис

идентификации" Отчет

Минздрава ПК от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Несвоевременное

достижение КТ, Причина

риска: На текущий

момент данный сервис

не готов в связи с тем,

что по сообщению

01.07.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минздрава РФ, в рамках

защиты ФЭО проекта, в

2022 году данный сервис

на ЕПГУ реализован не

будет. Вместе с тем со

стороны Приморского

края проводится работы

по реализации сервиса на

сторони ГИС в сфере

здравоохранения

Приморского края. ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Отставание от

графика достижения

показателя,

предусмотренного

помесячным планом

достижения показателей

Принятые меры: 1.

Реализация сервиса в

кратчайшие возможные

сроки , срок исполнения

10.12.2022. Сервис

доступен в 46 из 62

медицинских

организациях.

1.6.

33

В 85 субъектах

Российской Федерации

функционируют

централизованные

системы «Акушерство и

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100%

структурных

подразделений

государственных и

муниципальных

медицинских организаций

субъектов Российской

Федерации, участвующих

в процессе оказания

медицинской помощи

беременным женщинам

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.6.

34

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена защищенная

сеть передачи данных, к

которой подключены не

менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ИА

«ЕГИСЗ»

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

31.12.2022 31.12.2022

100Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том числе

фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет). Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2022

ения

Приморског

о края

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

2.1.

1

Контракты для

подключения к

защищенной сети передачи

данных территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет) в 2022 году

исполнены в полном

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

го проекта

«Создание

единого

цифрового

Выполнено. Просрочка

10 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

20.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объеме, запланированные

на 2022 год ТСВП МО

подключены к ЗСПД

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край, Иное

Электронны

е документы

об

исполнении

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Электронные

документы об

исполнении" Иное

Минздрава Приморского

края от 30.12.2022г. №

б/н, указана ссылка.

2.1.

2

Не менее 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное

Электронны

е документы

об

исполнении,

Отчет

Фактическое

выполнение

плановых

показателей

паспорта

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Электронные

документы об

исполнении" Иное

Минздрава Приморского

края от 30.12.2022г. №

б/н, указана ссылка. 2.

"Фактическое

выполнение плановых

показателей паспорта

31.12.2022 30.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подключены к

защищенной сети передачи

данных

го проекта

«Создание

единого

цифрового

контура в

здравоохран

ении на

основе

единой

государстве

нной

информацио

нной

системы

здравоохран

ения

(ЕГИСЗ)» по

субъекту

Приморский

край

регионального проекта

«Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» по субъекту

Приморский край"

Отчет Минздрава

Приморского края от

07.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

2.2

Организовано не менее

900 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Отчет О

количестве

организован

ных

автоматизир

ованных

рабочих

мест

(нарастающ

им итого)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "О

количестве

организованных

автоматизированных

рабочих мест

(нарастающим итого)"

Отчет Минздрава ПК от

30.12.2021г. №18-11599,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

10246Единица 0 102469900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации. Значение: 9

900,0000 Дата: 31.12.2022

Предоставлена

информация : 10246 из

9900.

2.3

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 34,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ИА

«ЕГИСЗ»

Письмо Об

актуализаци

и

информации

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

актуализации

информации" Письмо

Минздрава РФ от

31.12.2022г. №18-5/128,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 91.8 из 34.

31.12.2022 31.12.2022

91.8Процент 0 91.834

2.3.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Иное -

Выполнено. Просрочка

26 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "-" Иное

от г. №, указана ссылка.

КТ ФП, отчеты не

запрашивались

01.10.2022 27.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации электронных

медицинских документов

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций для граждан

2.3.

2

Количество

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам

в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье»

на Едином портале

государственных услуг и

функций в 2022 году.

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет Отчет

по

показателю

Выполнено. Просрочка 7

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателю" Отчет

Минздрава РФ от

27.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет из

системы

https://bi.egisz.rosminzdr

av.ru/

20.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

626 799,01626 799,01

(09) 85 субъектов реализовали

региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ0

1.1 0,00 100,00626 799,01626 799,01

626 799,01626 799,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 0,00 Без отклонений100,00626 799,01626 799,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

626 799,01626 799,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Без отклонений100,00626 799,01626 799,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

626 799,01626 799,01 0,00 100,00626 799,01626 799,01

626 799,01626 799,01 0,00 100,00626 799,01626 799,01

626 799,01626 799,01 0,00 100,00626 799,01626 799,01

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 626 799,01205 828,44205 828,44205 828,44205 828,44

Факт/прогноз

0,00 4 544,58 12 116,32 22 385,91 141 384,5

0

184 685,1

8

626 799,01370 175,7

8

339 729,5

9

312 812,0

1

205 828,4

4

0,00

0,00


