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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями, состоящих

под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.1. 53.5 56.7 56.756.756.7

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году),

убывающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края".

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2022

№ 056-2019-N30025-1/7

плановый показатель на

2022 год изменен 19,5.

1.2. 23 18.7 18.718.718.7

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.3. 66 70 837083
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наблюдением, возрастающий

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных

на I-II стадиях, возрастающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края".

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2022

№ 056-2019-N30025-1/7

плановый показатель на

2022 год изменен 59,6.

1.4. 55.6 60.6 60.660.660.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.1

План

Факт/прогноз

18,70

19,2019,50 19,40 19,30 19,10 19,00 18,90 18,80 18,80 18,70

18,70

19,1019,50 19,40 19,30 19,20 19,00 18,90 18,80 18,80 18,70

ФП Процент 18,70

18,70

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.2

План

Факт/прогноз

60,60

59,8059,40 59,50 59,60 59,90 60,00 60,20 60,30 60,40 60,50

60,60

59,9059,40 59,50 59,60 59,80 60,00 60,20 60,30 60,40 60,50

ФП Процент 60,60

60,60

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.3

План

Факт/прогноз

70,00

31,5012,60 18,90 25,20 37,80 44,10 50,40 56,80 63,10 69,40

83,00

68,6014,00 22,00 25,20 68,60 69,00 71,80 75,30 77,70 80,50

ФП Процент 70,00

83,00

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

56,70

56,3056,10 56,20 56,20 56,30 56,40 56,40 56,50 56,60 56,60

56,70

56,3056,10 56,20 56,20 56,30 56,40 56,40 56,50 56,60 56,60

ФП Процент 56,70

56,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа Борьба с

онкологическими

заболеваниями Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Худченко

Анастасия

Геннадьевна

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Приморског

о края -

министр

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС Отчет отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет" Отчет

министерства

здравоохранения

Примосркого края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 27.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет Отчет

Выполнено. Просрочка

25 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

15.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

15.10.2022 09.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Мониторинг реализации

программы за II

полугодие

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет "

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

15.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. Отчет за

II полугодие размещен в

asmms.mednet.ru

15.12.2022 15.12.2022

1.1.

3

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2022

год

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Выполнено.

31.12.2022 27.12.2022

1.1.

4

Региональная программа

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями» в 2022

году реализована

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

15.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. Отчеты

о реализации

региональной

программы "Борьба с

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

онкологическими

заболеваниями"

размещены в

asmms.mednet.ru

1.2

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Худченко

Анастасия

Геннадьевна

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Приморског

о края -

министр

здравоохран

ения

Приморског

о края

Информацио

нная

система

ТФОМС ПК

Письмо

Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Письмо ГУ

ТФОМС ПК от

23.11.2022г. №4920/17,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 21.12.2022

1Единица 0 11

1.2.

1

Обеспечено

бездефицитное

финансирование оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения по

Худченко

Анастасия

Геннадьевна

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Приморског

о края -

отсутствует

Письмо

отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Письмо ГУ ТФОМС ПК

от 23.11.2022г. №

4920/17, приложен файл.

Выполнено.

31.12.2022 21.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объему оказанной помощи

первого квартала

министр

здравоохран

ения

Приморског

о края

1.3

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи.

Нарастающий итог.

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС Отчет отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

31.12.2022 27.12.2022

10Единица 0 1010

1.3.

1

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 1-3

кварталы 2022 года

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет

Мониторинг

ЦАОП

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг ЦАОП"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

10.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

10.10.2022 10.10.2022

1.3.

2

Предоставлен отчет о

деятельности 10 ЦАОП

Бардовский

Алексей

-

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

30.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Выполнено.

1.3.

3

Представлен отчет

субъекта Российской

Федерации за 2022 год

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Выполнено

31.12.2022 27.12.2022

1.4

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/ больницы).

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: недостижения

результата в срок,

Причина риска:

Задержка поставки

тяжелого оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.02.2023г. Принятые

меры: 1. поставка

оборудования до

31.12.2022 27.02.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.02.2023, срок

исполнения 26.02.2023.

Задержка поставки

тяжелого оборудования

(ПЭТ) в связи с

нарушением логистики.

Плановая дата установки

25.02.2023. Просрочка

58 дней. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Поставка медицинского

оборудования

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

В работе. Просрочка 155

дней. Существует риск:

недостижения

результата, Причина

риска: Задержка

поставки тяжелого

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. поставка

оборудования до

01.01.2023, срок

исполнения 01.01.2023.

30.07.2022 01.01.2023

1.4.

2

Переоснащен

медицинским

оборудованием ГБУЗ

«ПКОД»

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

АСММС

В работе. Просрочка 77

дней. Существует риск:

недостижения

результата, Причина

10.12.2022 25.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

риска: Задержка

поставки тяжелого

оборудования, в связи с

нарушением логистики.

Срок поставки до

25.02.2023.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

25.02.2023г. Принятые

меры: 1. Изменение

срока поставки

оборудования, срок

исполнения 25.02.2023.

Задержка поставки

тяжелого оборудования,

в связи с нарушением

логистики. Срок

поставки до 25.02.2023.

1.4.

3

Установка медицинского

оборудования

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

В работе. Просрочка 77

дней. Существует риск:

недостижения

результата, Причина

риска: Задержка

поставки тяжелого

оборудования, в связи с

нарушением логистики.

Срок поставки до

25.02.2023.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

10.12.2022 25.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

25.02.2023г. Принятые

меры: 1. изменение

срока поставки

оборудования, срок

исполнения 25.02.2023.

Задержка поставки

тяжелого оборудования,

в связи с нарушением

логистики. Срок

поставки до 25.02.2023.

1.5

Оснащены

(переоснащены)

медицинским

оборудованием

региональные

медицинские организации,

оказывающие помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеры/ больницы).

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2023

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

 

31.12.2023 31.12.2023

1Единица 0 01

1.5.

1

Утверждена дорожная

карта оснащения

(переоснащения)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

АСММС

 

01.03.2023 01.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

за счет иных

внебюджетных

трансфертов субъекту

Российской Федерации

ения

Приморског

о края

1.6

Завершено оснащение

(переоснащение)

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

(нарастающий итог)

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

28.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2022 28.12.2022

3Единица 0 33

1.6.

1

Организация

ежемесячного сбора

данных мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по использованию

медицинского

оборудования

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

БАРС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

15.12.2022г. №б/н,

указана ссылка. Отчет в

ежемесячном режиме

размещен в

Информационной

системе мониторинга

национальных проектов

и программ в

15.12.2022 15.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

социальной сфере.

1.6.

2

Мониторинг

использования

оборудования,

приобретенного в 2019-

2021 году

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет Отчет

использован

ия

медицинског

о

оборудовани

я

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

использования

медицинского

оборудования" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Мониторинг

ведется в ежемесячном

режиме.

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

3 018 600,003 018 600,00

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 100,003 018 600,000,00

3 018 600,003 018 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Реализуется без отклонений100,003 018 600,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи. Нарастающий итог.0

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

301 228,90301 228,90

(10) Оснащены (переоснащены)

медицинским оборудованием

региональные медицинские

организации, оказывающие

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеры/ больницы).0

1.3 0,00 100,00301 228,90301 228,90

301 228,90301 228,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Реализуется без отклонений100,00301 228,90301 228,90

301 228,90301 228,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Реализуется без отклонений100,00301 228,90301 228,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 319 828,903 319 828,90 0,00 100,003 319 828,90301 228,90

3 319 828,903 319 828,90 0,00 100,003 319 828,90301 228,90

301 228,90301 228,90 0,00 100,00301 228,90301 228,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/

больницы).

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 228,90301 228,90150 614,900,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 52 842,99 52 842,99 52 842,99 301 228,90289 490,1

5

77 811,3161 361,3152 842,99

0,00

0,00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи. Нарастающий итог.

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.3.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00


