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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получающих

услуги в рамках системы

долговременного ухода, от

общего числа граждан

старшего трудоспособного

возраста и инвалидов,

нуждающихся в

долговременном уходе,

возрастающий

8334 граждан старше

трудоспособного

возраста признаны

нуждающимися в

долговременном уходе

(меняется по мере

выявления и /или снятия с

учета), из них 500 человек

получают на отчетную

дату услуги в рамках сду

1.1. 4.4 6 666

ПроцентФП

Доля граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, получивших

социальные услуги в

организациях социального

обслуживания, от общего

числа граждан старше

трудоспособного возраста и

инвалидов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении показателя в

Минтруда РФ по форме

ПИК" Отчет Минтруда

ПК от 09.01.2023г. №26/30,

приложен файл. В рамках

действующего

соглашения о

достижении показателей

- план на 2022 год

установлен – «2,4»

перевыполнен.

ДопСоглашение об

уточнении показателя

подписано. Изменения в

ФП применены

1.2. 2.4 2.4 11.132.411.13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

09.01.2023.

Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

2

ПроцентРП

Удельный вес

негосударственных

организаций социального

обслуживания в общем

количестве организаций

социального обслуживания

всех форм собственности в

Приморском крае,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

поставщиков соцуслуг

ПК" Иное Минтруда ПК

от 01.12.2022г. №-, указана

ссылка. Из 57

поставщиков соцуслуг,

зарегистрированных в

реестре, 30 – являются

негосударственными

2.1. 22 42.9 отсутствует 52.642.952.6

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

3

Условная

единица

ФП

Уровень госпитализации на

геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс.

населения соответствующего

возраста, возрастающий

Оперативные данные.

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края".

3.1. 0 28.5 53.728.553.7

ПроцентФП

Охват граждан старше

трудоспособного возраста

профилактическими

осмотрами, включая

диспансеризацию,

возрастающий

Реализуется без

отклонений .

3.2. 8.45 27.9 32.327.932.3

ПроцентФП

Доля лиц старше

трудоспособного возраста, у

которых выявлены

заболевания и патологические

состояния, находящихся под

Реализуется без

отклонений.

3.3. 44 69.3 69.369.369.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Задача: Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции,

ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.

4

ПроцентРП

Удельный вес зданий

стационарных учреждений

социального обслуживания

граждан пожилого возраста,

инвалидов (взрослых и детей),

требующих реконструкции,

зданий, находящихся в

аварийном состоянии, и

ветхих зданий, в общем

количестве зданий

стационарных учреждений

социального обслуживания ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта" Иное

Администрация

Октябрьского района от

01.11.2022г. №25509303-

012-2022, приложен файл.

1 из 47 зданий

стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан ,

требуют реконструкции

или находятся в

аварийном состоянии,

ветхих зданий. 1здание

введено в эксплуатацию

01.11.2022

4.1. 4 2 222
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного

возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе

1.1

План

Факт/прогноз

6,00

6,005,80 5,90 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

6,00

6,005,80 5,82 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

ФП Процент 6,00

6,00

Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше

трудоспособного возраста и инвалидов

1.2

План

Факт/прогноз

2,40

2,402,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

11,13

5,202,40 2,40 2,40 6,53 6,50 7,12 8,16 8,20 8,82

ФП Процент 2,40

9,53

Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения

2

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности в Приморском

крае

2.1

План

Факт/прогноз

42,90

42,9037,80 37,80 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90 42,90

52,60

48,1037,80 45,10 45,10 44,00 51,80 50,00 50,00 51,70 51,70

РП Процент 42,90

52,60

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

3

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

3.1

План

Факт/прогноз

69,30

60,3055,80 57,30 58,80 61,70 63,20 64,70 66,20 67,70 69,20

69,30

54,6039,40 41,20 58,80 52,60 58,40 63,00 66,20 67,70 69,20

ФП Процент 69,30

69,30

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

3.2

План

27,90

12,004,50 7,00 9,50 14,50 17,00 19,50 22,00 24,50 27,00

32,30

11,000,40 1,60 9,50 6,90 16,00 19,00 22,60 24,40 27,80

ФП Процент 27,90

30,10
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

3.3

План

Факт/прогноз

28,50

12,505,00 7,50 10,00 15,00 17,50 20,00 22,50 22,50 25,00

53,70

14,002,42 4,32 10,00 10,80 20,10 20,10 34,20 37,20 42,70

ФП Условная

единица

27,50

42,70

Задача: Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции,

ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.

4

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), требующих реконструкции, зданий,

находящихся в аварийном состоянии, и ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания

4.1

План

Факт/прогноз

2,00

4,004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2,00

4,004,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

РП Процент 4,00

2,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1

Граждане старше

трудоспособного возраста

и инвалиды получат

услуги в рамках системы

долговременного ухода

Значение: 6,0000 Дата:

31.12.2022

Чибрикова

Елена

Павловна  -

заместитель

министра

распределен

ие населения

по

возрастным

группам,

форма 3-

собес и

форма 6-

собес

Отчет Отчет

по форме

ПИК

Минтруда

РФ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет по форме ПИК

Минтруда РФ" Отчет

Минтруда ПК от

26.12.2022г. №-,

приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 6 из 6.

31.12.2022 29.12.2022

6Процент 0 66

1.1.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Краева

Лидия

Игоровна  -

заместитель

начальника

отдела

отсутствует

Отчет отчет

по форме

ПИК

Минтруда

РФ о

достижении

показателя

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет по

форме ПИК Минтруда

РФ о достижении

показателя" Отчет

Минтруда ПК от

26.12.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 26.12.2022

1.1.

Документ согласован с

Чибрикова отсутствует

Иное Выполнено.

31.12.2022 22.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2

заинтересованными

органами и организациями

Елена

Павловна  -

заместитель

министра

согласование

дорожной

карты в ОИВ

ПК

Подтверждающие

документы: 1.

"согласование дорожной

карты в ОИВ ПК" Иное

Правительство ПК от

22.12.2022г. №согл-

4125227-2, приложен

файл.

1.1.

3

Документ утвержден

(подписан)

Чибрикова

Елена

Павловна  -

заместитель

министра

отсутствует

Распоряжени

е об

утверждении

дорожной

карты по сду

на 2023 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "об

утверждении дорожной

карты по сду на 2023

год" Распоряжение

Правительства ПК от

23.12.2022г. №856-рп,

приложен файл.

исполнено

31.12.2022 23.12.2022

1.1.

4

Документ опубликован

Чибрикова

Елена

Павловна  -

заместитель

министра

отсутствует

Распоряжени

е Об

утверждении

дорожной

карты по

СДУ на 2023

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении дорожной

карты по СДУ на 2023

год" Распоряжение

Правительство ПК от

23.12.2022г. №856-рп,

указана ссылка.

исполнено

31.12.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2

Прирост технической

готовности объектов

капитального

строительства

стационарных

организаций социального

обслуживания субъектов

Российской Федерации, в

которых начато

строительство

(реконструкция) в 2019

году, составляет 54,49 %,

введен в эксплуатацию 1

объект, общей площадью

679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В

2020 году - 62,19%, в

стационарных

организациях социального

обслуживания,

обеспечивающих

комфортное проживание

граждан, введено в

эксплуатацию 12

объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв.

м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году

- 58,22%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 52,512 тыс. кв.

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Реализуется без

отклонений. Значение на

2022 год по соглашению

"0". Строительство

запланировано на 2024-

2025 годы

Предоставлена

информация : 0 из 0.

22.12.2023 22.12.2023

0Объект 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

м., для размещения 1530

граждан. в 2022 году -

61,42%, введено в

эксплуатацию 15

объектов, общей

площадью 54,836 тыс. кв.

м, для размещения 1720

граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в

эксплуатацию 22 объекта,

общей площадью 86,276

тыс. кв. м, для размещения

2520 граждан в 2024 году

- 100%, введено в

эксплуатацию 26

объектов, общей

площадью 128,428 тыс. кв.

м, для размещения 3832

граждан Значение: 0,0000

Дата: 22.12.2023

1.3

В Приморском крае в 2024

году функционирует

система долговременного

ухода Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2024

Чибрикова

Елена

Павловна  -

заместитель

министра

отсуствует

Информация по

значению результата:

В работе.реализуется без

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2024 01.12.2024

0

Условная

единица

0 01

2.

Задача: Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1

В Приморском крае

открыты

Бардовский

Алексей

Отсутствует

Отчет Отчет

Минздрава

Информация по

значению результата:

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

геронтологические

отделения общей

вместимостью не менее 80

мест Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2022

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

ПК

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет Минздрава ПК"

Отчет Минздрав ПК от

01.12.2022г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет Отчет

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. В 2022 году

открыто 12

гериатрических

кабинетов.

30.11.2022 30.11.2022

2.1.

2

Открыты 4

гериатрических кабинета

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

отсутствует

Отчет Отчет

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

30.11.2022г. №б/н,

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приморског

о края

приложен файл.

Выполнено. В 2022 году

открыто 12

гериатрических

кабинетов.

2.1.

3

Обучение специалистов

(врачей) по профилю

гериатрия

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет Отчет

об

исполнении

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

исполнении результата"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. В 2022 году

открыто 12

гериатрических

кабинетов.

30.11.2022 30.11.2022

2.2

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста

из групп риска,

проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к

концу 2024 года

вакцинацию против

пневмококковой инфекции

Значение: 95,0000 Дата:

01.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отсутствует

Отчет Отчет

Минздрава

ПК

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет Минздрава ПК"

Отчет Минздрав ПК от

23.12.2022г. №-,

приложен файл.

Просрочка 22 дня.

Предоставлена

информация : 95 из 95.

01.12.2022 23.12.2022

95Процент 0 9595
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

2.2.

1

Не менее 95 процентов

лиц старше

трудоспособного возраста,

проживающих в

организациях социального

обслуживания

Приморского края,

охвачено вакцинацией

против пневмококковой

инфекции

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

отсутствует

Отчет Отчет

Минздрава

ПК

Выполнено. Просрочка

22 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

Минздрава ПК" Отчет

Минздрав ПК от

23.12.2022г. №-,

приложен файл.

Выполнено

01.12.2022 23.12.2022

2.3

Во всех субъектах

Российской Федерации

созданы региональные

гериатрические центры и

геронтологические

отделения, в которых

помощь к концу 2024 года

получили не менее 160,0

тыс. граждан старше

трудоспособного возраста

Значение: 1,2300 Дата:

01.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет отчет

Минздрава

ПК

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет Минздрава ПК"

Отчет Минздрав ПК от

01.12.2022г. №-,

приложен файл.

выполнено

Предоставлена

информация : 1.78 из

1.23.

01.12.2022 01.12.2022

1.78

Тысяча

человек

0 1.781.23

2.3.

1

Обеспечен охват 1230

человек услугами

гериатрического центра и

гериатрических кабинетов

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

АСММС

Отчет Отчет

о числе

пролеченны

х на

геронтологи

ческих

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

числе пролеченных на

геронтологических

койках " Отчет

30.11.2022 30.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохран

ения

Приморског

о края

койках

министерства

здравоохранения

Приморского края от

30.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Пролечено

на геронтологических

койках на 30.10.2022 -

1778 человек.

2.4

Граждане старше 65 лет и

инвалиды доставлены в

медицинские организации

(за исключением охвата

профилактическими

осмотрами и

диспансеризацией) и

организации социального

обслуживания с

использованием

транспорта,

приобретенного в рамках

федерального проекта

"Старшее поколение"

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2024

Краева

Лидия

Игоровна  -

заместитель

начальника

отдела

ПИК

Минтруда

России

 

31.12.2024 31.12.2024

2Процент 1.7 02

2.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краева

Лидия

Игоровна  -

заместитель

начальника

отдела

ПИК

Минтруда

РФ

Отчет Отчет

по форме

ПИК

Минтруда

РФ

Выполнено. Просрочка

52 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

форме ПИК Минтруда

РФ" Отчет Минтруда

01.11.2022 23.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ПК от 01.12.2022г. №-,

приложен файл.

Показатель достигнут

2.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Краева

Лидия

Игоровна  -

заместитель

начальника

отдела

ПИК

Минтруда

РФ

Отчет Отчет

по форме

ПИК

Минтруда

Выполнено. Просрочка

22 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

форме ПИК Минтруда"

Отчет Минтруда ПК от

01.12.2022г. №-,

приложен файл.

Показатель достигнут

01.12.2022 23.12.2022

2.4.

3

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Краева

Лидия

Игоровна  -

заместитель

начальника

отдела

ПИК

Минтруда

РФ

Отчет Отчет

по форме

ПИК

Минтруда

РФ

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

форме ПИК Минтруда

РФ" Отчет Минтруда

ПК от 01.12.2022г. №-,

приложен файл.

31.12.2022 22.12.2022

3.

Задача: Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции, ликвидация

аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.

3.1

Приведение в надлежащее

состояние зданий

стационарных учреждений

социального

обслуживания граждан

пожилого возраста и

инвалидов, требующих

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Реализуется без

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 3.

31.12.2024 31.12.2024

1Объект 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реконструкции,

ликвидация аварийных

зданий и зданий с 5

степенью огнестойкости

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1

63 530,2163 530,21

(02) Граждане старше

трудоспособного возраста и

инвалиды получат услуги в

рамках системы долговременного

ухода0

1.1 0,00 100,0063 530,2163 530,21

63 530,2163 530,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

В рамках мероприятия

произведена оплата заработной

платы, обучение сотрудников,

мероприятие завершено

100,0063 530,2163 530,21

63 530,2163 530,21

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

В рамках мероприятия

произведена оплата заработной

платы, обучение сотрудников,

мероприятие завершено

100,0063 530,2163 530,21

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 429,7217 336,00

(21) Прирост технической

готовности объектов

капитального строительства

стационарных организаций

социального обслуживания

субъектов Российской Федерации,

в которых начато строительство

(реконструкция) в 2019 году,

составляет 54,49 %, введен в

эксплуатацию 1 объект, общей

площадью 679,3 кв. м., для

размещения 53 граждан. В 2020

году - 62,19%, в стационарных

организациях социального

обслуживания, обеспечивающих

комфортное проживание граждан,

введено в эксплуатацию 12

объектов, общей площадью 39,579

тыс. кв. м, для размещения более

1327 граждан. в 2021 году -

58,22%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью

52,512 тыс. кв. м., для размещения

1530 граждан. в 2022 году -

61,42%, введено в эксплуатацию

15 объектов, общей площадью

54,836 тыс. кв. м, для размещения

1720 граждан. в 2023 году -

59,83%, введено в эксплуатацию

22 объекта, общей площадью

86,276 тыс. кв. м, для размещения

1.2 0,00 10,47882,698 429,72
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2520 граждан в 2024 году - 100%,

введено в эксплуатацию 26

объектов, общей площадью

128,428 тыс. кв. м, для

размещения 3832 граждан0

8 429,7217 336,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

оплата производится по факту

выполненных работ, аванс

подрядчику не выплачен по

причине отставания от графика

выполнения работ

10,47882,698 429,72

8 429,7217 336,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

оплата производится по факту

выполненных работ, аванс

подрядчику не выплачен по

причине отставания от графика

выполнения работ

10,47882,698 429,72

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

5 288,135 288,13

(41) В Приморском крае в 2024

году функционирует система

долговременного ухода0

1.3 0,00 100,005 288,105 288,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 288,135 288,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

оплата производится по факту

поставки оборудования,

экономия 29 рублей будет

возвращена в бюджет ПК,

мероприятие завершено

100,005 288,105 288,13

5 288,135 288,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

оплата производится по факту

поставки оборудования,

экономия 29 рублей будет

возвращена в бюджет ПК,

мероприятие завершено

100,005 288,105 288,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(07) Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2

411,90411,90

(33) Не менее 95 процентов лиц

старше трудоспособного возраста

из групп риска, проживающих в

организациях социального

обслуживания, прошли к концу

2024 года вакцинацию против

2.1 0,00 99,10408,20411,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

пневмококковой инфекции 0

411,90411,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00

Поставка завершена, экономия

будет возвращена в бюджет РФ

99,10408,20411,90

411,90411,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00

Поставка завершена, экономия

будет возвращена в бюджет РФ

99,10408,20411,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

(09) Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих

реконструкции, ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.

3

46 607,7845 562,78

(22) Приведение в надлежащее

состояние зданий стационарных

учреждений социального

обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов, требующих

реконструкции, ликвидация

аварийных зданий и зданий с 5

степенью огнестойкости0

3.1 0,00 98,9446 114,8346 607,78

46 607,7845 562,78

консолидированный бюджет

субъекта Российской

3.1.1 0,00

оплата производится по факту

выполненных работ, экономия

98,9446 114,8346 607,78
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

сложилась по факту расчета

стоимости государственной

экспертизы

46 607,7845 562,78

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1.

1

0,00

оплата производится по факту

выполненных работ, экономия

сложилась по факту расчета

стоимости государственной

экспертизы

98,9446 114,8346 607,78

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

124 267,74132 129,02 0,00 93,53116 224,03124 267,74

124 267,74132 129,02 0,00 93,53116 224,03124 267,74

124 267,74132 129,02 0,00 93,53116 224,03124 267,74

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода

1.1.

Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых

начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49 %, введен в эксплуатацию 1 объект, общей площадью 679,3 кв. м., для размещения 53 граждан.

В 2020 году - 62,19%, в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 12 объектов, общей

площадью 39,579 тыс. кв. м,  для размещения  более 1327 граждан.

в 2021 году - 58,22%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан.

в 2022 году - 61,42%, введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для  размещения 1720 граждан.

в 2023 году - 59,83%, введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв. м, для размещения 2520 граждан

в 2024 году - 100%, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс. кв. м, для размещения  3832 граждан

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 336,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 61,14 61,14 61,14 61,14 61,14 882,6961,1461,1461,1461,14

0,00

0,00

1.2.

В Приморском крае в 2024 году функционирует система долговременного ухода

План

0,00 1 100,00 1 870,00 3 600,00 4 300,00 5 050,00 5 288,135 288,135 288,135 288,135 288,13

Факт/прогноз

0,00 94,50 1 336,65 3 997,59 5 113,00 5 201,90 5 288,105 288,105 288,105 288,105 288,10

0,00

0,00

1.3.

Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода

План

0,00 2 520,60 12 433,19 19 429,78 19 429,78 26 545,65 63 530,2154 545,3149 426,0837 958,6131 681,62

Факт/прогноз

6 227,09 11 448,29 16 671,99 21 895,69 27 184,53 32 408,23 63 530,2154 048,5748 824,8743 536,0237 697,07

0,00

0,00

2 Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста

2.1.

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в  организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию

против пневмококковой инфекции

План

0,00 0,00 0,00 0,00 411,90 411,90 411,90411,90411,90411,90411,90

Факт/прогноз

0,00 408,20 408,20 408,20 408,20 408,20 408,20408,20408,20408,20408,20

0,00

0,00

3 Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции,

ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости.
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

3.1.

Приведение в надлежащее состояние зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, требующих реконструкции,

ликвидация аварийных зданий и зданий с 5 степенью огнестойкости

План

0,00 0,00 7 930,00 14 380,00 26 823,13 26 823,13 45 562,7839 952,0439 952,0439 952,0426 823,13

Факт/прогноз

2 388,19 2 388,19 10 181,49 15 715,58 25 391,93 37 575,84 46 114,8339 944,8539 944,8538 520,8438 520,84

0,00

0,00


