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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

413 480,16
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед., возрастающий

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2022

№ 056-2019-N20050-1/7

плановый показатель на

2022 год изменен- 3,325,

факт- 3,69.

1.1. 2.219 3.69 3.693.693.69

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда,

убывающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края".

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2022

№ 056-2019-N20050-1/7

плановый показатель на

2022 год изменен 12,6.

1.2. 15.4 9.8 8.949.88.94

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края".

Согласно

дополнительного

соглашения от 29.12.2022

№ 056-2019-N20050-1/7

плановый показатель на

1.3. 23.7 16.1 13.4616.113.46
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

2022 год изменен 18,3.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, получивших в

текущем году медицинские

услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.4. 0 60 76.36076.3

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.5. 0 85 868586

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

1.6. 4.62 3.56 2.53.562.5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

здравоохранения

Приморского края



6

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.1

План

Факт/прогноз

9,80

10,4010,70 10,70 10,70 10,40 10,10 10,10 10,00 10,00 9,90

8,94

10,4014,00 12,90 10,30 10,70 10,10 10,10 8,76 8,40 8,72

ФП Процент 9,80

8,94

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.2

План

Факт/прогноз

85,00

81,7080,40 80,80 81,30 82,20 82,60 83,10 83,50 84,00 84,50

86,00

82,2080,40 80,80 81,30 82,00 82,60 84,80 84,80 84,80 85,07

ФП Процент 85,00

85,07

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,10

16,9017,20 17,20 17,20 16,90 16,60 16,60 16,30 16,20 16,20

13,46

15,8021,20 21,50 19,20 14,50 15,30 16,60 14,63 14,50 13,19

ФП Процент 16,10

13,46

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.4

План

Факт/прогноз

3,69

1,650,66 0,99 1,32 1,98 2,31 2,64 2,97 3,30 3,63

3,69

1,140,12 0,32 1,05 0,77 1,35 2,15 2,46 3,30 3,07

ФП Тысяча

единиц

3,69

3,38

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.5

План

Факт/прогноз

60,00

27,0010,80 16,20 21,60 32,40 37,80 43,20 48,60 54,00 59,40

76,30

32,607,00 13,00 21,60 32,60 37,80 49,10 53,60 60,20 61,60

ФП Процент 60,00

65,10

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

План

Факт/прогноз

3,56

3,894,04 3,99 3,94 3,84 3,79 3,74 3,69 3,64 3,59

2,50

1,901,30 2,80 2,80 2,00 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

ФП Процент 3,56

1,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Разработаны, утверждены

и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Худченко

Анастасия

Геннадьевна

-

Заместитель

председател

я

Правительст

ва

Приморског

о края -

министр

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС Отчет отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 27.12.2022

1

Условная

единица

0 11

1.1.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1-3

кварталы 2022 года

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено. Просрочка 8

дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

15.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

01.11.2022 09.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 1

квартал 2022 года

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

27.12.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Выполнено.

31.12.2022 27.12.2022

1.2

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС Отчет отчет

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"отчет" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. Отчет за

2022 год будет размещен

09.01.2023.

Предоставлена

информация : 85 из 85.

31.12.2022 28.12.2022

85Процент 0 8585

1.2.

1

Заключение контракта на

закупку лекарственных

препаратов

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

АСММС

Иное отчет

Выполнено. Просрочка

259 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное министерства

15.03.2022 29.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

здравоохранения

Приморского края от

29.11.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

2

Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Свиридова

Ирина

Михайловна

- начальник

отдела

Электронны

й бюджет

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия" Отчет

министерства

здравоохранения

Приморского края от

10.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено.

10.10.2022 10.10.2022

1.2.

3

Представлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Свиридова

Ирина

Михайловна

- начальник

отдела

Электронны

й бюджет

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет за

2022 год будет размещен

09.01.2023

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения в

субъектах Российской

Федерации Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: недостижения

результата в срок,

Причина риска:

Задержка поставки

тяжелого оборудования

(МРТ), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

27.01.2023г. Принятые

меры: 1. поставка

оборудования до

26.01.2023, срок

исполнения 26.01.2023.

Просрочка 25 дней.

Предоставлена

информация : 7 из 8.

31.12.2022 25.01.2023

7Единица 0 78

1.3.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Свиридова

Ирина

Михайловна

- начальник

отдела

Электронны

й Бюджет

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

01.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Отчет за

2022 год будет размещен

09.01.2022.

31.12.2022 28.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3.

2

Поставка оборудования

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС

В работе. Просрочка 155

дней. Существует риск:

недостижения

результата, Причина

риска: Задержка

поставки тяжелого

оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.01.2023г. Принятые

меры: 1. поставка

оборудования до

01.01.2023, срок

исполнения 01.01.2023.

30.07.2022 01.01.2023

1.3.

3

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

Свиридова

Ирина

Михайловна

- начальник

отдела

Электронны

й бюджет

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет министерства

здравоохранения

Приморского края от

28.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено.

30.10.2022 28.10.2022

1.3.

Установка оборудования

Бардовский АСММС

В работе. Просрочка 41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

4

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

дней. Существует риск:

недостижения результата

в срок, Причина риска:

Задержка поставки

тяжелого оборудования

(МРТ), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.01.2023г. Принятые

меры: 1. установка

оборудования в срок,

срок исполнения

24.01.2023. Задержка

поставки тяжелого

оборудования.

15.12.2022 25.01.2023

1.3.

5

Переоснащено/дооснащен

о медицинским

оборудованием 8

первичных сосудистых

отделений региональных

сосудистых центров, в том

числе оборудованием для

ранней медицинской

реабилитации

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

    АСММС

В работе. Просрочка 41

дней. Существует риск:

недостижения результата

в срок, Причина риска:

Задержка поставки

тяжелого оборудования

(МРТ), Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

24.01.2023г. Принятые

меры: 1. установка

оборудования в срок,

срок исполнения

24.01.2023. Задержка

поставки тяжелого

оборудования.

15.12.2022 25.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

132 193,16132 193,16

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 0,00 100,00132 193,16132 193,16

132 193,16132 193,16

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Реализуется без отклонений100,00132 193,16132 193,16

132 193,16132 193,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Реализуется без отклонений100,00132 193,16132 193,16

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

281 287,00281 371,10

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 0,00 100,00281 287,00281 287,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах Российской

Федерации0

281 287,00281 371,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Без отклонений100,00281 287,00281 287,00

281 287,00281 371,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Без отклонений100,00281 287,00281 287,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

413 480,16413 564,26 0,00 100,00413 480,16413 480,16

413 480,16413 564,26 0,00 100,00413 480,16413 480,16

413 480,16413 564,26 0,00 100,00413 480,16413 480,16

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 193,16132 193,1671 058,4671 058,4671 058,46

Факт/прогноз

35,74 35,74 12 655,18 31 070,49 34 989,05 69 989,05 132 193,16121 148,6

3

84 730,0072 301,3571 058,46

0,00

0,00

1.2.

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281 371,10180 339,8072 746,7772 746,7770 468,77

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 56 902,88 58 830,57 281 287,00186 564,3

3

77 142,7373 930,1170 468,77

0,00

0,00


