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Уважаемый Джони Титалович! 

На Ваш запрос  от  10.06.2024 № 08-14/604 министерство  энергетики и 

газоснабжения  Приморского  края  (далее  –  министерство) направляет 

информацию для подготовки материалов заседания комитета Законодательного 

Собрания  по  экономической  политике  и  собственности  по  вопросу:  "О 

реализации  в  2023  году  государственной  программы  Приморского  края 

"Энергоэффективность,  развитие  газоснабжения  и  энергетики  в  Приморском 

крае" в части исполнения мероприятий министерством. 

Приложение: на 9 л. в 1 экз. 

Министр                                                                                   А.Л. Леонтьев

Казацкая Анастасия Евгеньевна
(423) 202-26-41

mailto:energo@primorsky.ru


Государственная  программа  Приморского  края  «Энергоэффективность, 

развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» (далее – Программа) 

утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 г. 

№ 939-па. С 2023 года министерство энергетики и газоснабжения Приморского 

края  -  соисполнитель  государственной  программы,  ответственным 

исполнителем  является  министерство  жилищно-коммунального  хозяйства 

Приморского края.

Результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный 

период.

1. Подпрограмма № 1 «Создание и развитие системы газоснабжения 
Приморского края». 

Мероприятие 1.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 

Приморского  края  на  мероприятия  по  созданию  и  развитию  системы  

газоснабжения муниципальных образований Приморского края

На  строительство  (реконструкцию)  объектов  адресной 

инвестиционной  программы  Приморского  края  -  субсидии  из  краевого 

бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Приморского  края  на 

мероприятия  по  созданию  и  развитию  системы  газоснабжения 

муниципальных образований Приморского края в соответствии со сводной 

бюджетной  росписью  предусмотрено  1  137  371,28  тыс.  руб.  В  ходе 

корректировки в соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную 

дату на данное мероприятие уменьшено финансирование до 859 892,44 тыс. 

руб., в том числе:

Городской округ Спасск-Дальний — 39 477,5 тыс.руб.;

Надеждинский муниципальный район — 55 067,75 тыс.руб.;

Находкинский городской округ — 40 647,20 тыс.руб.;

Уссурийский городской округ — 724 699,59 тыс.руб.



Перечислены средства субсидии Городскому округу Спасск-Дальний 

на  следующие мероприятия: Разработана ПСД  для строительства  газовой 

котельной №5 - 32 736 тыс.  руб.,  откорректирована  схема газоснабжения 

Спасского  городского  округа  -  6  741,50  тыс.  руб. (выполнено  в  полном 

объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками 

строительно - монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Надеждинскому муниципальному 

району  на  следующие мероприятия:  Строительство  межпоселкового 

газопровода с.Надеждинское, пос.Новый - 55 067,75 тыс.руб. (выполнено в 

полном объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками строительно - 

монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Находкинскому городскому округу 

на  следующие мероприятия:  Разработка  ПСД  для  строительства 

газораспределительных сетей Находкинского городского округа — 40647,20 

тыс.руб. (выполнено в полном объеме).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками строительно - 

монтажных работ сроки.

Перечислены средства субсидии Уссурийскому городскому округу 

на следующие мероприятия: 

Строительство  объекта  "Котельная  по  ул.  Раковская"  178  895,15 

тыс.руб. (СМР выполнены).

Строительство  «Тепловая  сеть  Раковская»  57  569,37  тыс.руб. 

(выполнено в полном объеме).



Строительство  «Котельная  № 45  с.Воздвиженка»  корректировкой в 

соответствии  со  сводной  бюджетной  росписью  на  данное  мероприятие 

увеличено финансирование до 83 286,37 тыс. руб. (продолжаются СМР).

Строительство «Котельная № 72 с.Воздвиженка» 388 283,09 тыс.руб. 

(продолжаются СМР).

Котельная  №44  п.Тимирязевский.  7  539,20  тыс.руб.  (ПСД 

утверждена).

Котельная с.Новоникольск с присоединенной нагрузкой кот. №67 и 

№52 9 126,40 руб. (ПСД утверждена).

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками строительно - 

монтажных работ сроки.

Общий размер перечисленной субсидии на мероприятия  по 

созданию  и  развитию  системы  газоснабжения муниципальных 

образований Приморского края составил 859 892,44 тыс. руб. или 100 % 

от планового значения.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному  

мероприятию составляет 859 892,44 тыс. руб - 100%. 

2. Подпрограмма «Развитие энергетики в Приморском крае».

В 2023 году на мероприятие 2.1.1: Субсидия бюджетам муниципальных 

образований  Приморского  края  на  мероприятия  по  организации  освещения 

территорий муниципальных образований в рамках благоустройства территорий 

муниципальных  образований  предусмотрено  135  762,51  тыс.  руб. Общий 

размер перечисленной субсидии  135 762,51 тыс. руб. или 100 % от планового 

значения.

Средства  в  размере  135 762, 51  тыс.  рублей  предусмотрены  Законом 

Приморского края от 20 декабря 2022 г. № 253-КЗ «О краевом бюджете на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов». 



Между министерством энергетики и газоснабжения Приморского края и 

Администрацией  Артемовского  городского  округа  заключено  соглашение  о 

предоставлении субсидии от 2 февраля 2023 г. № 45пр-19. Средства в размере 

67 881,26 тыс. рублей доведены до бюджета Артёмовского городского округа в 

первом квартале 2023 г. в соответствии с порядком расчетов по договору об 

осуществлении  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям, 

заключенного  с  ООО «АЭСК».  Доведение  транша в  размере  40 728, 75  тыс. 

рублей осуществлено во втором квартале 2023 г. В третьем квартале 2023 г. 

выполнялись работы согласно  графика.  Транш в  размере  27  152,50  тыс.руб. 

доведен в четвертом квартале 2023 г. 

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками строительно - 

монтажных работ сроки.

По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному  

мероприятию составляет 135 762,51 тыс. руб -100%. 

В  2023  году  на  мероприятие  2.1.2: Субсидии  из  краевого  бюджета 

гарантирующим  поставщикам,  реализующим  электрическую  энергию 

(мощность)  покупателям  на  розничных  рынках  в  Приморском  крае  на 

территориях, технологически не связанных с Единой энергетической системой 

России на возмещение недополученных доходов запланировано 155 528,55 тыс. 

руб. Исполнение на 31.12.2023 – 129 060,81 тыс. руб.

В  соответствии  с  соглашением  о  безвозмездных  целевых  взносах

от 08  апреля  2022  года  №  1010-87-2022  между  ПАО  «РусГидро»  и 

Правительством  Приморского  края  в  2023  г.  в  краевой  бюджет  поступило

155 528,55 тыс. руб.

На  основании  постановлений  агентства  по  тарифам  Приморского  края 

«Об  установлении  цен  (тарифов)  на  электрическую  энергию  (мощность), 

производимую электростанциями,  с использованием которых осуществляется 



производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям на 

розничном рынке на территориях, не объединённых в ценовые зоны оптового 

рынка» сумма недополученных доходов гарантирующих поставщиков в 2023 г. 

составила  129 060,81 тыс. руб., которая была выплачена в виде субсидии.

Учитывая  вышеизложенное,  образовался  неиспользованный  остаток 

безвозмездных  целевых  взносов  в  размере  26  467,74  тыс.  руб.,  который 

возможно  использовать  в  следующих  финансовых  периодах  на  цели 

возмещения  выпадающих  доходов  субъектов  электроэнергетики, 

образовавшихся  за  прошедшие  периоды  вне  зависимости  от  причин  их 

возникновения.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2023 г. на мероприятие 2.1.3  «Субсидия бюджетам муниципальных 

образований  Приморского  края  на  мероприятия  по  организации  в  границах 

территории  садоводства  или  огородничества  снабжения  электрической 

энергией»  выделено из  краевого  бюджета  -  150  350,00  тыс.  руб.  Данные 

средства  направлены  на  субсидирование  мероприятий  по  организации 

освещения  территорий  Находкинского  городского  округа  в  рамках 

благоустройства территорий.  Источник - перераспределение средств краевого 

бюджета с объекта Владивостокского городского округа «Распределительный 

газопровод от ГРП «Пригород-1» для газоснабжения муниципальной котельной 

№ 61, расположенной по адресу: г. Владивосток, ул 2-ая Шоссейная, в районе д. 

1 а. 1-й этап строительства» (бюджетные ассигнования предусмотрены законом 

Приморского края от 27.09.2023 г. № 418-КЗ).

Между  министерством  энергетики  и  газоснабжения  и  Находкинским 

городским округом заключено соглашение от 06.10.2023 г.  № 45 пр-240.  На 

31.12.2023 г. общий размер перечисленной субсидии  150 350,00 тыс. руб. или 

100%  от планового значения.  Производится  закупка  материалов  и 

оборудования, СМР будут проводиться в 2024 г.



По состоянию на отчетную дату 31.12.2023 г. исполнение по данному  

мероприятию составляет 150 350,00 тыс. руб -100%. 

В 2023 году на мероприятие 2.2.1 Реализация мероприятий по развитию 

зарядной инфраструктуры для электромобилей (Субсидии юридическим лицам 

(кроме  некоммерческих  организаций),  индивидуальным  предпринимателям, 

физическим  лицам  -  производителям  товаров,  работ,  услуг)  предусмотрено  

55 200,00 тыс. руб. Исполнение на 31.12.2023  - 32 700,38 тыс. руб. Введены в 

эксплуатацию 20 объектов зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Заключено  соглашение  между  Министерством  энергетики  Российской 

Федерации  и  Правительством  Приморского  края  о  предоставлении  иного 

межбюджетного трансферта,  имеющего целевое назначение,  из федерального 

бюджета бюджету Приморского края от 30 декабря 2022 года № 022-17-2023-

001 в размере 55 200,00 тыс. рублей. В рамках данного соглашения в 2023 году 

в Приморском крае планируется ввести в эксплуатацию 20 объектов зарядной 

инфраструктуры. Все 20 объектов введены в экплуатацию.

Экономия  денежных  средств  от  предельной  суммы  субсидирования 

составила  22  499,62  тыс.  руб.  С  Министерством  энергетики  Российской 

Федерации  28.12.2023  г.  заключено  дополнительное  соглашение  в  части 

изменения  суммы  финансового  обеспечения  расходных  обязательств 

с 55 200,00 тыс. руб. на 32 700,38 тыс.руб.

Все запланированные работы выполнены в полном объеме и в 

установленные государственными контрактами и графиками 

строительно - монтажных работ сроки. 

В  2023  году  на  мероприятие  2.3.1. Реализация  мероприятий  планов 

социального  развития  центров  экономического  роста  субъектов  Российской 

Федерации,  входящих  в  состав  Дальневосточного  федерального  округа 

(Субсидии обществу с ограниченной ответственностью «КРДВ Приморье» на 

развитие  инфраструктуры  территорий  опережающего  социально-



экономического развития в Приморском крае)» предусмотрено из федерального 

бюджета  4  045  245,34  тыс.  руб.  Бюджетные  ассигнования  на  2023  год, 

предусмотренные  министерством  энергетики  и  газоснабжения  Приморского 

края,  были  сиквестированы  справкой  о  внесении  изменений  в  сводную 

бюджетную роспись до 774 240,90 тыс. руб. с 4 045 245,34 тыс. руб. 

Соглашение о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации в 

целях  выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению  по 

индивидуальному проекту заключено.

По состоянию на 31.12.2023 исполнение составляет 774 240,90 тыс.  

руб. - 100%.  Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2023 году  на мероприятие 2.4.1 Руководство и управление в сфере 

установленных  функций  органов  государственной  власти  Приморского  края 

средства в размере  28 294, 80 тыс. руб. предусмотрены Законом Приморского 

края  от  20  декабря  2022  г.  №  253-КЗ  «О  краевом  бюджете  на  2023  год  и 

плановый период 2024 и 2025 годов».    

В ходе корректировки в соответствии со сводной бюджетной росписью 

на данное мероприятие увеличено финансирование до 38 297,86 тыс. руб.

Освоение  составило  38  287,24  тыс.  рублей  или  99,97%. Остаток 

неиспользованных  лимитов  бюджетных  обязательств  в  сумме  10,62  тыс. 

руб. образовался за счет экономии при заключении контрактов на проезд в 

командировки. 

Информация о фактическом значении целевых показателей

Государственной  программой  предусмотрено  достижение  20  целевых 

показателей: 

1.1. Объем потребления природного газа. Плановое значение показателя – 

2 860 000,00 тыс.  куб.  м/год.  Фактическое  значение  показателя  составило 



1  690  000,00  тыс.  куб.  м/год  или  59% от  планового  значения.  Информация 

предоставлена АО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток».

Причины недостижения показателя: 

В  связи  с  переносом  срока  ввода  в  эксплуатацию  потребителя  АО 

«Находкинский  завод  минеральных  удобрений»,  отбор  газа  потребителем  в 

2023 году не осуществлялся.

1.2.  Количество  населенных  пунктов,  газифицированных  природным 

газом.  Плановое  значение  показателя  1  населенный  пункт.  Фактическое 

значение показателя составило 1, или 100% от планового значения. Населенный 

пункт считается газифицированным, когда хотя бы один потребитель начинает 

отбор  газа.  В  2023  году  газифицировано  с.Красный  Кут  Спасского 

муниципального округа.

1.3.  Протяженность  сетей  газоснабжения  (построенные).  Плановое 

значение показателя – 5,00 км. Фактическое значение показателя составило 5,31 

км или 100% (106%) от планового значения  (Строительство межпоселкового 

газопровода с.Надеждинское — пос.Новый).

1.4.  Количество  разработанных  проектов  в  рамках  программ 

газификации.  Плановое  значение  показателя  –  3  проекта.  Фактическое 

значение показателя  составило  4 проекта  или 100% (125%) от планового 

значения.

Разработаны проекты в Находкинском городском округе,  городском 

округе Спасск-Дальний, 2 проекта в Уссурийском городском округе.

1.5.  Установленная  тепловая  мощность  котельного  оборудования, 

работающего  на  природном  газе.  Плановое  значение  показателя  — 

86 Гкал/час. Фактическое значение показатели составило 94,59 Гкал/час или 

или 100% (110%) от планового значения.



Увеличение  показателя  связано  с  тем,  что  разрешение  на  ввод  в 

эксплуатацию Котельной №72 Уссурийского  городского округа  получено 

27.12.2023 г. при плановой сдаче в эксплуатацию в 2024 г.

1.6.  Разработка  (корректировка)  схемы  газоснабжения.  Плановое 

значение показателя - 1 единица. Фактическое значение показателя — 1 или 

100%  от  планового  значения.  Корректировка  схемы  газоснабжения  в 

городском округе Спасск-Дальний.

1.7. Уровень газификации потребителей природным газом. Плановое 

значение показателя 21,16%. Фактическое значение показателя 21,16%, или 

100% от планового значения.

3.1 Количество благоустроенных улиц.  Плановое значение показателя 

36  единиц.  Фактическое  значение  показателя  36  единиц,  или  100%  от 

планового значения.

Выполнено благоустройство улиц в Артемовском городском округе.

3.2  Объем  реализации  электрической  энергии,  определенной 

регулирующим органом. Плановое значение показателя составляет 7 294 088,72 

Киловатт-час  в  2023  году.  Фактическое  значение  составило 8  805  419 

Киловатт-час.

3.3  Количество  введенных  в  эксплуатацию  объектов  зарядной 

инфраструктуры.  Плановое  значение  показателя  20 единиц.  Фактическое 

значение показателя  20 единиц, или 100% от планового значения.

Установлено  20  объектов  зарядной  инфраструктуры  на  территории 

Приморского края.

3.5  Среднее время подключения потребителей (до 150 кВт) к сетям 

электроснабжения.  Плановое  значение  показателя  –  44  дня.  Фактическое 

значение показателя – 44 дня или 100 % от планового значения.
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