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О реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае
Сроки проведения капитального ремонта многоквартирных домов установлены в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2055 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 31.12.2013 № 513-па (в редакции от 23.12.2024 № 898-пп) (далее – региональная программа).

Региональный оператор, являясь исполнителем региональной программы, обеспечивает проведение капитального ремонта в многоквартирных домах (далее – МКД), собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта и планом её реализации.
Исполнение программы капитального ремонта в 2025 году
        (незавершенка+ КП 2025 год)
Всего в 2025 году, необходимо выполнить с учетом незавершенных работ по планам прошлых периодов - 537 работ (134 ПСД / 403 СМР) в 279 МКД на общую сумму 2 537 698 698,14 руб.
В отношении 325 работ (60,52%) (110 ПСД / 215 СМР) в 208 МКД заключены договоры с подрядными организациями на общую сумму 1 883 168 173,91 руб.

В настоящее время выполнены 142 работы (76 ПСД / 66 СМР), что составляет 26,44 % от общего количества запланированных работ, общая фактическая стоимость выполненных работ 541 580 176,84 руб. при этом           в 60 МКД выполнены все предусмотренные планом работы.

Продолжается выполнение 395 работ (58 ПСД / 337 СМР) в 219 МКД, общей прогнозной стоимостью 1 996 118 521,30 руб., их них:

- по 117 МКД заключены договоры с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 26 МКД объявлен электронный аукцион для поиска подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 39 МКД готовится документация к размещению на электронном аукционе для поиска подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ; 

- по 10 МКД заключены договоры на разработку проектно-сметной документации;

- по 1 МКД объявлен аукцион на поиск подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации;

- по 16 МКД готовится документация к размещению на электронном аукционе для поиска подрядной организации на разработку проектно-сметной документации (в т.ч. ОКН аукционы по этим МКД объявляются, 
но признаются не состоявшимися по причине отсутствия заявок);
- по 10 МКД капитальный ремонт Фондом выполняться не будет, по причине перехода МКД на специальный счет по решению собственников, необходимости переноса сроков ремонта на более поздний, т.к. ремонт выполнял ОМС.
В том числе:
Исполнение краткосрочного плана 2024 года
В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта, утвержденным приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 30.05.2022                        № пр.19-89/6 (в редакции приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края от 26.12.2024 № пр.19-366/6) «Об утверждении краткосрочного плана реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2023-2025 годов» (далее - краткосрочный план на период 2023-2025 годов) в 2024 году к выполнению Фондом запланирован капитальный ремонт в 195 МКД общей стоимостью 2 298 302 949,37 руб., что составляет 429 работ (193 ПСД/ 236 СМР).

На 31.12.2024 года было выполнено 348 работ (190 ПСД/ 158 СМР), что составляет 81,12 % от общего количества запланированных работ, общая  фактическая стоимость выполненных работ составляет 1 730 021 192,76 руб.,  при этом в 133 МКД выполнены все предусмотренные планом работы.
Следует отметить, что по состоянию на конец года наблюдалась положительная динамика по объемам исполнения краткосрочного плана по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а именно:
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В настоящее время в отношении 416 работ (96,7%) (190 ПСД/ 226 СМР) в 192 МКД заключены договоры с подрядными организациями на общую сумму 2 255 316 639,07 руб., выполнено 397 работ (190 ПСД/ 207 СМР), что составляет 92,54% от общего количества запланированных работ, общая фактическая стоимость выполненных работ составляет 2 125 031 157,92 руб.,  при этом в 179 МКД выполнены все предусмотренные планом работы.

Остаются невыполненными 32 работы (3 ПСД / 29 СМР) в 16 МКД общая прогнозная стоимость этих работ составляет 173 271 791,45 руб.,
из них:

- по 12 МКД заключены договоры на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 1 МКД готовится документация к размещению на электронный аукцион для поиска подрядных организаций на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 3 МКД готовится документация к размещению на электронный аукцион для поиска подрядных организаций для разработки проектно-сметной документации.
Исполнение краткосрочного плана 2025 года
В соответствии краткосрочным планом на период 2023-2025 годов на 2025 год запланирован капитальный ремонт в 108 МКД  общей стоимостью 1 142 722 043,62 руб., что составляет 226 работ (105 ПСД/ 121 СМР), из них:

- по 70 МКД заключены договоры с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 26 МКД объявлен электронный аукцион для поиска подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 1 МКД готовится документация к размещению на электронном аукционе для поиска подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ;

- по 4 МКД заключены договоры на разработку проектно-сметной документации;

- по 4 МКД готовится документация к размещению на электронном аукционе для поиска подрядной организации на разработку проектно-сметной документации;

- по 3 МКД капитальный ремонт Фондом выполняться не будет, по причине перехода МКД на специальный счет по решению собственников.

В отношении 179 работ (79,20%) (99 ПСД/ 80 СМР) в 100 МКД заключены договоры с подрядными организациями на общую сумму 817 352 117,89 руб., в настоящее время выполнено 76 работ (33,63%) (76 ПСД / 0 СМР), общая фактическая стоимость выполненных работ составляет 26 176 435,83 руб.
За аналогичный период прошлого года (1й квартал) исполнение краткосрочного плана 2024 года составило 27,9%.
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				2023 год		2024 год

		Объем выполненных работ, %		56.13		81.12

		Кол-во МКД где выполнены все работы предусмотренные планом, %		30.25		68.20






