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Уважаемый Игорь Святославович! 

 

В ответ на Ваше письмо от 28.03.2025 № 10-16/176 о предоставлении 

информации о ходе реализации государственных программ, министерство 

строительства Приморского края направляет в комитет Законодательного 

Собрания по социальной политике и защите прав граждан информацию о 

реализации программных мероприятий государственной программы 

Приморского края «Социальная поддержка Приморского края» а также 

дополнительные пояснения по объектам. 

 

 

Приложения: файлы во вложении. 

 

 

 

Министр          А.В. Москалев 

 
 

 

 

 

 
 

 
А.А. Пронин 

(432) 220-86-42 

mailto:minstroy@primorsky.ru


№ Объект мощность
Предусмотрено финансирование (тыс руб)

ВСЕГО 2024год 2025год 2024год

1 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

2

31.12.2025

296111,55 52085,69 247965,81 52085,69 40%

3 - 120 мест 0,30 0%

4 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%

Срок реализации (прогноз 
ввода)

Цена контракта, 
тыс. руб.

Кассовое исполнение, 
тыс. руб. Техническая 

готовность 
объекта

337 320,90 70 720,39 266 600,51 52 085,99

Строительство жилых корпусов
КГБУСО «Раздольненский психоневрологический 
интернат», в том числе проектно-изыскательские 
работы

Реконструкция здания отделения сопровождаемого 
проживания
для КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр», 
в том числе проектно-изыскательские работы

Для 
постоянного 
проживания 

предусмотрено 
46 мест,

для дневной 
занятости - 60 

мест

300 051,50

Обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления социальных услуг в сфере социального 
обслуживания (строительство дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, в том числе проектно-
изыскательские работы)
С. Пантелеймоновка

20 082,98 18 634,70 18 634,70 18 634,70

Реконструкция здания отделения КГБУСО 
«Артемовский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» в г. Находке, в том числе проектно-
изыскательские работы



Примечание

На реализацию мероприятия в 2025 году бюджетные средства не 
предусмотрены. Реализация мероприятия в 2025 году не запланирована.

 15.04.2025 подписано уведомление об одностороннем отказе 
подрядчика от исполнения государственного контракта на выполнение 
работ по строительству в связи с ошибками и низким качеством 
проектно-сметной документации которые были выявлены в ходе 
строительства. После вступления в законную силу 29.04.2025 решения 
о расторжении будет произведена закупочная процедура на 
корректировку ПСД и завершения строительства объекта.

Выполнены строительно-монтажные работы: устройство 
железобетонных конструкций основного здания, кладка наружных стен 
и перегородок основного здания за исключением технических проемов 
для подачи материалов, бетонирование лестничных маршей с подвала 
до тех. этажа.
Техническая готовность - 40,2 %.

До 30.05.2025 планируется инициировать закупочные процедуры для 
заключения нового контракта.

12.02.2025 получено отрицательное заключение экспертизы проектной 
документации и достоверности определения сметной стоимости (№25-
1-2-2-006610-2025). 

Ведется корректировка смет в связи с актуализацией коммерческого 
предложения на приобретение материалов и оборудования. 

Техническая часть проектной документации согласована КГАУ 
«Примгосэкспертиза».

Плановый срок получения положительного заключения экспертизы - 
10.07.2025.

 23.10.2024  Архибат заключен договор с ПГЭ на проверку стоимости 
ПИР , 11.12.24 получено заключение ГЭ: стоимость корректировки 
ПСД =6,647  млн.руб. 
На реализацию мероприятия в 2025 году бюджетные средства не 
предусмотрены. Реализация мероприятия в 2025 году не запланирована.
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Пояснения

1.  По  объекту  «Строительство  жилых  корпусов  КГБУСО 

«Раздольненский  психоневрологический  интернат»,  в  том  числе  проектно-

изыскательские работы» бюджетные средства на реализацию мероприятий по 

данным объектам не предусмотрена в 2024-2025 году. Реализация мероприятий 

в 2025 году не запланирована.

2. По объекту «Реконструкция здания отделения КГБУСО «Артемовский 

дом-интернат  для  престарелых  и  инвалидов»  в  г.  Находке,  в  том  числе 

проектно-изыскательские работы».

23.10.2024   Архибат  заключен  договор  с  ПГЭ на  проверку  стоимости 

ПИР, 11.12.24 получено заключение ГЭ: стоимость корректировки ПСД =6,647 

млн.руб. 

На  реализацию  мероприятия  бюджетные  средства  на  2025  год  не 

предусмотрены.

Реализация мероприятия в 2025 году не запланирована.

3.  По  объекту  Реконструкция  здания  отделения  сопровождаемого 

проживания  для  КГАУСО  «Уссурийский  реабилитационный  центр»,  в  том 

числе проектно-изыскательские работы».

11.03.2025  заключен  договор  на  тех.  присоединение  к  электрическим 

сетям.

12.03.2025  заключен  договор  о  подключении  к  центральной  системе 

холодного водоснабжения и водоотведения.

15.04.2025  подписано  уведомление  об  одностороннем  отказе  от 

исполнения государственного контракта на выполнение работ по строительству 

в  связи  с  ошибками  и  низким  качеством  проектно-сметной  документации 

которые были выявлены в ходе строительства. После вступления в законную 

силу  29.04.2025  решения  о  расторжении  будет  произведена  закупочная 

процедура на корректировку ПСД и завершения строительства объекта.
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Выполнены строительно-монтажные работы: устройство железобетонных 

конструкций основного здания, кладка наружных стен и перегородок основного 

здания  за  исключением  технических  проемов  для  подачи  материалов, 

бетонирование лестничных маршей с подвала до тех. этажа.

Техническая готовность 40,2 %.

До  30.05.2025  планируется  инициировать  закупочные  процедуры  для 

заключения нового контракта.

   4.  По  объекту  «Обеспечение  безопасных  и  комфортных  условий 

предоставления  социальных  услуг  в  сфере  социального  обслуживания 

(строительство  дома-интерната  для  престарелых  и  инвалидов,  в  том  числе 

проектно-изыскательские работы)  С. Пантелеймоновка».

Техническая  часть  проектной  документации  согласована  КГАУ 

«Примгосэкспертиза».

12.02.2025  получено  отрицательное  заключение  экспертизы  проектной 

документации  и  достоверности  определения  сметной  стоимости  (№25-1-2-2-

006610-2025).  Ведется  корректировка  смет  в  связи  с  актуализацией 

коммерческого предложения на приобретение материалов и оборудования. 

Плановый  срок  получения  положительного  заключения  экспертизы  - 

10.07.2025.


