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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по социальной политике и защите прав граждан
РЕШЕНИЕ

	21.06.2012
	
	 №
	100

	г. Владивосток

	О результатах проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных из краевого бюджета на строительство краевой психиатри-ческой больницы и на реконструкцию ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период  2009-2011 годы 





Рассмотрев и обсудив отчет о результатах проверки целевого                            и эффективного использования средств, выделенных из краевого бюджета                на строительство краевой психиатрической больницы и на реконструкцию ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка                      к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период 2009-2011 годы, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края, в соответствии с которым:

финансирование строительства краевой психиатрической больницы                 на 550 коек и реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) за период 2009-2011 годы осуществлялось в рамках краевой целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями                        в Приморском крае" на 2009-1012 годы", в том числе:
по подпрограмме "Онкология" запланирована реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка                                     к радиологическому корпусу на 2 каньона) в размере 320000,0 тыс. руб. (объем финансирования, утвержденный в краевом бюджете, составил                         117591,3 тыс руб. или сократился в 2,7 раза);

по подпрограмме "Психические расстройства" предусмотрено средств на строительство психиатрической больницы в размере 550710,6 тыс. руб. (объем финансирования, утвержденный в краевом бюджете, составил 196955,4 тыс руб. или сократился в 2,8 раза);
за проверяемый период фактическое освоение средств по объектам составило:

реконструкция ГОУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" (пристройка к радиологическому корпусу на 2 каньона) –                10633,2 тыс. руб. (9% от утвержденных бюджетных ассигнований); 

строительство психиатрической больницы – 21227,4 тыс. руб.                      (10,8% от утвержденных бюджетных ассигнований);
отметив, что на момент проверки начальные этапы строительного цикла не начаты и, следовательно, в 2012 году работы не будут завершены              (в течение трех лет финансирование двух объектов осуществлялось только              на оплату проектно-сметной документации), комитет
РЕШИЛ:


1.Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты Приморского края. 
2.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края своевременно вносить изменения в краевые целевые программы, в том числе предусматривающие изменение объемов финансирования мероприятий программ и обеспечивать освоение бюджетных средств в полном объеме.
3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края исполнять взятые на себя обязательства в сроки согласно условиям заключенных контрактов. 
4.Направить данное решение Губернатору Приморского края, в  департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, Контрольно-счетную палату Приморского края.
Председатель комитета
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