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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по бюджетно-налоговой политике 

и финансовым ресурсам
РЕШЕНИЕ

	27.07.2012
	
	 №
	 114

	г. Владивосток

	Об отчете о результатах контрольного мероприятия, проведенного в департаменте градостроительства Приморского края по вопросу использования средств, выделенных на строительство концертно-спортивного комплекса в городе Владивостоке, представленном Контрольно-счетной палатой Примор-ского края


Рассмотрев и обсудив отчет о результатах контрольного мероприятия, проведенного в департаменте градостроительства Приморского края по вопросу использования средств, выделенных на строительство концертно-спортивного комплекса в городе Владивостоке, представленном Контрольно-счетной палатой Приморского края, комитет
РЕШИЛ:


1.Принять к сведению отчет о результатах контрольного мероприятия, проведенного в департаменте градостроительства Приморского края по вопросу использования средств, выделенных на строительство концертно-спортивного комплекса в городе Владивостоке, представленном Контрольно-счетной палатой Приморского края.

2.Отметить:

1)за период с 2004 по 2008 годы (октябрь) на выполнение работ по проектированию концертно-спортивного комплекса в районе парка "Минный городок" заключены 3 государственных контракта с 
ОАО "Приморгражданпроект" на общую сумму 132762,5 тыс. рублей, которые профинансированы за счет средств краевого бюджета в сумме 
77851 тыс. рублей;
2)из трех государственных контрактов два расторгнуты, с выполнением работ на сумму их финансирования на 61,4 процента и 42,7 процента соответственно;


3)проектные документации 2005 года и 2006 года по объекту "Строительство концертно-спортивного комплекса в г. Владивостоке" не прошли государственную экспертизу и были направлены исполнителю для устранения замечаний и выполнения рекомендаций;

4)заключение экспертизы от 18.12.2007 № 196-2/07 на проект 2006 года не может быть использовано для получения разрешения на строительство, в нарушение данного заключения и статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, департаментом градостроительства Приморского края в марте 2008 года выданы 
КППК "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" два разрешения на строительство со сроком действия до 31 декабря 2009 года;
5)по площадке парка "Минный городок" за период с 2004 по 2009 годы (октябрь) выполнены работы на общую сумму 85922,4 тыс. рублей. Данные расходы являются невосполнимыми потерями краевого бюджета, так как не нашли в дальнейшем практического применения. Выездной проверкой, проведенной 2 апреля 2012 года, объем выполненных в 2008 году строительно-монтажных работ на площадке парка "Минный городок" в сумме 5010,8 тыс. рублей не подтвержден;
6)согласно заключению государственной экспертизы № 275/09 сметная стоимость объекта "Концертно-спортивный комплекс в г. Владивостоке" в соответствии с откорректированной проектной документацией в уровне цен четвертого квартала 2009 года (с учетом НДС 18 процентов) составляет: всего – 2278565,28 тыс. рублей, в том числе: строительно-монтажные 
работы – 1524482,25 тыс. рублей; оборудование – 559962,39 тыс. рублей; прочие затраты – 194120,7 тыс. рублей;

7)установленные сроки выполнения работ: на разработку рабочей документации: начало – август 2010 года, окончание – май 2011 года; окончание строительства – четвертый квартал 2013 года;

8)по площадке в районе ж/д станции "Спутник" за период с 2010 по 2012 годы (до марта) выполнены работы на общую сумму 
483603,4 тыс. рублей, в том числе: проектные – на сумму 
19416,4 тыс. рублей; строительно-монтажные работы – на сумму 
440733,9 тыс. рублей; прочие затраты составили 9905,5 тыс. рублей, на содержание Заказчика начислено 13547,6 тыс. рублей;
9)всего за период с 2004-2012 годы на проектирование и строительство концертно-спортивного комплекса в краевом бюджете на соответствующий год предусмотрено средств в сумме 3121984,6 тыс. рублей. За этот период (на 1 марта 2012 года) из краевого бюджета поступило средств (за минусом возврата в бюджет 133300 тыс. рублей) в сумме 1077168,8 тыс. рублей;
10)в дебиторскую задолженность по состоянию на 1 января и 1 марта 
2012 года отвлечено средств краевого бюджета по строящему объекту на сумму 507643 тыс. рублей. Это связано с увеличением размера авансового платежа с 10 процентов от лимита текущего года, предусмотренного аукционной документацией, до 30 процентов от цены государственного контракта, что в свою очередь является нарушением части 5 статьи 9 Федерального Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

11)на счете "Вложения в нефинансовые активы" отнесены расходы на сумму 569525,8 тыс. рублей, в том числе по несуществующему объекту в сумме 85922,4 тыс. рублей, расходы по которому необоснованно увеличивают фактическую стоимость строящегося объекта в районе 
ж/д станции "Спутник".

12)в ходе выборочной проверки актов выполненных работ за ноябрь и декабрь 2011 года по площадке в районе ж/д станции "Спутник" произведена корректировка стоимости работ в сторону уменьшения на сумму 
6744,037 тыс. рублей.

3.Предложить Администрации Приморского края проинформировать комитет Законодательного Собрания Приморского края по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам о принятых мерах по устранению недостатков, выявленных в результате данной проверки Контрольно-счетной палаты Приморского края.
4.Направить настоящее решение в Администрацию Приморского края и Контрольно-счетную палату Приморского края.

Председатель комитета                                                                        Г.Ц. Ахоян
_1060757095.doc


�












