



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091  
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60  
E-mail: pk@ksp25.ru  
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670  
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю  
Законодательного Собрания  
Приморского края

Горчакову В.В.

28.03.2014 № 04-16/332  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Уважаемый Виктор Васильевич!**

Направляем в Ваш адрес отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу обоснованности и целевого расходования бюджетных средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно – коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной Программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы".

Приложение: на 32 листах в 1 экз.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты

Д.А.Виноградов

Гинько  
Елена Викторовна  
2408146

Законодательное Собрание  
Приморского края  
Управление делопроизводства и  
ведения электронного документооборота  
Входящий № 16/986  
Дата: 02.04.2014 Время: 15:37

## ОТЧЕТ

### о проведении контрольного мероприятия по вопросу обоснованности и целевого расходования средств на реализацию подпрограммы "Использование информационно – коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной Программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы"

**Основание проведения контрольного мероприятия:** Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", план работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2014 год, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 15.01.2014 № 3.

**Предмет контрольного мероприятия:** средства краевого бюджета, выделенные на реализацию подпрограммы "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально ориентированных областях" в рамках государственной Программы Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы".

**Объект контрольного мероприятия:** департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

**Проверяемый период:** 2013 год.

**Состав исполнителей:** должностные лица Контрольно-счетной палаты Приморского края: аудитор – Гинько Елена Викторовна и главный консультант Будовая Виктория Валерьевна.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 16 января 2014 года по 24 марта 2014 года.

Объем проверенных средств составляет 61516,9 тыс. рублей.

### 1. Общие сведения

Департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края (далее - Департамент) создан на основании структуры органов исполнительной власти Приморского края, утвержденной постановлением Губернатора Приморского края от 18.10.2012 № 71-пг, в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 31.10.2012 № 311-па "О реорганизации департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края" путем разделения департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края на департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края и департамент информационной политики Приморского края.

Департамент является правопреемником департамента связи и массовых коммуникаций Приморского края в части переданных им полномочий и функций.

Департамент является органом исполнительной власти Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в сфере информатизации и телекоммуникаций, управление информационными и телекоммуникационными ресурсами Приморского

края, действующим на основании Положения, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2012 № 436-па.

## **2. Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы**

Государственная Программа Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па.

Ответственным исполнителем Программы является департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Программа включает в себя 4 подпрограммы, а также отдельные мероприятия.

Реализация Программы предусмотрена в один этап в 2013-2017 годах.

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств краевого бюджета составляет 3577769,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка средств, привлекаемых на реализацию целей Программы, составляет: 35000,0 тыс. рублей – средств федерального бюджета; 221787,0 тыс. рублей – средств бюджетов муниципальных образований Приморского края.

## **3. В структуру Программы входит подпрограмма 3 "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально-ориентированных областях" (далее - подпрограмма).**

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

Целями подпрограммы являются:

предоставление современных инфокоммуникационных услуг населению Приморского края с гарантированным уровнем качества;

повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти;

повышение качества предоставления общественно значимых услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и культуры;

оптимизация условий ведения бизнеса в Приморском крае, повышение инвестиционной привлекательности региона, создание условий для развития ИКТ инфраструктуры региона.

Реализация подпрограммы предусмотрена в один этап в 2013-2017 годах.

Подпрограмма включает 10 мероприятий, из них на весь период действия Программы предусмотрено:

-департаменту образования и науки Приморского края - 8 мероприятий;  
департаменту труда и социального развития Приморского края – 1 мероприятие;

департаменту экономики Приморского края – 1 мероприятие.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2017 годы составляет 322229,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета - 301642,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований Приморского края - 20587,0 тыс. рублей (прогнозная оценка).

В результате реализации подпрограммы к 2017 году ожидается:  
создание современной инфраструктуры для учреждений образования;  
формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных;

развитие сетевых образовательных услуг для детей, проживающих в отдаленных территориях и детей-инвалидов на основе использования дистанционного обучения; создание и развитие единой вертикально-интегрированной информационной системы мониторинга и оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края с формированием сводного доклада "Эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края за отчетный год и планируемые значения показателей эффективности на трехлетний период.

#### **4. Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий**

На 2013 год на реализацию подпрограммы предусмотрен общий объем финансирования (трем главным распорядителям средств краевого бюджета) в сумме 68461,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 64330,0 тыс. рублей; бюджета муниципальных образований – 4131,0 тыс. рублей.

#### **5. Встречное контрольное мероприятие в департаменте образования и науки Приморского края (далее - Департамент)**

**5.1.** Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", план работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2014 год, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 15.01.2014 № 3/1.

Объем проверенных средств составляет 50208,5 тыс. рублей.

К полномочиям Департамента относятся:

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях;

разработка и реализация краевых целевых программ развития образования с учетом национальных и региональных социально-экономических, экологических, культурных, демографических и других особенностей;

осуществление иных полномочий в установленной сфере деятельности, предусмотренных действующим законодательством.

**5.2.** В 2013 году департаменту образования и науки Приморского края предусмотрено исполнение 5 мероприятий, а именно:

1) предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика;

2) развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений;

3) внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

4) формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных;

5) внедрение инновационных комплексов ЭОР и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы.

В целях реализации программных мероприятий в 2013 году Законом Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" департаменту образования и науки Приморского края утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 0702 "Общее образование" в сумме 52800,0 тыс. рублей.

Объем утвержденных бюджетных назначений соответствует ресурсному обеспечению, предусмотренному подпрограммой в рамках Программы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па.

Данные о финансовом обеспечении программных мероприятий за счет средств краевого бюджета приведены в таблице 1.

Таблица 1  
(тыс. рублей)

Перечень программных мероприятий	Целевая статья	Бюджетные ассигнования на 2013 год				
		Закон ПК от 20.12.2012 (ред. от 19.12.2013)	Программа, пост.Ад м.ПК от 07.12.2012 № 385-па	исполнено		не освоено
				Сумма	%	
Субсидии из краевого бюджета бюджетам муницип.образований Прим.края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муницип. общеобразоват. учреждений, включая оплату трафика	5221010	24400,0	24400,0	23334,5	95,6 %	1065,5
Реализация мероприятий по использ.информационно-коммуникац. Технологий в экономической и социальной сферах в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, совершенствования системы госуд. управления, создания и развития информационно-аналитич., учетных и функциональных систем Прим.края	5221020	28400,0	28400,0	26874,0	94,6 %	1526,0
<b>Итого</b>		<b>52800,0</b>	<b>52800,0</b>	<b>50208,5</b>	<b>95,1 %</b>	<b>2591,5</b>

Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 50208,5 тыс. рублей, или на 95,1 % (КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги").

#### **Исполнение мероприятий подпрограммы**

**5.3. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика**

**5.3.1.** В 2013 году Департаментом предоставлялись субсидии муниципальным районам и городским округам в соответствии с "Порядком предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика" (далее-Порядок), (приложение к подпрограмме 3).

В соответствии с Порядком субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Приморского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по осуществлению мероприятий по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям при условии принятия муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, и муниципального правового акта о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), предусматривающего бюджетные ассигнования на исполнение указанного расходного обязательства в объеме, обеспечивающем соблюдение уровня софинансирования.

При проверке установлено, что вышеуказанные документы представлены в Департамент всеми 34 муниципальными образованиями.

В 2013 году на предоставление субсидий Департаменту утверждены лимиты бюджетных обязательств в размере 24400,0 тыс. рублей.

Субсидии распределены 34 муниципальным образованиям в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2013 № 447-па "О распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату

трафика, в 2013 году" на общую сумму 24400,0 тыс. рублей и исполнены Департаментом в сумме 23334,5 тыс. рублей, или на 95,6 %.

Из 34 муниципальных образований в полном объеме перечислены субсидии 32 муниципальным образованиям. Средства субсидии в сумме 1065,5 тыс. рублей не полностью перечисленным двум муниципальным образованиям: Владивостокскому городскому округу – в сумме 889,92 тыс. рублей (или на 24,4 %); Хасанскому муниципальному району – 175,54 тыс. рублей (на 22,2 %).

Департаментом доведены субсидии муниципальным образованиям уведомлениями от 06.12.2013. Департаментом финансов Приморского края денежные средства (24400,0 тыс. рублей) направлены в Департамент 26.12.2013 (расходное расписание № 9823). Перечисление субсидий Департаментом в муниципальные образования производилось с 27 по 31 декабря, в результате чего часть средств не освоена получателями.

Согласно "Сведениям об исполнении расходов, выделенных из краевого бюджета на условиях софинансирования в 2013 году", представленным Департаментом, средства субсидии исполнены муниципальными образованиями в сумме 21430,0 тыс. рублей или на 91,8 %. Не освоены средства краевого бюджета по 7 муниципальным образованиям в сумме 1904,5 тыс. рублей, информация представлена в таблице 2.

Таблица 2  
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципального образования	Перечислено Департаментом муницип. образованию	Исполнено муницип. образованием	Сумма к возврату в краевой бюджет	Возвращено в краевой бюджет
1	Арсеньевский ГО	394,96	394,69	0,27	Заявка на возврат № 5 от 13.01.2014
2	Владивостокский ГО	2752,52	2444,27	308,25	Заявка на возврат № 208 от 15.01.2014
3	Лесозаводский ГО	746,04	0	746,04	Заявка на возврат № 6 от 14.01.2014
4	Находкинский ГО	1097,12	516,44	580,68	Заявка на возврат № 21 от 14.01.2014
5	Дальнереченский МР	614,39	614,33	0,06	Заявка на возврат № 5 от 13.01.2014
6	Пограничный МР	438,85	350,0	88,85	Заявка на возврат № 6 от 14.01.2014
7	Хасанский МР	614,39	434,0	180,39	Заявка на возврат № 2 от 13.01.2014
	<b>Итого</b>	<b>6358,27</b>	<b>4753,73</b>	<b>1904,54</b>	

Неиспользованные средства субсидии возвращены муниципальными образованиями в краевой бюджет в полном объеме.

**5.3.2.** В соответствии с пунктом 7 Порядка при расчете размера потребности муниципального образования в субсидии (согласно заявлению на предоставление субсидии) учитывается средний уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования – 30,0 %; расходные обязательства за счет субсидий из краевого бюджета – 70,0 %.

Согласно представленным к проверке данным Департамента кассовое исполнение расходов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, за счет средств бюджетов муниципальных образований составило 10765,7 тыс. рублей, или 95,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расчетный размер субсидии из краевого бюджета (70,0 %) от исполненных муниципальным образованием расходов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика (30,0 %), составляет 25120,0 тыс. рублей, или больше утвержденных назначений в краевом бюджете на 2013 год на 720,0 тыс. рублей, или на 3,0 %.

Из 34 муниципальных образований по 26 муниципальным образованиям утвержденные бюджетные назначения за счет средств краевого бюджета соответствуют расчетному размеру субсидии от исполненных обязательств за счет местного бюджета.

По трем муниципальным образованиям (Владивостокский городской округ, Дальнереченский и Чугуевский муниципальные районы) утвержденный размер субсидии меньше расчетного размера на 1507,6 тыс. рублей.

По пяти муниципальным образованиям утвержденные бюджетные назначения по субсидии превышают расчетный размер на 787,6 тыс. рублей, из них:

- по трем муниципальным образованиям (Находкинский городской округ, Пограничный и Хасанский муниципальные районы) неиспользованные средства субсидии возвращены в краевой бюджет;

- Анучинским и Тернейским муниципальными районами средства субсидии израсходованы сверх потребности в сумме 19,3 тыс. рублей, что является незаконным расходованием средств краевого бюджета и подлежат возврату.

Информация представлена в таблице 3.

Таблица 3  
(тыс. рублей)

№ п/п	Муниципальное образование	Местный бюджет		Краевой бюджет				Отклонение (гр.7-гр.5)
		Исполнено		Расчетный размер субсидии		Утверждены бюдж. назначения		
		сумма	%	сумма	%	сумма	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Владивостокский ГО	1749,1	30,0 %	4081,2	70,0 %	3642,4	67,6 %	-438,8
2.	Находкинский ГО	331,5	30,0 %	773,5	70,0 %	1097,1	76,8 %	+323,6
3.	Анучинский МР	169,0	30,0 %	394,33	70,0 %	394,96	70,03 %	+0,63
4.	Дальнереченский МР	263,4	30,0 %	614,5	70,0 %	614,4	69,99 %	-0,1
5.	Пограничный МР	150,0	30,0 %	350,0	70,0 %	438,8	74,5 %	+88,8
6.	Тернейский МР	180,1	30,0 %	420,23	70,0 %	438,85	70,9 %	+18,62
7.	Хасанский МР	186,0	30,0 %	434,0	70,0 %	789,9	80,9 %	+355,9
8.	Чугуевский МР	890,6	30,0 %	2078,1	70,0 %	1009,4	53,1 %	-1068,7
	<b>Итого</b>	<b>3919,7</b>		<b>9145,86</b>		<b>8425,91</b>		<b>-719,95</b>



Таким образом, установлено, что при расчете субсидии Департаментом нарушен принцип софинансирования, определенный в пункте 7 Порядка (приложение к подпрограмме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой по вышеуказанным муниципальным образованиям запрошены и проверены документы, подтверждающие целевое использование субсидии муниципальными общеобразовательными учреждениями, в результате установлено следующее.

#### **1) Арсеньевский городской округ**

Субсидия Арсеньевскому ГО в размере 394,96 тыс. рублей (70,0 %) рассчитана из размера исполненных обязательств за счет средств местного бюджета на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, в сумме 169,27 тыс. рублей (общая сумма расходов на данные мероприятия составляет 564,23 тыс. рублей). В управление образования администрации Арсеньевского ГО субсидия доведена уведомлением от 06.12.2013 № 825 и перечислена в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22743).

Управлением образования администрации Арсеньевского ГО представлены к проверке договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 9 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013.

Общая сумма заключенных договоров составляет 564,23 тыс. рублей.

Согласно данным бюджетного учета поставщиком ЗАО "Ланит-ДВ" оказаны услуги муниципальным общеобразовательным учреждениям в полном объеме. Оплата произведена в общей сумме 563,96 тыс. рублей, в том числе за счет: местного бюджета - в сумме 169,27 тыс. рублей (30,0 %); краевого бюджета – 394,69 тыс. рублей (70,0 %).

Таким образом, по всем муниципальным образовательным учреждениям договоры оплачены не в полном объеме за счет средств субсидии на общую сумму 0,27 тыс. рублей. Средства возвращены в краевой бюджет (заявка на возврат от 13.01.2014 № 5). Причина неисполнения договорных обязательств при наличии денежных средств к проверке не представлена.

#### **2) Владивостокский городской округ**

Владивостокскому ГО утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 828 субсидия в размере 3642,4 тыс. рублей (67,6 %), исходя из расчета от размера исполненных обязательств за счет средств местного бюджета (1749,1 тыс. рублей). Общая сумма расходов на данные мероприятия за счет средств всех бюджетов составляет 5391,5 тыс. рублей.

Расчетный размер субсидии (70,0 %) составляет 4081,2 тыс. рублей, что превышает утвержденные назначения за счет краевого бюджета на 438,8 тыс. рублей.

Фактически Департаментом перечислена субсидия Владивостокскому городскому округу в сумме 2752,52 тыс. рублей, размер софинансирования за счет краевого бюджета составил 61,1 %.

В связи с тем, что в муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока" средства перечислены Департаментом 27 и 30 декабря 2013 года (заявки на кассовый расход - от 27.12.2013 № 22768 в сумме 2460,8 тыс. рублей и от 30.12.2013 № 22840– 291,7 тыс. рублей), то освоение составило 2444,27 тыс. рублей (88,8 %). Неисполненные средства субсидии в сумме 308,3 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет (заявка на возврат от 15.01.2014 № 208).

МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений г. Владивостока" представлены к проверке договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 78 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ", ЗАО "Востоктелеком", ЗАО "Рэдком-Интернет". Общая сумма заключенных договоров составляет 5408,3 тыс. рублей.

Согласно данным бюджетного учета и проверенным документам оплата произведена в сумме 4193,3 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – 2444,3 тыс. рублей, местного бюджета -1749,1 тыс. рублей. Не оплачены договоры на общую сумму 1215,0 тыс. рублей.

Из общего количества договоров, по 76 муниципальным общеобразовательным учреждениям заключены договоры с ЗАО "Ланит-ДВ" на сумму 5347,8 тыс. рублей. Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013.

Согласно представленным актам сдачи-приемки оказанных услуг поставщиком ЗАО "Ланит-ДВ" оказаны услуги муниципальным общеобразовательным учреждениям в полном объеме (5347,8 тыс. рублей). Оплата произведена в сумме 4149,6 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – 2444,3 тыс. рублей (58,9 %); местного бюджета - 1705,4 тыс. рублей (41,1 %).

На 31.12.2013 задолженность 25 муниципальных образовательных учреждений перед поставщиком ЗАО "Ланит-ДВ" составила 1198,2 тыс. рублей. В нарушение статей 10,11,13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в бюджетном учете указанная задолженность не отражена.

Таким образом, недоперечисленные Департаментом средства (889,9 тыс. рублей), а также возврат субсидии (308,3 тыс. рублей) составили 1198,2 тыс. рублей, что позволило бы погасить вышеуказанную задолженность.

По двум школам (МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 и № 82) заключены договоры на сумму 60,5 тыс. рублей, оплата произведена за счет местного бюджета в сумме 43,7 тыс. рублей. Так как акты об оказании услуг к проверке не представлены, определить наличие задолженности не представилось возможным.

### **3) Лесозаводский городской округ**

Лесозаводскому ГО утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 831 субсидия в размере 746,0 тыс. рублей (70,0 %). Средства перечислены Департаментом в МКУ "Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения учреждений образования Лесозаводского городского округа в полном объеме 31.12.2013 (п/п от 31.12.2013 № 170), вследствие чего не израсходованы и возвращены в краевой бюджет (заявка на возврат от 14.01.2014 № 6).

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 14 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 1081,8 тыс. рублей. Услуги оказаны поставщиком в полном объеме, оплата произведена за счет местного бюджета в сумме 321,7 тыс. рублей (платежные поручения от 6.12.2013). На 31.12.2013 остаток задолженности учреждений перед поставщиком составил 760,1 тыс. рублей.

В нарушение пункта 12 Порядка МКУ "Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения учреждений образования Лесозаводского городского округа" представлены недостоверные данные о кассовом исполнении за счет местного бюджета, необходимые для расчета субсидии. Согласно отчету расходы составляют 319,7 тыс. рублей, фактически – 321,7 тыс. рублей (больше на 2,0 тыс. рублей).

### **4) Дальнереченский муниципальный район**

Дальнереченскому МР утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 838 субсидия в размере 614,4 тыс. рублей, или 70,0 % (общая сумма расходов на данные мероприятия составляет 877,8 тыс. рублей). Средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22768).

МКУ "Управление народного образования" Дальнереченского МР представлены к проверке договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, заключенные 12 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ" на общую сумму 877,7 тыс. рублей. Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Оплата произведена в сумме 877,7 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – в сумме 614,3 тыс. рублей. Неизрасходованные средства в размере 0,1 тыс. рублей возвращены в бюджет (заявка на возврат от 13.01.2014 № 5).

### **5) Находкинский городской округ**

Находкинскому городскому округу утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 832 субсидия в размере 1097,1 тыс. рублей (76,8 %). В МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений" г. Находка средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22752).

Расчет произведен исходя из размера исполненных обязательств за счет местного бюджета (331,5 тыс. рублей). Общая сумма расходов на данные мероприятия составляет 1428,6 тыс. рублей.

Расчетный размер субсидии (70,0 %) составляет 773,5 тыс. рублей и превышает утвержденные назначения за счет краевого бюджета на 323,6 тыс. рублей. Таким образом, при расчете субсидии Департаментом завышен расчетный размер субсидии и нарушен принцип софинансирования, определенный в пункте 7 Порядка.

Находкинским городским округом исполнены средства субсидии в сумме 516,4 тыс. рублей (на 47,1 %). Неизрасходованные средства субсидии в размере 580,7 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет в полном объеме (заявка на возврат от 14.01.2014 № 21). Согласно представленному пояснению управления образования администрации Находкинского ГО средства не использованы в связи с поздним их поступлением (приложение 2). Однако из общего объема неисполненных расходов средства субсидии в размере 257,1 тыс. рублей (44,3 %) перечислены Департаментом сверх расчетной потребности, что является неэффективным исполнением средств краевого бюджета Департаментом.

В нарушение пункта 12 Порядка МКУ "Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений" г.Находка представлены недостоверные данные о кассовом исполнении за счет местного бюджета, необходимые для расчета субсидии. Согласно отчету расходы составляют 331,5 тыс. рублей, фактически – 322,3 тыс. рублей (меньше на 9,2 тыс. рублей).

### **6) Пограничный муниципальный район**

Пограничному муниципальному району утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 848 субсидия в размере 438,8 тыс. рублей. Средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22797).

Расчетный размер субсидии от фактически исполненных назначений за счет местного бюджета (150,0 тыс. рублей) составляет 350,0 тыс. рублей (общая сумма расходов на данные мероприятия составляет 500,0 тыс. рублей). Таким образом, утвержденный размер субсидии 438,8 тыс. рублей, исходя из расчета исполненных обязательств за счет местного бюджета, составляет 74,5 %. Следовательно, при расчете субсидии Департаментом нарушен принцип софинансирования, определенный в пункте 7 Порядка.

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 5 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 500,0 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – в сумме 350,0 тыс. рублей (70,0 %); местного бюджета – 150,0 тыс. рублей (30,0 %). Оплата по договорам произведена учреждениями в полном объеме.

Неиспользованные средства в размере 88,8 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет (заявка на возврат от 14.01.2014 № 6) при отсутствии потребности, что является неэффективным исполнением средств краевого бюджета Департаментом.

#### **7) Хасанский муниципальный район**

Хасанскому муниципальному району утверждена и доведена уведомление от 06.12.2013 № 853 субсидия в размере 789,9 тыс. рублей (80,9 %) исходя из расчета от размера исполненных обязательств за счет средств местного бюджета (186,0 тыс. рублей). Общая сумма расходов на данные мероприятия составляет 975,9 тыс. рублей.

Расчетный размер субсидии (70 %) составляет 434,0 тыс. рублей.

В МКУ "Управление образования Хасанского муниципального района" субсидия перечислена Департаментом в сумме 614,4 тыс. рублей или меньше утвержденной на 175,5 тыс. рублей (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22806).

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 13 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 06.12.2013, срок оказания услуг указан в договорах с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 434,0 тыс. рублей.

Оплата по договорам произведена учреждениями в сумме 620,0 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – в сумме 434,0 тыс. рублей (70,0 %), местного бюджета – 186,0 тыс. рублей (30,0 %). Согласно представленным актам сдачи-приемки оказанных услуг поставщиком ЗАО "Ланит ДВ" оказаны услуги на сумму 434,0 тыс. рублей.

Оплата за счет местного бюджета направлена учреждениями на погашение задолженности перед ЗАО "Ланит ДВ", сложившейся на 01.01.2013 в сумме 205,2 тыс. рублей при исполнении мероприятий муниципальной целевой программы "Обеспечение доступа муниципальных казенных общеобразовательных учреждений Хасанского муниципального района к сети Интернет на 2012-2014 годы. Остаток задолженности на 31.12.2013 года составил 19,2 тыс. рублей.

Неиспользованные средства в размере 180,4 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет (заявка на возврат от 13.01.2014 № 2), при этом средства перечислены Департаментом при отсутствии потребности, что является неэффективным исполнением средств краевого бюджета Департаментом.

С целью проверки целевого использования субсидий, достоверности предоставленных в Департамент документов и отчетов Контрольно-счетной палатой совместно с представителем Департамента осуществлялся выезд в три муниципальных образования.

#### **1) Артемовский городской округ**

Артемовскому городскому округу утверждена и доведена уведомлением от 06.12.2013 № 826 субсидия в размере 965,5 тыс. рублей (70,0 %) и рассчитана исходя из размера исполненных назначений за счет местного бюджета (413,7 тыс. рублей). Средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22744).

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 21 муниципальным общеобразовательным учреждением с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 1379,2 тыс. рублей. Оплата по договорам произведена общеобразовательными учреждениями в полном объеме – в сумме 1379,2 тыс. рублей, в том числе за счет: краевого бюджета – 965,5 тыс. рублей (70,0 %); местного бюджета – 413,7 тыс. рублей (30,0 %).

В ходе проведения проверки осуществлялся выезд в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Артемовского ГО, а именно: МКОУ СОШ № 1, № 17, № 19. Установлено, что в классах информатики обеспечен доступ к сети Интернет с фильтрацией Интернет-контента, включая оплату трафика.

#### **2) Надеждинский муниципальный район**

Надеждинскому муниципальному району утверждена и уведомлением от 06.12.2013 № 844 доведена субсидия в размере 570,5 тыс. рублей (70,0 %) и рассчитана исходя из размера исполненных назначений за счет местного бюджета (244,5 тыс. рублей). Средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22783).

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 13 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 815,0 тыс. рублей, оплата по произведена общеобразовательными учреждениями в полном объеме, в том числе за счет:

краевого бюджета – 570,5 тыс. рублей (70,0 %); местного бюджета – 244,5 тыс. рублей (30,0 %).

В ходе проведения проверки осуществлялся выезд в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Надеждинского МР, а именно: МБОУ СОШ № 1, с. Вольно-Надеждинское; МБОУ СОШ № 5 п. Тавричанка; МБОУ СОШ № 10 п. Раздольное. Установлено, что в классах информатики обеспечен доступ к сети Интернет с фильтрацией Интернет-контента, включая оплату трафика.

### **3) Октябрьский муниципальный район**

Октябрьскому муниципальному району утверждена и уведомлением от 06.12.2013 № 845 доведена субсидия в размере 658,3 тыс. рублей (70,0 %) и рассчитана исходя из размера фактически исполненных назначений за счет местного бюджета (282,1 тыс. рублей). Средства перечислены Департаментом в полном объеме (заявка на кассовый расход от 27.12.2013 № 22784).

К проверке представлены договоры на услуги по обеспечению доступа в сеть Интернет в 2013 году, с исключением доступа к ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами обучения и воспитания, заключенные 15 муниципальными общеобразовательными учреждениями с ЗАО "Ланит-ДВ". Договоры заключены 01.10.2013, срок оказания услуг с 01.10.2013 по 31.12.2013. Общая сумма заключенных договоров составляет 940,4 тыс. рублей, оплата произведена общеобразовательными учреждениями в полном объеме, в том числе за счет: краевого бюджета – 658,3 тыс. рублей (70,0 %); местного бюджета – 282,1 тыс. рублей (30,0 %).

В ходе проведения проверки осуществлялся выезд в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Октябрьского МР, а именно: МОКУ "Чернятинская основная общеобразовательная школа Октябрьского района", с. Чернятино; МОКУ "Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района", с. Покровка; МОКУ "Покровская средняя общеобразовательная школа Октябрьского района", с. Новогеоргиевка. Установлено, что в классах информатики обеспечен доступ к сети Интернет с фильтрацией Интернет-контента, включая оплату трафика.

**5.4. Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в экономической и социальной сферах в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, совершенствования системы государственного управления, создания и развития информационно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края на 2013 год запланировано 28400,0 тыс. рублей. Исполнены расходы по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" в сумме 26874,0 тыс. рублей, или на 94,6 %. Не освоены средства в сумме 1526,0 тыс. рублей.**

**5.4.1. Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных**

**образовательных учреждений** запланировано 4800,0 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 4776,0 тыс. рублей, или на 99,5 %. Не освоено 24,0 тыс. рублей.

В целях исполнения вышеуказанного мероприятия, на основании протокола проведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 28.10.2013 г. Департаментом образования и науки Приморского края заключен государственный контракт на оказание услуг по развитию информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых образовательных учреждений от 12.11.2013 № 120200004713000169\_177287 (далее – контракт) с ОАО "Ростелеком", цена контракта составляет 4776,0 тыс. рублей.

Контрактом предусмотрено, что ОАО "Ростелеком" в целях повышения качества образования и доступности образования оказывает услуги по развитию информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры 59 краевым образовательным учреждениям согласно Техническому заданию (приложение № 1 к контракту), в том числе: обеспечение круглосуточного неограниченного доступа в Интернет; обеспечение фильтрации сайтов и веб-страниц, занесенных в единую автоматизированную систему и содержащих информацию, распространение которой запрещено в соответствии с действующим законодательством; обеспечение информационно-справочного обслуживания в соответствии с правилами и руководящими документами. Сроки окончания оказания услуг – 31.12.2013.

В целях проверки фактического оказания услуги осуществлен выезд сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителем Департамента в восемь краевых образовательных учреждений Артемовского городского округа, Надеждинского и Октябрьского муниципальных районов. В результате выявлено следующее.

1. В краевом государственном казенном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом г. Артема" (г. Артем, ул. Фрунзе, 8) сеть Интернет (с системой фильтрации сайтов) расположена в приемной директора детского дома, поскольку на момент подключения в учреждении отсутствовали специальный кабинет и компьютеры.

На момент проведения проверки имеется специально оборудованный кабинет, компьютеры, ведутся работы по установке сети Интернет с системой фильтрации в общеобразовательных целях, работы планируется завершить до 15.02.2013.

2. В краевом государственном казенном образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Артема" (г. Артем, ул. Кирова, 77) установлена связь Интернет для образовательных целей с системой фильтрации сайтов.

3. В краевом государственном казенном специальном (коррекционном)



образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 3-4 видов" (г. Артем, ул. Фрунзе, 4) установлена сеть Интернет для образовательных целей с системой фильтрации сайтов и веб-страниц.

4. В краевом государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Артемовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (г. Артем, ул. Буденного, 9) на момент проведения осмотра сеть Интернет для образовательных целей в школе – интернате отсутствует. Согласно письму директора данной школы–интернат В.Н. Авдеева от 03.02.2014 № 9 (направленно Департаменту после проведения выездного осмотра) ОАО "Ростелеком" предоставило модем и подключило учреждение к сети Интернет к телефонной точке в кабинете бухгалтерии.

Следует отметить, что в школе имеется специально оборудованный кабинет для работы с компьютерной техникой воспитателей и школьников в целях совершенствования образовательного процесса, однако на просьбу администрации школы провести Интернет в данный кабинет, представителями ОАО "Ростелеком" было отказано в связи с отсутствием в этом кабинете телефонной точки.

5. В краевом государственном образовательном казенном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа – интернат для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с. Покровка" (Октябрьский район, с. Покровка, ул. Пионерская, 62; ул. Пионерская, 46) установлена сеть Интернет для образовательных целей с системой фильтрации сайтов и веб-страниц.

6. В краевом государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат" (Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 53) отсутствует сеть Интернет для образовательного процесса.

Согласно представленному Департаменту письму директора школы - интернат С.П. Макаровой от 06.02.2014 (направлено Департаменту после проведения осмотра) сеть Интернет для нужд образовательной деятельности ОАО "Ростелеком" в 2013 году не предоставлялась.

7. В краевом государственном образовательном казенном учреждении для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Детский дом с. Вольно – Надеждинское" (с. Вольно-Надеждинское, ул. Геологов, 2 и п. Новый, ул. Молодежная, 12) сеть Интернет установлена для образовательных целей в специально оборудованном кабинете, действует система фильтрации сайтов и веб-страниц.

8. В краевом государственном казенном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья "Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат" (Надеждинский район, с. Раздольное, ул. Интернациональный переулок, 4) сеть Интернет работает в специально оборудованном кабинете, установлена система фильтрации сайтов и веб-страниц.

Таким образом, в нарушение п. 1.1 контракта ОАО "Ростелеком" в 2013 году не оказало услугу по развитию информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры в целях повышения качества и доступности образования в соответствии с характеристиками, установленными в Техническом задании учреждениям: КГКСКОУ "Артемовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" (г. Артем, ул. Буденного, 9); КГКСКОУ "Полтавская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат" (Октябрьский район, с. Полтавка, ул. Ленина, 33; ул. Ленина, 53).

При этом оказание услуг в 2013 году поставщиком ОАО "Ростелеком" подтверждено актами приемки-сдачи оказанных услуг на общую сумму 4776,0 тыс. рублей (от 29.11.2013 и от 25.12.2013 б/н).

**5.4.2. Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья** запланировано 22000,0 тыс. рублей. Исполнены расходы в сумме 21600,0 тыс. рублей или на 98,2 %. Не освоено 400,0 тыс. рублей.

Во исполнение данного мероприятия заключен государственный контракт № 0120200004713000158\_177287 от 02.07.2013 между Департаментом в лице и.о. директора Р.С. Сигиды и ЗАО "Лаборатория Новых Информационных Технологий Дальнего Востока" (далее - ЗАО "Ланит –ДВ") в лице генерального директора Д.А. Германа (протокол № 0120200004713000158-3 от 18.07.2013). Стоимость данного государственного контракта составляет 21600,0 тыс. рублей. Предметом контракта является оказание услуги по внедрению и поддержке инфраструктуры доступа для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с характеристиками, установленными в Техническом задании (приложение № 1 к контракту), в том числе:

- оплата трафика по всем видам безлимитного доступа в сеть Интернет для участников образовательного процесса;

- фильтрация и контроль нежелательного контента в сервисах обмена информацией;

- обмен информацией между участниками образовательного процесса, а также между участниками образовательного процесса и внешними участниками сети Интернет с принципом хранения и автоматической пересылки информации;

- обеспечение круглосуточного доступа с рабочего места ребенка-инвалида и педагогического работника к информации о качестве обмена,

пропускной способности, загрузки канала, детализации входящего-исходящего трафика.

Оказание вышеуказанных услуг предназначено в соответствии с перечнем мест нахождения участников образовательного процесса (приложение № 1 к Техническому заданию) в количестве 305 человек процесса, а именно: детей-инвалидов в количестве 231 человек, преподавателей в количестве 74 человека.

Согласно актам приемки-сдачи оказанных услуг б/н (от 30.08.2013, 30.09.2013, 30.10.2013, 29.11.2013, 20.12.2013), подписанными Департаментом и ЗАО "Ланит-ДВ", услуги оказаны в полном объеме в сумме 21660,0 тыс. рублей.

В ходе контрольного мероприятия в целях проверки фактического оказания данной услуги осуществлен выезд сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского края совместно с представителем Департамента в Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов в Приморском крае (далее - Ресурсный центр).

Ресурсный центр создан в соответствии с приказом директора департамента образования и науки Приморского края В.И. Кузнецовой от 06.08.2009 № 984-а на базе краевого государственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов" в качестве его структурного подразделения.

В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Положением, утвержденным приказом директора департамента образования и науки Приморского края В.И. Кузнецовой от 15.10.2009 № 1234-а.

Основными целями и задачами Ресурсного центра являются:

обеспечение доступности и качества общего (начального, основного и среднего (полного) образования для детей-инвалидов вне зависимости от места их проживания, в том числе в сельских, отдаленных и труднодоступных районах;

осуществление образовательного процесса в зависимости от уровня индивидуальных возможностей детей-инвалидов, их образовательных потребностей;

повышение уровня мотивации познавательной деятельности, навыков самоорганизации, самореализации и самореабилитации детей-инвалидов.

На основании приказов директора учреждения Л.В. Ушкань от 23.11.2009 № 75/1-а и от 01.11.2010 № 76/2-а за Ресурсным центром закреплены четыре кабинета (№ 38, 39, 40, 41) в здании Учреждения по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 4.

По преподавателям, определенным в перечне участников образовательного процесса в соответствии с вышеуказанным госконтрактом (74 человека), проверено наличие договоров на передачу технических средств с приложением номенклатуры передаваемого оборудования. Нарущений не установлено.

Выборочная проверка табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной платы преподавателей Ресурсного центра (выборочно – 40 человек) за январь, февраль, март, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 года подтверждает непрерывность образовательного процесса.

В учебных классах Учреждения, в том числе и в Ресурсном центре, установлено специализированное компьютерное оборудование. На компьютерах установлена система фильтрации, ограничивающая доступ к информации, распространение которой запрещено соответствии с законодательством РФ и перечень которой определен в Приложении № 2 к техническому заданию.

В ходе контрольного мероприятия проверена организация предоставления образовательных услуг и обеспеченность оборудованием 64 детей с ограниченными возможностями здоровья – участников образовательного процесса, обучающихся дистанционно и прибывших в 2013-2014 учебном году в КГКСКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 3-4 видов".

Для организации образовательного процесса детей, прибывших в группы дистанционного обучения в 2013 – 2014 году, приказом от 26.08.2013 г. "Об утверждении индивидуальных учебных планов" утверждены индивидуальные учебные планы. Все прибывшие дети обеспечены специализированным оборудованием, сопровождаемым технической документацией в соответствии с договорами о передаче оборудования в безвозмездное временное пользование, заключенными между школой – интернатом и законными представителями детей.

Всем прибывшим детям образовательные услуги по основным и дополнительным образовательным программам школа – интернат оказывает в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, утверждаемым данным учреждением.

Также вышеуказанным образовательным учреждением заключены договоры на организацию обучения посредством дистанционных технологий с применением средств компьютерной техники и связи с законными представителями всех детей, прибывших в 2013 – 2014 учебном году (64 человека).

Совместно с представителем Департамента проведен осмотр на предмет оснащения оборудованием для ведения дистанционного обучения в названной школе–интернате. Также представители Контрольно-счетной палаты и Департамента присутствовали непосредственно при проведении индивидуальных занятий преподавателей с детьми путем дистанционного обучения (выборочно).

Таким образом, сеть для ведения дистанционного обучения Интернет находится в рабочем состоянии. В соответствии с заключенными договорами все вновь прибывшие участники образовательного процесса, обучающиеся дистанционно в 2013 – 2014 учебном году (дети с ограниченными возможностями здоровья), обеспечены оборудованием и сетью Интернет с системой фильтрации сайтов.

**5.4.3. Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных** - на исполнение мероприятия в 2013 году запланировано 800,0 тыс. рублей. Данное мероприятие Департаментом не исполнено.

Справочно: Геоинформационная система (ГИС) — система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информацией о необходимых объектах. Понятие геоинформационной системы также используется в более узком смысле — как инструмента (программного продукта), позволяющего пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту местности, так и дополнительную информацию об объектах.

Согласно представленному пояснению Департамента от 14.02.2014 № 23-06-29/1109, Департамент не имел возможности исполнить мероприятие в 2013 году в связи с тем, что для реализации данного мероприятия необходимо было создать инфраструктуру пространственных данных (ИПД – система базовых пространственных данных, метаданных, стандартов и регламентов, информационных узлов, геосервисов для доступа и обмена географическими информационными ресурсами), ответственность за создание которой лежала на департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края. Документация открытого конкурса на оказание услуг по созданию и установке информационной системы геопространственного обеспечения опубликована 31.08.2013, государственный контракт по результатам конкурса был заключен департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края 30.10.2013 и определен срок сдачи работ 10.12.2013.

Кроме того, в силу Положения о порядке взаимодействия департамента государственного заказа Приморского края и государственных заказчиков в сфере размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 29.12.2012 № 456-па, определено, что государственные заказчики направляют заявки на закупку на первое число месяца, предшествующему месяцу размещения заказа; рассмотрение и принятие решения о принятии или возвращении заявки на закупку для доработки заказчику рассматривается в течение пяти рабочих дней с момента получения заявки.

**5.4.4. Внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы** запланировано 800,0 тыс. рублей. Исполнение составило 498,0 тыс. рублей или 62,3 %. Не освоены средства в сумме 302,0 тыс. рублей.

Во исполнение данного мероприятия заключены два государственных контракта от 27.12.2013 года № 48/12-13 и № 49/12-13 между Департаментом

в лице директора А.Н. Зубрицкого и ООО Инфорком" в лице генерального директора Д.А. Германа Общая стоимость государственных контрактов составляет 498,0 тыс. рублей. Предметом контрактов является оказание услуги по внедрению инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы (18 комплексов).

Оказание услуги предусмотрено трем учреждениям: двум краевым государственным образовательным казенным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" - в Кавалеровском районе, п. Кавалерово (6 комплексов) и в Октябрьском районе, с.Покровка (6 комплексов), а также государственному специальному учебно-воспитательному бюджетному учреждению для детей и подростков с девиантным поведением "Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа им.Т.М. Тихого (6 комплексов).

В соответствии с представленными актами приемки – сдачи оказанных услуг от 27.12.2013 услуги оказаны в полном объеме.

В целях проверки фактического оказания услуги сотрудниками Контрольно-счетной палаты и Департамента был осуществлен выезд в КГОКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с. Покровка.

Согласно акту приема-передачи № 1 от 13.01.2014 ООО "Инфорком" проведены пуско-наладочные работы и установлены 6 комплексов (в комплекс входит: персональный компьютер, монитор, справочно-информационная мультимедийная библиотека, операционная система Microsoft Windows 8.1, система антивирусной защиты).

Согласно пояснению Департамента неисполнение в сумме 302,0 тыс. рублей связано с тем, что из 32 краевых учреждений, выполняющих функции начальной и основной школы 29 учреждений обучают детей с ограниченными возможностями и для этого требуется специальное оборудование, программное обеспечение и специальные образовательные программы, которые являются дорогостоящими. Департаментом принято решение о нецелесообразности дальнейшей закупки.

## **6. Встречное контрольное мероприятие в департаменте труда и социального развития Приморского края (далее - Департамент)**

**6.1.** Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", план работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2014 год, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 27.02.2014 № 3/2.

Объем проверенных средств составляет 9728,4 тыс. рублей.

Департамент проводит единую государственную политику в области трудовых ресурсов, социально-трудовых отношений, содействия занятости и социальной защиты населения на территории Приморского края; разработку и внедрение новых социальных технологий предоставления мер социальной поддержки и помощи; осуществляет в области предоставления мер социальной поддержки и помощи назначение и перерасчет ежемесячных денежных выплат, доплат, ежемесячных и единовременных пособий, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, компенсаций пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим, региональной социальной доплаты к пенсии, социальной выплаты на оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению и других социальных выплат единовременного и постоянного характера.

### **6.2. Финансовое обеспечение реализации программных мероприятий**

В 2013 году департаменту труда и социального развития Приморского края предусмотрено исполнение мероприятия "Реализация социального информационного общества".

На реализацию программного мероприятия в 2013 году Законом Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" Департаменту как главному распорядителю (ведомство 760) утверждены бюджетные ассигнования по подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" в сумме 9950,0 тыс. рублей.

Объем утвержденных бюджетных назначений соответствует ресурсному обеспечению, предусмотренному подпрограммой в рамках Программы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па.

Данные о финансовом обеспечении программных мероприятий за счет средств краевого бюджета приведены в таблице 4.

Таблица 4  
(тыс. рублей)

Перечень программных мероприятий	Целевая статья	Бюджетные ассигнования на 2013 год				
		Закон ПК от 20.12.2012 (ред. От 19.12.2013)	Программа, пост.Ад м.ПК от 07.12.2012 № 385-па	исполнено		не освоено
				Сумма	%	Сумма
Реализация мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в экономической и социальной сферах в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, совершенствования системы государственного управления, создания и развития информационно-аналитических, учетных и функциональных систем Приморского края	5221020	9950,0	9950,0	9728,4	97,8 %	221,6
<b>Итого</b>		<b>9950,0</b>	<b>9950,0</b>	<b>9728,4</b>	<b>97,8 %</b>	<b>221,6</b>

Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 9728,4тыс. рублей, или на 97,8 % (КСОГУ 226 "Прочие работы, услуги"). Экономия в размере 221,6 тыс. рублей сложилось по итогам проведенных аукционов.

### 6.3. Исполнение мероприятий подпрограммы

В целях исполнения вышеуказанного мероприятия Департаментом заключены 7 государственных контрактов и 1 договор с 4 исполнителями услуг, общая сумма заключенных договоров составляет 9728,4 тыс. рублей. Информация в разрезе по поставщикам и видам оказанных ими услуг представлена в таблице 5.

Таблица 5  
(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование поставщика	Госконтракт, договор, №, дата	Сумма	Предмет договора
1.	ООО "Информационный центр"	Госконтракт № 3ПО от 01.04.2013	895,6	Оказание услуг по техническому сопровождению средств криптографической защиты информации VipNet
		Госконтракт № 4 ПО от 08.05.2013	6146,9	На поставку и установку компонентов системы защиты конфиденциальной информации
2.	ООО "Конструкторское бюро Автоматических систем проектирования" (ООО "КБ АСП")	Госконтракт № 2 АСП от 19.08.2013	750,0	Оказание услуг по доработке и сопровождению программного комплекса "Социальный личный кабинет гражданина"
		Госконтракт № 6 ПО от 15.08.2013	380,0	Оказание услуг по разработке нового рабочего места "Материнский капитал" в автоматизированной системе "Адресная социальная помощь"
3.	ООО "Центр социально-информационных технологий"	Госконтракт № 4 АСП от 15.04.2013	750,0	Выполнение работ по сопровождению Автоматизированной системы "Адресная социальная помощь PRO-версия 5"
4.	ООО Научно-производственная компания "Катарсис"	Госконтракт № 7ПО от 26.08.2013	435,1	Оказание услуг по технической поддержке, сопровождению и сервисному обслуживанию автоматизированной системы "Мониторинг труда"
		Госконтракт № 8ПО от 30.10.2013	353,3	Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию программного обеспечения "Информационный портал центров занятости населения"
		Договор № 1415-30 С от 06.11.2013	17,5	Оказание услуг по сопровождению, технической поддержке и сервисному обслуживанию программных продуктов "Катарсис"
<b>Итого</b>			<b>9728,4</b>	



Оказание услуг поставщиками в 2013 году подтверждено счетами-фактурами и актами приема оказанных услуг на общую сумму 9728,4 тыс. рублей.

В соответствии с техническим заданием к договорам поставщиками оказывались следующие услуги:

- передача неисключительных прав на программное обеспечение, установка, настройка, техническое сопровождение для защищенной системы № 1295 "Соцзащита населения Приморского края"; № 1139 "Управление государственной службы занятости населения Приморского края" (в Департаменте и по адресам нахождения отделов Департамента);

- техническое сопровождение программного обеспечения и программно-аппаратного комплекса для защищенной сети VipNet № 1295 "Соцзащита населения Приморского края"; № 1139 "Управление государственной службы занятости населения Приморского края"; поддержка системы IP-телефонии.

- сопровождение автоматизированной системы "Адресная социальная помощь" (далее - АС АСП), которая предназначена для формирования и ведения единой региональной базы данных, размещающей сведения о персональных данных, о суммах и способах выплат, осуществленных гражданам в соответствии с законодательством (пенсионерам, инвалидам, семьям с несовершеннолетними детьми и другим группам населения);

- доработка и модернизация Программного обеспечения АС АСП для организации работы по предоставлению краевого материнского (семейного) капитала в Приморском крае;

- доработка и сопровождение программного комплекса "Социальный Личный кабинет гражданина", который предназначен для организации доступа граждан к информационным и сервисным услугам, предоставляемым органами социальной защиты, через универсальный web-интерфейс, через сеть Интернет;

- продление лицензии, техническая поддержка, сопровождение и сервисное обслуживание автоматизированной системы "Мониторинг рынка труда" (для обеспечения эксплуатации в связи с появлением новых нормативных правовых документов, новых форм и методов работы; для устранения обнаруженных несоответствий и ошибок; для предотвращения скрытых дефектов; консультации по вопросам эксплуатации автоматизированной системы, по установке новых версий, продуктов; восстановление и изменение баз данных и другие);

- сопровождение программного обеспечения "Информационный портал центров занятости населения" (обеспечение соответствия изменениям в законодательстве, доступности новых версий продуктов; модификация для повышения характеристик производительности и удобства сопровождения, для устранения несоответствий законодательству и ошибок и другие).

В ходе проверки в Департаменте, а также в отделе социальной защиты населения Фрунзенского района г. Владивостока (в части возложенных на

него функций) установлено наличие и функционирование вышеуказанных программных продуктов, нарушений не установлено.

## **7. Встречное контрольное мероприятие в департаменте экономики Приморского края (далее - Департамент)**

**7.1.** Основание проведения контрольного мероприятия: Закон Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края", план работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 2014 год, утвержденный коллегией Контрольно-счетной палаты от 30.12.2013 и распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Приморского от 27.02.2014 № 3/3.

Объем проверенных средств составляет 1580,0 тыс. рублей.

Департамент осуществляет следующие полномочия:

разрабатывает, осуществляет реализацию и контроль за реализацией программ по развитию в Приморском крае малого и среднего предпринимательства, конкуренции, а также программ, направленных на создание благоприятных условий привлечения инвестиций в экономику Приморского края;

организует и осуществляет мониторинг и анализ социально-экономических процессов в Приморском крае;

прогнозирует социально - экономическое развитие Приморского края;

осуществляет методическое руководство в ходе разработки, корректировки и реализации государственных и целевых программ Приморского края, инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение, в осуществлении которых участвует Приморский край;

координирует разработки органами исполнительной власти Приморского края проектов государственных программ Приморского края и оценки эффективности их реализации;

осуществляет мониторинг реализации государственных программ Приморского края;

разрабатывает прогнозы, проекты и стратегии социально-экономического развития Приморского края, проекты государственных программ по вопросам, отнесенным к компетенции Департамента;

осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

## **7.2. Финансовое обеспечение программного мероприятия**

В 2013 году департаменту экономики Приморского края предусмотрено исполнение мероприятия "Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края".

На реализацию программного мероприятия в 2013 году Законом Приморского края от 20.12.2012 № 143-КЗ "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" Департаменту как главному распорядителю (ведомство 784) утверждены бюджетные ассигнования по

подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье 5221020 в сумме 1580,0 тыс. рублей.

Объем утвержденных бюджетных назначений соответствует ресурсному обеспечению, предусмотренному подпрограммой.

### **7.3. Исполнение мероприятия подпрограммы**

Бюджетные ассигнования исполнены в сумме 1580,0 тыс. рублей, или на 100,0 % по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги".

Во исполнение данного мероприятия, на основании Протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 30.10.2013 № 0120200004713000498-3 Департаментом заключен государственный контракт от 19.11.2013 № 0120200004713000498-0088954-02 (далее – контракт) с участником открытого аукциона в электронной форме – ЗАО "Прогноз". Цена контракта составила 1580,0 тыс. рублей (включает в себя стоимость всех затрат, связанных с выполнением работ, предусмотренных контрактом).

Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) предусмотрено, что создание целевой системы предполагает разработку и внедрение программного продукта в форме информационно–аналитической системы (далее – ИАС, Система, программный продукт), которая использует для своего функционирования единый комплекс технических и общесистемных программных средств.

Создаваемая целевая система предназначена для инструментальной и информационно–аналитической поддержки специалистов органов исполнительной власти и местного самоуправления Приморского края при осуществлении мониторинга и анализа оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края.

Целью выполнения работ является повышение качества принимаемых решений на всех уровнях государственного управления и контроля их исполнения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие основные задачи:

разработано и внедрено централизованное хранилище данных;  
разработан модуль оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Приморского края в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и от 07.05.2012 № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления";

разработаны и внедрены модули администрирования;  
обеспечена защита, конфиденциальность и целостность коллективных информационных ресурсов;

разработана рабочая и методическая документация;  
проведено обучение операторов, аналитиков и администраторов ИАС;  
проведена опытная эксплуатация и доработка ИАС по её результатам;

осуществлена передача доработанной ИАС и документации Департаменту.

ЗАО "Прогноз" выполнило работы полностью и в срок, установленный контрактом, что подтверждено подписанными сторонами актами приемки-сдачи оказанных услуг от 19.12.2013. Оплата за выполненные работы произведена 23.12.2013 в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия, в целях проверки фактического выполнения ЗАО "Прогноз" условий контракта по созданию целевой системы мониторинга, сотрудником Контрольно-счетной палаты Приморского края В.В. Будовой совместно с представителем Департамента - главным консультантом информационно-аналитического отдела Т.Н. Виценец 13.03.2014 был осуществлен осмотр на предмет оснащения компьютерного оборудования, находящегося в Департаменте, программным продуктом в форме информационно-аналитической системы и использования его в работе сотрудниками Департамента. В результате проведенного осмотра установлено, что программный продукт разработан и внедрен в рабочий процесс в соответствии с требованиями Технического задания, применяется в работе специалистами Департамента.

Информация по исполнению Департаментом указанного мероприятия подпрограммы направлена ответственному исполнителю подпрограммы - департаменту информатизации и телекоммуникаций Приморского края письмом Департамента от 06.02.2014 № 29/425.

### **Выводы**

1. Государственная программа Приморского края "Информационное общество" на 2013-2017 годы утверждена постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па. Объектом проверки являлась подпрограмма 3 "Использование информационно-коммуникационных технологий в социально-ориентированных областях" (далее - подпрограмма), которая входит в структуру Программы.

Ответственным исполнителем подпрограммы является департамент информатизации и телекоммуникаций Приморского края.

2. На 2013 год на реализацию подпрограммы предусмотрен общий объем финансирования в сумме 68461,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета – 64330,0 тыс. рублей; бюджета муниципальных образований – 4131,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение мероприятий осуществлялось тремя главными распорядителям средств краевого бюджета – департаментом образования и науки Приморского края, департаментом труда и социального развития Приморского края, департаментом экономики Приморского края.

Контрольно-счетной палатой проведены встречные контрольные мероприятия вышеуказанных главных распорядителей по вопросу обоснованности и целевого расходования средств на реализацию подпрограммы, в результате установлено следующее.

3. Департаменту образования и науки Приморского края (далее - Департамент) в 2013 году предусмотрено исполнение 5 мероприятий. Бюджетные ассигнования, выделенные Департаменту из краевого бюджета на реализацию программных мероприятий, освоены в сумме 50208,5 тыс. рублей, или на 95,1 % (утверждено 52800,0 тыс. рублей).

3.1. "Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика" - Департаменту утверждены бюджетные назначения в сумме 24400,0 тыс. рублей, исполнение составило 95,6 %, или 23334,5 тыс. рублей.

3.1.1. Распределение субсидий утверждено постановлением Администрации Приморского края от 05.12.2013 № 447-па и предусмотрено 34 муниципальным образованиям. Департаментом доведены субсидии муниципальным образованиям уведомлениями от 06.12.2013. Департаментом финансов Приморского края денежные средства (24400,0 тыс. рублей) направлены в Департамент 26.12.2013.

3.1.2. Департаментом перечислены субсидии муниципальным образованиям в сумме 23334,5 тыс. рублей. Из 34 муниципальных образований в полном объеме перечислены субсидии 32 муниципальным образованиям. Средства субсидии в сумме 1065,5 тыс. рублей не полностью перечислены Владивостокскому городскому округу и Хасанскому муниципальному району.

3.1.3. По данным Департамента средства субсидии исполнены муниципальными образованиями на 91,8 % (21430,0 тыс. рублей). Так как перечисление субсидий Департаментом в муниципальные образования производилось в конце декабря 2013 года (27 - 31 декабря), то часть средств получателями не освоена. Неиспользованные средства по семи муниципальным образованиям в сумме 1904,5 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.

3.1.4. Расчетный размер субсидии из краевого бюджета (70,0 %) от исполненных муниципальными образованиями расходов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика (30,0 %), составил 25120,0 тыс. рублей, или больше утвержденных назначений в краевом бюджете на 2013 год на 720,0 тыс. рублей, или на 3,0 % (утверждено 24400,0 тыс. рублей).

3.1.5. Из 34 муниципальных образований по 26 муниципальным образованиям утвержденные бюджетные назначения за счет средств краевого бюджета соответствуют расчетному размеру субсидии от исполненных обязательств за счет местного бюджета.

По трем муниципальным образованиям утвержденный размер субсидии меньше расчетного размера на сумму 1507,6 тыс. рублей.

По пяти муниципальным образованиям утвержденные бюджетные назначения по субсидии превышают расчетный размер на 787,6 тыс. рублей, из них:

- по трем муниципальным образованиям неиспользованные средства субсидии возвращены в краевой бюджет;

- двумя муниципальными районами средства субсидии израсходованы сверх потребности в сумме 19,3 тыс. рублей, что является незаконным расходованием средств краевого бюджета и подлежат возврату.

Таким образом, при расчете субсидии Департаментом нарушен принцип софинансирования, определенный в пункте 7 Порядка предоставления и расходования субсидий (приложение к подпрограмме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па).

3.1.6. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой по ряду муниципальных образований проверены документы, подтверждающие целевое использование субсидии, в результате установлено следующее.

а) Владивостокскому городскому округу утверждена субсидия в размере 3642,4 тыс. рублей (67,6 %), исходя из расчета от размера исполненных обязательств за счет средств местного бюджета. Расчетный размер субсидии (70,0 %) составляет 4081,2 тыс. рублей, что превышает утвержденные назначения за счет краевого бюджета на 438,8 тыс. рублей.

Фактически Департаментом перечислена субсидия Владивостокскому ГО в сумме 2752,52 тыс. рублей (меньше утвержденной на 889,9 тыс. рублей), размер софинансирования составил 61,1 %. В связи с поздним перечислением средства Владивостокским городским округом освоены на 88,8 % (2444,27 тыс. рублей), средства в размере 308,3 тыс. рублей возвращены в краевой бюджет.

При этом по 25 муниципальным образовательным учреждениям г. Владивостока на 31.12.2013 числится задолженность перед поставщиком в сумме 1198,2 тыс. рублей.

б) Лесозаводскому городскому округу утверждена субсидия в размере 746,0 тыс. рублей (70,0 %) и перечислена в полном объеме 31.12.2013, вследствие чего не была израсходована и возвращена в краевой бюджет.

При этом по договорам, заключенным муниципальными образовательными учреждениями с поставщиком, произведена оплата за счет местного бюджета в сумме 321,7 тыс. рублей, на 31.12.2013 остаток задолженности образовательных учреждений г. Лесозаводска перед поставщиком составил 760,1 тыс. рублей.

в) исходя из расчета субсидии от исполненных муниципальным образованием расходов на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика, установлено, что при перечислении субсидии Департаментом завышен ее размер и нарушен принцип софинансирования, определенный в пункте 7 Порядка

предоставления и расходования субсидий (приложение к подпрограмме, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па). В том числе по муниципальным образованиям: Находкинский городской округ – на 6,8 %; Пограничный и Хасанский муниципальные районы – на 4,5 % и 10,9 % соответственно. Данными муниципальными образованиями не израсходованы средства в общей сумме 849,9 тыс. рублей и возвращены в краевой бюджет в полном объеме. Считаем, что из общей суммы неосвоенных средств, средства в сумме 526,3 тыс. рублей перечислены Департаментом сверх расчетной потребности, что является неэффективным исполнением средств краевого бюджета Департаментом.

3.1.7. В нарушение пункта 12 Порядка двумя муниципальными образованиями представлены недостоверные данные, необходимые для расчета субсидии, о кассовом исполнении за счет местного бюджета, а именно: Лесозаводским городским округом (по отчету расходы составляют 319,7 тыс. рублей, фактически – 321,7 тыс. рублей, или больше на 2,0 тыс. рублей); Находкинским городским округом (по отчету - 331,5 тыс. рублей, фактически – 322,3 тыс. рублей, или меньше на 9,2 тыс. рублей).

3.1.8. С целью проверки целевого использования субсидий, достоверности предоставленных в Департамент данных Контрольно-счетной палатой совместно с представителем Департамента осуществлялся выезд в три муниципальных образования (Артемовский городской округ, Надеждинский и Октябрьский муниципальные районы), нарушений не установлено. При выезде в девять муниципальных общеобразовательных учреждений вышеуказанных муниципальных образований установлено, что в классах информатики обеспечен доступ к сети Интернет с фильтрацией Интернет-контента, включая оплату трафика.

3.2. *"Развитие информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры краевых государственных образовательных учреждений"* - Департаментом исполнены расходы в сумме 4776,0 тыс. рублей, или на 99,5 % (план- 4800,0 тыс. рублей).

Государственным контрактом исполнителю ОАО "Ростелеком" предусмотрено оказание вышеуказанных услуг 59 краевым образовательным учреждениям. В целях проверки исполнения условий контракта осуществлен выезд в восемь краевых образовательных учреждений Артемовского городского округа, Надеждинского и Октябрьского муниципальных районов.

В нарушение п. 1.1 государственного контракта от 12.11.2013 № 120200004713000169\_177287 поставщиком ОАО "Ростелеком" в 2013 году не оказана услуга в следующих учреждениях:

- в КГКСКОУ "Артемовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" сеть Интернет для образовательных целей в учреждении отсутствует. Исполнителем ОАО "Ростелеком" предоставлен модем и сеть Интернет подключена к телефонной точке в кабинете бухгалтерии;

- в КГКСКОУ "Полтавская специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа – интернат" сеть Интернет для образовательного процесса отсутствует.

3.3. *"Внедрение и поддержка инфраструктуры доступа и электронных образовательных систем для обеспечения дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья"* - исполнены расходы в сумме 21600,0 тыс. рублей, или на 98,2 % (план - 22000,0 тыс. рублей).

В целях проверки фактического оказания данной услуги осуществлен выезд сотрудников Контрольно-счетной палаты совместно с представителем Департамента в КГКСКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат 3-4 видов" (Артемовский ГО) Нарушений не установлено. Учебные классы оснащены специализированным компьютерным оборудованием, на компьютерах установлена система фильтрации, вновь прибывшие ученики обеспечены необходимым оборудованием.

3.4. *"Формирование электронной геоинформационной карты системы образования Приморского края как части инфраструктуры пространственных данных"* - не исполнено (запланировано 800,0 тыс. рублей).

Согласно представленному пояснению Департамента для реализации данного мероприятия необходимо было создать инфраструктуру пространственных данных, ответственность за создание которой лежала на департаменте земельных и имущественных отношений Приморского края, государственный контракт заключен 30.10.2013, срок сдачи работ определен 10.12.2013.

3.5. *"Внедрение инновационных комплексов электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и электронных учебников для учащихся начальной и основной школы"* - исполнение составило 498,0 тыс. рублей, или 62,3 % (план - 800,0 тыс. рублей).

**4. Департаменту труда и социального развития Приморского края** (далее - Департамент) в 2013 году предусмотрено исполнение мероприятия "Реализация социального информационного общества".

4.1. Бюджетные ассигнования, выделенные Департаменту из краевого бюджета на реализацию программного мероприятия, освоены в сумме 9728,4 тыс. рублей, или на 97,8 % (утверждено 9950,0 тыс. рублей).

4.2. Департаменту поставщиками оказывались следующие услуги: передача неисключительных прав на программное обеспечение; установка, настройка, техническое сопровождение, доработка и модернизация программных продуктов в области содействия занятости и социальной защиты населения Приморского края.

4.3. В ходе проверки в Департаменте, а также в отделе социальной защиты населения Фрунзенского района г. Владивостока (в части возложенных на него функций) установлено наличие и функционирование вышеуказанных программных продуктов, нарушений не установлено.

**5. Департаменту экономики Приморского края** (далее – Департамент) в 2013 году предусмотрено исполнение мероприятия



"Создание целевых систем мониторинга и управления ключевыми отраслями экономики и территориями Приморского края".

5.1. Бюджетные ассигнования, выделенные Департаменту из краевого бюджета на реализацию программных мероприятий в сумме 1580,0 тыс. рублей, освоены на 100,0 %.

5.2. В соответствии с Техническим заданием к государственному контракту разработан и внедрен программный продукт в форме информационно – аналитической системы, который применяется в работе специалистами Департамента.

**Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и утвержден на коллегии Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол № 5 от 28 марта 2014 года).**

Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Приморского края



Е.В. Гинько