



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110  
Телефон (факс): (423) 220-83-95  
E-mail: archkom@primorsky.ru  
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114  
ИНН/КПП 2540138350/254001001

№ \_\_\_\_\_  
На № 14-16/33 от 26.01.2018

Председателю комитета по  
региональной политике и  
законности  
Законодательного Собрания  
Приморского края

Д.А. Текиеву

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович!

На Ваш запрос о реализации государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2020 годы» направляем Вам информацию согласно приложения об исполнении мероприятий, исполнителем которых является департамент градостроительства Приморского края.

Приложение на 1л в 1 экз.

И.о. директора департамента

М.С. Веденев

Хмелева Е.А.  
220-86-42

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о реализации государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)**  
**«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей**  
**на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2020 годы**  
**за 2017 год**

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы отдельного	Источники ресурсного обеспечения	ГРБС	Предусмотрено государственной программой	Фактические расходы, (тыс. руб.)	Результаты
1	2	3		4	5	6
		<b>Всего</b>	775	<b>13 337,80</b>	<b>2 753,23</b>	
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		0	0	
		краевой бюджет		13 337,80	2 753,23	
1.5.1.	Мероприятия по консервации сибирезвненного захоронения на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	<b>Всего</b>	775	<b>37,80</b>	<b>37,80</b>	Лимиты бюджетных обязательств доведены до департамента градостроительства Приморского края 06.06.2017, после внесения соответствующих изменений в государственную программу Приморского края. Также в 2017 году в целях проведения экологических изысканий КППК «Приморкрайстрой» был сделан запрос о рекомендациях для определения границ защитных ограждений скотомогильников, с учетом имеющихся построек в ФКУЗ «Институт научно-исследовательский противочумный институт респотребнадзора». Ответ получен 12.07.2017. На основании полученной информации, была подготовлена вся необходимая документация и направлена на проверку в КГУП «Приморский РЦСС». Однако в связи с тем, что на проведение закупочных процедур по вышеуказанным мероприятиям, с момента доведения лимитов бюджетных обязательств, требуется ориентировочно 75 дней и на выполнение проектно-изыскательских работ требуется 120 дней, исполнение государственного контракта, с учетом сроков выполнения работ, выходит за рамки 2017 года. В связи с чем, департаментом градостроительством Приморского края направлено предложение на перераспределение средств краевого бюджета с 2017 на 2018 год, что позволит в 2017 году заключить государственный контракт с длительным производственным циклом со сроком исполнения в начале 2 квартала 2018 года. Данные предложения одобрены не были. Средства на реализацию мероприятия включены в закон ПК "Окраевом бюджете на 2018-2020 годы".
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		0	0	
		краевой бюджет		37,80	37,80	
1.5.2.	Ремонтно-восстановительные работы и обследование жилых помещений, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации	<b>Всего</b>	775	<b>10 000,00</b>	<b>2 161,96</b>	Подписано постановлением администрации Приморского края от 4 сентября 2017 года № 359-па «О приобретении в 2017 году работ в пользу граждан по ремонту, а также по составлению заключения проектно-изыскательской организацией по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилых домов, квартир, находящихся на первых этажах в многоквартирных домах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжительными ливневыми дождями на территории Приморского края в августе - сентябре 2016 года, вызванными тайфуном «LIONROCK», а также в августе 2017 года». В ходе работы с пострадавшими гражданами изъявили согласие на помощь и собрали требуемый пакет документов 58 граждан. Из которых в последствии 13 отказались, одно домовладение признано непригодным для проживания и подлежащее сносу, 2 гражданина в оговоренный срок (до 20.10.2017) отсутствовали и не выходили на связь, т.е. также не попали в итоговый список. Итого имеют право на приобретение работ в их пользу за счет краевого бюджета 42 гражданина. После обследования и разработки смет на ремонт выяснилось, что 16 домовладений требуют капитального ремонта на суммы, превышающие 100 000 рублей и виды работ такие, которые необходимо выполнять в теплое время года. В связи с этими обстоятельствами, а также тем, что для определения подрядчика необходимо проведение закупочных процедур по 44 ФЗ, принято решение ремонт этих домовладений перенести на 2018 год, и соответственно заложить в бюджет на 2018 год 3.22 млн. руб. Оставшиеся 26 домовладений подлежат ремонту в 2017 году и сумма ремонта 1.2 млн. руб. По состоянию на 25.12.2017 на всех 26 объектах ремонтные работы завершены, контракты закрыты и оплачены.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		0	0	
		краевой бюджет		10 000,00	2 161,96	
2.2.1.	Проектирование, проектно-изыскательские работы объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края	<b>Всего</b>	775	<b>2 600,00</b>	<b>108,77</b>	Данное мероприятие включено в государственную программу 01.06.2017. Лимиты доведены 06.06.2017. Департамент только после доведения лимитов бюджетных обязательств смог включить соответствующую закупку в план график закупок. Заключен государственный контракт от 21.09.2017 № 2017-24 на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству пожарного депо в п. Новый Надеждинского района. Подрядчиком в установленные госконтрактом сроки работы не выполнены, документы в полном объеме не предоставлены. Ведется претензионная работа.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		0	0	
		краевой бюджет		2 600,00	108,77	
2.2.7.	Оказание услуг по охране объекта пожарной охраны	<b>Всего</b>	775	<b>700,00</b>	<b>444,70</b>	В рамках мероприятия в 2017 году осуществлялась охрана недостроенного объекта пожарной охраны в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района.
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)		0	0	
		краевой бюджет		700,00	444,70	