



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091
Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60
E-mail: pk@ksp25.ru
ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670
ИНН/КПП 2540178592/254001001

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

А.И. Ролику

14.01.2019

№ 01-27/02-01/53

На № _____ от _____

Уважаемый Александр Иванович!

На основании Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» проведено контрольное мероприятие «Анализ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Приморское автодорожное предприятие». Проверка расходования бюджетных инвестиций, выделенных акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях приобретения дорожной техники для выполнения работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасли в Приморском крае на 2013 - 2020 годы» государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 - 2021 годы» за 2017 год и истекший период 2018 года, в результате которого установлено следующее.

За 2017 год АО «Примавтодор» получило выручку в размере 4 483 482 тыс. рублей. Чистая прибыль АО «Примавтодор» составила 182 412 тыс. рублей

За 9 месяцев 2018 года выручка составила 2 266 297 тыс. рублей. Чистый убыток составляет 207 755 тыс. рублей.

По состоянию на 30.09.2018 задолженность АО «Примавтодор» перед банками по займам составляет 1 138 408,78 тыс. рублей, кредиторская задолженность – 861 299 тыс. рублей, дебиторская задолженность – 669 013 тыс. рублей.

По состоянию на 30.09.2018 уставный капитал АО «Примавтодор» по сравнению с 2016 годом увеличился на 730 405,00 тыс. рублей за счет предоставления бюджетных инвестиций и составил 1 183 300,00 тыс. рублей.

В 2017 году за счет бюджетных инвестиций приобретено 53 единицы дорожной техники на сумму 276 171,00 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2018 года заключены договоры на сумму 451 053,04 тыс. рублей для покупки дорожной техники в количестве 98 единиц. По

состоянию на 30.09.2018 поставлено 89 единиц техники. Оплата по договорам поставки составила 292 487,04 тыс. рублей.

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения.

1. В рамках государственных контрактов от 26.12.2016 № 625/2/16, № 625/4/16, № 625/5/16, заключенных департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с АО «Примавтодор» для выполнения аварийно-восстановительных работ по восстановлению мостов, выполнялись работы по строительству шести новых мостов:

через реку Черемуховая на км 23+895 автомобильной дороги Дальнегорск - Черемшаны в Дальнегорском городском округе Приморского края;

через реку Зеркальная на автомобильной дороге Устиновка - Зеркальная км 31+911 в Кавалеровском муниципальном районе Приморского края;

через реку Кавалеровка на автомобильной дороге Кавалерово - Хрустальный км 1+618 в Кавалеровском муниципальном районе Приморского края;

через реку Козий Лог на автомобильной дороге Уборка - Самарка - Ариадное км 3+212 в Чугуевском муниципальном районе Приморского края;

через ручей без названия на автомобильной дороге Осиновка - Рудная Пристань - Соколовка км 14+400 в Чугуевском муниципальном районе Приморского края;

через реку Зеркальная на автомобильной дороге Подъезд к Суворово в Кавалеровском муниципальном районе Приморского края.

Работы по строительству мостов осуществляются без разрешения на строительство, предусмотренного частью 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В нарушение части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация на строительство мостов не разработана, и, как следствие, не проводилась предусмотренная статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий.

2. В нарушение части 12.2. статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектная документация на капитальный ремонт моста через реку Извилинка на автомобильной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо в Чугуевском муниципальном районе Приморского края, предусмотренная условиями государственного контракта от 26.12.2016 № 625/3/16, не разрабатывалась.

3. Предусмотренное частью 1 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на ввод в эксплуатацию вновь построенного моста через реку Зеркальная на км 1+502 автомобильной дороги Подъезд к Суворово в эксплуатацию не оформлялось.

4. Обследование моста через реку Извилинка на автомобильной дороге Новомихайловка - Чугуевка - Лазо в Чугуевском муниципальном районе после проведения капитального ремонта не выполнялось.

5. Установлено неправомерное завышение стоимости договоров субподряда на общую сумму 5 968,032 тыс. рублей.


6. На 29 месторождений, на которых в проверяемом периоде АО «Примавтодор» осуществляло разработку участков недр местного значения, у Общества отсутствуют документы, предусмотренные частью 3 статьи 4 Закона Приморского края от 28.06.2007 № 103-КЗ «О порядке пользования участками недр местного значения на территории Приморского края»: утвержденный проект работ на 28 карьеров, горноотводной акт на 19 карьеров, правоустанавливающие документы на земельный участок на 26 карьеров.

В ходе контрольного мероприятия отмечены факты предоставления в аренду земельных участков, сооружений на срок от 15 до 49 лет.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Приморского края внесено представление и.о. генерального директора АО «Примавтодор» Ширшову А.Н., информационное письмо направлено вице-губернатору Приморского края, курирующему вопросы транспорта и дорожного хозяйства, в инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, обращение с приложением материалов контрольного мероприятия направлено в прокуратуру Приморского края, отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору Приморского края.

Приложение: на 99 л. в 1 экз.

Председатель



Ю.В. Высоцкий