



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

31.01.2019 17/397
На № _____

Председателю комитета по региональной
политике и законности
Законодательного Собрания
Приморского края

Д.А. Текиеву

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович!

Департамент градостроительства Приморского края на Ваш запрос о предоставлении информации о мерах принятых по устранению нарушений, указанных в отчете о результате контрольного мероприятия контрольно-счетной палаты Приморского края сообщает следующее.

По пункту 10.2.2.1 отчета.

Низкий уровень освоения средств краевого бюджета департаментом обусловлен следующими причинами:

1. По мероприятию «Проектирование, проектно-изыскательские работы объектов краевых государственных казенных учреждений противопожарной службы Приморского края» в 2017 году заключен государственный контракт от 21.09.2017 № 2017-24 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство пожарного депо 5-го типа (на 4 машины) в п. Новый Надеждинского муниципального района.

В рамках данного государственного контракта работы не выполнены, государственный контракт расторгнут, с подрядчика взыскана пеня в размере 282,15 тыс. рублей.

2. В соответствии с решениями принятыми на бюджетной комиссии от 29.05.2018 департаменту выделены средства краевого бюджета на 2018 год в размере 4 500,00 тыс. рублей в целях выполнения проектно-изыскательских



работ для строительства пожарного депо в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края и 4 500,00 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Малиново Приморского края».

Предложения по включению данных средств департаментом не направлялись. Служебные записки департамента гражданской защиты Приморского края не согласовывались.

Соответствующие изменения внесены в Закон Приморского края от 21.12.2017 «О краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 03.07.2018 № 303-КЗ) (далее – Закон), в государственную программу - 04.09.2018. Учитывая сроки проведения конкурсных процедур, разработки проектно-сметной документации и прохождение экспертизы, выполнение проектно-изыскательских работ выходит за рамки 2018 года. В связи с чем, Законом от 19.10.2018 № 362-КЗ денежные средства сняты в полном объеме.

3. Законом от 21.12.2017 № 218-КЗ предусмотрены средства на 2018 год в размере 2 283,8 тыс. рублей на выполнение работ по поставке и монтажу рельсовой вытяжной вентиляции в рамках мероприятия «Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района».

Соответствующие изменения государственную программу 13.04.2018. Лимиты бюджетных обязательств до департамента доведены 18.04.2018г.

Закупка на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования на объект «Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района» осуществлялась трижды.

1) 18.07.2018 в единой информационно системе было опубликовано извещение о размещении закупки (№ 0120200004718000452).

По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время местное)

«26» июля 2018 года не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44 – ФЗ аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

2) 31.07.2018 в единой информационно системе было опубликовано извещение о размещении закупки (№ 0120200004718000474).

По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время местное) «08» августа 2018 года не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

3) 21.08.2018 в единой информационно системе было опубликовано извещение о размещении закупки (№ 0120200004718000515).

По окончании срока подачи заявок до 10 часов 00 минут (время местное) «29» августа 2018 года не подана ни одна заявка на участие в аукционе в электронной форме.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ аукцион в электронной форме признан несостоявшимся.

В связи с чем, денежные средства краевого бюджета в размере 2 283,80 тыс. рублей Законом от 04.12.2018 № 396-КЗ денежные средства краевого бюджета сняты в полном объеме.

По пункту 10.2.2.2 отчета.

В 2017 году на оказание услуг по охране объекта незавершенного строительством пожарного депо в с. Новопокровка, ул. Строителей, 28, бюджетом Приморского края было предусмотрено 2 803,000 тыс. рублей.

Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчиком были направлены запросы потенциальным участникам закупки, осуществляющим охранные услуги, на предоставление коммерческих предложений.

На основании полученных предложений, заказчиком был произведен расчет цены контракта, который превышал лимиты по данному объекту в текущем году. Объект долгое время находился без охраны, поэтому во избежание хищения строительных конструкций с объекта, заказчиком было принято решение заключить контракт в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ с единственным исполнителем.

Такая закупка может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работ или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом в соответствии с Законом № 44-ФЗ годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Ограничений, которые, к примеру, устанавливал действующий раньше Закон № 44-ФЗ, регулирующий порядок осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд (в частности, ограничения по осуществлению одноименных закупок в квартал), действующий в настоящее время Закон № 44-ФЗ не содержит, в том числе и по закупкам «одноименных»/«однородных» товаров, работ, услуг. При этом Закон № 44-ФЗ содержит термин «однородные» применительно к вопросу определения начальной (максимальной) цены контракта, а не с целью ограничения таких закупок в какой-то период времени, в том числе, одновременно.

Учитывая отсутствие законодательного запрета на закупки работ, услуг, которые условно можно назвать одноименными/однородными, нельзя признать незаконными.

На основании изложенного, заказчик применил данную практику на оказание услуг по охране объекта незавершенного строительством пожарного депо в с. Новопокровка, ул. Строителей, 28 и в 2018 году.

В 2019 году запланирована закупка на оказание услуг по охране помещений данного объекта путем проведения электронного аукциона.

В настоящее время готовятся запросы потенциальным участникам закупки, осуществляющим охранные услуги, на предоставление коммерческих предложений с целью определения начальной (максимальной) цены контракта.

По пункту 10.2.2.3 отчета.

В целях устранения замечаний в части замены места расположения пожарного депо в с. Вольно-Надеждинское на п. Новый в приложении № 3 государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2021 годы, департаментом градостроительства Приморского края направлено письмо от 18.12.2018 № 17-04-11/8861 в адрес департамента гражданской защиты Приморского края, который является ответственным исполнителем данной государственной программы.

И.о. директора департамента



Е.А. Добрынин

Бойко Ирина Николаевна
(423) 220 61 91
Хмелева Елена Александровна
(423) 220 86 42

Лист согласования к документу № 17/397 от 31.01.2019

Инициатор согласования: Хмелева Е.А заместитель начальника отдела

Согласование инициировано: 29.01.2019 15:46

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Герасимов М.В.		Согласовано 29.01.2019 - 16:26	-
2	Добрынин Е.А.		🔒 Подписано 31.01.2019 - 08:53	-

