



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
(департамент проектов ПК)**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-83-47, факс: (423) 220-83-69
E-mail: project_office@primorsky.ru
ОКПО 36781125, ОГРН 1152540005540,
ИНН/КПП 2540213222/254001001

17.09.2019 № 62/925

На № _____ от _____

Председателю
Законодательного Собрания
Приморского края

Ролику А.И.

Уважаемый Александр Иванович!

Направляю Вам инфографику о реализации национальных проектов на территории Приморского края органами исполнительной власти Приморского края в августе 2019 года.

В основе инфографики – текущий статус достижения ключевых результатов региональных проектов, исполнение бюджета, выполнение протокольных поручений, а также график проведения рабочих совещаний и заседаний экспертных групп по тематике региональных проектов.

Дополнительный экземпляр передан нарочно в Вашу приемную.

В дальнейшем информацию о реализации национальных проектов в Приморском крае будем направлять Вам ежемесячно.

Приложение: на 47 л. в 2 экз.

И.о директора департамента



Н.И. Стецко

Лебедев Леонид Александрович
8 (423) 220-83-69



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ: ИНФОГРАФИКА

Август 2019

Содержание

Национальный проект

Демография.....	2-6
Здравоохранение.....	7-13
Образование.....	14-21
Культура.....	22-23
Предпринимательство.....	24-28
Жилье и городская среда.....	29-31
Безопасные автомобильные дороги.....	32-34
Экология.....	35-39
Производительность труда.....	40-42
Международная кооперация и экспорт.....	43-46
Цифровая экономика.....	на утверждении у Губернатора

Финансовая поддержка семей при рождении детей


Руководитель проекта – Красицкая С.В., и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края

Достижение результатов проекта



■ Риск недостижения в срок отсутствует ■ Риск отклонения ■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний

- 02.08.2019 – заседание экспертной группы
- 16.08.2019 – заседание экспертной группы
- 23.08.2019 – заседание экспертной группы

Содействие занятости женщин


Руководитель проекта – Красицкая С.В., и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края

Достижение результатов проекта




■ Риск недостижения в срок отсутствует ■ Риск отклонения ■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



➤ Проведение соц. опросов и анализ потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в обучении

Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний

- 02.08.2019 – заседание экспертной группы
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 20.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – проведение ВКС с муниципалитетами

Старшее поколение


Руководитель проекта – Красицкая С.В., и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края

Достижение результатов проекта



■ Риск недостижения в срок отсутствует ■ Риск отклонения ■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений



График проведения совещаний

- 02.08.2019 – заседание экспертной группы
- 16.08.2019 – заседание экспертной группы
- 23.08.2019 – заседание экспертной группы

Укрепление общественного здоровья

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)

На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

Выполнение мероприятий




Подготовка заявки на выделение финансирования для строительства Приморского краевого центра общественного здоровья

Выполнение протокольных поручений



График проведения совещаний




Спорт – норма жизни

Руководитель проекта – Кузнецов Ж.А., директор департамента физической культуры и спорта Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний

- 15.08.2019 – совещание с руководителем проекта
- 22.08.2019 – совещание с руководителем проекта
- 29.08.2019 – совещание с руководителем проекта


Развитие первичной медико-санитарной помощи

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта



 Риск недостижения в срок отсутствует
 Риск отклонения


 Критичный риск отклонения

Освоение бюджета (2019)

На реализацию проекта предусмотрено:

- 50,51 млн. рублей из федерального бюджета
- 30 млн. рублей из регионального бюджета

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений






График проведения совещаний

-  26.06.2019 – заседание проектного комитета
-  12.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  15.10.2019 – заседание экспертной группы
-  03.12.2019 – заседание экспертной группы

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта




■ Риск недостижения в срок отсутствует
■ Риск отклонения
■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета (2019)

На реализацию проекта предусмотрено 213,69 млн. рублей из федерального бюджета

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений






График проведения совещаний



Борьба с онкологическими заболеваниями


Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта




■ Риск недостижения в срок отсутствует
■ Риск отклонения
■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний

- 26.06.2019 – заседание проектного комитета
- 21.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 15.10.2019 – заседание экспертной группы
- 03.12.2019 – заседание экспертной группы

Программа развития детского здравоохранения

10

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта

Обучены 92 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии 31.12.2019

15,1 тыс. женщинам оказана помощь, в том числе за счет средств родовых сертификатов 31.12.2019

60% детей в возрасте 15-17 лет охвачены профилактическими медицинскими осмотрами 31.12.2019

Снижение в 2 раза сроков оказания неотложной специализированной медицинской помощи детям и смертности в неонатальном периоде 31.12.2024

■ Риск недостижения в срок отсутствует

■ Риск отклонения


■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета

На реализацию проекта предусмотрено:

- 154,66 млн. рублей из федерального бюджета
- 2,86 млн. рублей внебюджетных фондов Российской Федерации
- 132,1 млн. рублей из регионального бюджета

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений





График проведения совещаний

- 26.06.2019 – заседание проектного комитета
- 19.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 15.10.2019 – заседание экспертной группы
- 03.12.2019 – заседание экспертной группы


Медицинские кадры

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений





График проведения совещаний


- 26.06.2019 – заседание проектного комитета
- 26.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 15.10.2019 – заседание экспертной группы
- 03.12.2019 – заседание экспертной группы


Цифровой контур здравоохранения

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта


80% медицинских организаций используют медицинские информационные системы  31.12.2019

Организовано не менее 4969 автоматизированных рабочих мест медицинских работников  31.12.2019

Информационной системой «Телемедицинские услуги» обеспечены все медицинские организации второго и третьего уровня 

31.12.2022

Реализована система электронных рецептов  31.12.2023

 Риск недостижения в срок отсутствует

 Риск отклонения





 Критичный риск отклонения


Освоение бюджета (2019)


На реализацию проекта предусмотрено:


- 149,68 млн. рублей из федерального бюджета
- 113,04 млн. рублей из регионального бюджета

Выполнение мероприятий

-  Выполнено
-  В работе (рисков нет)
-  В работе (риск неисполнения)
-  Просрочено



 Заключение контрактов на модернизацию вычислительных сетей медицинских организаций первой очереди

 Заключение контрактов для интеграции медицинских информационных систем региональной информационной системой здравоохранения

Выполнение протокольных поручений








График проведения совещаний

-  26.06.2019 – заседание проектного комитета
-  19.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  15.10.2019 – заседание экспертной группы
-  03.12.2019 – заседание экспертной группы

Экспорт медицинских услуг

Руководитель проекта – Фисенко В.С., врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента здравоохранения Приморского края

Достижение результатов проекта



Освоение бюджета (2019 год)

На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

Выполнение протокольных поручений





График проведения совещаний




Молодые профессионалы

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края


Достижение результатов проекта




Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов

График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов

Новые возможности для каждого

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края

Достижение результатов проекта

15 тыс. человек
прошли обучение по программам
непрерывного образования 31.12.2019


Подготовка научно-педагогических
работников и работников
организаций-работодателей
к реализации современных программ
непрерывного образования 31.12.2019

Риск недостижения в срок отсутствует

Риск отклонения

Критичный риск отклонения


Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов

График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов

Современная школа

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края

Достижение результатов проекта




Риск недостижения в срок отсутствует


Риск отклонения

Критичный риск отклонения


Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов


График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов


Успех каждого ребенка

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов

График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов

Учитель будущего

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края


Достижение результатов проекта

70% учителей до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы



- Риск недостижения в срок отсутствует
- Риск отклонения
- Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений



- Внести изменения в нормативно-правовой акт, регламентирующий аттестацию руководителей общеобразовательных организаций
- Представить предложения о мероприятиях, направленных на формирование инновационного («нестандартного») мышления у учителей


График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов


Социальная активность

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края


Достижение результатов проекта




Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов

График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 21.08.2019 – совещание под руководством директора департамента по делам молодежи Приморского края

Поддержка семей, имеющих детей

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края

Достижение результатов проекта

Оказана бесплатная 31 тыс. ед. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей



Освоение бюджета (2019 год)


На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

■ Риск недостижения в срок отсутствует

■ Риск отклонения

■ Критичный риск отклонения

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов

График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов

Цифровая образовательная среда

Руководитель проекта – Н.В. Бондаренко, врио вице-губернатора Приморского края - директора департамента образования и науки Приморского края

Достижение результатов проекта

100 педагогов прошли повышение квалификации в области современных технологий



Обеспечен бесплатный свободный доступ к образовательным онлайн курсам для всех категорий граждан



Риск недостижения в срок отсутствует Риск отклонения Критичный риск отклонения


Освоение бюджета (2019 год)

На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений



Организовать совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализации национальных проектов с целью разъяснения механизмов достижения показателей региональных проектов


График проведения совещаний

- 04.07.2019 – заседание проектного комитета
- 06.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.08.2019 – совещание с органами муниципальной власти
- 02.09.2019 – внутреннее совещание с исполнителями проектов

Культурная среда


Руководитель проекта – Гоголева А.В., заместитель директора департамента культуры Приморского края

Достижение результатов проекта




■ Риск недостижения в срок отсутствует ■ Риск отклонения ■ Критичный риск отклонения

План освоения бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений





График проведения совещаний

- 11.07.2019 – проектный комитет
- 23.08.2019 – заседание экспертной группы
- 15.11.2019 – заседание экспертной группы
- 13.12.2019 – заседание экспертной группы

Творческие люди


Руководитель проекта – Гоголева А.В., заместитель директора департамента культуры Приморского края

Достижение результатов проекта




■ Риск недостижения в срок отсутствует
■ Риск отклонения
■ Критичный риск отклонения

План освоения бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний

- 11.07.2019 – проектный комитет
- 23.08.2019 – заседание экспертной группы
- 15.11.2019 – заседание экспертной группы
- 13.12.2019 – заседание экспертной группы

Руководитель проекта – Дмитриенко С.М., заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта

Освоение бюджета, % (2019 год)




На реализацию проекта не предусмотрено финансирование




Выполнение мероприятий

Выполнение протокольных поручений

График проведения совещаний



Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют




Финансовая поддержка МСП

Руководитель проекта – Дмитриенко С.М., заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

- Сентябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
- Октябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
- Ноябрь 2019 – совещание с руководителем проекта

Акселерация субъектов МСП

Руководитель проекта – Дмитриенко С.М., заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта




Риск недостижения в срок отсутствует

Риск отклонения

Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

- Сентябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
- Октябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
- Ноябрь 2019 – совещание с руководителем проекта

Руководитель проекта – Бронц А.А., директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)

Не подписано соглашение о предоставлении финансирования с Минсельхозом России

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний



Популяризация предпринимательства


Руководитель проекта – Дмитриенко С.М., заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта

6 086 человек охвачены мероприятиями проекта 31.12.2019

1 114 человек обучены основам ведения бизнеса и предпринимательским навыкам 31.12.2019


110 человек обучены созданию собственного бизнеса 31.12.2019

 Риск недостижения в срок отсутствует

 Риск отклонения

 Критичный риск отклонения

Освоение бюджета, % (2019 год)






Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

-  Сентябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
-  Октябрь 2019 – совещание с руководителем проекта
-  Ноябрь 2019 – совещание с руководителем проекта

Руководитель проекта – Мирсаяпов Р.Р., заместитель директора департамента градостроительства Приморского края

Достижение результатов проекта

Реализация проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов  31.12.2019

Обеспечение ввода жилья в Приморском крае в объеме 0,458 млн м²  31.12.2019

Расширение применения деревянных конструкций в Приморском крае  31.12.2019

 Риск недостижения в срок отсутствует

 Риск отклонения

 Критичный риск отклонения


Освоение бюджета (2019)


На реализацию проекта не предусмотрено финансирование


Выполнение мероприятий

 В работе (рисков нет)

 Просрочено



 Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования


 Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг

Выполнение протокольных поручений


Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

 25.09.2019 – заседание экспертной группы

 24.10.2019 – заседание экспертной группы

 27.11.2019 – заседание экспертной группы

 19.12.2019 – заседание экспертной группы

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного фонда

Руководитель проекта – Мирсаяпов Р.Р., заместитель директора департамента градостроительства Приморского края

Достижение результатов проекта

Освоение бюджета (2019)

Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах


 01.04.2019

Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

 01.04.2020

На реализацию проекта предусмотрено:

- 550,47 млн. рублей из федерального бюджета
- 97,49 млн. рублей из регионального бюджета

 Риск недостижения в срок отсутствует

 Риск отклонения

 Критичный риск отклонения

Выполнение мероприятий





Выполнение протокольных поручений

График проведения совещаний

 Выполнено



Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

-  25.09.2019 – заседание экспертной группы
-  24.10.2019 – заседание экспертной группы
-  27.11.2019 – заседание экспертной группы
-  19.12.2019 – заседание экспертной группы

Формирование комфортной городской среды

Руководитель проекта –Бабич А.В., и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края

Достижение результатов проекта

Освоения бюджета (2019)

Благоустройство территорий и общественных пространств муниципальных образований



На реализацию проекта предусмотрено:

- 618,50 млн. рублей из федерального бюджета
- 12,60 млн. рублей из регионального бюджета




Выполнение мероприятий

Выполнение протокольных поручений

График проведения совещаний

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют



- 13.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 20.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 27.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 03.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 10.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 17.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта


Дорожная сеть

Руководитель проекта – Свяченковский В.Ю., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Достижение результатов проекта



Освоение бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений




График проведения совещаний


- 11.06.2019 – заседание Проектного комитета Приморского края
- 09.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 27.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Руководитель проекта – Свяченковский В.Ю., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Достижение результатов проекта

Внедрение контрактов на выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла  31.12.2019

 Риск недостижения в срок отсутствует

 Риск отклонения

 Критичный риск отклонения

Освоение бюджета (2019)


На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

Выполнение мероприятий

Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

 09.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта

 27.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта

Безопасность дорожного движения

Руководитель проекта – Свяченковский В.Ю., директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края



Достижение результатов проекта



Освоение бюджета (2019)

На реализацию проекта не предусмотрено финансирование

Выполнение мероприятий



Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз

Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний


Совещания в отчетный период не проводились и не запланированы

Сохранение лесов

Руководитель проекта – Карпенко В.В., директор департамента лесного хозяйства Приморского края

Достижение результатов проекта




 Риск недостижения в срок отсутствует


 Риск отклонения


 Критичный риск отклонения


Освоение бюджета, % (2019 год)




Выполнение мероприятий



 Подготовка почвы под создание лесных культур

 Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления

Выполнение протокольных поручений









 Доклад об объеме запаса семян лесных растений и план мероприятий по обеспечению площади лесовосстановления арендаторами лесных участков


График проведения совещаний

-  09.08.2019 – заседание экспертной группы
-  16.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  29.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  20.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  18.10.2019 – заседание экспертной группы

Сохранение биоразнообразия

Руководитель проекта – Панкратов Д.В., директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края

Достижение результатов проекта



■ Риск недостижения в срок отсутствует
 ■ Риск отклонения
 ■ Критичный риск отклонения

Освоение бюджета (2019)

На реализацию проекта предусмотрено 8 млн. рублей из регионального бюджета

Выполнение мероприятий

Мероприятия и контрольные точки, завершающиеся в отчетном периоде, отсутствуют

Выполнение протокольных поручений



График проведения совещаний

➤ 16.08.2019 – совещание с куратором проекта

Руководитель проекта – Степаненко И.Г., директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края

Достижение результатов проекта




Освоения бюджета (2019)

На реализацию проекта предусмотрено:

- 679,89 млн. рублей из федерального бюджета
- 40,55 млн. рублей из регионального бюджета

Выполнение мероприятий



➡ Завершение разработки проектно-изыскательских работ по рекультивации нарушенных земель

Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

- ➡ 12.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- ➡ 19.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- ➡ 26.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- ➡ 02.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- ➡ 09.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- ➡ 16.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта

Руководитель проекта – Бабич А.В., и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края

Достижение результатов проекта

Оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки о соответствии показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения



Утверждение региональной программы повышения качества водоснабжения



■ Риск недостижения в срок отсутствует

■ Риск отклонения

■ Критичный риск отклонения

Освоения бюджета (2019)


На реализацию проекта предусмотрено:

- 120,44 млн. рублей из федерального бюджета
- 2,46 млн. рублей из регионального бюджета

В Минстрой РФ направлено письмо о переносе средств неиспользованного объема федеральной субсидии с 2019 на 2020 год. Перенос средств не повлечет за собой срыв сроков выполнения работ

Выполнение мероприятий

- Выполнено
- В работе (рисков нет)
- Просрочено



Предоставление субсидии г. Арсеньеву на реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

Выполнение протокольных поручений

- Всего поручений
- Выполнено
- Не исполнено



График проведения совещаний

Совещания в отчетный период не проводились и не запланированы

Комплексная система обращения с ТКО

Руководитель проекта – Бабич А.В., и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края


Достижение результатов проекта



Освоения бюджета (2019)

- На реализацию проекта предусмотрено:
- 37,45 млн. рублей из регионального бюджета
 - 150 млн. рублей из внебюджетных источников

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения в отчетный период отсутствуют

График проведения совещаний

Совещания в отчетный период не проводились и не запланированы

Доведение лимитов бюджетных обязательств на проектирование объектов

Заключение контрактов на проектирование (г. Владивосток и Михайловский район)

Системные меры по повышению производительности труда

Руководитель проекта – Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта


- Проанализированы предприятия-участники проекта для предоставления государственной поддержки **01.03.2020**
- Определены предприятия, соответствующие критериям предоставления льготного займа Фонда развития промышленности **01.10.2020**
- Определены НПА, подлежащие изменению для повышения производительности труда **31.12.2020**
- Мероприятия по повышению производительности труда включены в программы развития предприятий-участников проекта **31.12.2020**

 Риск недостижения в срок отсутствует  Риск отклонения  Критичный риск отклонения

Освоение бюджета (2019 год)



На реализацию проекта не предусмотрено финансирование, так как Приморский край не является участником проекта в 2019 году

Выполнение мероприятий



 Сформированы предложения по снижению административных барьеров для повышению производительности труда

График проведения совещаний

-  19.09.2019 – заседание экспертной группы
-  01.11.2019 – заседание экспертной группы

труда на предприятиях

Руководитель проекта – Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта




Риск недостижения в срок отсутствует

Риск отклонения

Критичный риск отклонения

График проведения совещаний




Приморский край не является участником проекта в 2019 году


Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда

Руководитель проекта – Красицкая С.В., и.о. директора департамента труда и социального развития Приморского края

Достижение результатов проекта

Внедрение новой модели содействия занятости населения  31.12.2021

Обучены 25 работников предприятий для повышения производительности труда, в т.ч. находящихся под риском высвобождения  31.12.2021

Модернизированы механизмы профилирования и мониторинга трудоустройства работников  01.04.2021

 Риск недостижения в срок отсутствует  Риск отклонения  Критичный риск отклонения

График проведения совещаний

 19.09.2019 – заседание экспертной группы

 01.11.2019 – заседание экспертной группы

Приморский край не является участником проекта в 2019 году

Экспорт услуг Приморского края

Руководитель проекта – Дмитриенко С.М., заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта

Повышение объема экспорта туристических услуг до 290 млн. долл 20.12.2019




Повышение объема экспорта услуг в сфере телекоммуникаций до 7,7 млн. долл 20.12.2019




-  Риск недостижения в срок отсутствует
-  Риск отклонения
-  Критичный риск отклонения

План освоения бюджета, % (2019 год)






Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения отсутствуют

График проведения совещаний

-  10.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
-  30.09.2019 – заседание экспертной группы
-  27.12.2019 – заседание экспертной группы

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

Руководитель проекта – Набойченко Н.Б., и.о. директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края

Достижение результатов проекта

59 субъектов МСП выведены на экспорт 01.12.2019

Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 20.12.2019


Проведены конкурсы «Год экспортера» и «Лучший экспортер» 31.12.2019

■ Риск недостижения в срок отсутствует

■ Риск отклонения

■ Критичный риск отклонения

План освоения бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий

■ Выполнено



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения отсутствуют

График проведения совещаний

- 10.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 15.11.2019 – заседание экспертной группы
- 13.12.2019 – заседание экспертной группы

Руководитель проекта – Пикалов А.А., и.о. директора департамента промышленности Приморского края

Достижение результатов проекта

Разработка НПА для поддержки предприятий-организаций промышленной продукции

01.04.2019

Утверждение Минпромторгом РФ Единого перечня производителей

01.08.2019

Заключение соглашений с предприятиями на оказание финансовой поддержки по программе повышения конкурентоспособности


02.12.2019

Риск недостижения в срок отсутствует


Риск отклонения

Критичный риск отклонения

План освоения бюджета, % (2019 год)



Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений



График проведения совещаний

- 26.08.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 30.09.2019 – заседание экспертной группы
- 27.12.2019 – заседание экспертной группы


Экспорт продукции АПК

Руководитель проекта – Бронц Андрей Александрович., директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края

Достижение результатов проекта



План освоения бюджета, % (2019 год)



- Риск недостижения в срок отсутствует
- Риск отклонения
- Критичный риск отклонения

Выполнение мероприятий



Выполнение протокольных поручений

Протокольные поручения отсутствуют

График проведения совещаний

- 13.09.2019 – совещание под руководством куратора проекта
- 15.11.2019 – заседание экспертной группы
- 13.12.2019 – заседание экспертной группы