



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110

Телефон/факс: (423) 220-83-95

minstroy@primorsky.ru

ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114

ИНН/КПП 2540138350/254001001

02.06.2020 № 17/4825

На № _____ от _____

Председателю комитета
по региональной политике,
законности и международному
сотрудничеству

Текиеву Д.А.

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович!

На запрос от 28.05.2020 № 14-16/204 о предоставлении информации об исполнении мероприятий государственной программы сообщаем следующее.

Министерство строительства Приморского края (далее – министерство) является соисполнителем государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2013-2027 годы», утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 07 декабря 2012 года № 386-па, и «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020-2027 годы», утверждённой постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2020 № 916-па.

Информация об исполнении мероприятий государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» главным распорядителем средств краевого бюджета по расходам которых является министерство представлена в приложениях за 2019 год и 1 квартал 2020 года.

Также сообщаем о реализации мероприятий министерства за 2019 год следующее.

По мероприятию 1.5.1. «Мероприятия по консервации сибиреязвенных захоронений на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)» до настоящего времени не представляется возможным провести необходимые специализированные исследования степени опасности сибиреязвенных захоронений и определения зон санитарной охраны по вышеуказанным захоронениям. Отчет Иркутского противочумного института по обследованию данных захоронений, выполненный в 2013 году не является легитимным документом по причине отсутствия лицензии у института на проведение данных исследований и носит справочный характер. Департаментом градостроительства Приморского края были направлены письма о возможности проведения специализированных исследований степени опасности сибиреязвенных захоронений и определения зон санитарной охраны в следующие учреждения: ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Ответ получен из ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора о том, что они услуги по отбору проб почвы с выездом на местность не предоставляют. Другие учреждения не ответили.

10.10.2019 состоялся совместный выезд представителей государственной ветеринарной инспекции Приморского края, местных ветеринарных станций и геодезистов казённого предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» в соответствии с планом мероприятий по организации специальных исследований по установлению степени опасности и определению санитарно-защитных зон по объектам консервации сибиреязвенных захоронений в с. Астраханка и с. Покровка Приморского края.

В результате поездки в с. Астраханка определены актуальные границы захоронения, в с. Покровка определены актуальные границы захоронения с уточнением координат и составлены соответствующие акты.

По мероприятию 2.2.3. «Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района» заключен государственный контракт с фирмой ООО «Альфа Строй ДВ» № 2019-10 от 19 июня 2019 года на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования на объект «Реконструкции объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района» на сумму 2 024 367,59 рублей. Также департаментом градостроительства Приморского края произведена оплата договора № 1 от 21 февраля 2008 года, ДС 43,44,45,46 от 19 ноября 2019 года на оказание услуг на сумму 59 516,41 рублей и расходы выполнены на 91,2% от плановых назначений в соответствии фактически осуществлёнными расходами.

По мероприятию 2.2.4. «Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Анучино Приморского края» были подготовлены сметы на выполнение проектно-изыскательских работ и заключен государственный контракт с краевым государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» № 176/19 от 23 августа 2019 года по проверке сметной документации на проектные работы объекта «Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Анучино Приморского края» на сумму 30 568,68 рублей, что составило исполнение 20,4% в объёме фактически понесённых затрат. Осуществлена государственная экспертиза на проектные работы. Документация на права собственности в безвозмездное пользование земельного участка департаментом градостроительства Приморского края получена в декабре 2019 года.

По мероприятию 2.2.7. «Оказание услуг по охране объекта пожарной охраны» в целях сохранности объекта оплачены услуги по охране фирмой ООО

ОА «Гепард-Секьюрити» в сумме 894,44 тыс. рублей или 74,5% от плановых назначений. Экономия сложилась по итогам конкурсных процедур.

По мероприятию 2.2.9. «Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края» департаментом градостроительства Приморского края был заключен государственный контракт с ИП Гаевым А.Г. от 24 декабря 2018 года № 2018-32 на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края. Срок выполнения работ 30 июня 2019 года. Работы в срок подрядчиком не выполнены. Проектно-сметная документация по причинам, не зависящим от подрядчика была предоставлена не в полном объеме.

Невыполнение подрядчиком работ в установленные сроки обусловлено изменением земельного законодательства, - техническому заказчику пришлось заказывать получение разрешений на использование земельных участков, где уже ранее были проложены инженерные коммуникации для объекта. Документы по утверждению земельных участков для прокладки (проложенных ранее) сетей от администрации Красноармейского муниципального района поступили только 24 мая 2019 года. Договор на техническое присоединение к сетям электроснабжения не заключен.

Для выполнения работ департаментом градостроительства в 2019 году были заключены государственные контракты с фирмами:

- Федеральным государственным бюджетным учреждением «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 8 от 05 февраля 2019 года о предоставлении специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения по объекту «Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 17 270,40 рублей;

- Краевым государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» № 196/19 от 26 сентября 2019 года на проведение

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 726 574,51 рубля. 20 ноября 2019 года было заключено дополнительное соглашение № 1 к государственному контракту № 196/19 от 26 сентября 2019 года на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Департаментом градостроительства Приморского края было получено отрицательное заключение от краевого государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» с указанием того, что проектная документация на объект не соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и сметная стоимость объекта определена недостоверно.

Расходы по мероприятию исполнены в сумме 744,35 тыс. рублей в объеме фактических затрат или 27,6% от плановых назначений.

По мероприятию 2.2.10. «Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края» проводилась работа по сбору исходных данных и подготовке технического задания. Проведенный анализ выделенного земельного участка, показал его непригодность для создания объекта (пожарного депо). Проводятся мероприятия по разделению смежного участка.

По мероприятию 2.2.11. «Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы» подготовлены сметы на выполнение проектно-изыскательских работ и заключен государственный контракт с краевым государственным автономным учреждением «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Приморского края» № 177/19-ПИР от 26 декабря 2019 года по проверке сметной документации на проектные работы объекта «Строительство пожарного депо 1-

го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы» на сумму 30 568,68 рублей, что составило исполнение 20,4% в объеме фактически понесённых затрат.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Министр



В.И. Блоцкий

Шумакова Лариса Борисовна
(423)2209233
Shumakova_LB@primorsky.ru

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ
государственных программ Приморского края, подпрограмм государственных программ Приморского края, отдельных мероприятий
Государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2021 годы

(наименование государственной программы)
на 01.01.2020 года
(отчетный период)

№ п/п	Наименование государственной программы Приморского края, подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.1.	Мероприятия по консервации сибирезвонного захоронения на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	2017	2019	2017	2019	разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по консервации захоронений	<p>До настоящего времени не проведены специализированные исследования степени опасности сибирезвонных захоронений и определения зон санитарной охраны по вышеуказанным захоронениям. Отчет Иркутского противочумного института по обследованию данных захоронений, выполненный в 2013 году не является легитимным документом по причине отсутствия лицензии у института на проведение данных исследований и носит справочный характер.</p> <p>Департаментом градостроительства Приморского края были направлены письма о возможности проведения специализированных исследований степени опасности сибирезвонных захоронений и определения зон санитарной охраны в следующие учреждения: ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора, Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Ответ получен из ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» Роспотребнадзора о том, что они услуги по отбору проб почвы с выездом на местность не предоставляют. Другие учреждения не ответили.</p> <p>По поручению Губернатора Приморского края департаментом утвержден план мероприятий по организации специальных исследований по установлению степени опасности и определению санитарно-защитных зон по объектам консервации сибирезвонных захоронений в с. Астраханка и с. Покровка Приморского края (прилагается).</p> <p>Совместный выезд представителей государственной ветеринарной инспекции Приморского края, местных ветеринарных станций и геодетистов казённого предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» согласно пункту 1 плана мероприятий по организации специальных исследований по установлению степени опасности и определению санитарно-защитных зон по объектам консервации сибирезвонных захоронений в с. Астраханка и с. Покровка Приморского края состоялся 10.10.2019.</p> <p>В результате поездки в с. Астраханка определены актуальные границы захоронения, в с. Покровка определены актуальные границы захоронения с уточнением координат и составлены соответствующие схемы.</p>	В настоящее время не проведены специализированные исследования степени опасности сибирезвонных захоронений и определения зон санитарной охраны в связи с отсутствием организации, осуществляющей подобные исследования.
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	11.03.2019				письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение проектно-изыскательских работ	15.04.2019				дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ		
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение проектно-изыскательских работ	13.05.2019				государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполненные работ по контракту	15.12.2019				акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	25.12.2019				платежное поручение		
2.2.3.	Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района	2018	2019	2018	2019	реконструкция объектов пожарной охраны противопожарной службы Приморского края: пожарное депо 46 пожарной части 15 отряда по охране Лазовского муниципального района	04.06.2019 заключен государственный контракт на поставку, монтаж и пусконаладку оборудования со сроком выполнения - 15.12.2019. Работы выполнены.	

	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	11.03.2019		19.03.2019		письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края	письмо от 19.03.2019 № 17/1322	
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	15.04.2019		24.04.2019		дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-исследовательских работ	от 24.04.2019 № 0120200004719000186	
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	13.05.2019		04.06.2019		государственный контракт на выполнение работ	от 04.06.2019 № 2019-10	
	Выполнение работ по контракту	15.12.2019		23.12.2019		акт выполненных работ	от 23.12.2019 б/н	
	Оплата за выполненные работы	25.12.2019		24.12.2019		платежное поручение	от 24.12.2019 № 258403	
2.2.4.	Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Анучино Приморского края	2014	2020	2014	2020	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Анучино Анучинского муниципального района	Подготовлены сметы на выполнение проектно-исследовательских работ и осуществлена их экспертиза (государственный контракт от 23.08.2019 № 176/19). Осуществляется подготовка документации для проведения торгов на выполнение проектно-исследовательских работ в 2020 году.	Оформление земельного участка. Передача права собственности в безвозмездное пользование на земельный участок на период проектирования осуществлены в декабре 2019 года.
	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	09.09.2019				письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края		
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	14.10.2019				дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-исследовательских работ		
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	18.11.2019				государственный контракт на выполнение работ	-	
	Выполнение работ по контракту	15.12.2020				акт выполненных работ	-	
	Оплата за выполненные работы	20.12.2020				платежное поручение	-	
2.2.5.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края	2014	2021	2014	2021	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Малиново Дальнереченского муниципального района	Денежные средства краевого бюджета предусмотрены на 2021 год. В 2020 году планируется заключить государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации со сроком исполнения в 2021 году. На 2019 год денежные средства не предусмотрены	
2.2.6.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края	2014	2021	2014	2021	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального района	Денежные средства краевого бюджета предусмотрены на 2021 год. В 2020 году планируется заключить государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации со сроком исполнения в 2021 году. На 2019 год денежные средства не предусмотрены	
2.2.7.	Оказание услуг по охране объекте пожарной охране	2017	2019	2017	2019	заключение контракта на охрану незавершенного строительства объекта пожарной охраны пожарного депо в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района	В целях сохранности объекта до заключения основного госконтракта охрана объекта производилась по госконтрактам со сроком на 1 месяц. 04.06.2019 заключен государственный контракт на охрану объекта по декабрь 2019 года	
	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	18.03.2019		04.04.2019		письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края	письмо от 04.04.2019 № 17/1663	
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	15.04.2019		26.04.2019		дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-исследовательских работ	от 26.04.2019 № 0120200004719000205	
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	13.05.2019		04.06.2019		государственный контракт на выполнение работ	от 04.06.2019 № 2019-06	
	Выполнение работ по контракту	15.12.2019		16.12.2019		акт выполненных работ	от 16.12.2019 № 3464	
	Оплата за выполненные работы	25.12.2019		19.12.2019		платежное поручение	от 19.12.2019 № 155670	

2.2.9	Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края	2018	2019	2018	2019	заключение контракта на охрану незавершенного строительства объекта пожарной охраны пожарного депо в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района	Государственный контракт на корректировку проектно-сметной документации заключен 13.10.2018 на сумму 2 170,72 тыс. рублей со сроком исполнения в 2019 году. Работы в срок подрядчиком не выполнены. В полном объеме не предоставлена проектно-сметная документация по причинам независившим от подрядчика. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы (государственный контракт от 26.09.2019 № 196/19)	Невыполнение подрядчиком работ в установленные сроки произошло в связи с изменением земельного законодательства, техническому заказчику пришлось заказывать получения разрешений на использование земельных участков, где уже ранее были проложены инженерные коммуникации для объекта. Документы по утверждению земельных участков для прокладки (проложенных ранее) сетей от администрации Красноармейского муниципального района поступили только 24 мая 2019 года; Договор на техприсоединение к сетям электроснабжения не заключен. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы с указанием того, что проектная документация на объект не соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических регламентов и сметная стоимость объекта определена недостоверно.
	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	27.08.2018		13.10.2018		Письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края.	от 13.10.2018 № 17-04-11/7310	
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	18.09.2018		06.11.2018		дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ	Извещение от 06.11.2018 № 00120200004718000698	
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	29.10.2018		14.12.2018		государственный контракт на выполнение работ	от 14.12.2018 № 2018-32	
	Выполнение работ по контракту	30.06.2019				акт выполненных работ	-	Дано отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в краевом государственном автономном учреждении «Примгосэкспертиза»
	Оплата за выполненные работы	15.07.2019				платежное поручение	-	
2.2.10	Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	2019	2020	2019	2020	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края; с. Новонежино Шкотовского муниципального района	Сбор исходных данных, подготовка технических заданий	В результате анализа земельного участка для пригодности создания объекта показал о его непригодности. Проводятся мероприятия по разделению смежного участка.
	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	09.09.2019				Письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края.		
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	14.10.2019				дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ		
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	18.11.2019				государственный контракт на выполнение работ		
	Выполнение работ по контракту	15.12.2020				акт выполненных работ	-	
	Оплата за выполненные работы	20.12.2020				платежное поручение	-	
2.2.11	Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	2019	2020	2019	2020	строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в населенных пунктах Приморского края; пос. Новый Надеждинского муниципального района	Осуществлена проверка сметной документации на проектные работы (государственный контракт от 26.12.2019 № 177/19-ПИР)	Требуется продление срока передачи права собственности в безвозмездное срочное пользование на земельный участок. Требуется уточнение технологических заданий.
	Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в департамент государственного заказа Приморского края	09.09.2019				Письмо о передаче технического задания на выполнение работ в департамент государственного заказа Приморского края	Осуществляется подготовка документации для проведения электронных торгов	
	Извещение о проведении торгов на выполнение работы	14.10.2019				дата и номер извещения о проведении торгов на заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ		
	Проведение конкурсных торгов на выполнение работы	18.11.2019				государственный контракт на выполнение работ	не заключен	
	Выполнение работ по контракту	15.12.2020				акт выполненных работ	-	
	Оплата за выполненные работы	20.12.2020				платежное поручение	-	

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета
на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2021 годы
(наименование государственной программы)
на 01.01.2020 года
(отчетный период)

№ п/п	Наименование государственной программы Приморского края, подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс.руб.), годы			% исполнения
			ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	сводной бюджетной росписью на отчетную дату	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по департаменту градостроительства Приморского края	департамент градостроительства Приморского края	775	X	X	X	10 800,50	10 800,50	3 783,81	35,0
1.5.1.	Мероприятия по консервации сибирезвонного захоронения на территории Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	департамент градостроительства Приморского края	775	0309	0710523140	244	4 166,70	4 166,70	0,00	0,0
2.2.3.	Реконструкция объекта пожарной охраны (пожарного депо) пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720240840	414	2 283,80	2 283,80	2 083,88	91,2
2.2.4.	Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Анучино Приморского края	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720240940	414	150,00	150,00	30,57	20,4
2.2.5.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720240950	414	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2.6.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720240960	414	0,00	0,00	0,00	0,0
2.2.7.	Оказание услуг по охране объекте пожарной охране	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720223300	244	1 200,00	1 200,00	894,44	74,5
2.2.9.	Завершение строительства пожарного депо в с. Новопокровка Приморского края	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720241590	414	2 700,00	2 700,00	744,35	27,6
2.2.10.	Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720242170	414	150,00	150,00	0,00	0,0
2.2.11.	Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машины) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	департамент градостроительства Приморского края	775	0310	0720242200	414	150,00	150,00	30,57	20,4

ОТЧЁТ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ, ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020 - 2027 годы

(наименование государственной программы)
на 01.04.2020 года
(отчетный период)

№ п/п	Наименование подпрограммы, программы, принятой в соответствии с требованиями	Ответственный исполнитель, соисполнители	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Причины недостижения запланированных результатов
			начало реализации	окончание реализации	начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	5	6	7	8
2.	Подпрограмма № 2 «Пожарная безопасность» на 2020 - 2027 годы	министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	2020	2027	2020	2027			
		департамент информационной политики Приморского края	2020	2027	2020	2027			
		министерство строительства Приморского края	2020	2027	2020	2027			
2.2.	Основное мероприятие 2.2. Приобретение, строительство и реконструкция объектов государственной противопожарной службы Приморского края, в том числе:	министерство строительства Приморского края	2020	2027	2020	2027	приобретение, строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо на территории Приморского края, обеспечение нормативного времени прибытия пожарных подразделений		
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1 Оказание услуги по охране объектов пожарной охраны	министерство строительства Приморского края	2020		2020		заключение контракта на охрану незавершенного строительства объекта пожарной охраны пожарного депо в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района	Охрана объекта осуществляется в соответствии с закупкой у единственного поставщика контракт от 22.01.2020 № 1 с ООО ОА "Гепард-Секьюрити"	
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	06.04.2020		31.03.2020		Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги	Пакет документов направлен через WEB-торги 31.03.2020	
	Контрольное событие: Извещение о проведение торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	20.04.2020		06.04.2020		дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение	06.04.2020 № 0820500000820000016, https://etp.roseltorg.ru/common/auction/view/id/3200248	
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	23.04.2020				государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	31.12.2020				акт выполненных работ		

	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	25.12.2020				платежное поручение		
2.2.3.	Мероприятие 2.2.3. Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в с. Анучино Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	2015	2020	2015	2020	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на четыре выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Анучино Анучинского муниципального округа	Заключение государственного контракта с единственным поставщиком	
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края					Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020		11.03.2020		дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение	11.03.2020	Изменения в план-график вносятся при наличии полного пакета документов, в том числе контракта. Изменения внесены после предоставления пакета документов подведомственным учреждением КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края"
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о проведении обоснования инвестиций 27.02.2020		13.03.2020		государственный контракт на выполнение работ	Государственный контракт от 13.03.2020 № 17 на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций в объект с ООО "Примопроект"	Контракт заключен позже запланированного в связи с задержкой пакета документов подведомственным учреждением КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края"
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020				акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020				платежное поручение		
2.2.4.	Мероприятие 2.2.4. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новонежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	2019	2022	2019	2022	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: пос. Новонежино Шкотовского муниципального района		
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	26.10.2020				Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 26.10.2020				дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		

	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о				государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.12.2020				акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	25.12.2020				платежное поручение		
2.2.5.	Мероприятие 2.2.5. Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	2019	2022	2019	2022	строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в пос. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	Разработан проект постановления «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края», который находится на согласовании в ОИВ Согл-2660958-1 от 30.03.2021.	Государственный контракт не заключен поскольку государственным заказчиком по указанному объекту является КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края" и проект постановления о принятии решения о строительстве объекта по постановлению Правительства РФ № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («под ключ») находится на согласовании в ОИВ ПК
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края					Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020				дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о проведении обоснования инвестиций 27.02.2020				государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020				акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020				платежное поручение		

2.2.6.	Мероприятие 2.2.6. Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края		2020	2022	2020	2022	строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	Разработан проект постановления «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края», который находится на согласовании в ОИВ Согл-2660958-1 от 30.03.2021.	Государственный контракт не заключен поскольку государственным заказчиком по указанному объекту является КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края" и проект постановления о принятии решения о строительстве объекта по постановлению Правительства РФ № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («под ключ») находится на согласовании в ОИВ ПК
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края						Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020					дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о проведении обоснования инвестиций 27.02.2020					государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020					акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020					платежное поручение		
2.2.7.	Мероприятие 2.2.7. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края		2014	2022	2014	2022	строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	Заключение государственного контракта с единственным поставщиком	
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края						Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		

	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020	11.03.2020	дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение	11.03.2020	Изменения в план-график вносятся при наличии полного пакета документов, в том числе контракта. Изменения внесены после предоставления пакета документов подведомственным учреждением КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края"	
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о проведении обоснования инвестиций 27.02.2020	13.03.2020	государственный контракт на выполнение работ	Государственный контракт от 13.03.2020 № 18 на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций в объект с ООО "Примпроект"	Контракт заключен позже запланированного в связи с задержкой пакета документов подведомственным учреждением КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края"	
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020		акт выполненных работ			
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020		платежное поручение			
2.2.8.	Мероприятие 2.2.8. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	2020	2022	2020	2022	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Новогеоргиевка Октябрьского муниципального округа	Государственный контракт не заключен в связи с отсутствием пакета документов, предоставляемых подведомственным учреждением КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края"
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	24.02.2020		Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги			
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020		дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение			
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о проведении обоснования инвестиций 27.02.2020		государственный контракт на выполнение работ			
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020		акт выполненных работ			
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020		платежное поручение			

2.2.9.	Мероприятие 2.2.9. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Жариково Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края		2020	2022	2020	2022	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Жариково Пограничного муниципального округа	Разработан проект постановления «Об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объекта капитального строительства собственности Приморского края», который находится на согласовании в ОИВ Согл-2660958-1 от 30.03.2021.	Государственный контракт не заключен поскольку государственным заказчиком по указанному объекту является КГКУ "Управление капитального строительства Приморского края" и проект постановления о принятии решения о строительстве объекта по постановлению Правительства РФ № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» («под ключ») находится на согласовании в ОИВ ПК
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	24.02.2020					Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 24.02.2020					дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о					государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.04.2020					акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	15.05.2020					платежное поручение		
2.2.23.	Мероприятие 2.2.23. Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края		2020	2022	2020	2022	строительство объектов пожарной охраны (пожарных депо) на два выезда в населенных пунктах Приморского края: с. Береговое Владивостокского городского округа		
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	26.10.2020					Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казённое учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Внесение изменений в план-график закупок 26.10.2020					дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		

	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	Заключение контракта с единственным поставщиком о				государственный контракт на выполнение работ		
	Контрольное событие: Выполнение работ по контракту	министерство строительства Приморского края	15.12.2020				акт выполненных работ		
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	25.12.2020				платежное поручение		
3.	Подпрограмма № 3 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае» на 2020 - 2027 годы	министерство сельского хозяйства Приморского края	2020	2027	2020	2027			
		министерство по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края	2020	2027	2020	2027			
		министерство строительства Приморского края	2020	2020	2020	2020			
3.1.	Основное мероприятие 3.1. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Приморского края	министерство строительства Приморского края	2020	2020	2020	2020	снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Приморском крае		
3.1.2.	Мероприятие 3.1.2. Консервация сибирязвонного захоронения в с. Покровка Октябрьского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	министерство строительства Приморского края	2020	2022	2020	2022	выполнение работ по консервации сибирязвонного захоронения		
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	02.09.2020				Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги		
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	08.10.2020				дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение		
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	10.11.2020				государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ		
	Контрольное событие: Выполненные работ по контракту	министерство строительства Приморского края	20.12.2020				акт выполненных работ по госконтракту, проектно-сметная документация		

	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	25.12.2020			платежное поручение		
3.1.3.	Мероприятие 3.1.3. Консервация сибирязвенного захоронения в с. Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	министерство строительства Приморского края	2020	2022	2020	2022	разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по консервации захоронений	
	Контрольное событие: Передача пакета документов на проведение конкурсных торгов в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края"	министерство строительства Приморского края	15.03.2020				Передача технического задания на выполнение работ в краевое государственное казенное учреждение "Центр государственных закупок Приморского края" через WEB-торги	
	Контрольное событие: Извещение о проведении торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	20.04.2020				дата и номер извещения, электронная ссылка на извещение	
	Контрольное событие: Проведение конкурсных торгов на выполнение работ	министерство строительства Приморского края	18.05.2020				государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ	
	Контрольное событие: Выполненные работ по контракту	министерство строительства Приморского края	20.12.2020				акт выполненных работ по госконтракту, проектно-сметная документация	
	Контрольное событие: Оплата за выполненные работы	министерство строительства Приморского края	25.12.2020				платежное поручение	

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета
на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Приморского края» на 2020 - 2027 годы
(наименование государственной программы)
на 01.04.2020 года
(отчетный период)

№ п/п	Наименование государственной программы Приморского края, подпрограммы государственной программы Приморского края, отдельного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Код бюджетной классификации				Объем расходов (тыс.руб.)			Примечание
			ГРБС	Рз,Пр	ЦСР	ВР	сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года	сводной бюджетной росписью на отчетную дату	кассовое исполнение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по министерству строительства Приморского края	министерство строительства Приморского края	775	X	X	X	20 358,00	35 758,00	277,03	
2.2.1.	Оказание услуги по охране объектов пожарной охраны	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720223300	244	600,00	1 600,00	199,91	Помесячная оплата услуг охраны объекта пожарное депо в с. Новолокровка
2.2.3.	Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в п. Алуцино Приморского края	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720240940	414	3 000,00	3 000,00	77,12	Оплата специализированной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнения по объекту, предоставленной ФГ БУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
2.2.4.	Строительство объекта пожарной охраны на 2 выезда в с. Новоежино Шкотовского муниципального района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720242170	414	3 500,00	3 500,00	0,00	В соответствии с пунктом 1.2. распоряжения Правительства Приморского края от 08.05.2020 № 189-рп расходы на 2020 год сокращены
2.2.5.	Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машины) в п. Новый Надеждинского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720242200	414	5 058,00	5 058,00	0,00	Расходы планируются в 3 квартале 2020 года
2.2.6.	Строительство объекта пожарной охраны на четыре выезда в пгт. Смоляниново Шкотовского района Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720241560	414	300,00	3 000,00	0,00	Расходы планируются в 3 квартале 2020 года
2.2.7.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Малиново Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720240950	414	4 000,00	4 000,00	0,00	Расходы планируются в 3 квартале 2020 года
2.2.8.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новогеоргиевка Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720240960	414	300,00	300,00	0,00	В соответствии с пунктом 1.2. распоряжения Правительства Приморского края от 08.05.2020 № 189-рп расходы на 2020 год сокращены
2.2.9.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Жариково Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720243390	414	300,00	3 000,00	0,00	
2.2.15.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Новокачалинск Ханкайского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720243540	414	0,00	3 000,00	0,00	
2.2.21.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Яблоновка Яковлевского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720243520	414	0,00	3 000,00	0,00	
2.2.22.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Глубинное Красноармейского муниципального района, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720243530		0,00	3 000,00	0,00	
2.2.23.	Строительство объекта пожарной охраны на два выезда в с. Береговое Приморского края, в том числе проектно-изыскательские работы	министерство строительства Приморского края	775	0310	0720241590	414	300,00	300,00	0,00	Не решён вопрос о выделении земельного участка с администрацией Владивостокского городского округа
3.1.2.	Консервация сибирязвенного захоронения в с. Покровка Октябрьского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	министерство строительства Приморского края	775	0309	0730141770	414	1 500,00	1 500,00	0,00	В соответствии с пунктом 1.2. распоряжения Правительства Приморского края от 08.05.2020 № 189-рп расходы на 2020 год сокращены
3.1.3.	Консервация сибирязвенного захоронения в с. Астраханка Ханкайского муниципального района Приморского края (в том числе проектно-изыскательские работы)	министерство строительства Приморского края	775	0309	0730141780	414	1 500,00	1 500,00	0,00	

Лист согласования к документу № 17/4825 от 02.06.2020
Инициатор согласования: Шумакова Л.Б. Ведущий консультант
Согласование инициировано: 02.06.2020 12:36

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Герасимов М.В.		Согласовано 02.06.2020 - 12:40	-
2	Мирсаяпов Рм.Р.		Согласовано 02.06.2020 - 13:18	-
3	Блоцкий В.И.		🔒Подписано 02.06.2020 - 14:02	-