



**МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО
РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон: (423) 220-52-80, факс: (423) 220-52-80
E-mail: inform@primorsky.ru
ОКПО 20769719, ОГРН 1122540012121
ИНН/КПП 2540187974/254001001

09.11.2020 № 40/2585

На № _____ от _____

Председателю комитета по
социальной политике и защите
прав граждан

Т.С. Косьяненко

Уважаемая Татьяна Сергеевна

Министерство цифрового развития и связи Приморского края (далее – Министерство), в соответствии с запросом от 13.10.2020 №13-17/358 направляет информацию о подключении социально значимых объектов к сети Интернет в 2020 году и планах на 2021 год в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура».

В соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» и в рамках выполнения государственного контракта от 09.08.2019 №0173100007519000072_144316 (далее – Государственный контракт), заключенного между Минкомсвязи России и ПАО «Ростелеком» в 2020 году выполнены следующие работы (приложение 1):

- в соответствии с планом поэтапного подключения социально значимых объектов к единой сети передачи данных и (или) к сети Интернет (далее - ППП, План подключения) построены каналы связи для 363 социально значимых объектов (далее - СЗО);

- для подключения СЗО к сетям связи проложены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до СЗО протяженностью 432,32 км;

- в рамках обеспечения подключения объектов РТРС и подключения СЗО построены ВОЛС протяженностью 207,35 км;

- с 01.10.2020 для подключенных 363 СЗО, оказываются услуги доступа в

сеть Интернет;

- в целях организации приемки услуг по подключению к сети передачи данных СЗО и в соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 25.10.2019 № 616 сформированы испытательные комиссии (Приказ министерства цифрового развития и связи Приморского края от 05.11.2019 №пр.40-150, в редакции от 19.12.2019 №пр.40-180, 30.06.2020 № пр.40-90, от 16.10.2020 №пр.40-229). Обеспечена работа испытательных и приемочных комиссий. Общее количество привлеченных сотрудников органов исполнительной власти Приморского края, территориальных подразделений федеральных органов власти, органов местного самоуправления, сотрудников СЗО составило более 900 человек.

В целях формирования Плана подключения на 2021 год Министерством подготовлены и направлены в адрес Минкомсвязи России дополнительные перечни объектов культуры и спорта (объемом 672 объекта) с предложением включения в ППП на 2021 год (письмо от 01.10.2020 №40/2199). Также предложения о расширении перечня социально значимых объектов Приморского края за счет учреждений культуры и спорта были направлены в адрес Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 №11/8853. Ранее объекты культуры и спорта, в соответствии с требованиями Государственного контракта, к подключению к сети Интернет не планировались.

В настоящее время от Минкомсвязи России получено разрешение на включение новых типов объектов (объекты культуры) и Министерство приступило к подготовке ППП на 2021 год с учетом полученных рекомендаций.

Направлены запросы в администрации муниципальных образований края для подготовки предложений по включению в План подключения на 2021 год как объектов культуры, так и других типов объектов, предусмотренных Государственным контрактом, но не вошедших в первоначальный ППП.

Предварительный План подключения на 2021 год планируется сформировать до конца ноября 2020 года, верификация объектов, согласование

и утверждение ППП (в соответствии с требованиями, определенными федеральным проектом «Информационная инфраструктура») до 31.03.2021.

Кроме того сообщаю, что Министерством, совместно с исполнителем Государственного контракта, ПАО «Ростелеком», рассматривается дополнительный план поэтапного подключения социально значимых учреждений ранее не определенных Контрактом в количестве 9 штук в соответствии с п. 9.3 Государственного контракта на оказание услуг по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети социально значимым объектам в Приморском крае и сроками подключения к сети Интернет до 30.11.2020 (приложение 2).

Тарифы и скорости подключения для этих СЗО соответствуют стоимости оказания услуг по подключению и передачи данных и скоростями подключения, определенных ППП для соответствующих типов СЗО и закрепленных Дополнительным соглашением к Контракту.

Заместитель министра



А.В. Бондарь

Сидоренко Станислав Вениаминович
8(423)2226780
+79147923691
sidorenko_sv@primorsky.ru

Перечень СЗО подключенных в 2019-2020 годах по типам.

№	Тип СЗО	2019		2020		2021
		План	Факт	План	Факт	План
	Образовательные учреждения	82	82	119	120	
	МВД	0	0	5	3	
	МЧС краевого подчинения	23	23	21	24	
	МЧС федерального подчинения	19	19	6	6	
	Органы исполнительной власти и ОМСУ	66	66	99	65	
	Росгвардия	8	8	5	3	
	ФАП	97	97	79	142	
	ЦИК	-	-	29	-	-
	Итого	295	295	363	363	475

Всего за период реализации федерального проекта с 2019 по 2021 год к сети интернет будут подключены 1133 объекта.

Дополнительный план поэтапного подключения СЗО ранее не определенных Контрактом

№	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Адрес учреждения	Тип учреждения	Тип подключения (план)	Скорость подключения (план), Мбит/с	Дата планируемого подключения (ДД.ММ.ГГГГ)
1	Артемовский городской округ	с. Ясное	Приморский край, Артемовский городской округ, с. Ясное, пер.Ольховый, 2 стр.1	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
2	Надеждинский район	п. Девятый Вал	Приморский край, Надеждинский район, п. Девятый Вал, ул. Ленина, 4а	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
3	Уссурийский городской округ	с. Каймановка	Приморский край, Уссурийский городской округ, с. Каймановка, ориентир: 165 м. на северо-восток от ул.Центральная,д.37	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
4	Ханкайский район	с. Платоно-Александровское	Приморский край, Ханкайский район, с. Платоно-Александровское, ул. Почтовая, 27	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
5	Хасанский район	с. Гвоздево	Приморский край, Хасанский район, с. Гвоздево, ул. Центральная, 18 лит.Б	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
6	Хасанский район	с. Занадворовка	Приморский край, Хасанский район, с. Занадворовка, ул. Гарнизонная, 237	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
7	Хасанский район	пгт Краскино	Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино ул. Ленина, 2	Пож.часть	ВОЛС	10,000	30.11.2020
8	Шкотовский район	д. Речица	Приморский край, Шкотовский район, д. Речица, ул. Центральная, 20 лит.А	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020
9	Яковлевский район	с. Достоевка	Приморский край, Яковлевский район, с. Достоевка, ул. Центральная, 37 лит.А	ФАП	ВОЛС	10,000	30.11.2020


Лист согласования к документу № 40/2585 от 09.11.2020

Инициатор согласования: Сидоренко С.В. начальник отдела связи и телекоммуникаций

Согласование инициировано: 09.11.2020 20:20

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Бондарь А.В.		 Подписано 09.11.2020 - 20:40	-

