

Утверждаю:

Губернатор  
Приморского края



О.А. Кожемяко

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Утверждаю:

Председатель Правления  
ПАО «Газпром»

А.Б. Миллер

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ПЛАН-ГРАФИК  
СИНХРОНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ ГАЗИФИКАЦИИ  
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД  
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Согласовано:

Генеральный директор

ООО «Газпром межрегионгаз»

С.В. Густов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

№ п/п	Инвестор	ИНВЕСТИЦИИ ПАО "ГАЗПРОМ"
		млн. рублей
		2021 г.
1.	ООО "Газпром межрегионал"	9564,7 **

№	Наименование объекта	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАО "ГАЗПРОМ"							ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕГИОНА															
		Период работ <sup>1</sup>				Период строительства				Период подготовки				Количество газифицируемых объектов в регионе <sup>2</sup>	Количество (с учетом объектов в регионе)	Период подготовки				Количество газифицируемых объектов в регионе <sup>2</sup>				
		ПНР начало <sup>3</sup>	ПНР окончание <sup>4</sup>	СМР начало <sup>5</sup>	СМР окончание <sup>6</sup>	ПНР начало	ПНР окончание	СМР начало	СМР окончание	ПНР начало	ПНР окончание	СМР начало	СМР окончание			ПНР начало	ПНР окончание	СМР начало	СМР окончание					
1	Газопровод-отвод от ГРС Восточная Приморского края (2 этап - Строительство газопровода-отвода на ГРС Восточная от точки подключения (См. депорт - 2018/025 млн. руб/мл. год)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		387,0					63,7				1 654					37 873	32						41	
2	Газопровод межрайонный ГРС Восточная - Восточная Приморского края	5	2020	2022	2023	2024											2101	2	2020	2022	2023	2024	2	
3	Газопровод-отвод от ГРС "ВНУК" Приморского края	5,5	2012	2021	2021	2025																		
4	Газопровод-отвод от ГРС Большая Камения до Фельса Приморского края	19,7	2012	2019	2021	2021	2022	6,0	2018	2020	2022						10086	1	2012	2019	2020	2022	1	
5	Газопровод межрайонный (группы) от ГРС Большая Камения до распределительного газопровода к АО "ДСЭ" "Звезда" Приморского края	9	2019	2021	2022	2024																		
6	Газопровод межрайонный от Фельса до Фельса Приморского края	20	2021	2022	2023	2024											3004	1	2021	2022	2023	2024	1	
7	Газопровод-отвод от ГРС Находка Приморского края (См. депорт - 203,1 млн. руб/год)	1,2	2012	2022	2022	2024																		
8	Межрайонный газопровод от ГРС Находка до Находкинский (ЗУ) Приморского края <sup>4</sup>	5,0	2012	2022	2022	2024											12 805	1	2012	2020	2022	2024	5	
9	Газопровод-отвод от ГРС-2 Владивосток Приморского края (См. депорт - 203,1 млн. руб/год)	0,7	2012	2021	2021	2021																		
10	Межрайонный газопровод от ГРС-2 Владивосток до ГРП Гринград-4 с отводом на ГРП Гринград-1, ГРП Гринград-2 ГРП Гринград-3 Приморского края	8,6	2012	2021	2021	2021													2	2012	2020	2021	2021	7
11	Распределительный газопровод от ГРС-2 Владивосток до ФГОУ ВДЦ "Севик"	7	2020	2021	2021	2021													1	2019	2020	2021	2021	
12	Газопровод межрайонный с Гриневская с отводом к площадке ООО "Группа Компаний "Русар" Михайловского района Приморского края	18,9	2017	2019	2020	2021											490	6**	2017	2019	2020	2021	3	
13	Газопровод межрайонный с Стенная - Элинец - Галенки с отводом к площадке ООО "Группа Компаний "Русар" Михайловского района Приморского края	56,8	2017	2019	2020	2021											1097	4**	2017	2019	2020	2021	6	
14	Газопровод (группы) от ГРС Усорицкая до площадки "Чайковский" ТОР "Михайловский" Приморского края	34	2021	2022	2022	2023													5***	2020	2021	2023		
15	Газопровод-отвод от ГРС Станция Дальней (Приморского края) (См. депорт - 479,9 млн. руб/год)																							
16	Газопровод межрайонный в Станция Стасово района Приморского края	3,1	2012	2019	2020	2022	17,7	2017	2020	2020	2022	354	2017	2020	2020	2022	381	2	2017	2020	2022	2022	2	
17	Газопровод-отвод от ГРС Дальнереченск Приморского края (См. депорт - 96 млн. руб/год)	2,3	2012	2019	2020	2023																		
18	Газопровод-отвод от ГРС Станция Дальней (Приморского края) (См. депорт - 143,9 млн. руб/год)	4,6	2016	2017	2018	2021 <sup>2</sup>																		
19	Газопровод межрайонный от ГРП до "Морской порт "Севастополь" Шкотовского района Приморского края	20,9	2017	2021	2021	2022													1	2017	2019	2021	1	
20	Межрайонный газопровод от ГРС Артем до ГРП-1 (С. Заварзин) с отводом на ГРП-4, ГРП-7, ГРП-9	15,9	2016	2017	2018	2021 <sup>2</sup>													2	2016	2019	2020	2021	6
21	Газопровод межрайонный от ГРС Артем до ГРП-2 (С. Заварзин), ГРП-3 (А. Гусевский), ГРП-4 (О. Денис), ГРП-5 (И. Юриш) зоны Артемского ГО Приморского края	21,3	2016	2017	2018	2021 <sup>2</sup>	40,0	2018	2019	2020	2021	1300	2018	2019	2020	2021	4 057	2	2016	2018	2019	2021	7	
22	Газопровод межрайонный от ГРС Артем до ГРП-2 (С. Заварзин), ГРП-3 (А. Гусевский), ГРП-4 (О. Денис), ГРП-5 (И. Юриш) зоны Артемского ГО Приморского края	25,2	2019	2021	2021	2022												218	2	2019	2020	2021	2022	

Примечание:

<sup>1</sup>Протяженность объектов по результатам выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.  
<sup>2</sup>Срок начала и окончания работ по объектам указывается по факту проведения конкурентных процедур на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.  
<sup>3</sup>Административная ответственность 100%, подконтрольно поручителю/к поручителю (заказчику) бюджетных и государственных учреждений и компаний, до 2030 в составе Генеральной схемы газоснабжения и газификации региона.  
<sup>4</sup>Количество точек подключения ГРП в Находка.  
<sup>5</sup>Срок завершения СМР при условии подписания правоустанавливающих документов на использование земельных участков с Министерством обороны РФ и ООО «М-спец ДВ».  
<sup>6</sup>Ориентировочное значение суммы инвестиций ПАО "Газпром" будет определено после утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром межрегионал".  
<sup>7</sup>Объем инвестиций АО "КРДВ".



Объекты газификации Приморского края,  
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2020 г.

**НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА**

**ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

по состоянию на 01.11.2020 г., в том числе:

№ п/п	Наименование объекта газификации	Внутрипоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)				Домовладения (квартиры)						Котельные					
		Протяженность		Период строительства	Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства				
		км	подлежит строительству					начало	окончание					начало	окончание	шт.	шт.
1	Газопровод межпоселковый от ГРС Славск-Дальний до ГТП-7 Приморского края	0,0	6,0	2019	2020	-	-	-	-	-	-	2	0	2	2	2020	2021

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

Объекты газификации Приморского края,  
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2019 г.

НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА

ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 01.11.2020 г., в том числе:				Внутривоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)						Домовладения (квартиры)						Котельные					
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых		Фактически подготовлено		Подлежит подготовке		Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых		Фактически построено		Подлежит подготовке		Период строительства			
		км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	начало	окончание		
1	Газопровод межпоселковый от ГРС Дальнереченск до г. Дальнереченск Приморского края	18	71			1 171	378	793			10	11	12	13	14	15	16						
2	Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до ГРП-1 Приморского края	18,0	42,0	2018	2025	928	378	550			2019	2021	20	5	15	2019	2025						
3	Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до площади ТОР «Михайловская» (площадка ООО «Русгазро-Приморье»)	0,0	16,9	2019	2022	243	0	243			2021	2022	9	0	9	2018	2022						

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

*Handwritten signature*

Объекты газификации Приморского края,  
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2018 г.

НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА

ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

№ п/п	Наименование объекта газификации	по состоянию на 01.11.2020 г., в том числе:													
		Внутрилпоселковые распределительные газопроводы (уличные сети)						Домовладения (квартиры)				Котельные			
		Протяженность		Период строительства		Уточненное количество газифицируемых	Фактически подготовлено	Подлежит подготовке	Период подготовки		Уточненное количество газифицируемых	Фактически построено	Подлежит подготовке	Период строительства	
км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	начало	окончание		
1	Газопровод межпоселковый от ГРС Большой Камень до ГРП Большой Камень Приморского края	0	18			16 995	0	16 995	10	11	12	13	14	15	16
2	Газопровод межпоселковый от ГРП-7 Спасского муниципального района до ООО "Мерси Трейд" ТОО "Михайловская" (с.Красный Кут) Приморского края	-	-	2012	30.09.2018	16 995	0	16 995	2012	30.09.2018	2	0	2	2016	2019
											7	0	7	2016	2021

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

*Handwritten signature*

Объекты газификации Приморского края,  
законченные строительством по Программе газификации регионов Российской Федерации ПАО "Газпром" в 2012 г.

**НЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ (ПРАВИТЕЛЬСТВА) РЕГИОНА**

**ПОДГОТОВКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

по состоянию на 01.11.2020 г., в том числе:

№ п/п	Наименование объекта газификации	Внутритрассовые распределительные газопроводы (Уличные сети)				Домовладения (квартиры)				Котельные					
		Протяженность построено	подложит строительству	Период строительства	Уточненное количество газифицируемых	фактически подготовлено	Подложит подготовке	Период подготовки	Уточненное количество газифицируемых	фактически построено	Подложит подготовке	Период строительства			
		км	км	начало	окончание	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	начало	окончание
1	Межпоселковый газопровод от ГРС г. Владивосток до потребителей природного газа о. Русский с отводом на ТЭЦ-2 г. Владивосток Приморского края	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											5	4	1	2009	2019

Обязательства ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству объектов газификации выполнены в полном объеме.

Администрация (Правительство) обеспечивает:

1. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

**1. ООО «Газпром межрегионгаз» обеспечивает:**

1.1. Строительство межпоселковых газопроводов, газопроводов отводов и ГРС в установленные сроки.

1.2. Согласование пуска газа при условии готовности потребителей в соответствующих объемах и наличии разрешения исполнительного органа государственной власти (органа местного самоуправления) на ввод объекта в эксплуатацию.

1.3. **ООО «Газпром межрегионгаз» оставляет за собой право исключить объекты проектирования или строительства из Плана-графика синхронизации.** При информации о параллельном проектировании или строительстве аналогичных объектов в рамках иных программ за счет средств регионального бюджета или иных бюджетных источников, привлеченных средств и предъявить администрации субъекта понесенные затраты для компенсации.

1.4. Эксплуатация объектов магистрального транспорта газа, включая газопроводы-отводы и ГРС осуществляется в установленном порядке.

1.5. Эксплуатация объектов сетей газораспределения осуществляется дочерней газораспределительной организацией АО «Газпром газораспределение».

**2. Администрация (Правительство) обеспечивает:**

2.1. За счет средств бюджетов всех уровней без привлечения средств населения строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов (уличных сетей) и газопроводов (отводов от уличных сетей) к домовладениям в установленные сроки и синхронизированные со сроками завершения строительства по объектам за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

2.2. В установленном порядке разработку и синхронную с ООО «Газпром межрегионгаз» реализацию мероприятий, касающихся финансовой планирования, организации и проведения проектных, строительного-монтажных работ на объектах инженерной и коммунально-бытового инфраструктуры, связанных с подготовкой будущих потребителей газа по объектам газификации.

2.3. За счет средств бюджетов всех уровней, иных бюджетных источников, привлеченных средств населения, с учетом принятия мер социально поддержки маломощным гражданам, подключение (врезку или присоединение) потребителей к сетям газораспределения.

2.4. За счет средств населения строительство внутридомовых газопроводов до доколы домовладения, приобретение и установку внутридомового газового оборудования, приборов учета газа, систем вентиляции и отопления.

2.5. В установленные сроки готовность потребителей к приему газа на уровне 100% от плановых показателей.

2.6. В рамках разработки проектов планировки и проектов межевания территории (далее ППТ и ПМТ):

2.6.1. Внесение сведений об объектах проектирования в соответствующие схемы территориального планирования на основании утвержденного Генеральной схемы газоснабжения и газификации не позднее 1 месяца с даты утверждения Плана-графика синхронизации.

2.6.2. Принятие на основании утвержденного Плана-графика синхронизации уполномоченными органами исполнительной власти и органам местного самоуправления решений о разработке ППТ и ПМТ с подготовкой технических заданий на их разработку не позднее 2 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.

2.6.3. Разработку ППТ и ПМТ, проведение в предусмотренных законом и выданным техническим заданием (п. 2.6.2) случаях публичных слушаний согласований и утверждения уполномоченными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления разработанных ППТ и ПМТ не позднее 6 месяцев с даты утверждения Плана-графика синхронизации.

2.6.4. Изъятие земельных участков в случае отказа их правообладателей в предоставлении земель для строительства объектов в границах определенных ППТ и ПМТ.

2.6.5. Обеспечение оформления публичных сервитутов, необходимых для сокращения сроков оформления прав на земельные участки в период строительства объектов газоснабжения и газификации.

2.7. Компенсацию затрат, понесенных ООО «Газпром межрегионгаз» при проектировании или строительстве объектов в соответствии с Планом графиком синхронизации, которые исключаются из Программы газификации регионов РФ по инициативе Правительства области.

2.8. Исключение практики параллельного проектирования или строительства объектов за счет средств бюджета или иных бюджетных источников привлечения средств, которые в соответствии с Планом-графиком синхронизации реализуются за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз».

**Согласовано:**

Заместитель Председателя Правительства  
Приморского края

Е.А. Пархоменко

20\_\_ года

Заместитель генерального директора  
по капитальному строительству и  
реконструкции  
ООО «Газпром межрегионгаз»

А.Г. Бугаенко

20\_\_ года

Директор филиала  
ООО «Газпром инвест»  
«Газпром газификация»

Д.С. Саврухин

20\_\_ года

Генеральный директор АО «Газпром  
газораспределение Дальний Восток»

Г.В. Шперлинг

20\_\_ года

Генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток»

Г.В. Шперлинг

20\_\_ года