



**МИНИСТЕРСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон/факс: (423) 220-55-03,
E-mail: fincontrol@primorsky.ru
ОКПО 31171965, ОГРН 1142540003858,
ИНН/КПП 2540201724/254001001

21.06.2021 № 59/1061

На № _____ от _____

Председателю комитета
Законодательного Собрания
Приморского края
по экономической политике
и собственности

Ищенко С.А.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

Министерство государственного финансового контроля Приморского края в ответ на Ваш запрос от 27.05.2021 № 11-20/35 направляет информацию о ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы» за 2020 год, а также оперативную информацию по состоянию на 21.06.2021.


Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 5.2 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2014 № 566-па, отчеты о ходе реализации государственных программ Приморского края, представляются ответственными исполнителями государственных программ ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В связи с чем, информация о ходе реализации государственной программы за 1 полугодие 2021 года может быть представлена не ранее 10.07.2021.

Приложения: на 12 л. в 1 экз.

И.о. министра

Е.А. Перижогина

Перерва Александра Александровна
220-54-70



**Информация о ходе реализации и об оценке эффективности
государственной программы Приморского края «Развитие туризма в
Приморском крае» на 2020-2027 годы» за 2020 год**

В 2020 году на реализацию государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 903-па, паспортом государственной программы предусмотрено 2 439 318,26 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 471 261,58 тыс. рублей, краевого бюджета – 840 491,13 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 3 865,65 тыс. рублей, иных внебюджетных источников – 1 123 699,90 тыс. рублей.

Ввиду того, что согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственные программы приводятся в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, информация об освоении бюджетных средств представлена в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Согласно сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 на реализацию государственной программы предусмотрено 1 241 449,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 396 171,58 тыс. рублей, краевого бюджета – 845 278,39 тыс. рублей. Освоение средств по состоянию на 1 января 2021 года составило – 84,2%, в том числе средств федерального бюджета – 58,9%, краевого бюджета – 96,1%.

Из 19 мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в 2020 году, выполнены в полном объеме 11 мероприятий, 2 мероприятия не выполнены, 6 мероприятий, запланированных к реализации на начало 2020 года, были исключены из плана реализации:

«Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап "Сектор 8"». Финансирование по

мероприятию перенесено на 2021-2022 годы;

«Организация и проведение ежегодного конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья"»;

«Осуществление мониторинга сферы туризма и гостеприимства на территории Приморского края»;

«Организация, проведение и участие в межрегиональных, международных туристских форумах, выставках, представительских информационных и иных мероприятиях»;

«Участие Приморского края в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке и/или Российско-Китайском ЭКСПО (КНР)»;

«Организация и проведение "Дней Приморского края" в субъектах зарубежных стран (КНР, Япония, Республика Корея, Вьетнам)».

5 вышеназванных мероприятий исключены из плана реализации по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией.

По результатам реализации государственной программы не были выполнены 2 мероприятия:

1) «Строительство объекта «Туристский кластер «Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)». Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту от 01.10.2019, согласно которому были установлены сроки выполнения работ: август 2020 года. Работы в установленный срок не выполнены в полном объеме. Согласно информации, представленной агентством по туризму Приморского края к годовому отчету за 2020 год о ходе реализации государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы, по состоянию на 31.12.2020 подрядной организацией на объекте завершены работы по устройству насыпи земляного полотна, водопропускных труб, подпорной стены из коробчатых габионов, спрямлению русла ручья. Вместе с тем, остались незавершенными работы по устройству дорожной одежды и обустройству автомобильной дороги.

Вследствие замечаний, выставленных КГКУ «Примуправтодор» сторонней субподрядной организации, осуществлявшей прокладку сетей водопровода и канализации в полосе отвода строящейся автомобильной дороги по смежному контракту, дополнительным соглашением от 31.12.2020 были продлены сроки выполнения работ по объекту и установлен новый срок окончания строительно-монтажных работ – апрель 2021 года. До настоящего времени работы на объекте не выполнены;

2) «Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье". Автомобильная дорога "Приморье", Сектор 5"». В связи с тем, что дорога не является объектом регионального значения, принято решение отказаться от финансирования объекта за счет средств федеральной субсидии, что учтено в дополнительном соглашении с Федеральным агентством по туризму от 17.12.2020.

Из 17 показателей государственной программы в полном объеме достигли планового значения 6 показателей, 5 показателей достигнуты более чем на 50,0%, 6 показателей достигнуты менее чем на 50,0%.

Наименование показателей государственной программы	Единица измерения	Значения показателей		Степень достижения планового значения показателей, %
		отчетный год		
		план	факт	
Достигнутые показатели, из них:				
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность	единиц	1524	1652	100,0
Доля гостиниц, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц	%	15	28,7	100,0
Количество объектов туристской навигации и ориентирующей информации (единиц, нарастающим итогом за весь период действия Государственной программы)	единиц	187	201	100,0

Количество мероприятий (выставок, форумов, конференций, семинаров, круглых столов, совещаний, визитов делегаций, бизнес-миссий, международных встреч и др.) с участием представителей региональных органов исполнительной власти, региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, компаний Приморского края	единиц	60	102	100,0
Показатели, достигнутые более чем на 50,0%, из них:				
Количество лиц, работающих в туристских организациях	тыс. человек	0,81	0,76	93,8
Количество мест в коллективных, индивидуальных и других средствах размещения	единиц	80 300	69 000	85,9
Поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (туризм, гостиницы, рестораны, деятельность по организации азартных игр)	тыс. рублей	1 513 917,10	1 076 868,00	71,1
Показатели, достигнутые менее чем на 50,0%, из них:				
Оборот (объем) платных услуг средств размещения и туристских услуг	млн рублей	28 673,10	5 701,60	19,9
Туристский поток	тыс. человек	5 639,1	971,0	17,2
Объем экспорта услуг категории "Поездки"	млрд долл. США	0,36	0,0006	0,2

Эффективность государственной программы составила **31,0%** (неудовлетворительная).

Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края"

Из 8 мероприятий в полном объеме выполнены 5 мероприятий.

Эффективность подпрограммы составила **49,0%** (неудовлетворительная).

Подпрограмма "Повышение качества туристских услуг"

Из 3 мероприятий в полном объеме выполнено 1 мероприятие.

Эффективность подпрограммы составила **33,0%** (неудовлетворительная).

Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Приморского края"

на российском и мировом туристских рынках"

Из 2 мероприятий в полном объеме выполнено 1 мероприятие.

Эффективность подпрограммы составила 37,0% (неудовлетворительная).

Подпрограмма "Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических связей Приморского края"

Из 6 мероприятий в полном объеме выполнены 4 мероприятия.

Эффективность подпрограммы составила 67,0% (неудовлетворительная).

Существенное влияние на эффективность реализации государственной программы в 2020 году оказала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией. Как следствие, эффективность реализации мероприятий с учетом нормальной эпидемиологической ситуации оценить не представилось возможным.

Информация о расходовании бюджетных средств на реализацию государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы» за 2020 год приведена в таблице.

**Информация о расходовании бюджетных средств на реализацию государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы**
за 2020 год

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Источники ресурсного обеспечения			Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020, (тыс. руб.)	Сумма фактически израсходованных денежных средств, (тыс. руб.)	Степень освоения денежных средств (%)	Причины неосвоения или неполного освоения денежных средств
		3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7		
	Государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы	всего	1 241 449,97	1 045 076,22	84,18			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	396 171,58	233 151,51	58,85			
		краевой бюджет	845 278,39	811 924,71	96,05			
	Подпрограмма № 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края"	всего	1 132 293,97	936 636,58	82,72			
		федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	396 171,58	233 151,51	58,85			
		краевой бюджет	736 122,39	703 485,08	95,57			
		всего	20 204,29	20 037,50	99,17			
1.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00		Обеспечена деятельность агентства по туризму Приморского края (расходы на оплату труда, служебные командировки, закупку товаров и т.д.), кассовое исполнение по фактической потребности.	
		краевой бюджет	20 204,29	20 037,50	99,17			
		всего	10 000,00	10 000,00	100,00			
1.1.2.	Предоставление субсидий из краевого бюджета субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	10 000,00	10 000,00	100,00			
		всего	47 204,20	47 204,20	100,00			
1.1.3.	Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	47 204,20	47 204,20	100,00			
		всего	594 450,00	594 450,00	100,00			
1.1.4.	Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу "Корпорация развития Приморского края" в целях создания объектов инженерной и транспортной (автомобильные дороги) инфраструктуры инвестиционной площадки - Интегрированный развлекательный курорт "Приморье"	федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)	0,00	0,00	0,00			
		краевой бюджет	594 450,00	594 450,00	100,00			

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020, (тыс. руб.)	Сумма фактически израсходованных денежных средств, (тыс. руб.)	Степень освоения денежных средств (%)	Причины неосвоения или неполного освоения денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьяна. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	245 570,94 216 101,58 29 469,36	104 227,28 91 720,01 12 507,27	42,44 42,44 42,44	Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту от 01.10.2019, согласно которому были установлены сроки выполнения работ: август 2020 года. Работы в установленный срок не выполнены в полном объеме. Вследствие замечаний, выставленных КГКУ «Примуравтодор» сторонней субподрядной организации, осуществлявшей прокладку сетей водопровода и канализации в полосу отвода строящейся автомобильной дороги по смежному контракту, дополнительным соглашением от 31.12.2020 были продлены сроки выполнения работ по объекту и установлен новый срок окончания строительно-монтажных работ – апрель 2021 года. До настоящего времени работы на объекте не выполнены.
1.2.2.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьяна. Автомобильная дорога, 4 этап "Сектор 7"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	204 625,00 180 070,00 24 555,00	160 717,61 141 431,50 19 286,11	78,54 78,54 78,54	Позднее заключение государственного контракта, сложные климатические условия (введение режима чрезвычайной ситуации, вызванной ледяным дождем 20.11.20). В целях строительства объекта 17.08.20 заключен государственный контракт, согласно которому установлен срок завершения работ – 17 августа 2021 года. За отчетный период на объекте начато выполнение работ подготовительного этапа.
1.2.4.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье". Автомобильная дорога "Приморье", Сектор 5"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	10 239,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	В связи с тем, что дорога не является объектом регионального значения, принято решение отказать от финансирования объекта за счет средств федеральной субсидии. Направлено соответствующее ходатайство в Федеральное агентство по туризму. Учтено в дополнительном соглашении с Федеральным агентством по туризму от 17.12.2020.
2.1.3.	Подпрограмма № 2 "Повышение качества туристских услуг"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	395,00 0,00 395,00	395,00 0,00 395,00	100,00 0,00 100,00	
2.1.3.	Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	395,00 0,00 395,00	395,00 0,00 395,00	100,00 0,00 100,00	
3.1.1.	Подпрограмма № 3 "Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	75 497,40 0,00 75 497,40	75 497,40 0,00 75 497,40	100,00 0,00 100,00	
3.1.1.	Предоставление автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края" субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	75 497,40 0,00 75 497,40	75 497,40 0,00 75 497,40	100,00 0,00 100,00	

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020, (тыс. руб.)	Сумма фактически израсходованных денежных средств, (тыс. руб.)	Степень освоения денежных средств (%)	Причины неосвоения или неполного освоения денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
	Подпрограмма № 4 "Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических связей Приморского края"	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	33 263,61 0,00 33 263,61	32 547,24 0,00 32 547,24	97,85 0,00 97,85	
4.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	32 483,61 0,00 32 483,61	32 043,85 0,00 32 043,85	98,65 0,00 98,65	Обеспечена деятельность агентства международного сотрудничества Приморского края (расходы на оплату труда, служебные командировки, закупку товаров и т.д.), кассовое исполнение по фактической потребности.
4.1.2.4.	Приобретение сувенирной продукции на проведение международных мероприятий	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	214,00 0,00 214,00	213,86 0,00 213,86	99,93 0,00 99,93	Международные встречи и протокольные мероприятия обеспечены сувенирной продукцией по фактической потребности.
4.1.2.5.	Лингвистическое обеспечение международных встреч и мероприятий	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	214,00 136,00 136,00	213,86 64,47 64,47	99,93 47,41 47,41	Международные встречи и протокольные мероприятия обеспечены лингвистическим сопровождением по фактической потребности.
4.1.2.6.	Прием и обслуживание делегаций иностранных государств, прибывающих в Приморский край	всего федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) краевой бюджет	430,00 0,00 430,00	225,07 0,00 225,07	52,34 0,00 52,34	Заключены 3 договора и 1 контракт по распоряжениям о приеме и обслуживании делегации Республики Узбекистан и Республики Беларусь на сумму 225067,90 рублей, которые исполнены в полном объеме.

**Информация о ходе реализации государственной программы
Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае»
на 2020-2027 годы» по состоянию на 21.06.2021**

В 2021 году на реализацию 12 мероприятий государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 25.12.2019 № 903-па, предусмотрено 3 531 359,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 414 338,40 тыс. рублей, краевого бюджета – 177 021,28 тыс. рублей, иных внебюджетных источников – 2 940 000,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств по состоянию на 21 июня 2021 года составило 26,36 %.

Существует риск невыполнения в текущем году мероприятия «Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. I этап 2 очереди"» (предусмотрены средства в сумме 116 000,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 102 080,00 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 13 920,00 тыс. рублей, степень освоения – 0,00 %). В ходе проведения работ по подготовке технического задания выявился ряд проблем, связанных с тем, что прокладка инженерных сетей должна осуществляться в теле автомобильной дороги, строительство которой на ряде участков еще не начато. В связи с данными обстоятельствами и в целях увязывания процессов прокладки инженерных сетей с технологией строительства автодороги прорабатывается вопрос о возможности использования средств финансирования в 2021 году на строительство дополнительных объектов: сетей водоснабжения и водоотведения. В настоящее время ведутся подготовительные работы для разработки технического задания к государственному контракту.

Мероприятие «Строительство объекта «Туристский кластер

«Приморье» в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, б)» выполняется с нарушением срока (в 2021 году на реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 159 790,48 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 142 828,40 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 16 962,08 тыс. рублей, степень освоения средств – 0,00 %). Мероприятие реализуется в рамках государственного контракта на выполнение подрядных работ по объекту от 01.10.2019, согласно которому были установлены сроки выполнения работ: август 2020 года. Работы в установленный срок не выполнены в полном объеме. Вследствие замечаний, выставленных КГКУ «Примуправтодор» сторонней субподрядной организации, осуществлявшей прокладку сетей водопровода и канализации в полосе отвода строящейся автомобильной дороги по смежному контракту, дополнительным соглашением от 31.12.2020 были продлены сроки выполнения работ по объекту и установлен новый срок окончания строительно-монтажных работ – апрель 2021 года. До настоящего времени работы на объекте не завершены. Согласно информации агентства по туризму Приморского края, на объекте проведены основные строительно-монтажные работы, завершено устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.

Информация о расходовании бюджетных средств на реализацию государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы» по состоянию на 21.06.2021 приведена в таблице.

**Информация о расходовании бюджетных средств на реализацию государственной программы Приморского края
«Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы
с 01.01.2021 по состоянию на 21.06.2021**

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Уточненная сводная бюджетная роспись (тыс. руб.)	Финансирование с 01.01.2021 по 21.06.2021 (тыс. руб.)	Степень освоения денежных средств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6
	Государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020 - 2027 годы	591 359,68	155 878,90	26,36	
	Подпрограмма № 1 "Развитие туристско-рекреационного комплекса на территории Приморского края"	491 283,22	115 445,69	23,50	
1.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края	17 689,76	7 882,11	44,56	Средства предусмотрены на обеспечение деятельности агентства по туризму Приморского края. Выделенное финансирование осваивается в течение года.
1.2.1.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога 3 этап (сектор 4, 6)"	159 790,48	0,00	0,00	В настоящее время работы на объекте не завершены.
1.2.2.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап " Сектор 7	74 268,89	39 934,88	53,77	
1.2.3.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Автомобильная дорога, 4 этап " Сектор 8"	123 534,09	67 628,70	54,74	
1.2.7.	Строительство объекта "Туристский кластер "Приморье" в бухте Муравьиная. Внеплощадочные и внутриплощадочные кольцевые сети водопровода. 1 этап 2 очереди"	116 000,00	0,00	0,00	В ходе проведения работ по подготовке технического задания выявился ряд проблем, связанных с тем, что прокладка инженерных сетей должна осуществляться в теле автомобильной дороги, строительство которой на ряде участков еще не начато. В связи с данными обстоятельствами и в целях уязвления процессов прокладки инженерных сетей с технологией строительства автодороги прорабатывается вопрос о возможности использования средств финансирования в 2021 году на строительство двух объектов, включив дополнительный объект строительства - сетей водоснабжения и водоотведения. В настоящее время ведутся подготовительные работы для разработки технического задания к государственному контракту.

№ мероприятия	Наименование мероприятия	Уточненная сводная бюджетная роспись (тыс. руб.)	Финансирование с 01.01.2021 по 21.06.2021 (тыс. руб.)	Степень освоения денежных средств, %	Примечания
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма № 2 "Повышение качества туристских услуг"					
2.1.2.	Организация и проведение ежегодного конкурса "Лидеры туристической Приморья"	150,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на 4-й квартал 2021 года.
2.1.3.	Формирование реестра туристских ресурсов, расположенных на территории Приморского края, с осуществлением их типологизации по видам туризма	200,00	0,00	0,00	Реализация мероприятия запланирована на 2-й квартал 2021 года.
Подпрограмма № 3 "Продвижение туристского продукта Приморского края на российском и мировом туристских рынках"					
3.1.1.	Предоставление автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края" субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности	65 427,03	27 713,52	42,36	Согласно Порядку определения объема и предоставления субсидий из краевого бюджета на осуществление уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края", перечисление субсидии осуществляется ежемесячно равными долями.
3.1.3.	Предоставление грантов в форме субсидий из краевого бюджета некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма	10 000,00	0,00	0,00	Предоставление грантов будет осуществлено после проведения конкурсного отбора во втором полугодии 2021 года.
Подпрограмма № 4 "Государственное управление в сфере международных и внешнеэкономических связей Приморского края"					
4.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Приморского края	28 069,43	12 696,44	45,23	Средства предусмотрены на обеспечение деятельности агентства международного сотрудничества Приморского края. Выделенное финансирование осваивается в течение года.
4.1.2.	Обеспечение международной деятельности Приморского края	6 230,00	23,25	0,37	Все международные встречи и протокольные мероприятия обеспечиваются сувенирной продукцией и лингвистическим сопровождением по фактической потребности. Проведение Российско-Китайского ЭКСПО (КНР) запланировано на 2 полугодие 2021 года.