



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул.Светланская, 22, г.Владивосток, 690110
Телефон: (423) 202-26-40, факс (423) 202-26-48

Е-mail: energo@primorsky.ru

ОКПО 20769694, ОГРН 1122540012100,

ИНН/КПП 2540187967/254001001

11.05.2022 № 45/1327

На № от

Председателю комитета по
экономической политике и
собственности Законодательного
собрания Приморского края

Исакову В.В.

econom@zspk.gov.ru

Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с письмом от 21.04.2022 № 08-13/53 о ходе реализации региональной программы Приморского края «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Приморского края на 2020-2030 годы» (в редакции от 22.12.2021 № 122-пг) (далее — региональная программа, программа) за 2021 год министерство энергетики и газоснабжения Приморского края (далее — министерство) сообщает следующее.

Данная региональная программа разработана министерством в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее — Постановление), которым утверждены Правила разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций (далее — Правила).

Правила устанавливают порядок разработки и реализации региональной программы.

Программа включает в себя реализацию мероприятий, направленных на обеспечение развития системы газоснабжения в Приморском крае.

Участниками программы являются:

общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»;

публичное акционерное общество «Газпром»;
органы местного самоуправления муниципальных образований
Приморского края;

акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток».

В соответствии с пунктом 3 Постановления ежегодно, до 1 апреля, формируется и направляется в Министерство энергетики Российской Федерации (далее — Минэнерго) отчет о реализации региональной программы по форме, утвержденной Минэнерго.

Для формирования годового отчета по региональной программе министерством в марте 2022 года сформированы и направлены участникам программы запросы об исполнении мероприятий за 2021 год.

Квартальные и ежемесячные отчеты по данной программе не формируются.

Региональная программа разработана в соответствии с требованиями:

закона Приморского края от 21.12.2020 № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в ред. от 20.12.2021 № 28-КЗ);

закона Приморского края от 21.12.2021 № 31-КЗ «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

Программы развития газоснабжения и газификации Приморского края на период с 2021 по 2025 годы, утвержденной Губернатором Приморского края и Председателем Правления ПАО «Газпром»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» в последней редакции;

Программы газификации Приморского края, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на 2018-2024 годы;

Плана-графика синхронизации выполнения программ газификации на 2022 год.

Подпункты «е» и «ж» пункта 4 Правил предусматривают наличие в региональной программе сводного и пообъектного планов-графиков догазификации (далее - планы-графики).

В 2021 году участниками региональной программы, за счет средств организаций реализованы мероприятия по объектам:

«Газопровод-отвод и ГРС Артем Приморского края»;

«Межпоселковый газопровод от ГРС Артем до ГГРП-1 (п. Заводской) с отводом на ГГРП-6, ГГРП-7, ГГРП-9»;

«Межпоселковый газопровод от тройника на ответвление ГГРП-9 до ТОР «Надеждинская»»;

«Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. 1 очередь строительства, 1 пусковой комплекс»;

«Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. I этап. 1 очередь строительства, 4 пусковой комплекс».

В 2021 году за счет средств бюджета Приморского края муниципальными образованиями выполнялись следующие мероприятия:

По Уссурийскому городскому округу:

- строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс в сумме 204 408,2 тыс. рублей;

- реконструкцию (перевод на природный газ) котельной № 5 в сумме 9 252,4 тыс. рублей;

- строительство объекта «Газовая котельная по ул. Раковская» в сумме 26 974,6 тыс. рублей;

- реконструкцию (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час(2 этап) в сумме 230 605,2 тыс. рублей.;

- реконструкцию (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап) в сумме 213 989,12 тыс. рублей.;

- строительство тепловой сети по ул. Раковская в сумме 58 424,95 тыс. рублей.

Перечислены средства субсидии Спасскому муниципальному району на следующие мероприятия:

- строительство газораспределительных сетей в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства в сумме 46 083,02 тыс. рублей;

- строительство газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1,2 очередь строительства в сумме 60 991,9 тыс. руб.

- строительство газовой котельной в с. Летно-Хвалынское (включая строительство газопровода) в сумме 68 870,3 тыс. рублей.

Перечислены средства субсидии городскому округу Большой Камень на разработку проектно-сметной документации по реконструкции (перевод на природный газ) котельной № 4 по ул. Ольховая в сумме 2 647,99 тыс. рублей.

Завершено строительство по объектам:

1. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час(2 этап);

2. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап).

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства от 31.05.2020 № Пр-907 Группой компании Газпром ведется работа по газификации населенных пунктов, направленная на обеспечение до 2024 года подводки газа до границ негазифицированных домовладений.

Планы — графики догазификации Приморского края откорректированы и утверждены Губернатором Приморского края, согласованы с газораспределительной организацией и Единым оператором газификации.

В соответствии с планами — графиками на сегодняшний день выполнены подключения к газу 5 домовладений в мкр «Радужный» Уссурийского городского округа.

Планируемые мероприятия региональной программы на 2022 год:

За счет средств организаций (участников программы) по объектам:

«Газопровод-отвод и ГРС Врангель Приморского края (2 этап. Строительство газопровода-отвода на ГРС Врангель от точки подключения

газопровода-отвода на ГРС Большой Камень до ГРС Врангель Приморского края)»;

«Газопровод межпоселковый с. Степное - с. Элитное - с. Галенки с отводами к площадкам ООО "Группа Компаний «Русагро» Михайловского района Приморского края»;

«Газопровод межпоселковый от ГРС Большой Камень до Фокино Приморского края»;

«Газопровод межпоселковый к г. Славинка Спасского района Приморского края»;

«Газопровод межпоселковый с. Григорьевка-с. Новожатково с отводами к площадке ООО «Группа Компаний «Русагро» Михайловского района Приморского края»;

«Газораспределительные сети в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка. 1, 2 очередь строительства»;

«Газификация ТОР «Надеждинская»;

«Газификация «НЗМУ».

За счет средств бюджета Приморского края в 2022 году планируются следующие мероприятия:

«Разработка проектно-сметной документации и строительство сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс»;

«Строительство газораспределительных сетей в Хвалынском сельском поселении, с. Славинка 1,2 очередь строительства»;

«Строительство газораспределительных сетей в Краснокутском сельском поселении, с. Красный Кут, 1,2 очередь строительства»;

«Разработка ПСД по реконструкции и реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5 по ул. Коммунальная, 8б/1» (Уссурийский городской округ);

«Реконструкция (перевод на природный газ) Котельной № 4 по ул. Ольховая» (городской округ Большой Камень).

В планы-графики догазификации на 2022-2024 годы включены населенные пункты: г. Владивосток, г. Уссурийск, с. Славинка, с. Красный Кут.

Планы-графики предусматривают догазификацию с. Славинка (216 домовладения — 2022 год) и с. Красный Кут (94 домовладения на 2022 год и 83 — 2023 год) Спасского района, а также в Уссурийском ГО (2585 — 2022 году, 1499 — 2023 году, 768- 2024 год) и г. Владивосток (363 — 2024 году).

Отчет за 2021 год по региональной программе прилагается.

На сегодняшний день региональная программа, с учетом внесенных изменений, находится на согласовании в органах исполнительной власти Приморского края.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

Министр



А.Л. Леонтьев

Терюханова Юлия Александровна
202-26-41
Teruhanova_UA@primorsky.ru

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минэнерго России
28.03.2019 № 289

ФОРМА

ОТЧЕТ
о реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций

Приморского края (субъект Российской Федерации)

Ответственный исполнитель программы:

Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края

(орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за исполнение программы)

Участники программы:

ООО "Газпром межрегионгаз"

ПАО "Газпром"

АО "Газпром газораспределение Дальний Восток"

Этапы и сроки реализации программы:

1

(количество этапов)

сроки реализации 20 21 - 20 24 гг.

Отчетный период (Т1)

20 21 год

№	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Ед. изм.	Отчетный период (2021)		Плановый период *				Итого	Причины отклонения		
				Плановый показатель	Фактический показатель	2022	2023	2024	2025				
1	Объем (прирост) потребления природного газа в год **		млрд м ³	2500000,00 (0,5)	1565001,30	3000000,0 0 (0,5)	4500000,0 0 (0,5)	6500000,00 (1,5)	0	#####	Не полностью выбраны законтрактованные объемы газа потребителями: АО "КРДВ", АО "Дальневосточный завод Звезда", ООО "МАЗЛА СОЛЕРС"		
2	Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта ***	Всего, в том числе:	км										
			млн руб.										
		1) федеральный бюджет	км										
			млн руб.										
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км										
			млн руб.										
		3) местный бюджет	км										
			млн руб.										
		4) средства организаций, в том числе:	км										
			млн руб.										
организация-собственник Единой системы газоснабжения (далее - собственник)	км												
	млн руб.												
аффилированные лица собственника ЕСГ	км												
	млн руб.												
независимые газотранспортные организации ****	км												
	млн руб.												
5) иные источники	км												
	млн руб.												
3	Протяженность (строительство) газопроводов-отводов ***	Всего, в том числе:	км	4,60	4,6	97,30	3,00	1,20	7,50	113,60		Информация по исполнению мероприятий региональной программы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» будет представлена позднее. Отчет будет откорректирован с учетом представленных данных и направлен в Минэнерго.	
			млн руб.	8071,20	8071,20	7306,20	816,20	670,50	0,00	16864,10			
		1) федеральный бюджет	км										
			млн руб.										
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км										
			млн руб.										
		3) местный бюджет	км										
			млн руб.										
		4) средства организаций, в том числе:	км	4,60	4,6	97,30	3,00	1,20	7,50	113,60			
			млн руб.	8071,20	8071,20	7306,20	816,20	670,50	0,00	16864,10			
собственник ЕСГ	км	4,60	4,6	97,30	3,00	1,20	7,50	113,60					
	млн руб.	8071,20	8071,20	7306,20	816,20	670,50	0,00	16864,10					
аффилированные лица собственника ЕСГ	км												
	млн руб.												
независимые газотранспортные организации ****	км												
	млн руб.												

4	Количество (строительство) газораспределительных станций (далее - ГРС)***	5) иные источники	км										Информация по исполнению мероприятий региональной программы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» будет представлена позднее. Отчет будет откорректирован с учетом представленных данных и направлен в Минэнерго.	
			млн руб.											
		Всего, в том числе:	ед.	1	1	1	2	1	0	5				
			млн руб.	Финансирование предусмотрено в п. 3										
		1) федеральный бюджет	ед.											
			млн руб.											
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.											
			млн руб.											
		3) местный бюджет	ед.											
			млн руб.											
		4) средства организаций, в том числе:	ед.	1	1	1	2	1	0	5				
			млн руб.	Финансирование предусмотрено в п. 3										
		собственник ЕСГ	ед.	1	1	1	2	1	0	5				
			млн руб.	Финансирование предусмотрено в п. 3										
аффилированные лица собственника ЕСГ	ед.													
	млн руб.													
независимые газотранспортные организации ****	ед.													
	млн руб.													
независимые газораспределительные организации (далее - ГРО)****	ед.													
	млн руб.													
5) иные источники	ед.													
	млн руб.													
5	Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС)	Всего, в том числе:	ед.	0	0				0					
			млн руб.	0	0				0					
		1) федеральный бюджет	ед.											
			млн руб.											
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.											
			млн руб.											
		3) местный бюджет	ед.											
			млн руб.											
		4) средства организаций, в том числе:	ед.											
			млн руб.											
		собственник ЕСГ	ед.											
			млн руб.											
		аффилированные лица собственника ЕСГ	ед.											
			млн руб.											
независимые газотранспортные организации ****	ед.													
	млн руб.													
независимые ГРО ****	ед.													
	млн руб.													
5) иные источники	ед.													
	млн руб.													

6	Протяженность (строительство) межпоселковых газопроводов ***	Всего, в том числе:	км	43,20	43,20	97,90	67,80	59,50	0,00	268,40	Информация по исполнению мероприятий региональной программы ПАО «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз» будет представлена позднее. Отчет будет откорректирован с учетом представленных данных и направлен в Минэнерго.	
			млн руб.	1493,50	1493,50	886,00	953,20	551,50	0,00	3884,20		
		1) федеральный бюджет	км									
			млн руб.									
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км									
			млн руб.									
		3) местный бюджет	км									
			млн руб.									
		4) средства организаций, в том числе:	км	43,20	43,20	97,90	67,80	59,50	0,00	268,40		
			млн руб.	1493,50	1493,50	886,00	953,20	551,50	0,00	3884,20		
		собственник ЕСГ	ед.	43,20	43,20	97,90	67,80	59,50	0,00	268,40		
			млн руб.	903,00	1338,00	1493,50	886,00	953,20	551,50	4787,20		
		аффилированные лица собственника ЕСГ	ед.									
			млн руб.									
		независимые газотранспортные организации ****	ед.									
			млн руб.									
		независимые ГРО ****	ед.									
млн руб.												
5) иные источники, в том числе:	км											
	млн руб.											

		средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ	км											
			млн руб.											
		средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО	км											
			млн руб.											
7	Строительство внутрипоселковых газопроводов	Всего, в том числе:	км	12,48	32,78	44	449,03	329,43	5	839,94	<p>Плановое значение показателя в соответствии с государственной программой Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы» составляет 29,72 км. Объем финансирования запланирован в сумме 321,18 млн рублей. Фактическое значение показателя составило 20,3 км или 68 % от планового значения. (Показатель складывается из запланированных данных по муниципальным образованиям. В 2021 году четыре раза происходила корректировка средств краевого бюджета в АИП по мероприятиям между муниципальными образованиями, поэтому величина данного показателя изменилась за счет корректировки финансирования между муниципальными образованиями. Ввод объектов в эксплуатацию, характеризующих исполнение данного показателя, переносится на 2022-2023 годы). В 2021 году не освоены средства субсидии в сумме 9,7 млн рублей, запланированные на разработку проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода п. Новый - с. Вольно-Надеждинское в связи с внесением изменений АО «Газпром» в технические условия проектно-сметной документации на подключение к газопроводу первой категории, и переносом сроков принятия выполненных работ на 2022 год после прохождения государственной экспертизы.</p>			
			млн руб.	347,24	438,15	676,492	978,71	623,433	0	2625,87				
		1) федеральный бюджет	км											
			млн руб.											
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	км	0	20,3	37	26,53	190	0	253,53				
			млн руб.	221,24	311,48	577,2	505,29	346,5	0	1650,23				
		3) местный бюджет	км											
			млн руб.	1,55	2,18	4,44	4,84	3,5		14,33				
		4) средства организаций, в том числе:	км			7	417	111	5	540				
			млн руб.	Финансирование предусмотрено инвестиционной программой ООО "Газпром Межрегионгаз"										
		аффилированные лица собственника ЕСГ	км											
			млн руб.											
		независимые ГРО **	км			7	417	111	5	540				
			млн руб.	Финансирование предусмотрено инвестиционной программой ООО "Газпром Межрегионгаз"										
5) иные источники, в том числе:	км	12,48	12,48	0	43,86	16,43		72,77						
	млн руб.	124,45	124,49	94,852	468,61	273,433		961,345						
средства населения	км													
	млн руб.													
средства специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям аффилированных лиц собственника ЕСГ	км													
	млн руб.													
средства специальной	км	12,48	12,48	0	43,86	16,43		72,77						
	млн руб.													

Увеличение стоимости реализации мероприятий связано с увеличением перспективного расхода газа по сетям высокого давления с 24 475 м3/час на 25 261 м3/час, что повлекло увеличение диаметра газопроводов, актуализацией коммерческих предложений на приобретение ГРПБ и ГРПШ в количестве 14 штук, включение стоимости подготовительных работ по вырубке деревьев, восстановление нарушенного благоустройства и

		надбавки к тарифам на транспортировку газа по сетям независимых ГРО	млн руб.	124,45	124,49	94,852	468,61	273,433		961,345	компенсационная стоимость зеленых насаждений.	
8	Уровень газификации населения (природным газом и сжиженным углеводородным газом (далее - СУГ))		%	13,79	13,79						Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго	
9	Уровень потенциальной газификации населения (природным газом и СУГ)		%	36,9	36,9						Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго	
10	Уровень газификации населения природным газом		%	23,7	23,7						Расчет произведен в соответствии с методикой Минэнерго	
11	Газификация потребителей природным газом (количество населенных пунктов)		ед.	1	1	1	1	1	1	5		
12	Газификация потребителей природным газом (количество квартир (домовладений))**** *	Всего, в том числе:	ед.	1300	1300	248	12184	4167	1100	18999	Информация по исполнению мероприятий региональной программы ООО «Газпром межрегионгаз» будет представлена позднее. Отчет будет откорректирован с учетом представленных данных и направлен в Минэнерго.	
			млн руб.									
		1) федеральный бюджет	ед.									
			млн руб.									
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.									
			млн руб.									
		3) местный бюджет	ед.									
	млн руб.											
4) средства организаций ****	ед.											
	млн руб.											
5) иные источники, в том числе:	ед.	1300	1300	248	12184	4167	1100	18999				
	млн руб.											
	средства населения	ед.										
		млн руб.										
13	Перевод котельных на природный газ	Всего, в том числе:	ед.	5	2	4	1	5	6	21	Завершено строительство по объектам: 1. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/час(2 этап) 40 Гкал/час; 2. Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 (3 и 4 этап) 47,3 Гкал/час. Завершение работ по оставшимся объектам планируется в 2022-2024 годах.	
			млн руб.	1587,32	1572,15	1098,5	1163,92	605	0	4454,74		
		1) федеральный бюджет	ед.									
			млн руб.									
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.	5	2	2	1	1	1	10		
			млн руб.	626,01	610,76	669,3	537,29	0		1832,6		
		3) местный бюджет	ед.									
			млн руб.	4,61	4,69	5,4	4,33	0		14,34		
		4) средства организаций ****	ед.									
			млн руб.									
5) иные источники	ед.	0	0	2	0	4	5	11				
	млн руб.	956,7	956,7	423,8	622,3	605	0	2607,8	Информация по исполнению мероприятий региональной программы ООО «Газпром межрегионгаз» будет представлена позднее. Отчет будет откорректирован с учетом представленных данных и направлен в Минэнерго.			
14	Уровень газификации населения СУГ		%	2,39	2,39					2,39		

15	Газификация потребителей СУГ (количество населенных пунктов)	ед.	114	114					114	
16	Газификация потребителей СУГ (количество квартир (домовладений))	Всего, в том числе:	ед.	22248	22248				22248	
			млн руб.							
		1) федеральный бюджет	ед.							
			млн руб.							
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.							
			млн руб.							
		3) местный бюджет	ед.							
	млн руб.									
4) средства организаций	ед.									
	млн руб.									
5) иные источники, в том числе:	ед.									
	млн руб.									
	средства населения	ед.								
		млн руб.								
17	Перевод котельных на СУГ	Всего, в том числе:	ед.							
			млн руб.							
		1) федеральный бюджет	ед.							
			млн руб.							
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.							
			млн руб.							
		3) местный бюджет	ед.							
	млн руб.									
4) средства организаций ****	ед.									
	млн руб.									
5) иные источники	ед.									
	млн руб.									
18	Уровень газификации населения сжиженным природным газом (далее - СПГ)	%								
19	Газификация потребителей СПГ (количество населенных пунктов)	ед.								
20	Газификация потребителей СПГ (количество квартир (домовладений))	Всего, в том числе:	ед.							
			млн руб.							
		1) федеральный бюджет	ед.							
			млн руб.							
		2) бюджет субъекта Российской Федерации	ед.							
			млн руб.							
		3) местный бюджет	ед.							
	млн руб.									
4) средства организаций	ед.									
	млн руб.									
5) иные источники, в том числе:	ед.									
	млн руб.									
	средства населения	ед.								
		млн руб.								

5) иные источники	ед.				5	5		10	
	млн руб.								

* Данные представляются отдельно по каждому году не нарастающим итогом.

** Представляются данные об увеличении потребления природного газа по сравнению с предыдущим периодом.

*** Информация представляется по построенным в текущем году объектам газификации.

**** Информация представляется отдельно по каждой организации.

***** Данные включают в себя мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства, в том числе мероприятия по сооружению сети газопотребления многоквартирного дома.