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Департамент Здравоохранения 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ул 1-я  Морская, 2, г. Владивосток, 690007 

Телефон: (423)241-35-14, факс: (423)241-28-94

E-mail: dza@primorsky.ru
ОКПО 00089572, ОГРН 1072540000103

ИНН/КПП 2540018454/254001001
  От  01.09.2014            №  18-6089 
На №_____________от _________________
	
	Председателю комитета

по социальной политике и защите

прав граждан

Законодательного собрания

Приморского края

И.С. Чемерису


О состоянии ФАПов
Уважаемый Игорь Святославович!


В соответствии с решением комитета Законодательного Собрания департамент здравоохранения Приморского края направляет информацию о недостатках, выявленных  в процессе эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов. Указанные в таблицах недостатки на 01.09.2014г. не исправлены подрядными организациями ООО «Каньон», ООО «Фарлайн».
	№№

п.п.
	Место дислокации ФАПа
	Перечень замечаний к работам выполненным ООО «Каньон»

	1. 
	Михайловский

муниципальный район

с. Ляличи


	Протекает кровля.( дефект примыкания панелей крыши и наружных стен).

Отсутствует доводчик.



	2. 
	Михайловский

муниципальный район

с. Васильевка
	Протекает кровля. ( дефект примыкания панелей крыши и наружных стен).

Отсутствует доводчик.



	3. 
	Михайловский

муниципальный район

с. Павловка


	Не работают конвектора- 2шт.

Отсутствует защелка на входной двери, доводчик.



	4. 
	Надеждинский

муниципальный район

с. Кипарисово
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» были выявлены следующие дефекты:

Фундаменты. Установить проставки из стальных листов между оголовками свай и конструкциями модуля.

Стены. Выполнить заделку швов теплоизоляционным материалом, заделать трещины герметиком.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модулей, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину.

	5. 
	Надеждинский

муниципальный район

с. Нежино
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» были выявлены следующие дефекты:

Фундамент. Установить проставки из стальных листов между оголовками свай и конструкциями модуля.

Стены. Выполнить заделку швов теплоизоляционным материалом.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модулей, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

Необходимо устранить инфильтрацию наружного воздуха в комнате приема больных.

Не работает конвектор- 1шт.

Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину.


	6. 
	Надеждинский

муниципальный район

с.Городечное
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» выявлены следующие дефекты:

Стены. Выполнить заделку швов теплоизоляционным материалом.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модулей, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

В процедурной нет тепловой изоляции в местах примыкания конструкции пола  и стеновой панели.

Происходит инфильтрация наружного воздуха.

В местах соединения с фасонными элементами протекает система водоснабжения.

Необходимо устранить течь сливного бочка унитаза.

Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину.


	7. 
	Надеждинский

муниципальный район

п.Алексеевка
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» выявлены следующие дефекты:

Фундамент. Установить проставки из стальных листов между оголовками свай и конструкциями модуля. 

Стены. Выполнить заделку швов теплоизоляционным материалом, заделать трещины герметиком.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модулей, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

В технической комнате происходит инфильтрация наружного воздуха.
Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину. 

	8. 
	Надеждинский

муниципальный район

п. Тимофеевка
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» выявлены следующие дефекты:

Фундаменты. Установить проставки из стальных листов между оголовками свай и конструкциями модуля.

Стены. По осям А,Д,1,4 удалить поврежденный лакокрасочный слой, покрыть новым. Настроить оптимальный температурный режим работы электрических конвекторов.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модулей, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

Не работают конвектора- 2шт.

В местах соединения с фасонными элементами протекает система водоснабжения. Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину. Требуется замена гофры для унитаза.

Рейка-раскладка на соединении стеновых панелей во многих местах раскрепилась.

В смотровом кабинете, процедурном  кабинете, техническом помещении, комнате хранения лекарственных средств  конвекторы установлены близко к стене, что влечет за собой сильный нагрев стены и деформацию ( т.е. отделочный слой стены плавиться). Рейка-раскладка на соединении стеновых панелей во многих местах раскрепилась.

	9. 
	Надеждинский

муниципальный район

п.Западный
	Не выполняются  требования по  температурному режиму в помещении. Согласно приложению №1 к государственному контракту (спецификация), техническая часть выполнена в полном объеме, но конкретный показатель, заявленный в разделе «отопление» - «температурный диапазон в помещении поддерживается в пределах 22-25 градусов С»  не выполняется. В зимний период при температуре наружного воздуха минус 18-20С температура в помещениях модульных ФАП составляет 6-18 градусов, на высоте 1,5 м от пола, на полу – от 0 градусов до 6.

Согласно заключению ООО «НИЦ Сейсмозащита» выявлены следующие дефекты:

Фундамент. Установить проставки из стальных листов между оголовками свай и конструкциями модуля.

Стены. Выполнить заделку швов теплоизоляционным материалом.

Полы. Установить теплоизоляционный материал в пазах для погрузки модуля, с наружи выполнить защитный слой оцинкованными листами.

В помещении, где расположена душевая кабина, не заделаны примыкания  стеновых панелей  к панелям перекрытия, происходит инфильтрация наружного воздуха. 

В местах соединения с фасонными элементами протекает система водоснабжения.

Сантехнические приборы при эксплуатации пропускают воду.

Душевая кабина расположена ниже уровня канализации, требуется поднять кабину.

Протекает кровля в местах примыкания стен к кровле.

	10. 
	Черниговский муниципальный район

с. Орехово


	Протекает кровля



	11. 
	Черниговский муниципальный район

с. Снегуровка
	Протекает кровля

	12. 
	 Спасский

муниципальный район

с. Евсеевка
	Перегорели конвектора - 2 шт.

	13. 
	Спасский

муниципальный район

с. Вишневка
	Стыки промерзают  на полу.

	14. 
	Спасский

муниципальный район

с. Новорусановка
	Стыки промерзают  на полу.

	15. 
	Спасский

муниципальный район

с. Гайворон
	Стыки промерзают  на полу.

	16. 
	Спасский

муниципальный район

с. Сосновка
	Стыки промерзают  на полу.

	17. 
	Спасский

муниципальный район

с. Новосельское
	Перегорели конвектора - 3 шт.

Стыки промерзают  на полу.

	18. 
	Спасский

муниципальный район

с. Духовское
	Стыки промерзают  на полу.

	19. 
	Спасский

муниципальный район

с. Калиновка
	Перегорели конвектора - 1 шт.

Стыки промерзают  на полу.

	20. 
	Спасский

муниципальный район

с. Татьяновка
	Стыки промерзают  на полу.

	21. 
	Спасский

муниципальный район

с. Буссеевка
	Перегорели конвектора – 2

 шт.

Стыки промерзают  на полу.

	22. 
	Спасский

муниципальный район

с. Константиновка
	Перегорели светильники – 4  шт.

Стыки промерзают  на полу.



	23. 
	Спасский

муниципальный район

с. Анненка
	Перегорели конвектора – 1  шт.

Стыки промерзают  на полу.

Протекала кровля когда таял снег.

	24. 
	Спасский

муниципальный район

с. Славинка
	Перегорели конвектора -4 шт.

Протекает кровля по всему ФАПу.

Стыки промерзают  на полу.

	25. 
	Спасский

муниципальный район

с. Новинка
	Перегорели конвектора -9 шт.

Стыки промерзают  на полу.

	26. 
	Спасский

муниципальный район

с. Малые Ключи
	Стыки промерзают  на полу.



	27. 
	Спасский

муниципальный район

с. Кронштадтка
	Перегорели конвектора -8 шт.

Стыки промерзают  на полу.

	28. 
	Спасский

муниципальный район

с. Васильковка
	Стыки промерзают  на полу.

Протекает кровля в холле.



	29. 
	Яковлевский

муниципальный район

с. Достоевка
	Протекает кровля.

Протекают сантехнические приборы.

	30. 
	Яковлевский

муниципальный район

с. Николо-Михайловка
	Протекают сантехнические приборы.



	31. 
	Яковлевский

муниципальный район

с. Минеральное
	Протекает кровля. В результате протекания кровли произошло замыкание проводки, вышли из строя 2 светильника дневного света.

Протекают сантехнические приборы.

Не закрывается дверь в С/У.

	32. 
	Яковлевский

муниципальный район

с. Загорное
	Протекают сантехнические приборы.



	33. 
	Яковлевский

муниципальный район

с. Краснояровка
	Протекают сантехнические приборы.

Вышли из строя 2 светильника дневного света.



	34. 
	Партизанский муниципальный район

д. Васильевка
	Фойе: нарушена целостность пластиковой отделки над дверью.

Не функционируют замки на межкомнатных дверях процедурного кабинета, туалета, кладовой, внутренней входной двери.

Входная дверь не  фиксируется на закрытие. 

Не функционирует водоотведение в душевых и санузлах, необходимо поднять душевые кабины выше уровня трубы водоотведения, поднять унитазы выше уровня трубы водоотведения.



	35. 
	Партизанский муниципальный район

с. Молчановка
	Трещины на покрытие стены и потолка.

Не функционирует водоотведение в душевых и санузлах, необходимо поднять душевые кабины выше уровня трубы водоотведения, поднять унитазы выше уровня трубы водоотведения.

Протекают соединения гибких шлангов с водопроводной трубой и смесителем на всех санитарных приборах, деформируется покрытие пола вокруг сантехнических приборов. В системе водоотведения протекают соединения между трубами.



	36. 
	Партизанский муниципальный район

с. Боец Кузнецов
	Не функционирует водоотведение в душевых и санузлах, необходимо поднять душевые кабины выше уровня трубы водоотведения, поднять унитазы выше уровня трубы водоотведения.

Не работают конвектора- 4шт.

Не функционируют дверные ручки-защелки прививочного кабинета и инвентарной.



	37. 
	Анучинский муниципальный район

с. Новотроицкое
	Протекают трубы внутренней системы водоснабжения, места присоединения к унитазам и раковинам.

	38. 
	Анучинский муниципальный район

с. Еловка
	Протекают трубы внутренней системы водоснабжения, места присоединения к унитазам и раковинам.

	39. 
	Анучинский муниципальный район

с. Пухово
	Протекают трубы внутренней системы водоснабжения, места присоединения к унитазам и раковинам.

	40. 
	Анучинский муниципальный район

с. Виноградовка
	Нет электропитания в одном из отсеков ФАПа, при включении электропитания данного отсека срабатывает защитное устройство без подачи нагрузок во внутренней сети и происходит автоматическое отключение  главного щита,  т.е. весь ФАП  отключается от электропитания. Возникает проблема при запуске  основного силового щита.

Протекают трубы внутренней системы водоснабжения, места присоединения к унитазам и раковинам.

	41. 
	Анучинский муниципальный район

с. Муравейка
	Протекают трубы внутренней системы водоснабжения, места присоединения к унитазам и раковинам.



	42. 
	Красноармейский муниципальный район

с. Вострецово
	Протекает кровля, в электрической системе, разбухли стены, произошло замыкание, перегорели лампы освещения, перегорели светильники дневного света -3 шт.

Не работают конвектора- 3шт.

Протекает унитаз.(брак)



	43. 
	Красноармейский муниципальный район

с. Лукьяновка
	Не работают конвектора- 3шт.

Протекает унитаз.(брак)

Протекают раковины- 2шт.

	44. 
	Красноармейский муниципальный район

с. Измайлиха
	Протекают трубы канализации.

Протекают трубы системы внутреннего водоснабжения.

	45. 
	Хорольский

муниципальный район с. Камышовка


	Протекает кровля

	46. 
	Пограничный

муниципальный район

с. Рубиновка
	Протекает кровля.



	47. 
	Пограничный

муниципальный район

с. Богуславка
	Протекает кровля.



	48. 
	Пограничный

муниципальный район

с. Барабаш-Девада
	Протекает кровля.



	49. 
	Пограничный

муниципальный район

с. Духовское
	Протекает кровля.



	50. 
	Артемовский городской округ с. Кролевцы
	Не работают конвектора- 5 шт.

Входная дверь плотно не закрывается, постоянно открыта

Протекает труба водоснабжения на вводе.

Не работает душевая кабинка, не установлены ножки у кабинки, протекает .

Протекают трубы холодного и горячего водоснабжения в санузле персонала  

Стыки промерзают  на полу.

Промерзает ввод канализации и холодного водоснабжения. 

	51. 
	Чугуевский

муниципальный район

с.Новомихайловка
	Не работают конвектора- 8 шт.



	52. 
	Чугуевский

муниципальный район

с. Каменка
	Не работают конвектора- 8 шт.

Не работает уличный светильник.



	53. 
	Партизанский городской округ

С. Бровничи
	наблюдается течь воды в местах пайки полипропиленовых труб, подключения унитазов, раковин.

душевая кабина расположена ниже уровня проложенной канализации.



	54. 
	 Пожарский

муниципальный район

с. Федосьевка
	Не работают конвектора- 3шт.



	55. 
	Пожарский

муниципальный район

с.  Игнатьевка
	Протекает кровля, в результате этого произошло замыкание проводки.

Не работают две розетки под конвектора.

Не работают светильники – 2 шт.


	№№

п.п.
	Место дислокации ФАПа
	Перечень замечаний к работам выполненным ООО «Фарлайн»

	1. 
	Анучинский

муниципальный район

с. Новогордеевка


	В одном из помещений пол имеет значительные неровности с перепадом по уровню  от 0,5 см до 3,0 см;

Обшивка наружных стен под оконными блоками  5 шт (отливами) имеет зазоры до 10 см, через которые виден утеплитель; -0,55 м2;

Стыковочные швы материала наружной отделки ФАПа, имеют между собой большой зазор, не  соединены между собой;

На внешнем фасаде  по швам выступает монтажная пена;

Швы на входной двери имеют не эстетический вид (выступает монтажная пена, металлические конструкции не обработаны, не окрашены);

Каркас  ФАПа смонтирован с нарушениями.

При запуске системы водоснабжения появились протечки в санитарных узлах и душевой.


	2. 
	Лесозаводский городской округ

с. Пантелеймоновка
	Отклеивается плитка со стен

Благоустройство выполнено частично. .Утеплитель швелера-стыка панелей стен выполнен не по проекту вместо пенопласта заложен  базолит, который отсырел и просел,  из-за чего промерзают  стены на стыках по мостикам холода. Имеются щели в конструкции пола, неудовлетворительна влагозащита.

	3. 
	Лесозаводский городской округ

с. Ружино
	Отклеивается плитка со стен

  Благоустройство выполнено частично. .

Утеплитель швелера-стыка панелей стен выполнен не по проекту вместо пенопласта заложен  базолит, который отсырел и просел,  из-за чего промерзают  стены на стыках по мостикам холода. Имеются щели в конструкции пола, неудовлетворительна влагозащита, полы частично вздулись, линолиум  в холе разошелся  по стыкам.

Некачественно утеплены  швы между оконными блоками и стенами – 9 окон. Дует холод зимой.

	4. 
	Ханкайский муниципальный район

с. Первомайский


	Перекошены дверные коробки, нет герметизации оконных блоков. Углы наружных стеновых панелей промерзают.

Всего установлено конвекторов 5 шт. недопоставлено  5 шт.,  из них  конвектор не работает 1шт.

На фасаде по швам , по периметру оконных и дверных блоков выступает монтажная пена, нет наличников.

	5. 
	Ханкайский муниципальный район

с. Турий Рог
	Перекошены дверные коробки, нет герметизации оконных блоков. Углы наружных стеновых панелей промерзают.

На входных дверях отсутствуют доводчики – 2 шт.

Конвекторов установлено -8 шт недопоставлено  2  шт .

Фундаменты свай смещены за пределы каркаса здания.

«Играет» фундамент здания, по причине выпирания свайного фундамента

	6. 
	Лазовский муниципальный район

с. Беневское


	Не работают дверные замки с момента установки дверей.

Не работает бойлер. 

В туалете необходимо заменить гофру (короткая).

	7. 
	Лазовский муниципальный район

с. Сокольчи


	Подтекает канализация. В туалете не работает слив.

	8. 
	Лазовский муниципальный район

с. Валентин


	Выпирают свайные фундаменты (вздутие полов местами на 5 см. Выпученный пол мешает нормальному закрытию дверей.);

Двери 3 шт. установлены с лопнувшими стеклами.

Текут стыки водопроводных труб и гибких шлангов.

	9. 
	Лазовский муниципальный район

с. Киевка


	Двери 3 шт. установлены с лопнувшими стеклами.

	10. 
	Партизанский муниципальный район

с. Новолитовск
	Комната приема: отклеились плитки внутренней отделки на стенах над окном, в углах. 

Процедурный/прививочный: отклеились плитки внутренней отделки на стенах над окном. Отклеивается напольная плитка. 

Смотровой: отклеились плитки внутренней отделки в углах. 

Комната для персонала: отклеились плитки внутренней отделки над окном, на стенах.

Тамбур: отклеилась отделочная плитка на стенах над дверьми. 

Дверь в комнату приема опустилась (деформировалась) не закрывается.

	11. 
	Партизанский муниципальный район

с. Новая Сила
	Не функционирует  один электронагреватель.

На внутренней входной двери не работает  доводчик.

Нет москитных сеток на окна.

	12. 
	Партизанский муниципальный район

п. Романовский Ключ
	Не до конца смонтирован фронтон на крыше. 

Внутренняя входная дверь не открывается из- за деформации пола, в результате выпирания свай.

Кабинет приема: отклеились плитки внутренней отделки на стенах над окном, в углах.

Бытовая комната, кухня: отклеились плитки внутренней отделки на стенах над окном, в углах.

Отсутствуют москитные сетки на окнах.

Не качественно смонтирован фронтон на крыше.

	13. 
	Партизанский муниципальный район

с. Слинкино
	Бытовая комната, кухня: отклеились плитки внутренней отделки на стенах над окном, в углах.

Межкомнатные двери не закрываются.

	14. 
	Партизанский муниципальный район

с. Фроловка
	Отклеилась обналичка  на входной двери

Бытовая комната: отклеилась напольная плитка.  

Фойе: отклеились плитки внутренней отделки на стенах.

В туалете для персонала отклеилась напольная плитка.

Подтекает соединение водопровода с водонагревателем.

	15. 
	Партизанский муниципальный район

с. Новицкое
	Смотровой кабинет: отклеилась напольная плитка.  

Кабинет приема, смотровой: не установлен уголок между стеной и потолком

Межкомнатные двери в приемный и процедурный не закрывается.

В фойе протекает кровля. 

Снаружи воздухозаборник вентиляции отвалился.

	16. 
	Партизанский муниципальный район

с. Золотая Долина
	Кабинет приема:  отклеилась планка на стыке между листами пластика на стене.

	17.
	Кировский  муниципальный район

с. Авдеевка
	Два конвектора деформированы, остальные в строительной грязи. Эл. проводка проложена по железной арматуре подвесных потолков без защиты т.е. не в гофрированной трубке. Нет двух ламп ЛД в ванной комнате. 

Не произведен монтаж доводчика на входной двери.

Не хватает 5 розеток.

Отклеивается половая и стеновая плитка.

Подвесной потолок неровный, имеется провисание углов.

Перекос двери с холла в жилую комнату, нет замка.

Внутренние углы   помещений смотрового кабинета, жилой комнаты, кабинета приема и бытовой комнаты разбухли из-за сырости, плитка ПВХ отклеивается по швам.

Два конвектора деформированы, остальные в строительной грязи. Эл. проводка проложена по железной арматуре подвесных потолков без защиты т.е. не в гофрированной трубке. Нет двух ламп ЛД в ванной комнате. 

Не хватает 5 розеток.

Отклеивается половая и стеновая плитка.

Подвесной потолок неровный, имеется провисание углов.

Перекос двери с холла в жилую комнату, нет замка.

Внутренние углы   помещений смотрового кабинета, жилой комнаты, кабинета приема и бытовой комнаты разбухли из-за сырости, плитка ПВХ отклеивается по швам.

Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия не соответствуют ПУЭ и другим действующим нормативно-техническим документам;

нет протоколов испытания сопротивления изоляции, 

проектная документация не соответствует выполненным электромонтажным работам.

Электропроводка проложена по металлическим  конструктивным частям подвесного потолка, что является нарушением ПУЭ п. 2.1.4.2. 

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов: в трубах в гибких металлических рукавах, коробок кабель-каналах и т.д. п. 2.1.63. :

Трубы короба и т.д. должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе п. 7.1.38. 

Электрические сети прокладываются за непроходимыми подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах  обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов.

Не обеспечена возможность замены проводов и кабелей.



	18.
	Кировский  муниципальный район

с. Павло- Федоровка
	Проседание полов в душевой комнате.

Отклеивается половая и стеновая плитка.

Монтаж электроустановок и приемосдаточные мероприятия не соответствуют ПУЭ и другим действующим нормативно-техническим документам;

нет протоколов испытания сопротивления изоляции, 

проектная документация не соответствует выполненным электромонтажным работам.

Электропроводка проложена по металлическим  конструктивным частям подвесного потолка, что является нарушением ПУЭ п. 2.1.4.2. 

При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов: в трубах в гибких металлических рукавах, коробок кабель-каналах и т.д. п. 2.1.63. :

Трубы короба и т.д. должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе п. 7.1.38. 

Электрические сети прокладываются за непроходимыми подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах  обладающих локализационной способностью и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов.

Не обеспечена возможность замены проводов и кабелей.



	19.
	Чугуевский

муниципальный район

с. Шумное
	Не работают конвектора- 3шт.
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