Информационная справка по объекту 
"Краевая клиническая психиатрическая больница" в  г. Владивостоке
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        Заказчик

	Департамент градостроительства Приморского края

КППК «Примкрайстрой»

	       Подрядчик

	ЗАО «Росдорснабжение»



Сметная стоимость строительства (в ценах  2-го квартала 2011 года) – составляет 1 625,5  млн. рублей. в том числе:

· стоимость СМР – 1239,4 млн. рублей; 

· стоимость  оборудования  -  285,1 млн. рублей;

· прочие затраты – 100,9 млн. рублей;
Строительство осуществляется на условиях софинансирования из федерального бюджета. Из федерального бюджета  выделено 1 120,0 млн. рублей (или 70,0 % от сметной стоимости), из бюджета Приморского края 58,9 млн. рублей. 

Департаментом градостроительства Приморского края заключен государственный контракт от 27 мая 2013 г. №2013-10 на выполнение строительно-монтажных работ 1 этапа строительства в сумме 578,5 млн.рублей с ЗАО «Росдорснабжение». 

Срок сдачи объекта, в соответствии с условиями  государственного контракта, установлен в 4 квартале 2013 года. 

По состоянию на 01.10.2014 года, профинансировано  - 538,8 млн.руб., в том числе СМР – 522,7 млн.руб., выполнено  - 538,8 млн.рублей, в том числе СМР  - 522,7 млн.рублей.

Государственный контракт подрядчиком выполнен на 100%.

В настоящее время Администрацией Приморского края проводится работа по заключению концессионного соглашения в целях завершения строительства объекта.
Объект оформлен как незавершенное строительство. Контракт с ЗАО «Росдорснабжение» - выполнен. 13 октября 2014 года получены свидетельства о праве собственности Приморского края на четыре здания. 

В настоящее время КППК «Приморкрайстрой» заключен договор на охрану объекта. 
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