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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по бюджетно-налоговой политике 

и финансовым ресурсам
РЕШЕНИЕ

	25.09.2017
	
	 №
	 

	г. Владивосток

	Информация руководителей департаментов Приморского края  об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год




Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, директора департамента энергетики Приморского края, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год, комитет
РЕШИЛ:


1.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности директора департамента градостроительства Приморского края, директора департамента энергетики Приморского края, директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края об основных причинах неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований за период с 2014 по 2016 год.
2.Отметить:

1)систематическое из года в год крайне низкое исполнение утвержденных бюджетных ассигнований в объеме исполненных расходов по:

	департаменту градостроительства Приморского края 


	
	2014 год
	2015 год
	2016 год

	
	за 1 квартал
	0,6 %
	0,4 %
	0,9 %

	
	за полугодие
	0,7 %
	1,2 %
	7,6 %

	
	за 9 месяцев
	7,3 %
	5,6 %
	21,8 %

	
	за год
	59,5%
	62,6 %
	70,1 %

	департаменту транспорта и дорожного хозяйства

Приморского края
	за 1 квартал
	11,0 %
	3,9 %
	3,7 %

	
	за полугодие
	27,8 %
	32,4 %
	12,3 %

	
	за 9 месяцев
	36,6 %
	54,2 %
	24,9 %

	
	за год
	90,7%
	87,5 %
	82,1 %

	департаменту энергетики Приморского края
	за 1 квартал
	1,2 %
	1,1 %
	0,9 %

	
	за полугодие
	2,2 %
	2,3 %
	2,2 %

	
	за 9 месяцев
	3,4 %
	3,5 %
	50,4 %

	
	за год
	41,6%
	27,6 %
	95,0 %

	департаменту при-родных ресурсов и охраны окружа-ющей среды Приморского края
	за 1 квартал
	9,6 %
	5,0 %
	3,7 %

	
	за полугодие
	16,7 %
	7,4 %
	8,4 %

	
	за 9 месяцев
	15,9 %
	23,5 %
	23,0 %

	
	за год
	32,8%
	54,9 %
	73,7 %


В заключениях Контрольно-счетной палаты Приморского края об исполнении краевых бюджетов отмечается, что ежегодно наблюдается практика корректировок краевого бюджета в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета к концу финансового года.
Так, например, в течение 2015 года откорректированы в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета бюджетные ассигнования по:

департаменту градостроительства Приморского края на капитальный ремонт:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Краевая детская клиническая больница № 1" в г. Владивостоке. Первоначально утверждено 25,9 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 
25,8 млн и составили 60 тыс. рублей (освоены на 100 %);   

здания Владивостокского государственного цирка. Первоначально утверждено 350,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 349,0 млн и составили 1,0 млн рублей, фактически освоено 0,3 млн рублей или 30 %.
департаменту транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на:

реконструкцию автомобильной дороги Уссурийск - Пограничный – Госграница. Первоначально утверждено 178,5 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 178,0 млн, фактически освоено 0,5 млн рублей или 100 %;

ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края. Первоначально утверждено 1662,7 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 865,6 млн и составили 797,1 млн, фактически освоено 790,8 млн рублей или 99,2 %;
в течение 2016 года откорректированы в целях подведения к 100 % исполнению краевого бюджета бюджетные ассигнования по:

департаменту градостроительства Приморского края: 

на подготовку проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию. Первоначально утверждено 50,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 
38,1 млн и составили 11,9 млн рублей, освоено на 100 %;

строительство краевой психиатрической больницы на 550 коек. Первоначально утверждено 51,2 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 46,5 млн и составили 4,7 млн рублей, освоено на 100 %;
строительство многопрофильной диагностической поликлиники в г. Артеме. Первоначально утверждено 50,0 млн рублей, в течение года ассигнования сокращены на 49,4 млн и составили 0,6 млн, освоено на 100 %;
на строительство крытых тренировочных катков в городах Приморского края первоначально утверждено 147,0 млн рублей, в том числе: Арсеньев – 15,0 млн рублей, Находка – 33,0 млн рублей, Дальнегорск – 42,0 млн рублей, Лесозаводск – 32,0 млн рублей, Уссурийск – 25,0 млн рублей. В течение года ассигнования сокращены на 132 млн и составили 15 млн рублей, фактически исполнено 0,6 млн рублей – на строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске;
2)возврат из краевого бюджета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, имеющих целевое назначение, прошлых лет осуществлен:

в 2014 году – в сумме 718,6 млн рублей, в том числе: 
269,9 млн рублей – департаментом труда и социального развития Приморского края; 149,9 млн рублей – департаментом градостроительства Приморского края; 117,8 млн рублей – департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
в 2015 году – в сумме 648,0 млн рублей, в том числе: 62,2 млн рублей – департаментом труда и социального развития Приморского края; 101,0 млн рублей – департаментом промышленности Приморского края; 333,0 млн рублей – департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края);
в 2016 году – в сумме 1 486,0 млн рублей, в том числе: 635,5 млн рублей – департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края; 556,8 млн рублей – департаментом градостроительства Приморского края; 114,9 млн рублей – департаментом образования и науки Приморского края.
3)неравномерность кассового исполнения расходов краевого бюджета по кварталам с увеличением нагрузки на последний квартал по сравнению с предыдущими: наибольший объем произведенных расходов ежегодно приходится на 4 квартал (в 2013 году – 40,5 %; в 2014 году – 35,4 %; в 
2015 году – 33,6 %; в 2016 году – 34,2 %).

Контрольно-счетная палата Приморского края ежегодно отмечает, что направление значительных объемов средств краевого бюджета в 4 квартале и особенно в последний месяц финансового года исключает возможность их освоения на запланированные цели в установленные сроки;
4)к основным причинам неисполнения утвержденных бюджетных ассигнований расходов краевого бюджета (согласно заключениям Контрольно-счетной палаты Приморского края об исполнении краевых бюджетов в 2014-2016 годах) относятся:

отсутствие нормативных правовых актов по реализации расходов в отчетном периоде, продолжительная процедура их согласования;

несвоевременное представление или представление в ненадлежащем виде поставщиками услуг, товаров, работ документов к оплате;


длительность проведения закупочных процедур, планирование оплаты по контрактам на четвертый квартал финансового года;
невыполнение условий договорных обязательств подрядными организациями;

позднее поступление федеральных средств, отсутствие или несвоевременное принятие нормативных правовых актов в части использования субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов предусмотренных краевому бюджету из федерального бюджета.
2.Обратить внимание Губернатора Приморского края на:

систематический из года в год низкий уровень освоения бюджетных ассигнований:

департаментом градостроительства Приморского края, 

департаментом энергетики Приморского края, 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, 
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края;

неравномерность кассового исполнения расходов краевого бюджета по кварталам с увеличением нагрузки на последний квартал финансового года;

длительность проведения отдельных закупочных процедур по мероприятиям государственных программ Приморского края.

3.Рекомендовать Губернатору Приморского края принять меры по надлежащему исполнению утвержденных бюджетных ассигнований законом о краевом бюджете главными распорядителями бюджетных средств.
4.Направить настоящее решение Губернатору Приморского края.
Председатель комитета                                                                         Г.Ц. Ахоян
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