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	ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Комитет по социальной политике и защите прав граждан

РЕШЕНИЕ

	
	
	№
	

	г. Владивосток

	Об информации о ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу в г. Владивостоке




Рассмотрев и обсудив информацию департамента градостроительства Приморского края "Об информации о ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу в г. Владивостоке", согласно которой ввод в эксплуатацию Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу возможен после завершения всех работ на двух корпусах (палатный и лечебно-диагностический), поскольку проектирование осуществлялось без выделения корпусов в отдельные этапы строительства.
В настоящий момент администрацией учреждения здравоохранения осуществляется обустройство помещений палатного корпуса и размещение медицинского технологического оборудования, мебели. 
Выполняются строительно-монтажные работы по лечебно-диагностическому корпусу, завершаются отделочные работы по всем помещениям лечебно-диагностического корпуса (готовность 80 процентов). Полная строительная готовность обеспечена в помещениях для установки линейных ускорителей и магниторезонансной терапии. Осуществляется монтаж высокотехнологичного медицинского оборудования.

На сегодняшний день подключение объекта к инженерным сетям выполнено на 90 процентов (электроснабжение, вентиляция, слаботочные сети).

Завершение всех внутренних работ на объекте планируется ориентировочно 30 мая 2018 года, работ по благоустройству - до 30 июня 2018 года.
Учитывая вышеизложенное, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию департамента градостроительства Приморского края "О ходе строительства Приморского краевого онкологического диспансера и пристройки к радиологическому корпусу                   в г. Владивостоке".
2.Рекомендовать Администрации Приморского края:
предусмотреть при формировании краевого бюджета на 2019 год денежные средства на благоустройство территории Приморского краевого онкологического диспансера и организацию парковочных мест для посетителей и медицинского персонала;
проконтролировать проведение работ по благоустройству территории Приморского краевого онкологического диспансера и организации парковочных мест для посетителей и медицинского персонала.
3.Рекомендовать департаменту градостроительства Приморского края завершить строительство двух объектов Приморского краевого онкологического диспансера в сроки, предусмотренные в государственном контракте, а также обеспечить ввод в эксплуатацию объекта.

4.Рекомендовать департаменту здравоохранения Приморского края осуществлять контроль за установкой высокотехнологичного медицинского оборудования.
5.Направить данное решение в Администрацию Приморского края, департамент здравоохранения Приморского края, департамент градостроительства Приморского края, ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер".

Председатель комитета






         И.С. Чемерис
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