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законности 

Законодательного Собрания 

Приморского края 

 

 

Д.А. Текиеву 

 

 

 

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович! 

 

 

На Ваш запрос о реализации государственной программы Приморского 

края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы» направляем Вам информацию 

согласно приложения об исполнении мероприятий, исполнителем которых 

является департамент градостроительства Приморского края. 

 

 

Приложение на 3л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора  

департамента                                                                                        А.Г. Макухин 

 

 

 

 

 

Хмелева Елена Александровна 

220-86-42 
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№ 

п/п

Наименование подпрограммы, программы, 

принятой в соответствии с требованиями 

федерального законодательства в сфере 

реализации государственной программы 

отдельного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения ГРБС

Оценка расходов 

(в соответствии с 

программой)

Фактические 

расходы,

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Всего 4 085,00 175,10

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 4 085,00 175,10

Всего 3 084,75 2 281,99

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 3 084,75 2 281,99

Всего 0,00 0,00

ИНФОРМАЦИЯ

 об исполнении государственной программы Приморского края,

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах Приморского края» на 2013 - 2021 годы

на 01.10.2018 года

28.05.2018 заключены государственные контракты на 

выполнение проектно-изыскательских работ по консервации 

сибиреязвенных захоронений в с. Покровка Октябрьского МО и 

в с. Астраханка Ханкайского МО. До настоящего момента 

подрядчиком работы не выполнены, документы не 

предоставлены. Департаментом направлена претензия. Ведется 

работа по расторжению контрактов.

В департамент градостроительства Приморского края 

поступило 59 заявлений от граждан, обратившихся за помощью 

в проведении ремонтно-восстановительных работ жилых 

помещений, из них отказались в проведении ремонтно-

восстановительных работ – 16 граждан, а 1 дом признан 

аварийным и не подлежащим ремонту, 2 гражданина 

отсутствовали  на момент обследования.

В настоящий момент все жилые дома, пострадавшие в 

результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на 

территории Приморского края в августе 2017 года 

обследованы.

Обследование пострадавших жилых домов, проверка актов, 

дефектовочных ведомостей и сметных расчетов была поручена 

подведомственному учреждению - КГАУ 

« Государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Приморского края».

Всего было подготовлено и передано на экспертизу 40 смет на 

ремонтно-восстановительные работы.

Из 40-а объектов, подлежащих ремонтно-восстановительным 

работам: 

- на 24 объектах работы выполнены, контракты закрыты, оплата 

выполненных работ произведена в 2017 г.;

- на 16 объектах, ремонт которых перенесен на 2018 год, два - 

отказались от ремонта, в 14-и - ремонт произведен в период с 

20 апреля по 30 сентября  2018 года на сумму 2,3  млн.  рублей. 

Работы приняты и оплачены в полном объеме. Направлены 

предложения на снятие экономии. 

Консервация будет начата после разработки ПСД в рамках 

мероприятия 1.5.1.

1.5.2.

Ремонтно-восстановительные работы и 

обследование жилых помещений, 

пострадавших в результате чрезвычайной 

ситуации

775

1.5.1.

Мероприятия по консервации 

сибиреязвенного захоронения на 

территории Приморского края (в том числе 

проектно-изыскательские работы)

775

1.5.3.

Консервация сибиреязвенного захоронения 

в с.Покровка Октябрьского 

муниципального района Приморского края 

(в том числе проектно-изыскательские 

работы)

775
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федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

Всего 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

Всего 2 283,80 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 2 283,80 0,00

Всего 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

Всего 19,35 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 19,35 0,00

Всего 0,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00

Консервация будет начата после разработки ПСД в рамках 

мероприятия 1.5.1.

Консервация будет начата после разработки ПСД в рамках 

мероприятия 1.5.1.

Денежные срества включены в Закон Приморского края от 

03.07.2018 № 303-КЗ "О краевом бюджете на 2018 и плановый 

период 2018 и 2019 годов" без согласования с департаментом. 

Соответствующие изменения в государственную программу 

внесены 04.09.2018. Учитывая сроки проведения конкурсных 

процедур, разработки проектно-сметной документации и 

прохождение экспертизы, выполнеие проектно-изыскательских 

работ выходит за рамки 2018 года. В связи с чем 

департаментом градостроительства ПК направлена служебная 

записка о снятии средств КБ. Законом от 19.10.2018 № 362-КЗ 

денежные средства сняты.

1.5.3.

Консервация сибиреязвенного захоронения 

в с.Покровка Октябрьского 

муниципального района Приморского края 

(в том числе проектно-изыскательские 

работы)

775

1.5.4.

Консервация сибиреязвенного захоронения 

в с.Астраханка Ханкайского 

муниципального района Приморского края 

(в том числе проектно-изыскательские 

работы)

775

Денежные средства краевого бюджета предусмотрены на 

оплату государственной пошлины по исполнительному листу. 

Основной долг по данному исполнительному листу был 

оплачен в 2016 году за строительно-монтажные работы, 

которые были выполнены за рамками действия контракта.

775

2.2.5.

Строительство объекта пожарной охраны на 

два выезда в с. Малиново Приморского края 775

2.2.3.

Реконструкция объекта пожарной охраны 

(пожарного депо) пожарной части 15 отряда 

противопожарной службы Приморского 

края по охране Лазовского муниципального 

района

775

2.2.1.

Проектирование, проектно-изыскательские 

работы для объектов краевых 

государственных казенных учреждений 

противопожарной службы Приморского 

края

2.2.4.

В рамках данного мероприятия планировалось установить 

систему дымоудаления в пожарном депо.                             

Извещениями от 18.07.2018 № 00120200004718000452;                                          

от 31.07.2018 № 0120200004718000474; от 21.08.2018 № 

0120200004718000515 аукцион объявлялся 3 раза, по причине 

отсутствия заявок ни один аукцион не состоялся, в связи с чем, 

денежные средства в размере 2 283,80 тыс. рублей перенесены 

на 2019 год.

Денежные срества включены в Закон Приморского края от 

03.07.2018 № 303-КЗ "О краевом бюджете на 2018 и плановый 

период 2018 и 2019 годов" без согласования с департаментом. 

Соответствующие изменения в государственную программу 

внесены 04.09.2018. Учитывая сроки проведения конкурсных 

процедур, разработки проектно-сметной документации и 

прохождение экспертизы, выполнеие проектно-изыскательских 

работ выходит за рамки 2018 года. В связи с чем 

департаментом градостроительства ПК направлена служебная 

записка о снятии средств КБ. Законом от 19.10.2018 № 362-КЗ 

денежные средства сняты.

Строительство объекта пожарной охраны на 

четыре выезда в с. Анучино Приморского 

края 775

2.2.4.1.
Исполнение по судебным актам

775
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Всего 900,00 599,29

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 900,00 599,29

Всего 800,00 30,06

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 800,00 30,06

В рамках данного мероприятия осуществляется охрана 

пожарного депо в с. Новопокровка.                              

Государственная программа подписана 13.04.2018. Лимиты до 

департамента доведены 18.04.2018г. Соглашения на охрану 

объектов заключаются ежемесячно. Финансирование 

осуществляется по факту выполненных работ. В связи с 

доведением лимитов бюджетных обязательств только 

18.04.2018, департамент осуществляет охрану объекта ведет с 

апреля 2018 года. Заключены государственные контракты от 

24.04.2018 № 29, от 05.06.2018 № 43, от 03.05.2018 № 30, от 

02.07.2018 № 52, от 01.08.2018 № 52/1, от 18.09.2018 № 97, от 

01.10.2018 № 70.

Государственная программа подписана 13.04.2018. Лимиты до 

департамента доведены 18.04.2018г. Также в департамент 

поступило  письмо от департамента гражданской защиты о 

необходимости корректировки ПСД, в свзяи с чем, 

департаментом градстроительства ПК вынесен вопрос о 

сокращении средств 2018 года и увеличении в 2019 году в 

целях выполнения работ по корректировке ПСД. В результате 

чего в законом от 03.07.2018 № 303-КЗ  департаменту на 2018 

год предусмотрено 800,00 т.р, на 2019 год 2700,00 т.р. 

Соответствующие изменения в госпрограмму внесены 

04.09.2018. Проведение конкурсных процедур в целях 

заключения долгосрочного на выполнение проектно-

изыскательских работ со сроком исполнения в 2019 году 

состоялись 15.11.2018 2018 года. В настоящий момент ведутся 

процедуры по заключению государственного контракта. 

Освоение средств ожидается в декабре 2018 года.

2.2.9.
Завершение строительства пожарного депо 

в с. Новопокровка Приморского края
775

2.2.7.

Оказание услуг по охране объекта 

пожарной охраны 775
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