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Д.А. Текиеву 

 

Уважаемый Джамбулат Абдулхалимович! 

 

 

Департамент градостроительства Приморского края направляет 

информацию о реализации мероприятия № 1.5.1. «Мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации в целях строительства здания специального 

учреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства» государственной программы Приморского края «Безопасный 

край» на 2015 – 2021 годы» за 9 месяцев 2019 года, соисполнителем которого 

является департамент градостроительства Приморского края. 

Приложение на: 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Директор департамента                                                  В.Л. Маран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Червонцева Александра Валерьевна, 

8(423) 220 86 42 

                              №  
 

На № 14-16/498   от 30.10.2019 
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Таблица 12

СВЕДЕНИЯ О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

государственных программ Приморского края, подпрограмм государственных программ Приморского края, отдельных мероприятий

Государственной программы Приморского края "Безопасный край на 2015-2021 годы"

(наименование государственной программы)

Мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации в 

целях строительства здания 

специального учреждения для 

временного содержания 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства

1.5.1.

(отчетный период)

№ п/п

Наименование государственной 

программы Приморского края, 

подпрограммы государственной 

программы Приморского края, 

отдельного мероприятия

Плановый срок Фактический срок Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации 

мероприятия

При рассмотрении эскизного проекта были получены 

замечания и дополнительные рекомендации от УМВД 

России по Приморскому краю от 20.06.2019 № 24-

4/147; от 04.07.2019 № 24-4/165.

Исходящим письмом № 26-07/2-19 от 26.07.2019 в 

адрес УМВД России по Приморскому краю был 

направлен на согласование откорректированный 

эскизный проект.

В начале августа 2019 года новым представителем 

УМВД России по Приморскому краю было 

инициировано очередное совещание, на котором 

поставлен вопрос о дополнительных требованиях к 

планировочным решениям здания спецприемника и 

склада, возникших в связи с тем, что руководством 

УМВД России по Приморскому краю 

откорректированный эскизный проект был согласован 

без участия служб, непосредственно 

эксплуатирующих подобный существующий объект.

Исходящим письмом № 24/4/244 от 26.08.2019 врио 

заместителя начальника УМВД России по 

Приморскому краю И.В. Бородачевым были 

направлены дополнительные требования для 

изменения планировочных решений, которые ранее не 

выставлялись и нормативные требования по ним не 

указывались. Указанные требования в рабочем 

порядке немедленно были направлены к 

рассмотрению и исполнению в ООО «ТехЦентр».

По сведениям, полученным от ООО «ТехЦентр», 

переработка эскизного проекта займет не менее 20 

дней. При этом отмечено, что к разработке проектной 

документации ООО «ТехЦентр» практически не 

приступал, но инженерные изыскания выполнены в 

полном объеме и выданы государственному заказчику 

в июне 2019 года. Инженерные изыскания были 

выданы в срок и находятся в КППК 

«Приморкрайстрой». С учетом переноса срока 

согласования эскизного проекта, ориентировочный 

срок завершения проектных работ – 30.10.2019.

07.05.2019 заключен государственный контракт 

№ 2019-05 с ООО "Техцентр" на выполнение 

проектно-изыскательских работ. Срок выполнения 

работ - 120 календарных дней с момента 

заключения государственного контракта. 

Государственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженеррых 

изысканий, достоверности определения сметной 

стоимости строительства в срок выполнения работ 

не входят.

по состоянию на 01.10.2019 работы в срок не 

выполнены. Ведется претензионная работа.

обеспечение процедуры 

административного выдворения за 

пределы Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, нарушивших правила 

въезда, пребывания или проживания в 

Российской Федерации

2019201820192018



Таблица 14

ГРБС Рз,Пр ЦСР ВР

сводная 

бюджетная 

роспись, план на 

01 января 

отчетного года

 сводной 

бюджетной 

росписью на 

отчетную дату

кассовое 

исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего

департамент 

градостроитель-

ства Приморского 

края

Х Х Х Х 11 000,00 11 000,00 0,00

1.5.1. Мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации 

в целях строительства здания 

специального учреждения для 

временного содержания 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства

департамент 

градостроитель-

ства Приморского 

края

775 0113 1810523680 244 11 000,00 11 000,00 0,00

(отчетный период)

№ п/п

Наименование государственной 

программы Приморского края, 

подпрограммы государственной 

программы Приморского края, 

отдельного мероприятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Объем расходов (тыс.руб.), годы

Государственная программа 

Приморского края 

"Безопасный край" на 2015-

2020 годы»              

на 01.10.2019 год

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований краевого бюджета

на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)

"Безопасный край" на 2015-2021 годы"

(наименование государственной программы)



№ 

п/п

Наименование подпрограммы, 

программы, принятой в 

соответствии с требованиями 

федерального законодательства в 

сфере реализации государственной 

программы отдельного 

мероприятия

Источники ресурсного обеспечения ГРБС
Оценка расходов 

(в соответствии с программой)

Фактические расходы,

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5

Всего 11 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 11 000,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов

(предусматриваемый в муниципальных программах

на мероприятия, аналогичные мероприятиям

государственной программы)

0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской

Федерации
0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 

фонды 
0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

Всего 11 000,00 0,00

федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные 

межбюджетные трансферты)
0,00 0,00

краевой бюджет 11 000,00 0,00

планируемый объем средств местных бюджетов

(предусматриваемый в муниципальных программах

на мероприятия, аналогичные мероприятиям

государственной программы)

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской

Федерации
0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные 

фонды 
0,00 0,00

иные внебюджетные источники 0,00 0,00

(наименование государственной программы)

Таблица 15

ИНФОРМАЦИЯ

 о расходовании бюджетных и внебюджетных средств  

на реализацию государственной программы Приморского края, (тыс. руб.)

"Безопасный край" на 2015-2021 годы"

775

на 01.10.2019 год

(отчетный период)

Государственная программа 

Приморского края "Безопасный 

край" на 2015-2020 годы»         

Мероприятия по разработке 

проектно-сметной документации в 

целях строительства здания 

специального учреждения для 

временного содержания 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства

1.5.1.


