
               

 

Уважаемый Джамбулат Абдулхалитович! 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее-

министерство) информирует о мероприятиях по повышению безопасности 

дорожного движения, снижению смертности на дорогах Приморского края за 

период 2020 года и первое полугодие 2021 года. 

Мероприятия по сокращению аварийности в местах концентрации дорожно-

транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения в 2020-2021 годах планируются министерством в 

рамках государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса в Приморском крае» на 2020-2027 годы». 

В 2020 году с целью повышения безопасности дорожного движения, 

сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий и снижения 

смертности на участках автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, в соответствии с рекомендуемыми УГИБДД УМВД 

России по Приморскому краю мероприятиями по ликвидации мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) согласно анализа ДТП за 

период с 2017 по 2019 годы разработаны первоочередные мероприятия (установка 

дополнительных знаков, устройство искусственных неровностей, совмещенных с 

пешеходными переходами, шумовых полос, установка пешеходных и дорожных 

ограждений, нанесение разметки) на 47 аварийно-опасных участках. План 

мероприятий согласован с УГИБДД УМВД России по Приморскому краю. 

1. С подрядной организацией ИП Александрова О.В. заключен 

государственный контракт № 564/20 на «Устройство инженерно-технических 
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систем для обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных 

сооружений на автомобильной дороге Артем - Находка - порт Восточный км 69 - 

км71» на сумму 5 291 600,40 руб. В настоящее время выполнены работы по 

установке светофорного объекта, наружного освещения и остановочного пункта. 

Выполняются работы по устройству тротуара.  

2. С подрядной организацией АО «Примавтодор» заключен 

государственный контракт № 400/20 «Устройство инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Артем - 

Находка - порт Восточный, п. Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокол, Подъезд к с. 

Покровка от Галенки - Новогеоргиевка, Мостовой переход через бухту Золотой Рог 

в г. Владивосток» на сумму 8 724 002,40 руб.  

Выполнено: нанесение линий поперечной разметки холодным пластиком со 

светоотражающими элементами - 713,44 м 2; установка дорожных знаков на 

металлических стойках - 68 шт; установка дублирующих дорожных знаков на 

стальных конструкциях - 16 шт; устройство металлических пешеходных 

ограждений - 600 п.м; устройство искусственных неровностей - 3 ИН.  

3. С подрядной организацией АО «Примавтодор» заключен 

государственный контракт № 657/20 «Устройство инженерно-технических систем 

обеспечения безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Артем - 

Находка - порт Восточный, п. Новый - Де Фриз - Седанка - Патрокл, Подъезд к г. 

Владивостоку от Хабаровск - Владивосток, Подъезд к аэропорту г. Владивосток, 

Дальнереченск - Рощино -Восток, Кавалерово - Хрустальный, Находка - Лазо - Ольга 

- Кавалерово, Осиновка - Рудная Пристань, Уссурийск - Пограничный - Госграница 

на сумму 9 660 662,40 руб. 

В 2021 году выполнено: установка дорожных знаков на металлических стойках 

- 210 шт; установка дублирующих дорожных знаков на присыпных бермах - 58 шт; 

устройство металлических пешеходных ограждений – 200 п.м; устройство 

барьерного ограждения – 276 п.м.; устройство искусственных неровностей - 12 ИН. 

В феврале 2021 года на основе анализа УГИБДД УМВД России по 

Приморскому краю проведено совещание с участием представителей 

Владивостокской агломерации, Находкинского, Уссурийского городских округов 

по выполнению мероприятий, направленных на снижение мест концентрации ДТП 



на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 

межмуниципального значения и местного значения выявленных в 2020 году. 

Спланированы мероприятия по сокращению мест концентрации ДТП в 2021 

году для достижения целевых показателей паспорта региональной программы 

«Дорожная сеть» 

По итогам 2020 года на территории Приморского края выявлено 94 МКДТП, 

АППГ -133 (-29,3%). 

На дорогах регионального или межмуниципального значения выявлено 13 

МКДТП, АППГ – 21 (-38,1%); 

Два очага аварийности повторились на участке автомобильной дороги Артем-

Находка-порт Восточный в ЗАТО г. Фокино, 11 мест концентрации ДТП 

образовались в новых местах.  

В феврале 2021 года совместно с представителями УГИБДД УМВД России 

по Приморскому краю КГКУ «Примуправтодор» обследованы 13 аварийно-

опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования регионального 

или межмуниципального значения и предложены первоочередные мероприятия по 

сокращению количества мест концентрации ДТП, которые будут выполнены в 2021 

году за счет средств, выделенных в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги».  

          План мероприятий по сокращению очагов аварийности на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 

согласован УГИБДД, министерством и утвержден заместителем председателя 

правительства ПК - председателем краевой комиссии по обеспечению БДД. 

Начиная с 2020 года на постоянной основе на площадке УГИБДД УМВД 

России по Приморскому краю организовано проведение совещаний с участием 

представителей Владивостокской агломерации, Находкинского, Уссурийского 

городских округов по выполнению мероприятий, направленных на снижение мест 

концентрации ДТП на автомобильных дорогах общего пользования регионального, 

межмуниципального значения выявленных в 2020 году. 

Специалистами КГКУ «Примуправтодор» подготовлена и направлена в 

министерство документация для проведения электронного аукциона на 

производство работ по устройству инженерно-технических систем обеспечения 

безопасности дорожного движения и дорожных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального значения Артем – Находка – порт 



Восточный км 70+000, п. Новый - Де-Фриз – Седанка – Патрокл км 19+000, 

Владивосток – Артем км 5+000, Лесное – Лесозаводск – Тихменево км 11+850, км 

12+060 в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 

19.05.2021 на электронной площадке размещен аукцион, 31.05.2021 аукцион 

признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок. Специалисты                             

КГКУ «Примуправтодор» произвели анализ причины отсутствия заявок, в 

результате которого выявлен следующий фактор: металлические конструкции в 

виде барьерного ограждения подорожали многократно, в результате чего цена за 

барьерное ограждение, указанная в локально сметном расчете гораздо ниже 

фактической на рынке. 

Для определения начальной максимальной цены контракта направило пять 

запросов в разные компании, занимающиеся поставкой барьерного ограждения в 

Российской Федерации.  

По результатам полученных ответов от компаний – поставщиков будет 

откорректирован локально-сметный расчет для проведения повторного 

электронного аукциона. 

Кроме этого выполнялись работы по приведению пешеходных переходов в 

соответствие требованиям новых национальных стандартов в Приморском крае 

осуществляется в рамках реализации государственной программы Приморского 

края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы и 

муниципальных программ городских, муниципальных округов и муниципальных 

районов Приморского края. 

По состоянию на 01.07.2021 на автомобильных дорогах регионального, 

межмуниципального и местного значения Приморского края расположено 2 211 

пешеходных переходов, из них 678 – вблизи школ и других учебных заведений. 

Приведение пешеходных переходов в соответствие требованиям новых 

национальных стандартов в Приморском крае осуществляется в рамках реализации 

государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы и муниципальных программ 

городских, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края. 

В настоящее время требованиям соответствуют 972 пешеходных перехода 

(44% от общего числа переходов), из них 408, расположенных вблизи школ и других 

учебных заведений (60,7% от числа переходов данной категории). 



В 2020 году проведены работы по обновлению дорожной разметки на 

наземных пешеходных переходах общей площадью 11 200 кв. м., обустроено 

наружным освещением 15 нерегулируемых пешеходных переходов, 

расположенных в черте населенных пунктов Приморского края, 11 пешеходных 

переходов оборудованы искусственными неровностями, установлено 10 

транспортных светофоров Т.7 для обозначения нерегулируемых пешеходных 

переходов, установлено 200 п. м. ограничивающих пешеходных ограждений 

перильного типа. 

Кроме того, установлено 286 знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» 

повышенной информативности с флуоресцентным фоном. 

Финансирование осуществляется за счет краевого и местных бюджетов 

На улично-дорожной сети края в 2021 году в местах концентрации ДТП 

планируется установка 63 комплексов автоматической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения.  

 

 

Министр                                                                                             В.Ю. Свяченовский 
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