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Уважаемый Владимир Владимирович!

Фонд Приморского края <Фонд капитаJIьного ремонта многоквартирных

домов Приморского края) (дЕIлее - Фонд, Региональный оператор) в ответ на

Ваш запрос (входящий Фонда от 2|.02.2022 Ne 00808-ЗПО) направляет

следующую информацию.

Сроки проведения капитаJIьного ремонта многоквартирных домов

установлены в регионаJIьной программе капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Приморского края, на2О1r4-204з годы, утвержденной постановлением

Администрации Приморского KpEUI от31.12.2013 Ns 51З-па (в редакции

от 2З.12.202| Nч 84б-пп) (выше и далее - региональная программа),

региона-пьный оператор, являясь исполнителем региональной программы,

обеспечивает проведение капитаJIьного ремонта в многоквартирных домах

(далее - мкд), собственники помещений в которых формируют фонл

капитаJIьного ремонта на счете регионаJIьного оператора, в объеме и в сроки,

которые предусмотрены регионмьной программой капитаJIьного ремонта и

планом её реализации.
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в соответствии с краткосрочным планом реализации регионi}льнои

программы капитчшьного ремонта, утвержденным приказом департамента по

жилищно-коммунапьному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края

от 30.08.2019 Nэ пр.19-146/б (в релакчии приказа министерства жилищно-

коммунЕлJIьного хозяйства приморского края от 2з.|2.2021 Nч пр.19-24616) (об

утверх(дении краткосрочного плана реЕrлизации программы капитаJIьного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 2020-2022

годов)) Фонду в 202l году необходимо было выполнить 14З4 работы по

капитальноМу ремонту в 632 MKff на общую сумму 3918,31 млн. руб,,

в настоящИй моменТ выполненО l097 работ, з96 мкД на сумму

26|5,87 млн. руб. По плану 202l года остаются невыполненными 337 работ,

2Зб МКД на сумму l З02,44 млн. руб.

на 202о год было запланировано выполнение Региональным оператором

638 работ по капитальному ремонту в 28l МКЩ на сумму 1 451, 99 млн, руб, на

сегодняшний день выполнена 63 l работа, 275 мкД на сумму l 409,04 млн. руб.

По планУ 2020 года остаются невыполненными 7 работ, б МК.Щ на сумму

42,95 млн. руб.

Также в соответствии с краткосрочным планом ре€шизации региональной

программЫ капитЕIльного ремонта, утвержденным прик€вом департамента по

жилищЕо-коммуЕ€rльному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края

от 15.02.2019 Ne пр.19-2416 (в релакции приказа министерства жилищно-

коммунального хозяйства Приморского края от 2з.|2.202| Nэ пр.19-24716) (Об

утверждении краткосрочного плана ре€rлизации программы капитаJIьного

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период 201,7 -2019

годов) в 2019 году Фонлу требовалось выполнить 605 работ по капитмьному

ремонту в 287 МКщ на общую сумму l 710,77 млн. руб., в настоящий момент

Региональным оператором выполнено 596 работ, 282 мкД на сумму

1 67з,85 млн, руб. По плану 2019 года остаются невыполненными 9 работ, 5

МК.Щ на сумму 36,92 млн. руб., в том числе з мкД (6 работ) в 202l году были

переведены со специаJIьного счета на счет регионального оператора
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Постановлением администрации г. Владивостока Nq З20 от 02.02.2021

(входящий Фонда ГО-0l/02310-мо от l8.02.2021), в связи с невыполнение работ

заплаЕированных Еа 20l9 год, в отношении этих MKf необходимо проведение

комиссии по установлению необходимости проведения капит€lльного ремонта

на основании Постановления Администрации Приморского края от 07.09.20l8

Ns 426-па <Об утверждении Порядка установления необходимости проведения

капитЕuIьного ремонта общего имущества в многоквартирных домах>

(" р"д. от 11.12.2019), инициатором проведения которой должен быть орган

местного самоуправления, в данном случае администрация г. Владивостока.

Врио генерального директора

Москвина Татьяна Александровна,
ведущпй консультант отдела экономики, планировtшия и контроля
8 (423) 230 25 83

М.А. Клепцов


