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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о степени выполнения мероприятий, принятых в соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере реализации государственной программы Приморского края   «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»                               за  2024 год
Государственной программой Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2023 - 2030 годы (II этап), утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 30.12.2019 № 945-па (далее – государственная программа), предусмотрена реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий, сгруппированных по девяти подпрограммам:
Подпрограмма № 1.
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Приморского края»;
Подпрограмма № 2.
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Приморского края»;
Подпрограмма № 3.
«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»;
Подпрограмма № 4.
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»;
Подпрограмма № 5.
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений»;
Подпрограмма № 6.
«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»;
Подпрограмма № 7.
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Приморском крае»;
Подпрограмма № 8.
«Доступная ипотека»;
Подпрограмма № 9.
«Обеспечение функций управления реализации государственной программы».
  Ответственным исполнителем государственной программы является министерство строительства Приморского края, соисполнителями - министерство жилищно-коммунального хозяйства Приморского края, министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, министерство труда и социальной политики Приморского края, министерство имущественных и земельных отношений Приморского края, министерство архитектуры и градостроительной политики Приморского края, департамент по делам молодежи Приморского края, инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, государственная жилищная инспекция Приморского края,.
За отчетный период мероприятия государственной программы исполнены на 30 235 413,38 тыс. рублей (91,72% от плана), в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1 426 589,56 тыс. рублей (98,65% от плана);
за счет средств краевого бюджета – 28 110 554,30 тыс. рублей
(92,30% от плана);
за счет средств бюджетов муниципальных образований – 98 193,63 тыс. рублей (99,99% от плана);
за счет иных внебюджетных источников – 600 075,89 тыс. рублей
(62,21 % от плана).
Всего в действующей государственной программе с 01.01.2024 года предусмотрено 74 мероприятия. 
По 2 мероприятиям бюджетные ассигнования сокращены в течение 2024 года;
по 35 мероприятиям исполнение составило 100%;
по 13 мероприятиям исполнение составило до 95%;
по 5 мероприятиям исполнение составило до 80%;
по 10 мероприятиям исполнение составило до 50%;
по 3 мероприятиям исполнение составило менее 50%;
по 6 мероприятиям исполнение составило 0%, из них по 5  мероприятиям ассигнования перенесены на 2025 год.
В течение отчетного периода в Программу внесены следующие изменения:
1) постановление Правительства Приморского края от 13.02.2024 № 157-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
   -
предусмотрено внесение изменений в государственную программу в части дополнения приложением № 36 «Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков»;                
2) постановление Правительства Приморского края от 17.05.2024 № 321-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
         -
предусмотрено внесение изменений в государственную программу в части дополнения приложением № 37 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края»;                 
3) постановление Правительства Приморского края от 31.05.2024 № 376-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» по расходам на 2024-2026 годы;               
- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 9, № 11, № 20 и № 21) к государственной программе внесены изменения в части значений показателей в соответствии с заключенными соглашениями;
- с целью внесения изменений в Приложение № 22 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом» к государственной программе в соответствии с необходимостью закрепления нормы по предоставлению субсидии в 2024 году по поручению Губернатора Приморского края;
        4) постановление Правительства Приморского края от 21.06.2024 № 438-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 13, № 14 и № 16) к государственной программе внесены изменения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;
5) постановление Правительства Приморского края от 2.08.2024 № 522-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- с целью внесения изменений в наименование: «департамент по делам молодежи Приморского края» заменен на «агентством по делам молодёжи Приморского края»;
6) постановление Правительства Приморского края от 4.10.2024 № 681-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:                                                  
- с целью внесения изменений в Приложение № 32 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов» и в Приложение № 37 «Порядок  предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края» к государственной программе в соответствии с постановлением Правительства Приморского края от 10 января 2020 г. № 6-пп «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края»;
-
предусмотрено внесение изменений в государственную программу в части дополнения приложением № 38 «Порядок предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (капитальный ремонт объектов                      в историческом центре города)»;                                                                              
7) постановление Правительства Приморского края от 14.10.2024 № 696-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  (в редакции от 27.07.2024 № 613-КЗ) и  со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов от 20.08.2024;
8) постановление Правительства Приморского края от 11.11.2024 № 765-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:                                  
  - разработан в связи с необходимостью внесения изменений в приложения № 12, № 13 и № 14  в целях повышения эффективности реализации подпрограммы на территории Приморского края.
9) постановление Правительства Приморского края от 2211.2024 № 797-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения № 13, № 14 и № 16) к государственной программе внесены изменения в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»»;               
10) постановление Правительства Приморского края от 20.12.2024 № 891-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- объемы финансирования мероприятий Программы приведены в соответствие с Законом Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»  (в редакции от 27.11.2024 № 670-КЗ) и со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов от 3.12.2024;
11) постановление Правительства Приморского края от 24.12.2024 № 914-пп «О внесении изменений в постановление Администрации Приморского края от 30 декабря 2019 года № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»:
- с целью приведения Порядков предоставления и расходования субсидий (Приложения №9, №20, №21, №22, №32, №33, №37, №38) к государственной программе внесены изменения в соответствии с вступлением в силу с 1 января 2025 года положений статьи 78.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части обязательного использования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»; 
По состоянию на 31.12.2024 года государственная программа                   не приведена в соответствие Закону Приморского края от 22.12.2023 № 945-КЗ (в редакции  от 18.12.2024 № 687-КЗ) «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписи на 31.12.2024 года (проводится работа по внесению изменений).
Информация о выполнении подпрограммных мероприятий государственной программы:
Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий
граждан Приморского края»
Мероприятие 1.1: Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Мероприятие 1.1.1: Предоставление субвенции органам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
В 2024 году на реализацию мероприятия в краевом бюджете предусмотрено 2 565,09 тыс. руб. 
Предельные объемы финансирования доведены муниципальным образованиям Приморского края, операции по кассовой выплате осуществляются Управлением Федерального казначейства по Приморскому краю на основании представленных муниципальными образованиями Приморского края в Управление Федерального казначейства по Приморскому краю платежных (расчетных) документов, предусмотренных Порядком кассового обслуживания исполнения бюджетов. 
По состоянию на 31.12.2024 муниципальным образованиям осуществлено кассовых выплат на сумму 2565,09 тыс. руб., что составляет 100% от предусмотренных в краевом бюджете средств.
За 2024 год поставлено на учет 68 граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
Мероприятие 1.1.2: Предоставление бюджетных инвестиций акционерному обществу «Корпорация развития жилищного строительства» (далее - общество) в целях формирования рынка доступного арендного жилья. На реализацию мероприятия в 2024 году запланировано  4 500 000,00 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 освоено 100% средств. Проведена докапитализация общества и в собственность Приморского края приобретено 4 500,00 тысяч акций общества. Показатель по данному мероприятию на 2024 год, в размере 420 квартир, достигнут в связи с завершением строительства МКД в г. Владивостоке на 439 квартир (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 09.04.2024 № 25-28-20-2024);
Мероприятие 1.1.3: Предоставление субсидии акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с обеспечением отдельных категорий граждан арендным жильем. 
На реализацию  мероприятия в 2024 году запланировано 12 686,21 тыс. рублей (из которой: 9 765,4 средства софинансирования ( 4 882,7 - федеральные средства,  4 882,7 краевые средства), и 2 920,81 - краевые средства). Из средств софинанстрования (9 765,4) оплачивается только арендный ежемесячный платеж, по состоянию на 31.12.2024 освоено 9 693,81 тыс. рублей или 99,27 %. Из средств краевого бюджета ( 2 920,81) (оплачиваются все прочие платежи (налог на имущество, арендная плата  и оплата коммунальных платежей за жилые помещения, не предоставленные в аренду, затраты на эксплутационные расходы по содержанию жилых помещений), дополнительным соглашением к соглашению «О предоставлении из краевого бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу-производителю товаров, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров от 09.12.2024 № 1 уменьшена сумма субсидии до 226,02 тыс. рублей и по состоянию на 31.12.2024 освоено 226,02 тыс. рублей или 100 %. Фактическая потребность на обеспечение отдельных категорий граждан жильем (субсидии акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" в целях обеспечения отдельных категорий граждан жильем) исполнена меньше на 71,5 тыс. рублей, по причине отсутствия заключенных договоров субсаренды по трём квартирам в течении двух месяцев, в момент подбора новых субарендаторов.
Подпрограмма № 2
«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Приморского края»
Мероприятие 2.1: «Создание условий для развития жилищного строительства»
Мероприятие 2.1.1: Субсидии некоммерческой организации «Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморского края»   в целях финансового обеспечения затрат на завершение строительства жилых комплексов и домов               в Приморском крае предусмотрено 23 864,20 тыс. рублей  на 2024 год.                   По состоянию на 31.12.2024 освоено 100% субсидии.  
Завершение строительства проблемного объекта по адресу:                               г. Владивосток, ул. Сафонова, 7 (2 этап строительства) перенесено на 2025 год. В разрешение на строительство внесены изменения, срок ввода объекта                        в эксплуатацию в части стеллобатной части, благоустройства придомовой территории продлен до сентября 2025 года. 
Завершено финансирование мероприятий по строительству восьми многоквартирных домов на о. Русский в жилом поселке ЖСК «Остров», которые в 2024 году введены в эксплуатацию;
Мероприятие 2.1.2: Субсидии унитарной некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края» на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением деятельности на исполнение обязательств перед участниками долевого строительства по передаче жилых помещений либо выплате возмещения                 в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ              на 2024 год предусмотрено 26 362, 98 тыс. рублей. 
По состоянию на 31.12.2024 исполнение расходов по мероприятию составило 26 127,54 или 99% средств. У организации возникла экономия в результате конкурсных процедур. Неосвоенный остаток возвращен в краевой бюджет;
Мероприятие 2.1.3: Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка в городе Большой Камень, Приморский край) (реконструкция путепровода через железную дорогу)). 
На отчетную дату лимитами бюджетных обязательств на реализацию мероприятия подпрограммы предусмотрены средства краевого бюджета в размере 17 546,20 тыс. рублей. Кассовое освоение по мероприятию составило 100%.
В целях реализации мероприятия было запланировано введение в эксплуатацию после реконструкции в 2024 году 1,02404 км путепровода через железную дорогу на км 19 + 524 автомобильной дороги Артем ‒ Находка ‒ порт Восточный.
Приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края от 13.12.2024 № 428-ОД открыто движение по путепроводу в тестовом режиме, срок выполнения работ по объекту продлен до 30.06.2025 дополнительным соглашением от 25.12.2024 № 639/24 к государственному контракту от 23.12.2021 № 519/21. 
Срок завершения работ продлен по причине отсутствия технологических перерывов движения ж/д транспорта («окон») в необходимом объеме и графике для выполнения работ на главном пути Транссибирской магистрали.
По состоянию на 31.12.2024 на объекте выполнены следующие работы: подготовительные работы ‒ 65 %; демонтаж существующего путепровода ‒
100 %; рабочие площадки для устройства опор ‒ 100 %; устройство опор нового путепровода ‒ 100 %; пролётные строения нового путепровода ‒ 100 %; устройство земляного полотна ‒ 100 %; устройство дорожной одежды ‒ 95 % наружное освещение ‒ 40 %; озеленение ‒ 0 %;
Мероприятие 2.1.8 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «ДНС Сити» (сети водоснабжения)) на  мероприятия в 2024 году предусмотрено 73 818,07 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило  100%. Между министерством и ООО «ДНС СИТИ» заключено соглашение от 14.10.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»;
Мероприятие 2.1.17 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9         в г. Владивостоке (сети электроснабжения))» на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме  8 170,00 тыс. рублей, освоение на 01.10.2024 составило  100%. Между министерством и ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОЕКТ» заключено соглашение от 27.06.2022 № 1, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»;   
Мероприятие 2.1.18 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоотведения))» в  2024 году запланировано  4 549,47 тыс. рублей, исполнение на 31.12.2024 составило 2421,25 тыс. рублей или 53,2%. По мероприятию денежные средства доведены в полном объеме в связи с уменьшением стоимости договора на осуществление технологического присоединения.
Денежные средства не освоены по новым проектам, включение которых утверждено протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.12.2023 № 143пр. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета заключено 26.12.2024. В связи с поздним заключением указанного соглашения денежные средства не освоены в полном объеме;
Мероприятие 2.1.19 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка «Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети водоснабжения))» на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 16 256,50 тыс. рублей, освоение на 01.10.2024 составило  100%. Между министерством и ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОЕКТ» заключено соглашение от 27.06.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»;
Мероприятие 2.1.20 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Комплексная застройка "Комплекс многоквартирных жилых домов в районе Снеговая, 9 в г. Владивостоке (сети теплоснабжения)) на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 21 442,96 тыс. рублей, освоение на 01.10.2024 составило  100%. Между министерством строительства Приморского края и ООО «Специализированный застройщик «СТРОЙ ПРОЕКТ» заключено соглашение от 27.06.2022 № 2, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»;
Мероприятие 2.1.22 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК "Чистый квартал" (Русская, 57) (сети водоотведения)) на 2024 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 7 614,83 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024  денежные средства не освоены. По мероприятию уменьшение объема финансирования на 7 614,83 тыс. рублей в связи с изменением размера платы за технологическое присоединение. Остаток денежных средств распределен на новые проекты, включение которых утверждено протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.12.2023 № 143пр. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на текущую дату не заключено, в связи с чем денежные средства не освоены ;
Мероприятие 2.1.23 Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК «Чистый квартал» (Русская, 57) (сети водоснабжения)) на 2024 год бюджетные ассигнования запланированы в сумме 5 280,63 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило  100%. Между министерством строительства Приморского края и ООО «Специализированный застройщик «ДВ Стройтех» заключено соглашение от 01.08.2022 № 3, о предоставлении субсидий в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края»;
Мероприятие 2.1.27 «Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилая застройка
на о. Русский, полуостров Саперный (транспортная инфраструктура))».
Реализация мероприятия позволит создать транспортную, инженерную инфраструктуру для проектов жилой застройки в целях создания благоприятных условий для жилищного строительства в Приморском крае. 
Лимитами бюджетных обязательств на 2024 год на реализацию мероприятия предусмотрены средства краевого бюджета в размере 107 901,17 тыс. рублей. Кассовое освоение по мероприятию составило 100%.
Средства ИБК освоены в полном объеме, работы завершены, подписан акт ввода объекта в эксплуатацию от 28.12.2024.
По объекту 2023 года «Реконструкция мостового перехода через р. Петровка на км 69+310 автомобильной дороги Артем ‒ Находка ‒ порт Восточный в Приморском крае»: финансирование мероприятия осуществлено в 2023 году, средства ИБК освоены в полном объеме в 2023 году, работы завершены и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
от 28.12.2024 № 25-00-05-2024;
Мероприятие 2.1.31. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации при принятом решении об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в 2024 году запланировано  47 000,00 тыс. рублей , исполнение на 31.12.2024 составило        23 605,95 тыс. рублей или 50,23%. Средства направлены на выплату возмещений за изымаемые у собственников жилые помещения в г. Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская 104/3 (общежитие), в связи с угрозой обрушения здания. Неосвоение средств возникло по причине направления средств 30.10.2024, в следствии чего муниципальным образованием не проведены аукционы в рамках 2024 года.  Средства перенесены на 2025 год.
Мероприятие 2.1.32. Субсидии из краевого бюджета в виде имущественного взноса Приморского края в имущество публично-правовой компании "Фонд развития территорий" в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 1 834,84 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило 100%. Контрольный срок исполнения количественного показателя изменен дополнительным соглашением от 18.11.2024 № 10 на 31.12.2025. 
Мероприятие 2.1.33. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета («Комплексная жилая застройка» с адресной привязкой: г. Владивосток, Ленинский район, улица Нейбута, д. 141 (сети электроснабжения))» в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 512 647,48 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило   396 139,51 тыс. рублей или 77,27%. Денежные средства доведены в полном объеме,  объем финансирования уменьшен  в связи с изменением размера платы за технологическое присоединение по договору. Остаток денежных средств распределен на новые проекты, включение которых утверждено протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.12.2023 № 143пр. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на текущую дату не заключено, в связи с чем денежные средства не освоены;
Мероприятие 2.1.34. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (ЖК «Бархатная, 1 очередь проекта» в районе ул. Бархатной, 10 в г. Владивостоке (сети водоотведения))» в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 39 574,85 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило 0,00 тыс. рублей в связи с исключением инфраструктурного проекта. Денежные средства распределены на новые проекты, включение которых утверждено протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.12.2023 № 143пр. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на текущую дату не заключено, в связи с чем денежные средства не освоены ;
Мероприятие 2.1.35. «Реализация инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета (Жилой комплекс «Победа». II очередь (сети электроснабжения))» в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 140 735,92 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило  60 429,37 тыс. рублей или 42,94%. Денежные средства доведены в полном объеме,  уменьшение объема финансирования,  в связи с изменением размера платы за технологическое присоединение по договору. Мероприятие перенесено на 2025 год. Остаток денежных средств распределен на новые проекты, включение которых утверждено протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 20.12.2023 № 143пр. Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета на текущую дату не заключено, в связи с чем денежные средства не освоены;
Мероприятие 2.1.36. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрально-образовательный комплекс г. Владивосток (капитальный ремонт улично-дорожной сети)) в 2024 году запланировано  98 195,06 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило 74 171,92 тыс. рублей или 75,54%. Денежные средства доведены в полном объеме, экономия сложилась в результате корректировки проектных решений;
Мероприятие 2.1.37. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Музейный и театрально-образовательный комплекс г. Владивосток (реконструкция улично-дорожной сети)) в 2024 году запланировано  118 667,15 тыс. рублей. Мероприятие не исполнено.
 Срок завершения мероприятия перенесен на 2025 год в связи с риском неисполнения обязательств по вводу объекта в эксплуатацию в 2024 году. Данный объект частично расположен в границах земельных участков, находящихся в краевой собственности, в связи с чем, реализация мероприятий по реконструкции объекта администрацией г. Владивостока невозможна. В настояще время ведется работа по передаче земельных участков из краевой собственности в муниципальную для проведения мероприятий по указанному объекту;
Мероприятие 2.1.38. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство Приморского металлургического завода (строительство сетей ливневой канализации)) в 2024 году запланировано  89 180,00 тыс. рублей, освоение на  31.12.2024 составило 100%;
Мероприятие 2.1.39. Реализация инфраструктурных проектов за счет средств бюджетных кредитов из федерального бюджета (Строительство завода по производству горячекатаного проката в г. Большой Камень (реконструкция водоочистных сооружений)) в 2024 году запланировано  64 200,00 тыс. рублей, Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием заявок в ходе проведения аукционных процедур, в результате аукцион признан несостоявшимся. Срок реализации мероприятия перенесен на 2025 год;
Мероприятие 2.2: «Поддержка муниципальных программ развития жилищного строительства на территории Приморского края» 
В результате реализации мероприятия муниципальным образованиям Приморского края и юридическим лицам будут созданы условия для привлечения кредитных средств со сниженной процентной ставкой в целях обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой, что позволит снизить издержки строительных организаций в период освоения участков, предоставленных под комплексное жилищное строительство. 
Мероприятие 2.2.1: Cубсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, инженерной инфраструктурой. 
В краевом бюджете на 2024 год на реализацию данного мероприятия предусмотрено 89 306,81 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 освоено средств в сумме 83 339,73 тыс. рублей или 93,32%.  
Предусмотрено средств краевого бюджета: Арсеньевскому городскому округу, Лесозаводскому городскому округу, Михайловскому муниципальному району, Шкотовскому муниципальному округу.
Соглашения заключены.
На 31.12.2024 год профинансировано средств Лесозаводскому городскому округу – 36 113,42 тыс. рублей; Шкотовскому муниципальному округу – 7 744,71 тыс. рублей, Арсеньевскому городскому округу – 39 481,60 тыс. рублей. Обеспечено 164 земельных участка путем технологического присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения.
Мероприятие выполнено. Оплата произведена по факту выполненных работ.    Недоосвоение сложилось в результате экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.  
Мероприятие 2.4. «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета»
Мероприятие 2.4.1. «Реализация мероприятия, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Газификация ООО «АгроПтица»)» в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 33 000,00 тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило 100,0%. В результате реализации мероприятия осуществлено технологическое подключение ООО «АгроПтица» к сетям газораспределения.                                                                                                                       
Мероприятие 2.4.2. «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов коммунальной, транспортной  инфраструктур, приобретение подвижного состава городского транспорта общего пользования, технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, выполнение работ по благоустройству территорий)» в 2024 году на исполнение мероприятия из краевого бюджета выделено 724 196,73  тыс. рублей, освоение на 31.12.2024 составило   582 423,71 тыс. рублей или 80,42%. 
Оплата осуществлена  по фактически выполненным и документально подтвержденным работам. В результате реализации мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (строительство, реконструкция) возникла необходимость в перераспределении указанных средств, что повлекло внесение изменений в соглашения. В связи с недостаточным периодом времени до конца текущего года мероприятия не удалось реализовать в полном объеме. Остаток неиспользованных в 2024 году средств СКК перенесен в бюджет 2025 года.
Подпрограмма № 3 
«Обеспечение жильем молодых семей Приморского края»
Мероприятие 3.1: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства»
Мероприятие 3.1.1 «Осуществление изготовления и передачи бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома для молодых семей - участников Подпрограммы».
В краевом бюджете на 2024 год на реализацию данного мероприятия предусмотрено 11,84  тыс. рублей, Данное мероприятие исполнено в полном объеме на сумму - 11,84 тыс. рублей.
Мероприятие 3.1.2 «Предоставление молодым семьям дополнительных социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка» в 2024 году предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 8 030, 77  тыс. рублей. 
Выполнение данного мероприятия зависит от количества поступивших  заявлений от молодых семей- участников подпрограммы на получение дополнительной социальной выплаты. 
По состоянию на 31.12.2024 дополнительная социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства при рождении (усыновлении) ребенка предоставлена 21 молодой семье на общую сумму 7 434, 18 тыс. рублей (92,57 %).
596,59 тыс. рублей (7,43 %) не израсходованы в связи с тем, что                1 молодая семья не подала документы в 2024 году (реализовала свидетельство о праве на получение социальной выплаты 28 декабря 2024 года), у 1 молодой семьи выявлены нарушения в представленных документах на предоставление  дополнительной социальной выплаты при рождении ребенка в рамках подпрограммы.
Мероприятие 3.1.3 «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» на 2024 год распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей утверждено Законом Приморского края «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 22.12.2023        № 495-КЗ. 
Общий размер субсидии на 2024 год составляет 347 548,30 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета -147 548,30 тыс. рублей.
Кассовое исполнение субсидии по состоянию на 31.12.2024 составило
347 516,17 тыс. рублей (99,99 %). 
Остаток субсидии 32,13 тыс. рублей (0,01 %) по состоянию  образовался в связи с внесением изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2024 году (замена семей). 
Подпрограмма № 4
«Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»
Мероприятие 4.1 «Мониторинг сейсмической опасности»
На реализацию указанного мероприятия на 31.12.2024 год выделение средств не предусмотрено. 
Подпрограмма № 5
«Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений»

Мероприятие 5.1 «Выполнение обязательств по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Мероприятие 5.1.1: «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями» проводится с целью уменьшение доли лиц, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за весь период действия программы, от общего числа лиц, имеющих право на обеспечение жилым помещением. 
по ведомству 760: На реализацию данного мероприятия предусмотрено  382 777,39 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 321 553,01 тыс. рублей, исполнение составило 382 637,93 тыс. руб или 99,96%.  Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур.            
В рамках государственной программы Приморского края                           17 муниципальным образованиям Приморского края предоставляется субсидия в объеме 321 533,01 тыс. руб. на приобретение 75 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (без учета софинансирования).                       
по ведомству 779: на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 351 394,49 тыс. руб. (в том числе за счет средств федерального бюджета 223 219,49 тыс. руб.). Освоение составило 348 800,00 тыс. рублей или 99,26%. Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур.            
 На указанные бюджетные средства планировалось приобрести 60 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее-дети - сироты) согласно количественному показателю, установленному министерством труда и социальной политики Приморского края.
Заключено 70 государственных контрактов, в том числе 20 государственных контрактов на приобретение у застройщика благоустроенного жилого помещения посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (далее – ДДУ), на общую сумму 265 737 488,00 руб. (100%). 
По заключенным государственным контрактам:
- 10 ДДУ находятся в стадии строительства;
- 60 жилых помещений приняты, информация направлена для включения
в казну Приморского края и в специализированный жилищный фонд.
В результате приобретения у застройщика 10 благоустроенных жилых помещений посредством участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома образовалась экономия бюджетных средств в сумме 2 594,49 тыс. руб. Расходным расписанием от 16.12.2024 № 702 денежные средства возвращены в бюджет Приморского края.
70 жилых помещений оплачены, из них 20 ДДУ на сумму 87 100 827,26 руб., на общую сумму 263 142 995,26 руб. (99,02%).
Кроме того, расходными расписаниями от 31.07.2024 № 383,                     от 08.10.2024 № 511 Учреждению доведены лимиты бюджетных обязательств    в размере 85 658,05 тыс. руб. для приобретения в краевую собственность жилых помещений для детей-сирот, в том числе по договорам участия в долевом строительстве. Расходным расписанием от 23.12.2024 № 731 лимиты бюджетных обязательств уменьшены на сумму 1 047,67 руб.
Заключено 23 государственных контракта, в том числе 21 на приобретение
у застройщика благоустроенного жилого помещения посредством участия в ДДУ, на общую сумму 85 656 998,18 руб. (100%).
По заключенным государственным контрактам:
- 21 ДДУ находится в стадии строительства;
- 2 жилых помещения приняты, информация направлена для включения
в казну Приморского края и в специализированный жилищный фонд.
23 жилых помещения оплачены, из них 21 ДДУ на сумму 77 154 000,18 руб., на общую сумму 85 656 998,18 руб. (100%).           
Мероприятие 5.1.2: Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета. Исполнение мероприятия  ведомством «759» с 2024 года не реализуется. 
Мероприятие 5.1.3: Ремонт жилых помещений, предназначенных для детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
По ведомству 779 на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 107,28 тыс.  руб. На указанные средства  осуществлен капитальный ремонт 2-х жилых помещений по адресу: Приморский край, г. Владивосток, Народный проспект, д. 17, кв. 124 на сумму 594,38 тыс. руб.  и по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Губрия, д. 17, кв. 428 на сумму 512,90 тыс. руб.
Мероприятие 5.1.5: «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств краевого бюджета» в рамках государственной программы Приморского края                          34 муниципальным образованиям Приморского края предоставляется субвенция в объеме 997 592,89 тыс. руб. на предоставление 326 жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета (показатель со значением «364» в конце 2024 года не приведен в соответствие бюджетным ассигнованиям). Исполнение составило 939 476,00 тыс. руб. или 94,17%. Образовалась экономия по результатам конкурсных процедур.
Количество предоставленных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета, составило 345 единиц.                                                                   
Мероприятие 5.2: «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, иными способами»
Мероприятие 5.2.1.: Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на мероприятие в 2024 году предусмотрено 1 024 033,66 тыс.рублей.
На отчетную дату министерством труда и социальной политики Приморского края оплачены 267 сертификатов и свидетельств на сумму 1 024 033,66 тыс.рублей. мера носит заявительный характер. Исполнено 100%.
(Списки обеспеченных жилыми помещениями и свидетельствами прилагаются).
Подпрограмма № 6
«Создание условий для обеспечения качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства Приморского края»
Мероприятие 6.1. Региональный проект «Федеральный проект «Чистая вода» на 2023 - 2030 годы».
Мероприятие 6.1.1.: «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям» 
в 2024 году из федерального, краевого бюджетов предусмотрено средств в размере 869 221,531 млн. рублей. На 31.12.2024 профинансировано средств 869 221,531 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 100%.
Введено 2 объекта водоснабжения – Фокино 3 этап строительства, Фокино 4 этап строительства. Также в 2025 году планируется завершение выполнения работ и ввод объектов водоснабжения в Дальнегорском ГО. Строительная готовность объекта 70,32%, планируется ввод объекта до 01.04.2025 года.
Мероприятие 6.1.2.: «Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (объекты муниципальной собственности)» в 2024 году из федерального, краевого бюджетов бюджетам муниципальных образований предусмотрено средств в размере 70 761,64 тыс. рублей: из них за счет Федерального бюджета -69 346,10 тыс. рублей, из краевого - 52 204,53 тыс. рублей, исполнение  всего составило 53 270,02  тыс. рублей или 75,28%. 
Введено 2 объекта водоснабжения в Лесозаводском ГО, Яковлевском МО. Также в 2025 году планируется завершение выполнения работ и ввод объектов водоснабжения в Партизанском ГО, Октябрьском МО.    Строительная готовность объектов 100%, на сегодняшний день устраняются замечания ФБУ «Росстройконтроля», в части благоустройства территории, электрики, проектной документации. После устранения замечаний, объекты будут введены в срок до 01.04.2025 года.          
Мероприятие 6.2. «Поддержка муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Мероприятие 6.2.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт многоквартирных домов». 
  На реализацию в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 75 000,00 тыс. рублей. Заключены соглашения на предоставление субсидий. Предоставление субсидий муниципальным образованиям - по факту выполненных работ в соответствии с подтверждающими документами. По итогам 2024 года исполнение составило 74 699,83 тыс. рублей. 
Результаты выполнения мероприятия:
1) Во Владивостоке выполнен капитальный ремонт 41 многоквартирного дома, в том числе: узлов учета потребления тепловой энергии с погодным регулированием - 26 многоквартирных дома; многоквартирных домах; чердачных перекрытий - 15 многоквартирных домов;
В соответствии с поручением Губернатора Приморского края и заявлению администрации Находкинского городского округа выделенные средства краевого бюджета в размере 30 000,0 тыс. рублей распределены на другое мероприятие. Соглашение о предоставлении субсидии расторгнуто.        
Мероприятие 6.2.2 «Субсидии бюджетам муниципальных образований на проектирование и (или) строительство, реконструкцию (модернизацию), капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства».
На реализацию мероприятия в 2024 году запланированы средства краевого бюджета 49 895,38 тыс. рублей на проектирование. Средства освоены в полном объеме, получены положительные заключения государственной экспертизы.
Мероприятие 6.2.3. «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по созданию условий для управления многоквартирными домами».
В 2024 году из средств краевого бюджета предусмотрено 49 583,26 тыс. рублей. Заключены соглашения на предоставление субсидий. Предоставление субсидий муниципальным образованиям - по факту выполненных работ в соответствии с подтверждающими документами. По итогам 2024 года исполнение составило 49 427,40 тыс. рублей или 99,69%.
В Артёмовском, Уссурийском, Находкинском, Владивостокском, ЗАТО Фокино городских округах отремонтированы подъезды в 59 МКД, из них:
в г. Владивостоке - в 26 МКД;
в г. Фокино - в 1 МКД;
в г. Артёме - в 7 МКД;
в г. Находке - в 12 МКД;
в г. Уссурийске - в 13 МКД.
Мероприятие 6.2.4. «Реализация муниципальных программ по сохранению внешнего историко-архитектурного облика зданий, сооружений населенных пунктов Приморского края».
На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 208 044,91 тыс. рублей. Заключено соглашение на предоставление субсидии. Перечисление субсидии - по факту выполненных работ в соответствии с подтверждающими документами. По итогам 2024 года исполнение составило 205 804,57 тыс. рублей или 98,92%. Образовалась экономия по результатам конкурсных процедур.
Результаты выполнения мероприятия:
Во Владивостоке выполнен капитальный ремонт крыш, фасадов в 25 многоквартирных домах (объектах культурного наследия).  
 Мероприятие 6.2.5. «Реализация мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты из федерального бюджета (Капитальный ремонт объектов в историческом центре города)».
На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 389 960,78 тыс. рублей, источником финансового обеспечения которых являются является специальный казначейский кредит из федерального бюджета. Заключено соглашение на предоставление субсидии. Перечисление субсидии - по заявке муниципального образования для финансового обеспечения работ. По итогам 2024 года кассовое исполнение составило 389 960,78 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 100%. В рамках реализации мероприятия проводился капитальный ремонт 10 многоквартирных домов (крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы) в историческом центре города Владивостока. 
Протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 25.12.2024 № 153пр Владивостокскому городскому округу изменены параметры мероприятия: капитальный ремонт 12 объектов культурного наследия в историческом центре города с реализацией в 2025 году. 
Мероприятие 6.3. «Поддержка организаций коммунального хозяйства»
Мероприятие 6.3.1.: «Субсидии организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, на возмещение затрат или недополученных доходов».
В 2024 году предусмотрено в краевом бюджете 592 935,43 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 предоставлено субсидий 5 организациям на возмещение затрат в целях снижения платежей населения за электрическую энергию в размере 592 935,43 тыс. рублей. Мероприятие исполнено на 100%.
Мероприятие 6.3.2.: «Субсидии организациям на приобретение топлива»
в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 5 854 676,85 тыс. рублей. 
За отчетный период субсидии предоставлены 4 организациям на общую сумму 5 854 676,85 тыс. рублей, в том числе на финансовое обеспечение – 4 973 960,69 тыс. рублей; на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива, - 880 716 ,16 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.
Мероприятие 6.3.3.: «Субсидии теплоснабжающим организациям на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)» предусмотрено в краевом бюджете 6 396 331,10 тыс. рублей, профинансировано по состоянию на 01.10.2024 года в соответствии с отчетами об объемах фактического отпуска тепловой энергии, предоставленными 14 теплоснабжающими организациями, в размере 6 396 331,10 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.
Мероприятие 6.3.4.: «Осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Приморского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, ветеринарии» в 2024 году из средств краевого бюджета предусмотрено          384 403,19 тыс. рублей. Перечислены средства в КГУП «Приморский водоканал» на 31.12.2024  в полном объеме.
Мероприятие 6.4. «Обеспечение граждан твердым топливом»
Мероприятие 6.4.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение граждан твердым топливом».
В 2024 году из средств краевого бюджета предусмотрено в размере 
209 378,51 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 перечислено                      33 муниципальным образованиям на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) субсидий в размере 200 780,27 тыс. рублей, освоение составило 95,89%. Субсидия в размере 8 598,24 тыс.руб. не освоена муниципальными образованиями в полном объеме в связи с тем, что топливоснабжающие организации (поставщики твердого топлива (дров) не успели заготовить необходимый объем древесины для обеспечения населения дровами в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенных в конце 2024 года. 
Подпрограмма №7
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в Приморском крае»

Мероприятие 7.1. Региональный проект «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Мероприятие 7.1.1.: «Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета».
В 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 527 216,58  тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024  освоено 527052,11 тыс. руб. или 99,97%. 
Мероприятие 7.1.2.: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда 
 В 2024 году предусмотрены средства за счет внебюджетных источников в размере 136 842,61  тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024  освоено 108 833,33 тыс. руб. или 79,53%. 
При осуществлении переселения из ветхого жилья во Владивостокском ГО сложилась экономия в связи с уменьшением фактической стоимости квадратного метра жилья в результате государственной экспертизы проектно-сметной документации. Средства направлены во Владивостокский ГО на строительство 4- МКД в районе ул. Русская, д. 57. Завершение строительства май 2025. Сроки переселения граждан до конца 2025 года.             
Мероприятие 7.2. «Комплексное развитие сельских территорий Приморского края»
Мероприятие 7.2.1.: Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. 
В 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере -          82 431,11 тыс. рублей: в том числе за счет Федерального бюджета - 81 606,80 тыс. рублей, исполнение составило 82 424,03  тыс. рублей или 99,99%. Мероприятия реализовывались на территории Партизанского ГО. На средства субсидии  обеспечено переселением 12 семей, 22  человека из 12 помещений площадью 513,00 кв.м
Мероприятие 7.2.2.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Приморский проектный институт»
  В 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 27 493,83  тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 года исполнение  составило 7 765,22 тыс. рублей или 28,24%. Средства на содержание нового подведомственного учреждения КГКУ «Приморский проектный институт», созданного распоряжение Правительства ПК от 12.07.2024 466-рп,                    не исполнены в полном объёме в связи с неукомплектованием штатов и осуществлением деятельности с июля  2024 года.
Подпрограмма № 8 «Доступная ипотека»
Мероприятие 8.1. «Повышение доступности ипотечных жилищных займов для отдельных категорий граждан»»
Мероприятие 8.1.1.: «Предоставление субсидии АО «Корпорация развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой».
На реализацию мероприятия в начале 2024 года были предусмотрены средства в краевом бюджете в размере 350 000,00 тыс. рублей на предоставление субсидии АО «Корпорация развития жилищного строительства» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой. В соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 22.08.2024 № 602-пп программа закрыта. Подписано дополнительное соглашение на уменьшение суммы до 29 877,4 тыс. рублей.  Остальные средства в размере 320 122,60 тыс. рублей возвращены в бюджет края. На 31.12.2024 исполнение составляет  100%. 
Подпрограмма № 9 «Обеспечение функций управления реализации государственной программы»

Мероприятие 9.1 «Развитие системы государственного управления»
По мероприятию 9.1.1. «Выполнение функций государственного органа в сфере строительства» расходы на функционирование министерства строительства Приморского края на 2024 год составили 111 386,15 тыс. руб. На 31.12.2024 исполнено 109 738,15 тыс. рублей или 98,52%. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).
По мероприятию 9.1.2 «Выполнение функций государственного органа в сфере архитектуры» расходы на функционирование министерства архитектуры и градостроительной политики Приморского края на 2024 год предусмотрены в размере 51 875,86 тыс. руб. На 31.12.2024 исполнено 41 111,27 тыс. рублей или 79,25%. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).
По мероприятию 9.1.3. «Выполнение функций государственного органа в сфере жилищно-коммунального хозяйства» расходы на функционирование министерства жилищно-коммунального хозяйства Приморского края на 31.12.2024 составили 116 742,18 тыс. руб., что составило 99,7% от годовых назначений. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).
По мероприятию 9.1.4.  «Выполнение функций органами в сфере жилищной инспекции».  Расходы на функционирование жилищной инспекции на 31.12.2024 составили  90 232,39 тыс. руб., или 96,22 % от годовых назначений в размере  93 779,35 тыс. рублей. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в министерстве).
По мероприятию 9.1.5.  «Выполнение функций государственными органами в части строительного надзора и контроля в области долевого строительства». Расходы на функционирование  инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края на 2024 год предусмотрены в размере 83 473,51 тыс. руб. на 31.12.2024 исполнено 83 194,82 тыс. рублей или 99,67%. Мероприятие исполнено в полном объеме (по факту численности сотрудников в инспекции).


Инспекцией осуществлялись мероприятия по проведению регионального государственного строительного надзора на 580 объекте капитального строительства, мероприятия по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области долевого строительства за 113 застройщиками при строительстве 130 объектов и мероприятия по государственному контролю за деятельностью 3 жилищно-строительных кооперативов при строительстве 15 многоквартирных домов.


В ходе осуществления деятельности Инспекцией за отчетный период проведено 654 внеплановых проверок деятельности застройщиков, из них: 651 в части государственного строительного надзора и 3 в части контроля за долевым строительством. В результате проверок выдано 79 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 110 протоколов. 


Проведено 183 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами при осуществлении государственного строительного надзора (мониторинг безопасности и выездное обследование).


Проведено 254 контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, в части обеспечения наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) при размещении контролируемыми лицами информации в единой информационной системе жилищного строительства.
По мероприятию 9.1.7.  «Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений» на реализацию мероприятия в 2024 год  по ведомству 795 мероприятие исполнено в полном объеме в размере 46,95 тыс. рублей;             по ведомству 772 исполнено 0,00 тыс. рублей от предусмотренных 160,00 тыс. рублей,    расходование средств в 2024 году по мероприятию не производилось, т.к. не было решения суда (выплаты осуществляются на основании исполнительных документов по решению суда);
Мероприятие 9.2 «Обеспечение деятельности подведомственных организаций»
Мероприятие 9.2.1: «Субсидии краевым государственным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».
По состоянию на 31.12.2023 года расходы составили 149 738,84 тыс. рублей, что составило 100% от предусмотренных средств на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год.
Мероприятие 9.2.2: «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевого государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Приморского края» в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 140 858,87 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 года исполнено 123 236,90 тыс. рублей или 87,49%. Мероприятие исполнено в полном объеме, по факту численности сотрудников в КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края»
Мероприятие 9.2.3: «Субсидии из краевого бюджета в целях восстановления платежеспособности казенного предприятия Приморского края «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» в 2024 году из краевого бюджета предусмотрено 38 794,57 тыс. рублей. На 31.12.2024 исполнение расходов по мероприятию составило                       100%. Распоряжением Правительства Приморского края от 19.07.2024 № 492-рп принято решение о ликвидации казенного предприятия с срок до 15.11.2024. Распоряжением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 07.08.2024 № 380-ри создана ликвидационная комиссии и установлен порядок ликвидации предприятия. В связи с недостаточностью средств предприятия для погашения требований кредиторов срок ликвидации будет перенесен на 2025 год.
По мероприятию 9.2.4. «Предоставление субсидии на осуществление уставной деятельности фонда Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» В соответствии с Порядком (постановление Администрации Приморского края от 09.08.2018 № 379-па) субсидия на обеспечение функционирования фонда капитального ремонта предоставляется ежемесячно равными долями в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 239 035,84 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 перечислено 239 035,84 тыс. рублей или 100%.
По мероприятию 9.2.5. ««Предоставление субсидии на увеличение уставного фонда краевым государственным унитарным предприятиям» в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 1 183 641,58 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 перечислено КГУП «Приморский экологический оператор», КГУП «Примтеплоэнерго» КГУП «Приморский водоканал» 1 183 641,58 тыс. рублей или 100%.
По мероприятию 9.2.6.: Оплата услуг эксплуатационного обслуживания
В 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере                      4 188,13 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2024 года исполнено 1 593,33 тыс. рублей или 38,04%. Не заключен договор на оплату услуг эксплуатационного обслуживания за помещения, в которых находится подведомственное учреждение КГКУ «Управление капитального строительство», соответственно оплата не осуществлена
По мероприятию 9.2.7.  «Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги» в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере  292 905,39 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 перечислено КГУП «Приморский водоканал» и КГУП «Примтеплоэнерго» 274 241,08 тыс. рублей или 93,6%.
По мероприятию 9.2.8.  «Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам» в 2024 году предусмотрено средств краевого бюджета в размере 360 600,08 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2024 перечислено КГУП «Примтеплоэнерго» 360 600,08 тыс. рублей или 100%.
  По мероприятию 9.2.9. Расходы, связанные с исполнением судебных актов и решений налоговых органов в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 59,19 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 года исполнено в полном объеме.
 По мероприятию 9.2.11. Субсидии краевым и государственным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 1 130,00 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2024 года мероприятие не исполнено в полном объеме. Расходы краевого бюджета, осуществляемые в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.06.2024 № 1434-р оказались не востребованы.
По мероприятию 9.2.12. Субсидии краевым государственным унитарным предприятиям на реализацию мероприятий по доведению уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований на реализацию мероприятия  в 2024 году запланировано 28 528,75 тыс.рублей. Исполнение мероприятия на 31.12.2024 составило 100%.
Мероприятие 9.3. «Оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства»
По мероприятию 9.3.1: «Расходы на оформление исполнительной документации для регистрации права собственности Приморского края на объекты незавершенного строительства и получение экспертных заключений о возможности вовлечения затрат и объектов незавершенного строительства в хозяйственный оборот», на выполнение мероприятия в 2024 году бюджетные ассигнования в сумме  1 589,28 тыс. рублей сокращены. По мероприятию указанные средства планировалось направить на  формирование пакетов исполнительной документации для регистрации права собственности по восьми объектам незавершенного строительства. Мероприятие не исполнено в связи  с ликвидацией непосредственного исполнителя мероприятия - подведомственного учреждения УГП «Приморстройзаказчик».
Мероприятие 9.4. «Внедрение современных информационных систем в строительной отрасли»
По мероприятию 9.4.1. «Сопровождение единой системы данных о производителях строительных материалов и строительных компаний Приморского края» в 2024 году предусмотрены средства краевого бюджета в размере 180,00 тыс. рублей. Заключен договор № 2024-07-01/МС от 10.07.2024 на оказание услуг по технической поддержке программного обеспечения платформы «Предприятия строительной отрасли Приморского края». Средства освоены в полном объеме. На платформе размещена информация о 192 организациях, осуществляющих производство строительных материалов.        По состоянию на 31.12.2024 года мероприятие исполнено на 100 %.     
По мероприятию 9.4.2 «Мероприятия по подключению и внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» в 2024 году предусмотрено средств в размере 4 274,46 тыс. рублей, мероприятие не исполнено. Контракт на техническое обслуживание ИСУП заключен 22 октября 2024 года № 2254013835024000006. По техническим причинам (допущены опечатки в платежных документах) оплата в 2024 году не произведена. Контракт будет оплачен из бюджетных средств запланированных на данные цели на 2025 год - в размере 2,5 млн рублей, после утверждения бюджетных ассигнований. 
Мероприятие 9.5. «Участие Приморского края в архитектурно-строительных выставках, фестивалях, конкурсах, мероприятиях».
Мероприятие 9.5.1.: «Участие Приморского края в архитектурно-строительных мероприятиях» на реализацию мероприятия  в 2024 году запланировано 1 079,20 тыс.рублей. Мероприятие на 31.12.2024 исполнено на  100%.
В ноябре 2024 года Приморский край приняло участие в смотре-конкурсе «Регионы России» в г. Москва и награждено Серебряным знаком. 
 Мероприятие позволило продемонстрировать достижения края в области архитектуры и дизайна городской среды.
Мероприятие 9.6. «Разработка, согласование и утверждение нормативов градостроительного проектирования, документов территориального планирования и градостроительного зонирования на территории Приморского края».
Мероприятие 9.6.1.: «Подготовка проектов изменений документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, вошедших во Владивостокскую агломерацию» в начале 2024 года было предусмотрено 25 885,45 тыс. рублей. Законом Приморского края от 18.12.2024 № 687-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» ассигнования сокращены в связи с окончанием реализации данного мероприятия, так как с 2024 года министерством архитектуры и градостроительной политики Приморского края реализуется мероприятия 9.6.3.
Мероприятие 9.6.3.: «Научно-исследовательская работа по подготовке проекта внесения изменений в схему территориального планирования Приморского края» на реализацию мероприятия на 2024 год запланировано     21 100,00 тыс. рублей. Исполнение мероприятия за счет средств  краевого бюджета по состоянию на 31.12.2024 составило 100%. Работы выполнены в полном объеме в установленные контрактом сроки.
Мероприятие 9.6.4.: «Работы по подготовке проектов изменений генеральных планов и правил землепользования и застройки, нормативов градостроительного проектирования муниципальных образований Приморского края» предусмотрено на 2024 год 76 200,00 тыс. рублей. Исполнение мероприятия за счет средств  краевого бюджета по состоянию на 31.12.2024 составило 100%.
Заключен государственный контракт № 2024-3 от 03.09.2024 на сумму    76 200,00 тыс.рублей. 
Подготовка проектов изменений местных нормативов градостроительного проектирования, генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Приморского края, вошедших во Владивостокскую агломерацию: 
генеральный план - 6/6; 
правила землепользования и застройки - 6/6; 
схема территориального планирования - 1/1; 
местные нормативы градостроительного проектирования - 4/4: Владивосток ГО, Артем ГО, Шкотовский МО, Надеждинский МР.
