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О направлении отчета о 

контрольном мероприятии 

 

 

Уважаемый Антон Анатольевич! 

 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Закона Приморского края от 

04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края" 

направляю отчет о контрольном мероприятии "Проверка законности и 

эффективности использования средств краевого бюджета, предоставленных 

для создания объектов пожарной охраны, включая их оснащение пожарной 

техникой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием, в целях 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на 

территории Приморского края, при реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной 

программы Приморского края "Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского края" (далее – 

контрольное мероприятие)1. 

Создание объектов пожарной охраны (пожарные депо) на территории 

Приморского края, включая их оснащение, запланировано в рамках 

государственной программы Приморского края "Защита населения и 

                                           
1 Контрольное мероприятие проведено в министерстве по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края (далее – 

Министерство), государственном казенном учреждении Приморского края по пожарной безопасности, 

делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – 

Учреждение). 
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территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Приморского края" (далее – ГП), 

реализуемой в том числе для обеспечения пожарной безопасности.  

Несмотря на динамику ежегодного снижения показателей обстановки с 

пожарами и их последствиями, количество пожаров остается еще достаточно 

высоким. 

Одной из серьезнейших проблем, влияющих на эффективность борьбы 

с пожарами в населенных пунктах Российской Федерации, является 

оптимизация затрат на размещение необходимого количества постоянно 

дислоцирующихся и временно размещаемых подразделений пожарной 

охраны, кадровое и материально-техническое обеспечение этих 

подразделений и создание соответствующих условий для их эффективного 

функционирования. 

В Приморском крае на протяжении длительного периода (с 2013 года) 

не реализовывались полномочия по созданию объектов пожарной охраны в 

силу разных обстоятельств, включая дорогостоящий вариант капитального 

строительства. Активно ситуация стала меняться с 2023 года. 

С учетом измененного подхода, связанного с отказом от капитального 

строительства пожарных депо, Учреждением возведение указанных объектов 

осуществлено с применением быстровозводимых металлических зданий, что 

в свою очередь уменьшило сроки их возведения и стоимость расходов.   

В 2023-2024 годах2 возведено 15 пожарных депо3, благодаря которым 

под прикрытие попали 89 населенных пунктов с разной плотностью 

населения, из которых в 58 населенных пунктах обеспечивается нормативное 

время прибытия (20 минут), в 31 населенном пункте время прибытия 

пожарных подразделений значительно сократилось, в том числе в 5 – до 21-

23 минут, в 1 – до 25 минут.  

                                           
2 Справочно: в 2022 году возведено аналогичное пожарное депо в с. Береговое. 
3 В проверяемом периоде возведены следующие пожарные депо: в 2023 году: пгт Хасан, с. Анучино, 

с. Новокачалинск, п. Волчанец, с. Беневское, с. Глубинное, с. Малиново, п. Новый; в 2024 году: с. Самарка, 

пгт Новонежино, с. Зеркальное, с. Крыловка, пгт Смоляниново, с. Новогеоргиевка, с. Жариково. 
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Финансовое обеспечение создания объектов пожарной охраны, 

включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием, в целях обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, расположенных на территории Приморского края, 

включает ресурсные источники разных мероприятий ГП.  

Фактические расходы на возведение пожарных депо (включая их 

оснащение) в общем объеме расходов Учреждения составили 

1 283 042,97 тыс. рублей.  

Вместе с тем сложившаяся практика исключает прозрачность в 

соотнесении расходов и мероприятий, исполняемых Учреждением, так как 

фактически вся деятельность Учреждения построена на создании объектов 

защиты в сфере противопожарной безопасности и обеспечении их 

соответствующими основными и материальными запасами, что в свою 

очередь осуществляется в рамках текущей деятельности. 

По 9 объектам установлено нарушение Поставщиками сроков поставки 

и передачи пожарных депо Учреждению как Заказчику. 

В проверяемом периоде Заказчиком в государственных контрактах на 

поставку пожарных депо гарантийный срок определялся в нарушение пункта 

11.1 ГОСТа Р 58760-20194, согласно которому гарантийный срок исчисляется 

со дня первого ввода здания в эксплуатацию, независимо от числа 

последующих передислокаций, и должен быть не менее 24 месяцев – для 

зданий из плоских и линейных элементов, а также для комбинированных 

зданий. Заказчиком устанавливался указанный срок 12, 18 месяцев. 

Кроме того, Заказчиком расчетный срок службы здания определен 

10 лет (или не определен вовсе), то есть в нарушение пункта 6.3.1 ГОСТа Р 

58760-2019, согласно которому расчетный срок службы сборно-разборного 

здания должен быть не менее 20 лет.  

В ходе контрольного мероприятия по месту нахождения 15 пожарных 

депо в мае-июне осуществлены выездные осмотры, в ходе которых также 

                                           
4 "ГОСТ Р 58760-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). 

Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 1390-ст, 

действовал до 01.08.2024) (далее – ГОСТ Р 58760-2019). 
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установлены недостатки, проявившиеся в ходе эксплуатации указанных 

объектов. 

По результатам контрольного мероприятия объектам контроля – 

Министерству и Учреждению – внесены представления и даны 

рекомендации. 

Направлены информационные письма в министерство имущественных 

и земельных отношений Приморского края и в министерство экономического 

развития Приморского края. 

Отчет о контрольном мероприятии направлен Губернатору 

Приморского края. 

 

Приложение: на 166 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель                                      Д.А. Виноградов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ионина Светлана Викторовна 
8 (423) 240-26-55 



ОТЧЕТ 

о контрольном мероприятии  

"Проверка законности и эффективности использования средств 

краевого бюджета, предоставленных для создания объектов пожарной 

охраны, включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и оборудованием, в целях обеспечения 

пожарной безопасности населенных пунктов, расположенных на 

территории Приморского края, при реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" государственной 

программы Приморского края "Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского края" 

 

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края,  

протокол от 09.07.2025 № 13) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 

2.11.2 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 

2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского 

края от 28.12.2024 № 114-П, распоряжения Контрольно-счетной палаты 

Приморского края от 26.03.2025 № 11 "О проведении контрольного 

мероприятия в министерстве по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края, государственном казенном учреждении Приморского края 

по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций", от 30.06.2025 № 11/1 "О продлении 

срока контрольного мероприятия".  

2. Предмет контрольного мероприятия: средства краевого бюджета, 

предоставленные на исполнение мероприятий по созданию объектов 

пожарной охраны, включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и оборудованием. 

3. Объекты контрольного мероприятия:  
1) министерство по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края; 

2) государственное казенное учреждение Приморского края по 

пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Проверяемый период деятельности: 2023-2024 годы и истекший 

период 2025 года. 

5. Срок проведения контрольного мероприятия: 01.04.2025 по 

08.07.2025. 

6. Цели контрольного мероприятия: 

6.1. Оценить деятельность министерства по делам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий Приморского края по реализации мероприятий, 

направленных на создание требуемых пожарных депо на территориях 

муниципальных образований Приморского края, с учетом их оснащения. 

6.2. Оценить осуществление уставной деятельности государственного 

казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций при реализации мероприятий, направленных на создание требуемых 

пожарных депо на территориях муниципальных образований Приморского 

края, с учетом их оснащения. 

7. Краткая характеристика деятельности объектов контрольного 

мероприятия. 

7.1. Министерство по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края (далее – Министерство, Министерство ГОЧС Приморского 

края) является органом исполнительной власти Приморского края, специально 

уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарной безопасности и осуществления поиска и 

спасания людей во внутренних водах и в территориальном море в границах 

Приморского края и осуществляет свою деятельность на основании 

Положения1. 

7.2. Государственное казенное учреждение Приморского края по 

пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – Учреждение, ГКУ 

Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС) создано 

постановлением Губернатора Приморского края от 02.07.1997 № 282 "О 

структуре органов управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Приморского края" с преобразованием (включая 

преемственность прав и обязанностей других учреждений) в ходе 

осуществления своей уставной деятельности.  

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС осуществляет 

свои полномочия в соответствии с Уставом, утвержденным распоряжением 

департамента имущественных отношений Приморского края от 14.03.2025 

№ 97-ри 2 , согласно которому целью деятельности Учреждения является – 

обеспечение реализации полномочий Министерства в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и в 

области пожарной безопасности. 

Учреждение имеет 28 филиалов, размещенных на территории 

Приморского края. 

                                           
1 Утверждено постановлением Администрации Приморского края от 23.10.2019 № 698-па. 
2  Ранее действовал Устав, утвержденный распоряжением департамента имущественных отношений 

Приморского края от 22.12.2022 № 902-ри. 
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7.3. Министерство и Учреждение свою деятельность в сфере пожарной 

безопасности, в части создания объектов пожарной охраны, осуществляют в 

соответствии с: 

1) Федеральным законом № 69-ФЗ3, устанавливающим общие правовые, 

экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации и регулирующим в этой области отношения между 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, юридическими лицами, должностными 

лицами, гражданами (физическими лицами), в том числе индивидуальными 

предпринимателями; 

2) Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности4, 

принятом в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и 

юридических лиц, государственного и муниципального имущества от 

пожаров, определяет основные положения технического регулирования в 

области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые 

требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том 

числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-

технической продукции и продукции общего назначения. 

Классификация зданий пожарных депо5, в зависимости от назначения, 

количества автомобилей, состава помещений и их площадей, установлена 

статьей 33 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и 

включает в себя тип – V (пожарные депо на 1, 2, 3 и 4 автомобиля для охраны 

сельских населенных пунктов), возводимый в проверяемом периоде. 

В соответствии со статьей 76 Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности главным критерием, определяющим дислокацию 

подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских 

округов, является время прибытия первого подразделения к месту вызова. Так, 

в городских поселениях и городских округах оно не должно превышать 

10 минут, в сельских поселениях оно не должно превышать 20 минут. 

Также в соответствии с указанной нормой подразделения пожарной 

охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо; 

                                           
3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (далее – Федеральный закон № 69-

ФЗ). 
4  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" (далее – Закон № 123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности). 
5 "пожарное депо" – объект пожарной охраны, в котором расположены помещения для хранения пожарной 

техники и ее технического обслуживания, служебные помещения для размещения личного состава, 

помещение для приема извещений о пожаре, технические и вспомогательные помещения, необходимые для 

выполнения задач, возложенных на пожарную охрану, в соответствии со статьей 2 Закона № 123-ФЗ. 
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3) Основами государственной политики 6  Российской Федерации в 

области пожарной безопасности на период до 2030 года7 , определяющими 

цель, задачи и приоритетные направления в указанной сфере, а также 

механизмы ее реализации.  

Целью государственной политики в области пожарной безопасности 

является обеспечение необходимого уровня защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров в соответствии с пунктом 12 

раздела III Основ в области пожарной безопасности; 

4) Стратегией в области развития гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 

2030 года8; 

5) Законом Приморского края от 13.07.1998 № 14-КЗ "О пожарной 

безопасности в Приморском крае". В соответствии со статьей 10 указанного 

закона противопожарная служба Приморского края входит в 

Государственную противопожарную службу и является составной частью сил 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, создается 

Правительством Приморского края; 

6) Стратегией социально-экономического развития Приморского края 

до 2030 года"9. 

В результате реализации указанной стратегии к 2030 году отношение 

количества погибших вследствие чрезвычайных ситуаций, пожаров и 

происшествий на водных объектах к количеству погибших в 2019 году будет 

снижено на 65 %. 

Также используются отраслевые нормативные документы по пожарной 

безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные 

содержащие требования пожарной безопасности документы, которые 

включены в перечень документов по стандартизации), например: 

1) Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53247-2009 "Техника пожарная. 

Пожарные автомобили. Классификация, типы и обозначения", утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 18.02.2009 № 18-ст;    

2) Свод правил СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений 

пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденный 

приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181; 

3) Свод правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. Правила 

проектирования", утвержденный приказом Министерства строительства и 

                                           
6 Государственная политика Российской Федерации в области пожарной безопасности (далее – 

государственная  политика в области пожарной безопасности) является совокупностью скоординированных 

и объединенных общим замыслом политических, социально-экономических, правовых, информационных и 

иных мер, направленных на обеспечение пожарной безопасности, осуществляемых федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организациями. 
7 Утверждены Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2. 
8 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501. 
9 Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па. 
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жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.05.2018 № 311/пр (далее – СП 

"Здания пожарных депо"). В соответствии с пунктом 4.1 СП "Здания 

пожарных депо" пожарные депо включают: здания, сооружения, площадки, 

предназначенные для размещения подразделений пожарной охраны, 

выполняющих задачи по организации и осуществлению профилактики 

пожаров и иных чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), спасению людей и 

имущества, организации и осуществлению тушения пожаров, проведению 

аварийно-спасательных работ, а также для хранения пожарно-спасательной 

техники и ее технического обслуживания, объекты жилого назначения; 

4) Методику расчета численности и технической оснащенности 

подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах 10  (далее – 

Методика численности и технической оснащенности подразделений 

пожарной охраны), утвержденную приказом МЧС России от 15.10.2021 

№ 700. 

7.4. Постановлением Администрации Приморского края от 12.09.2005 

№ 195-па утверждено Положение о противопожарной службе Приморского 

края (далее – Положение о противопожарной службе Приморского края). 

Согласно пункту 3 указанного положения в систему противопожарной 

службы входят: Министерство, Учреждение, филиалы (отряды, пожарные 

части противопожарной службы) Учреждения, созданные в целях 

профилактики пожаров и (или) тушения на территориях соответствующих 

муниципальных образований Приморского края. 

7.5. Нормы положенности пожарных депо, табельной оснащенности для 

учреждений противопожарной службы Приморского края, табельной 

положенности пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного 

оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей, 

утверждены постановлением Администрации Приморского края от 20.05.2019 

№ 287-па (далее – Нормы положенности). 

Вместе с тем в Нормах положенности приведена отсылка на Нормы 

пожарной безопасности НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов 

пожарной охраны", утвержденные заместителем Главного Государственного 

инспектора РФ по пожарному надзору и введенные в действие приказом 

Главного управления Государственной противопожарной службы МВД 

России от 30.12.1994 № 36, которые фактически утратили силу с 01.01.202111. 

                                           
10  Указанная методика определяет единый подход к механизму определения численности и технической 

оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ в населенных пунктах (далее – территориальные подразделения пожарной охраны), и 

применяется при расчете численности и технической оснащенности территориальных подразделений  

пожарной охраны, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии со статьей 18 Закона № 69-ФЗ (пункты 1 и 2 Методики численности и технической 

оснащенности подразделений пожарной охраны). 
11 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.07.2020 № 1034 "О признании утратившими силу 

нормативных правовых актов и отдельных положений нормативных правовых актов Российской Федерации, 

об отмене актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования, 

соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной 



  6 

 

Отсылок на действующие нормативные документы, являющихся основой для 

формирования необходимого нормирования по обеспечению пожарных депо, 

в Нормах положенности нет. 

Объем проверенных средств (средства краевого бюджета) составляет 

1 283 042,97 тыс. рублей, в том числе: 2023 год – 722 085,96 тыс. рублей; 

2024 год – 297 673,53 тыс. рублей, 2025 год (истекший период) – 

263 283,48 тыс. рублей. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 

следующее. 

8.1. По цели 1 

8.1.1. Создание объектов пожарной охраны (пожарные депо) на 

территории Приморского края, включая их оснащение, запланировано в 

рамках государственной программы Приморского края "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Приморского края"12 (далее – ГП), 

реализуемой в том числе для обеспечения пожарной безопасности.  

Человеческий фактор остается одной из основных причин крупных 

техногенных аварий и пожаров. Размеры ущерба от пожаров свидетельствуют 

о тяжести их последствий для экономики Приморского края. 

Несмотря на динамику ежегодного снижения показателей обстановки с 

пожарами и их последствиями, количество пожаров остается еще достаточно 

высоким (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Период Количество пожаров, единицы Погибло, чел. Материальный ущерб от пожаров, млн руб. 

2019 18 377 146 250,0 

2020 10 451 138 571,6 

2021 11 487 147 353,4 

2022 12 018 122 165,7 

2023 10 658 122 201,6 

2024 10 851 121 373,3 

 

Сводные данные о пожарах, произошедших на территории Приморского 

края за 2020-2025 годы, и ущербе от них 13  (в разрезе муниципальных 

образований) приведены в Приложении 1 к отчету о контрольном 

мероприятии. 

В рамках Подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" и 

одноименного комплекса процессных мероприятий предусмотрено 

мероприятие по расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) краевых государственных учреждений (подпункт 1.2.2), 

                                           
безопасности, федерального государственного надзора в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, государственного надзора за пользованием 

маломерными судами, базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и территориальном море 

Российской Федерации". 
12 Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па. Ответственным 

исполнителем ГП определено Министерство. 
13 Статистические данные представлены Министерством от 18.06.2025 № 47/2346. 
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детализированное по направлениям, из которых отнесено к вопросам 

контрольного мероприятия – мероприятия: 

 "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы 

Приморского края"; 

 "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-

технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества 

государственной противопожарной службы Приморского края"; 

 "Обеспечение повседневного функционирования государственной 

противопожарной службы Приморского края". 

Министерством как ответственным исполнителем ГП в нарушение 

Порядка разработки и реализации государственных программ Приморского 

края14: 

1) не обеспечено закрепление должностного лица, ответственного за 

реализацию структурного элемента ГП – комплекс процессных мероприятий 

"Предупреждение, спасение, помощь" при разработке и реализации ГП 

(подпункт "ж" пункта 1.3). 

Вместе с тем установлена противоречивость в положениях Порядка о 

государственных программах ПК. Так, в соответствии с формой, 

установленной Приложением № 1 к названному порядку, для комплекса 

процессных мероприятий в разделе "3. Структура государственной 

программы Приморского края" не предусмотрено закрепление должностного 

лица, тогда как согласно подпункту "ж" пункта 1.3 указанного порядка 

никаких исключающих факторов для комплекса процессных мероприятий не 

установлено; 

2) сформированы без учета соблюдения принципа увязки одного 

мероприятия с одним направлением расходов краевого бюджета мероприятия 

комплекса процессных мероприятий "Предупреждение, спасение, помощь" 

(абзац 7 пункта 2.4).  

Так, в соответствии с ежегодными законами о краевом бюджете по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 769 0310 0740170590 240 

предусмотрены расходы по одному направлению – "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 

учреждений". Тогда как в ГП идет дробление на мероприятия с более 

конкретными наименованиями, соответственно, конкретными целями и 

задачами); 

3) направлен отчет о степени выполнения контрольных событий в 

министерство экономического развития Приморского края не по форме, 

установленной Приложением № 6 к Порядку о государственных программах 

ПК (пункт 5.4). 

8.1.2. Ежегодными законами о краевом бюджете по коду бюджетной 

классификации Российской Федерации 769 0310 0740170590 240 "Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых 

                                           
14 Утвержден постановлением Правительства Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп (далее – Порядок о 

государственных программах ПК). 
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государственных учреждений" по Министерству как по главному 

распорядителю бюджетных средств предусмотрено на:  

2023 год15 – 1 123 604,51 тыс. рублей; 

2024 год16 – 1 106 004,26 тыс. рублей; 

2025 год17 – 956 105,87 тыс. рублей. 

Как ранее было отмечено, финансовое обеспечение создания объектов 

пожарной охраны, включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением и оборудованием, в целях обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов, расположенных на территории 

Приморского края, включает ресурсные источники разных мероприятий ГП. 

Фактические расходы в составе расходов Учреждения на проверяемые цели 

составили в общем объеме 1 283 042,97 тыс. рублей18.  

8.1.3. Министерством проводятся проверки в отношении Учреждения в 

соответствии с планами и на основании издаваемых приказов, Порядком 

осуществления контроля за деятельностью краевых государственных 

казенных учреждений, подведомственных министерству по делам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствии стихийных действий Приморского края19. 

План мероприятий ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Приморского края в отношении 

подведомственных министерству ГОЧС Приморского края заказчиков 

утверждается ежегодно приказами Министерства20.  

8.2. По цели 2 

8.2.1. В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – БК РФ) финансовое обеспечение деятельности казенного 

учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы. 

В проверяемом периоде бюджетная смета 21  велась Учреждением в 

соответствии с Порядком составления, утверждения и ведения бюджетных 

                                           
15 Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ "О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 

и 2025 годов". 
16 Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ "О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 

и 2026 годов". 
17 Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 

и 2027 годов" (в редакции от 15.05.2025 № 784-КЗ). 
18  Информация представлена Учреждением, так как расходы на формирование пожарного депо и его 

оснащение фактически затрагивают источники, предусмотренные для реализации разных мероприятий ГП. 

Более подробно вопрос о составе расходов Учреждения будет рассмотрен в соответствующем разделе 

настоящего отчета о контрольном мероприятии. 
19 Утвержден приказом Министерства от 29.12.2023 № 47пр-127. 
20 В проверяемом периоде утверждены следующие приказы Министерства от 13.12.2022 № 47пр-114/1, от 

15.12.2023 № 47пр-108/1, от 11.12.2024 № 47пр-93. 
21 Показатели бюджетных смет Учреждения на 2023, 2024, 2025 финансовые годы сформированы в разрезе 

кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией 

до кодов подгрупп и элементов видов расходов и соответствуют доведенным до учреждения лимитам 

бюджетных обязательств на 2023, 2024, 2025 годы. К бюджетным сметам приложены обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, подписанные главным бухгалтером Учреждения.  
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смет министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Приморского края и 

краевых государственных казенных учреждений, подведомственных 

министерству22.  

Финансовое обеспечение создания объектов пожарной охраны, включая 

их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов, расположенных на территории Приморского края, включает 

ресурсные источники разных мероприятий ГП.  

В общем объеме расходов Учреждения фактические расходы на 

указанные цели составили 1 283 042,97 тыс. рублей. Вместе с тем 

сложившаяся практика исключает прозрачность в соотнесении расходов и 

мероприятий, исполняемых Учреждением, так как фактически вся 

деятельность Учреждения построена на создании объектов защиты в сфере 

противопожарной безопасности и обеспечении их соответствующими 

основными и материальными запасами, что в свою очередь осуществляется в 

рамках текущей деятельности. 

Так, в проверяемом периоде структура и фактическое расходование 

средств краевого бюджета, направленных на создание объектов пожарной 

охраны, включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением, оборудованием и иными материальными ценностями, 

сложились следующим образом (таблица 2). 
 

Таблица 2 

(тыс. рублей)   

Наименование  

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Доведено на 

лицевой 

счет 

Кассовые 

расходы               

2023 год 

1. Мероприятие "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского 

края" (1.74) 

1.1. Техника пожарная, вспомогательная 

Прочие работы, услуги 769 0310 0740170590 244 226 2 161,79 2 161,79 

Страхование" 769 0310 0740170590 244 227 73 838,92 73 838,92 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря  769 0310 0740170590 244 345 2 065,70 2 065,70 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
769 0310 0740170590 244 346 370,00 370,00 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 363 163,59 363 163,59 

Итого: 441 600,00 441 600,00 

1.2. Модули пожарные депо 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 266 310,69 266 310,69 

в том числе: 

8 пожарных депо 189 607,45 

гараж из металла сборно-разборный для хранения и стоянки пожарной техники: 

с. Пантелеймоновка, г. Дальнереченск, с. Чугуевка, п. Новый, с. Лазо 
35 402,50 

оснащение пожарных депо (гаражное оборудование; электробытовая техника, мебель) 6 577,51 

проекты и работы (присоединение к электрическим сетям) 4 541,5 

пожарно-техническое оборудование (учебная башня, беговая дорожка) 26 416,74 

                                           
22 Утвержден приказом Министерства от 30.12.2021 № 47пр-116 (в редакции приказа от 25.06.2024 № 47пр-

60). 
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Наименование  

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Доведено на 

лицевой 

счет 

Кассовые 

расходы               

пожарно-техническое вооружение 2 569,66 

автомобильный дизельный генератор 1 195,33 

2. Мероприятие "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-технического 

вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы 

Приморского края" (1.74) 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
769 0310 0740170590 244 346 197,17 197,17 

в том числе: 

вещевое обмундирование (мягкий инвентарь) 197,17 

3. Мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной 

службы Приморского края" (1.74) 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
769 0310 0740170590 244 346 13 978,10 13 979,10 

в том числе: 

комплекты боевой одежды пожарного и пожарные каски 5 560,73 

вещевое обмундирование (мягкий инвентарь) 7 318,10 

печатная продукция, информационные стенды 432,37 

приобретение скального грунта (щебень) 666,90 

ВСЕГО ЗА 2023 ГОД 722 085,96 722 085,96 

2024 год  

1. Мероприятие "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского 

края (1.74) 

Модули пожарные депо 

Прочие работы, услуги 769 0310 0740170590 244 226 15 600,22 15 600,22 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 192 481,66 192 481,66 

Увеличение стоимости основных средств 

(денежные средства в подотчет) 
769 0310 0740170590 244 310 38,94 38,94 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
769 0310 0740170590 244 346 4 419,64 4 419,64 

Итого: 212 540,46 212 540,46 

в том числе: 

7 пожарных депо 182 000,00 

гараж из металла сборно-разборный для хранения и стоянки пожарной техники  

(с. Преображенка) 
9 000,00 

приобретение скального грунта 4 191,24 

оснащение пожарных депо (гаражное оборудование; электробытовая техника, мебель) 1 571,09 

проекты и работы (присоединение к электрическим сетям) 15 620,47 

пожарно-техническое оборудование (учебная башня, беговая дорожка) 157,66 

2. Мероприятие "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-технического 

вооружения и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы 

Приморского края" (1.74) 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 769 0310 0740170590 244 345 11 717,34 11 717,34 

в том числе: 

дыхательные аппараты со сжатым воздухом, запасные части к ним, приборы для проверки 

показателей дыхательных аппаратов 
5 599,71 

комплекты боевой одежды пожарного и пожарные каски 6 117,63 

3. Мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной 

службы Приморского края"  

(1.74=39 679,63 тыс. рублей, 1.99=33 736,10 тыс. рублей) 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 20 458,25 20 458,25 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 33 736,10 33 736,10 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 769 0310 0740170590 244 345 14 659,06 14 659,06 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
769 0310 0740170590 244 346 1 230,65 1 230,65 

Уплата прочих налогов, сборов 769 0310 0740170590 852 291 3 331,67 3 331,67 

Итого: 73 415,73 73 415,73 

в том числе: 
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Наименование  

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Доведено на 

лицевой 

счет 

Кассовые 

расходы               

пожарное депо (пос. Новый) 31 515,00 

техника (пожарная, вспомогательная) 11 182,70 

пожарно-техническое оборудование (учебная башня, беговая дорожка) 5 774,43 

вещевое обмундирование (мягкий инвентарь) 6 801,91 

оснащение пожарных депо (гаражное оборудование; электробытовая техника, мебель) 9 697,66 

печатная продукция, информационные стенды 818,35 

приобретение скального грунта (щебень) 3 175,00 

проекты и работы (присоединение к электрическим сетям) 2 650,00 

профессиональная переподготовка работников противопожарной службы 1 800,68 

ВСЕГО ЗА 2024 ГОД 297 673,53 297 673,53 

2025 год  

1. Мероприятие "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского 

края" (1.74) 

Техника пожарная, вспомогательная 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 334 885,10 256 637,55 

2. Мероприятие "Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной 

службы Приморского края" (1.74) 

Увеличение стоимости основных средств 769 0310 0740170590 244 310 175 978,38 6 645,93 

в том числе: 

пожарное депо (п. Новый) 6 050,00 

профессиональная переподготовка работников противопожарной службы 595,93 

ВСЕГО ЗА 2025 ГОД 510 863,48 263 283,48 

Итого за 2023-2025 годы 1 530 622,97 1 283 042,97 

в том числе по мероприятиям: 

1. "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы Приморского 

края" 
1 177 088,70 

2. "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-технического вооружения 

и другого пожарно-спасательного имущества государственной противопожарной службы 

Приморского края" 

11 914,51 

3. "Обеспечение повседневного функционирования государственной противопожарной 

службы Приморского края" 
94 040,76 

 

Сводные данные по расходам на 15 пожарных депо (в разрезе пожарных 

депо и расходов) представлены в Приложении 2 к отчету о контрольном 

мероприятии. 

8.2.2. В ходе проверки законности и эффективности использования 

средств краевого бюджета, направленных на создание объектов пожарной 

охраны, включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием, установлено следующее.  

8.2.2.1. Учреждение для заключения контрактов на реализацию 

мероприятий, связанных с созданием пожарных депо (включая их оснащение), 

осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ23. 

Для осуществления закупочных процедур разработаны и утверждены 

соответствующие документы в отношении. 

                                           
23 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ). 
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1) Комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)24;  

2) Положения о контрактной службе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для нужд государственного казенного учреждения Приморского края по 

пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций25; 

3) приемочных комиссий, созданных в целях обеспечения приемки 

поставленных товаров, результатов отдельного этапа исполнения контрактов 

при осуществлении закупок товаров для обеспечения муниципальных нужд 

Учреждения26;   

4) Нормативных затрат на обеспечение функций государственного 

казенного учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 27 . При выборочной проверке норм, закрепленных указанным 

приказом, превышений не установлено. 

Сводные данные о государственных контрактах (договорах), 

заключенных Учреждением в проверяемом периоде, приведены в 

Приложении 3 к отчету о контрольном мероприятии.  

8.2.2.2. С учетом измененного подхода, связанного с отказом от 

капитального строительства пожарных депо, Учреждением возведение 

указанных объектов осуществлено с применением быстровозводимых 

металлических зданий, что в свою очередь уменьшило сроки их возведения и 

стоимость расходов.   

В 2023-2024 годах возведено 15 пожарных депо, благодаря которым под 

прикрытие попали 89 населенных пунктов с разной плотностью населения.  

Кроме того, согласно информации Министерства, планируются к 

                                           
24 Утверждена приказом Учреждения от 26.01.2022 № 77 (в редакции от 04.04.2022 № 331, от 20.05.2022 

№ 593, от 17.08.2022 № 950, от 19.10.2022 № 1144, от 11.11.2022 № 1229, от 15.04.2024 № 689). В приказах о 

внесении изменений (за исключением от 19.10.2022 № 1144) в приказ от 26.01.2022 № 77 имеется отсылка на 

приказ от 27.01.2022 № 77 "О создании комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)", что является технической ошибкой, в соответствии с пояснительной запиской 

руководителя контрактной службы от 26.06.2025 б/н, которая будет устранена посредством внесения 

изменений в соответствующие приказы. 
25 Утверждено приказом Учреждения от 27.01.2022 № 79 (в редакции от 19.10.2022 № 1143, от 21.02.2024 

№ 330). 
26 Приказы: от 04.07.2022 № 773 "О создании приемочных комиссий" (в редакции приказов от 19.07.2022 

№ 854, от 11.07.2023 № 665, от 07.09.2023 № 987, от 15.04.2024 № 690), от 28.05.2024 № 982 "О создании 

приемочных комиссий"; от 30.05.2024 № 1015 "О создании приемочных комиссий для приемки 

многофункциональных пожарных депо и гаражей из металла сборно-разборного типа" (в редакции от 

26.11.2024 № 2236); от 26.09.2024 № 1836 "О наделении должностных лиц учреждения полномочиями на 

осуществление приемки товаров, работ, услуг, подписание документов о приемке поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) в рамках исполнения контрактов (отдельных этапов исполнения 

контрактов)" (в редакции от 07.10.2024 № 1881, от 12.11.2024 № 2136, от 05.02.2025 № 210); от 09.10.2024 

№ 1901 "О наделении должностных лиц филиалов учреждения полномочиями на осуществление приемки 

товаров, работ, услуг, подписание документов о приемке поставленных (выполненных работ, оказанных 

услуг) в рамках исполнения контрактов (отдельных этапов исполнения контрактов)".  
27  Утверждены приказом департамента гражданской защиты Приморского края от 09.09.2016 № 170 (в 

редакции приказов Министерства от 14.04.2021 № 47пр-26, от 10.04.2024 № 47пр-40, от 13.08.2024 № 47пр-

71). 
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возведению еще 12 пожарных депо 28 , которые обеспечат защитой еще 

60 населенных пунктов. 

Так, в проверяемом периоде возведены следующие пожарные депо. 
2023 год 2024 год 

пгт Хасан, с. Анучино, с. Новокачалинск, 

п. Волчанец, с. Беневское, с. Глубинное, 

с. Малиново, п. Новый 

с. Самарка, пгт Новонежино, с. Зеркальное, 

с. Крыловка, пгт Смоляниново, 

с.  Новогеоргиевка, с. Жариково 

 

С момента начала функционирования и до 23.05.2025 деятельность 

пожарных частей, дислоцирующихся на вновь созданных пожарных депо, 

осуществлялась без разрешительной лицензии, что является нарушением 

статьи 24.1 Федерального Закона № 69-ФЗ, пункта 14 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 
 

 

 

 

 

В 2022 году создано 

многофункционально

е пожарное депо 

с. Береговое, в районе 

ул. Нагорная, д. 3 

(Справочно) 

 
                                                      Фото сделано Контрольно-счетной палатой         

                                             Приморского края 26.05.2025 
 

В целях дооснащения пожарного депо с. Береговое в 2023-2025 годах 

осуществлены расходы в общей сумме 1 491,07 тыс. рублей: лодка надувная 

транцевая; прицеп для перевозки водной техники; подвесной, водометный, 

лодочный мотор; автономный дизельный электрогенератор; кондиционер; 

контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов; тумба 

кухонная; воздуходувное устройство. 

                                           
28 Согласно информации Министерства от 16.06.2025 № 47/2310. Пожарные депо запланированы в с. Галенки, 

с. Новопокровка, пгт Шкотово, с. Центральное, п. Рудный, п. Тимофеевка, п. Милоградово, пгт Светлое, 

с. Сиваковка, с. Уборка, п. Раздольное, с. Яблоневка. 
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2023 год 
 

 

1. Многофункциональное 

пожарное депо пгт Хасан, 

ул. Мошляка, д. 1 

(принято Учреждением 

26.12.2023, введено в 

эксплуатацию 26.12.2023) 

находится в 

распоряжении 99 ПЧ 21 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Хасанского 

муниципального округа  

(далее – 99-ПЧ 21-ОПС) 
 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 27.05.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:20:320101:987 

(кадастровая стоимость 680,55 тыс. рублей) площадью 5000 м2, на котором 

размещено пожарное депо пгт Хасан, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2022-

2024 годах 29  на 11 месяцев между администрацией Хасанского 

муниципального округа Приморского края и Учреждением;  

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

пгт Хасан осуществлено в рамках государственного контракта от 09.01.2023 

№ 0820500000822007783, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС"30 (Поставщик) по итогам конкурентных торгов. 

                                           
29  Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 29.08.2022 № 2, от 28.08.2023 № 1, от 

10.10.2024 № 1. 
30 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 202-й мкр., к. 16 кв. 40. 
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1. Сводная информация по государственному контракту от 09.01.2023 

№ 0820500000822007783 представлена в таблице 3. 
 

Таблица 3 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым комплексом, 

включая доставку, 

разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке 

Приморский 

край, 

Хасанский 

район, 

пгт Хасан в 

районе 

ул. Мошляка, 

дом 1  

(далее – 

пожарное 

депо 

пгт Хасан) 

20 632,33 

(экономия по 

закупке 

составила 

1 085,91 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с 09.01.2023 по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактический: 

18.12.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(27.12.2023) и в 

полном объеме 

(20 632,33 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

27.12.2023 № 54/6-2274 

выставлено в адрес 

ООО "КРОНОС" на 

сумму 847,30 тыс. 

рублей (за 77 дней 

просрочки исполнения 

обязательств), пеня 

списана31 Учреждением с 

организации в полном 

объеме в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо пгт Хасан осуществлена ООО "КРОНОС" 18.12.2023, то 

есть с нарушением срока на 77 дней (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств 

(12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 27.12.2022 

№ LM2312222654 

(КБ "ЛОКО-Банк" (АО))  

2 171,82 30.12.2022-

31.10.2023 

от 13.12.2023 № 9991-

4R1/1428589 (ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ")  

1 085,91 13.12.2023-

31.01.2025 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

35 035,77 тыс. рублей, из них: лодка надувная моторная, мотор лодочный 

водометный, прицеп для перевозки водной техники, воздуходувное 

устройство, установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, аппарат 

для мойки водой под высоким давлением, верстак, компрессор воздушный, 

мотопомпа бензиновая, автоцистерны пожарные, снегоочиститель, 

дыхательный аппарат со сжатым воздухом, прибор для проверки дыхательных 

                                           
31 Приказ Учреждения от 25.01.2024 № 154 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственным 

контрактам". 
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аппаратов пожарных, сушильный шкаф для сушки 5 комплектов спецодежды 

и обуви, пила бензомоторная, мебель, бытовая техника, информационные 

стенды и другое32. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 240,02 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 99-ПЧ 21-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

пгт Хасан, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5 
99 ПЧ 21 ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  25/23/23 8 15 15 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 0 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/4/4 0 1 1 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 0 5 5 

Пожарный  9/8/8 8 7 7 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

99 ПЧ по охране 

п. Хасан  

(открылась 

27.12.2023) с 

момента открытия и 

по 28.05.2025  

(1 год, 5 мес.) 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 
пожарный 

автомобиль 

25 выездов:  

2024 год – 19; 

2025 год – 6 
57 

общий пробег 

13 212 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

32 выезда: 

2024 год – 13; 

2025 год – 19 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

99 ПЧ 21 ОПС прикрывает 2 населенных пункта,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: пгт Хасан – 10 мин.; 

2) вне норматива: с. Лебединое – 25 мин. (было 45 мин.) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 5 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо пгт Хасан укомплектован не в полном объеме (кадровый 

дефицит составляет 8 единиц, или 35 %, и наблюдается по 3 должностям: 

командир отделения ПЧ, водитель автомобиля (пожарного), пожарный). 
 

                                           
32 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо пгт Хасан за 2023-2025 годы приведены в Приложении 

4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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2. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Анучино, ул. Горького, 

35А (получено 10.11.2023, 

введено в эксплуатацию 

01.12.2023) находится в 

распоряжении 68 ПЧ 29 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Анучинского 

муниципального округа  

(далее – 68-ПЧ 29-ОПС)  

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 04.06.2025 

 

Указанное пожарное депо возведено взамен пожарного депо, 

расположенного по адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино, 

ул. Гоголя, 37 (кадастровый номер объекта: 25:01:150001:3056)33. Фотографии 

текущего состояния неиспользуемого объекта представлены ниже. 

   
 

                                           
33 На основании распоряжения министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 

24.07.2024 № 347-ри "О внесении изменений в Реестр имущества Приморского края" указанное здание учтено 

как нежилое взамен здания пожарного депо.  
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Справочно: указанное здание до настоящего времени закреплено за 

Учреждением, несмотря на обращение об изъятии данного объекта из 

оперативного управления, направленное в министерство имущественных и 

земельных отношений Приморского края (исх. от 23.09.2024 № 54/3.4-1980), 

расходы по его содержанию составили за 2023-2025 годы в общей сумме 

460,81 тыс. рублей (таблица 6). 
 

Таблица 6 

Вид услуг Ед.изм. 

Итого 

расходы,  

тыс. 

рублей 

В том числе: 

Примечания 
2023 год 2024 год 2025 год 

кол-во 
тыс. 

рублей 
кол-во 

тыс. 

рублей 
кол-во 

тыс. 

рублей 

Теплоснабжение тонна 301,91 37,07 301,91 0 0,00 0 0,00 Автономное: котел на 

твердом топливе (уголь) 

Электроснабжение квт.ч 153,51 17,522 150,61 343 2,90 0 0,00   

Водоснабжение   0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Отсутствует 

Услуги по 

обращению с 

твердыми 

коммунальными 

отходами 

м куб. 1,95 2,6 1,56 0,65 0,39 0 0,00   

Налог на 

имущество 

руб. 0,00 0,00 0 0,00 0     Здание – пожарное депо 

(остаточная стоимость 

равна 0 руб., здание 

полностью 

самортизировано). 

Земельный налог руб. 3,43 582 787,94 1,75 373 892,61 1,12 373 892,61 0,56 Ставка налога – 0,3% (от 

кадастровой стоимости). 

Уплата земельного 

налога за I, II кв. 2025 

года - 560 руб. 

Итого:  - 460,81  - 455,83 -  4,41 -  0,56   

 

1) право пользования земельным участком 25:01:150001:6182 

(кадастровая стоимость 1 882,42 тыс. рублей) площадью 9492 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Анучино, обеспечено: 

- договорами безвозмездного пользования земельным участком, 

заключенными в 2022-2023 годах 34  на 11 месяцев между министерством 

имущественных и земельных отношений Приморского края (далее – МИЗО) и 

Учреждением: 

- распоряжением МИЗО от 20.09.2024 № 155-рз "О предоставлении 

государственному казенному учреждению Приморского края по пожарной 

безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в постоянное (бессрочное пользование) земельного 

участка с кадастровым номером 25:01:150001:6182, расположенного по 

адресу: Приморский край, с. Анучино, ул. Горького, земельный участок 35 А"; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Анучино осуществлено в рамках государственного контракта от 27.12.2022 

№ 0820500000822007482, заключенного между Учреждением и ООО "ПСК 

                                           
34 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 26.08.2022 № 1137, от 04.10.2023 № 1193.  
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Бастион"35 (Поставщик) по итогам аукциона, признанного несостоявшимся в 

связи с поступлением только одной заявки. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 27.12.2022 

№ 0820500000822007482 представлена в таблице 7. 
 

Таблица 7 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

Поставка сборно-

разборного модуля - 

пожарного депо с гаражом 

и административно-

бытовым комплексом, 

включая доставку, 

разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные работы 

на земельном участке, в 

соответствии с Описанием 

объекта закупки 

(Приложение № 1 к 

контракту) 

Приморский 

край, 

Анучинский 

район, 

с. Анучино в 

районе ул. 

Горького, 

дом 24 

(далее – 

пожарное 

депо 

с. Анучино) 

33 232,12 плановый: 

с даты заключения 

контракта по 

30.09.2023 

(включительно); 

 

фактический: 

08.11.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(13.11.2023) и 

в полном 

объеме 

(33 232,12 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

13.11.2023 № 54/6-

1981 выставлено в 

адрес ООО "ПСК 

Бастион" на сумму 

515,10 тыс. рублей (за 

31 дней просрочки 

исполнения 

обязательств), пеня 

списана36 

Учреждением с 

организации в полном 

объеме в соответствии 

с действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо с. Анучино осуществлена ООО "ПСК Бастион" 08.11.2023, 

то есть с нарушением срока на 31 день (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 8). 
 

Таблица 8 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 21.12.2022 № 1045638-

2022-VBS (ПАО "Росбанк")  

3 323,21  21.12.2022-

05.11.2023 

от 21.12.2022 № 1045638-

2022-VBS (ПАО "Росбанк")  

1 661,61  07.11.2023-

07.01.2025 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

                                           
35 ИНН 2543042141, адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 26А, 

офис 5. 
36 Приказом Учреждения от 25.12.2023 № 1523 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственному 

контракту от 27 декабря 2022 года № 0820500000822007482 на поставку сборно-разборного модуля - 

пожарного депо с гаражом и административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные присоединительные, монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке". 
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71 146,77 тыс. рублей, из них: учебно-тренировочная башня на 2 беговые 

дорожки, учебно-тренажерный комплекс с тепловой и дымовой камерами, 

мачта (антенно-мачтовое устройство), установка для сушки и талькирования 

пожарных рукавов, аппарат для мойки водой под высоким давлением, 

компрессор воздушный, верстак, мотопомпа бензиновая, стационарная 

компрессорная установка для заряда баллонов, бензопила, беспилотный 

летательный аппарат, автоцистерны пожарные, тепловая пушка на жидком 

топливе, снегоочиститель, дыхательный аппарат со сжатым воздухом, 

сушильный шкаф для сушки 8 комплектов спецодежды и обуви, оргтехника, 

мебель, бытовая техника, информационные стенды и другое37. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 2 472,01 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 32,03 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 68-ПЧ 29-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Анучино, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в таблице 9.  
 

Таблица 9 
68 ПЧ 29-ОПС  

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  49,5/47,5/47,5 36,5 46,5 45,5 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 1 0 1 

Начальник караула ПЧ 5/4/4 4 4 4 

Командир отделения ПЧ 8/7/7 3 7 6 

Диспетчер пожарной части 5/5/5 5 5 4 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
14/14/14 13 14 14 

Пожарный 15/15/15 9 15 15 

Уборщик 0,5 0,5 0,5 0,5 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование части/дата 

открытия/ общее время работы 
Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

68 ПЧ по охране Анучинского 

муниципального округа 

(открылась 28.12.2023) с 

момента открытия и по 

01.06.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-

спасательных работ 

пожарный 

автомобиль 

135 выездов (в 

т.ч. 

2024 год – 82; 

2025 год – 53) 

228 
Общий пробег 

14 241 км. 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

68 ПЧ 29-ОПС прикрывает 15 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Анучино – 10 мин., с. Ауровка – 20 мин., с. Старогордеевка – 11 мин., 

с. Новогордеевка – 16 мин., с. Нововарваровка – 11 мин., 

                                           
37  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Анучино за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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2) вне норматива: с. Ясная Поляна – 45 мин., с. Гродеково – 43 мин., с. Муравейка – 62 мин., с. Еловка – 

62 мин., с. Староварваровка – 30 мин., с. Смольное – 35 мин., с. Виноградовка – 48 мин., с. Ильмаковка – 

51 мин., с. Скворцово – 89 мин., с. Весёлый – 89 мин. 

 

Согласно приведенным данным таблицы 9 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Анучино укомплектован почти в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 2 единицы, или 4 %, и наблюдается по 

2 должностям: командир отделения ПЧ, диспетчер пожарной части). 
 

 

3. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Новокачалинск, 

ул. Садовая, д. 1 

(получено 29.11.2023, 

введено в эксплуатацию 

01.12.2023) находится в 

распоряжении 103 ПЧ 34 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Ханкайского 

муниципального округа 

(далее – 103-ПЧ 34-ОПС) 
 

 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 30.05.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:19:010401:1365 

(кадастровая стоимость 968,96 тыс. рублей) площадью 6000 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Новокачалинск, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2022-

2024 годах 38  на 11 месяцев между администрацией Ханкайского 

муниципального округа Приморского края и Учреждением; 

                                           
38  Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 12.08.2022 № 1, от 10.07.2023 № 1, от 

13.09.2024 № 8. 
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2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Новокачалинск осуществлено в рамках государственного контракта 

от 09.01.2023 № 0820500000822007785, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС"39 (Поставщик) по итогам конкурентных торгов. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 09.01.2023 

№ 0820500000822007785 представлена в таблице 10. 
 

Таблица 10 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладоч-

ные работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым комплексом, 

включая доставку, 

разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке в соответствии с 

Описанием объекта 

закупки (Приложение 

№ 1 к контракту) 

Место поставки по 

адресу: 

Приморский край, 

Ханкайский район, 

с. Новокачалинск в 

районе ул. Садовая, 

дом 1 (далее – 

пожарное депо 

с. Новокачалинск) 

20 534,76 

(экономия по 

закупке 

составила 

1 080,78 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с 09.01.2023 по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактический: 

27.11.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(04.12.2023) и 

в полном 

объеме 

(20 534,76 тыс

. рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

30.11.2023 № 54/6-2106 

выставлено в адрес 

ООО "КРОНОС" на 

сумму 595,51 тыс. 

рублей (за 58 дней 

просрочки исполнения 

обязательств), пеня 

списана40 

Учреждением с 

организации в полном 

объеме в соответствии 

с действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо с. Новокачалинск осуществлена ООО "КРОНОС" 

27.11.2023, то есть с нарушением срока на 58 дней (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 11). 
 

Таблица 11 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 26.12.2022 № 9991-

4R1/1056797 (ПАО 

УРАЛСИБ")  

2 161,55 26.12.2022-

31.10.2023 

от 22.11.2023 № 9991-

4R1/1381571 (ПАО 

"БАНК УРАЛСИБ")  

1 080,78 22.11.2023-

31.12.2024 

 

                                           
39 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 202-й мкр., к. 16 кв. 40. 
40 Приказом Учреждения от 25.01.2024 № 154 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственным 

контрактам". 
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2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

37 852,67 тыс. рублей, из них: установка лесопожарная ранцевая, прибор для 

проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом для 

пожарных, установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, аппарат 

для мойки водой под высоким давлением, установка для сушки и 

талькирования пожарных рукавов, автомобиль грузовой с бортовой 

платформой УАЗ-390945, верстак, компрессор воздушный, снегоочиститель, 

сушильный шкаф для сушки 5 комплектов спецодежды и обуви, беспилотный 

летательный аппарат, оргтехника, мебель, бытовая техника, информационные 

стенды и другое41. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 240,02 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 103 ПЧ 34-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Новокачалинск, прикрываемых населенных пунктах и соответствии 

времени нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 12. 
 

Таблица 12 
103 ПЧ 34-ОПС  

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  24/23/23 7 17 22 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/4/4 2 3 4 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 4 8 8 

Пожарный  8/8/8 0 4 8 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата 

открытия/ общее 

время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

103 ПЧ по охране 

с. Новокачалинск 

(открылась 

01.01.2024) с 

момента открытия 

и по 28.05.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 
пожарный 

автомобиль 

78 выездов  

(в т.ч.: 2024 год – 

42; 2025 год – 36) 
142 

общий пробег 

3 892 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

64 выезда  

(в т.ч.: 2024 год – 

46; 2025 год – 18) 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

103 ПЧ 34-ОПС прикрывает 6 населенных пунктов:  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

                                           
41 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Новокачалинск за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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1) в пределах норматива: с. Платоно-Александровское – 10 мин., с. Новокачалинск – 10 мин., 

с. Первомайское – 10 мин., с. Рассказово – 18 мин., с. Кировка – 20 мин., с. Турий-Рог – 18 мин.; 

2) вне норматива: –  

 

Согласно приведенным данным таблицы 12 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Новокачалинск укомплектован почти в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 1 единица, или 4 %, и наблюдается 

по должности водитель автомобиля (пожарного)). 
 

 

4. Многофункциональное 

пожарное депо 

п. Волчанец, 

ул. Шоссейная, д. 2 

(получено 24.10.2023, 

введено в эксплуатацию 

01.12.2023) находится в 

распоряжении 101 ПЧ 18 

отряда противопожарной 

службы Приморского края 

по охране Партизанского 

муниципального округа 

(далее – 101-ПЧ 18-ОПС) 
 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 16.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:13:000000:2486 

(кадастровая стоимость 217,92 тыс. рублей) площадью 4682 м2, на котором 

размещено пожарное депо п. Волчанец, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2022-

2024 годах42, между администрацией Партизанского муниципального округа 

Приморского края и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

                                           
42 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 26.08.2022 № 200, от 13.07.2023 № 234, от 

09.09.2024 № 239. 
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2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

п. Волчанец осуществлено в рамках государственного контракта 

от 09.01.2023 № 0820500000822007784, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС"43 по итогам конкурентных торгов. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 09.01.2023 

№ 0820500000822007784 представлена в таблице 13. 
 

Таблица 13 

Предмет государственного 

контракта 
Место поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

поставка сборно-разборного 

модуля-пожарного депо с гаражом 

и административно-бытовым 

комплексом, включая доставку, 

разгрузку, подготовительные 

присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на 

земельном участке, в 

соответствии с Описанием 

Объекта закупки (Приложение 

№ 1 к контракту) 

Приморский 

край, 

Партизанский 

район, 

п. Волчанец в 

районе ул. 

Шоссейная, дом 2 

(далее – 

пожарное депо 

п. Волчанец) 

20 306,55 

(экономия 

по закупке 

составила 

1 411,69 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с 09.01.2023 по 30.09.2023 

(включительно) 

 

фактический: 

28.09.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(26.10.2023) и в 

полном объеме 

(20 306,55 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 14). 
 

Таблица 14 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 26.12.2022 № 9991-

4R1/1056790 (ПАО 

УРАЛСИБ")  

2 171,82 26.12.2022-

31.10.2023 

от 22.09.2023 № 9991-

4R1/1339285 (ПАО 

"БАНК УРАЛСИБ")  

1 085,91 22.09.2023-

22.10.2024 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

23 206,68 тыс. рублей, из них: мачта (антенно-мачтовое устройство), 

установка лесопожарная ранцевая, мотопомпа, установка для сушки и 

талькирования пожарных рукавов, снегоочиститель, аппарат для мойки водой 

под высоким давлением, Прибор для проверки дыхательных аппаратов 

пожарных со сжатым воздухом для пожарных, компрессор воздушный, 

сушильный шкаф для сушки 5 комплектов спецодежды и обуви, пила 

бензомоторная, мебель, бытовая техника, оргтехника, информационные 

стенды и другое44. 

                                           
43 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 202-й мкр., к. 16 кв. 40. 
44  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо п. Волчанец за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 307,26 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 101 ПЧ 18-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

п. Волчанец, прикрываемых населенных пунктах и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 15. 
 

Таблица 15 
101 ПЧ 18-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  25/24/24 10 24 24 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/5/5 1 5 5 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 5 9 9 

Пожарный  9/8/8 3 8 8 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата 

открытия/ общее 

время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег 

автомобилей за 

указанный 

период/время 

работы 

101 ПЧ по охране 

п. Волчанец 

(открылась 

01.01.2025) с 

момента 

открытия и по 

09.06.2025 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

Н794СЕ 125 

58 выездов  

(в т.ч. 2024 год – 43; 

2025 год – 15) 
75 

общий пробег 

2 304 км. проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

17 выездов  

(в т.ч. 2024 год – 12; 

2025 год –5) 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

Н792СЕ 125 

 

7 выездов  

(в т.ч.  2024 год – 6; 

2025 год – 1) 
12 

общий пробег 

1 301 км. проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

3 выезда (2024 год) 

На помощь 30 ОПС село 

Новонежино – 2 раза 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

101 ПЧ 18-ОПС прикрывает 4 населенных пункта:  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Волчанец – 10 мин., с. Новолитовск – 10 мин., с. Васильевка – 10 мин., 

с. Кириловка – 10 мин.  

2) вне норматива: -  

 

Согласно приведенным данным таблицы 15 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо п. Волчанец укомплектован в полном объеме. 
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5. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Беневское, 

ул. Центральная, д. 19-А 

(получено 25.12.2023, 

введено в эксплуатацию 

26.12.2023) находится в 

распоряжении 100 ПЧ 15 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Лазовского 

муниципального округа 

(далее – 100-ПЧ 15-ОПС) 

 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 17.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:07:070101:738 

(кадастровая стоимость 583,28 тыс. рублей) площадью 7200 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Беневское, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2022-

2024 годах 45 , между администрацией Лазовского муниципального округа 

Приморского края и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Беневское осуществлено в рамках государственного контракта 

                                           
45  Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 01.09.2022 № 1/2022, от 02.08.2023 

№ 1/2023, от 03.09.2024 № 2/2024. 
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от 09.01.2023 № 0820500000822007782, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС"46 по итогам конкурентных торгов. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 09.01.2023 

№ 0820500000822007782 представлена в таблице 16. 
 

Таблица 16 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладоч-

ные работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым 

комплексом, включая 

доставку, разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке, в 

соответствии с 

Описанием объекта 

закупки 

Приморский 

край, 

Партизанский 

район, 

с. Беневское в 

районе 

ул. Шоссейная, 

дом 2 (далее – 

пожарное депо 

с. Беневское) 

20 415,15 

(экономия по 

закупке 

составила 

1 303,09 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с 09.01.2023 по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактический: 

18.12.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(27.12.2023) и в 

полном объеме 

(20 415,15 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

06.03.2024 № ё54/6-592 

выставлено в адрес 

ООО "КРОНОС" на 

сумму 838,38 тыс. 

рублей тыс. рублей (за 

77 дней просрочки 

исполнения 

обязательств), пеня 

списана47 Учреждением 

с организации в полном 

объеме в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо с. Беневское осуществлена ООО "КРОНОС" 18.12.2023, то 

есть с нарушением срока на 77 дней (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены (таблица 17). 
 

 Таблица 17 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 27.12.2022 № 9991-

4R1/1056790 (КБ "ЛОКО-

Банк" (АО))  

2 171,82 30.12.2022-

31.10.2023 

от 13.12.2023 № 9991-

4R1/1428585 (ПАО 

"БАНК УРАЛСИБ")  

1 085,91 13.12.2023-

31.01.2025 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

                                           
46 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. 202-й мкр., к. 16 кв. 40. 
47 Приказ Учреждения от 24.06.2024 № 1185 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственному 

контракту от 09.01.2023 № 0820500000822007782 на поставку сборно-разборного модуля – пожарного депо с 

гаражом и административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, подготовительные, 

присоединительные, монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке". 
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42 392,91 тыс. рублей, из них: лодка надувная моторная, мотор лодочный 

водометный, прицеп для перевозки водной техники, воздуходувное 

устройство, установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, аппарат 

для мойки водой под высоким давлением, беспилотный летательный аппарат, 

верстак, компрессор воздушный, мотопомпа бензиновая, автоцистерны 

пожарные, снегоочиститель, дыхательный аппарат со сжатым воздухом, 

прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных, сушильный шкаф для 

сушки 5 комплектов спецодежды и обуви, пила бензомоторная, мебель, 

бытовая техника, информационные стенды и другое48. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 307,26 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 100-ПЧ 15-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Беневское, прикрываемых населенных пунктах и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в таблице 

18. 
 

Таблица 18 
100-ПЧ 15-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  25/24/24 7 21 22 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/4/4 1 4 4 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 4 9 9 

Пожарный  9/9/9 1 6 7 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

100 ПЧ 15 ОПС по 

охране с. Беневское 

(открылась 27.12.2023) 

с момента открытия и 

по 28.05.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

 10 выездов (в т.ч. 

2024 год – 7;  

2025 год – 3) 
64 

общий пробег 

1 888 км. 

проведение ПТЗ и 

учений 

54 выездов (в т.ч. 

2024 год – 28; 

2025 год – 26) 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

100-ПЧ 15-ОПС прикрывает 4 населенных пункта,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Беневское – 7 мин., с. Свободное – 18 мин.; 

2) вне норматива: с.Чистоводное – 45 мин. (было 90 мин.), с. Скалистое – 60 мин. (было 70 мин.) 

 

                                           
48  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Беневское за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Согласно приведенным данным таблицы 18 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Беневское укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 2 единицы, или 8 %, и наблюдается по 

должности пожарный). 
 

6. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Глубинное, 

ул. Коммунальная, д. 8а 

(получено 26.12.2023, 

введено в эксплуатацию 

26.12.2023) находится в 

распоряжении 83 ПЧ 12 

отряда противопожарной 

службы Приморского края 

по охране 

Красноармейского 

муниципального округа 

(далее – 83-ПЧ 12-ОПС)  

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 10.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:06:250101:504 

(кадастровая стоимость 319,62 тыс. рублей) площадью 9470 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Глубинное, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2022-

2024 годах 49 , между администрацией Красноармейского муниципального 

округа Приморского края и Учреждением.  

Вместе с тем на момент проверки Учреждением используется для 

размещения пожарной части с. Глубинное земельный участок с кадастровым 

номером 25:06:250101:504 без правового основания, поскольку право 

безвозмездного пользования данным участком истекло 31.05.2025. В ходе 

проверки в адрес главы Красноармейского муниципального округа 

Приморского края Учреждением направлено письмо от 23.06.2025 № 54/3.4-

3062 о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка; 

2) организация закупочных процедур: 

                                           
49 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 30.08.2022 № 22, от 01.08.2023 № 23, от 

01.07.2024 № 24. 
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2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Глубинное осуществлено в рамках государственного контракта 

от 26.12.2022 № 0820500000822007382, заключенного между Учреждением и 

ООО "ПСК Бастион"50 по итогам конкурентных торгов. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 26.12.2022 

№ 0820500000822007382 представлена в таблице 19. 
 

Таблица 19 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладоч-ные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым 

комплексом, включая 

доставку, разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке, в 

соответствии с 

Описанием объекта 

закупки 

(Приложение № 1 к 

контракту) 

Приморский край, 

Красноармейский 

район, 

с. Глубинное, в 

районе 

ул. Коммунальная, 

дом 8а (далее – 

пожарное депо 

с. Глубинное) 

20 972,57 

(экономия по 

закупке 

составила 

105,39 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с даты заключения 

контракта по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактически: 

13.12.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(27.12.2023) и в 

полном объеме 

(20 972,57 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

27.12.2023 № 54/6-

2275 выставлено в 

адрес ООО "ПСК 

Бастион" на сумму 

755,01 тыс. рублей (за 

72 дней просрочки 

исполнения 

обязательств), пеня 

списана51 

Учреждением с 

организации в полном 

объеме в соответствии 

с действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо с. Глубинное осуществлена ООО "ПСК Бастион" 

13.12.2023, то есть с нарушением срока на 72 дня (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены (таблица 20). 
 

Таблица 20 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств (12 

месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 20.12.2022 

№ LM1612221898 (КБ 

"ЛОКО-Банк" (АО))  

2 107,80 20.12.2022-

30.10.2023 

от 13.12.2022 № Г7-0100-23-1386 

(ПАО Социальный коммерческий 

банк Приморья "Примсоцбанк")  

1 053,90 13.12.2023-

12.02.2025 

                                           
50 ИНН 2543042141, адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 26А, 

офис 5. 
51 Приказом Учреждения от 22.01.2024 № 1313 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственным 

контрактам". 
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2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

40 332,43 тыс. рублей, из них: установка для сушки и талькирования 

пожарных рукавов, аппарат для мойки водой под высоким давлением, верстак, 

компрессор воздушный, мотопомпа бензиновая, автоцистерны пожарные, 

снегоочиститель, дыхательный аппарат со сжатым воздухом, прибор для 

проверки дыхательных аппаратов пожарных, сушильный шкаф для сушки 5 

комплектов спецодежды и обуви, пила бензомоторная, оргтехника, мебель, 

бытовая техника, информационные стенды и другое52. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 307,26 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников, о количестве 

выездов за период функционирования пожарного депо с. Глубинное, 

прикрываемых населенных пунктах и соответствии времени нормативного 

прибытия первого пожарного расчета представлена в таблице 21. 
 

Таблица 21 
83-ПЧ 12-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  25/24/24 7 17 16 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/5/5 0 5 5 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 5 9 8 

Пожарный  9/8/8 1 1 1 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

83 ПЧ по охране 

с. Глубинное 

(открылась 

25.12.2023) с 

момента открытия и 

по 09.06.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 
пожарный 

автомобиль 

26 выездов  

(в т.ч. 2024 год – 14; 

2025 год – 12) 
60 

общий пробег 

2 116,5 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

34 выезда  

(в т.ч. 2024 год – 

18; 2025 год – 16) 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

83-ПЧ 12-ОПС прикрывает 1 населенный пункт,  

в том числе расчетное время прибытия по нему: 

 в пределах норматива: пгт Хасан – 5 мин. 

 

Согласно приведенным данным таблицы 21 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Глубинное укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 8 человек, или 33 %, и наблюдается по 

                                           
52  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Глубинное за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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2 должностям: водитель автомобиля (пожарного) – 1 единица, пожарный – 

7 единиц). 
 

7. Многофункциональное 

пожарное депо с. Малиново, 

ул. Транспортная, 

земельный участок 2 

(получено 25.12.2023, 

введено в эксплуатацию 

26.12.2023) находится в 

распоряжении 102 ПЧ 4 

отряда противопожарной 

службы Приморского края 

по охране 

Дальнереченского 

городского округа и 

Дальнереченского 

муниципального района 

(далее – 102-ПЧ 4-ОПС)  

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 10.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:02:290102:431 

(кадастровая стоимость 877,02 тыс. рублей) площадью 8021 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Малиново, обеспечено: 

- договорами безвозмездного пользования земельным участком, 

заключенными в 2022-2023 годах 53  на 11 месяцев между МИЗО и 

Учреждением;  

- распоряжением МИЗО от 09.08.2024 № 136-рз "О предоставлении 

государственному казенному учреждению Приморского края по пожарной 

безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в постоянное (бессрочное) пользование земельного 

участка с кадастровым номером 25:02:290102:431, расположенного по адресу: 

Приморский край, Дальнереченский район, с. Малиново, ул. Школьная, д. 24"; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 
с. Малиново осуществлено в рамках государственного контракта 

                                           
53 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 15.09.2022 № 1135, от 03.08.2023 № 1191. 
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от 30.12.2022 № 0820500000822007481, заключенного между Учреждением и 

ООО "Автостройколор"54 по итогам конкурентных торгов. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 30.12.2022 

№ 0820500000822007481 представлена в таблице 22. 
 

Таблица 22 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных 

пенях (штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым 

комплексом, включая 

доставку, разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке  

Приморский 

край, 

Дальнереченс-

кий район, 

с. Малиново, в 

районе ул. 

Школьная, дом 

24 (далее – 

пожарное депо 

с. Малиново) 

20 024,06 

(экономия по 

закупке 

составила 

1 053,90 тыс. 

рублей) 

плановый: 

с 09.01.2023 по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактически: 

25.12.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(27.12.2023) и в 

полном объеме 

(20 024,06 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

27.12.2023 № 54/6-

2276 выставлено в 

адрес ООО 

"Автостройколор" 
на сумму 918,44 тыс. 

рублей (за 86 дней 

просрочки 

исполнения 

обязательств), пеня 

списана55 

Учреждением с 

организации в 

полном объеме в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо с. Малиново осуществлена ООО "Автостройколор" 

25.12.2023, то есть с нарушением срока на 86 дней (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 23). 
 

Таблица 23 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (12 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 27.12.2022 № ЭБГ-

091782 (АО "Банк СОЮЗ")  

2 107,80 27.12.2022-

31.01.2024 

от 28.12.2023 № ЭБГ-

091782 (АО "Банк СОЮЗ")  

1 053,90 28.12.2023-

07.02.2025 

 

                                           
54 ИНН 2502035970, адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток ул. Маковского, 48а. 
55 Приказ Учреждения от 25.01.2024 № 155 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственному 

контракту от 30 декабря 2022 года № 0820500000822007481 по поставку сборно-разборного модуля-

пожарного депо с гаражом и административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке". 
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2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

37 094,87 тыс. рублей, из них: установка для сушки и талькирования 

пожарных рукавов, аппарат для мойки водой под высоким давлением, верстак, 

компрессор воздушный, мотопомпа бензиновая, автоцистерны пожарные, 

снегоочиститель, дыхательный аппарат со сжатым воздухом, прибор для 

проверки дыхательных аппаратов пожарных, сушильный шкаф для сушки 5 

комплектов спецодежды и обуви, пила бензомоторная, оргтехника, мебель, 

бытовая техника, информационные стенды и другое56. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 307,26 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 20,02 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 102-ПЧ 4-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Малиново, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 24.  
 

Таблица 24 
102-ПЧ 4-ОПС 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  25/24/24 9 16 17 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 1 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 5/5/5 0 2 2 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
9/9/9 4 7 7 

Пожарный  9/8/8 4 5 6 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование 

части/дата 

открытия/ общее 

время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег 

автомобилей за 

указанный 

период/время 

работы 

102 ПЧ по охране 

с. Малиново 

(открылась 

01.01.2024) с 

момента открытия 

и по 09.06.2025 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

 

18 выездов  

(в т.ч. 2024 год – 

15; 2025 год – 3) 
80 

общий пробег 

25 867 км проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

62 выезда (в т.ч. 

2024 год – 38; 

2025 год – 24) 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

102-ПЧ 4-ОПС прикрывает 7 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Малиново – 5 мин., с. Зимники – 15 мин., с. Вербное – 15 мин., с. Любитовка – 

15 мин.; 

2) вне норматива: с. Лебединое – с. Савиновка – 30 мин. (было 57 мин.), с. Ариадное – 35 мин. (было 

79 мин.), с. Пожига – 37 мин. (было 84 мин.) 

 

                                           
56  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Малиново за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Согласно приведенным данным таблицы 24 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Малиново укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 7 единиц, или 29 %, и наблюдается по 

3 должностям: командир отделения ПЧ, водитель автомобиля (пожарного), 

пожарный). 
 

 

 

8. Многофункциональное 

пожарное депо п. Новый, 

ул. Молодежная, 1В 

(получено 22.12.2023, 

введено в эксплуатацию 

26.12.2023) находится в 

распоряжении 88 ПЧ 14 

отряда противопожарной 

службы Приморского края 

по охране Надеждинского 

муниципального района 

(далее – 88-ПЧ 14-ОПС) 

 

   

  
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 06.06.2025 
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1) право пользования земельным участком 25:10:011400:439 

(кадастровая стоимость 6 677,89 тыс. рублей) площадью 19539 м2, на котором 

размещено пожарное депо п. Новый, обеспечено распоряжением МИЗО от 

09.08.2024 № 135-рз "О предоставлении государственному казенному 

учреждению Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в постоянное (бессрочное пользование) земельного участка с 

кадастровым номером 25:10:011400:439, расположенного по адресу: 

Приморский край, п. Новый, ул. Молодежная, земельный участок 1в"; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо п. Новый 

осуществлено в рамках государственного контракта от 26.12.2022 

№ 0820500000822007369, заключенного между Учреждением и ООО "ПСК 

Бастион"57 (Поставщик) по итогам аукциона, признанного несостоявшимся в 

связи с тем, что только одна заявка на участие в закупке соответствует 

требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки 

1. Сводная информация по государственному контракту от 26.12.2022 

№ 0820500000822007369 представлена в таблице 25. 
 

Таблица 25 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи 

депо, включая 

доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных 

пенях (штрафах) 

поставка сборно-

разборного модуля-

пожарного депо с 

гаражом и 

административно-

бытовым 

комплексом, включая 

доставку, разгрузку, 

подготовительные 

присоединительные, 

монтажные и 

пусконаладочные 

работы на земельном 

участке  

Приморский 

край, 

Надеждинский 

район, п. 

Новый, ул. 

Зеленая, дом 1 

(далее – 

пожарное депо 

п. Новый) 

33 489,90 

(экономия по 

закупке 

составила 

4 351,80 тыс. 

рублей) 

плановый: 

 с даты заключения 

контракта по 

30.09.2023 

(включительно) 

 

фактически: 

04.12.2023 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(25.12.2023) и в 

полном объеме 

(33 489,90 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

25.12.2023 № 54/6-

2261 выставлено в 

адрес ООО "ПСК 

Бастион" на сумму 

1 088,42 тыс. рублей 

(за 65 дней 

исполнения 

обязательств), пеня 

списана58 

Учреждением с 

организации в 

полном объеме в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

                                           
57 ИНН 2543042141, адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 26А, офис 

5. 
58 Приказ Учреждения от 22.01.2024 № 131 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственным 

контрактам". 
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В нарушение пункта 3.3.1 государственного контракта передача 

пожарного депо п. Новый осуществлена ООО "ПСК Бастион" 04.12.2023, 

то есть с нарушением срока на 65 дней (следовало до 30.09.2023).  

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 26). 
 

Таблица 26 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств (12 

месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 20.12.2022 

№ LM1612221897 (АО 

КБ "ЛОКО-БАНК")  

3 784,17 20.12.2022-

30.10.2023 

от 01.12.2023 № Г7-0100-23-1326 

(ПАО Социальным коммерческим 

банком Приморья "Примсоцбанк")  

1 892,08 01.12.2023-

01.02.2025 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

61 329,10 тыс. рублей, из них: учебно-тренажерный комплекс с тепловой и 

дымовой камерами, беспилотный летательный аппарат, снегоочиститель, 

дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды, тепловая 

пушка на жидком топливе, стационарная компрессорная установка для заряда 

баллонов сжатого воздуха, пожарные автоцистерны, сушильный шкаф для 

сушки 8 комплектов спецодежды и обуви, мебель, бытовая техника, 

информационные стенды и другое59. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 3 644,79 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 32,03 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 88-ПЧ 14-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

п. Новый, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 27.  
 

Таблица 27 
88-ПЧ 14-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  70/69/69 36 65 66 

в том числе: 

Начальник ПЧ 1/1/1 1 1 0 

Заместитель начальника ПЧ  1/1/1 1 0 0 

Начальник караула ПЧ 5/5/5 4 5 5 

Командир отделения ПЧ 9/9/9 4 9 9 

Диспетчер пожарной части 5/5/5 5 5 5 

                                           
59 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо п. Новый за 2023-2025 годы приведены в Приложении 

4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Водитель автомобиля 

(пожарного) 
24/23/23 13 21 23 

Пожарный  25/25/25 8 23 24 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений 

Наименование 

части/дата 

открытия/ общее 

время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег 

автомобилей за 

указанный 

период/время 

работы 

88 ПЧ 14 ОПС 

п. Новый 

(открылась 

29.12.2023) с 

момента 

открытия и по 

31.05.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 
пожарный 

автомобиль 

 

653 выезда (в т.ч. 

2023 год – 2; 2024 год 

– 411; 2025 год – 240) 
786 

общий пробег 

27 250 км 

проведение ПТЗ и ПТУ 

133 выезда (в т.ч. 

2023 год – 0; 2024 год 

– 91; 2025 год – 42) 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 

пожарный 

автомобиль 

АЦ 6,0-40 

(5557) 

488 выезда (в т.ч. 

2023 год – 0; 2024 год 

– 346; 2025 год – 142) 
593 

общий пробег 

20 323 км 

проведение ПТЗ и 

ПТУ 

105 выездов (в т.ч. 

2023 год – 0; 2024 год 

– 81; 2025 год – 24) 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

88-ПЧ 14-ОПС прикрывает 14 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: п. Новый – 5 мин., п. Де-Фриз – 13 мин., п. Западный – 14 мин., п. Зима Южная 

– 8 мин., п. Кипарисово-2 – 19 мин., п. Ключевой – 13 мин., п. Мирный – 14 мин., п. Морской – 15 мин., 

с. Вольно-Надеждинское – 10 мин., с. Прохладное – 7 мин., п. Сиреневка – 17 мин., п. Соловей-Ключ – 

11 мин., п. Тоннель – 15 мин., п. Шмидтовка – 9 мин. 

2) вне норматива: –  

 

Согласно приведенным данным таблицы 27 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо п. Новый укомплектован не в полном объеме (кадровый 

дефицит составляет 3 единицы, или 4 %, и наблюдается по 3 должностям: 

начальник ПЧ, заместитель начальника ПЧ, пожарный). 

2024 год 
 

9. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Самарка, ул. 

Калинина, д. 41 

(получено 26.07.2024, 

введено в эксплуатацию 

02.09.2024) находится в 

распоряжении 106 ПЧ 30 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Чугуевского 

муниципального округа 

(далее – 106-ПЧ 30-ОПС)  
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 

02.06.2025 
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Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 02.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:23:330101:113 

(кадастровая стоимость 695,28 тыс. рублей) площадью 5513 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Самарка, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 2024-

2025 годах 60  на 11 месяцев между администрацией Чугуевского 

муниципального округа Приморского края и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Самарка осуществлено в рамках государственного контракта от 27.09.2023 

№ 0820500000823005049, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС" 61  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи с поступлением только одной заявки. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 27.09.2023 

№ 0820500000823005049 представлена в таблице 28. 
 

Таблица 28 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, включая 

доставку, разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., 

включая доставку, разгрузку, сборочно-

монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположенном по 

адресу: Приморский край, Чугуевский 

район, с. Самарка, в районе ул. Калинина, 

дом 41, (далее – пожарное депо 

с. Самарка) 

23 000,00  плановый: 

с 01.01.2024 до 31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 18.07.2024 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(30.07.2024) и в 

полном объеме 

(23 000,00 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 29). 
 

 

 

                                           
60 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 15.01.2024 № 1, от 16.12.2024 № 6, от 

12.05.2025 № 1-25. 
61 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
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Таблица 29 

Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств (18 

месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

ПАО от 22.09.2023 

№ 1334205 ("МТС-Банк")  

2 300,00 22.09.2023-

30.11.2024 

от 17.07.2024 № 991-4R1/1692692 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") 

1 150,00 17.07.2024-

01.02.2025 

 

Вместе с тем Независимая гарантия от 17.07.2024 № 991-4R1/1692692 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") не обеспечивает заявленные требования по 

гарантийным обязательствам в полном объеме, так как срок ее действия истек 

раньше (01.02.2025), чем закончились гарантийные обязательства со стороны 

Подрядчика (18 месяцев). Тем самым не соблюдены требования части 3 статьи 

96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

23 505,50 тыс. рублей, из них: установка лесопожарная, установка для сушки 

и талькирования пожарных рукавов, верстак, компрессор воздушный, 

мотопомпа бензиновая, автоцистерна пожарная, снегоочиститель, прибор для 

проверки дыхательных аппаратов пожарных, сушильный шкаф для сушки 5 

комплектов спецодежды и обуви, мебель, бытовая техника, информационные 

стенды и другое62. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 213,39 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 64,11 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 106-ПЧ 30-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Самарка, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 30.  
 

Таблица 30 
106-ПЧ 30-ОПС 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Всего:  0/21/21 0 13 15 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

0 0 

Заместитель начальника ПЧ  0/1/1 1 1 

Начальник караула 0/4/4 1 2 

Командир отделения ПЧ 0/1/1 1 1 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 7 8 

Пожарный  0/5/5 3 3 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

                                           
62 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо п. Новый за 2023-2025 годы приведены в Приложении 

4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

106 ПЧ по охране 

с. Самарка (открылась 

01.01.2025) с момента 

открытия и по 

01.06.2025 

проведение тушение пожара и 

проведение аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

6 

15 
общий пробег 

431 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и учений 
9 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

106-ПЧ 30-ОПС прикрывает 7 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Самарка – 10 мин.; 

2) вне норматива: с. Полыниха – 56 мин. (было 70 мин.), с. Заветное – 65 мин. (было 190 мин.), 

с. Кокшаровка – 39 мин. (было 70 мин.), с. Лесогорье – 23 мин. (было 130 мин.), с. Окраинка – 59 мин. (было 

175 мин.) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 30 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Самарка укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 6 единиц, или 29 % и наблюдается по 

4 должностям: начальник ПЧ, начальник караула, водитель автомобиля 

(пожарного), пожарный). 
 

 

10. Многофункциональное 

пожарное депо 

пгт Новонежино, 

ул. Авиаторов, д. 33Б 

(принято 22.08.2024, введено 

в эксплуатацию 02.09.2024) 

находится в распоряжении 

104 ПЧ 33 отряда 

противопожарной службы 

Приморского края по 

охране Шкотовского 

муниципального округа 

(далее – 104-ПЧ 33-ОПС) 
 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 22.05.2025 
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1) право пользования земельным участком 25:24:210201:970 

(кадастровая стоимость 1 761,24 тыс. рублей) площадью 6329 м2, на 

котором размещено пожарное депо пгт Новонежино обеспечено 

договорами безвозмездного пользования земельным участком, заключенными 

в 2024 году63 на 11 месяцев между МИЗО и Учреждением;  

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

пгт Новонежино осуществлено в рамках государственного контракта 

от 24.10.2023 № 0820500000823005667, заключенного между Учреждением и 

с ООО "КРОНОС" 64  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи, что поступила только поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 24.10.2023 

№ 0820500000823005667 представлена в таблице 31. 
 

Таблица 31 

Предмет государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, 

сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального пожарного 

депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-

монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположэенном по 

адресу: Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт Новонежино в 

районе ул. Авиаторов, дом 8А (далее – 

пожарное депо пгт Новонежино) 

24 000,00  плановый: 

 с 01.01.2024 по 

31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 

12.08.2024 

оплата осуществлена 

Заказчиком своевременно 

(26.08.2024) и в полном 

объеме (24 000,00 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 32). 
 

Таблица 32 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (18 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 20.10.2023 № ВБЦ-

1359178 (АО 

"Дальневосточный банк")  

2 400,00 20.10.2023-

31.12.2024 

от 31.05.2024 № 9991-

4R1/1640610 (ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ") 

1 200,00 31.05.2024-

01.02.2025 

 

Вместе с тем Независимая гарантия от 31.05.2024 № 9991-4R1/1640610 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") не обеспечивает заявленные требования по 

гарантийным обязательствам в полном объеме, так как срок ее действия истек 

раньше (01.02.2025), чем закончились гарантийные обязательства со стороны 

                                           
63 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 09.02.2024 № 1200, от 20.12.2024 № 1258. 
64 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
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Подрядчика (18 месяцев). Тем самым не соблюдены требования части 3 статьи 

96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

19 859,71 тыс. рублей, из них: снегоочиститель, мотопомпа бензиновая, 

антенно-мачтовое устройство, компрессор воздушный, автоцистерна 

пожарная, прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым 

воздухом для пожарных, воздуходувное устройство, сушильный шкаф для 

сушки 5 комплектов спецодежды и обуви, мебель, бытовая техника, 

информационные стенды и другое65. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 141,26 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 60,48 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 104-ПЧ 33-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

пгт Новонежино, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 33.  
 

Таблица 33 
104-ПЧ 33-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/24/24 0 4 10 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

0 0 

Заместитель начальника 

ПЧ  
0/1/1 0 0 

Начальник караула ПЧ 0/4/4 1 2 

Командир отделения ПЧ 0/4/4 1 1 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 1 4 

Пожарный  0/5/5 1 3 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

104 ПЧ по охране 

пгт Новонежино 

(открылась 01.01.2025) 

с момента открытия и 

по 09.06.2025 

проведение тушение пожара и 

проведение аварийно-

спасательных работ 

пожарный 

автомобиль 
33 

41 
общий пробег 

2 335 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и учений 

пожарный 

автомобиль 
8 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

104-ПЧ 33-ОПС прикрывает 4 населенных пункта,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: п. Новонежино – 10 мин., д. Рождественка – 18 мин., д. Лукьяновка – 18 мин., 

д. Анисимовка – 20 мин. 

2) вне норматива: –  

                                           
65  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо пгт Новонежино за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Согласно приведенным данным таблицы 33 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо пгт Новонежино укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 14 единиц, или 58 %, и наблюдается по 

всем должностям). 

 
 

11. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Зеркальное, ул. Речная, 

д. 2 (получено 04.09.2024, 

введено в эксплуатацию 

01.10.2024) находится в 

распоряжении 109 ПЧ 13 

отряда противопожарной 

службы Приморского края 

по охране Кавалеровского 

муниципального округа 

(далее – 109-ПЧ 13-ОПС) 

 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 03.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:04:100001:875 

(кадастровая стоимость 220,36 тыс. рублей) площадью 3780 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Зеркальное, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 

2024 году 66  на 11 месяцев между администрацией Кавалеровского 

муниципального округа Приморского края и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Зеркальное осуществлено в рамках государственного контракта 

от 13.10.2023 № 0820500000823005450, заключенного между Учреждением и 

                                           
66  Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 26.12.2024 № 4/2024, от 26.01.2024 

№ 1/2024. 
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ООО "КРОНОС" 67  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи с тем, что поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 13.10.2023 

№ 0820500000823005450 представлена в таблице 34. 
 

Таблица 34 

Предмет государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального пожарного 

депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-

монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке по адресу: Приморский 

край, Кавалеровский муниципальный округ, с. 

Зеркальное в районе ул. Речная, дом 2 (далее – 

пожарное депо с. Зеркальное) 

24 000,00 с 01.01.2024 по 

31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 31.08.2024 

оплата осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(09.09.2024) и в 

полном объеме 

(24 000,00 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 35). 
 

Таблица 35 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (18 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 09.10.2023 № ВБЦ-

1349480 (АО 

"Дальневосточный банк")  

2 400,00 09.10.2023- 

30.11.2024 

от 30.08.2024 № 991-

4R1/1740907 (ПАО "БАНК 

УРАЛСИБ")  

1 200,00 30.08.2024-

01.02.2025 

 

Вместе с тем Независимая гарантия от 30.08.2024 № 991-4R1/1740907 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") не обеспечивает заявленные требования по 

гарантийным обязательствам в полном объеме, так как срок ее действия истек 

раньше (01.02.2025), чем закончились гарантийные обязательства со стороны 

Подрядчика (18 месяцев). Тем самым не соблюдены требования части 3 статьи 

96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

24 585,28 тыс. рублей, из них: сушильный шкаф для сушки 5 комплектов 

спецодежды и обуви, установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка), 

прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом для пожарных, компрессор воздушный, мотопомпа бензиновая, 

мебель, бытовая техника, информационные стенды и другое68. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 213,39 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 60,48 тыс. рублей. 

                                           
67 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
68  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Зеркальное за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Статистическая информация о численности сотрудников 109-ПЧ 13-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Зеркальное, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 36.  
  

Таблица 36 
109-ПЧ 13-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование 

должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/25/25 0 0 19 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

0 1 

Заместитель начальника 

ПЧ  
0/1/1 0 1 

Начальник караула ПЧ 0/4/4 0 1 

Командир отделения ПЧ 0/5/5 2 3 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 8 9 

Пожарный  0/5/5 3 4 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование части/дата 

открытия/ общее время 

работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей за 

указанный период/время 

работы 

109 ПЧ по охране 

с. Зеркальное 

(открылась 01.10.2024) 

с момента открытия и 

по 09.06.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-

спасательных работ 
пожарный 

автомобиль 

4 

36 
общий пробег 

1 340 км 
проведение пожарно-

тактических занятий 

и учений 

32 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

109-ПЧ 13-ОПС прикрывает 3 населенных пункта,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Зеркальное – 10 мин., с.Богополь – 10 мин.; 

2) вне норматива: с. Суворово – 35 мин. (было 40 мин.) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 36 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Зеркальное укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 6 единиц, или 24 %, и наблюдается по 

3 должностям: начальник караула ПЧ, командир отделения ПЧ, пожарный). 
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12. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Крыловка, 

ул. Кооперативная, д. 25 

(получено 23.10.2024, 

введено в эксплуатацию 

01.11.2024) находится в 

распоряжении 110 ПЧ 16 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Кировского 

муниципального района  

(далее – 110-ПЧ 16-ОПС) 

 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 09.06.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:05:240101:686 

(кадастровая стоимость 433,65 тыс. рублей) площадью 6153 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Крыловка, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 

2024 году 69  на 11 месяцев между администрацией Кировского 

муниципального района Приморского края и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Крыловка в рамках государственного контракта от 27.09.2023 

№ 0820500000823005048, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС" 70  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи тем, что поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 27.09.2023 

№ 0820500000823005048 представлена в таблице 37. 

                                           
69  Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 16.12.2024 № 13/2024, от 02.02.2024 

№ 1/2024. 
70 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
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Таблица 37 

Предмет государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального пожарного 

депо в количестве 1 шт., включая доставку, 

разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Кировский район, с. 

Крыловка в районе ул. Кооперативная, дом 

25 (далее – пожарное депо с. Крыловка) 

23 000,00 плановый: 

 с 01.01.2024 по 31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 02.10.2024 

оплата осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(25.10.2024) и в 

полном объеме 

(23 000,00 тыс. рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 38). 
 

Таблица 38 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств (18 

месяцев) по контракту 

реквизиты 

сумма, 

тыс. 

рублей 

срок реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 22.09.2023 № 1334203 

(ПАО "МТС-Банк")  

2 300,00 22.09.2023-

30.11.2024 

от 03.09.2024 № 9991-4R1/1743801 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") 

1 150,00 03.09.2024-

01.02.2025 

 

Вместе с тем Независимая гарантия от 03.09.2024 № 9991-4R1/1743801 

(ПАО "БАНК УРАЛСИБ") не обеспечивает заявленные требования по 

гарантийным обязательствам в полном объеме, так как срок ее действия истек 

раньше (01.02.2025), чем закончились гарантийные обязательства со стороны 

Подрядчика (18 месяцев). Тем самым не соблюдены требования части 3 статьи 

96 Федерального закона № 44-ФЗ.  

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

23 854,96 тыс. рублей, из них: сушильный шкаф для сушки 5 комплектов 

спецодежды и обуви, установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка), 

прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом для пожарных, компрессор воздушный, антенно-мачтовое 

устройство, установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, мебель, 

бытовая техника, информационные стенды и другое71. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 213,39 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 60,476 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 110-ПЧ 16-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Крыловка, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

                                           
71  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Крыловка за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 39.  
 

Таблица 39 
110-ПЧ 16-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/25/25 0 11 17 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

1 1 

Заместитель начальника ПЧ  0/1/1 0 0 

Начальник караула ПЧ 0/4/4 0 0 

Командир отделения ПЧ 0/5/5 0 2 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 5 9 

Пожарный  0/5/5 5 5 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

110 ПЧ по охране 

с. Крыловка (открылась 

01.01.2025) с момента 

открытия и по 09.06.2025 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ 

пожарный 

автомобиль 
3 

17 
общий пробег 

706 км проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

пожарный 

автомобиль 
14 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

99 ПЧ 21 ОПС прикрывает 7 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Крыловка – 10 мин., с. Владимировка – 19 мин., с. Межгорье – 10 мин., 

2) вне норматива: с. Марьяновка – 30 мин. (было 60 мин.), с. Большие Ключи– 22 мин. (было 71 мин.), 

п. Горный – 47 мин. (было 95 мин.), с. Хвищанка – 48 мин. (было 100 мин.) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 39 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Крыловка укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 8 единиц, или 32 %, и наблюдается по 

3 должностям: заместитель начальника ПЧ, начальник караула ПЧ, командир 

отделения ПЧ). 
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13. Многофункциональное 

пожарное депо 

пгт Смоляниново, 

ул. Школьная, д. 6 (принято 

25.11.2024, дата принятия к 

учету 25.11.2024, введено в 

эксплуатацию 29.11.2024 без 

утверждения 

соответствующих документов, 

подтверждающих 

присоединение к сетям) 

находится в распоряжении 105 

пожарной части 33 отряда 

противопожарной службы 

Приморского края по охране 

Шкотовксого муниципального 

округа (далее – 105-ПЧ 33-

ОПС) 
 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 22.05.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:24:150201:2161 

(кадастровая стоимость 2 935,99 тыс. рублей) площадью 10000 м2, на котором 

размещено пожарное депо пгт Смоляниново, обеспечено распоряжением  

МИЗО от 25.12.2024 № 229-рз "О предоставлении государственному 

казанному учреждению Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка с 

кадастровым номером 25:24:150201:2161, расположенного по адресу: 

Приморский край, Шкотовский район, пгт Смоляниново, ул. Школьная, жилой 

дом № 6";  

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

пгт Смоляниново осуществлено в рамках государственного контракта от 

20.11.2023 № 0820500000823006234, заключенного между Учреждением и 
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ООО "ПСК Бастион" 72  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи с тем, что поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 20.11.2023 

№ 0820500000823006234 представлена в таблице 40. 
 

Таблица 40 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального пожарного 

депо в количестве 1 шт., включая доставку, 

разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы, на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт Смоляниново в 

районе ул. Школьная, дом 6 (далее – 

пожарное депо пгт. Смоляниново) 

41 000,00  плановый: 

 с 01.01.2024 по 

31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 30.10.2024 

оплата осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(25.12.2023) и в полном 

объеме (41 000,00 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 41). 
 

Таблица 41 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (18 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 13.11.2023 № Г7-0100-23-1213 

(ПАО Социальный коммерческий 

банк Приморья "Примсоцбанк")  

4 100,00 13.11.2023-

30.11.2024 

от 29.10.2024 № 

49044-24-10 (ПАО 

"Промсвязьбанк") 

2 050,00 30.10.2024-

31.05.2026 

 

2.2) отсыпка территории скальным грунтом произведена силами 

учреждения в общем объеме 1700 м3, согласно актам приема-передачи о 

получении указанного сыпучего строительного материала на сумму 

810,00 тыс. рублей. 

2.3) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

7 299,49 тыс. рублей, из них: сушильный шкаф для сушки 8 комплектов 

спецодежды и обуви, установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка), 

беспилотный летательный аппарат, прибор для проверки показателей 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных, компрессор 

воздушный, сборно-разборная учебно-тренировочная башня на 2 беговые 

дорожки, мебель, бытовая техника, информационные стенды и другое73. 

                                           
72 ИНН 2543042141, адрес местонахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 26А, 

офис 5. 
73 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо пгт Смоляниново за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 2 870,02 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 60,48 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 68-ПЧ 29-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

пгт Смоляниново, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии 

времени нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 42.  
 

Таблица 42 
105-ПЧ 33-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/49/49 0 5 22 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

0 0 

Заместитель начальника ПЧ  0/1/1 0 1 

Начальник караула ПЧ 0/4/4 1 3 

Командир отделения ПЧ 0/8/8 1 4 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/15/15 2 10 

Пожарный  0/20/20 1 4 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование части/дата 

открытия/ общее время 

работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей за 

указанный период/время 

работы 

105 ПЧ по охране 

пгт Смоляниново 

(открылась 01.01.2025) с 

момента открытия и по 

09.06.2025 

проведение тушение 

пожара и проведение 

аварийно-спасательных 

работ 
пожарный 

автомобиль 

43 

73 
общий пробег 

2 850 км 
проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

30 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

105-ПЧ 33-ОПС прикрывает 5 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: пгт Смоляниново – 10 мин., с. Романовка – 12 мин., с. Речица – 20 мин., д. Царевка 

– 20 мин.; 

2) вне норматива: д. Моленый Мыс – 62 мин. (нет жителей) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 42 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо пгт Смоляниново укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 27 единицы, или 55 %, и наблюдается по 

5 должностям: начальник ПЧ, начальник караула ПЧ, командир отделения ПЧ, 

водитель автомобиля (пожарного), пожарный). 
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14. Многофункционально

е пожарное депо 

с. Новогеоргиевка, 

ул. Дзержинского, 54 

(получено 06.12.2024, 

введено в эксплуатацию 

09.12.2024) находится в 

распоряжении 107 ПЧ 11 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Октябрьского 

муниципального округа 

(далее – 107-ПЧ 11-ОПС). 

 

 

   
Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 29.05.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:11:070101:911 

(кадастровая стоимость 465,88 тыс. рублей) площадью 2243 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Новогеоргиевка, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 

2024 году74 на 11 месяцев между МИЗО и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Новогеоргиевка осуществлено в рамках государственного контракта 

от 13.10.2023 № 0820500000823005451, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС" 75  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи с тем, что поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 13.10.2023 

№ 0820500000823005451 представлена в таблице 42. 
 

 

                                           
74 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 20.12.2024 № 1257, от 09.02.2024 № 1199. 
75 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
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Таблица 42 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные работы 

Оплата принятого 

пожарного депо  

(срок, сумма) 

передача многофункционального пожарного 

депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-

монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположенном по 

адресу: Приморский край, Октябрьский 

район, с. Новогеоргиевка в районе 

ул. Дзержинского, дом 54 (далее – пожарное 

депо с. Новогеоргиевка) 

24 000,00 плановый: 

 с 01.01.2024 по 31.10.2024 

(включительно) 

 

фактически: 14.11.2024 

оплата осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(10.12.2024) и в 

полном объеме 

(24 000,00 тыс. 

рублей) 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 43). 
 

Таблица 43 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных 

обязательств (18 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 10.10.2023 № ВБЦ-

1349451 (АО 

"Дальневосточный банк") 

2 400,00 10.10.2023-

31.12.2024 
от 31.05.2024 № 9991-

4R1/1802630 (ПАО 

"БАНК УРАЛСИБ") 

1 200,00 01.11.2024-

30.06.2026 

 

2.2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

4 810,46 тыс. рублей, из них: сушильный шкаф для сушки 5 комплектов 

спецодежды и обуви, установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка), 

беспилотный летательный аппарат, мебель, бытовая техника, 

информационные стенды и другое76. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 213,39 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 56,84 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 107-ПЧ 11-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Новогеоргиевка, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии 

времени нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 44.  
 

Таблица 44 
107-ПЧ 11-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная 

численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная численность 

(единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/25/25 0 14 16 

в том числе: 

                                           
76 Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Новогеоргиевка за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 
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Начальник ПЧ 0/1/1 

Х 

1 1 

Заместитель начальника ПЧ  0/1/1 0 0 

Начальник караула 0/4/4 0 0 

Командир отделения ПЧ 0/5/5 2 2 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 6 8 

Пожарный  0/5/5 5 5 

2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование 

части/дата открытия/ 

общее время работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

107 ПЧ по охране 

с. Новогеоргиевка 

(открылась 01.01.2025) с 

момента открытия по 

09.06.2025 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ 

пожарный 

автомобиль 
48 

73 
общий пробег 

2 109 км проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

пожарный 

автомобиль 
25 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

107-ПЧ 11-ОПС прикрывает 6 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Новогеоргиевка – 10 мин., с. Чернятино – 16 мин., с. Полтавка – 12 мин., 

с. Фадеевка – 9 мин., с. Константиновка – 8 мин.; 

2) вне норматива: с. Поречье – 30 мин. (было 32 мин.) 

 

Согласно приведенным данным таблицы 44 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Новогеоргиевка укомплектован почти в полном 

объеме (кадровый дефицит составляет 9 единицы, или 36 %, и наблюдается по 

4 должностям: заместитель начальника ПЧ, начальник караула, командир 

отделения ПЧ, водитель автомобиля (пожарного)). 
 

 

15. Многофункциональное 

пожарное депо 

с. Жариково, 

ул. Кооперативная, д. 34 

(получено 13.12.2024, 

введено в эксплуатацию 

16.12.2024) находится в 

распоряжении 108 ПЧ 35 

отряда противопожарной 

службы Приморского 

края по охране 

Пограничного 

муниципального округа 

(далее – 108-ПЧ 35-ОПС) 

 
                                            Фото сделано Контрольно-счетной палатой  

                                         Приморского края 29.05.2025 
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Фото сделано Контрольно-счетной палатой Приморского края 29.05.2025 

 

1) право пользования земельным участком 25:14:050000:1451 

(кадастровая стоимость 667,06 тыс. рублей) площадью 5500 м2, на котором 

размещено пожарное депо с. Жариково, обеспечено договорами 

безвозмездного пользования земельным участком, заключенными в 

2024 году 77  на 11 месяцев между администрацией Пограничного 

муниципального округа и Учреждением; 

2) организация закупочных процедур: 

2.1) приобретение многофункционального пожарного депо 

с. Жариково осуществлено в рамках государственного от 27.09.2023 

№ 0820500000823005047, заключенного между Учреждением и 

ООО "КРОНОС" 78  (Поставщик) по итогам аукциона, признанного 

несостоявшимся в связи с тем, что поступила только одна заявка. 

1. Сводная информация по государственному контракту от 27.09.2023 

№ 0820500000823005047 представлена в таблице 45. 
 

Таблица 45 

Предмет 

государственного 

контракта 

Место 

поставки 

Цена 

контракта, 

тыс. рублей 

Срок передачи депо, 

включая доставку, 

разгрузку, сборочно-

монтажные и 

пусконаладочные 

работы 

Оплата 

принятого 

пожарного 

депо  

(срок, сумма) 

Информация о 

выставленных пенях 

(штрафах) 

передача многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 

шт., включая доставку, разгрузку, 

сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на 

земельном участке, 

расположенном по адресу: 

Приморский край, Пограничный 

МО, с. Жариково в районе 

23 000,00 плановый: 

 с 01.01.2024 по 

31.10.2024 

 

фактически: 

12.12.2024 

оплата 

осуществлена 

Заказчиком 

своевременно 

(17.12.2023) и 

в полном 

объеме 

(23 000,00 тыс. 

рублей) 

Требование об оплате 

неустойки (пени) от 

16.12.2024 № 54/6-2729 

выставлено в адрес ООО 

"КРОНОС" на сумму 

676,20 тыс. рублей (за 42 

дней исполнения 

обязательств), пеня 

списана79 Учреждением с 

                                           
77 Договоры безвозмездного пользования земельным участком от 09.12.2024 № 3, от 19.01.2024 № 1. 
78 ИНН 1435347017, адрес местонахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Шевченко, д. 8. 
79 Приказ Учреждения от 20.06.2025 № 1388 "О списании неустойки (пени, штрафа) по государственному 

контракту от 27 сентября 2023 года № 0820500000823005047 на приобретение многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и пусконаладочные 

работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Пограничный муниципальный 
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ул. Кооперативная, дом 34 (далее 

– пожарное депо с. Жариково) 

организации в полном 

объеме в соответствии с 

действующим 

законодательством 

 

2. В период реализации государственного контракта обязательства 

Поставщика обеспечены независимыми гарантиями (таблица 46). 
 

Таблица 46 
Независимая гарантия 

при исполнении контракта 
для целей исполнения гарантийных обязательств 

(18 месяцев) по контракту 

реквизиты 
сумма, 

тыс. рублей 
срок реквизиты 

сумма, 

тыс. рублей 
срок 

от 22.09.2023 № 1334194 

(ПАО "МТС-Банк")  

2 300,00 22.09.2023-

30.11.2024 
от 01.11.2024 № 991-

4R1/1802664 ПАО ("БАНК 

УРАЛСИБ") 

1 150,00 01.11.2024-

31.07.2026 

 

2) для оснащения депо также организованы закупки по 

приобретению основных и материальных ценностей на общую сумму 

23 954,31 тыс. рублей, из них: сушильный шкаф для сушки 5 комплектов 

спецодежды и обуви, установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка), 

беспилотный летательный аппарат, мебель, бытовая техника, 

информационные стенды и другое80. 

Также приобретено вещевое имущество в общей сумме 1 264,76 тыс. 

рублей и мягкий инвентарь в общей сумме 56,84 тыс. рублей. 

Статистическая информация о численности сотрудников 108-ПЧ 35-

ОПС, о количестве выездов за период функционирования пожарного депо 

с. Жариково, прикрываемых населенных пунктах, и соответствии времени 

нормативного прибытия первого пожарного расчета представлена в 

таблице 47.  

 
Таблица 47 

108-ПЧ 35-ОПС 

1. Информация о штатной и фактической численности 

Предельная штатная численность  

(наименование должности)  

Предельная штатная 

численность (единиц) 

01.01.2024/01.01.2025/01.04.2025 

Фактическая численность (человек)  

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.04.2025 

Всего:  0/23/23 0 10 18 

в том числе: 

Начальник ПЧ 0/1/1 0 0 0 

Заместитель начальника ПЧ  0/1/1 0 1 1 

Начальник караула ПЧ 0/4/4 0 1 1 

Командир отделения ПЧ 0/3/3 0 0 2 

Водитель автомобиля 

(пожарного) 
0/9/9 0 4 9 

Пожарный  0/5/5 0 4 5 

                                           
округ, с. Жариково в районе ул. Кооперативная, дом 34, земельный участок с кадастровым номером 

25:14:050000:1451". 
80  Сведения о расходах по оснащению пожарного депо с. Жариково за 2023-2025 годы приведены в 

Приложении 4 к отчету о контрольном мероприятии. 



  59 

 
2. Выезды пожарной техники на проведение тушения пожаров, аварийно-спасательных работ, 

тактических занятий и учений. 

Наименование части/дата 

открытия/ общее время 

работы 

Вид работ 

Вид 

транспортного 

средства 

Кол-во 

выездов 

Кол-во 

выездов 

всего 

Пробег автомобилей 

за указанный 

период/время работы 

108 ПЧ по охране 

с. Жариково 

(открылась 01.01.2025) 

с момента открытия и 

по 09.06.2025 

проведение тушение пожара 

и проведение аварийно-

спасательных работ пожарный 

автомобиль 

24 

43 
общий пробег 

998 км проведение пожарно-

тактических занятий и 

учений 

19 

3. Прикрываемые населенные пункты и расчетное время прибытия по ним 

99 ПЧ 21 ОПС прикрывает 5 населенных пунктов,  

    в том числе расчетное время прибытия по ним: 

1) в пределах норматива: с. Жариково – 8 мин.; 

2) вне норматива: с. Нестеровка – 22 мин. (было 83 мин.), с. Духовское – 21 мин. (было 50 мин.), с. 

Рубиновка – 21 мин. (было 85 мин.), с. Барабаш-Левада – 51 мин. (было 137 мин.), 

 

Согласно приведенным данным таблицы 47 по состоянию на 01.04.2025 

штат пожарного депо с. Жариково укомплектован не в полном объеме 

(кадровый дефицит составляет 5 единиц, или 22 %, и наблюдается по 

3 должностям: начальник ПЧ, начальник караула, командир отделения ПЧ). 

8.2.2.3. ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС по 

контрактам, заключенным на поставку быстровозводимых пожарных депо, 

велась следующая претензионная работа – направлено в адрес организаций: 

1) ООО ПСК "БАСТИОН": 5 претензий об устранении недостатков по 

гарантии, 5 писем (о сроках исполнения контракта, о выполнении работ, о 

выявлении брака, недостатков, неисправности в процессе эксплуатации);  

2) ООО "КРОНОС": 5 претензий об устранении недостатков по 

гарантии, 4 письма (о выполнении работ, о выявлении замечаний при монтаже, 

недостатков в процессе приемки, эксплуатации);  

3) ООО ПСК "АЛЬФА ПЛЮС": 2 претензии об устранении 

недостатков по гарантии; 

4) ООО "Автостройколор": 1 претензия об устранении недостатков по 

гарантии, 1 письмо о выполнении работ. 

8.2.2.4. В Приложениях к государственным контрактам по поставке 15 

пожарных депо установлены противоречивые требования по создаваемой 

внутренней площади пожарных депо. Так, согласно описательной части 

объекта закупок устанавливается внутренняя площадь помещений по 

количеству требующихся помещений, тогда как схематично в данную 

площадь также включены площади наружных элементов зданий – крылец. Тем 

самым общая площадь созданных пожарных (внутренние помещения) депо 

меньше, чем предусмотрено в соответствии с текстовой частью Описания 

объекта закупки.  

8.2.2.5. В проверяемом периоде Заказчиком гарантийный срок 

определялся в нарушение пункта 11.1 ГОСТа Р 58760-2019 81 , согласно 

                                           
81 "ГОСТ Р 58760-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). 

Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 1390-ст, 

действовал до 01.08.2024) (далее – ГОСТ Р 58760-2019). 
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которому гарантийный срок исчисляется со дня первого ввода здания в 

эксплуатацию, независимо от числа последующих передислокаций, и должен 

быть не менее 24 месяцев – для зданий из плоских и линейных элементов, а 

также для комбинированных зданий. Заказчиком устанавливался 12, 18 

месяцев. 

Таким образом, Заказчиком утрачено право на устранение Поставщиком 

некачественно произведенных работ и недостатков, проявившихся в период 

эксплуатации 15 пожарных депо, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, в связи с окончанием гарантийного срока.  

Кроме того, по четырем государственным контрактам, заключенным 

Учреждением в 2024 году на поставку пожарных депо, независимые гарантии, 

предоставленные Поставщикам в целях обеспечения гарантийных 

обязательств по указанным контрактам, не обеспечивают заявленные 

требования в полном объеме, так как срок их действия истек раньше 

(01.02.2025), чем закончились гарантийные обязательства со стороны 

Поставщиков (18 месяцев). Тем самым не соблюдены требования части 3 

статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В отношении установления меньшего срока гарантий по приведенным 

государственным контрактам даны пояснения, что пунктом 5 статьи 477 

Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что гарантийные 

обязательства распространяются на товар в течение двух лет с момента 

передачи, независимо от гарантированного срока. 

Вместе с тем из прямого толкования указанной нормы необходимо будет 

доказать, что установленные в ходе контрольного мероприятия недостатки на 

объектах пожарных депо возникли до передачи товара. 

Кроме того, Заказчиком в государственных контрактах на поставку 

пожарных депо расчетный срок их службы определен 10 лет (или не определен 

вовсе), то есть в нарушение пункта 6.3.1 ГОСТа Р 58760-2019, согласно 

которому расчетный срок службы сборно-разборного здания должен быть не 

менее 20 лет.  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о рисках получения пожарных 

депо низкого качества, при котором будет невозможна их длительная 

эксплуатация в связи с отсутствием (установлением в меньшем размере) в 

государственных контрактах требований по надежности пожарных депо 

(сроку службы здания – пожарного депо), определенных указанной нормой.  

8.2.2.6. Пунктом 3 Описания объекта закупки, являющегося 

неотъемлемой частью 15 государственных контрактов, предусмотрено, что в 

результате исполнения контракта Поставщик (Подрядчик) передает Заказчику 

смонтированное и готовое к эксплуатации депо и комплект эксплуатационной 

(технической) документации – паспорт и инструкция по эксплуатации, а также 

эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию (состав 

паспорта и инструкции по эксплуатации мобильного здания должны 

соответствовать Приложению А к ГОСТу Р 58760-2019, сертификаты на 

материалы, материалы и протоколы испытаний систем водо- и 
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теплоснабжения, утвержденный и согласованный с органами 

противопожарной службы проект системы автоматической пожарной 

сигнализации и оповещения людей о пожаре, акт проверки и протоколы 

приемо-сдаточных испытаний сетей электроснабжения, контура заземления, 

сигнализационных систем).  

В ходе контрольного мероприятия проанализированы технические 

условия (далее – ТУ), выданные Заказчику соответствующими организациями, 

и их реализация в ходе создания объектов охраны "пожарное депо". 

Проведенным анализом установлены по отдельным объектам отклонения в 

сроках по техническому подключению (присоединению) и срокам сдачи 

Поставщиками Учреждению как Заказчику указанных объектов. 

8.2.2.7. В ходе контрольного мероприятия по месту нахождения 

15 пожарных депо осуществлены выездные осмотры, в ходе которых 

осуществлялись фото- и видеофиксация. 

Результаты выездных осмотров отражены в Приложении 5 к отчету о 

контрольном мероприятии.  

В ходе осмотров также установлены отклонения (замена полового 

покрытия, замена материалов откосов оконных проемов, изменение схемы, 

электрической разводки и другие) от положений, определенных описанием 

объекта закупки и приложения к нему, которые не оформлены письменно в 

виде дополнительных соглашений, тем самым при исполнении 

государственных контактов на поставку пожарных депо нарушены положения 

пункта 13.3. Данные факты отражены в Приложении 5 к отчету о контрольном 

мероприятии от б/н. 

Также выборочной проверкой соответствия возведенных пожарных 

депо установлено невыполнение требований: 

1. СП "Здания пожарных депо":  

пункт 5.10: не выполнено озеленение на территории отдельных 

пожарных депо; 

пункт 5.11: не все площадки на территории пожарных депо 

сформированы с твердым покрытием; 

пункт 5.16: планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом 

из здания пожарного депо, которая должна быть ниже отметки пола 

помещения пожарной техники не менее чем на 0,15 м, не организована; уклон 

пола в помещении пожарной техники в сторону трапов и лотков отсутствует, 

как и сами трапы и лотки; 

пункт 6.46: покрытие полов гараж-стоянки техники не имеет покрытия, 

стойкого к воздействию нефтепродуктов и рассчитанного на сухую (в том 

числе механизированную) уборку помещений (все пожарные депо); 

пункт 8.1: здания пожарных депо не оборудованы кондиционированием 

(кроме п. Новый, пгт Хасан, с. Малиново, с. Новокачалинск). 

2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 

статья 76: расчетное прибытие по некоторым населенным пунктам, 

прикрываемым пожарными депо, возведенными в 2023-2024 годах, превышает 
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время прибытия, установленное для сельских населенных пунктов (20 минут); 

пункт 7 статьи 77: не оборудована светофором проезжая часть улицы и 

тротуар напротив выездной площадки пожарного депо (п. Волчанец). 

8.2.2.8. В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения 

Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее – 

Федеральный закон № 402-ФЗ) и Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – 

Инструкция № 157н):  

1. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 351 

Инструкции № 157н, в бухгалтерском учете Учреждения на забалансовом 

счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" в проверяемом периоде 

(2023-2025 годы) не отражались сведения по независимым гарантиям, 

полученным Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями) от банковских 

организаций и предъявленных в Учреждение в целях исполнения своих 

обязанностей. Сложившаяся ситуация повлекла формирование 

недостоверности данных бухгалтерской отчетности (в части забалансовых 

счетов) по состоянию на 01.01.2024, на 01.01.2025. 

В ходе контрольного мероприятия нарушение частично устранено, 

независимые банковские гарантии (с учетом прошлого отчетного периода) 

отражены в бухгалтерском учете на сумму 63 174,61 тыс. рублей. 

2. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 333 

Инструкции № 157н на счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не 

отражены (несвоевременно отражены) сведения о земельных участках, 

полученных на безвозмездной основе и используемых Учреждением для 

размещения созданных пожарных депо: с. Новогеоргиевка, пгт Хасан, 

с. Новокачалинск, п. Волчанец, с. Беневское, с. Глубинное, с. Анучино, 

с. Малиново, п. Новый, пгт. Смоляниново, с. Самарка, пгт Новонежино, 

пгт. Смоляниново, с. Жариково, с. Зеркальное, с. Крыловка. 

В ходе контрольного мероприятия данное нарушение устранено, все 

необходимые операции отражены на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование" в общей сумме 10 792,28 тыс. рублей (с учетом 

действующих правовых оснований для использования земельных участков).  

Указанные ситуации сложились из-за отсутствия в отделе 

бухгалтерского учета информации о наличии независимой гарантии от 

поставщиков при заключении государственных контрактов, договоров о 

безвозмездном пользовании земельными участками. 

Контрольно-счетной палатой рекомендовано данное взаимодействие 

оформить в виде локального документа Учреждения с формированием и 

закреплением положений по ответственности должностных лиц по 

совершаемым операциям.  
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3. При выборочной проверке принятия к учету объектов основных 

средств установлено нарушение статьей 9, 10 Федерального закона № 402-ФЗ 

в связи с: 

1) неверным отражением в инвентарных карточках учета нефинансовых 

активов (многофункциональные пожарные депо): 

 дат приема к учету принимаемых объектов – по пожарному депо: 

пгт Новонежино, с. Зеркальное, с. Крыловка, с. Самарка, п. Волчанец; сборно-

разборный модуль для хранения и стоянки специальной спасательной 

техники – п. Новый; 

 адреса местоположения объекта основных средств: пгт Смоляниново, 

с. Новонежино, п. Волчанец.  

В ходе проверки необходимые изменения внесены и отражены в 

соответствующих документах (внесение изменений в приказы, корректировка 

бухгалтерской справкой (форма 0504833) – бухгалтерские справки от 

19.06.2025); 

2) неотражением в бухгалтерском учете данных об объектах основных 

средств, имеющихся на территории пожарных депо и находящихся в 

пользовании сотрудников (кондиционеры, беседки, стиральные машинки-

автомат, уличный туалет, электрическая плита). В ходе контрольного 

мероприятия данное нарушение устранено, общая стоимость имущества, 

принятого к учету, составила 297,78 тыс. рублей82  (приказ Учреждения от 

26.06.2025 № 1429); 

3) несвоевременным отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета данных о перемещении пожарной специальной техники 

(автомобилей). Так, например, автоцистерна пожарная: 

 с г/н Н 707 СЕ 125 на момент выезда (30.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Новокачалинск, в соответствии с данными 

инвентарной карточки № 202311000064 с 30.05.2025 местонахождение 

объекта – 108-ПЧ 35-ОПС (с. Жариково с 07.04.2025 по 01.06.2025); 

 с г/н Н 773 СЕ 125 на момент выезда (30.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Новокачалинск, в соответствии с данными 

инвентарной карточки № 202311000060 с 12.12.2023 по 02.06.2025 

местонахождение объекта – 42 ПЧ 34 ОПС Камень Рыболов; 

 с г/н В 461 ТХ 125 на момент выезда (29.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Жариково, в соответствии с данными 

                                           
82 Имущество: 102 ПЧ 4 ОПС (Приморский край, Дальнереченский муниципальный район, с. Малиново, 

ул. Транспортная, д. 2): уличный туалет стоимостью: 11 196,00 руб., склад хранения ГСМ и имущества 

стоимостью 118 844,00 руб., беседка стоимостью 50 131,00 руб., кондиционер GALATEK AC-1803N 

стоимостью 48 000,00 руб.; 101 ПЧ 18 ОПС (Приморский край, Партизанский муниципальный округ, 

п. Волчанец, ул. Шоссейная, д. 2): беседка стоимостью 17 850,00 руб.; 103 ПЧ 34 ОПС (Приморский край, 

Ханкайский муниципальный округ, с. Новокачалинск, ул. Садовая, д. 1): беседка стоимостью: 8 758,00 руб.,  

кондиционер Dahaci D112BFM стоимостью: 25 000,00 руб.; 104 ПЧ 33 ОПС (Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, п. Новонежино, ул. Авиаторов, зем. уч. 33Б): стиральная машина LG F14A8TDS5 

стоимостью 10 000,00 руб.; 105 ПЧ 33 ОПС (Приморский край, Шкотовский муниципальный округ, 

пгт Смоляниново, ул. Школьная, д. 6): стиральная машина LG WD-12390ND стоимостью 5 000,00 руб., 

электрическая плита Exl стоимостью 3 000,00 руб. 
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инвентарной карточки № 189 местонахождение объекта – 108-ПЧ 35-ОПС 

только 17.06.2025. 

Сведения о закреплении пожарной и специальной автотехники за 

пожарными депо приведены в Приложении 6 к отчету о контрольном 

мероприятии. 

8.2.2.9. Несмотря на осуществляемые ежегодно закупки в настоящее 

время существует потребность для обеспечения вновь созданных объектов 

пожарной охраны в общем объеме 219 100,00 тыс. рублей, а именно: 

1. Дыхательные аппараты со сжатым воздухом для пожарных в 

количестве 120 единиц*210,00 тыс. рублей за единицу (общая стоимость – 

25 200,00 тыс. рублей). 

2. Компрессорные установки для заправки воздушных баллонов ДАСВ 

в количестве 14 единиц*1 450,00 тыс. рублей за единицу (общая стоимость – 

20 300,00 тыс. рублей). 

3. Приборы для проверки дыхательных аппаратов со сжатым воздухом в 

количестве 40 единиц *270,00 тыс. рублей за единицу (общая стоимость – 

10 800,00 тыс. рублей). 

4. Огневая полоса психологической подготовки пожарных 

2 шт.*15 000,00 тыс. рублей за единицу общая стоимость – 30 000,00 тыс. 

рублей (88 ПЧ ОПС п. Новый, 105 ПЧ 33 ОПС пгт Смоляниново). 

5. Сборно-разборные учебно-тренировочные башни на две дорожки в 

количестве 2 единиц*7 500,00 рублей за единицу (общая стоимость – 

15 000,00 тыс. рублей (110 ПЧ 16 ОПС с. Крыловка, 100 ПЧ 15 ОПС 

с. Беневское). 

6 . Тест-комплекты для проверки ДАСВ в количестве 

15 единиц*270,00 тыс. рублей за единицу (общая стоимость – 4 050,00 тыс. 

рублей). 

7. Теплодымокамера 1 шт. *15 000,00 тыс. рублей (105 ПЧ 33 ОПС             

пгт Смоляниново). 

8. Ранцевые воздуходувки количестве 100 единиц * 120,00 тыс. рублей 

за единицу (общая стоимость – 12 000,00 тыс. рублей). 

9. Установка для испытаний на прочность пожарных лестниц и 

страховочных устройств количестве 15 единиц * 450,00 тыс. рублей за 

единицу, (общая стоимость – 6 750,00 тыс. рублей). 

10. Пожарная автоцистерна в количестве 4 единиц * 20 000,00 тыс. 

рублей за единицу (общая стоимость – 80 000,00 тыс. рублей). 

9. Пояснения и замечания руководителя объекта контрольного 

мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Контрольно-счетной палатой Приморского края направлены 

соответствующие Заключения, утвержденные 08.07.2025, на пояснения и 

замечания министерства по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

пояснения и предложения государственного казенного учреждения 
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Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Выводы 

Несмотря на динамику ежегодного снижения показателей обстановки с 

пожарами и их последствиями, количество пожаров остается еще достаточно 

высоким. 

Одной из серьезнейших проблем, влияющих на эффективность борьбы 

с пожарами в населенных пунктах Российской Федерации, является 

оптимизация затрат на размещение необходимого количества постоянно 

дислоцирующихся и временно размещаемых подразделений пожарной 

охраны, кадровое и материально-техническое обеспечение этих 

подразделений и создание соответствующих условий для их эффективного 

функционирования. 

В Приморском крае на протяжении длительного периода (с 2013 года) 

не реализовывались полномочия по созданию объектов пожарной охраны в 

силу разных обстоятельств, включая дорогостоящий вариант капитального 

строительства. Активно ситуация стала меняться с 2023 года. 

С учетом измененного подхода, связанного с отказом от капитального 

строительства пожарных депо, Учреждением возведение указанных объектов 

осуществлено с применением быстровозводимых металлических зданий, что 

в свою очередь уменьшило сроки их возведения и стоимость расходов.   

В 2023-2024 годах83 возведено 15 пожарных депо, благодаря которым 

под прикрытие попали 89 населенных пунктов с разной плотностью 

населения, из которых в 58 населенных пунктах обеспечивается нормативное 

время прибытия (20 минут), в 31 населенном пункте время прибытия 

пожарных подразделений значительно сократилось, в том числе в 5 – до 21-23 

минут, в 1 – до 25 минут.  

Планируемые к возведению 12 пожарных депо84 обеспечат защитой еще 

60 населенных пунктов.  

10.1. По цели 1 

10.1.1. Создание объектов пожарной охраны (пожарные депо) на 

территории Приморского края, включая их оснащение, запланировано в 

рамках государственной программы Приморского края "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Приморского края" (далее – ГП), 

реализуемой в том числе для обеспечения пожарной безопасности.  

Финансовое обеспечение создания объектов пожарной охраны, включая 

их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных 

                                           
83 Справочно: в 2022 году возведено аналогичное пожарное депо в с. Береговое по решению суда. 
84 Согласно информации Министерства от 16.06.2025 № 47/2310. Пожарные депо запланированы в с. Галенки, 

с. Новопокровка, пгт Шкотово, с. Центральное, п. Рудный, п. Тимофеевка, п. Милоградово, пгт Светлое, 

с. Сиваковка, с. Уборка, п. Раздольное, с. Яблоневка. 
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пунктов, расположенных на территории Приморского края, включает 

ресурсные источники разных мероприятий ГП.  

Министерством как ответственным исполнителем ГП в нарушение 

Порядка разработки и реализации государственных программ Приморского 

края сформированы без учета соблюдения принципа увязки одного 

мероприятия с одним направлением расходов краевого бюджета мероприятия 

комплекса процессных мероприятий "Предупреждение, спасение, помощь" 

(абзац 7 пункта 2.4).  

Так, в соответствии с ежегодными законами о краевом бюджете по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 769 0310 0740170590 240 

предусмотрены расходы по одному направлению – "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 

учреждений". Тогда как в ГП идет дробление на мероприятия с более 

конкретными наименованиями, соответственно, конкретными целями и 

задачами), из них мероприятия ГП, в рамках которых созданы пожарные депо 

с их оснащением: 

 "Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы 

Приморского края"; 

 "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-

технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества 

государственной противопожарной службы Приморского края"; 

 "Обеспечение повседневного функционирования государственной 

противопожарной службы Приморского края". 

Также Министерством направлен отчет о степени выполнения 

контрольных событий (2023 год) в министерство экономического развития 

Приморского края не по форме, установленной Приложением № 6 к Порядку 

о государственных программах ПК (пункт 5.4 указанного порядка). 

10.1.2. Министерством проводятся проверки в отношении Учреждения 

в соответствии с планами и на основании издаваемых приказов, Порядком 

осуществления контроля за деятельностью краевых государственных 

казенных учреждений, подведомственных министерству по делам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствии стихийных действий Приморского края. 

10.2. По цели 2. 

10.2.1. Фактические расходы на возведение пожарных депо (включая их 

оснащение) в общем объеме расходов Учреждения составили 

1 283 042,97 тыс. рублей.  

Вместе с тем сложившаяся практика исключает прозрачность в 

соотнесении расходов и мероприятий, исполняемых Учреждением, так как 

фактически вся деятельность Учреждения построена на создании объектов 

защиты в сфере противопожарной безопасности и обеспечении их 

соответствующими основными и материальными запасами, что в свою 

очередь осуществляется в рамках текущей деятельности. 
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Несмотря на осуществляемые ежегодно закупки в настоящее время 

существует потребность для обеспечения вновь созданных объектов пожарной 

охраны в общем объеме 219 100,00 тыс. рублей, в том числе на: дыхательные 

аппараты со сжатым воздухом для пожарных, компрессорные установки для 

заправки воздушных баллонов ДАСВ, приборы для проверки дыхательных 

аппаратов со сжатым воздухом, огневую полосу психологической подготовки 

пожарных 2 шт., сборно-разборные учебно-тренировочные башни на две 

дорожки в количестве 2 единиц, тест-комплекты для проверки ДАСВ, 

теплодымокамеру 1 шт., ранцевые воздуходувки, установку для испытаний на 

прочность пожарных лестниц и страховочных устройств, пожарные 

автоцистерны в количестве 4 единиц. 

10.2.2. В проверяемом периоде возведены следующие пожарные депо: 

- 2023 год: пгт Хасан, с. Анучино, с. Новокачалинск, п. Волчанец, 

с. Беневское, с. Глубинное, с. Малиново, п. Новый; 

- 2024 год: с. Самарка, пгт Новонежино, с. Зеркальное, с. Крыловка, пгт 

Смоляниново, с. Новогеоргиевка, с. Жариково. 

С момента начала функционирования и до 23.05.2025 деятельность 

пожарных частей, дислоцирующихся на вновь созданных пожарных депо, 

осуществлялась без разрешительной лицензии, что является нарушением 

статьи 24.1 Федерального Закона № 69-ФЗ, пункта 14 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

Земельные участки, на которых размещены пожарные депо, 

преимущественно находятся в муниципальной собственности, право 

пользования ими у Учреждения возникает на основании ежегодно 

заключаемых (на 11 месяцев) договоров безвозмездного пользования 

земельными участками. 

Вместе с тем на момент проверки Учреждением используется земельный 

участок с кадастровым номером 25:06:250101:504 для размещения пожарной 

части с. Глубинное без правового основания, поскольку право безвозмездного 

пользования данным участком истекло 31.05.2025 в соответствии с ранее 

заключенным договором. 

10.2.3. Учреждение для заключения контрактов на реализацию 

мероприятий, связанных с созданием пожарных депо (включая их оснащение) 

осуществляет закупочную деятельность в соответствии с Федеральным 

законом № 44-ФЗ. 

Для осуществления указанной деятельности в Учреждении разработаны 

все необходимые документы. 

Сумма заключенных государственных контрактов на поставку: 

1) оснащения пожарных депо в общем размере 911 435,52 тыс. рублей 

(из них на 44 402,50 тыс. рублей на поставку гаражей для хранения и поставки 

пожарной техники для пожарных депо, введенных до 2023 года);  

2) 15 пожарных депо составила в общем размере 371 607,45 тыс. рублей.  
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По 9 объектам установлено нарушение Поставщиками сроков поставки 

и передачи пожарных депо Учреждению как Заказчику. 

В проверяемом периоде Заказчиком в государственных контрактах на 

поставку пожарных депо гарантийный срок определялся в нарушение пункта 

11.1 ГОСТа Р 58760-201985, согласно которому гарантийный срок исчисляется 

со дня первого ввода здания в эксплуатацию, независимо от числа 

последующих передислокаций, и должен быть не менее 24 месяцев – для 

зданий из плоских и линейных элементов, а также для комбинированных 

зданий. Заказчиком устанавливался указанный срок 12, 18 месяцев. 

Кроме того, Заказчиком расчетный срок службы здания определен 

10 лет (или не определен вовсе), то есть в нарушение пункта 6.3.1 ГОСТа Р 

58760-2019, согласно которому расчетный срок службы сборно-разборного 

здания должен быть не менее 20 лет.  

10.2.4. В ходе контрольного мероприятия по месту нахождения 

15 пожарных депо в мае-июне осуществлены выездные осмотры. 

В ходе осмотров установлены: 

1) отклонения (замена полового покрытия, замена материалов откосов 

оконных проемов, изменение схемы, электрической разводки) от положений, 

определенных описанием объекта закупки и приложения к нему, которые не 

оформлены письменно в виде дополнительных соглашений, тем самым при 

исполнении государственных контактов на поставку пожарных депо 

нарушены положения пункта 13.3. 

2) низкое качество выполненных работ (например, установка плит 

ПНД14, обустройство пола, установка потолочных конструкций) в отдельных 

пожарных депо.  

Также выборочной проверкой соответствия возведенных пожарных 

депо установлено невыполнение требований: 

1. СП "Здания пожарных депо": не выполнено озеленение на территории 

отдельных пожарных депо (пункт 5.10), не все площадки на территории 

пожарных депо сформированы с твердым покрытием (пункт 5.11), 

планировочная отметка дорожного покрытия перед выездом из здания 

пожарного депо, которая должна быть ниже отметки пола помещения 

пожарной техники не менее чем на 0,15 м, не организована (в 2023 году), уклон 

пола в помещении пожарной техники в сторону трапов и лотков отсутствует, 

как и сами трапы и лотки (пункт 5.16), покрытие полов гараж-стоянки техники 

не имеет покрытия, стойкого к воздействию нефтепродуктов и рассчитанного 

на сухую (в том числе механизированную) уборку помещений (все пожарные 

депо) (пункт 6.46), здания пожарных депо не оборудованы 

кондиционированием (кроме с. Новокачалинск, п. Новый, пгт Хасан, 

с. Малиново) (пункт 8.1). 

2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 

                                           
85 "ГОСТ Р 58760-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Здания мобильные (инвентарные). 

Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 1390-ст, 

действовал до 01.08.2024) (далее – ГОСТ Р 58760-2019). 
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расчетное прибытие по некоторым населенным пунктам, прикрываемым 

пожарными депо, возведенными в 2023-2024 годах, превышает время 

прибытия, установленное для сельских населенных пунктов (20 минут) (статья 

76), не оборудована светофором проезжая часть улицы и тротуар напротив 

выездной площадки пожарного депо (п. Волчанец) (пункт 7 статьи 77). 

10.2.5. Установлены нарушения Учреждением Федерального закона 

№ 402-ФЗ и Инструкции № 157н:  

1. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 351 

Инструкции № 157н в бухгалтерском учете Учреждения на забалансовом 

счете 10 "Обеспечение исполнения обязательств" в проверяемом периоде 

(2023-2025 годы) не отражались сведения по независимым гарантиям, 

полученным Поставщиками (Подрядчиками, Исполнителями) от банковских 

организаций и предъявленных в Учреждение в целях исполнения своих 

обязательств. Сложившаяся ситуация повлекла формирование 

недостоверности данных бухгалтерской отчетности (в части забалансовых 

счетов) по состоянию на 01.01.2024, на 01.01.2025. 

В ходе контрольного мероприятия нарушение частично устранено, 

независимые банковские гарантии (с учетом прошлого отчетного периода) 

отражены в бухгалтерском учете на сумму 63 174,61 тыс. рублей. 

2. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ, пункта 333 

Инструкции № 157н на счете 01 "Имущество, полученное в пользование" не 

отражены (несвоевременно отражены) сведения о 15 земельных участках, 

полученных на безвозмездной основе и используемых Учреждением для 

размещения созданных пожарных депо. 

В ходе контрольного мероприятия данное нарушение устранено, все 

необходимые операции отражены на забалансовом счете 01 "Имущество, 

полученное в пользование" в общей сумме 10 792,28 тыс. рублей (с учетом 

действующих правовых оснований для использования земельных участков).  

3. При выборочной проверке принятия к учету объектов основных 

средств установлено нарушение статьей 9, 10 Федерального закона № 402-ФЗ 

в связи с: 

1) неверным отражением в инвентарных карточках учета нефинансовых 

активов (многофункциональные пожарные депо): 

 дат приема к учету принимаемых объектов – по пожарному депо: 

пгт Новонежино, с. Зеркальное, с. Крыловка, с. Самарка, п. Волчанец; сборно-

разборный модуль для хранения и стоянки специальной спасательной 

техники – п. Новый; 

 адреса местоположения объекта основных средств: пгт Смоляниново, 

с. Новонежино, п. Волчанец.  

В ходе проверки необходимые изменения внесены и отражены в 

соответствующих документах (внесение изменений в приказы, корректировка 

бухгалтерской справкой (форма 0504833) – бухгалтерские справки от 

19.06.2025); 
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2) неотражением в бухгалтерском учете данных об объектах основных 

средств, имеющихся на территории пожарного депо и находящихся в 

пользовании сотрудников (кондиционеры, беседки, стиральные машинки-

автомат, уличный туалет, электрическая плита). В ходе контрольного 

мероприятия данное нарушение устранено, общая стоимость имущества, 

принятого к учету, составила 297,78 тыс. рублей (приказ Учреждения от 

26.06.2025 № 1429); 

3) несвоевременным отражением в соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета данных о перемещении пожарной специальной техники 

(автомобилей). 

 

11. Рекомендации (предложения) 

По результатам контрольного мероприятия: 

1. Рекомендовать: 

1.1. министерству по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края рассмотреть вопрос:  

- по внесению изменений в постановление Правительства Приморского 

края № 287-па в части указания актуальных нормативных и иных документов, 

являющихся основой для формирования необходимого нормирования по 

обеспечению пожарных депо; 

- по определению источника финансирования, о составлении графика в 

целях приобретения материальных ценностей, потребность в которых 

существует у Учреждения по вновь созданным объектам (пожарные депо) 

(совместно с Учреждением); 

1.2. государственному казенному учреждению Приморского края по 

пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций рассмотреть вопрос:  

- по усилению контроля;  

1) за своевременным заключением договоров на безвозмездное 

пользование земельными участками, предоставляемыми муниципальными 

образованиями для размещения пожарных депо, возведенных Учреждением в 

2023-2024 годах; 

2) за своевременным и правильным отражением фактов хозяйственной 

жизни Учреждения в бухгалтерском учете; 

3) за подготовкой Описания объекта закупки с целью исключения 

противоречивых требований по создаваемой внутренней пощади пожарных 

депо (в текстовой части и приложениях к Описанию объекта закупки); 

- по разработке локальных или иных документов Учреждения, 

закрепляющих процесс взаимодействия между отделом бухгалтерского учета 

Учреждения и другими отделами Учреждения, которыми возможно 

предоставление первичных документов, отражающих факты хозяйственной 

жизни Учреждения, в целях своевременного их отражения в бухгалтерском 

учете. 
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 к отчету о  контрольном мероприятии

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
2025 год 

на 01.06.

1 2 3 4 5 6 7

Количество пожаров, ед. 10451 11487 12018 10658 10851 7625

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 571643,866 353448,906 165735,595 201645,551 373297,437 206135,857

Количество погибших людей, чел. 138 147 122 122 121 73

Количество пожаров, ед. 2680 2515 2174 2106 2331 1005

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 418666,673 132090,934 36503,611 30930,818 34988,880 3164,166

Количество погибших людей, чел. 26 27 21 18 20 9

Количество пожаров, ед. 303 340 305 315 282 159

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 3584,574 4679,556 3739,193 6992,673 3579,233 15,989

Количество погибших людей, чел. 5 5 0 1 2 0

Количество пожаров, ед. 589 698 660 716 772 489

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 3545,897 59072,996 11482,334 17823,080 41702,212 17749,976

Количество погибших людей, чел. 9 10 7 9 9 3

Количество пожаров, ед. 295 354 273 225 240 119

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 5361,979 1178,892 4771,904 338,000 4113,427 82,520

Количество погибших людей, чел. 3 1 4 4 7 0

Количество пожаров, ед. 200 311 274 271 187 95

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 334,294 1489,409 2560,000 1723,501 1056,771 70,647

Количество погибших людей, чел. 7 1 6 4 9 0

Количество пожаров, ед. 281 420 485 373 324 229

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 3252,690 3976,266 2048,260 29359,000 0 0

Количество погибших людей, чел. 7 5 2 1 4 6

Количество пожаров, ед. 1116 1130 1327 954 1056 650

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 20465,903 14226,016 19360,296 5942,139 7251,963 0,000

Количество погибших людей, чел. 2 10 8 2 4 3

Количество пожаров, ед. 685 883 972 853 779 860

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 13663,590 13460,488 12143,920 8906,151 140863,700 175502,670

Количество погибших людей, чел. 11 20 8 17 8 10

Количество пожаров, ед. 502 447 657 541 400 368

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 2560,451 6618,474 3987,009 4909,648 780,147 3766,599

Количество погибших людей, чел. 3 2 7 7 2 2

Количество пожаров, ед. 353 456 492 376 374 229

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 3026,295 4380,607 7794,190 1710,000 17415,208 588,500

Количество погибших людей, чел. 6 5 2 7 3 7

Количество пожаров, ед. 199 215 269 215 185 137

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 1519,984 3102,977 3183,620 2259,514 6018,587 0,000

Количество погибших людей, чел. 4 2 5 1 2 1

Количество пожаров, ед. 131 184 203 162 153 99

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 3000,000 2218,393 792,826 200,000 800,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 1 2 4 1 4 1

Количество пожаров, ед. 132 159 133 109 110 58

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 8504,570 3580,049 2271,795 3431,024 526,380 0,000

Количество погибших людей, чел. 1 5 3 1 0 2

Количество пожаров, ед. 94 130 145 121 88 83

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 207,098 1933,612 2498,272 636,901 3259,889 2280,000

Количество погибших людей, чел. 2 4 6 3 4 2

Количество пожаров, ед. 116 110 89 102 141 62

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 743,200 7895,252 790,000 1475,000 11208,938 0,000

Количество погибших людей, чел. 0 3 2 0 2 1

Количество пожаров, ед. 154 129 157 106 147 69

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 2190,000 1290,351 1586,748 0,000 1094,578 0,000

Количество погибших людей, чел. 2 1 2 1 0 0

Сводные данные о пожарах, произошедших на территории Приморского края за 2020-2025 годы, и ущербе от них  (в разрезе муниципальных образований) 

Наименование показателя

Период

ВСЕГО:

Владивостокский городской округ

Арсеньевский городской округ

Артемовский городской округ

Дальнегорский муниципальный округ

Дальнереченский городской округ и Дальнереченский муниципальный район

Лесозаводский городской округ

Находкинский городской округ

Уссурийский городской округ

Партизанский городской округ

Городской округ Спасск-Дальний и Спасский муниципальный район

Городской округ Большой Камень

Анучинский муниципальный округ

Кавалеровский муниципальный округ

Кировский муниципальный район

Красноармейский муниципальный округ

Лазовский муниципальный округ

Михайловский муниципальный округ
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Количество пожаров, ед. 196 320 360 331 383 489

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 0,000 2974,077 314,622 7100,464 4560,767 2510,290

Количество погибших людей, чел. 4 7 5 5 2 4

Количество пожаров, ед. 418 462 485 422 503 346

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 16000,209 6141,942 12962,950 18972,600 68686,750 0,000

Количество погибших людей, чел. 11 6 6 7 3 4

Количество пожаров, ед. 208 218 258 264 302 316

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 10770,000 1967,216 2200,000 8862,362 531,200 0,000

Количество погибших людей, чел. 4 5 6 2 3 2

Количество пожаров, ед. 62 57 28 49 61 25

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 853,041 1031,632 262,000 1200,000 207,500 0,000

Количество погибших людей, чел. 4 0 1 1 3 1

Количество пожаров, ед. 230 269 290 213 282 203

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 1457,156 3048,546 8580,955 4311,683 5925,340 0,000

Количество погибших людей, чел. 2 5 0 5 2 0

Количество пожаров, ед. 120 92 125 145 155 209

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 0,000 0,000 75,000 200,000 1300,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 4 2 2 3 0 0

Количество пожаров, ед. 156 180 195 196 202 105

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 10054,706 42560,151 1247,779 607,464 1072,000 83,000

Количество погибших людей, чел. 3 1 3 3 1 1

Количество пожаров, ед. 52 76 80 84 67 33

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 7270,000 9550,000 766,124 1625,820 0,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 0 2 2 1 2 0

Количество пожаров, ед. 120 121 201 160 163 214

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 2604,069 2271,031 168,669 19364,004 706,667 0,000

Количество погибших людей, чел. 2 3 1 3 6 1

Количество пожаров, ед. 254 217 215 253 345 217

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 4589,560 5941,166 2803,056 2363,173 800,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 1 2 3 3 2 2

Количество пожаров, ед. 226 239 301 256 208 260

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 138,319 3907,789 2663,374 4646,732 1013,979 121,500

Количество погибших людей, чел. 10 2 0 0 4 0

Количество пожаров, ед. 194 259 300 260 217 184

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 1449,100 1869,885 5683,867 2821,350 6433,321 200,000

Количество погибших людей, чел. 1 0 1 4 5 6

Количество пожаров, ед. 156 168 157 125 109 56

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 8901,583 6014,721 901,731 11060,000 5300,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 1 1 0 3 2 4

Количество пожаров, ед. 132 189 239 234 185 202

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 16928,925 4835,562 6107,490 1722,450 2100,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 2 5 4 0 4 1

Количество пожаров, ед. 97 139 169 121 100 55

Прямой материальный ущерб, тыс. руб. 0,000 140,916 5484,000 150,000 0,000 0,000

Количество погибших людей, чел. 0 3 1 5 2 0

Надеждинский муниципальный район

Октябрьский муниципальный округ

Ольгинский муниципальный округ

Партизанский муниципальный округ

Пограничный муниципальный округ

Пожарский муниципальный округ

Тернейский муниципальный округ

Ханкайский муниципальный округ

Хасанский муниципальный округ

Хорольский муниципальный округ

Черниговский муниципальный округ

Чугуевский муниципальный округ

Шкотовский муниципальный округ

Яковлевский муниципальный округ



Приложение 2
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№п/

п
Наименование Итого 2023 год

Пожарное депо 

Береговое  

Пожарное депо 

Анучино

Пожарное депо 

Малиново

Пожарное депо 

Глубинное

Пожарное депо 

Новый

Пожарное депо 

Беневское

Пожарное депо 

Волчанец

Пожарное депо 

Хасан

Пожарное депо 

Новокачалинск

Пожарное депо 

Смоляниново

Пожарное депо 

Самарка

Пожарное депо 

Крыловка

Пожарное депо 

Зеркальное

Пожарное депо 

Новогеоргиевка

Пожарное депо 

Жариково

Пожарное депо 

Новонежино

1 Приобретение модуля 189 607 447,70 33 232 120,00 20 024 062,00 20 972 570,20 33 489 904,50 20 415 145,60 20 306 554,40 20 632 328,00 20 534 763,00

2 БОП и ШКП 5 506 734,42 1 119 800,22 509 000,10 509 000,10 1 391 266,94 509 000,10 509 000,10 479 833,43 479 833,43

3 Сапоги кожаные 1 571 400,00 320 100,00 145 500,00 145 500,00 397 700,00 145 500,00 145 500,00 135 800,00 135 800,00

4 Сапоги из ЭВА 197 165,15 30 333,10 19 499,85 19 499,85 49 832,95 19 499,85 19 499,85 19 499,85 19 499,85

5 Бельё нательное 595 489,00 108 480,70 55 394,40 55 394,40 159 258,90 55 394,40 55 394,40 53 085,90 53 085,90

6 Берцы 569 113,08 121 834,34 45 600,00 45 600,00 178 863,18 45 600,00 45 600,00 43 007,78 43 007,78

7 Шапка-ушанка 399 900,00 72 850,00 37 200,00 37 200,00 106 950,00 37 200,00 37 200,00 35 650,00 35 650,00

8 Футболка 394 048,56 71 784,04 36 655,68 36 655,68 105 385,08 36 655,68 36 655,68 35 128,36 35 128,36

9 Костюм летний 2 523 988,20 459 796,30 234 789,60 234 789,60 675 020,10 234 789,60 234 789,60 225 006,70 225 006,70

10 Куртка зимняя 720 498,54 131 253,61 67 023,12 67 023,12 192 691,47 67 023,12 67 023,12 64 230,49 64 230,49

11 Полукомбинезон 448 505,33 69 000,82 44 357,67 44 357,67 113 358,49 44 357,67 44 357,67 44 357,67 44 357,67

12 Мягкий инвентарь 96 157,92 16 026,32 10 016,45 10 016,45 20 032,90 10 016,45 10 016,45 10 016,45 10 016,45

13 Холодильник, водонагреватель 273 310,00 34 163,75 34 163,75 34 163,75 34 163,75 34 163,75 34 163,75 34 163,75 34 163,75

14 Мебель 4 858 996,12 924 081,64 497 596,09 497 596,09 949 337,94 497 596,09 497 596,09 497 596,09 497 596,09

15
Сушильный 

шкаф
1 445 204,34 296 841,72 141 920,15 141 920,15 296 841,72 141 920,15 141 920,15 141 920,15 141 920,15

16
Поставка учебно-тренировочной 

башни с беговыми дорожками
7 525 000,00 3 625 000,00 3 900 000,00

17

Поставка учебно-тренажерного 

комплекса с тепловой и дымовой 

камерами

18 891 733,32 9 445 866,66 9 445 866,66

18 тех. присоединение 1 104 123,74 40 745,41 40 745,41 95 479,01 636 130,81 64 492,31 75 491,27

19
установка основания под 

контейнер
210 383,45 210 383,45

20 Бокс модульный (гараж) 35 402 500,00 8 000 000,00

21 проектная документация 1 683 000,00 913 000,00 300 000,00 470 000,00

22
Выполнение работ по 

вертикальной планировке
597 980,52 597 980,52

23 подключение котла 15 650,11 15 650,11

24 приобретение щебня 666 900,00 666 900,00

25
устройство основания под 

теплодымокамеру
194 622,98 194 622,98

26 изготовление откатных ворот 595 000,00 595 000,00

27
Выполнение работ по 

подключению модуля
91 453,89 91 453,89

28
Автономный дизельный 

электрогенератор
942 125,10 942 125,10

29 Сушильный шкаф 141 920,15 141 920,15

30 Контейнер для сбора ТКО 111 288,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00 13 911,00

31 Пожарная техника 403 989 341,98 48 114 000,00 96 714 000,00 33 333 341,98 32 238 000,00 48 357 000,00 32 076 000,00 21 600 000,00 16 119 000,00

32 Легковая техника 16 610 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 2 000 000,00 1 600 000,00 1 810 000,00

33 Вещевое имущество 300 696,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00 37 587,00

34 Эмблемы 22 855,00 3 265,00 3 265,00 3 265,00 3 265,00 3 265,00 3 265,00 3 265,00

35
Предсменный медицинский 

осмотр
145 660,72 65 325,00 3 265,00 77 070,72

36 ОСАГО, обучение водителей 79 783,20 9 969,15 9 969,15 9 969,15 9 999,15 9 969,15 9 969,15 9 969,15 9 969,15

37
Пожарно-техническое 

вооружение
23 163 723,26 2 877 008,98 2 906 922,04 2 896 632,04 2 896 632,04 2 896 632,04 2 896 632,04 2 896 632,04 2 896 632,04

38 Печатная продукция 42 972,30 4 774,70 4 774,70 4 774,70 4 774,70 4 774,70 4 774,70 4 774,70 4 774,70

39 тех. Присоединение ХВС 119 286,24 119 286,24

40
Выполнение работ по 

топографической съемке
230 000,00 22 500,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 25 000,00 25 000,00 22 500,00

41
Выполнение работ по переносу 

ВЛ 0,4 кВ с пдключением АВР
0,00

Всего 2023 год 722 085 958,32 1 088 819,95 103 175 589,15 26 519 953,16 27 512 904,96 164 482 998,61 60 257 835,64 59 289 410,15 75 936 217,40 59 466 915,08 21 622 500,00 1 645 000,00 45 000,00 1 855 000,00 16 144 000,00 25 000,00 22 500,00
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Пожарное депо 

Лесозаводск

Пожарное депо 

Новопокровка

Пожарное депо 

Пожарское

Пожарное депо 

Пантелеймоновка

Пожарное депо 

Дальнереченск

Пожарное депо 

Пластун

Пожарное депо 

Чугуевка

Пожарное депо 

Преображение

Пожарное депо 

Лазо

75 519,76 75 519,76

8 955 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 3 447 500,00

16 119 000,00 21 600 000,00 21 600 000,00 16 119 000,00

4 774,70

75 519,76 75 519,76 8 955 000,00 10 000 000,00 21 600 000,00 5 000 000,00 21 600 000,00 19 571 274,70



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93  от 30.05.2022 № PR-y 

5083/22

31.03.2023 31.12.2023 Об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям 

в соответствии с контрактом АО " ДРСК" 

675000, г. Благовещенск, ул. Шевченко,32 

ИНН 2801108200

162 816,48 162 816,48

7 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 13.03.2023 № 2-23 6 месяцев 31.12.2023 Осуществление технического присоединения  к электрическим сетям  в соответствии с контрактом ООО "РЭС"

ИНН 2503027852

62 933,13 50 346,50

Соглашение о 

расторжении от 

05.09.2023

9 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 29.09.2023 № 157 30 

календарных 

дней

31.12.2023 Присоединение модульного здания к электрическим сетям в рамках 

текущего ремонта

в соответствии с контрактом ООО "Энергия"

ИНН 2531010032

91 453,89 91 453,89

10 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 126 от 28.06.2023 30.11.2023 31.12.2023 Выполнение работ по переносу ВЛ 0,4 кв с подключением АВР 

пожарной части "с. Береговое" 21 ОПС (текущий ремонт)

в соответствии с контрактом ООО "Энергия"

ИНН 2531010032

200 916,29 200 916,29

11 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 3550-Д от 21.07.2023 30.11.2023 31.12.2023  о подключении (техническом присоединение) к центральной системе 

холодного водоснабжения

в соответствии с контрактом КГУП "Приморский водоканал"

ИНН 2503022413

5 347,49 5 347,49

12 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 23-919 от 20.07.2023 04.08.2023 31.12.2023 об осуществлении временного технологического присоединения к 

электрическим сетям 

в соответствии с контрактом АО "ДРСК" 

ИНН 2801108200

40 745,41 40 745,41

13 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 23-907 от 28.07.2023 15 рабочих 

дней

31.12.2023 Осуществление временного технологического присоединения к 

электрическим сетям модульного здания противопожарной службы на 

земельном участке по адресу: Приморский край, Дальнереченский 

район, с. Малиново, 152м от ул. Школьная, 24

в соответствии с контрактом АО "ДРСК" 

ИНН 2801108200

40 745,41 40 745,41

14 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 65/ТП от 14.09.2023 6 месяцев 31.12.2023 Оказание услуг по техническому присоединению с. Новопокровка в соответствии с контрактом ООО "Артемовская электрическая компания"

ИНН 2502046690

75 519,76 75 519,76

15 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 16-Д/ТП от 

14.09.2023

6 месяцев 31.12.2023 Оказание услуг по техническому присоединению с. Пожарское в соответствии с контрактом ООО "Артемовская электрическая компания"

ИНН 2502046690

75 519,76 75 519,76

17 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 13.12.2022

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000822007369 

от 26.12.2022

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные и монтажные работы на 

земельном участке по адресу Приморский край, Надеждинский район, 

п. Новый, ул. Зеленая, дом 1, земельный участок с кадастровым 

номером 25:10:011400:439.

1	Сборно-разборный модуль - пожарное депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	

Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 33 489 

904.50; 33 489 904.50; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация

(643)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК БАСТИОН" 

(ООО "ПСК БАСТИОН")

33 489 904,50 33 489 904,50

18 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 13.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007382 

от 

26.12.2022

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные и монтажные работы на 

земельном участке по адресу - Приморский край, Красноармейский 

район, с. Глубинное, в районе ул. Коммунальная, дом 8а, земельный 

участок с кадастровым номером 25:06:250101:504.

Сборно–разборный модуль – пожарное депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	

Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 972 

570.20	; 20 972 570.20; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК БАСТИОН" 

(ООО "ПСК БАСТИОН")

21 077 960,00 20 972 570,20

19 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 16.12.2022

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000822007482 

от 

27.12.2022

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке по адресу Приморский 

край, Анучинский район, с. Анучино, в районе ул. Горького, дом 24, 

земельный участок с кадастровым номером 25:01:150001:6182

Сборно-разборный модуль - пожарное депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	

Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 33 232 

120.00	; 33 232 120.00;Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК БАСТИОН" 

(ООО "ПСК БАСТИОН")

33 232 120,00 33 232 120,00

АО "ДРСК"

ИНН 2801108200

3 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 24.10.2022 № PR-у 

11135/22

16 отсутствует 	Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

отходами I и II класса опасности, 

газоснабжению (за исключением 

услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению 

71-0022-23-ХВС от 

18.09.2023

31.12.2023 31.12.2023 Подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения

	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения	; Услуги по 

подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения (36.00.20.160) 

Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00 119 286.24	  119 286.24 Ставка НДС: 20%

"ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО" (КГУП 

"ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО")

6 от 24.10.2022 № PR-у 

11127/22

в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93отсутствует

отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 25.10.2022 № PR-у 

11140/22

Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям 	Услуги технологическому присоединению к распределительным электросетям	

Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям (35.12.10.120); Услуга	Условная единица 

(усл. ед)	; 1.00; 630 783.32	; 630 783.32; Ставка НДС: 20%

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ" (АО "ДРСК")

31.12.2023

75 519,76

119 286,24 119 286,24

31.12.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям 

(с. Пантелеймоновка)

в соответствии с контрактом АО "ДРСК"

ИНН 2801108200

95 479,01 95 479,01

485 412,89

31.12.2023

Оказание услуг об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям

с. Новокачалинск

в соответствии с контрактом АО "ДРСК"

ИНН 2801108200

75 491,2731.12.202331.12.2023 75 491,27

Оказание услуг об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям

с. Глубинное

в соответствии с контрактом 

Основание заключения 

Окончательная 

цена (сумма) 

контракта 

(договора, доп. 

соглашения)

4 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 24.10.2022 № PR-у 

11126/22

31.12.2023 31.12.2023 Оказание услуг об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям

с. Беневское

в соответствии с контрактом АО "ДРСК"

ИНН 2801108200

64 492,31 64 492,31

75 519,76

2 отсутствует 

31.12.2023

от 20.02.2023 № PR-y 

11116/22

Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

отходами I и II класса опасности, 

газоснабжению (за исключением 

630 783,32 630 783,3231.12.2023

Сведения о проведенных закупках, а также заключенных, действовавших и оплаченных в 2023 году государственных контрактах (дополнительных соглашениях, договорах)*                        

№ 

п/п

Дата и номер протокола оценки 

(решения комиссии)

Дата и номер 

контракта (договора, 

доп. соглашения)

Срок 

исполнения 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашения)

Срок 

действия 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашения)

Предмет контракта                             (договора, доп. соглашения)**

Спецификация

(Наименование/

количество/цена)

Наименование поставщика

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(договора, доп. 

соглашения)**

*

31.12.20235 31.12.2023 Оказание услуг об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям

п. Волчанец

в соответствии с контрактом АО "ДРСК"

ИНН 2801108200

485 412,89

отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 от 20.04.2023 № PR-y 

2051/23

31.12.20238



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

20 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 19.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007481 

от 

30.12.2022

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке по адресу Приморский 

край, Дальнереченский район, пос. Малиново, в районе ул. Школьная, 

дом 24, земельный участок с кадастровым номером 25:02:290102:431

Сборно–разборный модуль – пожарное депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	

Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1)

Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 024 062.00	; 20 024 062.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АВТОСТРОЙКОЛОР" (ООО 

"АВТОСТРОЙКОЛОР")

21 077 960,00 20 024 062,00

21 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 23.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007784 

от 

09.01.2023

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом по адресу Приморский край, 

Партизанский район, пос.Волчанец, в районе ул. Шоссейная, дом 2, 

земельный участок с кадастровым номером 25:13:000000:2852.

Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	. Здания сборные 

из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 306 554.40	; 20 306 

554.40; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС" (ООО 

"КРОНОС")

21 718 240,00 20 306 554,40

22 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 23.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007782 

от 

09.01.2023

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке по адресу - 

Приморский край, Лазовский район, с. Беневское, в районе улицы 

Центральная, дом 19А, земельный участок с кадастровым номером 

25:07:070101:738.

Поставка сборно–разборного модуля – пожарное депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	. Здания сборные 

из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 415 145.60	; 20 415 

145.60;Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС" (ООО 

"КРОНОС")

21 718 240,00 20 415 145,60

23 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 23.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007785 

от 

09.01.2023

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке по адресу - 

Приморский край, Ханкайский район, с. Новокачалинск, в районе ул. 

Садовая, дом 1, земельный участок с кадастровым номером 

25:19:010401:1365

Поставка сборно-разборного модуля - пожарного депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	. Здания сборные 

из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1). Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 534 763.00; 20 534 

763.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС" (ООО 

"КРОНОС")

21 615 540,00 20 534 763,00

24 	Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 23.12.2022

Протокол определения 

поставщика

0820500000822007783 

от 

09.01.2023

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и 

административно-бытовым комплексом, включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, присоединительные, монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке по адресу - 

Приморский край, Хасанский район, пгт. Хасан, в районе ул. Мошляка, 

дом 1, земельный участок с кадастровым номером 25:20:320101:987.

Поставка сборно–разборного модуля – пожарного депо с гаражом и административно-бытовым комплексом	. Здания сборные 

из металла (25.11.10.000-00000002); Здания сборные из металла (25.11.1). Товар	Штука (шт)	 1.00; 20 632 328.00	; 20 632 

328.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС" (ООО 

"КРОНОС")

21 718 240,00 20 632 328,00

25 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 16.02.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823000489 

от 

28.02.2023

01.09.2023 31.12.2023 Поставка учебно-тренировочной башни на 4 беговые дорожки, включая 

доставку, разгрузку, подготовительные, сборочно-монтажные и 

отделочные работы

Учебно-тренировочная башня на 4 беговые дорожки	. Оборудование для обучения трудовым процессам (32.99.53.110); 

Товар	Штука (шт)	 1.00; 3 900 000.00	; 3 900 000.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ПЛЮС" 

(ООО "ИМПОРТ ПЛЮС")

8 500 000,00 3 900 000,00

26 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 16.02.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823000550 

от 

28.02.2023

01.09.2023 31.12.2023 Поставка учебно-тренировочной башни на две беговые дорожки, 

включая доставку, разгрузку, подготовительные, сборочно-монтажные 

и отделочные работы

Учебно-тренировочная башня на 2 беговые дорожки	. Оборудование для обучения трудовым процессам (32.99.53.110); 

Товар	Штука (шт)	 1.00; 3 625 000.00	; 3 625 000.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ ПЛЮС" 

(ООО "ИМПОРТ ПЛЮС")

5 000 000,00 3 625 000,00

27 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 19.04.2023; 

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823002160 

от 

03.05.2023

01.09.2023 31.12.2023 Поставка учебно-тренажерного комплекса с тепловой и дымовой 

камерами, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по 

адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Анучино

Учебно-тренажерный комплекс с тепловой и дымовой камерами	. Тренажеры для профессионального обучения прочие 

(32.99.53.129); Товар	Штука (шт)	 1.00; 9 445 866.66	; 9 445 866.66; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРНИЦА ЦЕНТР" 

(ООО "ЗАРНИЦА ЦЕНТР")

9 445 866,66 9 445 866,66

28 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 28.04.2023;

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823002397 

от 

16.05.2023

01.09.2023 31.12.2023 Поставка учебно-тренажерного комплекса с тепловой и дымовой 

камерами, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по 

адресу: Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул. 

Зеленая, дом 1

Учебно-тренажерный комплекс с тепловой и дымовой камерами	. Тренажеры для профессионального обучения прочие 

(32.99.53.129); Товар	Штука (шт)	 1.00; 9 445 866.66	; 9 445 866.66; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРНИЦА ЦЕНТР" 

(ООО "ЗАРНИЦА ЦЕНТР")

9 445 866,66 9 445 866,66

29 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 20.04.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823002226 

от 

02.05.2023

30.08.2023 31.12.2023 Поставка гаража из металла (сборно–разборного модуля – гараж для 

хранения и стоянки пожарной техники с бытовыми и техническими 

помещениями) - в количестве 1 шт., включая доставку, разгрузку, 

подготовительные, сборочно-монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, 

Лесозаводский городской округ, с. Пантелеймоновка, пер. Горького, 

дом 5, земельный участок с кадастровым номером 25:08:070201:6

Гараж из металла (сборно–разборный модуль – гараж для хранения и стоянки пожарной техники с бытовыми и 

техническими помещениями). Наличие - Да; Тип ворот - Распашные; Материал -Минеральная вата; Гараж из металла 

(25.11.10.000-00000011); Здания сборные из металла (25.11.10.000); Товар	Штука (шт)	 1.00; 8 955 000.00	; 8 955 000.00; Ставка 

НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЛЮС" 

(ООО "АЛЬФА +")

8 955 000,00 8 955 000,00

30 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 28.03.2023;

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823001623 

от 

10.04.2023

01.10.2023 31.12.2023 Поставка сборно–разборного модуля для хранения и стоянки 

специальной спасательной техники, включая доставку, разгрузку, 

монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке по 

адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый. ул. Зеленая, 

дом 1, земельный участок с кадастровым номером 25:10:011400:439

Сборно–разборный модуль для хранения и стоянки специальной спасательной техники 

Высота в ≥ 4 м; Ширина в ≥ 4 м; Наличие - Да; Гараж из металла (25.11.10.000-00000011)

Здания сборные из металла (25.11.10.000); Товар	Штука (шт)	 - 1.00; 8 000 000.00	; 8 000 000.00; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК БАСТИОН" 

(ООО "ПСК БАСТИОН")

8 000 000,00 8 000 000,00

31 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 20.04.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823002258 

от 

02.05.2023

01.10.2023 31.12.2023 	Поставка гаража из металла (сборно-разборный утепленный для 

хранения и стоянки специальной спасательной техники), включая 

доставку, разгрузку, монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, 

Дальнереченский городской округ, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, дом 

73, земельный участок с кадастровым номером 25:29:010103:63

Гараж из металла (сборно-разборный утепленный для стоянки и хранения пожарной техники на два выезда), включая 

доставку, разгрузку, монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский 

край, Дальнереченский городской округ, г. Дальнереченск, ул. Рябуха, дом 73, земельный участок с кадастровым номером 

25:29:010103:63 

Наличие - Да; Тип ворот - Распашные; Материал - Минеральная вата; Гараж из металла 25.11.10.000-00000011); Здания 

сборные из металла (25.11.10.000); Товар	Штука (шт)	 1.00; 10 000 000.00; 10 000 000.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЛЮС" 

(ООО "АЛЬФА +")

10 000 000,00 10 000 000,00

32 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 20.04.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823002259 

от 

02.05.2023

01.10.2023 31.12.2023 Поставка гаража из металла (сборно-разборный утепленный для 

стоянки и хранения пожарной техники на два выезда), включая 

доставку, разгрузку, монтажные и пусконаладочные работы на 

земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, 

Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комарова, дом 6а, земельный 

участок с кадастровым номером 25:23:150103:96

Гараж из металла (сборно-разборный утепленный для стоянки и хранения пожарной техники на два выезда), включая 

доставку, разгрузку, монтажные и пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский 

край, Чугуевский район, с. Чугуевка, ул. Комарова, дом 6а, земельный участок с кадастровым номером 25:23:150103:96. 

Наличие - Да; Тип ворот - Распашные

Материал - Минеральная вата; Гараж из металла (25.11.10.000-00000011); Здания сборные из металла (25.11.10.000); 

Товар	Штука (шт)	 - 1.00; 5 000 000.00	; 5 000 000.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ПЛЮС" 

(ООО "АЛЬФА +")

5 000 000,00 5 000 000,00

33 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 92 от 18.04.2023 28.05.2023 31.12.2023 выполнение работ по топографической съемке в соответствии с контрактом ООО "ИнжкадастрВлад-ДВ"

ИНН 2540221953

230 000,00 230 000,00

34 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 102 от 15.05.2023 07.07.2023 31.12.2023 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации: 

"устройство внутриплощадочной сети отопления, узла учета тепловой 

энергии, индивидуального  теплового пункта по адресу:: Приморский 

край, п. Новый, в 104 м на юго-запад от ориентира ул. Зеленая, 1-1, в 

рамках текущего ремонта".

в соответствии с контрактом ООО "Аркос"

ИНН 2543103940

245 000,00 245 000,00

35 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 106 от 22.05.2023 22.06.2023 31.12.2023 Выполнение работ по вертикальной планировке территории скальным 

грунтом 

в соответствии с контрактом ООО "ПСК Бастион"

ИНН 2543042141

597 980,52 597 980,52

36 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 111 от 29.05.2023 10.07.2023 31.12.2023 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по 

устройству внутриплощадочных сетей водоснабжения, водоотведения, 

водомерного узла по адресу: Приморский край, п. Новый, в 104 м на 

юго-запад от ориентира ул. Зеленая, 1-1

в соответствии с контрактом ООО "Аркос"

ИНН 2543103940

360 000,00 360 000,00



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

37 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 №134 от 05.07.2023 13.09.2023 31.12.2023 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на  

устройство внутриплощадочных инженерных сетей водоотведения и 

водоснабжения для подключения сборно-разборного модуля пожарной 

безопасности с подготовкой сметной документации и прохождением 

экспертизы (в рамках текущего ремонта)

в соответствии с контрактом ООО "Аркос"

ИНН 2543103940

470 000,00 470 000,00

38 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 152 от 15.09.2023 30 

календарных 

дней

31.12.2023 Выполнение работ по устройству основания под теплодымокамеру (в 

рамках текущего ремонта)

в соответствии с контрактом ИП Копач Н. Н. 

ИНН 253301683314

194 622,98 194 622,98

39 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 130 от 03.07.2023 06.09.2023 31.12.2023 Выполнение работ по изготовлению и монтажу трех откатных 

автоматических ворот консольного типа, длина - 6 м., в рамках 

текущего ремонта

в соответствии с контрактом ООО "ПСК Бастион"

ИНН 2543042141

595 000,00 595 000,00

40 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 153 от 19.09.2023 30 

календарных 

дней

31.12.2023 Выполнение работ по устройству основания под контейнер (в рамках 

текущего ремонта)

в соответствии с контрактом ООО "Приморская ремонтная строительная 

компания"

ИНН 2536331079

210 383,45 210 383,45

41 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 166 от 30.10.2023 30.11.2023 31.12.2023 Выполнение работ по разработке проектной документации (в рамках 

текущего ремонта) по объекту "Благоустройство и наружное 

освещение территории"

в соответствии с контрактом ООО "ПКБ Капитель"

ИНН 2540145406

120 000,00 120 000,00

42 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 167 от 31.10.2023 30 дней 31.12.2023 Выполнение работ по корректировке проектно- сметной документации 

на подключение к инженерным сетям канализации модульного здания 

в п. Новый по адресу: Приморский край, п. Новый, в 104м на юго-запад 

от ориентира ул. Зеленая, 1-1

в соответствии с контрактом ООО "Аркос"

ИНН 2543103940

188 000,00 188 000,00

43 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 03.11.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме 

по основаниям, представленным в 

частях 6, 7 статьи 52 

Федерального закона

0320200019823000076 

от 

09.11.2023

01.12.2023 31.12.2023 	Устройство наружных инженерных сетей канализации от границы 

земельного участка пожарного модуля до существующего колодца № 3, 

в рамках текущего ремонта, по адресу: Приморский край, Хасанский 

район, п. Хасан, ул. Мошляка, 1

устройство наружных инженерных сетей канализации от границы земельного участка пожарного модуля до существующего 

колодца № 3, в рамках текущего ремонта	

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем прочие, не включенные в другие группировки (43.22.11.190); 

Работа	Условная единица (усл. ед)	 1.00;  557 202.73; 557 202.73; Ставка НДС: Без НДС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОНОС" (ООО 

"КРОНОС")

557 202,73 557 202,73

44 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 09.02.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

Информация о заказчике

0820500000823000380 

от 

22.02.2023

22.03.2023 31.12.2023 	Поставка голосовых VoIP шлюзов Голосовой шлюз TAU-4.IP	;  Приборы и аппаратура для телекоммуникаций (26.51.44.000); Товар 	Штука (шт)	 - 20.00; 28 

710.00	; 574 200.00; Ставка НДС: 0%

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО-

ИМПУЛЬС" (ООО "РАДИО-ИМПУЛЬС")

574 200,00 574 200,00

45 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 16.02.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823000468 

от 

01.03.2023

01.04.2023 31.12.2023 Поставка автономного дизельного электрогенератора Автономный дизельный электрогенератор КТК-69GF; Напряжение - 400 В; 230 В; Тип по с...

Стационарный блочно-транспортабельный; По назна...Аварийный; Установка электрогенераторная (27.11.30.000-00000003); 

Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (27.11.31.000); Товар	Штука (шт)	 - 

1.00; 942 125.10	; 942 125.10

Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРИКС" (ООО 

"МЕТРИКС")

1 574 979,37 942 125,10

46 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 23.03.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823001496 

от 

03.04.2023

15.09.2023 31.12.2023 Поставка мебели для нужд ГКУ Приморского края по пожарной 

безопасности, ГОЧС

Стол письменный. Вид мате...ЛДСП; Толщина ... ≥ 16 и < 20 мм; Толщина ... ≥ 20 и < 24 мм;

Стол письменный (31.01.10.000-00000004); Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

(31.01.12.110); Товар	Штука (шт)	 70.00; 9 290.00	

650 300.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643); 2	Стол письменный; Вид мате...

ЛДСП; Толщина ... ≥ 16 и < 20 мм; Толщина ... ≥ 20 и < 24 мм; Стол письменный (31.01.10.000-00000004); Столы 

письменные деревянные для офисов, административных помещений  (31.01.12.110); Товар 	Штука (шт)	 6.00; 9 100.00	; 54 

600.00; Ставка НДС: 20% ; Российская Федерация

(643);  3	Тумба офисная деревянная; Вид мате...ЛДСП; Тип напр... Роликовые; Глубина ... ≥ 45 и < 50 см;  Тумба офисная 

деревянная (31.01.12.150-00000003); Тумбы офисные деревянные (31.01.12.150)

Товар	Штука (шт)	 8.00; 8 936.00	; 71 488.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643); 4	Тумба офисная деревянная; Вид 

мате... ЛДСП; Глубина ... ≥ 45 и < 50 см; Высота т... ≥ 70 и < 80 см; Тумба офисная деревянная (31.01.12.150-00000001); 

Тумбы офисные деревянные (31.01.12.150) Товар	Штука (шт)	 24.00; 9 012.30	; 216 295.20; Ставка НДС: 20%;  Российская 

Федерация (643); 5	Шкаф для одежды деревянный; Количест... 2 шт; Вид мате... ЛДСП; Глубина ... ≥ 600 и < 700 мм; Шкаф 

для одежды деревянный (31.01.12.131-00000001); Шкафы для одежды деревянные 31.01.12.131); Товар	Штука (шт)	 24.00; 6 

706.00	; 160 944.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМУР СЕРВИС" 

(ООО "АМУР СЕРВИС")

4 932 966,89 3 745 698,23

47 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 24.03.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823001578 

от 

04.04.2023

01.09.2023 31.12.2023 Поставка мебели для нужд ГКУ Приморского края по пожарной 

безопасности, ГОЧС

Стол обеденный; Вид мате...ЛДСП; Ширина с...≥ 900 и < 1000 мм; Длина ст...≥ 1400 и < 1500 мм; Стол обеденный 

(31.09.12.131-00000005); Столы обеденные деревянные для столовой и гостиной (31.09.12.131); Товар	Штука (шт)	

10.00; 2 482.00; 24 820.00; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643); 2	Тумба кухонная с мойкой	; Мебель кухонная 

прочая (31.02.10.190); Товар	Штука (шт)	; 16.00; 16 955.10	; 271 281.60; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643); 

3	Тумба кухонная	; Мебель кухонная прочая (31.02.10.190); Товар	Штука (шт)	 24.00; 15 200.18	; 364 804.32; Ставка НДС: Без 

НДС; Российская Федерация (643); 4	Кровать для взрослых бытового назначения 

Вид мате...Дерево; Высота и...≥ 600 и < 800 мм; Высота и... ≥ 1000 и < 1300 мм; Кровать для взрослых бытового назначения 

(31.09.12.121-00000001); Кровати деревянные для взрослых (31.09.12.121); Товар	Штука (шт)	 47.00

3 637.83; 170 978.01; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643);  5	Кровать для взрослых бытового назначения	

Кровать для взрослых бытового назначения (31.09.12.121-00000001); Кровати деревянные для взрослых (31.09.12.121)

Товар	Штука (шт)	; 1.00; 3 637.92	; 3 637.92; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643)

БЕЛОУСОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

2 289 101,26 835 521,85

48 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 30.03.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823001651 

от 

10.04.2023

15.09.2023 31.12.2023 	Поставка шкафов для хранения баллонов, масок и спасательных 

устройств для нужд ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, 

ГОЧС

шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе	

Шкафы деревянные прочие (31.01.12.139)

Товар	Штука (шт)	

11.00

10 890.00	

119 790.00

Ставка НДС: Без НДС

Российская Федерация

(643)

2	шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе	

Шкафы деревянные прочие (31.01.12.139)

Товар	Штука (шт)	

1.00

10 890.04	

10 890.04

Ставка НДС: Без НДС

Российская Федерация

(643)

3	шкаф для хранения масок и спасательных устройств	

Шкафы деревянные прочие (31.01.12.139)

Товар	Штука (шт)	

12.00

БЕЛОУСОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

514 400,04 277 776,04

49 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 112 от 31.05.2023 29.07.2023 31.12.2023 Поставка мебели металлической хозяйственно-бытового назначения в соответствии с контрактом ИП Мисник Ю.Д

ИНН 253910465882

152 400,00 152 400,00



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

50 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 146 от 09.08.2023 06.09.2023 31.12.2023 Поставка контейнера для сбора и хранения твердых коммунальных 

отходов 

в соответствии с контрактом ИП Матохин Е.А

ИНН 253696610344

125 199,00 125 199,00

51 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 133 от 05.07.2023 19.08.2023 31.12.2023 Поставка прямоугольных зеркал в соответствии с контрактом ООО "ПромТехно"

ИНН 7701086168

239 232,00 239 232,00

52 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 23.03.2023

акупка вследствие признания 

несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме 

по основаниям, представленным в 

частях 6, 7 статьи 52 

Федерального закона

0320200019823000033 

от 

28.03.2023

27.04.2023 31.12.2023 Поставка бытовой техники (холодильник, водонагреватель) для нужд 

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Холодильник бытовой; Наличие ... Да;  Количест...2 шт; Класс эн... не ниже А+; Холодильник бытовой (27.51.11.110-

00000010); Холодильники бытовые (27.51.11.110;) Товар	Штука (шт)	 9.00; 16 690.00	; 150 210.00; Ставка НДС: 20%;

Китайская Народная Республика (156). 2	Водонагреватель накопительный	; Водонагреватели проточные и накопительные 

электрические (27.51.25.110); Товар	Штука (шт)	 8.00; 17 473.75	; 139 790.00; Ставка НДС: 20%; Китайская Народная 

Республика.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ ДВ-

ТЕХНО" (ООО "ПРОФИТ ДВ-ТЕХНО")

290 000,00 290 000,00

53 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 29.05.2023

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000051 

от 

01.06.2023

16.07.2023 31.12.2023 	Поставка аппаратов для мойки водой под высоким давлением я мойки водой под высоким давлением;	 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое (28.12.10.000-00000001); 

Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое (28.12.1); Товар	Штука (шт)	 8.00; 46 000.00; 368 000.00; Ставка 

НДС: 20%; Китайская Народная Республика (156).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПД" (ООО 

"АПД")

790 213,36 368 000,00

54 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 27.07.2023

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000059 

от 

01.08.2023

 31.12.2023 31.12.2023 Поставка компрессора воздушного для поста технического 

обслуживания и ремонта автомобилей

Компрессор воздушный	; Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси (28.13.24.000); Товар	Штука (шт)	 8.00;

28 437.50; 227 500.00; Ставка НДС: Без НДС; Китайская Народная Республика (156)

СУХОРУКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 

Индивидуальный предприниматель

290 746,64 227 500,00

55 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 19.04.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823002215 

от 

02.05.2023

 04.07.2024 31.12.2023 Поставка установок для сушки и талькирования пожарных рукавов для 

нужд ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС

Поставка установок для сушки и талькирования пожарных рукавов	

Машины сушильные промышленные, не включенные в другие группировки (28.99.31.120)

Товар	Штука (шт)	 8.00; 188 651.67125; 1 509 213.37; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

(ООО "ТЦПБ")

1 516 797,36 1 509 213,37

56 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 29.06.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823003838 

от 

10.07.2023

30.09.2023 31.12.2023 Поставка сушильных шкафов для специальной одежды и обуви 	Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви RANGER 5.1	

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки (27.51.24.190)

Товар	Штука (шт)	 7.00; 141 920.15	; 993 441.05; Ставка НДС: 0%; Российская Федерация(643).

2	Сушильный шкаф для сушки 8-ми комплектов спецодежды и обуви RANGER 8.1	. Приборы электронагревательные бытовые 

прочие, не включенные в другие группировки (27.51.24.190); Товар	Штука (шт)	 4.00; 148 420.86	; 593 683.44

Ставка НДС: 0%; Российская Федерация (643).

БОГОМОЛОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

1 595 099,99 1 587 124,49

57 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 03.08.2023

Протокол определения 

поставщика

0820500000823004390 

от 

14.08.2023

31.12.2023 31.12.2023 Поставка инструментов и оборудования для поста технического 

обслуживания и ремонта автомобилей

в соответствии с контрактом ТАМАНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

853 093,12 377 278,83

58 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 26.09.2023

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000066 

от 

29.09.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка снегоочистителей Поставка снегоочистителей	; Снегоочистители прочие (29.10.59.329); Товар	Штука (шт)	 8.00; 57 175.00	; 457 400.00

Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛИКС" (ООО 

"ГАЛИКС")

600 000,00 457 400,00

59 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 148 от 24.08.2023 45 дней 31.12.2023 Поставка фонарей пожарных индивидуальных в соответствии с контрактом ИП Осипова Е.С.

ИНН 780108315711

448 697,40 448 697,40

60 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 28.04.2023

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000046 

от 

04.05.2023

02.05.2024 31.12.2023 Поставка фонарей пожарных групповых для проведения аварийно-

спасательных работ

Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировкой) для аварийно-спасательных работ	

Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето (27.40.21.120)

Товар	Штука (шт)	 21.00; 4 800.00	; 100 800.00; Ставка НДС: 0%; Российская Федерация (643).

ДОРОФЕЕВ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

108 807,93 100 800,00

61 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 17.10.2023;

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме 

по основаниям, представленным в 

частях 6, 7 статьи 52 

Федерального закона

0320200019823000072 

от 

20.10.2023

24.11.2023 31.12.2023 Поставка вещевого имущества (варежки, подшлемник трикотажный) 

для работников, имеющих право управления транспортными 

средствами категории А1-А2 (снегоход, квадроцикл)

в соответствии с контрактом ГРОМОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

300 696,00 300 696,00

62 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 24.11.2023;

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000087 

от 

29.11.2023

11.12.2023 31.12.2023 	Поставка напорно-всасывающих рукавов в комплекте с рукавными 

головками

Напорно-всасывающие пожарные рукава	; Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических нитей (22.19.30.137); 

Товар	Штука (шт)	 20.00; 12 500.00	; 250 000.00; Ставка НДС: 0%; Российская Федерация (643);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБОРОНА" (ООО 

"ОБОРОНА")

262 000,00 250 000,00

63 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 23.11.2023; 

0320200019823000086-1

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000086 

от 

28.11.2023

10.12.2023 31.12.2023 	Поставка батарей аккумуляторных стартерных свинцово-кислотных для 

служебных автомобилей

в соответствии с контрактом МОСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

Индивидуальный предприниматель

457 340,05 370 000,00

64 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 27.11.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме 

по основаниям, представленным в 

частях 6, 7 статьи 52 

Федерального закона

0320200019823000089 

от 

30.11.2023	

10.12.2023 31.12.2023 	Поставка пневматических новых шин для грузовых автомобилей в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКАЯ 

ШИННАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "ПШК")

2 645 900,00 2 645 900,00

65 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 04.10.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005505 

от 

16.10.2023

20.11.2023 31.12.2023 	Поставка защитных средств (шлем, очки, мотоперчатки) для 

работников, имеющих право управления транспортными средствами 

категории А1-А2 (снегоход, квадроцикл)

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ 

ВОСТОКА" (ООО "ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА")

1 898 599,80 1 898 599,80

66 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 05.10.2023; 

Протокол определения 

поставщика

0820500000823005546 

от 

16.10.2023

20.11.2023 31.12.2023 Поставка обуви для работников, имеющих право управления 

транспортными средствами категории А1-А2 (снегоход, квадроцикл)

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГУЛ" (ООО 

"РЕГУЛ")

1 486 000,20 795 010,20

67 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 18.10.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005726 

от 

30.10.2023

05.12.2023 31.12.2023 	Поставка вещевого имущества для работников, имеющих право 

управления транспортными средствами категории А1-А2 (снегоход, 

квадроцикл)

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИВГАРАНТ" (ООО 

"ИВГАРАНТ")

970 000,20 970 000,20

68 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 21.09.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005131 

от 

02.10.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым 

циклом дыхания для защиты органов дыхания и зрения пожарных от 

вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и 

задымленной газовой среды

1	Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для защиты органов дыхания и зрения пожарных 

от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС «Профи-М»	; Аппараты 

дыхательные автономные (32.99.11.130); Товар	Штука (шт)	 80.00; 214 393.33	; 17 151 466.40; Ставка НДС: 20%; Российская 

Федерация (643);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-ПТС" (ООО 

"ПТО-ПТС")

17 151 466,40 17 151 466,40

69 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 21.09.2023

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005175 

от 

02.10.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка стационарных компрессорных установок для заряда баллонов 

сжатым воздухом (модель - ПТС «ВЕКТОР-330»)

онарная компрессорная установка для заряда баллонов сжатым воздухом, модель ПТС "ВЕКТОР"-330	

Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры (28.13.20.000-00000001)

Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры (28.13.2)

Товар	Штука (шт)	 8.00; 1 007 669.45	; 8 061 355.60; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-ПТС" (ООО 

"ПТО-ПТС")

8 061 355,60 8 061 355,60



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

70 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 04.12.2023; 

0320200019823000090-1

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000090 

от 

07.12.2023

18.12.2023 31.12.2023 Поставка батарей аккумуляторных стартерных свинцово-кислотных 

для служебных автомобилей

Батарея аккумуляторная стартерная свинцово- кислотная 6СТС-190; Сила ток... ≥ 1200 и < 1250 А; Емкость ...

> 180 и ≤ 190 А.ч; Напряжен... 12 В; Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная (27.20.22.000-00000004)

Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (27.20.21.000); Товар	Штука (шт)	 8.00; 11 611.63; 92 893.04; 

Ставка НДС: 0%; Республика Казахстан (398); 2	Батарея аккумуляторная стартерная свинцово- кислотная 6СТС-60; Сила 

ток... ≥ 500 и < 550 А; Емкость ... > 50 и ≤ 60 А.ч; Напряжен...12 В; Батарея аккумуляторная стартерная свинцово-кислотная 

(27.20.22.000-00000004); Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей (27.20.21.000); Товар	Штука (шт)	 2.00; 

5 003.48	; 10 006.96; Ставка НДС: 0%; Республика Казахстан (398).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКАМ" (ООО 

"АВТОКАМ")

128 466,70 102 900,00

71 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 13.12.2023; 

0320200019823000093-1

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000093 

от 

18.12.2023

22.12.2023 31.12.2023 	Поставка автомобильных грузовых пневматических шин Шина пневматическая для грузовых автомобилей ОМСКШИНА 8,25R20 У-2 нс10; Дюймовый... 8.25R20; Номиналь...

8 дюйм; Вид шины... Грузовая; Шина пневматическая для грузовых автомобилей (22.11.13.110-00000021); Шины и 

покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей новые (22.11.13.110); Товар	Штука (шт)

8.00; 14 375.00; 115 000.00; Ставка НДС: 0%; Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОКАМ" (ООО 

"АВТОКАМ")

120 381,36 115 000,00

72 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 173 от 13.11.2023 01.12.2023 31.12.2023 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

транспортных средств

в соответствии с контрактом САО "ВСК"

ИНН 7710026574

37 957,33 32 042,95

73 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 177 от 15.11.2023 10.12.2023 31.12.2023 Выполнение работ по подключению электрического водогрейного 

котла к существующей системе отопления монтажные и 

пусконаладочные работы в рамках текущего ремонта на базе ПСО 3

в соответствии с контрактом ООО "Хорс" 

ИНН 2543110955

368 000,00 15 278,30

74 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 182 от 23.11.2023 10.12.2023 31.12.2023 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

транспортных средств

в соответствии с контрактом Страховое АО "ВСК"

ИНН 7710026574

41 795,97 41 795,97

75 отсутствует в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 189 от 01.12.2023 05.12.2023 31.12.2023 Выполнение работ по изготовлению информациооных эмблем из 

самоклеящейся пленки на тяжелую технику

в соответствии с контрактом ИП Ганжа К. И.

ИНН 253913199011

26 120,00 2 160,00

76 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 27.09.2023;

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005269 

от 

09.10.2023

20.11.2023 31.12.2023 Оказание образовательных услуг по программе профессионального 

обучения (трактористов-машинистов) водителей самоходных машин 

(категории A I, A II и A III)

в соответствии с контрактом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР" (АО "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР")

2 119 999,80 2 119 999,80

78 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 04.09.2023;

Протокол определения 

поставщика

0820500000823004883 

от 

15.09.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка автомобилей пожарных для тушения пожаров водой 

(пожарных автоцистерн)

Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557) ; Производ... ≥ 40 и < 50; Вместимо... ≥ 6 и ≤ 8 м³; Вместимо... ≥ 360 и < 400 Л; 

ДМ3; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000001); Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 29.10.59.141); 

Товар	Штука (шт)	 5.00; 16 119 000.00	; 80 595 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТ-АВТО" 

(АО "СТ-АВТО")

81 000 000,00 80 595 000,00

79 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 04.09.2023; 

Протокол определения 

поставщика

0820500000823004885 

от 

15.09.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка автомобилей пожарных для тушения пожаров водой 

(пожарных автоцистерн)

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) ; Производ... ≥ 40 и < 50; Вместимо... ≥ 6 и ≤ 8 м³; Вместимо... ≥ 360 и < 400 Л; 

ДМ3; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000001); Автомобили пожарные для тушения пожаров водой (29.10.59.141); 

Товар	Штука (шт)	 5.00; 16 038 000.00	; 80 190 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ" (АО 

"УРАЛПОЖТЕХНИКА")

81 000 000,00 80 190 000,00

80 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 04.09.2023;

Протокол определения 

поставщика

0820500000823004886 

от 

15.09.2023

01.12.2023 31.12.2023 	Поставка автомобилей пожарных для тушения пожаров водой 

(пожарных автоцистерн)

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ; Производ... ≥ 40 и < 50; Вместимо... ≥ 6 и ≤ 8 м³; Вместимо.. ≥ 

360 и < 400 Л; ДМ3; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000001); Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 

(29.10.59.141); Товар	Штука (шт)	 5.00; 16 119 000.00	; 80 595 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" 

(ООО "УРАЛПОЖЗАЩИТА")

81 000 000,00 80 595 000,00

81 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 04.09.2023;

Протокол определения 

поставщика

0820500000823004887 

от 

15.09.2023

01.12.2023 31.12.2023 Поставка автомобилей пожарных для тушения пожаров водой 

(пожарных автоцистерн)

Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ. Производ...≥ 40 и < 50; Вместимо... ≥ 6 и ≤ 8 м³; Вместимо...

≥ 360 и < 400 Л; ДМ3 Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000001); Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 

(29.10.59.141); Товар	Штука (шт)	 5.00; 16 119 000.00	; 80 595 000.00; Ставка НДС: 20%;  Российская Федерация (643)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" 

(ООО "УРАЛПОЖЗАЩИТА")

81 000 000,00 80 595 000,00

82 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 03.11.2023; протокол 

подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от 03.11.2023 № 

0320200019823000077-1

Протокол определения 

поставщика

0320200019823000077 

от 

09.11.2023

05.12.2023 31.12.2023 Поставка транспортного средства - автомобиль с кузовом типа «пикап» 

UAZ Pickup

	Автомобиль с кузовом типа «пикап» UAZ Pickup	; Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, новые (29.10.22.000); Товар	Штука (шт)	 1.00; 1 810 000.00	; 1 810 000.00

Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-УАЗ" 

(ООО "ВОСТОК-УАЗ")

1 928 333,33 1 810 000,00

83 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЗК1 от 07.11.2023;

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся запроса 

котировок в электронной форме 

по основаниям, представленным в 

частях 6, 7 статьи 52 

0320200019823000078 

от 

10.11.2023

05.12.2023 31.12.2023 Поставка транспортное средство - автомобиль с кузовом типа «пикап» 

UAZ Pickup

Автомобиль с кузовом типа «пикап» UAZ Pickup	. Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, новые (29.10.22.000); Товар	Штука (шт)	 1.00; 2 000 000.00	; 2 000 000.00

Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643);

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-УАЗ" 

(ООО "ВОСТОК-УАЗ")

2 000 000,00 2 000 000,00

84 ротокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № 

ИЭА1 от 13.10.2023; протокол 

итогов проведенного 

электронного аукциона от 

13.10.2023 года № 

0820500000823005661-1

Закупка вследствие признания 

несостоявшимся электронного 

аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 

2, части 5, части 7 статьи 52 

Федерального закона

0820500000823005661 

от 

24.10.2023

05.12.2023 31.12.2023 Поставка автомобилей грузовых с бортовой платформой УАЗ-390945 	Автомобиль грузовой с бортовой платформой УАЗ-390945	; Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, имеющие 

технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т (29.10.42.111); Товар	Штука (шт)	 10.00; 1 600 000.00	; 16 000 

000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-УАЗ" 

(ООО "ВОСТОК-УАЗ")

16 000 000,00 16 000 000,00

выданы наличкой на закупки 158 073,08

727 765 937,02 707 910 691,10

Руководитель подпись 

Специалист подпись 

контактный телефон

Итого:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АВТОЦЕНТР" (ООО 

"ДВ АВТОЦЕНТР")

64 800 000,0064 800 000,0077 распоряжение Правительства 

Приморского края от 

02.08.2023 № 523-рп "Об 

осуществлении закупки у 

единственного поставщика"

Закупка товаров, работ, услуг для 

государственных и (или) 

муниципальных нужд у 

единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в 

случае, установленном решением 

высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в 

соответствии с частями 2, 2.2 

статьи 15 Федерального закона от 

08.03.2022 № 46-ФЗ

12910244 от 

09.08.2023

08.12.2023 31.12.2023 	Поставка пожарных автоцистерн АЦ 8.0-40 на базе МАЗ-6302 Пожарная автоцистерна АЦ 8.0-40 на базе МАЗ-6302; Класс по... Тяжелый (S); Вместимо... ≥ 6 и ≤ 8; Вместимо...

≥ 450 и < 500; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000001); Автомобили пожарные для тушения пожаров водой 

(29.10.59.141); Товар	Штука (шт)	 3.00; 21 600 000.00	; 64 800 000.00; Ставка НДС: 20%; Республика Беларусь (112);



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 отсутствует Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

869/24 от 

18.04.2024

12 мес.

31.12.2025

31.12.2024 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

	Технологическое присоединение к электрическим сетям	. Услуги по передаче электроэнергии (35.12.10.110); 

Услуга; 	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 3 868 840.77	; 3 868 840.77;Ставка НДС: 20%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

3 868 840,77 3 868 840,77

Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

	Технологическое присоединение к электрическим сетям	. Услуги по передаче электроэнергии (35.12.10.110); 

Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 2 260 087.84	; 2 260 087.84; Ставка НДС: 20%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

2 260 087,84 2 260 087,84отсутствует Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

3 069 635,49 3 069 635,496 мес

18.10.2024

31.12.2024 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

Технологическое присоединение к электрическим сетям	ю. Услуги по передаче электроэнергии 

(35.12.10.110); Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 3 069 635.49	; 3 069 635.49; Ставка НДС: 20%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

2 906 247,59 2 906 247,596 мес

18.10.2024

31.12.2024 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

	Технологическое присоединение к электрическим сетям	. Услуги по передаче электроэнергии (35.12.10.110). 

Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 2 906 247.59; 	 2 906 247.59; Ставка НДС: 20%; 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

31.12.2024 31.12.2024 Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

1	Технологическое присоединение к электрическим сетям	; Услуги по передаче электроэнергии (35.12.10.110); 

Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 370 407.45	; 370 407.45; Ставка НДС: 20%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

5

отсутствует 1 Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

595/24 от 

18.04.2024

6 мес

18.10.2024

31.12.2024 	Технологическое присоединение к 

электрическим сетям

	Технологическое присоединение к электрическим сетям	; Услуги по передаче электроэнергии (35.12.10.110); 

Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 2 455 501.00	; 2 455 501.00; Ставка НДС: 20%

2 отсутствует Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

605/24 от 

18.04.2024

отсутствует 3 	Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

606/24 от 

18.04.2024

отсутствует Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

746/24 от 

18.04.2024

868/24 от 

18.04.2024

6 мес

18.10.2024

31.12.2024

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (АО 

"ДРСК")

370 407,45 370 407,45

Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

262/3ТП/ПРМ-

2024 от 

09.08.2024

31.12.2024 31.12.2024 	Осуществление технологического 

присоединения к электрическим сетям

Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	; Услуги по передаче электроэнергии 

(35.12.10.110); Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 90 787.82	; 90 787.82; Ставка НДС: 20%

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ОБОРОНЭНЕРГО" (АО 

"ОБОРОНЭНЕРГО")

90 787,82 90 787,82

4

Сведения о проведенных закупках, а также заключенных, действовавших и оплаченных в 2024 году государственных контрактах (дополнительных соглашениях, договорах)*                        

№ 

п/п

Дата и номер протокола оценки 

(решения комиссии)

Дата и номер 

контракта 

(договора, доп. 

соглашения)

Срок 

исполнения 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашения)

Срок 

действия 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашения)

Предмет контракта                             

(договора, доп. соглашения)**

Спецификация

(Наименование/

количество/цена)

Наименование поставщика

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(договора, доп. 

соглашения)***

Основание заключения 

Окончательная 

цена (сумма) 

контракта 

(договора, доп. 

соглашения)

2 455 501,002 455 501,00

7 отсутствует 



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

9 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 14.09.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5047 от 

27.09.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., включая 

доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Пограничный МО, с. 

Жариково, в районе ул. Кооперативная, дом 

34, земельный участок с кадастровым 

номером 25:14:050000:1451

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Пограничный 

МО, с. Жариково, в районе ул. Кооперативная, дом 34, земельный участок с кадастровым номером 

25:14:050000:1451.	 Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002)

Здания сборные из металла (25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 23 000 000.00	; 23 000 000.00; Ставка НДС: 0%. 

Российская Федерация (643). Итого: 23 000 000.00

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

23 000 000,00 23 000 000,00

10 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 14.09.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5048 от 

27.09.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., включая 

доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Кировский район, с. 

Крыловка, в районе ул. Кооперативная, дом 

25

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Кировский 

район, с. Крыловка, в районе ул. Кооперативная, дом 25, земельный участок с кадастровым номером 

25:05:240101:686.	 Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания сборные из металла 

(25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 23 000 000.00	; 23 000 000.00; Ставка НДС: 0%; Российская Федерация 

(643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

23 000 000,00 23 000 000,00

11 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 14.09.2023;

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5049 от 

27.09.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., включая 

доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Чугуевский район, с. 

Самарка, в районе ул. Калинина, дом 41.

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Чугуевский 

район, с. Самарка, в районе ул. Калинина, дом 41, земельный участок с кадастровым номером 

25:23:330101:1134.	 Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания сборные из металла 

(25.11.1). Товар	Штука (шт)	 1.00; 23 000 000.00	; 23 000 000.00; Ставка НДС: 0%. Российская Федерация 

(643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

23 000 000,00 23 000 000,00

12 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 02.10.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5450 от 

13.10.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо, включая доставку, 

разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Кавалеровский 

муниципальный округ, с. Зеркальное, в 

районе ул. Речная, дом 2, земельный 

участок с кадастровым номером 

25:04:100001:875.

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, 

Кавалеровский муниципальный округ, с. Зеркальное, в районе ул. Речная, дом 2, земельный участок с 

кадастровым номером 25:04:100001:875.	 Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания 

сборные из металла (25.11.1). Товар	Штука (шт)	 1.00; 24 000 000.00	; 24 000 000.00; Ставка НДС: 0%

Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

24 000 000,00 24 000 000,00

13 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 02.10.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5451 от 

13.10.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо, включая доставку, 

разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Октябрьский район, с. 

Новогеоргиевка, в районе ул. Дзержинского, 

дом 54, земельный участок с кадастровым 

номером 25:11:070101:911.

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Октябрьский 

район, с. Новогеоргиевка, в районе ул. Дзержинского, дом 54, земельный участок с кадастровым номером 

25:11:070101:911.	 Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания сборные из металла 

(25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 24 000 000.00	; 24 000 000.00; Ставка НДС: 0%

Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

24 000 000,00 24 000 000,00

14 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 13.10.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

5667 от 

24.10.2023

31.10.2024 31.12.2024 приобретение многофункционального 

пожарного депо, включая доставку, 

разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт. Новонежино, в 

районе ул. Авиаторов, дом 8А, земельный 

участок с кадастровым номером 

25:24:210101:970

	Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном участке, расположенном по адресу: Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт. Новонежино, в районе ул. Авиаторов, дом 8А, земельный участок с кадастровым 

номером 25:24:210101:970	. Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002)

Здания сборные из металла (25.11.1). Товар	Штука (шт)	 1.00; 24 000 000.00	; 24 000 000.00; Ставка НДС: 0%; 

Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КРОНОС" (ООО "КРОНОС")

24 000 000,00 24 000 000,00

15 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 08.11.2023

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082300

6234 от 

20.11.2023

31.10.2024 31.12.2024 Приобретение многофункционального 

пожарного депо в количестве 1 шт., включая 

доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт. Смоляниново, в 

районе ул. Школьная, дом 6, земельный 

участок с кадастровым номером 

25:24:150201:2161.

Многофункциональное пожарное депо, включая доставку, разгрузку, сборочно-монтажные и 

пусконаладочные работы по адресу: Приморский край, Шкотовский муниципальный округ, пгт. 

Смоляниново. Материал... кровельная сэндвич-панель; Материал... трехслойные стеновые сэндвич-панели; 

Количест... 30 шт; Здания сборные из металла (25.11.10.000-00000002). Здания сборные из металла 

(25.11.1); Товар	Штука (шт)	 1.00; 41 000 000.00; 41 000 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация 

(643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК 

БАСТИОН" (ООО "ПСК 

БАСТИОН")

41 000 000,00 41 000 000,00

	Подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной 

системе холодного водоснабжения

	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения	

Услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения 

(36.00.20.160). Услуга	Условная единица (усл. ед)	 1.00; 578 716.00	; 578 716.00; Ставка НДС: Без НДС

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СПЕЦРЕСУРС" (ООО 

"СПЕЦРЕСУРС")

578 716,00 578 716,008 Закупка услуг по водоснабжению, 

водоотведению, теплоснабжению, обращению с 

твердыми коммунальными отходами, отходами I 

и II класса опасности, газоснабжению (за 

исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям 

инженерно-технического обеспечения, по 

хранению и ввозу (вывозу) наркотических 

средств и психотропных веществ

1-ТП-ГОЧС от 

22.05.2024

01.09.2024 31.12.2024



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

16 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.05.2024 00:00:00

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

электронного аукциона по основаниям, 

представленным в пункте 6 части 2, части 5, 

части 7 статьи 52 Федерального закона

082050000082400

3028 от 

03.06.2024

30.09.2024 31.12.2024 	Поставка и монтаж Гаража из металла 

(сборно-разборного типа) для стоянки и 

хранения пожарной техники, включая 

доставку, разгрузку, подготовительные 

работы под монтаж Объекта закупки, 

сборочно-монтажные и пусконаладочные 

работы на земельном участке, кадастровый 

номер 25:07:110103:703, расположенном по 

адресу: Приморский край, Лазовский 

муниципальный округ, пгт. Преображение, 

ул. Портовая, дом 11.

Гараж из металла. отсутствует. Ширина в... 4 м; Тип конс... Сборно-разборная; Материал...

Сендвич панель; Гараж из металла (25.11.10.000-00000011); Здания сборные из металла (25.11.10.000)

Товар	Штука (шт)	 1.00; 9 000 000.00	; 9 000 000.00; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643)

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АЛЬФА РЕСУРС" (ООО 

"АЛЬФА РЕСУРС")

9 000 000,00 9 000 000,00

17 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 27.04.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0042 от 

03.05.2024

31.05.2024 31.12.2024 Поставка скального грунта Скальный грунт. Цвет Серый, темно-серый; Фракция от 0 до 500 мм; Камень природный дробленый 

(08.12.12.150); Товар	Кубический метр (м³)	 400.00; 975.00	; 390 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская 

Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗМ" 

(ООО "ЗМ")

440 000,00 390 000,00

18 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 12.08.2024 00:00:00

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

запроса котировок в электронной форме по 

основаниям, представленным в частях 6, 7 статьи 

52 Федерального закона

032020001982400

0098 от 

15.08.2024

10.09.2024 31.12.2024 	Поставка скального грунта с размером 

фракций 200-500 и 0-200

	Скальный грунт фракция 200-500. отсутствует	. Камень природный дробленый (08.12.12.150)

Товар	Кубический метр (м³)	; 1 000.00; 800.00	; 800 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация

(643). 2	Скальный грунт фракция 0-200. отсутствует	; Камень природный дробленый (08.12.12.150)

Товар	Кубический метр (м³)	 500.00; 800.00	; 400 000.00; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация (643).

АНДРУСЮК СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

1 603 125,00 1 200 000,00

19 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 02.11.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0127 от 

07.11.2024

31.11.2024 31.12.2024 	Поставка скального грунта 

(крупнообломочного) с размером фракций 0-

500мм.

Скальный грунт (крупнообломочный) с размером фракций 0-500мм.	 Камень природный дробленый 

(08.12.12.150); Товар	Кубический метр (м³)	 200.00; 1 050.00	; 210 000.00; Ставка НДС: Без НДС; Российская 

Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ДАЛЬСТРОЙ" (ООО 

270 000,00 210 000,00

20 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 26.04.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

2452 от 

07.05.2024

30.09.2024 31.12.2024 Поставка скального грунта скальный грунт. Цвет Серый, темно-серый; Фракция от 0 до 500 мм; Камень природный дробленый 

(08.12.12.150); Товар	Кубический метр (м³)	 2 000.00; 895.62	; 1 791 240.00; Ставка НДС: 20%; Российская 

Федерация (643).

АНДРУСЮК СЕРГЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

2 200 000,00 1 791 240,00

21 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 21.02.2024

Протокол определения поставщика 032020001982400

0003 от 

27.02.2024

28.03.2024 31.12.2024 	Поставка бытовой техники (электрочайник, 

печь микроволновая) для нужд ГКУ 

Приморского края по пожарной 

безопасности, ГОЧС

Электрочайник бытовой. Тип нагр... Закрытая спираль. Наличие ... Да. Функция ... Да. Электрочайник 

бытовой (27.51.24.110-00000008); Электрочайники (27.51.24.110)/ Товар	Штука (шт)	 7.00. 1 427.20; 

9 990.40. Ставка НДС: Без НДС; Китайская Народная Республика (156).

2	Печь микроволновая. Мощность...> 500 и ≤ 800 Вт; Объем ка... > 17 и ≤ 20 Л; ДМ3. Внутренн...

Эмаль; Печь микроволновая (27.51.27.000-00000038); Печи микроволновые (27.51.27.000); Товар	Штука (шт)	 

6.00; 3 858.60	; 23 151.60; Ставка НДС: Без НДС; Китайская Народная Республика (156).

3	Печь микроволновая. Внутренн... Эмаль. Вид микр... Отдельностоящая. Объем ка... > 17 и ≤ 20; Печь 

микроволновая (27.51.27.000-00000038). Печи микроволновые (27.51.27.000). Товар	Штука (шт)	 1.00;      3 

858.00; 3 858.00; Ставка НДС: Без НДС; Китайская Народная Республика (156).

АЛЕМАНОВ НИКОЛАЙ 

ЮРЬЕВИЧ Индивидуальный 

предприниматель

38 357,69 37 000,00

22 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 20.02.2024; 

Протокол определения поставщика 032020001982400

0004 от 

26.02.2024

27.03.2024 31.12.2024 Поставка бытовой техники (панели 

варочные) для нужд ГКУ Приморского края 

по пожарной безопасности, ГОЧС

Панели варочные электрические бытовые. Вид упра... Сенсорное; Основной... Стеклокерамика; 

Основной...Черный; Панели варочные электрические бытовые (27.51.28.160-00000012); Панели варочные 

электрические (27.51.28.160); Товар	Штука (шт)	 7.00; 8 990.00	; 62 930.00; Ставка НДС: 20%

Китайская Народная Республика (156).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНИКС ДВ" (ООО 

"ЭЛЕКТРОНИКС ДВ")

80 962,00 62 930,00

23 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 21.02.2024

Закупка вследствие признания несостоявшимся 

запроса котировок в электронной форме по 

основаниям, представленным в частях 6, 7 статьи 

52 Федерального закона

032020001982400

0005 от 

27.02.2024

28.03.2025 31.12.2024 Поставка холодильников бытовых, сушилок 

для рук электрических

	Холодильник бытовой. Уровень ...≤ 43 ДЕЦИБЕЛ; Количест... ≥ 1 шт;  Наличие ...Да; Холодильник бытовой 

(27.51.11.110-00000010). Холодильники бытовые (27.51.11.110); Товар	Штука (шт)	 8.00; 16 393.00; 131 

144.00; Ставка НДС: 20%; Китайская Народная Республика (156).

2	Сушилка для рук электрическая	. Приборы нагревательные для сушки рук электрические (27.51.23.120); 

Товар	Штука (шт)	 6.00; 4 406.85	; 26 441.10; Ставка НДС: 20%; Китайская Народная Республика (156). 

3	Сушилка для рук электрическая	. Приборы нагревательные для сушки рук электрические (27.51.23.120); 

Товар	Штука (шт)	 1.00; 4 404.90	; 4 404.90; Ставка НДС: 20%; Китайская Народная Республика (156).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭЛЕКТРОНИКС ДВ" (ООО 

"ЭЛЕКТРОНИКС ДВ")

167 990,00 161 990,00

24 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 12.02.2024; 

0820500000824000142-2

Протокол определения поставщика 082050000082400

0142 от 

27.02.2024

18.12.2024 31.12.2024 Поставка зеркал обзорных для гаражных 

боксов

Зеркало обзорное Satel. Гибкий к... наличие; Высота в... ≥ 45 и < 50 мм; Ширина ≥ 400 и < 450 мм; Зеркало 

(23.12.13.110-00000001). Зеркала стеклянные с отражающим (серебряным) покрытием (бесцветные, цветные 

и декоративные): бессвинцовые и безмедные (23.12.13.113); Товар	Штука (шт)	 79.00; 6 395.30; 505 228.70; 

Ставка НДС: 0%; Республика Болгария (100).

2	Зеркало обзорное Satel. Тип Бесцветное зеркало; Форма Прямоугольная; Вид Навесное; Зеркало 

(23.12.13.110-00000001); 

Зеркала стеклянные (23.12.13.110) Товар	Штука (шт)	 1.00; 6 395.14	; 6 395.14; Ставка НДС: 0%; Республика 

Болгария (100).

ПЕТУНИНА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Индивидуальный 

предприниматель

716 560,00 511 623,84

25 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 14.05.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0044 от 

17.05.2024

45 дней 31.12.2024 	Поставка компрессоров воздушных 1	Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры. MAGNUS 

Производ... ≥ 400; Тип соед... Рапид (EURO). Комплект... Соответствие; Насосы воздушные или вакуумные; 

воздушные или прочие газовые компрессоры (28.13.20.000-00000001); Насосы воздушные или вакуумные; 

воздушные или прочие газовые компрессоры (28.13.2); Товар	Штука (шт)	 7.00; 22 522.42857142857; 157 

657.00; Ставка НДС: Без НДС; Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМТЕХСЕРВИС" (ООО 

"ПРОМТЕХСЕРВИС")

289 191,56 157 657,00

26 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 15.05.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0045 от 

20.05.2024

45 дней 31.12.2024 Поставка инструментов и оборудования для 

поста технического обслуживания и 

ремонта автотранспорта

в соответствии с контрактом ИВАНОВ РУСЛАН 

СЕРГЕЕВИЧ Индивидуальный 

предприниматель

537 679,03 369 000,00

27 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 03.06.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

3200 от 

 14.06.2024

90 дней 31.12.2024 Поставка мебели металлической 

хозяйственно-бытового назначения 

(Верстак)

1	Верстак. отсутствует;  Наличие ... Да; Тип карк...Металлический; Максимал... 500 кг; Верстак (31.09.11.190-

00000006); Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие 

группировки (31.09.11.190); Товар	Штука (шт)	 8.00; 16 713.79	; 133 710.32; Ставка НДС: Без НДС; 

Российская Федерация (643).

ГРИНЕВИЧ ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Индивидуальный 

предприниматель

213 936,32 133 710,32

28 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

№ 99 от 

31.05.2024 

30.06.2024 31.12.2024 Поставка скального грунта фракция до 200 

мм

в соответствии с контрактом ИП Арцыбашев Е. В. 

ИНН 25200039880

600 000,00 600 000,00

29 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

№ 101 от 

11.06.2024

30 к.д 31.12.2024 Поставка аппаратов для мойки водой под 

высоким давлением 

в соответствии с контрактом ООО "ГидроСистема"

ИНН 2543074295

234 500,00 234 500,00
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30 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

№ 118 от 

27.09.2024

45 дней 31.12.2024 Поставка зарядных устройств для 

аккумуляторных батарей

в соответствии с контрактом ИП Кандыба Н.А.

ИНН 410106252950

41 650,00 41 650,00

31 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

№ 59  от 

14.02.2024

10 дней 31.12.2024 Поставка пожарных стволов в соответствии с контрактом ООО "Юнифайд Солюшнс"

ИНН 2539100055

63 250,00 63 250,00

32 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

 № 74 от 

04.03.2024

03.05.2024 31.12.2024 Поставка кобур для пожарных топоров в соответствии с контрактом ООО "Формула Защиты" 

ИНН 7806523834

92 000,00 92 000,00

33 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

 № 82 от 

10.04.2024

90 дней 31.12.2024 Поставка БОП в соответствии с контрактом ООО "Юниформ"

ИНН 7804680422

455 500,00 455 500,00

34 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 06.03.2024; 

0320200019824000017-1

Протокол определения поставщика 032020001982400

0017

от 12.03.2024

10.04.2024 31.12.2024 Поставка пожарных колонок в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОБОРОНА" (ООО 

"ОБОРОНА")

83 833,35 73 000,00

35 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 14.03.2024; 

0320200019824000024-1

Протокол определения поставщика 032020001982400

0024

от 19.03.2024

18.04.2024 31.12.2024 	поставка снаряжения пожарных (пояса 

пожарные спасательные, карабины 

пожарные)

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ" 

(ООО ПКФ "СТК")

618 700,00 579 950,00

36 ротокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 27.05.2024

Протокол определения поставщика 032020001982400

0057

от 30.05.2024

01.07.2024 31.12.2024 Поставка пожарно-технического 

вооружения

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ" 

(ООО ПКФ "СТК")

651 749,07 549 405,00

37 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 23.07.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0086

от 26.07.2024

01.09.2024 31.12.2024 Поставка запасных частей – вентилей 

баллонных - для дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом для пожарных моделей 

ПТС «ПРОФИ-М», ПТС «БАЗИС-168А».

Вентиль баллонный исполнение К44-2	; Основные узлы и детали арматуры (28.14.20.200)

Товар	Штука (шт)	 70.00; 8 700.00	; 609 000.00; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-

ПТС" (ООО "ПТО-ПТС")

659 304,10 609 000,00

38 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 03.09.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0105

от 06.09.2024

10.11.2024 31.12.2024 Приобретение сборно-разборной учебно-

тренировочной башни на 2 беговые 

дорожки, включая доставку, разгрузку, 

сборочно-монтажные работы на земельном 

участке, расположенном по адресу: 

Приморский край, Шкотовский 

муниципальный округ, пгт. Смоляниново, в 

районе ул. Школьная, дом 6, земельный 

участок с кадастровым номером 

25:24:150201:2161.

Сборно-разборная учебно-тренировочная башня на 2 беговые дорожки	. Тренажеры для профессионального 

обучения (32.99.53.120); Товар	Комплект (компл)	 1.00; 3 313 000.00	; 3 313 000.00

Ставка НДС: 0%

КОПЫЛОВ ПАВЕЛ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

3 966 000,00 3 313 000,00

39 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 17.10.2024

Протокол определения поставщика 032020001982400

0111

от 22.10.2024

15.11.2024 31.12.2024 Поставка топоров пожарных поясных с 

диэлектрической ручкой

в соответствии с контрактом ШИЛОВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

134 676,00 95 000,00

40 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 21.10.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0117

от 24.10.2024

15.11.2024 31.12.2024 Поставка кобур для топоров пожарных тавка кобуры для топоров. Кобура для топора пожарного Брезент	

Футляры для музыкальных инструментов, футляры для очков, биноклей, фотоаппаратов, ружей, кобура и 

аналогичные чехлы из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона (15.12.12.193). Товар	Штука (шт)	 600.00; 331.66666666667; 199 

000.00; Ставка НДС: Без НДС.

МАКОВЕНКО РОМАН 

ДМИТРИЕВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

278 334,00 199 000,00

41 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 22.10.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0118

от 25.10.2024

15.11.2024 31.12.2024 Поставка снаряжения пожарных (карабины 

пожарные)

Поставка карабинов пожарных	. Изделия спортивные, инвентарь, включая тренировочный, прочие, не 

включенные в другие группировки (32.30.15.299). Товар	Штука (шт)	 400.00; 847.00	; 338 800.00; Ставка НДС: 

Без НДС

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ" 

(ООО ПКФ "СТК")

422 224,00 338 800,00

42 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 22.10.2024 

Протокол определения поставщика 032020001982400

0120

от 25.10.2024

15.11.2024 31.12.2024 Поставка снаряжения пожарных (пояса 

пожарные спасательные)

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА 

"СПЕЦТЕХКОМПЛЕКТ" 

(ООО ПКФ "СТК")

854 444,00 679 200,00

43 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 23.10.2024 

Протокол определения поставщика 032020001982400

0121

от 28.10.2024

29.11.2024 31.12.2024 	Поставка установок лесопожарных 

ранцевых

Лесопожарная ранцевая установка. Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) 

«НЕВА»	; Распылители (28.29.22.120); Товар	Штука (шт)	 46.00; 29 000.00	; 1 334 000.00; Ставка НДС: 0%

КОНДРАШИН МИХАИЛ 

ВИКТОРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

2 756 912,94 1 334 000,00

44 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 23.11.2023; 

0820500000823006779-1

Протокол определения поставщика 082050000082300

6779

от 04.12.2023

31.03.2024 31.12.2024 	Поставка средств индивидуальной защиты 

ног пожарного - сапог специальных 

защитных кожаных для пожарных с 

защитным подноском

в соответствии с контрактом МАТРОСОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

5 432 860,00 5 432 860,00

45 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.02.2024; протокол от 

22.02.2024 года № 

0820500000824000181-2

Протокол определения поставщика 082050000082400

0181

от 05.03.2024

01.05.2024 31.12.2024 Поставка автомобилей пожарных для 

тушения пожаров водой - пожарных 

автоцистерн

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ" (ООО 

"УРАЛПОЖЗАЩИТА")

58 350 000,00 52 806 750,00



Приложение 3 

к отчету о контрольном мероприятии 

46 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.02.2024; протокол итогов 

Протокол определения поставщика 082050000082400

0225

от 06.03.2024

01.05.2024 31.12.2024 Поставка автомобилей пожарных для 

тушения пожаров водой - пожарных 

автоцистерн

в соответствии с контрактом АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СТ-АВТО" (АО "СТ-АВТО")

58 350 000,00 58 058 250,00

47 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 28.02.2024; протокол от 

28.02.2024 года № 

0820500000824000598-2

Протокол определения поставщика 082050000082400

0598

от 11.03.2024

13.05.2024 31.12.2024 Поставка автомобилей пожарных для 

тушения пожаров водой - пожарных 

автоцистерн

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

ЗАЩИТЫ" (ООО 

77 800 000,00 63 611 000,00

49 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 02.05.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

2453

от 15.05.2024

30 дней 31.12.2024 Поставка радиостанций и программатора 

для поставляемых радиостанций

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИЗА" (ООО "ТРИЗА")

2 060 330,00 1 068 281,11

50 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 17.05.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

2820

от 28.05.2024

01.07.2024 31.12.2024 Поставка транспортного средства - 

автомобиль грузовой полноприводный с 

металлической грузовой платформой и 

кунгом УАЗ Пикап 23632 или эквивалент

Автомобиль грузовой полноприводный с металлической грузовой платформой и кунгом. UAZ Pickup	

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 

см3, новые (29.10.22.000). Товар	Штука (шт)	 2.00; 2 029 253.33	; 4 058 506.66; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОК-УАЗ" (ООО 

"ВОСТОК-УАЗ")

4 141 333,34 4 058 506,66

53 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 14.08.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

4594

от 26.08.2024

31 октября 2024 31.12.2024 Поставка одежды защитной огнестойкой и 

средств защиты головы и лица - комплектов 

боевой одежды пожарного тип У вид Т 

(куртка, полукомбинезон, перчатки, 

подшлемник) для командного состава и 

пожарных касок общего назначения

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА" (ООО 

"ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА")

6 401 101,14 6 401 101,14

54 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 21.08.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

4693

от 02.09.2024

31.10.2024 31.12.2024 Поставка средств индивидуальной защиты 

ног пожарного - сапог специальных 

защитных кожаных для пожарных с 

защитным полимерным подноском

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЮНИФОРМ" (ООО 

"ЮНИФОРМ")

1 951 110,00 1 951 110,00

55 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 21.08.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

4694

от 02.09.2024

30.09.2024 31.12.2024 Поставка рабочей обуви - сапог 

водонепроницаемых из этиленвинилацетата 

(ЭВА).

в соответствии с контрактом ВЛАСОВ МАКСИМ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Индивидуальный 

предприниматель

267 222,00 236 491,47

56 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 16.09.2024 00:00:00; протокол 

подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) ИЭА-1 от 16.09.2024г. 

№ 0820500000824005040-2

Протокол определения поставщика 082050000082400

5040

от 27.09.2024

10.12.2024 31.12.2024 Поставка автотранспортных средств - 

автомобилей легковых полноприводных с 

кузовом "пикап" SOLLERS ST6 или 

эквивалент

Автомобиль легковой полноприводный с кузовом "пикап" SOLLERS ST6 или эквивалент. SOLLERS ST6	

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 

см3, новые (29.10.22.000)

Товар	Штука (шт)	

10.00

2 197 700.00	

21 977 000.00

Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОК-ДВ" (ООО 

"ВОСТОК-ДВ")

25 133 333,30 21 977 000,00

57 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 07.10.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

5402

от 18.10.2024

15.11.2024 31.12.2024 Поставка приборов для проверки 

показателей дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом для пожарных

Прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных	

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие (26.51.70.190)

Товар	Штука (шт)	 6.00; 168 819.43833333333	; 1 012 916.63; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСВ" (ООО "ВСВ")

1 198 717,92 1 012 916,63

58 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 29.11.2023; ИЭА1

Протокол определения поставщика 082050000082300

6904

от 11.12.2023

31.03.2024 31.12.2024 Поставка одежды защитной огнестойкой и 

средств защиты головы и лица - комплектов 

боевой одежды пожарного тип У вид Т 

(куртка, полукомбинезон, перчатки, 

подшлемник) для командного состава и 

пожарных касок общего назначения

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА" (ООО 

"ЭНЕРГИЯ ВОСТОКА")

12 369 460,00 12 369 460,00

59 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 12.02.2024; ИЭА1

Протокол определения поставщика 082050000082400

0143

от 26.02.2024

31.03.2024 31.12.2024 Поставка пенообразователя общего 

назначения типа S

1	ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ «ЛЮКС» (6%). Температ... < -3 ⁰С; Время ту... < 250 с; Внешний ... Cоответствие;  

Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (20.41.20.000-00000002)

Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (20.41.2); Товар	Килограмм (кг)	

8 200.00

МАТВЕЕВ АЛЕКСЕЙ 

СЕРГЕЕВИЧ Индивидуальный 

предприниматель

804 994,00 720 469,63

60 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 16.02.2024; Протокол подведения 

итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 

16.02.2024 №ИЭА1

Протокол определения поставщика 082050000082400

0331

от 29.02.2024

08.06.2024 31.12.2024 Поставка дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом для пожарных

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных ПТС «Профи»-М-168М-ДД7	. Аппараты 

дыхательные автономные (32.99.11.130); Товар	Комплект (компл)	; 50.00; 184 253.33	; 9 212 666.50; Ставка 

НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-

ПТС" (ООО "ПТО-ПТС")

9 212 666,50 9 212 666,50

31 527 333,2731 527 333,2751 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 17.05.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

2831

от 29.05.2024

15.07.2024 31.12.2024 Поставка транспортных средств - 

автомобилей грузовых с бортовой 

платформой УA3-390945 или эквивалент

омобиль грузовой с грузовой платформой. УАЗ-390945	. Автомобили грузовые с бензиновым двигателем, 

имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т (29.10.42.111)

Товар	Штука (шт)	 19.00; 1 659 333.33	; 31 527 333.27; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВОСТОК-УАЗ" (ООО 

"ВОСТОК-УАЗ")

Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 21.03.2024; протокол подведения 

итогов определения поставщика 

48 19 990 000,0019 990 000,00Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ПОЖСНАБ"

в соответствии с контрактом 	Поставка автомобиля пожарного для 

тушения пожаров водой - пожарной 

автоцистерны АЦ 8,0 (6302)

31.12.202431.07.2024082050000082400

1269

от 01.04.2024

Протокол определения поставщика
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61 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.02.2024; Протокол подведения 

итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от 

22.02.2024 №ИЭА1

Протокол определения поставщика 082050000082400

0343

от 04.03.2024

100 раб. Дней 31.12.2024 	Запасные части для дыхательных аппаратов 

со сжатым воздухом АП «ОМЕГА»-1-Е68-

00-ПМГЗ-К-КСУ-Х-Х-Х.

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ" (ООО 

"ПСБ")

1 039 156,66 1 039 156,66

62 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.02.2024; 

0820500000824000348-2

Протокол определения поставщика 082050000082400

0348

от 06.03.2024

05.05.2024 31.12.2024 Поставка запасных частей для пожарных 

насосов

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОРЛОВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД" (ООО "ОМЗ")

1 127 816,68 1 122 177,60

63 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 07.03.2024; ИЭА1

Протокол определения поставщика 082050000082400

0342

от 19.03.2024

30.06.2024 31.12.2024 Поставка приборов для проверки 

дыхательных аппаратов со сжатым воздухом 

для пожарных

Прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных	

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие (26.51.70.190)

Товар	Комплект (компл)	 15.00; 147 204.00	; 2 208 060.00; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-

ПТС" (ООО "ПТО-ПТС")

3 132 000,00 2 208 060,00

64 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 21.03.2024; 

0820500000824001334-1

Протокол определения поставщика 082050000082400

1334

от 01.04.2024

31.05.2024 31.12.2024 Поставка запасных частей для воздушных 

компрессоров высокого давления

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СКАП" (ООО "СКАП")

1 175 481,13 1 175 481,13

65 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 22.03.2024; 

0820500000824001370-1

Протокол определения поставщика 082050000082400

1370

от 02.04.2024

01.06.2024 31.12.2024 Поставка запасных частей для дыхательных 

аппаратов со сжатым воздухом для 

пожарных

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТО-

ПТС" (ООО "ПТО-ПТС")

1 055 694,64 1 055 694,64

66 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЭА1 

от 04.09.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 082050000082400

4866

от 16.09.2024

31.10.2024 31.12.2024 Поставка приборов для проверки 

показателей дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом для пожарных

в соответствии с контрактом ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСВ" (ООО "ВСВ")

1 918 536,70 1 918 536,70

67 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 17.10.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0112

от 22.10.2024

29.11.2024 31.12.2024 Поставка приборов для проверки 

показателей дыхательных аппаратов со 

сжатым воздухом для пожарных

Прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым воздухом для пожарных	

Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие (26.51.70.190)

Товар	Штука (шт)	 3.00; 168 000.00	; 504 000.00; Ставка НДС: 20%

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ВСВ" (ООО "ВСВ")

638 259,99 504 000,00

68 Протокол подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) № ИЗК1 

от 02.11.2024 00:00:00

Протокол определения поставщика 032020001982400

0125

от 07.11.2024

29.11.2024 31.12.2024 	Поставка защитных чехлов для воздушных 

баллонов

	Защитные чехлы для металлических, металлокомпозитных и композитных воздушных баллонов объемом 6,8 

литров.	 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки (13.92.29.190); 

Товар	Штука (шт)	 85.00; 705.88	; 59 999.80; Ставка НДС: Без НДС

РОЖНОВА НАТАЛЬЯ 

СЕРГЕЕВНА 

Индивидуальный 

предприниматель

64 770,00 59 999,80

69 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

№ 140 от 

04.12.2024

15.12.2024 31.12.2024 Поставка защитных чехлов для 

металлических, металлокомпозитных, 

композитных воздушных баллонов объемом 

6,8 литров 

в соответствии с контрактом ООО "Лесозаводский 

Промкомбинат-Пошив"

ИНН 2507118596

133 937,90 133 937,90

70 отсутствует в соответствии с п.4 ч.1 ст.93 Федерального 

закона

Авансовый отчет 

№ 2413 от 

16.12.2024

31.12.2024 На приобретение : Приобретение 

спорт.инвентаря 

в соответствии с контрактом ИП Дайнеко Л.А.

ИНН 251200099525

38 935,62 38 935,62

550 386 153,81 520 572 806,58

Руководитель подпись 

Специалист Тропина Е.В подпись 

контактный телефон 2-210-178

Итого:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Протокол подведения 

итогов определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) № 

ИЭА1 от 06.02.2025

Закупка в соответствии с 

пунктом 6 части 2, пунктом 6 

части 3, пунктом 2 части 4, 

частями 5, 6 статьи 52 

Закона № 44-ФЗ в случае 

признания определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

несостоявшимся

08205000008250000

57 от 17.02.2025
13.05.2025 31.12.2025

Поставка автомобилей 

пожарных для тушения 

пожаров водой - 

пожарных автоцистерн 

(АЦ)

Пожарная автоцистерна. Класс по... Тяжелый (S); Вместимо... 6 м³; Категори...

Полноприводный; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000009)

Автомобили пожарные для тушения пожаров водой (29.10.59.141)

Товар	Штука (шт)	 4.00; 19 700 026.88	; 78 800 107.52; Ставка НДС: 20%

Российская Федерация (643).

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД 

ПРОТИВОПОЖАРНО

Й ЗАЩИТЫ" (ООО 

"УРАЛПОЖЗАЩИТА

")

78 800 107,52 78 800 107,52

2

Протокол подведения 

итогов определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) № 

ИЭА1 от 07.02.2025

Закупка в соответствии с 

пунктом 6 части 2, пунктом 6 

части 3, пунктом 2 части 4, 

частями 5, 6 статьи 52 

Закона № 44-ФЗ в случае 

признания определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

несостоявшимся

08205000008250001

18 от 18.02.2025
06.06.2025 31.12.2025

Поставка автомобилей 

пожарных для тушения 

пожаров водой - 

пожарных автоцистерн 

(АЦ).

	Пожарная автоцистерна. Производ... 40; Колесная...6х6; Вместимо...

6 м³; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000009)

Автомобили пожарные для тушения пожаров водой (29.10.59.141)

Товар	Штука (шт)	 4.00; 19 700 026.88	; 78 800 107.52; Ставка НДС: 20%; Российская 

Федерация (643)

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "УРАЛЬСКИЙ 

ЗАВОД 

ПРОТИВОПОЖАРНО

Й ЗАЩИТЫ" (ООО 

"УРАЛПОЖЗАЩИТА

")

78 800 107,52 78 800 107,52

186 167 048,37 186 167 048,37

Руководитель подпись 

Специалист подпись 

контактный телефон

3

Протокол подведения 

итогов определения 

поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) № 

ИЭА1 от 26.02.2025 

00:00:00

08205000008250004

08  от 10.03.2025

Сведения о проведенных закупках, а также заключенных, действовавших и оплаченных в 2025 году государственных контрактах (дополнительных соглашениях, договорах)*                        

№ 

п/п

Дата и номер 

протокола оценки 

(решения комиссии)

Дата и номер 

контракта 

(договора, доп. 

соглашения)

Срок 

исполнения 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашения

)

Срок 

действия 

контракта 

(договора, 

доп. 

соглашени

я)

Предмет контракта                             

(договора, доп. 

соглашения)**

Спецификация

(Наименование/

количество/цена)

Наименование 

поставщика

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

(договора, доп. 

соглашения)***

Закупка в соответствии с 

пунктом 6 части 2, пунктом 6 

части 3, пунктом 2 части 4, 

частями 5, 6 статьи 52 

Закона № 44-ФЗ в случае 

признания определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

несостоявшимся

Основание заключения 

Итого:

Окончательная цена 

(сумма) контракта 

(договора, доп. 

соглашения)

28 566 833,33 28 566 833,3303.06.2025 31.12.2025

	Поставка автомобиля 

пожарного для тушения 

пожаров водой - 

пожарной автоцистерны 

с лестницей

	Пожарная автоцистерна. Автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ 6,0-40-18 

(43118) (58819J-10); Категори... Полноприводный; Класс по... Тяжелый (S); 

Вместимо... 6 м³; Пожарная автоцистерна (29.10.59.141-00000009); Автомобили 

пожарные для тушения пожаров водой (29.10.59.141); Товар	Штука (шт) 1.00;

28 566 833.33; 28 566 833.33; Ставка НДС: 20%; Российская Федерация(643)

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ПРИОРИТЕТ" 

(ООО "ПРИОРИТЕТ")
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Таблица

(в рублях)

№ 

п/п
Наименование Кол-во

Стоимость за 

единицу

Итоговая 

стоимость

Дата принятия 

к учету

1
Лодка надувная моторная SOLAR-420 Jet ТОНЕЛЬ СТРЕЛА с уси-ми б-ми и 

д-щем в комплекте, Дубок №59505
1 213 690,00 213 690,00 26.09.2023

2 Воздуходувное устройство STIHL BR 600 1 41 447,50 41 447,50 26.09.2023

3 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 17.03.2025

4 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

5 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 04.04.2023

6 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 08.06.2023

7

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 04.08.2023

8 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 25.07.2023

9
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 24.08.2023

10
Мотор лодочный водометный GOLFSTREAM T25BMJET (30 л.с.) № 

Y05000661
1 279 900,00 279 900,00 07.09.2023

11 Автоцистерна пожарная  АЦ 6,0-40 (5557) , г/н Н 808 СЕ125 1 16 038 000,00 16 038 000,00 26.09.2023

12 Автоцистерна пожарная  АЦ 6,0-40 (5557) , г/н Н 764 СЕ125 1 16 038 000,00 16 038 000,00 12.12.2023

13 Кондиционер Ecoclima серии Frost Line EC-AX07/F-4R1наружный блок 1 17 500,00 17 500,00 12.12.2023

14 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 17.09.2024

15 Прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771D.101 (R13) 1 96 700,00 96 700,00 30.10.2023

16

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М"

4 214 393,33 857 573,32 06.09.2023

17
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 05.12.2023

18 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецожеджы и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 27.04.2024

19
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 14.12.2023

20 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 25.08.2023

21 Пила бензомоторная (КНР) 2 20 476,19 40 952,38 08.05.2024

22 Душевая кабина высокий поддон 90х90см 1 30 572,00 30 572,00 01.08.2024

23 Тумба кухонная 2 15 200,18 30 400,36 06.12.2023

24 Тумба кухонная 1 15 030,00 15 030,00 15.09.2023

25 Тумба кухонная с мойкой 1 16 955,10 16 955,10 25.11.2022

26
Радиостанция носимая Моторола СР 040 146 174 МГц в комплектации с 

зарядным устройством
1 8 710,00 8 710,00 15.09.2023

27 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 19.09.2011

28 Шуруповерт Макита 1 4 200,00 4 200,00 14.09.2023

29 Кондиционер Ecoclima серии Frost Line ECW-AX07/FВ-4R1 внутренний блок 1 7 500,00 7 500,00 06.12.2023

30 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 17.09.2024

31
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
3 4 800,00 14 400,00 21.04.2023

32 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 15.06.2023

33 Станок заточныйСтанок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 26.10.2023

34 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 14.09.2023

35 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 06.05.2024

36 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

37 Стенд информационный «ОХРАНА ТРУДА» 1 3 126,20 3 126,20 14.09.2023

38 Стенд информационный «ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС» 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

39 Стенд информационный «Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА» 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

40 Стенд информационный «Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА» 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

41
Стенд информационный «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ»
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

42 Телефонный аппарат проводной PANASONIC 2 1 540,00 3 080,00 04.06.2024

43 Стенд информационный «СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 1 8 619,60 8 619,60 16.12.2020

44 Стенд информационный «Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ» 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

45 Стенд информационный «ИНФОРМАЦИЯ» 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

46 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 04.06.2024

47 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

48 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 21.04.2023

49 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

50 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

51 Шкаф для одежды деревянный 2 6 706,00 13 412,00 15.09.2023

52 Шкаф для одежды металлический 2 4 515,00 9 030,00 15.09.2023

53 Шкаф для одежды металлический 13 4 515,00 58 695,00 15.09.2023

54 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

55 Жалюзи алюминевые 60х160 25мм 7 1 012,00 7 084,00 15.09.2023

56 Пояс пожарный спасательный 10 1 665,32 16 653,20 15.12.2023

57 Жалюзи алюминевые 60х160 25мм 1 1 138,00 1 138,00 16.04.2024

58 Жалюзи алюминевые 70х160 25мм 7 980,00 6 860,00 15.12.2023

59 Жалюзи алюминевые 70х160 25мм 2 1 253,00 2 506,00 15.12.2023

1. Пожарное депо пгт Хасан
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60 Кресло офисное "Престиж" 1 4 890,00 4 890,00 15.12.2023

61 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 22.12.2022

62 Стеллаж офисный 15 8 651,00 129 765,00 15.09.2023

63 Стол письменный тип 1 6 9 290,00 55 740,00 15.09.2023

64 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

65 Стул на металлическом каркасе 11 979,00 10 769,00 15.09.2023

33 944 753,81 35 035 769,21

1 Учебно-тренировочная башня на 2 беговые дорожки 1 3 625 000,00 3 625 000,00 27.09.2023

2 Учебно-тренажерный комплекс с тепловой и дымовой камерами 1 9 445 866,66 9 445 866,66 13.10.2023

3 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

4 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

5 Мачта МБС-16 (антенно-мачтовое устройство) 1 112 500,00 112 500,00 21.04.2023

6 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

7 Холодильник Galatec 1 16 799,00 16 799,00 28.06.2023

8 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

9

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

10 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

11
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
5 24 500,00 122 500,00 07.09.2023

12
Стацион. компрессорная уст-ка для заряда баллонов сжат.возд. ПТС 

"ВЕКТОР" -330
1 1 007 669,45 1 007 669,45 29.11.2023

13
Бензопила StihlMS361(шина,цепь,масло мотрное,масло д/цепи,фильтр возд.и 

топл.)
1 55 520,00 55 520,00 17.03.2025

14 Многофункциональное устройство (МФУ) 1 78 270,60 78 270,60 29.03.2023

15

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

2 706 500,00 1 413 000,00 11.06.2024

16
Персональный компьютер DERO Neos 290 

SM/G3460/1x4G1600/T500G/DVD+_RW/Kbu
1 77 141,96 77 141,96 17.10.2023

17 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 745 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

18 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 840 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

19 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

20 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

21
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева
2 27 590,00 55 180,00 12.11.2024

22 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 7 23 460,00 164 220,00 17.05.2024

23

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М"

10 214 393,33 2 143 933,30 05.12.2023

24
Автомоб.(возимая) радиостан. УКВ-диапазона с антен.врезного типа ТК-2000 

VHF
2 28 025,47 56 050,94 06.10.2023

25 Сушильный шкаф для сушки 8-ти комплектов спецожеджы и обуви Ranger 8.1 2 148 420,86 296 841,72 14.12.2023

26 Топор поясной ТПП - СВТ 21 498,80 10 474,80 04.08.2011

27
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
1 14 956,58 14 956,58 25.08.2023

28 Бензопила Husqvauma365 в комплекте (бензопила,шина,цепь,масло,фильтр) 1 55 845,00 55 845,00 17.03.2025

29 Шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе 6 10 890,00 65 340,00 15.09.2023

30 Шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе 5 10 890,04 54 450,20 15.09.2023

31 Шкаф для хранения масок и спасательных устройств 3 12 258,00 36 774,00 15.09.2023

32 Тумба кухонная 2 15 200,18 30 400,36 15.09.2023

33 Тумба кухонная с мойкой 1 16 955,10 16 955,10 15.09.2023

34 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 6 13 911,00 83 466,00 31.08.2023

35 Кровать 2-х ярусная 1 22 000,00 22 000,00 29.11.2024

36 Душевая кабина высокий поддон (1/4круг 1000х1000х2150 до 135 кг 1 32 468,00 32 468,00 01.12.2023

37 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

38 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

39
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
1 4 800,00 4 800,00 15.06.2023

40 Станок заточныйСтанок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

41 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

42 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 6 5 999,00 35 994,00 21.04.2023

43 Зеркало обзорное Satel 4 6 395,30 25 581,20 06.05.2024

44 Огнетушитель ОП-5 (з)АВСЕ-01 12 736,00 8 832,00 04.04.2024

45 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 1 7 476,00 7 476,00 12.07.2023

46 Флагшток 1 9 752,00 9 752,00 29.06.2023

47 Лежак подкатной 2 2 601,61 5 203,22 14.09.2023

48 Огнетушитель ОУ-2ВСЕ-01 1 1 536,70 1 536,70 04.04.2024

49 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

50 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

51 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

52 Стенд информационный «Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ» 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

53 Стенд информационный «ОХРАНА ТРУДА» 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

54 Стенд информационный «ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС» 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

55 Стенд информационный «Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА» 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

Итого расходы по пожарному депо пгт Хасан

2. Пожарное депо с. Анучино



Приложение 4

к отчету о контрольном мероприятии

56 Стенд информационный «Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА» 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

57
Стенд информационный «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ»
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

58 Стенд информационный «СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

59 Стенд информационный «ИНФОРМАЦИЯ» 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

60 Склад хранения ГСМ 1 35 809,00 35 809,00 29.03.2024

61 Прицеп 858030 для перевозки водной техники 2 95 267,25 190 534,50 31.08.2023

62 Установка лесопожарная ранцевая "Нева" 1 27 144,01 27 144,01 09.11.2023

63 Автомобиль грузовой с бортовой платформой УАЗ-390945 Р 253 РО125 1 1 600 000,00 1 600 000,00 01.11.2023

64 Емкость для воды К400 7 11 000,00 77 000,00 25.10.2023

65 Стеллаж складской металлический тип 2 1 13 100,00 13 100,00 24.12.2024

66 Стеллаж складской металлический тип 2 24 21 166,67 508 000,08 24.12.2024

67 Стеллаж складской металлический тип 3 4 21 166,67 84 666,68 24.12.2024

68 Стеллаж складской металлический тип 3 4 12 533,33 50 133,32 24.12.2024

69 Маска панорамная UNIX 5000 1 5 460,00 5 460,00 25.03.2025

70 Аппарат зажигательный АЗ-4 1 17 408,00 17 408,00 14.04.2025

71 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 2 111 900,00 223 800,00 14.04.2025

72 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 2 111 900,00 223 800,00 14.04.2025

73 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

74 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 835 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

66 817 798,10 71 146 770,91

1 Установка лесопожарная ранцевая "Нева" 2 27 144,01 54 288,02 09.11.2023

2
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

3 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 6 23 460,00 140 760,00 17.05.2024

4
Стацион. компрессорная уст-ка для заряда баллонов сжат.возд. ПТС 

"ВЕКТОР" -330
1 1 007 669,45 1 007 669,45 29.11.2023

5 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

6 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

7 Мачта МБС-16 (антенно-мачтовое устройство) 1 112 500,00 112 500,00 21.04.2023

8 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,68 188 651,68 08.06.2023

9 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

10

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

11 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

12
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
4 24 500,00 98 000,00 07.09.2023

13
Автомоб.(возимая) радиостан. УКВ-диапазона с антен.врезного типа ТК-2000 

VHF
1 28 025,47 28 025,47 06.10.2023

14 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

15
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 25.08.2023

16 МФУ Canon imageRUNNER 1133 А 1 16 024,80 16 024,80 24.12.2024

17 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 14.12.2023

18

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

19 Цифровая радиостанция возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

20 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

21 Автомобиль грузовой с бортовой платформой УАЗ-390945 Р 245 РО125 1 1 600 000,00 1 600 000,00 01.11.2023

22 Емкость для воды К400 1 11 000,00 11 000,00 25.10.2023

23 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

24 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

25 Тумба кухонная с мойкой 2 16 955,10 33 910,20 15.09.2023

26 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

27 Душевая кабина с/п 1000*1000*2200 мм 1/4 1 31 837,60 31 837,60 27.11.2023

28
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
3 4 800,00 14 400,00 15.06.2023

29 Станок заточный Станок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

30 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

31 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

32 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

33 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

34 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

35
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

36 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

37 Огнетушитель ОП-5 (з)АВСЕ-01 1 736,00 736,00 04.04.2024

38 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

39 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

40 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

41 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

42 Огнетушитель ОП-4 (з)АВСЕ-01 4 688,00 2 752,00 04.04.2024

43 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

44 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

45 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

Итого расходы по пожарному депо депо с. Анучино
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46 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

47 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

48 Стул на металлическом каркасе 15 979,00 14 685,00 15.09.2023

49 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 15.09.2023

50 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

51 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

52 Шкаф для одежды деревянный 2 6 706,00 13 412,00 15.09.2023

53 Шкаф для одежды металлический 19 4 515,00 85 785,00 15.09.2023

54 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

55 Жалюзи алюминевые 60х160 25мм 8 1 138,00 9 104,00 18.12.2023

56 Пояс пожарный спасательный 13 1 698,00 22 074,00 07.11.2024

57 Жалюзи алюминевые 70х160 25мм 9 1 253,00 11 277,00 18.12.2023

58 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 1 9 707,25 9 707,25 06.06.2023

59 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

60 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 15.09.2023

61 Кресло офисное 3 5 467,00 16 401,00 15.09.2023

62 Стеллаж офисный 18 8 651,00 155 718,00 15.09.2023

63 Стол письменный тип 1 7 9 290,00 65 030,00 15.09.2023

64 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

65 Калорифер дизельный Профтепло ДК-36П апельсин 2 20 953,00 41 906,00 12.11.2024

66 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

67 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

68 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 4 7 476,00 29 904,00 12.07.2023

69 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 707 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

70 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ Н 773 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

37 029 118,27 37 852 666,40

1 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

2 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

3 Мачта МБС-16 (антенно-мачтовое устройство) 1 112 500,00 112 500,00 21.04.2023

4 Установка лесопожарная ранцевая "Ангара" 4 54 008,60 216 034,40 10.05.2023

5 Мотопомпа SKAT МПБ1300 1 54 600,00 54 600,00 23.05.2023

6 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

7
Персональный компьютер DERO Race 

X140HSM/i5_4690/16G1600D/T500G/DVD+_RW/2048
1 74 574,37 74 574,37 17.10.2023

8 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

9 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

10 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

11 Кондиционер SHUFT SFTMI/in/out-24HN1_22Y инверторного типа 1 88 200,00 88 200,00 21.10.2024

12
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

13 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 2 23 460,00 46 920,00 17.05.2024

14 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

15

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

16 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

17
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

18
Тепловая пушка (теплогенератор) GIKS/GDH-50 прямого нагрева 50кВт 

(диз/кер)
1 21 800,00 21 800,00 12.11.2024

19
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 25.08.2023

20 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 14.12.2023

21

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М" 

10 214 393,33 2 143 933,30 05.12.2023

22 Бензопила Husqvarma365 (шина,цепь,масло,фильтр) 1 55 845,00 55 845,00 17.03.2025

23 Автоцистерна пожарная  АЦ 6,0-40 (5557) , г/н Н 794 СЕ125 1 16 038 000,00 16 038 000,00 12.12.2023

24

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

25
Персональный компьютер DERO Neos 290 

SM/G3460/1x4G1600/T500G/DVD+_RW/Kbu
1 52 575,92 52 575,92 17.10.2023

26 Автомобиль грузовой бортовая платформа К 919 РМ125 1 1 592 000,00 1 592 000,00 16.06.2023

27 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

28 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

29 Тумба кухонная с мойкой 1 16 955,10 16 955,10 15.09.2023

30 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

31 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

32 Станок заточный Станок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

33 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

34 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

35 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 4 7 476,00 29 904,00 12.07.2023

36 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

37 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

38 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

39 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

Итого расходы по пожарному депо с. Новокачалинск

4. Пожарное депо п. Волчанец
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40 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

41 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

42 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

43 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

44
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

45 Зеркало обзорное Satel 2 6 395,30 12 790,60 06.05.2024

46 Огнетушитель ОП-4 (з)АВСЕ-01 3 688,00 2 064,00 04.04.2024

47 Огнетушитель ОП-8 (з)АВСЕ-01 3 808,00 2 424,00 04.04.2024

48 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

49 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

50 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

51 Стеллаж офисный 18 8 651,00 155 718,00 15.09.2023

52 Стол письменный тип 1 7 9 290,00 65 030,00 15.09.2023

53 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

54 Стул на металлическом каркасе 15 979,00 14 685,00 15.09.2023

55 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 15.09.2023

56 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

57 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

58 Шкаф для одежды деревянный 2 6 706,00 13 412,00 15.09.2023

59 Шкаф для одежды металлический 19 4 515,00 85 785,00 15.09.2023

60 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

61 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

62 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 1 9 707,25 9 707,25 06.06.2023

63 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 15.09.2023

64 Кресло офисное 3 5 467,00 16 401,00 15.09.2023

65 Душевая кабина высокая ZILI DO Z 1 37 363,90 37 363,90 05.12.2023

66 РУЛОННАЯ ШТОРА 160Х175 ШАНТУНГ КОРИЧНЕВЫЙ 4 1 852,00 7 408,00 19.12.2023

67 Пояс пожарный спасательный 10 1 698,00 16 980,00 07.11.2024

68 РУЛОННАЯ ШТОРА Д/Н PETER 160Х175 GRANITS СВЕТЛО СЕРАЯ 4 1 735,00 6 940,00 19.12.2023

69 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 3 111 900,00 335 700,00 14.04.2025

70 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

71 Маска панорамная UNIX 5000 6 5 460,00 32 760,00 25.03.2025

20 291 959,74 23 206 681,83

1
Лодка надувная моторная SOLAR-420 Jet ТОНЕЛЬ СТРЕЛА с уси-ми б-ми и 

д-щем в комплекте, Серый №59308
1 213 690,00 213 690,00 26.09.2023

2

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М" 

10 214 393,33 2 143 933,30 05.12.2023

3 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ  г/н Н 798 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

4 Мобильный телефон Doogee S58 Pro 2 13 807,21 27 614,42 29.12.2021

5 СКАД-1 (с муляжом головы) 2 1 44 000,00 44 000,00 01.06.2009

6 Автоцистерна пожарная  АЦ 6,0-40 (5557) , г/н Н 796 СЕ125 1 16 038 000,00 16 038 000,00 12.12.2023

7 Бензопила Husqvarma365 (шина,цепь,масло,фильтр) 1 55 845,00 55 845,00 17.03.2025

8

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

9 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

10 Персональный компьютер DEXP Mars E105 Core i5 4460 в комплекте 2 47 893,17 95 786,34 17.10.2023

11 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

12
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева 
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

13
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

14 Компрессор КАС-400/90S3 1 148 500,00 148 500,00 28.12.2024

15 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

16 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

17 Установка лесопожарная ранцевая "Ангара" 2 54 008,60 108 017,20 10.05.2023

18 Мотопомпа SKAT МПБ1300 1 54 600,00 54 600,00 23.05.2023

19 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

20 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

21

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

22 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

23
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

24
Мотор лодочный водометный GOLFSTREAM T25BMJET (30 л.с.) № 

Y05000646
1 279 900,00 279 900,00 26.09.2023

25 Шиномонтажный станок для грузовых автошин 1 425 625,00 425 625,00 18.12.2024

26 Прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771D.101 (R13) 1 96 700,00 96 700,00 06.09.2023

27
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 25.08.2023

28 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 14.12.2023

29
Автомобиль легковой полноприводный с кузовом "пикап" SOLLERS ST6  г/н 

Х972СА 12
1 2 197 700,00 2 197 700,00 17.12.2024

30 Автомобиль грузовой бортовая платформа К 923 РМ 125 1 1 592 000,00 1 592 000,00 16.06.2023

Итого расходы по пожарному депо п. Волчанец

5. Пожарное депо с. Беневское
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31 Емкость Ц10000-2СТ (232*255), 9700л 1 112 200,00 112 200,00 17.12.2024

32 Тумба кухонная с мойкой 2 16 955,10 33 910,20 15.09.2023

33 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

34 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

35
Душевая кабина ASEO DT-6691В (1/4 круг 900х900х2150 низ.поддон стекло 

сер. 4мм задн. черн) до 135 кг max 4бар
1 29 250,00 29 250,00 12.12.2023

36 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

37 Станок заточныйСтанок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

38 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

39 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

40 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

41
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
4 4 800,00 19 200,00 15.06.2023

42 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

43 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

44
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

45 Зеркало обзорное Satel 2 6 395,30 12 790,60 06.05.2024

46 Огнетушитель ОП-10 (з)АВСЕ-01 3 1 280,00 3 840,00 04.04.2024

47 Огнетушитель ОП-5 (з)АВСЕ-01 2 736,00 1 472,00 04.04.2024

48 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

49 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

50 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

51 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

52 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 4 7 476,00 29 904,00 12.07.2023

53 Огнетушитель ОУ-5ВСЕ-01 1 2 576,00 2 576,00 04.04.2024

54 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

55 Огнетушитель ОП-4 (з)АВСЕ-01 2 688,00 1 376,00 04.04.2024

56 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

57 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

58 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

59 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

60 Стул на металлическом каркасе 15 979,00 14 685,00 15.09.2023

61 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 15.09.2023

62 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

63 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

64 Шкаф для одежды деревянный 2 6 706,00 13 412,00 15.09.2023

65 Шкаф для одежды металлический 19 4 515,00 85 785,00 15.09.2023

66 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

67 Вертикальные жалюзи 2020 (Елочка лимонный 7831) 8 3 423,70 27 389,60 12.12.2023

68 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

69 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 15.09.2023

70 Кресло офисное 3 5 467,00 16 401,00 15.09.2023

71 Стеллаж офисный 18 8 651,00 155 718,00 15.09.2023

72 Стол письменный тип 1 7 9 290,00 65 030,00 15.09.2023

73 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

74 Пояс пожарный спасательный 14 1 665,32 23 314,48 16.04.2024

75 Маска панорамная UNIX 5000 8 5 460,00 43 680,00 25.03.2025

76 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 2 111 900,00 223 800,00 14.04.2025

77 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

39 597 021,70 42 392 906,13

1
Беседка деревянная, Приморский край, Красноармейский МО, с. Глубинное, 

ул. Коммунальная, д. 8а_12 ОПС
1 18 960,00 18 960,00 28.06.2024

2

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М"

10 214 393,33 2 143 933,30 05.12.2023

3 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 758 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

4 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

5 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

6

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

7
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 25.08.2023

8 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

9

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

10 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

11
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
3 24 500,00 73 500,00 07.09.2023

12 Прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771D.101 (R13) 1 96 700,00 96 700,00 06.09.2023

13 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 14.12.2023

14
Автомоб.(возимая) радиостан. УКВ-диапазона с антен.врезного типа ТК-2000 

VHF
2 28 025,47 56 050,94 06.10.2023

15
Стацион. компрессорная уст-ка для заряда баллонов сжат.возд. ПТС 

"ВЕКТОР" -330
1 1 007 669,45 1 007 669,45 29.11.2023

Итого расходы по пожарному депо с. Беневское
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16 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ Н 772 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

17
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

18 Персональный компьютер DEXP Mars E105 Core i5 4460 в комплекте 1 48 560,17 48 560,17 13.04.2023

19 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

20 Мачта МБС-16 (антенно-мачтовое устройство) 1 112 500,00 112 500,00 21.04.2023

21 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

22 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

23 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

24 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

25 Тумба кухонная с мойкой 2 16 955,10 33 910,20 15.09.2023

26 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

27 Душевая кабина 1000*1000*2200 мм 1 34 700,00 34 700,00 14.12.2023

28 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

29
Смартфон HONOR 8A 

6/08"32Gb8(4x2.3Ghz+4x1.8Ghz)/2048Mb/1440x720/IPS/2SIM/LTE
1 7 999,00 7 999,00

30
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
3 4 800,00 14 400,00 15.06.2023

31 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

32 Станок заточный Станок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

33 Карабин пожарный (Омск) 5 230,76 1 153,80

34 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

35 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

36 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

37 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

38 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

39 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 4 7 476,00 29 904,00 12.07.2023

40 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

41 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

42 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

43 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

44 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

45 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

46
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

47 Зеркало обзорное Satel 2 6 395,30 12 790,60 06.05.2024

48 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

49 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

50 Стол письменный тип 1 7 9 290,00 65 030,00 15.09.2023

51 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

52 Стул на металлическом каркасе 15 979,23 14 688,45 15.09.2023

53 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 15.09.2023

54 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

55 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

56 Шкаф для одежды деревянный 2 6 706,00 13 412,00 15.09.2023

57 Шкаф для одежды металлический 19 4 515,00 85 785,00 15.09.2023

58 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

59 Жалюзи алюминиевые 80х160 25мм 9 1 368,00 12 312,00 14.12.2023

60 Стеллаж офисный 18 8 651,00 155 718,00 15.09.2023

61 Кресло офисное 3 5 467,00 16 401,00 15.09.2023

62 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 15.09.2023

63 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

64 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 2 9 707,25 19 414,50 06.06.2023

65 Стул 2 2 799,00 5 598,00 30.05.2023

66 Табурет 4 998,00 3 992,00 30.05.2023

67 Пояс пожарный спасательный 3 1 665,32 4 995,96 16.04.2024

68 Жалюзи алюминиевые 70х160 25мм 8 1 145,00 9 160,00 14.12.2023

69 Калорифер дизельный Профтепло ДК-63п апельсин 1 24 309,00 24 309,00 12.11.2024

70 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 4 29 000,00 116 000,00 16.11.2024

71
Прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом для пожарных
1 168 819,44 168 819,44 03.12.2024

72 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У481СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 30.05.2024

73 Маска панорамная UNIX 5000 4 5 460,00 21 840,00 25.03.2025

74 Ранец противопожарный "РП-18 Ермак" 2 5 807,00 11 614,00 17.03.2025

75 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

76 Радиостанция носимая Motorola DP 1400 1 24 226,80 24 226,80 17.03.2025

77 Установка лесопожарная ранцевая "Ангара" 1 40 829,00 40 829,00 17.03.2025

78 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

79 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

37 656 341,87 40 332 426,88

1
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

2 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

3 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

4 Установка лесопожарная ранцевая "Ангара" 3 54 008,60 162 025,80 10.05.2023

5 Мотопомпа SKAT МПБ1300 1 54 600,00 54 600,00 23.05.2023

6 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

7
Стацион. компрессорная уст-ка для заряда баллонов сжат.возд. ПТС 

"ВЕКТОР" -330
1 1 007 669,45 1 007 669,45 29.11.2023

Итого расходы по пожарному депо с. Глубинное 

7. Пожарное депо с. Малиново
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8 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

9

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

10 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

11 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 5.1 1 141 920,15 141 920,15 14.12.2023

12 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 804 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

13 Автоцистерна пожарная АЦ 6,0-40 (5557) модель 001-УПЗ г/н Н 788 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 29.11.2023

14 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

15
Персональный компьютер DERO Race 

X140HSM/i5_4690/16G1600D/T500G/DVD+_RW/2048
1 77 785,32 77 785,32 17.10.2023

16 Щит учета ЩУ-0,4 кв.Ру4ст=100кВт 1 82 000,00 82 000,00 18.12.2023

17 Автомобиль грузовой бортовая платформа К 841 РМ 125 1 1 592 000,00 1 592 000,00 16.06.2023

18 Тумба кухонная с мойкой 2 16 955,10 33 910,20 15.09.2023

19 Душевая кабина ZILI DO S6023/100 АМЕЛИЯ Н/П 100*100*2150 мм 1 40 000,00 40 000,00 01.12.2023

20 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

21 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

22 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

23 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

24 Станок заточный Станок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

25 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

26 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 5 7 476,00 37 380,00 12.07.2023

27 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

28 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

29 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

30 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

31
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

32 Зеркало обзорное Satel 2 6 395,30 12 790,60 06.05.2024

33 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

34 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

35 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

36 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

37 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

38 Телефонный аппарат проводной PANASONIC 1 1 540,00 1 540,00 16.12.2020

39 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

40 Стеллаж офисный 14 8 651,00 121 114,00 15.09.2023

41 Стол письменный тип 1 7 9 290,00 65 030,00 15.09.2023

42 Стол письменный тип 2 1 9 100,00 9 100,00 15.09.2023

43 Стул на металлическом каркасе 15 979,00 14 685,00 15.09.2023

44 Тумба офисная деревянная тип 2 2 9 012,30 18 024,60 15.09.2023

45 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

46 Шкаф деревянный для документов 2 5 161,30 10 322,60 15.09.2023

47 Шкаф для одежды металлический 9 4 515,00 40 635,00 15.09.2023

48 Кровать для взрослых бытового назначения 5 3 637,83 18 189,15 15.09.2023

49 Пояс пожарный спасательный 5 1 665,32 8 326,60 16.04.2024

50 Жалюзи алюмин. белый 50х160 25мм 1 958,00 958,00 14.12.2023

51 Жалюзи алюмин. белый 80х160 25мм 10 1 368,00 13 680,00 14.12.2023

52 Жалюзи алюмин. белый 70х160 25мм 8 1 145,00 9 160,00 14.12.2023

53 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 2 9 707,25 19 414,50 06.06.2023

54 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

55 Стол обеденный 1 2 482,00 2 482,00 15.09.2023

56 Кресло офисное 2 5 467,00 10 934,00 15.09.2023

57
Бензопила StihlMS361(шина,цепь,масло мотрное,масло д/цепи,фильтр возд.и 

топл.)
1 55 520,00 55 520,00 17.03.2025

58 Антенно-мачтовое устройство для ОПС 1 108 400,00 108 400,00 04.07.2022

59
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

60 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 1 29 000,00 29 000,00 16.11.2024

61
Сигнальная громкоговорящая установка Тип 2 (24V). Элект, Сигнально-

громкоговорящая установка Авангард 200С-12Д (24В, с-с)
1 57 200,00 57 200,00 23.08.2024

62 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

63 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

64
Фонарь LS-A2M (аккумулятор 26650,5000 мач-4шт., магнитное зу, магнитное 

авто зу)
4 14 956,58 59 826,32 25.08.2023

65 Огнетушитель ОП-2 (з)АВСЕ-01 1 608,00 608,00 04.04.2024

66 Маска панорамная UNIX 5000 5 5 460,00 27 300,00 25.03.2025

67 Аппарат зажигательный АЗ-4 1 17 408,00 17 408,00 14.04.2025

68 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

36 493 664,41 37 094 874,56

1 Учебно-тренажерный комплекс с тепловой и дымовой камерами 1 9 445 866,66 9 445 866,66 13.10.2023

2

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

2 706 500,00 1 413 000,00 11.06.2024

3 Снегоочиститель (страна происхождения Российская Федерация (643)) 1 57 175,00 57 175,00 30.10.2023

Итого расходы по пожарному депо с. Малиново

8. Пожарное депо п. Новый
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4

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания для 

защиты органов дыхания и зрения пожарных от вредного воздействия 

непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой среды ПТС 

"Профи-М" 

10 214 393,33 2 143 933,30 05.12.2023

5 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

6
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева 
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

7 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 7 23 460,00 164 220,00 17.05.2024

8
Стацион. компрессорная уст-ка для заряда баллонов сжат.возд. ПТС 

"ВЕКТОР" -330
1 1 007 669,45 1 007 669,45 29.11.2023

9 Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557) г/н Н 593 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 30.10.2023

10 Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557) Н 603 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 30.10.2023

11 Водонагреватель накопительный 1 17 473,75 17 473,75 04.04.2023

12 Холодильник Бытовой DEXP Т2-0140AMG 1 16 690,00 16 690,00 04.04.2023

13
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
3 24 500,00 73 500,00 07.09.2023

14 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

15 Сушильный шкаф для сушки 8-ти комплектов спецодежды и обуви Ranger 8.1 2 148 420,86 296 841,72 14.12.2023

16
Дыхательный аппарат со сжатым воздухом для пожарных ПТС "Профи"-М-

168М-ДД7
10 184 253,33 1 842 533,30 11.04.2024

17 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

18 Радиостанция стационарная УКВ-диапазона Комбат Т340VHF 1 32 379,00 32 379,00 06.06.2023

19 Шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе 6 10 890,00 65 340,00 15.09.2023

20 Душевая кабина Sensea Cube 1 27 600,00 27 600,00 01.12.2023

21 Тумба кухонная 3 15 200,18 45 600,54 15.09.2023

22 Шкаф для хранения масок и спасательных устройств 6 12 258,00 73 548,00 15.09.2023

23 Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов 1 13 911,00 13 911,00 31.08.2023

24
Кровать Валенсия м/к 2000*875*650 (каркас, спальное место 1900*800) Кр-37-

01
4 15 960,00 63 840,00 15.05.2024

25
Кровать Валенсия 2-х яр м/к 1984*975*1800 (каркас, спальное место 

1900*900) Кр-35-01
5 27 860,00 139 300,00 15.05.2024

26 Тумба кухонная с мойкой 2 16 955,10 33 910,20 15.09.2023

27 Учебно-тренировочная башня на 4 беговые дорожки 1 3 900 000,00 3 900 000,00 18.11.2023

28 Установка лесопожарная ранцевая "Нева" 2 27 144,01 54 288,02 09.11.2023

29 Установка электрогенераторная Мощность генератора 110 киловатт 1 1 069 632,79 1 069 632,79 18.12.2024

30 Стиральная машина Zarget ZWM 110 G 1 14 000,00 14 000,00 12.11.2024

31 Телевизор CDX-50U4123B 1 21 000,00 21 000,00 12.11.2024

32 Автомобиль грузовой с бортовой платформой УАЗ-390945 Р 244 РО125 1 1 600 000,00 1 600 000,00 01.11.2023

33 Емкость для воды К400 1 11 000,00 11 000,00 25.10.2023

34 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 11 635,84 11 635,84 04.06.2024

35 Теннисный стол Start Line Game Indoor 1 19 000,00 19 000,00 12.11.2024

36 Индукционная варочная поверхность Thomson HI20-2N05 1 5 999,00 5 999,00 21.04.2023

37 Источник бесперебойного питания 1 6 691,29 6 691,29 19.06.2023

38 Зарядное устройство Kittory BC-20 1 5 080,00 5 080,00 26.10.2023

39 Шуруповерт 1 3 816,19 3 816,19 14.09.2023

40 Тиски слесарные 1 4 676,00 4 676,00 14.09.2023

41 Электрочайник Hyndai HYK-S2014 1 1 199,00 1 199,00 21.04.2023

42 Микроволновая печь DEXP MC-71 1 3 499,00 3 499,00 21.04.2023

43 Зеркало DL 400*600 мм прямоугольное с черным кантом внутреннее 4 7 476,00 29 904,00 12.07.2023

44 Лежак подкатной 1 2 601,61 2 601,61 14.09.2023

45 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

46 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

47 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

48
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

49 Зеркало обзорное Satel 4 6 395,30 25 581,20 06.05.2024

50 Огнетушитель ОП-5 (з)АВСЕ-01 6 736,00 4 416,00 04.04.2024

51 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

52 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

53 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

54 Тумба офисная деревянная тип 2 6 9 012,30 54 073,80 15.09.2023

55 Тумба офисная деревянная тип 1 1 8 936,00 8 936,00 15.09.2023

56 Шкаф деревянный для документов 7 5 161,30 36 129,10 15.09.2023

57 Шкаф для одежды деревянный 6 6 706,00 40 236,00 15.09.2023

58 Шкаф для одежды металлический 33 4 515,00 148 995,00 15.09.2023

59 Кровать для взрослых бытового назначения 1 3 637,83 3 637,83 15.09.2023

60 Кресло офисное 7 5 467,00 38 269,00 15.09.2023

61 Стол обеденный 2 2 482,00 4 964,00 15.09.2023

62 Радиостанция носимая (портативная) УКВ-диапазона Комбат Т34VHF 5 7 353,00 36 765,00 06.06.2023

63 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 2 9 707,25 19 414,50 06.06.2023

64 Пояс пожарный спасательный 21 1 665,32 34 971,72 16.04.2024

65 Рулонные шторы 120*175 шантунг серые 1 1 438,00 1 438,00 14.12.2023

66 Рулонные шторы 140*175 шантунг серые 1 1 757,00 1 757,00 14.12.2023

67 Рулонные шторы 160*175 бежевые 2 2 105,00 4 210,00 14.12.2023

68 Рулонные шторы 160*175 шантунг серый 8 2 105,00 16 840,00 14.12.2023

69 Стол письменный тип 1 15 9 290,00 139 350,00 15.09.2023

70 Стеллаж офисный 22 8 651,00 190 322,00 15.09.2023

71 Стул на металлическом каркасе 34 979,00 33 286,00 15.09.2023
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72
Кондиционер настенный (сплит-система) DEXP AC-CD90NF белый  

(вентиляция, обогрев до 25 м.
4 15 999,00 63 996,00 06.05.2025

73
Автомоб.(возимая) радиостан. УКВ-диапазона с антен.врезного типа ТК-2000 

VHF
2 28 025,47 56 050,94 06.10.2023

74
Тепловая пушка (теплогенератор) GIKS/GDH-50 прямого нагрева 50кВт 

(диз/кер)
1 21 800,00 21 800,00 12.11.2024

75 Воздуходувное устройство STIHL 2 41 447,50 82 895,00 17.03.2025

76 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 4 111 900,00 447 600,00 14.04.2025

77 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

78 Многофункциональное устройство (МФУ) 1 78 270,60 78 270,60 29.03.2023

79 Мачта МБС-16 (антенно-мачтовое устройство) 1 112 500,00 112 500,00 21.04.2023

80 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 188 651,67 188 651,67 08.06.2023

81 Аппарат для мойки водой под высоким давлением 1 46 000,00 46 000,00 04.08.2023

82

Верстак ВП-2/1.2 Габаритные раз-ры 1200*685*860. Комплектация 

столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка,стенка,опора К-2/1.2, Вес:56 

кг.

1 14 450,00 14 450,00 25.07.2023

83 Компрессор воздушный 1 28 437,50 28 437,50 24.08.2023

84 Триммер бензиновый Huter GGT-553TX 4 10 690,00 42 760,00 01.09.2023

85 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

86 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У467СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 30.05.2024

87
Автомобиль легковой LADA NIVA, модификация 212300-80 гос. № 

С165ТВ125
1 1 207 863,66 1 207 863,66 14.09.2021

88 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

89
Фонарь пожарный групповой ФПС-4/6Р (с регулировской) для аварийно-

спасательных работ
1 4 800,00 4 800,00 15.06.2023

90 Станок заточный Станок заточный электрический 1 8 832,21 8 832,21 14.09.2023

91 Огнетушитель ОУ-5ВСЕ-01 2 2 576,00 5 152,00 04.04.2024

92 Маска панорамная UNIX 5000 34 5 460,00 185 640,00 25.03.2025

54 864 712,12 61 329 097,21

1 Установка лесопожарная ранцевая "Нева" 2 27 144,01 54 288,02 09.11.2023

2
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

3
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
1 24 500,00 24 500,00 07.09.2023

4 Автомобиль грузовой с бортовой платформой УАЗ-390945 Р 238 РО125 1 1 600 000,00 1 600 000,00 01.11.2023

5 Емкость для воды К400 1 11 000,00 11 000,00 25.10.2023

6 Шкаф для одежды металлический тип 1 16 14 102,86 225 645,76 06.09.2024

7 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

8 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

9 Шкаф деревенный для документов 3 7 530,08 22 590,24 06.09.2024

10 Шкаф для одежды деревенный 2 8 475,72 16 951,44 06.09.2024

11 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

12 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

13 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

14 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

15 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,65 144 666,65 15.04.2024

16
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

17 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 6 23 460,00 140 760,00 17.05.2024

18 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

19 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

20 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

21 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

22 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

23 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

24 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

25 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

26
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

27 Стеллаж складской металлический тип 1 13 17 533,33 227 933,29 24.12.2024

28 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 6 13 119,33 78 715,98 24.12.2024

29 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

30 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

31 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

32 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

33 Панель варочная электрическая бытовая 1 8 990,00 8 990,00 07.03.2024

34 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

35 Карабин пожарный (Омск) 5 231,00 1 155,00 07.04.2024

36 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

37 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

38 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

39 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

40 Зеркало 1 900,00 900,00 27.11.2024

41 Огнетушитель ОП-2 (з)АВСЕ-01 1 608,00 608,00 04.04.2024

42 Огнетушитель ОП-4 (з)АВСЕ-01 3 688,00 2 064,00 04.04.2024

43 Огнетушитель ОУ-2ВСЕ-01 1 1 536,70 1 536,70 04.04.2024

44 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

45 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

46 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

Итого расходы по пожарному депо п. Новый

9. Пожарное депо с. Самарка
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47 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

48
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

49 Топор 7 1 104,65 7 732,55 01.11.2024

50 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

51 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

52 Роллета стандарт Марко 160х175 миндаль (светопр.20%) 2 3 464,00 6 928,00 27.11.2024

53 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

54 Пояс пожарный спасательный 7 1 698,00 11 886,00 07.11.2024

55 Роллета стандарт Мозаика 160х175 белый (светопр.20%) 2 2 924,00 5 848,00 27.11.2024

56 Кровать для взрослых бытового назначения 7 6 900,00 48 300,00 24.12.2024

57 Лежак подкатной 1 2 606,96 2 606,96 03.07.2024

58 Маска панорамная UNIX 5000 1 5 460,00 5 460,00 25.03.2025

59 Тиски слесарные 1 8 032,48 8 032,48 03.07.2024

60 Станок заточной электрический 1 9 446,78 9 446,78 03.07.2024

61 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 213 783,33 213 783,33 10.09.2024

62
Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557), модель 001-УПЗ, vin 

X89UR66BCS0HT3389
1 19 700 026,88 19 700 026,88 02.04.2025

22 579 680,32 23 505 500,25

1
Бензопила StihlMS361(шина,цепь,масло мотрное,масло д/цепи,фильтр возд.и 

топл.)
1 55 520,00 55 520,00 17.03.2025

2
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
3 24 500,00 73 500,00 07.09.2023

3 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,75 144 666,75 15.04.2024

4 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

5 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

6 Автоцистерна пожарная  АЦ 6,0-40 (5557) , г/н Н 792 СЕ125 1 16 038 000,00 16 038 000,00 12.12.2023

7
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

8 Воздуходувное устройство STIHL BR 600 2 45 540,00 91 080,00 17.03.2025

9 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

10 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

11 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

12 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

13 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

14 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 5 23 460,00 117 300,00 17.05.2024

15 Автомашина грузовой (цистерна)  ЗИЛ 131, гос. № А104 МТ 25 1 57 842,16 57 842,16 27.05.2009

16 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У 465 СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 27.06.2024

17 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

18 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

19 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

20 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

21
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

22 Шкаф для одежды металлический тип 1 18 14 102,86 253 851,48 06.09.2024

23 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 4 11 463,33 45 853,32 24.12.2024

24 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 2 13 119,33 26 238,66 24.12.2024

25 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

26 Стеллаж складской металлический тип 1 13 17 533,33 227 933,29 24.12.2024

27 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

28 Панель варочная электрическая бытовая 1 17 980,00 17 980,00 07.03.2024

29 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

30 Сушилка для рук электрическая 1 4 404,90 4 404,90 06.03.2024

31 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

32 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

33 Топор 4 1 104,65 4 418,60 01.11.2024

34 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

35 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

36 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

37 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

38 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

39 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

40
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

41 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

42 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

43 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

44 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

45 Зеркальный шкаф Орегон 50С сонома 1 5 143,50 5 143,50 26.11.2024

46 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

47 Пояс пожарный спасательный 4 1 698,00 6 792,00 07.11.2024

48 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

49 Кровать для взрослых бытового назначения 6 6 900,00 41 400,00 24.12.2024

50 Шкаф деревенный для документов 3 7 530,08 22 590,24 06.09.2024

51 Шкаф для одежды деревенный 2 8 475,72 16 951,44 06.09.2024

52 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

53 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

54 Роллета мини Леона 57х175 шампань (светопр.30%) 1 1 199,00 1 199,00 26.11.2024

Итого расходы по пожарному депо с. Самарка

10. Пожарное депо пгт Новонежино
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55
Роллета мини Веда 68х160 жаккард бежевый (светопр.30%) СРШ-01МЭ-834 

РБ
2 1 534,00 3 068,00 26.11.2024

56
Роллета мини Венеция 68х160 жаккард белый (светопр.50%) СРШ-01МЭ-

29501 РБ
1 1 534,00 1 534,00 26.11.2024

57
Роллета мини Венеция 57х160 жаккард белый (светопр.50%) СРШ-01МЭ-

29501 РБ
1 1 341,00 1 341,00 26.11.2024

58 Роллета мини Леона 57х175 серебро (светопр.30%) 2 1 199,00 2 398,00 26.11.2024

59 Роллета мини Леона 57х175 мятный (светопр.30%) 1 1 199,00 1 199,00 26.11.2024

60 Роллета мини Леона 66х175 мятный (светопр.30%) 1 1 338,00 1 338,00 26.11.2024

61 Роллета мини Леона 66х175 серебро (светопр.30%) 5 1 338,00 6 690,00 26.11.2024

18 895 750,65 19 859 714,01

1 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 4 23 460,00 93 840,00 17.05.2024

2 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

3 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 1 29 000,00 29 000,00 16.11.2024

4
Прибор для проверки показателей дыхательных аппаратов со сжатым 

воздухом для пожарных
2 168 819,43 337 638,86 03.12.2024

5 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

6
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

7 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

8 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 2 42 643,51 85 287,02 11.06.2024

9 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

10 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

11 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

12 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,20 20 476,20 01.08.2024

13 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

14 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 4 11 463,33 45 853,32 24.12.2024

15 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 2 13 119,33 26 238,66 24.12.2024

16 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

17 Стеллаж складской металлический тип 1 13 17 533,33 227 933,29 24.12.2024

18 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

19 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

20
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

21 Шкаф для одежды металлический тип 1 18 14 102,86 253 851,48 06.09.2024

22 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

23 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

24 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

25 Шкаф деревенный для документов 3 7 530,08 22 590,24 06.09.2024

26 Шкаф деревянный для одежды 1 8 475,81 8 475,81 06.09.2024

27 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

28 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

29 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

30 Шкаф для одежды деревенный 1 8 475,72 8 475,72 06.09.2024

31 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,65 144 666,65 15.04.2024

32
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

33 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У446СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 30.05.2024

34 Квадроцикл класс "багги" CFMOTO ZFORCE 1000 Sport EPS г/н ВО 8947 1 4 045 000,00 4 045 000,00 14.04.2023

35 Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557) г/н Н 607 СЕ 125 1 16 119 000,00 16 119 000,00 30.10.2023

36 Панель варочная электрическая бытовая 1 8 990,00 8 990,00 07.03.2024

37 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

38 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

39 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

40 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

41 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

42
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

43 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

44 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

45 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

46 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

47 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

48 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

49 Кровать для взрослых бытового назначения 8 3 637,83 29 102,64 15.09.2023

50 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

51 Мобильный телефон Doogee S58 Pro 1 13 964,11 13 964,11 29.12.2021

52 Мобильный телефон  (смартфон UleFone) 1 12 860,00 12 860,00 12.02.2024

53 Аппарат зажигательный АЗ-4 1 17 408,00 17 408,00 14.04.2025

54 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

55 АЦ-40 (ЗИЛ 131) Р 587 ЕМ 1 118 652,95 118 652,95 28.04.2009

56 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 213 783,33 213 783,33 10.09.2024

57 Станок заточной электрический 1 9 446,78 9 446,78 03.07.2024

58 Тиски слесарные 1 8 032,48 8 032,48 03.07.2024

59 Лежак подкатной 1 2 606,96 2 606,96 03.07.2024

60 Рулонная штора с/э Line Termo Blackout 5 4 485,00 22 425,00 18.10.2024

61 Зеркало Wing Classic 60 1 7 014,00 7 014,00 18.10.2024

23 519 418,88 24 585 281,32

11. Пожарное депо с. Зеркальное

Итого расходы по пожарному депо с. Зеркальное

12. Пожарное депо с. Крыловка

Итого расходы по пожарному депо пгт Новонежино



Приложение 4
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1 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

2
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

3 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 6 23 460,00 140 760,00 17.05.2024

4 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,65 144 666,65 15.04.2024

5 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

6 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

7
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

8 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

9 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

10 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

11 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

12 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

13 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У441 СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 30.05.2024

14 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

15 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

16 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 2 13 119,33 26 238,66 24.12.2024

17 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

18 Стеллаж складской металлический тип 1 13 17 533,33 227 933,29 24.12.2024

19 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

20 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

21
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

22 Шкаф для одежды металлический тип 1 18 14 102,86 253 851,48 06.09.2024

23 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 4 11 463,33 45 853,32 24.12.2024

24 Рукав пожарный напорный с условным проходом 50 мм, длиной 20 м. 3 3 547,22 10 641,66 01.07.2024

25 Панель варочная электрическая бытовая 1 8 990,00 8 990,00 07.03.2024

26 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

27 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

28 Топор 5 1 104,65 5 523,25 01.11.2024

29 Ролет штора 160*160 см Блэкаут Basic  какао 3 3 365,00 10 095,00 30.10.2024

30 Ролет штора 160*160 цв. Какао M J034 3 3 145,00 9 435,00 30.10.2024

31 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

32 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

33 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

34 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

35 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

36 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

37 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

38 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

39
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

40 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

41 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

42 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

43 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

44 Зеркало 60*80 / Cu-009 wn 1 2 790,00 2 790,00 30.10.2024

45 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

46 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

47 Шкаф для одежды деревенный 5 8 475,72 42 378,60 06.09.2024

48 Кровать для взрослых бытового назначения 6 6 900,00 41 400,00 24.12.2024

49 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

50 Пояс пожарный спасательный 5 1 698,00 8 490,00 07.11.2024

51 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

52
Радиостанции возимые 146-174 МГц в комплекте на базе радиостанции 

MotorolaСМ-140
1 8 184,55 8 184,55 24.06.2009

53 Маска панорамная UNIX 5000 5 5 460,00 27 300,00 25.03.2025

54 Ранец противопожарный "РП-18 Ермак" 1 5 807,00 5 807,00 17.03.2025

55 Аппарат зажигательный АЗ-4 2 17 408,00 34 816,00 14.04.2025

56 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

57 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 2 42 643,51 85 287,02 11.06.2024

58 Установка для сушки и талькирования пожарных рукавов 1 213 783,33 213 783,33 10.09.2024

59
Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557), модель 001-УПЗ, vin 

X89UR66BCS0HT3388
1 19 700 026,88 19 700 026,88 02.04.2025

60
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева 
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

22 801 490,45 23 854 964,41

1 Сборно-разборная учебно-тренировочная башня на 2 беговые дорожки 1 3 313 000,00 3 313 000,00 08.11.2024

2
Бензопила StihlMS361(шина,цепь,масло мотрное,масло д/цепи,фильтр возд.и 

топл.)
1 55 520,00 55 520,00 17.03.2025

3 Многофункциональное устройство (МФУ) 1 78 270,60 78 270,60 29.03.2023

4
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
4 24 500,00 98 000,00 07.09.2023

5 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

6 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

7

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

13. Пожарное депо пгт Смоляниново

Итого расходы по пожарному депо с. Крыловка
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8 Мобильный телефон  (смартфон UleFone) 1 12 860,00 12 860,00 12.03.2024

9 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

10
Прибор для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым воздухом 

для пожарных
1 147 204,00 147 204,00 27.04.2024

11 Воздуходувное устройство STIHL BR 600 2 45 540,00 91 080,00 17.03.2025

12 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

13 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

14 Многофункциональное устройство Pantum M6550NW 1 23 454,90 23 454,90 23.03.2024

15 Сушильный шкаф для сушки 8-ми комплектов спецодежды и обуви 2 185 933,33 371 866,66 04.09.2024

16 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

17 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 12 23 460,00 281 520,00 17.05.2024

18 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

19 Шкаф для одежды металлический тип 3 1 14 803,34 14 803,34 06.09.2024

20
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

21 Шкаф для одежды металлический тип 1 31 14 102,86 437 188,66 06.09.2024

22 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 15 11 463,33 171 949,95 24.12.2024

23 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 3 13 119,33 39 357,99 24.12.2024

24 Тренажер силовой со свободными весами G-425-K Power PRO серый 1 59 499,00 59 499,00 16.12.2024

25 Теннисный стол для помещений START LINE Olympic 1 17 459,00 17 459,00 16.12.2024

26 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 12.01.2024

27 Стеллаж складской металлический тип 1 8 17 533,33 140 266,64 24.12.2024

28 Стеллаж складской металлический тип 3 2 12 533,33 25 066,66 24.12.2024

29 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 12 13 066,67 156 800,04 24.12.2024

30 Панель варочная электрическая бытовая 1 17 980,00 17 980,00 07.03.2024

31 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

32 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

33 Зеркало обзорное Satel 10 6 395,30 63 953,00 06.05.2024

34 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

35 Гриф 2 1 200,00 2 400,00 16.12.2024

36 Ракетка н/т 1 390,00 390,00 16.12.2024

37 Гриф 1.8м 1 4 200,00 4 200,00 16.12.2024

38 Топор 12 1 104,65 13 255,80 01.11.2024

39 Телефонный аппарат проводной PANASONIC 1 1 540,00 1 540,00 16.12.2020

40 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

41 Тумба офисная деревянная тип 2 7 5 148,48 36 039,36 06.09.2024

42 Стул на металлическом каркасе 36 2 801,88 100 867,68 06.09.2024

43 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

44 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

45 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

46
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

47 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

48 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

49 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

50 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

51 Блин хром. (20кг) 1 9 000,00 9 000,00 16.12.2024

52 Зеркало в раме 450х500 Альпы пластик белый 1 2 097,00 2 097,00 26.11.2024

53 Жалюзи 635х1315 2 5 175,00 10 350,00 26.11.2024

54 Шкаф деревянный для документов 3 7 530,09 22 590,27 06.09.2024

55 Пояс пожарный спасательный 12 1 698,00 20 376,00 07.11.2024

56 Зеркальный шкаф Urban 500 1 5 197,50 5 197,50 26.11.2024

57 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 2 6 799,99 13 599,98 24.12.2024

58 Кровать для взрослых бытового назначения 13 6 900,00 89 700,00 24.12.2024

59 Жалюзи 530х1215 2 5 175,00 10 350,00 26.11.2024

60 Шкаф для одежды деревянный 1 8 475,73 8 475,73 06.09.2024

61 Кресло офисное 7 8 405,67 58 839,69 06.09.2024

62 Шкаф деревенный для документов 4 7 530,08 30 120,32 06.09.2024

63 Шкаф для одежды деревенный 6 8 475,72 50 854,32 06.09.2024

64 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

65 Стол письменный тип 1 16 5 241,87 83 869,92 06.09.2024

66 Роллета мини Plain 80х160 пыльная роза (светопр.40%) 1 1 382,00 1 382,00 26.11.2024

67
Роллета мини Веда 68х160 жаккард бежевый (светопр.30%) СРШ-01МЭ-834 

РБ
1 1 534,00 1 534,00 26.11.2024

68
Роллета мини Веда 57х160 жаккард бежевый (светопр.30%) СРШ-01МЭ-834 

РБ
2 1 341,00 2 682,00 26.11.2024

69 Роллета мини Plain 100х160 пыльная роза (светопр.40%) 1 1 541,00 1 541,00 26.11.2024

70
Роллета мини Венеция 68х160 жаккард белый (светопр.50%) СРШ-01МЭ-

29501 РБ
1 1 534,00 1 534,00 26.11.2024

71
Роллета мини Венеция 57х160 жаккард белый (светопр.50%) СРШ-01МЭ-

29501 РБ
1 1 341,00 1 341,00 26.11.2024

72 Роллета мини Леона 57х175 серебро (светопр.30%) 2 1 199,00 2 398,00 26.11.2024

73 Роллета мини Леона 57х175 мятный (светопр.30%) 2 1 199,00 2 398,00 26.11.2024

74 Роллета мини Леона 66х175 мятный (светопр.30%) 4 1 338,00 5 352,00 26.11.2024

75 Роллета мини Леона 66х175 шампань (светопр.30%) 1 1 338,00 1 338,00 26.11.2024

76 Роллета мини Леона 57х175 шампань (светопр.30%) 3 1 199,00 3 597,00 26.11.2024

77
Роллета мини Веда 62х160 жаккард бежевый (светопр.30%) СРШ-01МЭ-834 

РБ
1 1 414,00 1 414,00 26.11.2024

5 244 712,49 7 299 492,53

1 МФУ Canon imageRUNNER 1133А 1 16 024,80 16 024,80 24.12.2024

Итого расходы по пожарному депо пгт Смоляниново

14. Пожарное депо с. Новогеоргиевка
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2 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

3 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

4
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева 
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

5

Персональный компьютер DEPO Rfct 

XI40HSM/i5_4690/16G1600D/T500G/DVD+RW/2048_GT720/Kbu_RasLat/Mu/6

00/Монитор АОС 21.5"

1 127 823,37 127 823,37 24.12.2024

6 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,65 144 666,65 15.04.2024

7 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,42 22 522,42 26.06.2024

8 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

9

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

10 Холодильник бытовой 1 16 393,00 16 393,00 06.03.2024

11 Бензопила Husqvauma365 в комплекте (бензопила,шина,цепь,масло,фильтр) 1 55 845,00 55 845,00 17.03.2025

12 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

13 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У445СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 30.05.2024

14 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

15 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

16 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

17 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 4 11 463,33 45 853,32 24.12.2024

18 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 2 13 119,33 26 238,66 24.12.2024

19 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

20 Стеллаж складской металлический тип 1 14 17 533,33 245 466,62 24.12.2024

21 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

22 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

23
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 

скрышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

24 Шкаф для одежды металлический тип 1 17 14 102,86 239 748,62 06.09.2024

25 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

26 Панель варочная электрическая бытовая 1 8 990,00 8 990,00 07.03.2024

27 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

28 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

29
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

30 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

31 Печь микроволновая 1 3 858,60 3 858,60 28.03.2024

32 Топор 3 1 104,65 3 313,95 01.11.2024

33 Зеркало фигурное 390*590 с полкой IP 44 1 1 331,00 1 331,00 12.11.2024

34 Рулонные шторы Moscou 060*160 GRANIT3 серый 5 1 608,00 8 040,00 12.11.2024

35 Зеркало б/рамы 535*620 с полкой зеркало IP 44 Гермес орнамент. 1 1 771,00 1 771,00 12.11.2024

36 Рулонные шторы Moscou 070*160 GRANIT3 серый 5 1 293,00 6 465,00 12.11.2024

37 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

38 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

39 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

40 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

41 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

42 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

43 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

44 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

45 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

46 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

47 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

48 Кровать для взрослых бытового назначения 2 6 900,00 13 800,00 24.12.2024

49 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

50 Шкаф для одежды деревенный 5 8 475,72 42 378,60 06.09.2024

51 Пояс пожарный спасательный 3 1 698,00 5 094,00 07.11.2024

52 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

53 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 11 23 460,00 258 060,00 17.05.2024

54 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

55
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
3 24 500,00 73 500,00 07.09.2023

56 Персональный компьютер DEPO Neos 290/Монитор АОС 21.5" 1 73 843,00 73 843,00 13.04.2023

57 Лежак подкатной 1 2 606,98 2 606,98 03.07.2024

58 Тиски слесарные 1 8 032,50 8 032,50 03.07.2024

59 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

60 Станок заточной электрический 1 9 446,78 9 446,78 03.07.2024

61 Воздуходувное устройство STIHL 1 41 447,50 41 447,50 17.03.2025

62 Воздуходувка бензиновая Husqvarna 580 BTs Mark II 1 111 900,00 111 900,00 14.04.2025

3 735 363,68 4 810 460,86

1 Установка лесопожарная ранцевая (воздуходувка-опрыскиватель) "НЕВА" 2 29 000,00 58 000,00 16.11.2024

2

Беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 3T (прошивка Universal) -

комплект: кейс, пульт (RC Pro Enterprise), 3 батареи, платформа для зарядки 3 

батарей

1 706 500,00 706 500,00 11.06.2024

3 Радиостанция портативная Аргут А-73 DMR VHR (в комплекте) 6 23 460,00 140 760,00 17.05.2024

4 Компрессор воздушный MAGNUS PV-410/50 1 22 522,43 22 522,43 26.06.2024

5 Сушильный шкаф для сушки 5-ти комплектов спецодежды и обуви 1 172 016,67 172 016,67 04.09.2024

6
Мотопомпа бензиновая KOMAN для грязной воды, модель КРТ80-

26/ф80мм/1300л/мин.
2 24 500,00 49 000,00 07.09.2023

Итого расходы по пожарному депо с. Новогеоргиевка

15. Пожарное депо с. Жаиково
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7 Антенно-мачтовое устройство МБС-16М 1 144 666,65 144 666,65 15.04.2024

8 Радиостанция цифровая Байкал-100 ДБ АМ 1 42 643,51 42 643,51 11.06.2024

9 Снегоочиститель. Verton 1 56 000,00 56 000,00 29.11.2024

10 Цифровая радиостанцмя возимая Аргут А-703М VHF (в комплекте) 1 39 000,00 39 000,00 03.07.2024

11 Мойка Huter W210i PROFESSIONAL 1 33 500,00 33 500,00 13.06.2024

12
Тепловая пушка на жидком топливе COMRADE K175. 51 кВт, прямого 

нагрева 
1 27 590,00 27 590,00 12.11.2024

13
Пожарная автоцистерна АЦ 6,0-40 (5557), модель 001-УПЗ, vin 

X89UR66BCS0HT3390
1 19 700 026,88 19 700 026,88 02.04.2025

14 Автомобиль грузовой с грузовой платформой УАЗ-390945 г/н У 487 СА 125 1 1 659 333,33 1 659 333,33 27.06.2024

15 Емкость для воды 1 11 000,00 11 000,00 08.05.2024

16 Верстак 1 16 713,79 16 713,79 04.10.2024

17 Пила бензомоторная (КНР) 1 20 476,19 20 476,19 01.08.2024

18 Тумба кухонная 4 12 066,67 48 266,68 24.12.2024

19 Стеллаж складской металлический тип 1 13 17 533,33 227 933,29 24.12.2024

20 Стеллаж складской металлический тип 3 1 12 533,33 12 533,33 24.12.2024

21 Мебель прочая (шкаф для дыхательных аппаратов) 3 13 066,67 39 200,01 24.12.2024

22
Контейнер для сбора и хранения твердых коммунальных отходов (0,65 м3 с 

крышкой)
1 15 000,00 15 000,00 21.10.2024

23 Шкаф для одежды металлический тип 1 18 14 102,86 253 851,48 06.09.2024

24 Мебель прочая (шкаф для хранения баллонов на сжатом воздухе) 4 11 463,33 45 853,32 24.12.2024

25 Мебель прочая (шкаф для хранения масок и спасательных устройств) 2 13 119,33 26 238,66 24.12.2024

26 Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Kittory BC-20 1 5 950,00 5 950,00 03.10.2024

27 Сушилка для рук электрическая 1 4 406,85 4 406,85 06.03.2024

28 Зеркало обзорное Satel 6 6 395,30 38 371,80 06.05.2024

29 Телефонный аппарат проводной PANASONIC 2 1 540,00 3 080,00 16.12.2020

30 Тумба офисная деревянная тип 2 2 5 148,48 10 296,96 06.09.2024

31 Печь микроволновая 1 3 858,00 3 858,00 28.03.2024

32 Стенд информационный "ОХРАНА ТРУДА" 1 3 126,20 3 126,20 04.06.2024

33 Стул на металлическом каркасе 16 2 801,88 44 830,08 06.09.2024

34 Электрочайник бытовой 1 1 427,20 1 427,20 28.03.2024

35 Панель варочная электрическая бытовая 1 8 990,00 8 990,00 07.03.2024

36 Стенд информационный "СЛУЖЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

37 Стенд информационный "Документация ДИСПЕТЧЕРА ПСПЧ" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

38 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ" 1 3 106,40 3 106,40 04.06.2024

39 Стенд информационный "ИНФОРМАЦИЯ ГДЗС" 1 8 619,60 8 619,60 04.06.2024

40 Стенд информационный "Документация НАЧАЛЬНИКА КАРАУЛА" 1 5 999,40 5 999,40 04.06.2024

41 Стенд информационный "Документация ВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА" 1 5 878,40 5 878,40 04.06.2024

42
Стенд информационный "БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

ОХРАНА ТРУДА ВОДИТЕЛЯ"
1 4 309,80 4 309,80 04.06.2024

43 Зеркало Софи 60 ШхВхГ 580х744х180 подсветка+полка 1 5 953,00 5 953,00 25.11.2024

44 Кресло офисное 4 8 405,67 33 622,68 06.09.2024

45 Рулонная штора Блэкаут Santos 160х175 Granit 3 серая 2 2 396,00 4 792,00 25.11.2024

46 Радиостанция автомобильная (возимая) УКВ-диапозона Комбат Т340VHF 1 9 707,25 9 707,25 06.06.2023

47 Стол письменный тип 1 8 5 241,87 41 934,96 06.09.2024

48 Тумба офисная деревянная тип 1 1 4 926,66 4 926,66 06.09.2024

49 Шкаф для одежды деревенный 5 8 475,72 42 378,60 06.09.2024

50
Роллета стандарт Блэкаут Сильвер 160х175 шоколад (светопр. 0%) Blackout 

Silver
3 3 441,00 10 323,00 25.11.2024

51 Кровать для взрослых бытового назначения 6 6 900,00 41 400,00 24.12.2024

52 стол обеденный деревянный для столовой и гостиной 1 6 799,99 6 799,99 24.12.2024

53 Пояс пожарный спасательный 10 1 698,00 16 980,00 07.11.2024

22 987 956,64 23 954 314,05

446 459 743,13 476 260 920,56

Итого расходы по пожарному депо с. Жариково

ВСЕГО
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Результаты выездных мероприятий (осмотр) по месту нахождения объектов охраны (пожарное депо), 

созданных в 2023-2024 годах 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

объекта 

Дата 

выезда Фактическим осмотром пожарного депо по месту его нахождения установлено  

1.  пожарное 

депо 

пгт Смолян

иново 

22.05.2025 1) присутствует локально на стенах внутренних помещений, выполненных из 

сэндвич-панелей, ржавчина, выраженная в небольших пятнах; 

2) отсутствует покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 12 (склад-мастерская), 

№ 20 (электрощитовая);  

3) провисание каркасно-подвесных потолков в помещении для физической 

подготовки; 

4) помещение № 21 (помещение мойки и сушки СИЗОД) облицовано плиткой 

только по поверхности пола; 

5) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях № 3 

(кабинет заместителя начальника отряда), № 4 (кабинет специалиста по общим 

вопросам – кабинет инспектора), № 9 (коридор), № 22 (кабинет мастера ГДЗС);  

6) выборочным осмотром соответствия фактического размещения необходимого 

оснащения (система водоснабжения и канализации) пожарного депо описанию 

закупки установлено отсутствие 1 из 10 регистров, выполненных из стальных 

четырех гладких труб для помещения гараж-стоянки и предусмотренных 

Приложением № 2 к муниципальному контракту от 20.11.2023 № 

0820500000823006234 "Описание объекта закупки"; 

7) панель варочная электрическая бытовая (дата принятия к учету – 07.03.2024) на 

момент выезда (22.05.2025) не установлена и не используется по 

предназначению, при этом в помещении приема пищи установлена иная 

варочная панель на 4 конфорки на остове старой плиты; 

8) присутствует стиральная машина автомат в помещении № 15 (душевая);  

9) наличие стоячей воды вблизи установленного генератора и септика, а также в 

зоне каркаса предохранительной подушки тренировочной башни;  

10) незавершенность обустройства, прилегающей территории к объекту 

"Тренировочная башня", в целях ее использования; 

11) локально присутствует по территории отсыпка скальным грунтом, не 

обеспечивающая безопасное движение техники и личного состава депо на 

данных участках; 

12) отсутствие полной укомплектованности оборудованием и пожарным 

вооружением: 

- помещения компрессорной;  

- помещения хранения и ремонта СИЗОД; 

- помещения поста ГДЗС; 

13) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера); 

14) локальное повреждение по периметру пожарного депо мощения брусчатки в 

зоне дождевых сливов (вспученность, просадка); 

2.  пожарное 

депо 

пгт Новоне

жино 

22.05.2025 1) присутствует подтекание воды у труб водоснабжения, расположенных в 

помещении котельной; 

2) незавершенность прокладки кабель-канала и отсутствие в нем проводки в 

складском помещении; 

3) наличие посторонней мебели, матраца и коврового покрытия в складском 

помещении; 

4) присутствует стиральная машина автомат в помещении № 10 (душевая);  

5) "свисающие", неподключенные провода телефонной/интернет линии в 

помещении учебного класса/начальника караула; 

6) провисание потолка системы Армстронг в помещении "Гардеробная"; 

7) отсутствие 1 раковины-умывальника с пьедесталом (с полным ее 

подключением) в помещении № 10 (душевая) (установлена одна вместо двух) и 

смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки помещений; 

8) выборочным осмотром соответствия фактического размещения необходимого 

оснащения (система водоснабжения и канализации) пожарного депо описанию 

закупки установлено отсутствие 1 из 8 регистров, выполненных из стальных 
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четырех гладких труб для помещения гараж-стоянки и предусмотренных 

Приложением № 2 к муниципальному контракту от 24.10.2023 

№ 0820500000823005667 "Описание объекта закупки"; 

9) отсутствие полной укомплектованности оборудованием и пожарным 

вооружением складских помещений, помещения поста ГДЗС;  

10) система кондиционирования (кондиционер) не предусмотрены и не 

установлены; 

11) незаполненные (частично заполненные) информационные стенды, 

расположенные внутри объекта; 

12) отсутствие надлежащей отсыпки (твердого покрытия) автомобильного подъезда 

к септику; 

13) невозможность использования запасного выезда по причине отсутствия 

твердого покрытия, ведущего к нему по территории объекта;  

14) частичная захламленность холодных складов, расположенных на территории 

объекта; 

15) локальные повреждения бетонной отмостки (растрескивание) по периметру 

пожарного депо; 

16) замена напольного покрытия в помещениях № 10 и № 11 (плитка вместо 

линолеума); 

17) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 2 располагается мастерская, а должна быть гардеробная; 

3.  пожарное 

депо 

пгт Хасан 

27.05.2025 1) подключение системы резервного электроснабжения модуля от аварийного 

дизель электрического генератора (далее – АДГ) носит 

неудовлетворительный/временный характер (присутствуют свисающие 

провода, не упакованные в кабель каналы); 

2) отсутствует подъезд к площадке установки АДГ; 

3) присутствует локальное осыпание грунта ввиду некачественно выполненных 

земельных работ подрядчиком; 

4) незавершенность отсыпки скальным грунтом в районе "Вышка связи"; 

5) повреждение по периметру пожарного депо мощения брусчатки (вспученность, 

просадка); 

6) присутствует локальное подтекание воды узла водоснабжения в помещении № 

1 (помещение стоянки пожарной техники); 

7) наличие сварочных усилений в местах крепления петлей распашных ворот 

гаража, выполненных силами сотрудников депо, свидетельствующих о 

некачественно выполненных подрядчиком работ; 

8) нечитаемые инвентарные номера 2 фонарей типа LS-A2M; 

9) отсутствие навыков работы с системой воздухообмена сотрудниками депо (на 

момент осмотра); 

10) помещение начальника караула оборудовано кроватью, стулом и тумбой, что не 

соответствует плану пожарного депо; 

11) блоки кондиционеров не установлены (введены в эксплуатацию согласно 

данным бухгалтерского учета Учреждения – 17.09.2024), находятся на складе; 

12) локальное повреждение (трещины) стен в помещении рукавного поста; 

13) наличие потеков краски на полах гаражного помещения и монтажной пены на 

стенах пожарного депо;  

14) локальная коррозия металлоконструкций нижней части пожарного депо в 

помещении № 1 (помещение стоянки пожарной техники), № 2 (мастерская-

склад); 

15) наличие сварных швов с присутствием коррозии в местах крепления 

металлических элементов нижней части конструкции в помещении № 1 

(помещение стоянки пожарной техники); 

16) сварочный элемент, выполненный в складском помещении не обработан 

должным образом, имеет признаки коррозии; 

17) наличие провисших и незакрепленных фиксаторами труб водоснабжения в 

помещении гаража и других помещений пожарного депо; 

18) пожарная сигнализация на момент проверки не функционирует по причине 

выхода из строя; 

19) потолочные перекрытия не соответствуют уровню стен и имеют кривизну в 

коридорном помещении депо (район помещения "Гардеробная"); 
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20) некачественно выполненные напольные перекрытия (имеется скрип, перепад 

высот); 

21) дверь учебного класса плохо закрывается/открывается; 

22) в помещении № 4 (котельная) не установлен аварийный светильник (взамен 

установлен обычный); 

23) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием;  

24) в помещениях № 11 (душевая) и № 12 (туалет) несоответствие фактически 

установленных светильников, условиям Объекта закупки (государственный 

контракт от 09.01.2023 № 0820500000822007783); 

25) отсутствие 1 раковины (с полным ее подключением) в помещении № 9 (пост 

ГДЗС) и смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки помещений; 

26) замена напольного покрытия в помещении № 11 (линолеум вместо плитки 

керамической напольной); 

27) выкрошенность части боковины плиты, размещенной на улице; 

28) отсутствует покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 2 (склад-мастерская), 

№ 3 (электрощитовая); 

4.  пожарное 

депо с. 

Новогеорг

иевка 

29.05.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 5 располагается склад (в соответствии с планом должен быть кабинет 

начальника караула), в помещении № 6 располагается пост ГДЗС (в 

соответствии с планом должна быть мастерская-склад), в помещении № 8 

кабинет начальника караула (в соответствии с планом должен быть пост ГДЗС); 

2) отсутствие информационной таблички на двери помещения № 12 (комната 

отдыха дежурной смены); 

3) наличие повреждений конструкции дождевого слива; 

4) в помещении для пожарной техники (№ 1) нарушение герметичности шва в 

месте стыковки полотна подоконной доски и левого откоса оконного проема; 

5) локальные коррозийные пятна на сварных швах в местах крепления 

металлической конструкции в помещении для пожарной техники; 

6) локальные непокрашенные части труб регистров со стороны стены;  

7) замена напольного покрытия в помещениях № 10, № 11 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

8) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

9) отсутствует покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 2 (гардеробная), № 3 

(электрощитовая);  

10) в помещении № 2 (гардеробная) в угловой части не состыковка элементов 

подшивного потолка (имеется щель и провисание элемента), локальное 

отсутствие затирки межплитных швов в конструкции пола, неровности рабочей 

поверхности (плоскостности) между плитами более 5 мм (напротив входной 

группы в помещение); 

11) в помещении № 4 (котельная) отсутствует элемент потолочной плиты в 

подвесной конструкции Армстронг;  

12) провисание каркасно-подвесных потолков в помещении № 4 (котельная), № 6 

(помещение ГДЗС) № 13 (кабинет начальника части), № 8 (начальник караула), 

в коридоре; неплотное прилегание элементов реечного потолка по краям 

потолочной конструкции в помещении № 10 (душевая);   

13) фактическим осмотром не удалось установить наличие двух крылец, ввиду 

наличия сплошной отмостки по всему периметру пожарного депо, без 

разделения ее на зоны, что не соответствует условиями государственного 

контракта от 13.10.2023 № 0820500000823005451, согласно которому заявлены 

2 крыльца, площадь каждого из которых составляет 2,8 кв.м. (иные требования 

и характеристики к крыльцам не установлены); 

14) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо; нарушение целостности линолеума в одном месте в 

помещении № 12 (комната отдыха дежурной смены); неплотное соединение 

стыковочного шва линолеума в помещении № 6 (пост ГДЗС) и во входной зоне 

помещения № 12 (комната отдыха дежурной смены);  
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15) локальное повреждение бетонной отмостки (трещины) по периметру пожарного 

депо; признаки, свидетельствующие о проведении ремонтных работ; 

16) осуществлен перенос колесоотбойников, расположенных в гаражном 

помещении пожарного депо, в результате нехватки места для построения 

личного состава; 

17) отсутствие 1 раковины-умывальника с пьедесталом (с полным ее 

подключением) в помещении № 10 (душевая) (должно быть две раковины, 

установлена одна) и изменена разводка подключения указанной раковины 

(фактически 1 раковина расположена слева от входа (по стороне душевой), 

тогда как проектным размещением предусмотрена установка 2 раковин справа 

от входа) и смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 10); 

18) несоответствие обустройства электрической разводки плановому размещению 

в тамбуре на отметке + 2,700; 

19) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

5.  пожарное 

депо с. 

Жариково 

29.05.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 5 располагается пост ГДЗС (в соответствии с планом должен быть кабинет 

начальника караула), в помещении № 8 кабинет начальника караула (в 

соответствии с планом должен быть пост ГДЗС), на уличной территории 

помещений уличных складов АДГ; 

2) все радиостанции Аргут А-73 DMR VHR (портативные) имеют одинаковые 

инвентарные номера; 

3) на уличной территории гаражного депо располагается строительный кран, в 

складских помещениях наличие строительного инструмента, согласно устным 

пояснениям данный автомобиль и инструменты принадлежат подрядчику и 

оставлены после завершения работ; 

4) присутствует по территории отсыпка скальным грунтом, внешне носящая 

черновой характер (не утрамбована должным образом), так как не обеспечивает 

безопасное движение техники и личного состава депо на данных участках (в 

районе выезда запасных ворот); 

5) на трубах водоснабжения, в районе счетчика скапливается конденсат, имеются 

потеки воды; 

6) локально выраженные пятна потеков воды на плитах потолка внутренних 

помещений пожарного депо; 

7) скважина, смонтированная подрядчиком, не функционирует по причине 

отсутствия воды (согласно устным пояснениям осуществлено подключение к 

центральному водоснабжению за счет и силами подрядчика); 

8) бетонная отмостка выполненная по периметру пожарного депо имеет 

повреждения (трещины); 

9) в помещении № 7 (учебный класс) присутствуют провода, не заведенные в 

кабель-каналы; 

10) замена напольного покрытия в помещениях № 10, № 11 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

11) отсутствует покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 3 (электрощитовая);  

12) провисание каркасно-подвесных потолков в помещении № 4 (котельная), № 5 

(помещение ГДЗС), № 8 (кабинет начальника караула), № 7 (учебный класс);   

13) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо № 8 (кабинет начальника караула) и № 9 (помещение для 

разогрева и приема пищи), № 12 комната отдыха дежурной смены – караульное 

помещение); 

14) фактическим осмотром не удалось установить наличие двух крылец, ввиду 

наличия сплошной отмостки по всему периметру пожарного депо, без 

разделения ее на зоны, что не соответствует условиями государственного 

контракта от 27.09.2023 № 0820500000823005047, согласно которому заявлены 

2 крыльца, площадь каждого из которых составляет 2,8 кв.м. (иные требования 

и характеристики к крыльцам не установлены); 

15) неровности рабочей поверхности (плоскостности) между плитами более 5 мм 

(напротив входной группы в пожарное депо с улицы); 
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16) отсутствие 1 раковины-умывальника с пьедесталом (с полным ее 

подключением) в помещении № 10 (душевая) (должно быть две раковины, 

установлена одна) и изменена разводка подключения указанной раковины 

(фактически 1 раковина расположена слева от входа (по стороне душевой), 

тогда как проектным размещением предусмотрена установка 2 раковин справа 

от входа) и смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 1); 

17) в помещении для пожарной техники (№ 1) нарушение герметичности шва в 

месте стыковки полотна подоконной доски и правого откоса оконного проема, 

нарушена целостность полотна подоконной доски (трещина); 

18) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

19) наличие следов коррозии на сварном шве в месте крепления переходной трубы 

между трубами регистра; 

20) бак ТБО расположен с нарушениями согласно паспорту проекта (перемещен, 

отсутствует площадка); 

21) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

22) на территории пожарного депо присутствует автоцистерна пожарная АЦ 3,0-40 

г/н В 461 ТХ, которая на момент осмотра не закреплена за данной пожарной 

частью в соответствии с данными бухгалтерского учета; 

6.  пожарное 

депо с. 

Новокачал

инск 

30.05.2025 1) наличие сварочных работ/укрепление забора (входной группы), выполненных 

силами сотрудников пожарного депо, согласно устным пояснениям по причине 

падения забора при сильном ветре; 

2) присутствует ржавчина, выраженная в небольших пятнах в большом 

количестве, на металлическом каркасе забора (по всему периметру); 

3) наличие сварочных усилений в местах крепления петлей распашных ворот 

гаража, выполненных силами сотрудников пожарного депо, в результате их 

отрыва от несущих конструкций модуля; 

4) наличие локальных мест ржавчины и некачественной обработки сварных швов 

по нижнему креплению металлической конструкции пожарного депо в 

помещении № 1 (помещение для стоянки пожарной техники), № 4 (котельная); 

5) в помещении для пожарной техники (№ 1) нарушение герметичности шва в 

месте стыковки полотна подоконной доски и левого откоса оконного проема и 

примыкания оконной конструкции; 

6) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

7) наличие уплотнителей, изготовленных силами сотрудников пожарного депо, из 

обрезанных пожарных рукавов, в результате смещения уровня ворот и 

последующего нарушения их герметичности; 

8) межшовные соединения ж/б плит, установленные перед въездом ворот депо, 

имеют повреждения в целях создания водостока, выполненного силами 

сотрудников пожарного депо, для устранения скопления воды на данной 

площади и последующего подтопления помещений гаража депо (изначально не 

был предусмотрен уклон в 15 градусов, применяющийся при возведении 

последующих депо); 

9) повреждение по периметру пожарного депо мощения брусчатки (вспученность, 

просадка); 

10) генератор расположен с нарушениями в отношении местоположения, 

предусмотренного паспортом проекта (перемещен, отсутствует дорожка); 

11) установлены на территории пожарного депо курительное помещение/беседка и 

в помещении кондиционер, не поставленные на бухгалтерский баланс 

учреждения;  

12) бак ТБО расположен не в соответствии с паспортом проекта (перемещен, 

отсутствует площадка); 

13) в заборе установлена калитка, не предусмотренная паспортом проекта; 

14) одна из ступеней лестницы выполнена из сборных металлических элементов, не 

имеющих рифления; 

15) присутствует скрип полов во всех помещениях депо; 

16) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо (с проявлением стыковочных мест листов фанеры, уложенной 
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в качестве основания под линолеум); некачественный стыковочный шов двух 

листов полового покрытия (линолеум) в помещениях: тамбур, гардеробная на 

отметке +2,700; 

17) некачественная окраска металлической конструкции в помещениях на отметке 

+2,700, в помещении № 2 (мастерская-склад) (имеются просветы в 

окрашивании, сколы краски, неравномерные, утолщенные мазки); 

18) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов в помещениях: № 2 (мастерская склад), № 3 

(электрощитовая), № 5 (склад вещевого имущества); 

19) замена напольного покрытия в помещении № 12 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

20) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники); 

21) отсутствует покрытие линолеум (с соответствующей подготовительной работой 

и материалами) в помещении № 4 (котельная) и № 7 (склад ПТВ), 

организованная цементная стяжка (покрытие) пола в котельном помещении 

имеет трещины; 

22) отсутствует – не сформировано помещение № 9 (пост ГДЗС) со всем 

необходимых оснащением и оборудованием в соответствии с планом. Вместо 

указанного помещения оборудован тамбур с выходом на улицу; 

23) не установлены поверхностный санитарный насос для отвода сточных вод и 

раковина, запланированные проектом, в связи с фактическим отсутствием 

помещения № 9 (пост ГДЗС), и смеситель в помещении № 11 (душевая) для 

набора воды для уборки помещений; 

24) насосы Jemix в котельном помещении имеют подтекание/ржавчину; 

25) склад вещевого имущества не имеет информационной таблички; 

26) на стенах склада вещевого имущества и котельной присутствует конструкция, 

выполненная из деревянных наличников, не предусмотренная планом; 

27) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание в помещении № 13 

(караульное помещение); 

28) отсутствует запорное устройство двери помещения туалета; 

29) отдельное помещение для заместителя начальника части, что не соответствует 

проекту, согласно которому предусмотрено совмещение кабинета для 

заместителя начальника и начальника части пожарного депо (согласно устным 

пояснениям в штатном расписании отсутствует должность начальника караула, 

в связи с чем кабинет предоставлен в распоряжение заместителя начальника 

части); 

30) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

09.01.2023 № 0820500000822007785) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

31) в помещении № 13 (караульное помещение), предназначенном для отдыха 

сотрудников части, расставлены 4 кровати, которые находятся на близком 

расстоянии, ограничивающем свободный проход сотрудников к месту отдыха. 

Всего в указанном помещении установлены 5 кроватей, вместо 4, 

предусмотренных проектом. Согласно устным пояснениям сотрудников 

сложившаяся ситуация сложилась ввиду увеличения штата и установки 

дополнительной единицы кровати; 

32) отсутствует прибор местонахождения пожарных и спасателей 1 шт. в составе 

комплектации автомобилей с государственным номером Н707СЕ 125 rus и 

Н773СЕ 125 rus; 

7.  пожарное 

депо с. 

Самарка 

02.06.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 2 располагается мастерская-склад (в соответствии с планом должна быть 

гардеробная), в помещении № 6 располагается гардеробная (в соответствии с 

планом должна быть мастерская-склад); 

2) межкомнатная дверь в помещении "гардеробная" имеет сильный скрип при 

открывании/закрывании; 

3) отсутствие инвентарных номеров на информационных стендах, на роллетах 

(жалюзи); 

4) не работает на момент осмотра система приточно-вытяжной вентиляции, 

пожарная сигнализация; 
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5) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

6) наличие неокрашенных металлических конструкций дверей холодных складов; 

7) межплитные швы ж/б плиты имеют частичное бетонирование или разрушение 

в ходе эксплуатации; 

8) слабая укомплектованность личным составом пожарного депо; 

9) отсутствие допущенных сотрудников пожарного депо к работе в дыхательных 

аппаратах; 

10) на территории пожарного депо присутствует автомобиль ЗИЛ г/н О 717 ЕР, 

который на момент осмотра не закреплен за данной пожарной частью в 

соответствии с данными бухгалтерского учета; 

11) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

12) в помещении для пожарной техники (№ 1) нарушение герметичности шва в 

месте стыковки полотна подоконной доски и откосов (левый и правый) 

оконного проема, завершающие действия по установке оконных конструкций 

выполнены неаккуратно (присутствуют следы размазанного вещества по 

внутренней поверхности); 

13) присутствуют следы ржавчины в местах крепления дверных петель (сварные 

швы) ворот пожарного депо, на контуре заземления, установленном в 

помещении № 3 (электрощитовая); 

14) наличие растрескавшейся краски и потеков оранжевого цвета на внешней 

поверхности ворот пожарного депо; 

15) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов в помещениях: № 3 (электрощитовая), № 4 

(котельная), № 15 (тамбур), в помещениях складов на отметке +2.700; 

16) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 2 (мастерская склад), 

№ 3 (электрощитовая);  

17) отсутствие 1 раковины-умывальника с пьедесталом (с полным ее 

подключением) в помещении № 10 (душевая) (должно быть две раковины, 

установлена одна) и смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 10); 

18) часть аварийных светильников не работают в помещениях пожарного депо (№ 

5, № 9, № 14, № 13); 

19) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо; 

20) замена напольного покрытия в помещениях № 10, 11 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума), биометаллического трубчатого радиатора 

отопления промышленного изготовления в помещении № 4 (котельная) на 

радиатор отопления из стальных регистров; 

21) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(гардеробная, котельная, коридор, комната отдыха дежурной смены, 

мастерская-склад, кабинет начальника караула, пост ГДЗС, туалет); 

22) следы подтекания воды в местах соединения конструктивных элементов 

системы отопления в помещении № 1;  

8.  пожарное 

депо с. 

Зеркальное 

03.06.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 2 располагается мастерская-склад (в соответствии с планом должна быть 

гардеробная), в помещении № 6 располагается гардеробная (в соответствии с 

планом должна быть мастерская-склад); в помещении № 5 располагается пост 

ГДЗС (в соответствии с планом должен быть кабинет начальника караула); в 

помещении № 8 располагается кабинет начальника караула (в соответствии с 

планом должен быть пост ГДЗС); 

2) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов в помещениях: № 8, № 4 (котельная), № 15 (тамбур), в 

помещении гаража (местами поменяли расположение аварийного и обычного 

светильника), в помещениях складов на отметке +2.700; 
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3) межплитные швы имеют растрескивание, ж/б плиты, являющиеся основанием 

пожарного депо, имеют неровности рабочей поверхности (плоскостности) 

между плитами (на улице, в помещении); 

4) присутствует подтекание воды труб водоснабжения, расположенных по всему 

периметру депо; 

5) присутствуют повреждения/отверстия в местах крепления крыши холодных 

складов, в результате некачественно выполненных подрядчиком работ; 

6) присутствуют повреждения/отверстия в крыше навеса АДГ, в результате 

некачественно выполненных подрядчиком работ, в результате чего на корпусе 

АДГ скапливается вода;  

7) наличие уплотнителей, выполненных из обрезанных пожарных рукавов, 

выполненных силами сотрудников депо, в результате смещения уровня ворот и 

последующему нарушению герметичности ворот пожарного депо, монтажная 

пена не зачищена по поверхности; 

8) отсыпка территории депо носит локальный характер; 

9) установлено скапливание стоячей воды на уличной территории депо; 

10) локальные повреждения бетонной отмостки (растрескивание) по периметру 

пожарного депо; 

11) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 2 (мастерская склад), 

№ 3 (электрощитовая);  

12) наличие следов протечек в виде пятен на потолочных плитах обустроенного 

потолка в помещении пожарного депо: № 4 (котельная), № 7 (учебный класс), 

тамбур; 

13) замена напольного покрытия в помещении № 10 и № 11 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

14) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо; 

15) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(гардеробная, котельная, коридор, комната отдыха дежурной смены, 

мастерская-склад, кабинет начальника части, кабинет начальника караула, пост 

ГДЗС, душевая, туалет); 

16) фактическим осмотром не удалось установить наличие двух крылец, ввиду 

наличия сплошной отмостки по всему периметру пожарного депо, без 

разделения ее на зоны, что не соответствует условиями государственного 

контракта от 13.10.2023 № 0820500000823005450, согласно которому заявлены 

2 крыльца, площадь каждого из которых составляет 2,8 кв.м. (иные требования 

и характеристики к крыльцам не установлены); 

17) в помещении для пожарной техники (№ 1) нарушение герметичности шва в 

месте стыковки полотна подоконной доски и правого откоса оконного проема; 

18) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

19) отсутствие 1 раковины-умывальника с пьедесталом (с полным ее 

подключением) в помещении № 10 (душевая) (должно быть две раковины, 

установлена одна) и смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 10); 

20) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

9.  пожарное 

депо с. 

Анучино 

04.06.2025 1) отсутствует 1 огнетушитель марки ОУ-2ВСЕ-01, отсутствует 6 огнетушителей 

марки ОП-5 (з)АВСЕ-01; 

2) 2 огнетушителя марки ОП-5 (з)АВСЕ-01 (со слов сотрудников пожарного депо) 

находятся в 43 части, документы не представлены; 

3) не имеет инвентарного номера, 1 беспилотный летательный аппарат DJI Mavic 

3T (устранено в ходе осмотра) дыхательные аппараты со сжатым воздухом 

(устранено в ходе осмотра), 1 автомобильная (возимая радиостанция) УКВ-

диапазона ТК-2000 VHF (устранено в ходе осмотра), 1 мотопомпа бензиновая 

KOMAN; 

4) имеют одинаковый инвентарный номер мотопомпа бензиновая KOMAN и 

воздушный компрессор; 

5) шуруповёрт имеет другой инвентарный номер; 
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6) не соответствие марки холодильника и инвентарного номера бухгалтерским 

документам; 

7) наличие перекрашенных элементов ворот гаража, выполненное, силами 

сотрудников пожарного депо; 

8) наличие коррозии на металлическом каркасе забора, коррозии и конденсата на 

элементах труб ХВС в гаражном помещении; 

9) наличники дверных проемов прикручены саморезами силами сотрудников 

пожарного депо, в результате изначально некачественного крепления; 

10) швы стыков гаражных ворот и окна не герметичны, при дожде в гаражное 

помещение пожарного депо попадает вода; 

11) трубы ХВС гаражного помещения выполнены из черного металла, что не 

отвечает описанию материалов, указанных в описании контракта; 

12) наличие стоячей воды на территории пожарного депо; 

13) генератор находится в низине, относительно уровня пожарного депо, при дожде 

на площадке генератора скапливается вода; 

14) повреждения по всему периметру пожарного депо мощения брусчатки 

(вспученность/просадка); 

15) перед въездом в депо установлены откатные ворота (основные) вместо 

распашных, предусмотренных проектом; 

16) межшовные соединения ж/б плит, установленные перед въездом ворот, имеют 

повреждения, ж/б плиты, являющиеся основанием пожарного депо, имеют 

неровности рабочей поверхности (плоскостности) между плитами (на улице, в 

помещении), в отдельных местах более 5 мм; 

17) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

27.12.2022 № 0820500000822007482) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

18) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники); 

19) отсутствует покрытие линолеум (с соответствующей подготовительной работой 

и материалами) в помещении № 22 (электрощитовая); 

20) не установлена электрическая разводка и светильники, предусмотренные 

планом, в помещении № 1 (гараж) – 2 шт., в помещениях на отметке +2.700 – 4 

шт., в коридоре установлен обычный светильник вместо аварийного, в 

помещении № 6 установлен 1 аварийный светильник вместо обычного; 

21) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо (с проявлением стыковочных мест листов фанеры, уложенной 

в качестве основания под линолеум); 

22) некачественная окраска металлической конструкции в помещении № 1 

(имеются просветы в окрашивании); 

23) локальное присутствие следов ржавчины на плите вдоль нижней части стены, 

установленной в помещении гаража; 

24) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

10.  пожарное 

депо пос. 

Новый 

06.06.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: объединены 

в одно два помещения: № 13 (помещение хранения баллонов) и № 14 (ГДЗС); в 

помещении № 6 располагается начальник караула (в соответствии с планом 

должен быть кабинет инспектора), в помещении № 7 располагается специалист 

по общим вопросам (в соответствии с планом должен быть кабинет заместителя 

начальника отряда), в помещении № 18 располагается гардеробная (должен 

быть кабинет начальника караула); 

2) не установлены поверхностный санитарный насос для отвода сточных вод и 

раковина, запланированные проектом, в связи с перепланировкой помещений № 

13 и № 14 (одно вместо двух); 

3) водонагреватель, установленный в помещении № 12 (душевая), подтекает; 

4) отсутствует покрытие линолеум (с соответствующей подготовительной работой 

и материалами) в помещении № 23 (электрощитовая); 

5)  отсутствие инвентарного номера на теннисном столе; 

6) отсутствие 1 огнетушителя ОП-5 (з) АBCE-01 (находится на заправке, 

подтверждающие документы не представлены); 

7) офисные стеллажи распилены, используются для хранения боевой одежды 

пожарных, инвентарные номера отсутствуют; 
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8) наличие утеплителей и уплотнителей на трубах водоснабжения, выполненных 

силами сотрудников пожарного депо в помещении компрессорной и 

коридорном помещении, в результате подтекания и скапливания конденсата; 

9) в помещении № 2 (компрессорная) располагаются офисные стеллажи для 

хранения боевой одежды сотрудников пожарного депо, что не соответствует 

проекту, непосредственно компрессор находится в складских помещениях;  

10) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов в помещениях: № 18 (начальник караула), № 16 

(мастерская), коридор, в помещениях складов на отметке +2.700; 

11) в помещениях складов на отметке +2.700 организовано провисающая 

потолочная конструкция, не предусмотренная проектом; 

12) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

26.12.2022 № 0820500000822007369) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

13) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещении № 1 (помещение для пожарной техники);  

14) на металлическом проеме ворот пожарного депо присутствуют следы ржавчины 

по верхней части каркаса, на отдельных дверных петлях имеются сколы краски, 

следы ржавчины, недокрашенные участки; 

15) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

пожарного депо (с проявлением стыковочных мест листов фанеры, уложенной 

в качестве основания под линолеум); 

16) в караульном помещении не хватает места для расположения всех кроватей, 1 

кровать не собрана, находится в складском помещении; 

17) наличие выхлопной трубы, установленной на аварийный дизель электрический 

генератор, выполненной силами сотрудников пожарного депо, по причине 

загрязнения навеса выхлопными газами, при работающей установки АДГ; 

18) 1 стул на металлическом каркасе с инвентарным номером 1013806202300379 

сломан; 

19) низкое качество стульев на металлическом каркасе, укреплены сваркой силами 

сотрудников пожарного депо; 

20) швы ж/б плиты имеют частичное бетонирование или разрушение в ходе 

эксплуатации; 

21) наличие стоячей воды в локальных участках территории пожарного депо; 

22) отсутствие функционала выбора температуры с шагом в 5 градусов из 

выпадающего списка управления тепловыми пушками, расположенных в 

учебно-тренажёрном комплексе теплодымокамеры, непосредственно из 

помещения пульта управления; 

11.  пожарное 

депо с. 

Крыловка 

09.06.2025 1) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 5 располагается пост ГДЗС (в соответствии с планом должен быть кабинет 

начальника караула), в помещении № 8 располагается кабинет начальника 

караула (в соответствии с планом должен быть пост ГДЗС); 

2) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники), № 2 (гардеробная), № 3 

(электрощитовая); 

3) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(котельная, коридор, кухня, кабинет начальника караула, дежурно-

диспетчерская служба, учебный класс, комната отдых дежурной смены, 

тамбур); 

4) отсутствует герметичная заделка щели между стеновыми сендвич-панелями, 

расположенными за металлической каркасной конструкцией в коридоре; 

5) ж/б плиты, являющиеся основанием пожарного депо, имеют неровности 

рабочей поверхности (плоскостности) между плитами (на улице, в помещении), 

в отдельных местах более 5 мм, на отдельных уличных плитах присутствуют 

следы ржавчины; 

6) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

(котельной, коридор, помещение для разогрева и приема пищи); 

7) отсутствие смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 10); 
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8) замена напольного покрытия в помещениях № 10 и № 11 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума);  

9) в помещениях № 13 (кабинет нач. части и зам. начальника части) и № 9 

(помещение для разогрева и приема пищи) не работают светильники; 

10) отсутствие инвентарного номера на цифровой радиостанции Аргут-703М VHF, 

на ёмкости для воды (устранено в ходе осмотра), бензиновой Husqvarna 580 BTs 

Mark II; 

11) наличие неправильного инвентарного номера на поясе пожарного (устранено в 

ходе осмотра); 

12) наличие 1 огнетушителя с истекшим сроком годности (от 2017 года); 

13) наличие выхлопной трубы, установленной на аварийный дизель электрический 

генератор, выполненной силами сотрудников пожарного депо, по причине 

загрязнения навеса выхлопными газами, при работающей установки АДГ; 

14) наличие уплотнителей, изготовленных силами сотрудников пожарного депо, из 

обрезанных пожарных рукавов, в результате смещения уровня ворот и 

последующему нарушению их герметичности; 

15) локальное подтекание соединения циркуляционного насоса Ferat в котельном 

помещении; 

16) фактическим осмотром не удалось установить работу системы аварийного 

освещения (сотрудникам пожарного депо не удалось продемонстрировать 

работу аварийного освещения); 

17) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

18) бак ТБО расположен не в соответствии с паспортом проекта (перемещен, 

отсутствует площадка); 

19) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

20) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов, видов аварийного и обычного освещения в 

помещениях: коридор, № 2 (гардеробная), № 4 (котельная), № 15 (тамбур), в 

помещениях складов на отметке +2.700; 

21) наличие стоячей воды на территории пожарного депо (локально вдоль забора); 

22) повреждение фасадной части здания (полоса в виде вмятины, располагающаяся 

по диагонали над окном), вмятина на фасонном элементе из оцинкованного 

металла с полимерным покрытием над верхней частью оконной конструкции; 

12.  пожарное 

депо пос. 

Малиново 

10.06.2025 1) наличие неправильного инвентарного мотопомпы SKAT МПБ 1300; 

2) отсутствуют поверхностный санитарный насос для отвода сточных вод и 

раковина, запланированная проектом в помещении № 9 (пост ГДЗС); 

3) отсутствие инвентарного номера на индукционной варочной поверхности 

Thomson HI20-2N05; 

4) отсутствие инвентарного номера на телефонном аппарате Panasonic, (пожарное 

депо не подключено к телефонной линии);   

5) наличие частично перегоревших светильников в караульном помещении 

пожарного депо; 

6) отсутствие 2-ух обзорных зеркал Satel; 

7) наличие неправильно просверленных отверстий для крепления лестницы в 

гаражном помещении пожарного депо; 

8) петли гаражных ворот укреплены сваркой и частями обрезанной арматура 

силами сотрудников пожарного депо; 

9) некачественное крепление дверных наличников (выборочным осмотром 

установлено в помещениях: туалет, душевая) 

10) на территории пожарного депо (в помещении гаража и на улице) на 

металлических элементах в местах соединения плит присутствует ржавчина, 

локально отсутствуют защитные швы между плитами, глубина межплитных 

щелей в отдельных местах достигает высоты плиты; 

11) не числятся на соответствующих счетах бухгалтерского учета: помещение 

беседки, уличный туалет, холодный склад и кондиционер; 

12) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(учебный класс, кабинет начальника части, коридор, котельная); 
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13) отсутствует обустройство подшивного потолка панелями ПВХ в помещениях № 

2 (мастерская), № 3 (электрощитовая); 

14) отсутствует обустройство покрытия пола – линолеум (с соответствующей 

подготовительной работой) в помещениях на отметке +2.700 (помещения № 18 

(тамбур), № 19 (склад ПТВ) и № 20 (склад вещевого имущества);  

15) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

(учебный класс, караульное помещение, гардеробная, котельная); 

16) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов в помещениях на отметке 

+2.700 № 18 (тамбур), в помещении № 20 (склад вещевого имущества) 

отсутствует обустройство одного светильника (вместо двух установлен один); 

17) отсутствие колесоотбойников для пожарной техники в помещении гаража 

пожарного депо; 

18) дверь электрощитовой закрывается неплотно; 

19) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники); 

20) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

30.12.2022 № 0820500000822007481) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

21) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

13.  пожарное 

депо с. 

Глубинное 

10.06.2025 1) автомобильные (возимые) радиостанции УКВ-диапазона ТК-2000 VHF не 

имеют инвентарных номеров; 

2) 1 радиостанция носимая (портативная) Комбат T34VHF имеет неправильный 

инвентарный номер; 

3) 1 жалюзи алюминиевые 80х160 25мм не установлены (находятся на складе), 

дата закупки 14.12.2023; 

4) 2 стула и 4 табурета, 2 обзорных зеркала Satel отсутствуют, согласно 

представленным бухгалтерским документам;  

5) 1 тумба кухонная с мойкой не смонтирована (находится на складе), дата закупки 

15.09.2023; 

6) 6 стеллажей не смонтированы (находятся на складе), дата закупки 15.09.2023; 

7) 2 шкафа для одежды металлических не смонтированы (находятся на складе), 

дата закупки 15.09.2023; 

8) отсутствие информационной таблички на двери одного из складов;  

9) двери внутренних помещений пожарного депо плохо закрываются, в результате 

перекоса; 

10) наличники дверных проемов прикручены саморезами силами сотрудников 

пожарного депо, в результате изначально некачественного крепления; 

11) ручка двери туалетного помещения сломана; 

12) швы ж/б плиты имеют частичное бетонирование или разрушение в ходе 

эксплуатации;  

13) на поверхности одной ж/б плиты происходит выкрашивание бетона, 

проступают отдельные элементы щебня, находящиеся в "теле" указанной 

плиты; 

14) на территории пожарного депо на отдельных металлических элементах в местах 

соединения плит присутствует ржавчина, локально отсутствуют защитные швы 

между плитами, глубина межплитных щелей в отдельных местах достигает 

высоты плиты; 

15) металлические каркасные конструкции (прогонные балки кровли) в помещении 

пожарного депо имеют локальную ржавчину/коррозию; 

16) наличие коррозии/ржавчины на сварных швах металлических конструкций (по 

верху) кухонного помещения и локально в помещении душевой; 

17) наличие облетевшей краски с мачты связи, в том числе образовавшаяся 

коррозия в местах повреждения покрытия;  

18) отсутствие колесоотбойников для пожарной техники, в гаражном помещении 

пожарного депо; 

19) несоответствие напольного покрытия в помещениях № 2 (мастерская-склад) 

(линолеум вместо существующего покрытия ж/б плиты) и № 3 

(электрощитовая) (стяжка вместо существующего покрытия ж/б плиты); 

20) приточно-вытяжная вентиляция не функционирует с февраля 2025 года; 
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21) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

(котельной, караульное помещение); повреждение (вздутие) конструкции полов 

напротив караульного помещения; 

22) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(котельная, напротив и в помещении приема пищи, склад, гардеробная, учебный 

класс, кабинет начальника части, караульное помещение); 

23) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов в помещениях № 3 

(электрощитовая), на отметке +2.700 № 18 (тамбур), в помещении № 1 

(помещение для стоянки пожарной техники) поменяны местами аварийный и 

обычный светильник; 

24) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещении № 1 (помещение для пожарной техники); 

25) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

26) отсутствуют поверхностный санитарный насос для отвода сточных вод и 

раковина, запланированная проектом в помещении № 9 (пост ГДЗС); 

27) отсутствие смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений (фактически установлен в помещении № 1); 

28) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

26.12.2022 № 0820500000822007382) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

благоустройство территории; 

14.  пожарное 

депо пос. 

Волчанец 

16.06.2025 1) мотопомпа SKAT МПБ 1300 не соответствует инвентарный номер (устранено в 

ходе осмотра); 

2) отсутствие инвентарного номера на информационном стенде "Охрана Труда"; 

3) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 7 располагается гардеробная (в соответствии с планом должен быть склад 

ПТВ), в помещении № 8 располагается кабинет начальника караула (в 

соответствии с планом должен быть учебный класс), в помещении № 14 

располагается кабинет заместителя начальника части (в соответствии с планом 

должен быть кабинет начальника караула), в помещении № 20 на отметке +2.700 

располагается учебный класс ( в соответствии с планом должен быть склад 

вещевого имущества); 

4) отсутствие регулировочного светофора в местах прилегания дороги и выезда 

пожарного депо (в стадии исполнения, со слов сотрудников пожарного депо); 

5) наличие воды, поступающей из скважины в систему водоснабжения пожарного 

депо, с сильными примесями в связи с чем используется привозная вода; 

6) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов и замена видов 

осветительных приборов в помещениях: № 2 (мастерская-склад), № 11 

(душевая), № 5 (склад вещевого имущества), № 12 (туалет), № 19 (склад ПТВ на 

отметке +2.700); 

7) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(караульное помещение, кабинет начальника части и зам. начальника части, 

учебный класс); 

8) в помещении гардеробной на потолочном покрытии присутствует фрагмент из 

оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

9) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума в помещениях 

(учебный класс, коридор) (с проявлением стыковочных мест листов фанеры, 

уложенной в качестве основания под линолеум); 

10) замена напольного покрытия в помещении № 12 (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

11) отсутствует обустройство покрытия пола – линолеум (с соответствующей 

подготовительной работой) в помещении № 4 (котельная), обновлено покрытие 

пола (стяжка) в котельном помещении, выполненное силами сотрудников 

пожарного депо, в результате растрескивания и крошения стяжки пола, 

выполненного подрядчиком работ; 
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12) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники); 

13) в помещении электрощитовой имеются следы, разлившегося средства для 

мытья машин;  

14) наличники дверных проемов отваливаются, что свидетельствует о 

некачественном креплении; 

15) дверь в помещении мастерской не закрывается, в результате искривления 

дверной коробки; 

16) офисные стеллажи частично не собраны, находятся в чердачном помещении в 

разобранном виде; 

17) межплитные швы имеют растрескивание, ж/б плиты, являющиеся основанием 

пожарного депо, имеют неровности рабочей поверхности (плоскостности) 

между плитами (на улице, в помещении), в отдельных местах более 5 мм, на 

отдельных металлических элементах в местах соединения плит присутствует 

ржавчина; 

18) в помещение мастерской и гаража попадает вода, в результате движения ж/б 

плит и отмостки, что приводит к не герметичности модуля; 

19) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

20) датчик пожарной сигнализации в помещении котельной не работает; 

21) наличие коррозии и конденсата на трубах водоснабжения и соединительных 

узлах в помещении котельной; 

22) сделана перемычка на трубах водоснабжения силами сотрудников пожарного 

депо; 

23) локальное растрескивание/крошение бетонной отмостки, по периметру 

пожарного депо; 

24) не числится на соответствующих счетах бухгалтерского учета 

беседка/курительная зона, изготовленная силами сотрудников пожарного депо; 

25) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

26) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

09.01.2023 № 0820500000822007784) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству; 

15.  пожарное 

депо с. 

Беневское 

17.06.2025 1) отсутствие "прибора для проверки дыхательных аппаратов пожарных со сжатым 

воздухом для пожарных" изначально был доставлен и находится, в пожарной 

части, расположенной в с. Лазо (со слов сотрудников пожарного депо, 

документы в подтверждение не предоставлены); 

2) 1 дыхательный аппарат отсутствует, находится в ремонте на базе ГДЗС, в 

пожарной части, расположенной в с. Лазо (со слов сотрудников пожарного депо, 

документы в подтверждение не предоставлены); 

3) шиномонтажный станок для грузовых автошин, не распакован, расположен на 

открытом воздухе, без навеса; 

4) 2 стула на металлическом каркасе сломаны; 

5) 8 масок панорамных UNIX 5000, 6 пожарных поясов находятся в пожарной 

части, расположенной в с. Лазо, (со слов сотрудников пожарного депо, 

документы в подтверждение не предоставлены); 

6) в складском помещении присутствует не состыковка стеновых сэндвич панелей 

и трещины, ржавчина на батареях и стенах. Стеллажи не установлены; 

7) наличие строительных материалов в складском помещении, оставленных 

подрядчиком работ; 

8) наличие кухонной тумбы c мойкой, установленной в складском помещении (без 

подведения коммуникаций, на временное хранение согласно устным пояснения 

сотрудников); 

9) скапливание воды на ж/б плитах возле ворот гаражного помещения пожарного 

депо. Со слов сотрудников пожарного депо, при сильном дожде вода доходит 

до помещения мастерской. Силами сотрудников пожарного депо в полу 

помещения мастерской просверлены отверстия для стекания воды и 

предотвращения затопления данного помещения; 

10) не состыковка стеновых плит сэндвич панелей в складском помещении; 

11) замятие потолка в помещении ГДЗС; 
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12) дверь в помещении мастерской, караульном помещении, начальника караула, 

начальника и заместителя начальника части, учебном классе - не закрывается, в 

результате искривления дверных коробок; 

13) наличие коррозии и конденсата на трубах водоснабжения и соединительных 

узлах в помещении котельной;  

14) наличие следов ржавчины на сендвич панели, расположенной справа от входной 

группы между коридором и гаражом; 

15) наличие выхлопной трубы, изготовленной сотрудниками пожарного депо и 

установленной на генератор, в результате задымления навеса при работающей 

установки АДГ; 

16)  наличие провалов грунта в местах свай и искривление забора, установленного 

по периметру пожарного депо; 

17) наличие металлических подпоров, удерживающих запасные ворота пожарного 

депо; 

18) несоответствие вида установленных ворот описательной части 

государственного контракта 09.01.2023 № 0820500000822007782, фактическое 

наличие 1 откатных, 1 распашных ворот;  

19) отсутствие установленной системы кондиционирования (кондиционера) в 

пожарном депо; 

20) осуществлена замена пластиковых панелей внутренних откосов оконных 

проемов на элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием; 

21) отсутствие подоконной доски пластиковой в помещении № 2 (мастерская) и № 

4 (котельная) (представлены элементы из оцинкованного металла с полимерным 

покрытием); 

22) в наличии, но не установлен поверхностный санитарный насос бытового 

назначения в помещении № 9 (пост ГДЗС) в связи с перепланировкой; 

23) несоответствие фактического размещения помещений плановому: в помещении 

№ 5 располагается гардеробная (в соответствии с планом должен быть склад 

вещевого имущества); 

24) отсутствует обустройство покрытия пола – линолеум (с соответствующей 

подготовительной работой) в помещении № 4 (котельная); 

25) замена напольного покрытия в помещении № 12 (туалет) (плитка керамическая 

напольная вместо линолеума); 

26) не организовано покрытие полов, имеющее обеспыливающее свойство в 

помещениях № 1 (помещение для пожарной техники); 

27) наличие перегоревших светильников в помещении № 9 (пост ГДЗС) и № 10 

(помещение приема пищи); 

28) отсутствие светильника в помещении № 17 (тамбур), стенового покрытия 

сендвич панели (вместо них стены оклеены обоями) на стороне межкомнатной 

двери; 

29) обустроенное потолочное покрытие имеет провисание или неплотное 

прилегание конструктивных элементов потолка в помещениях пожарного депо 

(коридор, кабинет начальника караула, кабинет начальника части и заместителя 

начальника части, гардеробная, помещение для приема пищи, пост ГДЗС); 

30) местами неплотное (волнообразное) прилегание линолеума во всех помещениях 

пожарного депо (с проявлением стыковочных мест листов фанеры, уложенной 

в качестве основания под линолеум); 

31) в составе проекта к описанию объекта закупки (государственный контракт от 

09.01.2023 № 0820500000822007782) не предусмотрена схема по разводке 

отопления, видам и местам установки приборов отопления и их количеству, по 

размещению ВЗУ; 

32) изменение схемы электрической разводки при установлении осветительных 

приборов, мест крепления осветительных приборов в помещениях на отметке 

+2.700 № 18 и № 20; 

33) отсутствие смесителя в помещении № 11 для набора воды для уборки 

помещений; 
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UAZ PICKUP  О710ОВ 03.12.2019 28.12.2024 Смоляниново 33ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н625РН 02.04.2025 - -

Пожарная АЦ 6,0-40 Н606РН 02.04.2025 - -

Зил 131 А104МТ 20.04.2009 20.04.2009 33 ОПС Шкотовский МО

Пожарная АЦ 6,0-40 Н634РН 02.04.2025 - -

Автомобиль грузовой УАЗ У465СА 27.06.2024 14.10.2024 33 ОПС Шкотовский МО

Автомобиль грузовой УАЗ О 588РМ 08.12.2022 27.10.2023 59 ПЧ 21 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 О 536РМ 27.07.2022 27.10.2023 59 ПЧ 21 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 О 534РВ 27.07.2022 27.10.2023 59 ПЧ 21 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н764СЕ 12.12.2023 07.04.2025 99 ПЧ 21

Пожарная АЦ 6,0-40 Н808СЕ 12.12.2023 07.04.2025 99 ПЧ 21

Автомобиль грузовой УАЗ К830РМ 16.06.2023 17.07.2023 59 ПЧ 21

Пожарная АЦ 6,0-40 Н635РН 02.04.2025 - -

Автомобиль грузовой УАЗ У445СА 30.05.2024 08.04.2025 11 ОПС Ояктябрьский МО

АЦ 24/40 А753ЕМ 27.04.2009 01.02.2021 КГКУ 11 ОПС

Пожарная АЦ 3,0-40 В461ТХ 10.09.2009 17.06.2025 108 ПЧ 35 ОПС

Автомобиль грузовой УАЗ У487СА 27.06.2024 07.04.2025 108 ПЧ 35 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н639РН 02.04.2025 - -

Пожарная АЦ 6,0-40 Н707СЕ 29.11.2023 03.06.2025 34 ОПС Ханкайский МО

Пожарная АЦ 6,0-40 Н773СЕ 29.11.2023 03.06.2025 34 ОПС Ханкайский МО

Автомобиль грузовой УАЗ Р245РО 01.11.2023 17.05.2024 34 ОПС Ханкайский МО

ЗИЛ 130 О717ЕР 30.04.2009 17.06.2025 106 ПЧ 30 ОПС

Автомобиль грузовой УАЗ Р238РО 01.11.2023 27.03.2025 106 ПЧ 30 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н593РН 02.04.2025 - -

АЦ-40 Р587ЕМ 28.04.2009 08.04.2025 13 ОПС Кавалеровский МО

Автомобиль грузовой УАЗ У446СА 30.05.2024 08.04.2025 13 ОПС Кавалеровский МО

Квадроцикл (класс багги) - 14.04.2023 08.04.2025 13 ОПС Кавалеровский МО

Пожарная АЦ 6,0-40 Н618РН 02.04.2025 - -

Пожарная АЦ 6,0-40 Н840СЕ 29.11.2023 18.06.2025 Анучино 29 ОПС 

Зил 431412 АЦ 40 О646ЕМ 01.11.2009 13.06.2024 Анучино 29 ОПС 

Зил 431412 КС 2561 О719ЕР 30.04.2009 13.06.2024 Анучино 29 ОПС 

Автомобиль грузовой УАЗ Р253РО 01.11.2023 13.06.2024 Анучино 29 ОПС 

Пожарная АЦ 6,0-40 Н835СЕ 29.11.2023 19.05.2025 Анучино 29 ОПС 

Пожарная АЦ 6,0-40 Н745СЕ 29.11.2023 18.06.2025 Анучино 29 ОПС 

Пожарная АЦ 3-40 О832ЕТ 30.01.2010 16.05.2019 14 ОПС Надеждинский МР

Пожарная АЦ 9-40 Х073АЕ 06.05.2011 17.12.2024 14 ОПС Надеждинский МР

Пожарная АЦ 9-40 Н066ЕВ 01.12.2016 10.06.2022 14 ОПС Надеждинский МР

АЛ 30 ПМ В057ОТ 02.11.2020 31.05.2025 14 ОПС Надеждинский МР

LADA NIVA С165ТВ 14.09.2021 - -

Пожарная АЦ 6,0-40 Н607СЕ 30.10.2023 03.06.2025 14 ОПС Надеждинский МР

Пожарная АЦ 6,0-40 Н593СЕ 30.10.2023 31.05.2025 14 ОПС Надеждинский МР

Пожарная АЦ 6,0-40 Н603СЕ 30.10.2023 31.05.2025 14 ОПС Надеждинский МР

Автомобиль грузовой УАЗ Р244РО 01.11.2023 28.11.2023 14 ОПС Надеждинский МР

АЦ-30 С043КВ 30.12.1988 10.04.2025 16 ОПС Кировский МР

Автомобиль грузовой УАЗ У441СА 30.05.2024 07.03.2025  16 ОПС Кировский МР

Пожарная АЦ 6,0-40 Н609РН 02.04.2025 - -

Пожарная АЦ 6,0-40 Н804СЕ 29.11.2023 19.09.2024 4 ОПС Дальнереченский МР

Пожарная АЦ 6,0-40 Н788СЕ 29.11.2023 19.09.2024 4 ОПС Дальнереченский МР
Автомобиль грузовой УАЗ К841РМ 16.06.2023 20.09.2024 4 ОПС Дальнереченский МР

Пожарная АЦ 6,0-40 Н758СЕ 29.11.2023 27.06.2024 12 ОПС 83 ПЧ

Пожарная АЦ 6,0-40 Н772СЕ 29.11.2023 27.06.2024 12 ОПС 83 ПЧ

Автомобиль грузовой УАЗ У481СА 30.05.2024 14.05.2025 12 ОПС 83 ПЧ

Автомобиль грузовой УАЗ К919РМ 16.06.2023 11.10.2023  101 ПЧ 18 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н794СЕ 12.12.2023 12.12.2023  101 ПЧ 18 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н792СЕ 12.12.2023 19.05.2025  101 ПЧ 18 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н796СЕ 12.12.2023 14.02.2024 100 ПЧ 15 ОПС

Пожарная АЦ 6,0-40 Н798СЕ 29.11.2023 14.02.2024 100 ПЧ 15 ОПС

Автомобиль грузовой УАЗ К923РМ 16.06.2023 12.10.2023 100 ПЧ 15 ОПС

Пикап SOLLERS Х972СА 17.12.2024 28.12.2024 100 ПЧ 15 ОПС

Автомобиль
Регистр. 

Знак

Жариково 108 ПЧ 35 

ОПС

Смоляниново 33ОПС

Новонежино  33 ОПС

Береговое 59 ПЧ 21 

ОПС

Хасан 99 ПЧ 21

Новогеоргиевка 11 

ОПС

14

15

16

№ Объект

9

10

11

12

с. Малиново 4 ОПС 

Дальнереченский МР

с. Глубинное 12 ОПС 

83 ПЧ

п. Волчанец 101 ПЧ 

18 ОПС

с. Беневское 100 ПЧ 

15 ОПС

Зеркальное 13 ОПС 

Анучино 29 ОПС 

Новый 14 ОПС 

Надеждинский МР

Сведения о закреплении пожарной и специальной автотехники за пожарными депо

Внутреннее 

перемещение 

объекта. Дата

Внутреннее перемещение 

объекта. Местонахождение

13

Крыловка 16 ОПС 

Кировский МР

Дата ввода в 

эксплуатацию

7

8

1

2

3

4

5

6

с. Новокачалинск 34 

ОПС

Самарка 106 ПЧ 

30ОПС
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Приморского края по охране 
Красноармейского муниципального округа 
(далее – 12 ОПС); 
4) 13 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Кавалеровского 
муниципального округа (далее – 13 ОПС); 
5) 14 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Надеждинского 
муниципального района (далее – 14 ОПС); 
6) 15 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Лазовского 
муниципального округа (далее – 15 ОПС); 
7) 16 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Кировского 
муниципального района (далее – 16 ОПС); 
8) 18 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Партизанского 
муниципального округа (далее – 18 ОПС); 
9) 21 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Хасанского 
муниципального округа (далее – 21 ОПС); 
10) 29 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Анучинского 
муниципального округа (далее –29 ОПС); 
11) 30 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Чугуевского 
муниципального округа (далее – 30 ОПС); 
12) 33 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Шкотовского 
муниципального округа (далее – 33 ОПС); 
13) 34 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Ханкайского 
муниципального округа (далее – 34 ОПС); 

учреждением в соответствии с Уставом возведены новые 
пожарные депо в проверяемый период деятельности. 

соответствии с его сокращенным 
наименованием, приведенным на 
странице 2 (абзац 1 пункта 7 акта 
контрольного мероприятия). 
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14) 35 отряд противопожарной службы 
Приморского края по охране Пограничного 
муниципального округа (далее – 35 ОПС). 

ГКУ Приморского края по пожарной 
безопасности, ГОЧС осуществляет свои 
полномочия в соответствии с Уставом, 
утвержденным распоряжением департамента 
имущественных отношений Приморского 
края от 14.03.2025 № 97-ри1, согласно 
которому целью деятельности Учреждения 
является: 
..... 

 

_______________________________________

___ 
1 Ранее действовал Устав, утвержденный распоряжением 
департамента имущественных отношений Приморского края 
от 22.12.2022 № 902-ри. 

по пункту 8.1.10 вопроса 1, стр. 14 

Создание объектов пожарной охраны 
(пожарные депо) на территории Приморского 
края, включая их оснащение, запланировано 
в рамках государственной программы 
Приморского края "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
Приморского края"14 (далее – ГП), 
реализуемой в том числе для обеспечения 
пожарной безопасности.  

Человеческий фактор остается одной из 
основных причин крупных техногенных 
аварий и пожаров. Размеры ущерба от 
пожаров свидетельствуют о тяжести их 

2. В связи с тем, что за последние 5 лет на территории 
края не произошло крупных пожаров, а в проверяемый 
период 2023-2024 годов наблюдается снижение 
количества пожаров и гибели людей (таблица), 
предлагаем в пункте 8.1.10 акта исключить предложения 
следующего содержания: "Размеры ущерба от пожаров 
свидетельствуют о тяжести их последствий для 
экономики Приморского края.", "Согласно 
представленной Министерством информации от 
18.06.2025 № 47/2346 о данных по произошедшим 
пожарам и ущербу от них за 2020-2025 годы в целом 
сохраняется негативная тенденция от пожаров.". 

 

 

 

 

Предложение не принимается в связи 
с отсутствием документального 
подтверждения, свидетельствующего о 
некорректности приведенной фразы в 
акте контрольного мероприятия. 

Согласно приведенным данным в 
таблице, отмеченной Учреждением в 
настоящих пояснениях (предложениях) 
с 2022 года наблюдается ежегодное 
увеличение размера ущерба от пожаров, 

снижение количества зафиксировано 
только в 2023 году. 

Кроме того, аналогичная фраза 
(Размеры ущерба от пожаров 
свидетельствуют о тяжести их 
последствий для экономики 
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последствий для экономики Приморского 
края. 

Несмотря на динамику ежегодного 
снижения показателей обстановки с 
пожарами и их последствиями, количество 
пожаров остается еще достаточно высоким.  

Согласно сведениям, приведенным в ГП, 
сложилась следующая статистика по 
пожарам (таблица). Анализ произошедших 
пожаров на территории Приморского края 
показывает, что около 70,0 % пожаров 
происходит в зданиях жилого сектора, на 
которых погибает около 94,0 % человек 
(таблица 1). 

 

Таблица 1  
Период Зарегистрированы 

случаи пожара, единиц 

Погибло,  
чел. 

Материальный ущерб 
от пожаров, млн рублей

в зданиях (сооружениях) и на транспортных средствах 

2020 год 4824 147 0,52  

2021 год   4228 ↓    167 ↑       0,303  ↓ 

2022 год   4417 ↑    121 ↓       0,125  ↓ 

Согласно представленной Министерством 
информации от 18.06.2025 № 47/2346 о 
данных по произошедшим пожарам и ущербу 
от них за 2020-2025 годы в целом 
сохраняется негативная тенденция от 
пожаров. 

Сводные данные о пожарах, произошедших 
на территории Приморского края, и 
последствиях от них приведены в 
Приложении 1 к настоящему акту 
контрольного мероприятия. 

______________________________________

Таблица 

              

Период 

Количество 
пожаров, 
единицы 

Погибло, 
чел. 

Материальный ущерб 
от пожаров, млн. руб. 

2019 18 377 146 250,0 

2020 10 451 138 571,6 

2021 11 487 147 353,4 

2022 12 018 122 165,7 

2023 10 658 122 201,6 

2024 10 851 121 373,3 

 

Приморского края) приведена 
непосредственно в ГП (абзац 11 раздела 
1).  
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___ 
14 Утверждена постановлением Администрации 
Приморского края от 27.12.2019 № 916-па. Ответственным 
исполнителем ГП определено Министерство. 

 

по пункту 8.1.11 вопроса 1, стр. 15-16 

Постановлением Администрации 
Приморского края от 20.05.2019 № 287-па 
утверждены нормы положенности пожарных 
депо, табельной оснащенности для 
учреждений противопожарной службы 
Приморского края, табельной положенности 
пожарно-технического вооружения и 
аварийно-спасательного оборудования для 
основных и специальных пожарных 
автомобилей (далее – Нормы положенности). 

Согласно пояснениям Министерства от 
16.06.2025 № 47/2310 внесение изменений 
постановлением Правительства Приморского 
края от 28.04.2025 № 389-пп "О внесении 
изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 20.05.2019 № 287-па 
"Об утверждении норм положенности 
пожарных депо, табельной оснащенности для 
учреждений противопожарной службы 
Приморского края, табельной положенности 
пожарно-технического вооружения и 
аварийно-спасательного оборудования для 
основных и специальных пожарных 
автомобилей" в Нормы положенности 
обусловлено следующим: 

"Основанием для издания проекта 

3. По подпункту 8.1.11 информируем, что ссылка на 
НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной 
охраны" была в первоначальной редакции постановления 
Администрации Приморского края от 20.05.2019 № 287-

па, согласованной со всеми необходимыми органами 
исполнительной власти. Проект постановления 
Правительства Приморского края от 28.04.2025 № 389-пп 
"О внесении изменений в постановление Администрации 
Приморского края от 20.05.2019 № 287-па" был 
согласован министерством государственно-правового 
управления Приморского края, а также был направлен в 
Прокуратуру Приморского края для проведения 
правового анализа и антикоррупционной экспертизы. 
Каких-либо замечаний в данном вопросе не выявлено. 
Предлагаем данное замечание исключить. 

Предложение не принимается в силу 
следующего. 

Данный факт приведен в качестве 
констатации факта, а не в качестве 
нарушения. 

Отсылок на действующие 
нормативные документы, являющихся 
основой для формирования 
необходимого нормирования по 
обеспечению пожарных депо, в Нормах 
положенности нет. 
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постановления о внесении изменений в 
постановление Администрации Приморского 
края от 20.05.2019 № 287-па является 
расширение полномочий органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области пожарной 
безопасности, обновление модельного ряда и 
усовершенствование пожарной техники, 
выпуск на основании новейших разработок 
современных образцов пожарного 
оборудования и средств пожаротушения, а 
также совершенствование законодательства 
Российской Федерации. 

Внесенные Федеральным законом от 
22.12.2020  № 454-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования деятельности в области 
пожарной безопасности» изменения в 
Федеральный закон от 21.12.1994  № 69-ФЗ 
"О пожарной безопасности" наделили 
подразделения противопожарной службы 
Приморского края как одну из составляющих 
сил и средств постоянной готовности 
Приморской территориальной подсистемы 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций полномочиями по 
организации тушения ландшафтных 
(природных) пожаров (за исключением 
лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров на землях лесного 
фонда, землях обороны и безопасности, 
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землях особо охраняемых природных 
территорий).  

По отдельным позициям изменения были 
внесены в соответствии с пунктом 2 Перечня 
поручений Губернатора Приморского края по 
итогам оперативного совещания с органами 
исполнительной власти Приморского края и 
главами муниципальных образований 
Приморского края от 17.02.2025 № 26-15П.". 

В Нормах положенности приведена отсылка 
на Нормы пожарной безопасности НПБ 101-

95 "Нормы проектирования объектов 
пожарной охраны", утвержденные 
заместителем Главного Государственного 
инспектора РФ по пожарному надзору и 
введенные в действие приказом Главного 
управления Государственной 
противопожарной службы МВД России от 
30.12.1994 № 36, которые фактически 
утратили силу с 01.01.202115.  

Отсылок на действующие нормативные 
документы, являющихся основой для 
формирования необходимого нормирования 
по обеспечению пожарных депо, в Нормах 
положенности нет. 
15 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1034 "О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов и отдельных положений 
нормативных правовых актов Российской Федерации, об 
отмене актов федеральных органов исполнительной власти, 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении федерального государственного пожарного 
надзора и лицензионного контроля в области пожарной 
безопасности, федерального государственного надзора в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерными 
судами, базами (сооружениями) для их стоянок во 
внутренних водах и территориальном море Российской 
Федерации". 

 

по пункту 8.3.2.3. вопроса 3, стр. 34, 46, 

56-57, 66, 76, 86, 95, 106-107, 117, 126-127, 

136, 144-145, 154-155, 165, 175-176  

При этом Заказчиком гарантийный срок 
определен в нарушение пункта 11.1 ГОСТа Р 
58760-201927, согласно которому 
гарантийный срок исчисляется со дня 
первого ввода здания в эксплуатацию, 
независимо от числа последующих 
передислокаций, и должен быть не менее 24 
месяцев – для зданий из плоских и линейных 
элементов, а также для комбинированных 
зданий.  

....... 

При этом Заказчиком расчетный срок 
службы здания определен в нарушение 
пункта 6.3.1 ГОСТа Р 58760-2019, согласно 
которому расчетный срок службы сборно-

разборного здания должен быть не менее 20 
лет; 

.............. 

 

 

 

_____________________________________ 
27"ГОСТ Р 58760-2019. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие 
технические условия" (утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 12.12.2019 № 1390-ст, действовал до 
01.08.2024) (далее – ГОСТ Р 58760-2019). 

4. По замечаниям акта о несоответствии указанных в 
контрактах гарантийных сроках на пожарные депо 
положениям ГОСТ Р 58760-2019 поясняем следующее. 

4.1. В соответствии с ч. 1 ст. 471 ГК РФ гарантийный 
срок начинает течь с момента передачи товара 
покупателю, если иное не предусмотрено договором 
купли-продажи. Согласно раздела 3 "Термины и 
определения" национального стандарта РФ ГОСТ Р 
58760-2019 "Здания мобильные (инвентарные). Общие 
технические условия" (далее - ГОСТ Р 58760-2019) в 
настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 
58759-2019 "Здания и сооружения мобильные 
(инвентарные). Классификация. Термины и определения" 

и ГОСТ 25866. Пунктом 6 "Термины" ГОСТ 25866 
определено, что под понятием "Ввод в эксплуатацию" 

понимается событие, фиксирующее готовность изделия к 
использованию по назначению и документально 
оформленное в установленном порядке. Таким образом, 
указанное начало исчисления гарантийного срока в 
государственных контрактах (дата подписания акта 
приема передачи товара) полностью соответствует: ГОСТ 
Р 58760-2019, ГОСТ 25866, ч. 1 ст. 471 ГК РФ. 

4.2. В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 
29 июня 2015 года № 162-ФЗ "О стандартизации в 
Российской Федерации" документы национальной 
системы стандартизации применяются на добровольной 
основе одинаковым образом и в равной мере независимо 
от страны и (или) места происхождения продукции 
(товаров, работ, услуг), если иное не установлено 

Пояснения не принимаются в силу 
следующего. 

В акте контрольного мероприятия не 
приведены данные по неверному 
исчислению Учреждением начала 
гарантийного срока в государственных 
контрактах, заключенных на поставку 
15 пожарных депо. 

В соответствии с условиями 15 

государственных контрактов на 
поставку пожарных депо качество депо 
должно соответствовать ГОСТам, ТУ и 
другим требованиям, предъявляемым к 
указанному виду депо, указанным в 
описании объекта закупки. Пунктом 4 
Описания объекта закупки в составе 
перечне документов имеется отсылка на 
ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные 
(инвентарные). Общие технические 
условия". Следовательно, из прямого 
толкования положений 
государственных контрактов 
Поставщик должен при возведении 

пожарных депо руководствоваться теми 
документами, которые приведены в 
указанном пункте. Тогда как исходя из 
позиции Учреждения данный ГОСТ не 
является обязательным. 

Вместе с тем, при такой сложившейся 
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 законодательством Российской Федерации. 
Согласно п. 82 Перечня международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов, а в случае их 
отсутствия - национальных (государственных) 
стандартов, в результате применения которых на 
добровольной основе, обеспечивается соблюдение 
требований технического регламента Евразийского 
экономического союза "О безопасности продукции, 
предназначенной для гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" (TP ЕАЭС 050/2021), ГОСТ Р 58760-2019 

входит в данный перечень. Таким образом, ГОСТ Р 
58760-2019 применяется на добровольной основе и в той 
части, в которой это полагается целесообразным. 

4.3. Частью 4 ст. 421 ГК РФ установлено, что условия 
договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия 
предписано законом или иными правовыми актами. 

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 "О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов и актов, содержащих 
разъяснения законодательства и обладающих 
нормативными свойствами" и апелляционного 
определения Верховного суда РФ от 12.03.2024 года по 
делу № АПЛ24-32 ГОСТы не являются нормативно-

правовыми актами. По своей правовой природе 
национальные стандарты (ГОСТы) являются 
нормативными техническими актами, которые не 
содержат правовых норм (правил поведения), а 
представляют собой акты многократного применения, 
устанавливающие к продукции (работам, услугам), 
процессам, системам менеджмента, терминологии, 

ситуации возникает противоречивость в 
исполняемых государственных 
контрактах в силу следующего. 

В соответствии с разделом 3 Описания 
объекта закупки указанных 
государственных контрактов указано, 
что в результате исполнения контрактов 
Поставщик (Подрядчик) передает 
Заказчику смонтированное и готовое к 
эксплуатации депо, и комплект 
эксплуатационной (технической) 
документации – паспорт и инструкция 
по эксплуатации, а также 
эксплуатационная документация к 
комплектующему оборудованию 
(состав паспорта и инструкции по 
эксплуатации мобильного здания 
должны соответствовать Приложению 
А Национального стандарта РФ ГОСТ Р 
58760-2019 "Здания мобильные 
(инвентарные). Технические условия"). 

В соответствии с указанным 
приложением в паспорте на мобильные 
(инвентарные) здания в обязательном 
порядке должны содержаться данные о 
гарантийных обязательствах 

предприятия-изготовителя. В свою 
очередь пунктом 11.1 указанного 
ГОСТа устанавливаются требования к 
гарантийному сроку для изготовителя. 

Учреждение, устанавливая 
гарантийный срок меньший, чем 
предусмотрено ГОСТом Р 58760-2019, 
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условным обозначениям, исследованиям (испытаниям), 
измерениям (включая отбор образцов), методам 
испытаний, маркировке, процедурам оценки соответствия 
и иным объектам специальные характеристики, 
реализация которых на практике способствует 
повышению качества продукции, выполнения работ, 
оказания услуг и осуществления сопутствующих 
процессов, а также повышению конкурентоспособности 
продукции. 

В соответствии с ч. 2, 5 ст. 477 ГК РФ если на товар не 
установлен гарантийный срок или срок годности, 
требования, связанные с недостатками товара, могут быть 
предъявлены покупателем при условии, что недостатки 
проданного товара были обнаружены в разумный срок, но 
в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю 
либо в пределах более длительного срока, когда такой 
срок установлен законом или договором купли-продажи. 
Срок для выявления недостатков товара, подлежащего 
перевозке или отправке по почте, исчисляется со дня 
доставки товара в место его назначения. В случаях, когда 
предусмотренный договором гарантийный срок 
составляет менее двух лет и недостатки товара 
обнаружены покупателем по истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух лет со дня передачи товара 
покупателю, продавец несет ответственность, если 
покупатель докажет, что недостатки товара возникли до 
передачи товара покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента. 

Так, в 2025 году Учреждением за пределами 
гарантийного срока (в том числе по приостановленному 
течению гарантийного срока), но в пределах 24 месяцев с 
даты подписания Сторонами акта приема передачи 
товара, были вынесены требования об устранении 

увеличивает риски по получению 
пожарных депо, возведенных не в 
соответствующем качестве и возможной 
утратой права предъявления к 
Поставщикам требований по 
устранению проявившихся недостатков 
в ходе эксплуатации пожарного депо. 

Поскольку, исходя из прямого 
толкования пункта 5 статьи 477 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Учреждению необходимо 
будет доказать, что выявленные после 
окончания гарантийного срока 
(установленного государственным 
контрактом) недостатки на объектах 
пожарных депо возникли до передачи 
товара. Учитывая разную степень 
ответственности у Поставщиков, 
возможны ситуации, при которых 

Учреждению придется обращаться в суд 
для доказывания своей позиции. 

Так же, следует отметить риски 
получения пожарных депо низкого 
качества, при котором будет не 
возможна их длительная эксплуатация, 
в связи с отсутствием (установлением в 
меньшем размере) в государственных 
контрактах требований по надежности 
пожарных депо (сроку службы здания – 

пожарного депо), определенных 
пунктом 6.3.1 ГОСТа Р 58760-2019. 
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недостатков по следующим государственным контрактам 
на поставку модульных депо: № 0820500000822007482 от 
27 декабря 2022 года (земельный участок с кадастровым 
номером 25:01:150001:6182 – депо с. Анучино); № 
0820500000822007382 от 26 декабря 2022 года 
(земельный участок с кадастровым номером 
25:06:250101:504 – депо с. Глубинное); № 
0820500000822007369 от 26 декабря 2022 года 
(земельный участок с кадастровым номером 
25:10:011400:439 – депо п. Новый); № 
0820500000823001623 от 10 апреля 2023 года (земельный 
участок с кадастровым номером 25:10:011400:439 – 

гаражный бокс п. Новый). Законность данных требований 
Поставщиком не оспаривалась и все указанные в 
требованиях недостатки были устранены Поставщиком в 
полном объеме.  

На основании изложенного, вне зависимости от 
установления/не установления гарантийного срока у 
Заказчика имеется возможность выставить Поставщику 
требования, связанные с недостатками товара, в пределах 
двух лет (24 месяцев) с даты подписания Сторонами акта 
приема передачи товара. 

Вместе с тем, замечание по установлению двухлетнего 
гарантийного срока принято к сведению и будет учтено в 
дальнейшей работе. 

по пункту 8.3.2.6. вопроса 3, стр. 181-182 

Выборочной проверкой соответствия 
возведенных пожарных депо установлено 
невыполнение требований: 

1. СП "Здания пожарных депо":  
пункт 5.10: не выполнено озеленение на 

территории отдельных пожарных депо; 
пункт 5.11: не все площадки на территории 

5. По подпункту 8.3.2.6. акта поясняем следующее: 
5.1. Свод правил СП 380.1325800.2018 "Здания 

пожарных депо. Правила проектирования" включен в 
Перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований Технического 
регламента о требованиях пожарной безопасности и 
является нормативным документом добровольного 

Пояснения не принимаются в связи со 
следующим. 

1. По пункту 5.1 настоящих  
пояснений Учреждения:  

- отсутствуют факты, с которыми 

Учреждение не согласно, пояснения 
носят информационный характер; 

- в ходе проверки Учреждением не 
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пожарных депо сформированы с твердым 
покрытием; 

пункт 5.16: планировочная отметка 
дорожного покрытия перед выездом из 
здания пожарного депо, которая должна быть 
ниже отметки пола помещения пожарной 
техники не менее чем на 0,15 м, не 
организована; уклон пола в помещении 
пожарной техники в сторону трапов и лотков 
отсутствует, как и сами трапы и лотки; 

пункт 6.46: покрытие полов гараж-стоянки 
техники не имеет покрытия, стойкого к 
воздействию нефтепродуктов и 
рассчитанного на сухую (в том числе 
механизированную) уборку помещений (все 
пожарные депо); 

пункт 8.1: здания пожарных депо не 
оборудованы кондиционированием (кроме п. 
Новый, пгт Хасан, с. Малиново, с. 
Новокачалинск). 

2. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности: 

статья 76: расчетное прибытие по 
некоторым населенным пунктам, 
прикрываемым пожарными депо, 
возведенными в 2023-2024 годах, превышает 
время прибытия, установленное для сельских 
населенных пунктов (20 минут); 

пункт 7 статьи 77: не оборудована 
светофором проезжая часть улицы и тротуар 
напротив выездной площадки пожарного 
депо (п. Волчанец). 

Согласно пояснениям начальника отдела 

применения. 
5.2. На территории сельских населенных пунктов, где в 

2022-2024 годах возведены пожарные депо для 
подразделений противопожарной службы Приморского 
края, соблюдается требование статьи 76 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", а именно здания 
указанных пожарных депо размещены исходя из условия, 
что время прибытия первого подразделения к месту 
вызова не превышает 20 минут. Более того, указанные 
пожарные депо дополнительно прикрывают объекты, 
расположенные на территории других населенных 
пунктов. 

оспаривалась необходимость 
соблюдения требований СП "Здания 
пожарных депо", приведенных в акте 
контрольного мероприятия. 

2. По пункту 5.2 настоящих пояснений 
Учреждения:  

- согласно представленным сведениям 
как в ходе контрольного мероприятия, 

так и к настоящим пояснениям 

Учреждения – не по всем населенным 
пунктам, прикрываемым пожарными 
депо, возведенными в 2023-2024 годах, 
расчетное время прибытия попадает под 
требования статьи 76 Технического 

регламента о требованиях пожарной 
безопасности (утвержден Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ). 
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Учреждения от 27.06.2025 все пожелания, 
которые не учтены в контрактах, а 
прописаны в СП "Здания пожарных депо" 
будут выполнены в установленные сроки. 

по пункту 8.3.2.4. вопроса 3, стр. 121 

В ходе выездного осмотра установлены 
несоответствия и недостатки, которые 
отражены в Акте от 04.06.2025 б/н.  

"10) на территории пожарного депо 
присутствует автомобиль ЗИЛ г/н О 717 ЕР, 
который на момент осмотра не закреплен за 
данной пожарной частью в соответствии с 
данными бухгалтерского учета;" 

 

6. В акте осмотра многофункционального пожарного 
депо: с. Самарка указано что на территории пожарного 
депо присутствует автомобиль ЗИЛ г/н О 717 ЕР, который 
на момент осмотра не закреплен за данной пожарной 
частью в соответствии с данными бухгалтерского учета. 

Указанный автомобиль находится в оперативном 
управлении 32 ОПС по охране Яковлевского МО. В связи 
с отсутствием финансирования на приобретение 
пожарных машин для комплектации новых пожарных 
депо было принято решение от 03.12.2024 № 54/2-2640 о 
временной передислокации данного автомобиля в 106 ПЧ 
30 ОПС по охране Чугуевского МО. 

Пояснения не принимаются в силу 
следующего. 

В соответствии с частью 1 статьи 9  
Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

каждый факт хозяйственной жизни 
подлежит оформлению первичным 
учетным документом. 

Согласно части 1 статьи 10 указанного 
закона данные, содержащиеся в 
первичных учетных документах, 
подлежат своевременной регистрации и 
накоплению в регистрах бухгалтерского 
учета. 
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по пункту 8.3.2 вопроса 3, стр. 189 

Принимая во внимание факты, отраженные 
в актах выездных осмотров, осуществленных 
в ходе контрольного мероприятия, в связи с 
принятием некачественно выполненных 
работ и (или) невыполненных работ в составе 
единого комплекса – пожарное депо, по 
приведенным государственным контрактам, 
заключенным между Учреждением и 
Подрядчиками на поставку сборно-

разборных модулей (пожарное депо), 
Учреждением как Заказчиком допущены 
нарушения части 7 статьи 94 Федерального 
закона № 44-ФЗ. Также не представлены 
документы, подтверждающие проведенные 
скрытые работы (подготовка основания для 
укладки плит ПНД14) в связи с отсутствием 
их у Заказчика. 

На момент приемки объектов работы по установке 
раковин-умывальников с пьедесталом (с полным 
подключением) были выполнены в полном объёме.  

Руководство подразделений при эксплуатации убрало 
часть раковин.  

В данный момент все раковины установлены (99ПЧ 21 
ОПС, 104-ПЧ 33-ОПС, 106-ПЧ 30-ОПС, 108ПЧ 35-ОПС, 
107-ПЧ 11ОПС, 109-ПЧ 13-ОПС).  

Фотоотчет прилагается.  

99 ПЧ 21 ОПС  пгт. Хасан  108 ПЧ 35 ОПС с. Жариково 

  

104 ПЧ 33 ОПС с. Новонежино 109 ПЧ 13 ОПС с. Зеркальное 

  

Пояснения принимаются. 
Вместе с тем, Акты выездных 

мероприятий (осмотров) по месту 
размещения пожарных депо содержали 
все факты, приведенные в качестве 
примеров в акте контрольного 
мероприятия по объекту – Учреждение. 

Пояснения, позволяющие подтвердить 
изложенные Учреждением доводы, в 
ходе проверки не предоставлялись, 
кроме устной констатации фактов в 
отношении замены полового покрытия 
и оконных откосов.  

Отчет о контрольном мероприятии 
будет сформирован с учетом данных 
дополнительных сведений. 
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107 ПЧ 11 ОПС 

с. Новогеоргиевка 

106 ПЧ 30 ОПС с. Самарка 

  

Поверхностные санитарные насосы согласно задания 
должны быть установлены в помещении поста ГДЗС, но 
при эксплуатации отпала необходимость их установки 
они были переданы в подразделения. При проверке 
вопрос о наличии их был задан только в одной части где 
он был предъявлен. Фотоотчет прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

102 ПЧ 4 ОПС  с. Малиново 

  
83ПЧ 12 ОПС  с. Глубинное 

  
 

Отсутствующий линолеум в двух помещениях 
котельных был временно снят с пола личным составом 
для проведения профилактических работ по подготовке к 
отопительному периоду. В данный момент покрытие пола 
восстановлено. Линолеум в электрощитовой также 
восстановлен. Фотоотчет прилагается (102-ПЧ 4-ОПС, 
103-ПЧ 34-ОПС, 100-ПЧ15-ОПС, 68-ПЧ 29-ОПС). 
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Замена линолеума в туалетах на керамогранитную 
плитку произошла в связи с улучшенными 
характеристиками данного покрытия. 

103 ПЧ34 ОПС 
с. Новокачалинск 

100 ПЧ 15 ОПС с.Беневское 

  
102 ПЧ 4 ОПС с. Малиново 
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68 ПЧ 29 ОПС с. Анучино 

  

 

Осуществлена замена пластиковых панелей внутренних 
откосов оконных проемов на элементы из оцинкованного 
металла с полимерным покрытием. Замена пластиковых 
панелей произошла по причине что они подвержены 
выгоранию при попадании на них солнечных лучей и при 
деформации металлоконструкции пластиковые панели 
будут подвержены отслоению. 

Изменения схемы электрической разводки произошло 
для более рационального размещения светильников и 
мест их крепления. 

Учитывая изложенное, в связи с отсутствием нарушений 
при приемке товаров, полагаем необходимым исключить 
данные замечания из Актов осмотра новых пожарных 
депо, составленных при выездной проверке. 

по пункту 5, стр. 2 

3) проверить законность и результативность 
(эффективность и экономность) расходов, 
производимых государственным казенным 

Одним из вопросов контрольного мероприятия является 
проверка результативности (эффективности и 
экономности) расходов, производимых учреждением при 
выполнении своих функций и задач (создание пожарных 

Пояснения носят информационный 
характер, большая часть информации 
представлена по тексту акта 
контрольного мероприятия. 
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учреждением Приморского края по пожарной 
безопасности, делам гражданской обороны, 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при выполнении 
своих функций и задач (создание пожарных 
депо и их оснащение); 

депо и их оснащение). В этой связи предлагаем дополнить 
акт пунктом следующего содержания. 

"В рамках государственной программы планировалось 
капитальное строительство пожарных депо в с. Малиново, 
п. Анучино и п. Новый (Постановление Администрации 
Приморского края от 05.09.2014 года  

№ 354-па "О бюджетных инвестициях в объект 
капитального строительства собственности Приморского 
края "Строительство объекта пожарной охраны на 2 
выезда в с. Малиново Приморского края", Постановление 
Администрации Приморского края от 22.04.2019 года № 
244-па "О внесении изменений в постановление 
Администрации Приморского края от 11 августа 2014 
года № 306-па "О бюджетных инвестициях в объект 
капитального строительства собственности Приморского 
края "Строительство объекта пожарной охраны на 4 
выезда в п. Анучино Приморского края", Постановление 
Администрации Приморского края от 07.11.2019 года № 
739-па "О бюджетных инвестициях в объект капитального 
строительства собственности Приморского края 
"Строительство пожарного депо 1-го типа (на 6 машин) в 
том числе проектно-изыскательские работы"). 

Предполагаемая стоимость указанных объектов – 401 

476,95 тыс. руб.  
По решению Губернатора Приморского края 

министерство и учреждение отказались от капитального 
строительства пожарных депо и в 2023 - 2024 годах было 
осуществлено возведение 15 пожарных депо с 
применением быстровозводимых металлических модулей, 
что в свою очередь уменьшило сроки их возведения.  

В 2023-2024 годах на возведение 15 объектов пожарной 
охраны из средств краевого бюджета было выделено 478 
851,15 тыс. руб. Указанные депо обеспечивают защиту 89 

Например, на стр. 52 акта 
контрольного мероприятия (объект – 

Учреждение) указано "С учетом 
измененного подхода, связанного с 
отказом от капитального строительства 
пожарных депо, Учреждением 
возведение указанных объектов 
осуществлено с применением 
быстровозводимых металлических 
зданий, что в свою очередь уменьшило 
сроки их возведения и стоимость 
расходов.".   

Кроме того, отмечаем, что в 
соответствии с пунктом 5.3.7 СФК КСП 
Приморского края-1 (общие) "Общие 
правила проведения контрольного 
мероприятия" (введен в действие с "3" 

апреля 2017 г.) внесение в подписанные 
участниками контрольного мероприятия 
акты каких-либо изменений на 
основании замечаний ответственных 
должностных лиц объектов и вновь 
представляемых ими материалов не 
допускается. 
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Человеческий фактор остается одной из 
основных причин крупных техногенных аварий и 
пожаров. Размеры ущерба от пожаров 
свидетельствуют о тяжести их последствий для 
экономики Приморского края. 

Несмотря на динамику ежегодного снижения 
показателей обстановки с пожарами и их 
последствиями, количество пожаров остается еще 
достаточно высоким.  

В рамках Подпрограммы "Предупреждение, 
спасение, помощь" и одноименного комплекса 
процессных мероприятий предусмотрено 
мероприятие по расходам на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных учреждений (подпункт 
1.2.2), детализированное по направлениям, из 
которых отнесено к вопросам контрольного 
мероприятия – мероприятия: 

 "Развитие инфраструктуры государственной 
противопожарной службы Приморского края"; 

 "Модернизация и оснащение автопарка 
спецтехники, пожарно-технического вооружения и 
другого пожарно-спасательного имущества 
государственной противопожарной службы 
Приморского края"; 

 "Обеспечение повседневного функционирования 
государственной противопожарной службы 
Приморского края". 

В нарушение Порядка разработки и реализации 
государственных программ Приморского края, 
утвержденного постановлением Правительства 
Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп (далее – 

Порядок о государственных программах ПК), 

основании замечаний ответственных 
должностных лиц объектов и вновь 
представляемых ими материалов не 

допускается. 
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Министерством как ответственным исполнителем 
ГП: 

1) не обеспечено закрепление должностного 
лица, ответственного за реализацию структурного 
элемента ГП – комплекс процессных мероприятий 
"Предупреждение, спасение, помощь" при 
разработке и реализации ГП (подпункт "ж" пункта 
1.3). 

Вместе с тем, установлена противоречивость в 
положениях Порядка о государственных 
программах ПК. Так, в соответствии с формой, 
установленной Приложением № 1 к названному 
порядку, для комплекса процессных мероприятий 
в разделе "3. Структура государственной 
программы Приморского края" не предусмотрено 
закрепление должностного лица, тогда как 
согласно подпункту "ж" пункта 1.3 указанного 
порядка никаких исключающих факторов для 
комплекса процессных мероприятий не 
установлено. 

2) сформированы без учета соблюдения 
принципа увязки одного мероприятия с одним 
направлением расходов краевого бюджета 
мероприятия комплекса процессных мероприятий 
"Предупреждение, спасение, помощь" (абзац 7 

пункта 2.4).  
Так, в соответствии с ежегодными законами о 

краевом бюджете по коду бюджетной 
классификации Российской Федерации 769 0310 
0740170590 240 предусмотрены расходы по 
одному направлению – "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
краевых государственных учреждений". Тогда как, 
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в ГП идет дробление на мероприятия с более 
конкретными наименованиями, соответственно, 
конкретными целями и задачами). 

В период контрольного мероприятия на объекте 

"Государственное казенное учреждение 
Приморского края по пожарной безопасности, 
делам гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций" при 
анализе формирования всех затрат, которые 
сложились по приобретению быстровозводимых 
многофункциональных депо и обеспечением их 
соответствующими основными и материальными 
ценностями в целях возможности полноценного 
функционирования, установлено, что наряду с 
ресурсными источниками мероприятия "Развитие 
инфраструктуры государственной 
противопожарной службы Приморского края" 
также задействованы ресурсные источники 
мероприятий "Модернизация и оснащение 
автопарка спецтехники, пожарно-технического 
вооружения и другого пожарно-спасательного 
имущества государственной противопожарной 
службы Приморского края" и "Обеспечение 
повседневного функционирования 
государственной противопожарной службы 
Приморского края".  

Сложившаяся практика исключает прозрачность 
в соотнесении расходов и мероприятий, 
исполняемых Учреждением. Так как, фактически 
вся деятельность Учреждения построена на 
создании объектов защиты в сфере 
противопожарной безопасности и обеспечении их 
соответствующими основными и материальными 
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запасами, что в свою очередь осуществляется в 
рамках текущей деятельности; 

3) отчет о степени выполнения контрольных 
событий, направленный в министерство 
экономического развития Приморского края не по 
форме, установленной Приложением № 6 к 
Порядку о государственных программах ПК 
(пункт 5.4). 

8.1.10. Постановлением Администрации 
Приморского края от 20.05.2019 № 287-па 
утверждены нормы положенности пожарных депо, 
табельной оснащенности для учреждений 
противопожарной службы Приморского края, 
табельной положенности пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования для основных и специальных 
пожарных автомобилей (далее – Нормы 
положенности). 

Вместе с тем, в Нормах положенности приведена 
отсылка на Нормы пожарной безопасности НПБ 
101-95 "Нормы проектирования объектов 
пожарной охраны", утвержденные заместителем 
Главного Государственного инспектора РФ по 
пожарному надзору и введенные в действие 
приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36, 
которые фактически утратили силу с 01.01.202114.  

Отсылок на действующие нормативные 
документы, являющихся основой для 
формирования необходимого нормирования по 
обеспечению пожарных депо, в Нормах 
положенности нет. 

 
13 Утверждена постановлением Администрации Приморского края 
от 27.12.2019 № 916-па. Ответственным исполнителем ГП 
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определено Министерство. 
14 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1034 "О признании утратившими силу нормативных 
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в 
области пожарной безопасности, федерального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерными судами, 
базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации". 

 

по пункту 8.1.10 вопроса 1, стр. 16 

Человеческий фактор остается одной из 
основных причин крупных техногенных аварий и 
пожаров. Размеры ущерба от пожаров 
свидетельствуют о тяжести их последствий для 
экономики Приморского края. 

2. В связи с тем, что за последние 5 лет на 
территории края не произошло крупных пожаров, 
предлагаем в пункте 8.1.10 (первый по тексту) 
убрать слова следующего содержания: "Размеры 
ущерба от пожаров свидетельствуют о тяжести их 
последствий для экономики Приморского края.". 

Замечание не принимается в связи с 
отсутствием документального 
подтверждения, свидетельствующего о 
некорректности приведенной фразы в 
акте контрольного мероприятия. 

Кроме того, аналогичная фраза 
приведена непосредственно в ГП (абзац 
11 раздела 1). 

по пункту 8.1.10 вопроса 1, стр. 16 

8.1.10. Постановлением Администрации 
Приморского края от 20.05.2019 № 287-па 
утверждены нормы положенности пожарных депо, 
табельной оснащенности для учреждений 
противопожарной службы Приморского края, 
табельной положенности пожарно-технического 
вооружения и аварийно-спасательного 
оборудования для основных и специальных 
пожарных автомобилей (далее – Нормы 
положенности). 

Вместе с тем, в Нормах положенности приведена 

3. По подпункту 8.1.10 (второй по тексту) повторно 
информируем, что ссылка на НПБ 101-95 "Нормы 
проектирования объектов пожарной охраны" была в 
первоначальной редакции постановления 
Администрации Приморского края от 20.05.2019 
№ 287-па, согласованной со всеми необходимыми 
органами исполнительной власти. Проект 
постановления Правительства Приморского края от 
28.04.2025 № 389-пп "О внесении изменений в 
постановление Администрации Приморского края 
от 20.05.2019 № 287-па" был согласован 
министерством государственно-правового 

Замечание не принимается в силу 
следующего. 

Данный факт приведен в качестве 
констатации факта, а не в качестве 
нарушения. 

Министерству как ответственному 
органу за принятие нормативных 
правовых актов в пределах своей 
компетенции на основании и во 
исполнение законодательных и иных 
правовых актов Российской Федерации 
и Приморского края, регулирующих 
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отсылка на Нормы пожарной безопасности НПБ 
101-95 "Нормы проектирования объектов 
пожарной охраны", утвержденные заместителем 
Главного Государственного инспектора РФ по 
пожарному надзору и введенные в действие 
приказом ГУГПС МВД РФ от 30.12.1994 № 36, 
которые фактически утратили силу с 01.01.202114.  

Отсылок на действующие нормативные 
документы, являющихся основой для 
формирования необходимого нормирования по 
обеспечению пожарных депо, в Нормах 
положенности нет. 

 
14 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
11.07.2020 № 1034 "О признании утратившими силу нормативных 
правовых актов и отдельных положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации, об отмене актов федеральных 
органов исполнительной власти, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по контролю при осуществлении федерального 
государственного пожарного надзора и лицензионного контроля в 
области пожарной безопасности, федерального государственного 
надзора в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
государственного надзора за пользованием маломерными судами, 
базами (сооружениями) для их стоянок во внутренних водах и 
территориальном море Российской Федерации". 

 

управления Приморского края, а также был 
направлен в Прокуратуру Приморского края для 
проведения правового анализа и 
антикоррупционной экспертизы. Каких-либо 
замечаний в данном вопросе не выявлено. 

отношения в области пожарной 

безопасности, следует актуализировать 
постановление Правительства 
Приморского края № 287-па с 
указанием актуальных нормативных и 
иных документов, являющихся основой 
для формирования необходимого 
нормирования по обеспечению 
пожарных депо. 

Отсылок на действующие 
нормативные документы, являющихся 
основой для формирования 
необходимого нормирования по 
обеспечению пожарных депо, в Нормах 
положенности нет. 

 

по пункту 8.3.2 вопроса 3, стр. 21-22 

В ходе проведения контрольного мероприятия на 
объекте "Государственное казенное учреждение 
Приморского края по пожарной безопасности, 
делам гражданской обороны, защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций" (включая 
выездные осмотры) установлено следующее. 

1. Заказчиком гарантийный срок в отношении 
пожарных депо: 1) пгт Хасан; 2) с. Анучино; 3) с. 

4. Предлагаем исключить часть 1 и часть 2 
подпункта 8.3.2 акта по следующим основаниям: 

4.1. В соответствии с ч. 1 ст. 471 ГК РФ 
гарантийный срок начинает течь с момента передачи 
товара покупателю, если иное не предусмотрено 
договором купли-продажи. Согласно раздела 3 
«Термины и определения» национального стандарта 
РФ ГОСТ Р 58760-2019 «Здания мобильные 
(инвентарные). Общие технические условия» (далее 

Замечание не принимается в силу 
следующего. 

В акте контрольного мероприятия не 
приведены данные по неверному 
исчислению Учреждением начала 
гарантийного срока в государственных 
контрактах, заключенных на поставку 
15 пожарных депо. 

В соответствии с условиями 15 
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Новокачалинск; 4) п. Волчанец; 5) с. Беневское; 6) 
с. Глубинное; 7) с. Малиново; 8) п. Новый, 9) с. 
Самарка; 10) пгт Новонежино; 11) с. Зеркальное; 
12) с. Крыловка; 13) пгт Смоляниново; 14) с. 
Новогеоргиевка; 15) с. Жариково определен в 
государственных контрактах на поставку 
указанных 15 пожарных депо в нарушение пункта 
11.1 ГОСТа Р 58760-2019 , согласно которому 
гарантийный срок исчисляется со дня первого 
ввода здания в эксплуатацию, независимо от числа 
последующих передислокаций, и должен быть не 
менее 24 месяцев – для зданий из плоских и 
линейных элементов, а также для 
комбинированных зданий (Учреждением 
установлены гарантийные сроки 12, 18 месяцев). 

С учетом заниженного гарантийного срока в 
отношении созданных пожарных депо у 
Учреждения как у Заказчика утрачено право 
истребовать у Подрядчиков выполнение 
мероприятий по устранению некачественно 
произведенных работ и недостатков, 
проявившихся в период эксплуатации пожарных 
депо, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия, в связи с окончанием гарантийного 
срока. 

2. Учреждением как Заказчиком в 
государственных контрактах, заключенных на 
поставку 15 пожарных депо, расчетный срок 
службы здания определен в нарушение пункта 
6.3.1 ГОСТа Р 58760-2019, согласно которому 
расчетный срок службы сборно-разборного здания 
должен быть не менее 20 лет (Учреждением 
установлен указанный срок 10 лет или не 

- ГОСТ Р 58760-2019) в настоящем стандарте 
применены термины по ГОСТ Р 58759-2019 «Здания 
и сооружения мобильные (инвентарные). 
Классификация. Термины и определения» и ГОСТ 
25866. Пунктом 6 «Термины» ГОСТ 25866 
определено, что под понятием «Ввод в 
эксплуатацию» понимается событие, фиксирующее 
готовность изделия к использованию по назначению 
и документально оформленное в установленном 
порядке. Таким образом, указанное начало 
исчисления гарантийного срока в государственных 
контрактах (дата подписания акта приема передачи 
товара) полностью соответствует: ГОСТ Р 58760-

2019, ГОСТ 25866, ч. 1 ст. 471 ГК РФ. 
4.2. В соответствии с ч. 1 ст. 26 Федерального 

закона от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации» 
документы национальной системы стандартизации 
применяются на добровольной основе одинаковым 
образом и в равной мере независимо от страны и 
(или) места происхождения продукции (товаров, 
работ, услуг), если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно п. 82 Перечня международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в 
случае их отсутствия - национальных 
(государственных) стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе, 
обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Евразийского 
экономического союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

государственных контрактов на 
поставку пожарных депо качество депо 
должно соответствовать ГОСТам, ТУ и 
другим требованиям, предъявляемым к 
указанному виду депо, указанным в 
описании объекта закупки. Пунктом 4 
Описания объекта закупки в составе 
перечне документов имеется отсылка на 
ГОСТ Р 58760-2019 "Здания мобильные 
(инвентарные). Общие технические 
условия". Следовательно, из прямого 
толкования положений 
государственных контрактов 
Поставщик должен при возведении 

пожарных депо руководствоваться теми 
документами, которые приведены в 
указанном пункте. Тогда как, исходя из 
позиции министерства, для учреждения 
данный ГОСТ не является 
обязательным. 

Вместе с тем, при такой сложившейся 
ситуации возникает противоречивость в 
исполняемых государственных 
контрактах в силу следующего. 

В соответствии с разделом 3 Описания 
объекта закупки указанных 
государственных контрактов указано, 
что в результате исполнения контрактов 
Подрядчик передает Заказчику 
смонтированное и готовое к 
эксплуатации депо, и комплект 
эксплуатационной (технической) 
документации – паспорт и инструкция 
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установлен вовсе). 
 

техногенного характера» (TP ЕАЭС 050/2021), 
ГОСТ Р 58760-2019 входит в данный перечень. 
Таким образом, ГОСТ Р 58760-2019 применяется на 
добровольной основе и в той части, в которой это 
полагается целесообразным. 

4.3. Частью 4 ст. 421 ГК РФ установлено, что 
условия договора определяются по усмотрению 
сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано законом или 
иными правовыми актами. 

Согласно п. 2 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. 
№ 50 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов и актов, 
содержащих разъяснения законодательства и 
обладающих нормативными свойствами» и 
апелляционного определения Верховного суда РФ 
от 12.03.2024 года по делу № АПЛ24-32 ГОСТы не 
являются нормативно-правовыми актами. По своей 
правовой природе национальные стандарты 
(ГОСТы) являются нормативными техническими 
актами, которые не содержат правовых норм 
(правил поведения), а представляют собой акты 
многократного применения, устанавливающие к 
продукции (работам, услугам), процессам, системам 
менеджмента, терминологии, условным 
обозначениям, исследованиям (испытаниям), 
измерениям (включая отбор образцов), методам 
испытаний, маркировке, процедурам оценки 
соответствия и иным объектам специальные 
характеристики, реализация которых на практике 
способствует повышению качества продукции, 
выполнения работ, оказания услуг и осуществления 

по эксплуатации, а также 
эксплуатационная документация к 
комплектующему оборудованию 
(состав паспорта и инструкции по 
эксплуатации мобильного здания 
должны соответствовать Приложению 
А Национального стандарта РФ ГОСТ Р 
58760-2019 "Здания мобильные 
(инвентарные). Технические условия"). 

В соответствии с указанным 
приложением в паспорте на мобильные 
(инвентарные) здания в обязательном 
порядке должны содержаться данные о 
гарантийных обязательствах 

предприятия-изготовителя. В свою 
очередь пунктом 11.1 указанного 
ГОСТа устанавливаются требования к 
гарантийному сроку для изготовителя. 

Учреждение, устанавливая 
гарантийный срок меньший, чем 
предусмотрено ГОСТом Р 58760-2019, 

увеличивает риски по получению 
пожарных депо, возведенных не в 
соответствующем качестве и возможной 
утратой права предъявления к 
Поставщикам требований по 
устранению проявившихся недостатков 
в ходе эксплуатации пожарного депо. 

Поскольку, исходя из прямого 
толкования пункта 5 статьи 477 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Учреждению необходимо 
будет доказать, что выявленные после 
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сопутствующих процессов, а также повышению 
конкурентоспособности продукции. 

В соответствии с ч. 2, 5 ст. 477 ГК РФ если на 
товар не установлен гарантийный срок или срок 
годности, требования, связанные с недостатками 
товара, могут быть предъявлены покупателем при 
условии, что недостатки проданного товара были 
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи товара покупателю либо в 
пределах более длительного срока, когда такой срок 
установлен законом или договором купли-продажи. 
Срок для выявления недостатков товара, 
подлежащего перевозке или отправке по почте, 
исчисляется со дня доставки товара в место его 
назначения. В случаях, когда предусмотренный 
договором гарантийный срок составляет менее двух 
лет и недостатки товара обнаружены покупателем 
по истечении гарантийного срока, но в пределах 
двух лет со дня передачи товара покупателю, 
продавец несет ответственность, если покупатель 
докажет, что недостатки товара возникли до 
передачи товара покупателю или по причинам, 
возникшим до этого момента. 

Так, в 2025 году Учреждением за пределами 
гарантийного срока (в том числе по 
приостановленному течению гарантийного срока), 
но в пределах 24 месяцев с даты подписания 
Сторонами акта приема передачи товара, были 
вынесены требования об устранении недостатков по 
следующим государственным контрактам на 
поставку модульных ДЭПО: 
№ 0820500000822007482 от 27 декабря 2022 года 
(земельный участок с кадастровым номером 

окончания гарантийного срока 
(установленного государственным 
контрактом) недостатки на объектах 
пожарных депо возникли до передачи 
товара. Учитывая разную степень 
ответственности у Поставщиков, 
возможны ситуации, при которых 

Учреждению придется обращаться в суд 
для доказывания своей позиции. 

Так же, следует отметить риски 
получения пожарных депо низкого 
качества, при котором будет не 
возможна их длительная эксплуатация, 
в связи с отсутствием (установлением в 
меньшем размере) в государственных 
контрактах требований по надежности 
пожарных депо (сроку службы здания – 

пожарного депо), определенных 
пунктом 6.3.1 ГОСТа Р 58760-2019. 
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25:01:150001:6182); № 0820500000822007382;  

от 26 декабря 2022 года (земельный участок с 
кадастровым номером 25:06:250101:504); № 
0820500000822007369 от 26 декабря 2022 года 
(земельный участок с кадастровым номером 
25:10:011400:439); № 0820500000823001623;  

от 10 апреля 2023 года (земельный участок с 
кадастровым номером 25:10:011400:439). 

Законность данных требований Поставщиком не 
оспаривалась и все указанные в требованиях 
недостатки были устранены Поставщиком в полном 
объеме.  

На основании изложенного, вне зависимости от 
установления/не установления гарантийного срока у 
Заказчика имеется возможность выставить 
Поставщику требования, связанные с недостатками 
товара, в пределах двух лет (24 месяцев) с даты 
подписания Сторонами акта приема передачи 
товара. 
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по пункту 8.3.2 вопроса 3, стр. 22 

3. В связи с принятием некачественно 
выполненных работ и (или) невыполненных работ, 
по государственным контрактам, заключенным 
между Учреждением и Подрядчиками на поставку 
15 сборно-разборных модулей (пожарное депо), 
Учреждением как Заказчиком допущены 
нарушения части 7 статьи 94 Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Так, например, в отдельных пожарных 
депо: 

1) отсутствуют раковины-умывальники с 
пьедесталом (с полным ее подключением): 

2) не установлены поверхностные санитарные 
насосы для отвода сточных вод и раковины 

3) замена напольных покрытий в помещениях 
пожарных депо или их полное отсутствие в 
отдельных помещениях; 

4) осуществлена замена пластиковых панелей 
внутренних откосов оконных проемов на элементы 
из оцинкованного металла с полимерным 
покрытием; 

5) изменение схемы электрической разводки при 
установлении осветительных приборов, мест 
крепления осветительных приборов и замена 
видов осветительных приборов. 

Дополнительные соглашения Учреждением с 
Поставщиками в рамках исполняемых 
государственных контрактов не заключались. 

 

По части 3 подпункта 8.3.2 считаем важным 
отметить, что поставляемые товары (сборно-

разборные модули) были приняты в соответствии с  
Техническими заданиями, без указанных Вами 
недостатков.  

На момент приемки товаров работы по установке 
раковин-умывальников с пьедесталом (с полным 
подключением) были выполнены в полном объёме. 
Руководством подразделений при эксплуатации 
убрало часть раковин. В данный момент все 
раковины установлены (99ПЧ 21 ОПС, 104-ПЧ 33-

ОПС, 106-ПЧ 30-ОПС, 108ПЧ 35-ОПС, 107-ПЧ 
11ОПС, 109-ПЧ 13-ОПС). Фотоотчет прилагается. 

  

 

 

 

 

 

 

99 ПЧ 21 ОПС  пгт. Хасан  108 ПЧ 35 ОПС с. Жариково 

  

Пояснения принимаются. 
Вместе с тем, Акты выездных 

мероприятий (осмотров) по месту 

размещения пожарных депо содержали 
все факты, приведенные в качестве 
примеров в акте контрольного 
мероприятия по объекту – 

министерство. Пояснения, 

позволяющие подтвердить изложенные 
министерством доводы, Учреждением в 
ходе проверки не предоставлялись, 
кроме устной констатации фактов в 
отношении замены полового покрытия 
и оконных откосов.  

Отчет о контрольном мероприятии 
будет сформирован с учетом данных 
дополнительных сведений. 
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104 ПЧ 33 ОПС с. Новонежино 109 ПЧ 13 ОПС с. Зеркальное 

  
107 ПЧ 11 ОПС 

с. Новогеоргиевка 

106 ПЧ 30 ОПС с. Самарка 

  

Поверхностные санитарные насосы согласно 
задания должны быть установлены в помещении 
поста ГДЗС, но при эксплуатации отпала 
необходимость их установки они были переданы в 
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подразделения. При проверке вопрос о наличии их 
был задан только в одной части где он был 
предъявлен. Фотоотчет прилагается. 

102 ПЧ 4 ОПС  с. Малиново 

  
83ПЧ 12 ОПС  с. Глубинное 

  
 

Отсутствующий линолеум в двух помещениях 
котельных был временно снят с пола личным 
составом для проведения профилактических работ 
по подготовке к отопительному периоду. В данный 
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момент покрытие пола восстановлено. Линолеум в 
электрощитовой также восстановлен. Фотоотчет 
прилагается (102-ПЧ 4-ОПС, 103-ПЧ 34-ОПС, 100-

ПЧ15-ОПС, 68-ПЧ 29-ОПС). 
Замена линолеума в туалетах на керамогранитную 

плитку произошла в связи с улучшенными 
характеристиками данного покрытия. 

103 ПЧ34 ОПС 
с. Новокачалинск 

100 ПЧ 15 ОПС с.Беневское 

  
102 ПЧ 4 ОПС с. Малиново 
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68 ПЧ 29 ОПС с. Анучино 

  

 

Осуществлена замена пластиковых панелей 
внутренних откосов оконных проемов на элементы 
из оцинкованного металла с полимерным 
покрытием. Замена пластиковых панелей произошла 
по причине что они подвержены выгоранию при 
попадании на них солнечных лучей и при 
деформации металлоконструкции пластиковые 
панели будут подвержены отслоению. 

Изменения схемы электрической разводки 
произошло для более рационального размещения 
светильников и мест их крепления. 

Учитывая изложенное, в связи с отсутствием 
нарушений при приемке товаров, полагаем 
необходимым исключить 3 часть подпункта 8.3.2. из 
Акта в полном объеме. 

по пункту 8.3.2 вопроса 3, стр. 22-23 

4. Установлены факты нарушения Учреждением 
положений Федерального закона № 402-ФЗ "О 
бухгалтерском учете" (далее – Федеральный Закон 

6. По части 4 подпункта 8.3.2 сообщаем следующе:  
6.1. В ходе контрольного мероприятия частично 

отражены сведения по независимым (банковским) 
гарантиям (с учетом прошлого отчетного периода), 

Пояснения носят информационный 
характер, не оспаривающий нарушения, 
допущенные Учреждением. 
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№ 402-ФЗ), Инструкции по применению Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Минфина 
РФ от 01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция 
157н), например: 

1) не отражались сведения по независимым 
гарантиям, полученным Поставщиками 
(Подрядчиками, Исполнителями) от банковских 
организаций и предъявленных в Учреждение в 
целях исполнения своих обязанностей; 

2) не отражены (несвоевременно отражены) 
сведения о земельных участках, полученных на 
безвозмездной основе и используемых 
Учреждением для размещения созданных 
пожарных депо; 

3) не отражены в бухгалтерском учете данных об 
объектах основных средств, имеющихся на 
территории пожарного депо и находящихся в 
пользовании сотрудников (кондиционеры, 
беседки, стиральные машинки-автомат, уличный 
туалет, электрическая плита). 

 

полученным поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) от банковских организаций по 
состоянию на 01.01.2024, на 01.01.2025. 

6.2. Устранено нарушение в части не отражения 
(несвоевременного отражения) сведений о 
земельных участках в бухгалтерском учете, 
полученных на безвозмездной основе и 
используемых учреждением для размещения 
созданных пожарных депо. 

6.3. В ходе контрольного мероприятия объекты 
основных средств, имеющихся на территории вновь 
созданных пожарных депо и находящихся в 
пользовании сотрудников (кондиционеры, беседки, 
стиральные машинки-автомат) приняты к 
бухгалтерскому учету с отражением в 
соответствующих регистрах бухгалтерского учета. 

Хотелось бы также обратить внимание на 
экономический эффект от покупки модульных 
объектов вместо капитального строительства, 
которое было запланировано с 2013 года, но так и не 
было реализовано (к 2023 году не введено 
эксплуатацию ни одного пожарного депо). На 
капитальное строительство 3 зданий пожарных депо 
были запланированы денежные средства в сумме 
401 476,95 тыс. руб. 

Развитие инфраструктуры государственной 
противопожарной службы Приморского края через 
приобретение зданий модульного типа позволило 
снизить затраты на строительство, как финансовые 
так и временные. Вместо строительства за 10 лет 
трех пожарных частей, которые могли прикрывать 
24 населенных пункта, были открыты 15 объектов 
пожарной охраны за 2 года, что привело к 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2.11.2 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Приморского края на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Приморского края от 28.12.2024 № 114-П, распоряжениями 

Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.03.2025 № 11 "О 

проведении контрольного мероприятия в министерстве по делам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Приморского края, государственном 

казенном учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций", от 30.06.2025 № 11/1 "О продлении срока контрольного 

мероприятия" в министерстве по делам гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Приморского края (далее – Министерство) Контрольно-счетной палатой 

Приморского края проведено контрольное мероприятие "Проверка 

законности и эффективности использования средств краевого бюджета, 

предоставленных для создания объектов пожарной охраны, включая их 

оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и 

оборудованием, в целях обеспечения пожарной безопасности населенных 

пунктов, расположенных на территории Приморского края, при реализации 

мероприятий в рамках подпрограммы "Предупреждение, спасение, помощь" 

государственной программы Приморского края "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Приморского края", по 

результатам которого установлено следующее нарушение. 

В нарушение Порядка разработки и реализации государственных 

программ Приморского края, утвержденного постановлением Правительства 

Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп (далее – Порядок о 

государственных программах): 

1) абзаца 7 пункта 2.4 – мероприятия комплекса процессных 

мероприятий "Предупреждение, спасение, помощь" государственной 

программы Приморского края "Защита населения и территории от 
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чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах Приморского края", утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па, 

сформированы без учета соблюдения принципа увязки одного мероприятия с 

одним направлением расходов краевого бюджета, а именно: 

- в соответствии с ежегодными законами о краевом бюджете по коду 

бюджетной классификации Российской Федерации 769 0310 0740170590 240 

предусмотрены расходы по одному направлению – "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение работ) краевых государственных 

учреждений": 

- в государственной программе Приморского края "Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах Приморского края", утвержденной 

постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 916-па, 

идет дробление на мероприятия с более конкретными наименованиями, 

соответственно, конкретными целями и задачами), например, в рамках 

контрольного мероприятия анализировались мероприятия:  

"Развитие инфраструктуры государственной противопожарной службы 

Приморского края"; 

 "Модернизация и оснащение автопарка спецтехники, пожарно-

технического вооружения и другого пожарно-спасательного имущества 

государственной противопожарной службы Приморского края"; 

 "Обеспечение повседневного функционирования государственной 

противопожарной службы Приморского края"; 

2) пункта 5.4 – Министерством направлен отчет о степени выполнения 

контрольных событий (2023 год) в министерство экономического развития 

Приморского края не по форме, установленной Приложением № 6 к Порядку 

о государственных программах. 

 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", статьи 16 Закона Приморского края от 

04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края" 

(далее – Закон Приморского края № 795-КЗ) Министерству принять меры: 

1) по устранению нарушения, указанного в пункте 1 настоящего 

Представления; 

2) по предупреждению нарушения, указанного в пункте 2 настоящего 

Представления. 

  

Представление направляется в соответствии с решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол заседания от 

09.07.2025 № 13). 
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В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края № 795-

КЗ Министерство обязано не позднее 14.10.2025 уведомить в письменной 

форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения 

представления решениях и мерах, с приложением подтверждающих 

документов. 

 

Срок выполнения представления при наличии объективных причин 

может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты Приморского 

края на основании информации Министерства, но не более одного раза, в 

соответствии с частью 3(1) статьи 16 Закона Приморского края № 795-КЗ. 

 

Невыполнение в установленный срок представления Контрольно-

счетной палаты Приморского края влечет за собой ответственность, 

предусмотренную частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных нарушениях, в виде наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет. 
 

 

 

Председатель                                                                                 Д.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. Алеутская, 45а, г. Владивосток, 690090 

Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60 

E-mail: pk@ksp25.ru 

ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670 

ИНН/КПП 2540178592/254001001 

 Директору   

государственного казенного 

учреждения Приморского края по  

пожарной безопасности, делам  

гражданской обороны, защите  

населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций 

 

Кубареву А.С. 

14.07.2025 
№ 

02-01/746  

На №  от   

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2.11.2 Плана работы Контрольно-счетной 

палаты Приморского края на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Приморского края от 28.12.2024 № 114-П, распоряжениями 

Контрольно-счетной палаты Приморского края от 26.03.2025 № 11 "О 

проведении контрольного мероприятия в министерстве по делам 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Приморского края, государственном 

казенном учреждении Приморского края по пожарной безопасности, делам 

гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций", от 30.06.2025 № 11/1 "О продлении срока контрольного 

мероприятия" в государственном казенном учреждении Приморского края по 

пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – Учреждение) Контрольно-

счетной палатой Приморского края проведено контрольное мероприятие 

"Проверка законности и эффективности использования средств краевого 

бюджета, предоставленных для создания объектов пожарной охраны, 

включая их оснащение пожарной техникой, пожарно-техническим 

вооружением и оборудованием, в целях обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов, расположенных на территории Приморского края, при 

реализации мероприятий в рамках подпрограммы "Предупреждение, 

спасение, помощь" государственной программы Приморского края "Защита 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края", 

по результатам которого установлены следующие нарушения и недостатки. 

1. В нарушение статьи 10 Федерального закона № 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), пункта 351 

Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 
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01.12.2010 № 157н (далее – Инструкция № 157н), в бухгалтерском учете 

Учреждения на забалансовом счете 10 "Обеспечение исполнения 

обязательств" в проверяемом периоде (2023-2025 годы) не отражались 

сведения по независимым гарантиям, полученным Поставщиками 

(Подрядчиками, Исполнителями) от банковских организаций и 

предъявленных в Учреждение в целях исполнения своих обязанностей. 

Сложившаяся ситуация повлекла формирование недостоверности данных 

бухгалтерской отчетности (в части забалансовых счетов) по состоянию на 

01.01.2024, на 01.01.20251. 

2. В нарушение статьей 9, 10 Федерального закона № 402-ФЗ (при 

выборочной проверке принятия к учету объектов основных средств) в связи с 

несвоевременным отражением в соответствующих регистрах бухгалтерского 

учета данных о перемещении пожарной специальной техники (автомобилей). 

Так, например, автоцистерна пожарная: 

 с г/н Н 707 СЕ 125 на момент выезда (30.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Новокачалинск, в соответствии с данными 

инвентарной карточки № 202311000064 с 30.05.2025 местонахождение 

объекта – 108-ПЧ 35-ОПС (с. Жариково с 07.04.2025 по 01.06.2025); 

 с г/н Н 773 СЕ 125 на момент выезда (30.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Новокачалинск, в соответствии с данными 

инвентарной карточки № 202311000060 с 12.12.2023 по 02.06.2025 

местонахождение объекта – 42 ПЧ 34 ОПС Камень Рыболов; 

 с г/н В 461 ТХ 125 на момент выезда (29.05.2025) находилась на 

территории пожарного депо с. Жариково, в соответствии с данными 

инвентарной карточки № 189 местонахождение объекта – 108-ПЧ 35-ОПС 

только 17.06.2025. 

3. В нарушение положений 15 государственных контрактов на поставку 

пожарных депо не оформлены надлежащим образом (письменно в виде 

дополнительных соглашений) изменения, внесенные в ходе исполнения 

указанных контрактов, в части корректировки требований (параметров), 

установленных в Описании объекта закупки и приложениях к нему 

(Приложение № 1 (№ 2), являющемся неотъемлемой частью к названным 

контрактам). Так, например, осуществлена замена полового покрытия, 

оконных откосов, схемы электрической разводки. 

4. Учреждением как Заказчиком в государственных контрактах на 

поставку пожарных депо: 

1) гарантийный срок устанавливался 12, 18 месяцев в нарушение 

пункта 11.1 ГОСТа Р 58760-2019 "Национальный стандарт Российской 

Федерации. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия" 

(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2019 № 1390-ст, 

действовал до 01.08.2024) (далее – ГОСТ Р 58760-2019), согласно которому 

гарантийный срок исчисляется со дня первого ввода здания в эксплуатацию, 

независимо от числа последующих передислокаций, и должен быть не менее 

                                           
1 В ходе контрольного мероприятия нарушение частично устранено, независимые банковские гарантии (с 

учетом прошлого отчетного периода) отражены в бухгалтерском учете на сумму 63 174,61 тыс. рублей. 
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24 месяцев – для зданий из плоских и линейных элементов, а также для 

комбинированных зданий; 

2) расчетный срок службы металлических зданий (пожарное депо) 

определен 10 лет (или не определен вовсе), что не соответствует пункту 6.3.1 

ГОСТа Р 58760-2019, согласно которому расчетный срок службы сборно-

разборного здания должен быть не менее 20 лет. 

5. Независимые гарантии, представленные ООО "КРОНОС" по 4 

государственным контрактам на поставку пожарных депо (от 27.09.2023 

№ 0820500000823005048, от 13.10.2023 № 0820500000823005450, от 

24.10.2023 № 0820500000823005667, от 14.09.2023 № 0820500000823005049) 

в адрес Учреждения как Заказчика для целей обеспечения гарантийных 

обязательств, предусмотренных указанными государственными контрактами, 

не обеспечивают заявленные требования в полном объеме, так как срок 

действия указанных гарантий истек раньше (01.02.2025), чем закончились 

гарантийные обязательства со стороны Поставщика (18 месяцев). Тем самым 

не соблюдены требования части 3 статьи 96 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. В ходе выездных осмотров по месту размещения 15 пожарных депо 

установлено следующее: 

6.1) недостатки, возникшие в ходе эксплуатации пожарных депо, 

например: 

6.1.1) провисание каркасно-подвесных потолков;  

6.1.2) некачественно выполненные напольные перекрытия (имеется 

скрип, перепад высот), местами неплотное (волнообразное) прилегание 

линолеума; 

6.1.3) локальная коррозия металлоконструкций нижней части 

пожарного депо; 

6.1.4) локальное повреждение бетонной отмостки (трещины) по 

периметру пожарных депо; 

6.1.5) неровности рабочей поверхности (плоскостности) между 

плитами более 5 мм; 

6.1.6) наличие сварочных работ/укрепление забора (входной группы), 

ворот пожарного депо;  

и другие; 

6.2) не выполнены требования (при выборочной проверке): 

6.2.1) Свода правил СП 380.1325800.2018 "Здания пожарных депо. 

Правила проектирования", утвержденный приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.05.2018 

№ 311/пр:  

Пункт 5.10: не выполнено озеленение на территории отдельных 

пожарных депо; 

пункт 5.11: не все площадки на территории пожарных депо 

сформированы с твердым покрытием; 
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пункт 5.16: планировочная отметка дорожного покрытия перед 

выездом из здания пожарного депо, которая должна быть ниже отметки пола 

помещения пожарной техники не менее чем на 0,15 м, не организована; 

уклон пола в помещении пожарной техники в сторону трапов и лотков 

отсутствует, как и сами трапы и лотки; 

пункт 6.46: покрытие полов гараж-стоянки техники не имеет покрытия, 

стойкого к воздействию нефтепродуктов и рассчитанного на сухую (в том 

числе механизированную) уборку помещений (все пожарные депо); 

пункт 8.1: здания пожарных депо не оборудованы 

кондиционированием (кроме п. Новый, пгт Хасан, с. Малиново, 

с. Новокачалинск). 

6.2.2) Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ: 

статья 76: расчетное прибытие по некоторым населенным пунктам, 

прикрываемым пожарными депо, возведенными в 2023-2024 годах, 

превышает время прибытия, установленное для сельских населенных 

пунктов (20 минут); 

пункт 7 статьи 77: не оборудована светофором проезжая часть улицы и 

тротуар напротив выездной площадки пожарного депо (п. Волчанец). 

 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона 

от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", статьи 16 Закона Приморского края от 

04.08.2011 № 795-КЗ "О Контрольно-счетной палате Приморского края" 

(далее – Закон Приморского края № 795-КЗ) Учреждению принять меры: 

1) по устранению: 

1.1) нарушения, указанного в пункте 1 настоящего представления; 

1.2) недостатков, указанных в пункте 6;   

2) по предупреждению: 

2.1) нарушения, указанного в пункте 2 настоящего представления; 

2.2) недостатков, указанных в пунктах 3, 4, 5 настоящего 

представления. 

 

Представление направляется в соответствии с решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол заседания от 

09.07.2025 № 13). 

 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края № 795-

КЗ Учреждение обязано не позднее 24.10.2025 уведомить в письменной 

форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения 

представления решениях и мерах, с приложением подтверждающих 

документов. 
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Срок выполнения представления при наличии объективных причин 

может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты Приморского 

края на основании информации Учреждения, но не более одного раза, в 

соответствии с частью 3(1) статьи 16 Закона Приморского края № 795-КЗ. 

 

Невыполнение в установленный срок представления Контрольно-

счетной палаты Приморского края влечет за собой ответственность, 

предусмотренную частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных нарушениях, в виде наложения 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 

одного года до двух лет. 
 

 

 

Председатель                                                                                 Д.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


