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О направлении отчета о контрольном 
мероприятии  

 

Уважаемый Антон Анатольевич! 

 

На основании Закона Приморского края от 04.08.2011 № 795-КЗ         

«О Контрольно-счетной палате Приморского края» в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – 

Министерство), акционерном обществе «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие» (далее – АО «Примавтодор», Общество) проведено 

контрольное мероприятие «Проверка предоставления и расходования 

бюджетных инвестиций, предоставленных акционерному обществу 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения на территории Приморского края» (далее – 

контрольное мероприятие). Проверяемый период: 2024 год – истекший 

период 2025 года. 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

В 2024 году Правительством Приморского края приняты решения о 

предоставлении в 2024, 2025 годах бюджетных инвестиций 

АО «Примавтодор» в общей сумме 3 500,0 млн рублей в целях развития 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках 

государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 

комплекса Приморского края». 
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В проверяемом периоде в рамках договоров об участии Приморского 

края в собственности АО «Примавтодор» и договоров купли-продажи акций 

Общества Министерством приобретены в собственность Приморского края 

обыкновенные именные акции АО «Примавтодор» в количестве 

3 500 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 

Уставный капитал АО «Примавтодор» в проверяемом периоде 

увеличился на 3 500,0 млн рублей и по состоянию на 06.06.2025 составил 

8 646,04 млн рублей. 

На протяжении периода 2022 – 2024 годов стоимость чистых активов 

Общества оказывается меньше размера уставного капитала. По состоянию на 

31.12.2024 размер уставного капитала АО «Примавтодор» на 3 536,8 млн 

рублей превышает стоимость чистых активов Общества. 

Общество показывает чистый убыток по итогам 2023 (970 216 тыс. 

рублей), 2024 (571 520 тыс. рублей) годов. За 9 месяцев 2025 года Обществом 

получен чистый убыток в сумме 767 649 тыс. рублей. 

Бюджетные средства в общей сумме 3 500,0 млн рублей израсходованы 

АО «Примавтодор» в соответствии с целями, установленными договорами об 

участии, в том числе: 

1 945,1 млн рублей – оплата налогов и взносов, задолженности по 

налогам и взносам; 

1 554,9 млн рублей – оплата лизинговых платежей и приобретение 

основных средств и запасных частей по договорам купли-продажи. 

В рамках договоров лизинга Обществом приобретено 275 единиц 

дорожной техники и навесного оборудования, по договорам купли-продажи – 

143 единицы основных средств и 6 единиц запасных частей к дорожной 

технике. 

По договору купли-продажи, заключенному с ООО «ХК Дальснаб», 

АО «Примавтодор» приобретено десять асфальтобетонных установок – 

заводов (далее – АБЗ), из которых по состоянию на 08.11.2025 не введены в 

эксплуатацию девять, один введен в эксплуатацию с замечаниями. 





ОТЧЕТ 

О КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 

«Проверка предоставления и расходования  
бюджетных инвестиций, предоставленных акционерному обществу 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения на территории Приморского края» 

(утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты Приморского края 

(протокол от 22.12.2025 № 25) 

 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 
2.9.4 Плана работы Контрольно-счетной палаты Приморского края на 
2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Приморского 
края от 28.12.2024 № 114-П, распоряжение Контрольно-счетной палаты 
Приморского края от 20.10.2025 № 41 «О проведении контрольного 
мероприятия в министерстве транспорта и дорожного хозяйства 

Приморского края, акционерном обществе «Приморское автодорожное 
ремонтное предприятие». 

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные инвестиции, 
предоставленные акционерному обществу «Приморское автодорожное 
ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на 
территории Приморского края. 

3. Объекты контрольного мероприятия: 
министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, 
акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие». 
4. Проверяемый период деятельности: 2024 год, истекший период 

2025 года. 
5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 20.10.2025 по 

22.12.2025. 

6. Цели контрольного мероприятия: 
1. Проверить законность предоставления бюджетных инвестиций 

акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное 
предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения на территории 
Приморского края. 

2. Проверить результативность расходования бюджетных инвестиций, 

предоставленных акционерному обществу «Приморское автодорожное 
ремонтное предприятие» в целях развития дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения на 
территории Приморского края. 
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7. Краткая характеристика деятельности объектов контрольного 
мероприятия 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края 
(далее – Министерство) является органом исполнительной власти 
Приморского края, осуществляющим в пределах своих полномочий 
государственное управление и регулирование в сфере транспорта и 
дорожного хозяйства Приморского края. 

В пределах своих полномочий в рамках проверяемого вопроса 

Министерство: 

- осуществляет: планирование в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства; 

- организует ежегодное планирование работ на автомобильных дорогах 
регионального или межмуниципального значения, финансируемых за счет 
средств краевого бюджета, утверждает перечень объектов, в отношении 
которых должна разрабатываться предпроектная, проектная и рабочая 
документация по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на 
объекты дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств краевого и 
федерального бюджетов; 

- выполняет в порядке, установленном действующим 
законодательством, функции ответственного исполнителя по разработке и 
реализации государственных программ, финансируемых за счет средств 
федерального и краевого бюджетов, в пределах компетенции министерства. 

Акционерное общество «Приморское автодорожное ремонтное 
предприятие» (сокращенное наименование АО «Примавтодор») (далее – 

Общество) является непубличным акционерным обществом. 
Основной целью деятельности Общества является осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения, а также удовлетворение общественных 
потребностей и извлечение прибыли. 

Учредителем и единственным акционером (100 % акций) Общества 
является Приморский край. Полномочия собственника осуществляет 
министерство земельных и имущественных отношений Приморского края. 

8. По результатам контрольного мероприятия установлено 
следующее 

По цели 1 
8.1.1. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Приморского края от 10.03.2021 № 120-пп 
«О бюджетных инвестициях юридическим лицам, не являющимся краевыми 
государственными учреждениями и краевыми государственными 
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением 
капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся 
в собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) 
приобретением ими объектов недвижимого имущества, за счет средств 
краевого бюджета» (далее – постановление № 120-пп) Правительством 
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Приморского края в 2024 году приняты решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций АО «Примавтодор» в целях развития дорожной 
деятельности1 на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского края в рамках 
государственной программы Приморского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края»2 (далее – Государственная программа 
Приморского края) в размере: 

750 000,00 тыс. рублей в 2024 году (распоряжение Правительства 
Приморского края от 01.03.2024 № 110-рп) (далее – распоряжение № 110-рп); 

1 000 000,00 тыс. рублей в 2025 году (распоряжение Правительства 
Приморского края от 28.05.2024 № 316-рп (далее – распоряжение № 316-рп); 

1 750 000,00 тыс. рублей в 2026 году (распоряжение Правительства 
Приморского края от 19.12.2024 № 920-рп (далее – распоряжение № 920-рп). 

Проектами Законов о краевом бюджете на 2024 и на 2025 годы3 

предусматривались бюджетные ассигнования на предоставление 
АО «Примавтодор» бюджетных инвестиций в следующих размерах: 

на 2024 год – в сумме 1 750 000,00 тыс. рублей ежегодно на 2024, 2025 
и 2026 годы; 

на 2025 год – в сумме 1 750 000,00 тыс. рублей ежегодно на 2025 и 2026 
годы. 

Главным распорядителем вышеуказанных бюджетных средств, 
является Министерство. 

В нарушение подпункта 13 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 11 Порядка предоставления бюджетных 
инвестиций4, согласованные с министерством экономического развития 
Приморского края проекты решений о предоставлении бюджетных 
инвестиций АО «Примавтодор» в 2024 году направлены министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в Правительство 
Приморского края для согласования и подписания на семьдесят пять и сто 
шестьдесят семь дней позже установленного срока (15.02.2024 и 17.05.2024 
вместо 01.12.2023), о предоставлении бюджетных инвестиций 
АО «Примавтодор» в 2025 году – на четыре дня позже установленного срока 
(05.12.2024 вместо 01.12.2024). 

 

                                                 
1 Согласно пункту 6 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» под дорожной деятельностью понимается деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
2 Утверждена постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па. 
3 Направлены в Контрольно-счетную палату Приморского края письмами комитета по бюджетно-налоговой 
политике и финансовым ресурсам Законодательного Собрания Приморского края соответственно от 
01.11.2023 № 07-16/342 и от 01.11.2024 № 07-16/330. 
4 Порядок принятия решения о предоставлении из краевого бюджета бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми государственными 
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц (их дочерних 
обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества, утвержденный постановлением 
№ 120-пп (далее – Порядок предоставления бюджетных инвестиций). 
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8.1.2. Реализация мероприятия «Предоставление бюджетных 
инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное 
предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края» (далее – Программное мероприятие) осуществляется в 
рамках основного мероприятия «Комплекс процессных мероприятий 
«Восстановление и поддержание до нормативных требований транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального и местного значения Приморского 
края», входящего в подпрограмму «Развитие дорожной отрасли в 
Приморском крае» Государственной программы Приморского края. 

Финансовое обеспечение Программного мероприятия за счет средств 
краевого бюджета установлено паспортом Государственной программы 
Приморского края в сумме 6 350 000,00 тыс. рублей, в том числе: на 2023 
год – 1 100 000,00 тыс. рублей, на 2024, 2025 и 2026 годы – по 
1 750 000,00 тыс. рублей ежегодно5. 

Законами о краевом бюджете бюджетные ассигнования утверждены в 
следующих объемах: 

Законом о краевом бюджете на 2024 год6 – в сумме 1 750 000,00 тыс. 
рублей7 ежегодно на 2024, 2025 и 2026 годы; 

Законом о краевом бюджете на 2025 год8 – в сумме 1 750 000,00 тыс. 
рублей9 ежегодно на 2025 и 2026 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств 
на реализацию в проверяемом периоде Программного мероприятия доведены 
Министерству министерством финансов Приморского края в соответствии с 
бюджетными назначениями, утвержденными Законами о краевом бюджете 
на аналогичные периоды. 

 

8.1.3. Согласно пункту 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями 
(далее – получатели бюджетных инвестиций), влечет возникновение права 
государственной или муниципальной собственности на эквивалентную часть 
уставных (складочных) капиталов указанных юридических лиц, которое 
оформляется участием Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации и муниципальных образований в уставных (складочных) 
капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

                                                 
5 В редакции постановления Правительства Приморского края от 08.02.2024 № 80-пп и последующих 
редакциях. 
6 Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 
и 2026 годов» (далее – Закон о краевом бюджете на 2024 год). 
7 Код бюджетной классификации (КБК) 754 0409 1240741620 450. 
8 Закон Приморского края от 19.12.2024 № 692-КЗ «О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 
и 2027 годов» (далее – Закон о краевом бюджете на 2025 год). 
9 КБК 754 0409 124079Д808 450. 
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законодательством Российской Федерации. Оформление доли Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале, принадлежащей Российской Федерации, 
субъекту Российской Федерации, муниципальному образованию, 
осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Во исполнение распоряжений №№ 110-рп, 316-рп, 920-рп, в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Министерством – органом, уполномоченным на заключение от имени 
Приморского края договоров об участии Приморского края в собственности 
Общества – в проверяемом периоде (2024 год, 9 месяцев 2025 года) 
заключены с АО «Примавтодор» договоры об участии Приморского края в 
собственности субъекта бюджетных инвестиций – АО «Примавтодор»: 

от 18.04.2024 № 205/24 (далее – договор об участии № 205/24); 
от 21.06.2024 № 318/24 (далее – договор об участии № 318/24); 
от 24.02.2025 № 101/25 (далее – договор об участии № 101/25). 
Договоры регулируют отношения сторон, связанные с 

предоставлением бюджетных инвестиций Обществу в целях развития 
дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского края, в размере 
750 000,00 тыс. рублей, 1 000 000,00 тыс. рублей и 1 750 000,00 тыс. рублей 
соответственно10. 

Пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации11 

установлено, что договор между высшим исполнительным органом субъекта 
Российской Федерации или уполномоченным им исполнительным органом 
субъекта Российской Федерации и юридическим лицом – получателем 
бюджетных инвестиций об участии субъекта Российской Федерации в 
собственности субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев 
после дня вступления в силу закона о бюджете. 

Статьей 21 Закона о краевом бюджете на 2024 год установлено, что 
указанный закон вступает в силу с 01.01.2024. 

В нарушение пункта 3 статьи 80, подпункта 13 пункта 1 статьи 
158 Бюджетного кодекса Российской Федерации договоры об участии 
№ 205/24 и № 318/24 заключены Министерством с АО «Примавтодор» 
соответственно на восемнадцать дней и на два месяца двадцать один день 
позже установленного срока. 

В нарушение подпункта 13 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, пункта 3 распоряжений №№ 110-рп, 316-рп, 920-рп, 
абзаца девятого Требований к договорам об участии12, в договорах об 

                                                 
10 Пункты 1.1, 2.1 договоров об участии. 
11 В редакции Федерального закона от 14.04.2023 № 128-ФЗ. 
12 Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из краевого бюджета бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми государственными учреждениями и краевыми 
государственными унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных 
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных юридических 
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участии №№ 205/24, 318/24, 101/25 Министерством не закреплено право 
министерства на проведение проверок соблюдения АО «Примавтодор» 
условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций, а также право 
уполномоченных органов государственного финансового контроля на 
проведение проверок соблюдения Обществом целей, условий и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций. 

Пунктом 3.3.6 договоров об участии №№ 205/24, 318/24, 101/25 
установлена обязанность АО «Примавтодор» обеспечить целевой характер 
использования бюджетных инвестиций на развитие дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения 
на территории Приморского края в рамках Государственной программы 
Приморского края, в том числе: 

- финансирование затрат на оплату приобретаемых основных средств, 
материалов, готовых изделий, запасных частей, горюче-смазочных 
материалов, автошин, услуг, работ, имущественных прав по договорам 
аренды и лизинга без включения в состав таких затрат предъявленных сумм 
налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и (или) сумм НДС, 
уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

- финансирование затрат на оплату задолженности по приобретенным 
основным средствам, материалам, готовым изделиям, запасным частям, 
горюче-смазочным материалам, автошинам, услугам, работам, 
имущественным правам по договорам аренды и лизинга без включения в 
состав таких затрат предъявленных сумм НДС и (или) сумм НДС, 
уплаченных при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные 
территории, находящиеся под ее юрисдикцией; 

- финансирование затрат на оплату налогов и взносов, процентов за 
пользование кредитами; 

- финансирование затрат на оплату задолженности по налогам и 
взносам, процентам за пользование кредитами. 

 

8.1.4. Во исполнение пункта 3.3.2 договоров об участии между 
Министерством и АО «Примавтодор» заключены договоры купли-продажи 
акций дополнительной эмиссии Общества, по которым АО «Примавтодор» 
продает, а Министерство приобретает в собственность Приморского края 
обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 
1 000 рублей каждая: 

по договору от 18.04.2024 № 204/24 (далее – договор купли-продажи 

акций № 204/24) в количестве 750 000 штук13; 

по договору от 21.06.2024 № 317/24 (далее – договор купли-продажи 

акций № 317/24) в количестве 1 000 000 штук14; 

                                                                                                                                                             
лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества, утвержденные 

постановлением № 120-пп (далее – Требования к договорам об участии). 
13 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32587-F-013D. 
14 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32587-F-014D. 
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по договору от 24.02.2025 № 102/25 (далее – договор купли-продажи 

акций № 102/25) в количестве 1 750 000 штук15. 

Оплата акций произведена Министерством в полном объеме в сумме 
3 500 000,00 тыс. рублей16. 

В нарушение пункта 3.3 договоров купли-продажи акций № 204/24, 

№ 317/24 АО «Примавтодор» не обеспечено своевременное составление 
передаточных распоряжений и внесение приходных записей в реестр 
акционеров Общества о переходе прав собственности на акции, указанные в 
данных договорах: операция по зачислению акций по договору купли-

продажи акций № 204/24 осуществлена на десять дней позже установленного 
срока, по договору купли-продажи акций № 317/24 – на шесть дней. 

Обязанность Общества по оформлению права собственности 
Приморского края на приобретенные в 2024, 2025 годах акции 
АО «Примавтодор» в количестве 3 500 штук исполнена, что подтверждено 
выписками из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ). Номинальная стоимость доли единственного акционера – 

Приморского края увеличилась: 
в 2024 году – на 1 750 000,00 тыс. рублей17; 

за январь – май 2025 года – на 1 750 000,00 тыс. рублей и по состоянию 
на 06.06.2025 составила 8 646 041,00 тыс. рублей18. 

 

По цели 2 
8.2.1. Бюджетные назначения в 2024 и 2025 годах исполнены 

Министерством в полном объеме (в сумме 1 750 000,00 тыс. рублей 
ежегодно), соответствующем размеру бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств на реализацию в проверяемом периоде 
Программного мероприятия, доведенных Министерству министерством 
финансов Приморского края в соответствии с бюджетными назначениями, 
утвержденными Законами о краевом бюджете на аналогичные периоды. 

 

8.2.2. Бюджетные средства израсходованы АО «Примавтодор» в общей 
сумме 3 500 000,00 тыс. рублей в соответствии с целями, установленными 
договорами об участии №№ 205/24, 318/24, 101/25, в том числе: 

1 945 092,41 тыс. рублей – оплата налогов и взносов и задолженности 
по налогам и взносам; 

1 554 907,59 тыс. рублей – оплата лизинговых платежей и 
приобретение основных средств и запасных частей19. 

                                                 
15 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-32587-F-015D. 
16 Платежные поручения от 23.04.2024 № 622394 на сумму 750 000,00 тыс. рублей, от 24.06.2024 № 233708 
на сумму 1 000 000,00 тыс. рублей, от 28.02.2025 № 373405 на сумму 1 750 000,00 тыс. рублей. 
17 Согласно выпискам из ЕГРЮЛ: 

от 21.06.2024 № ЮЭ9965-24-79234407 номинальная стоимость доли составила 5 896 041,00 тыс. рублей, 
с увеличением на 750 000,00 тыс. рублей к номинальной стоимости доли по состоянию на 22.01.2024 
(5 146 041,00 тыс. рублей согласно выписке из ЕГРЮЛ от 22.01.2024 № ЮЭ9965-24-6412649); 

от 07.11.2024 № ЮЭ9965-24-155928728 – 6 896 041,00 тыс. рублей, с увеличением на 1 000 000,00 тыс. 
рублей. 
18 Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.06.2025 № ЮЭ9965-25-85204660. 
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Сведения о расходах за счет бюджетных средств, полученных 
АО «Примавтодор» в 2024, 2025 годах, отражены в таблице (по состоянию на 
01.11.2025). 

 

Перечень затрат, финансируемых  

за счет бюджетных инвестиций 

Сумма, тыс. рублей 

всего 

в том числе 

2024 год 
10 месяцев 

2025 года 

1 2 3 4 

Оплата налогов и взносов 1 710 092,41 661 235,80 1 048 856,61 

Оплата задолженности по налогам и взносам 235 000,00 235 000,00 0,00 

Оплата приобретаемых имущественных прав по договорам 
лизинга без включения в состав таких затрат предъявленных 
сумм НДС и (или) сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров 
на территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией 

615 458,79 279 990,49 335 468,30 

Оплата приобретаемых основных средств и запасных частей 
без включения в состав таких затрат предъявленных сумм 
НДС и (или) сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией 

939 448,80 573 773,71 365 675,09 

ВСЕГО 3 500 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 

 

8.2.2.1. Оплата налогов и взносов в сумме 1 710 092,41 тыс. рублей 
произведена Обществом в соответствии с расчетами по налогам и взносам, 
начисленным за отчетные периоды 2024, 2025 годов. 

Задолженность по налогам и взносам в сумме 235 000,00 тыс. рублей 

оплачена в соответствии с решением Межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой службы по управлению долгом от 29.03.2024 
№ 476906 о предоставлении рассрочки по уплате задолженности по налогам, 
сборам и страховым взносам20. 

 

8.2.2.2. За счет бюджетных средств, полученных АО «Примавтодор» в 
2024, 2025 годах, произведена оплата приобретаемых имущественных прав в 
рамках договоров лизинга, заключенных Обществом, в общей сумме 

615 458,79 тыс. рублей (без НДС), в том числе: 

- с ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» – в 2024 году оплачено в сумме 
34 053,02 тыс. рублей по договорам лизинга от 27.09.2021 № 840/21 (далее – 

договор лизинга № 840/21) и от 23.12.2021 № 1118/21 (далее – договор 
лизинга № 1118/21). 

В рамках вышеуказанных договоров лизинга ООО «Сахалин Лизинг 
Проджектс» приобретает и передает АО «Примавтодор» дорожную технику 

                                                                                                                                                             
19 Без включения в состав таких затрат предъявленных сумм НДС и (или) сумм НДС, уплаченных при ввозе 
товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 
20 Уплата задолженности за 2023 год по налогу на добавленную стоимость, налогу на добычу полезных 
ископаемых, имущественного, транспортного, земельного налогов, налога на доходы физических лиц и 
страховых взносов в сумме 235 000,00 тыс. рублей рассрочена на срок шесть месяцев (с 29.03.2024 по 
30.09.2024). 
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и навесное оборудование в количестве 60 единиц на сумму 226 226,78 тыс. 
рублей (с НДС 20,0 %)21. 

Общая стоимость договоров лизинга № 840/21 и № 1118/21 составляет 
294 218,09 тыс. рублей (с НДС 20,0 %). По состоянию на 01.11.2025 
лизинговые платежи уплачены на сумму 294 218,09 тыс. рублей, из которых 
доля бюджетных инвестиций составила 11,6 % (34 053,02 тыс. рублей), 
собственных средств Общества – 88,4 % (260 165,07 тыс. рублей). 
Обязательства в части лизинговых платежей исполнены Обществом в полном 
объеме. Дорожная техника в рамках вышеуказанных договоров лизинга в 
полном объеме получена и отражена в бухгалтерском учете 
АО «Примавтодор»22; 

- с АО «Сбербанк Лизинг» – оплачено в сумме 581 405,77 тыс. рублей 
по договорам лизинга от 19.06.2023 № ОВ/К-23374-01-01 (далее – договор 
лизинга № ОВ/К-23374-01-01) и от 01.08.2023 № ОВ/К-23374-02-01 (далее – 

договор лизинга № ОВ/К-23374-02-01), из них: в 2024 году – 245 937,47 тыс. 
рублей, в 2025 году – 335 468,30 тыс. рублей. 

В рамках вышеуказанных договоров лизинга АО «Сбербанк Лизинг» 
приобретает и передает АО «Примавтодор» дорожную технику в количестве 
215 единиц общей стоимостью 2 026 949,70 тыс. рублей (с НДС 20,0 %)23. 

Общая стоимость договоров лизинга № ОВ/К-23374-01-01 и № ОВ/К-

23374-02-01 составляет 3 019 225,27 тыс. рублей (с НДС 20,0 %). 
С начала действия данных договоров лизинга (19.06.2023 и 01.08.2023 

соответственно) по состоянию на 01.11.2025 АО «Примавтодор» уплачены 
лизинговые платежи в общей сумме 1 116 661,86 тыс. рублей, или 37,0 % от 
общей стоимости договоров лизинга. Доля бюджетных инвестиций 
(581 405,77 тыс. рублей) составила 52,1 % в общей сумме выплаченных 
лизинговых платежей. За счет собственных средств Общества выплачено 
535 256,09 тыс. рублей. В течение оставшихся тридцати пяти лизинговых 
периодов (по 31.10.2028) подлежат уплате лизинговые платежи в сумме 
1 902 563,41 тыс. рублей24. 

Дорожная техника в рамках вышеуказанных договоров лизинга в 
полном объеме получена и отражена в бухгалтерском учете 
АО «Примавтодор»25. 

                                                 
21 В том числе по договорам лизинга: № 840/21 – 58 единиц на сумму 208 261,78 тыс. рублей (с НДС 20,0 %), 

№ 118/21 – 2 единицы на сумму 17 965,00 тыс. рублей (с НДС 20,0 %). 
22 60 единиц дорожной техники на сумму 188 522,32 тыс. рублей (без НДС) учтены на счете 

01.01 «Основные средства в организации». 
23 В том числе по договорам лизинга: № ОВ/К-23374-01-01 – 97 единиц на сумму 826 459,70 тыс. рублей 
(с НДС 20,0 %), № ОВ/К-23374-02-01 – 118 единиц на сумму 1 200 490,00 тыс. рублей (с НДС 20,0 %). 
24 Справочно. Законом Приморского края о краевом бюджете на 2025 год (в редакции от 26.11.2025 № 916-

КЗ) на 2026 год предусмотрено предоставление бюджетных инвестиций АО «Примавтодор» в целях 
развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального 
значения на территории Приморского края в сумме 1 750 000,00 тыс. рублей (КБК 754. 
0409.124079Д808.450). 
25 215 единиц дорожной техники на сумму 1 689 124,75 тыс. рублей (без НДС) учтены на счете 
01.03 «Имущество, переданное или полученное в аренду». 
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Сведения о расчетах по договорам лизинга, заключенным с 
АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Сахалин Лизинг Проджектс», за 2024 год, 
январь – октябрь 2025 года приведены в таблице. 

 

Показатель 

Расчеты по договорам лизинга, тыс. рублей  
с АО «Сбербанк Лизинг» с ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» 

ВСЕГО 
от 

19.06.2023 

№ ОВ/К-

23374-01-01 

от 

01.08.2023 

№ ОВ/К-

23374-02-01 

итого 

от 
27.09.2021 

№ 840/21 

от 
23.12.2021 

№ 1118/21 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоимость 
договора  

1 186 456,36 1 832 768,91 3 019 225,27 270 238,42 23 979,67 294 218,09 3 313 443,36 

Оплачено по 
состоянию на 
01.01.2024 за счет 
собственных 
средств Общества 

10 819,10 41 599,21 52 418,31 176 153,76 15 020,30 191 174,06 243 592,37 

Оплачено в 2024 
году всего, из них 
за счет 

206 440,82 354 600,28 561 041,10 87 265,61 7 993,22 95 258,83 656 299,93 

средств 
бюджетных 
инвестиций 

93 207,20 152 730,27 245 937,47 31 277,60 2 775,42 34 053,02 279 990,49 

собственных 
средств 
Общества 

113 233,62 201 870,01 315 103,63 55 988,01 5 217,80 61 205,81 376 309,44 

Оплачено в 
январе-октябре 
2025 года всего, 
из них за счет 

197 741,90 305 460,55 503 202,45 6 819,06 966,14 7 785,20 510 987,65 

средств 
бюджетных 
инвестиций 

131 827,93 203 640,36 335 468,30 0,00 0,00 0,00 335 468,30 

собственных 
средств 
Общества 

65 913,97 101 820,18 167 734,15 6 819,06 966,14 7 785,20 175 519,35 

ВСЕГО 
оплачено на 
01.11.2025, в том 
числе за счет 

415 001,82 

 

701 660,04 

 

1 116 661,86 

 

270 238,42 

 

23 979,66 

 

294 218,09 

 

1 410 879,95 

 

средств 
бюджетных 
инвестиций 
(доля) 

225 035,13 

(54,2 %) 

356 370,64 

(50,8 %) 

581 405,77 

(52,1 %) 

31 277,60 

(11,6 %) 

2 775,42 

(11,6 %) 

34 053,02 

(11,6 %) 

615 458,79 

(43,6 %) 

собственных 
средств 
Общества 
(доля) 

189 966,69 

(45,8 %) 

345 289,40 

(49,2 %) 

535 256,09 

(47,9 %) 

238 960,82 

(88,4 %) 

21 204,24 

(88,4 %) 

260 165,07 

(88,4 %) 

795 421,16 

(56,4 %) 

Остаток к 
оплате по 
состоянию на 
01.11.2025 

771 454,54 1 131 108,87 1 902 563,41 0,00 0,00 0,00 1 902 563,41 

 

В рамках вышеуказанных договоров лизинга, заключенных 
АО «Примавтодор» с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Сахалин Лизинг 
Проджектс», Обществом получена дорожная техника и навесное 
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оборудование (далее – дорожная техника), произведенная в Российской 
Федерации и Республике Беларусь, в количестве 275 единиц на сумму 
2 253 176,48 тыс. рублей (с НДС 20,0 %). 

Сведения о дорожной технике, полученной АО «Примавтодор» по 
договорам лизинга, заключенным с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Сахалин 
Лизинг Проджектс», приведены в таблице. 

Наименование техники, краткое описание 
Количество, 

ед. 

Общая 
стоимость 

(с НДС 20,0 %), 

тыс. рублей 

1 2 3 

По договору лизинга от 19.06.2023 № ОВ/К-23374-01-01 97 826 459,70 

Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0003 (с отопителем, 
кондиционером и рыхлителем) 20 265 140,00 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С  11 97 020,00 

Машина подметально-уборочная АМКОДОР MV20  21 69 530,83 

Снегоочиститель шнекороторный автономный ДЭМ133 1 10 969,00 

Отвал V-образный для снега 352С.45.55.000 10 8 250,00 

Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811 10 86 080,00 

Каток самоходный вибрационный двухвальцовый АМКОДОР 6622В 5 31 235,00 

Экскаватор пневмоколесный EW-1400A 12 154 319,90 

Бульдозер АМКОДОР DC201 7 103 914,97 

По договору лизинга от 01.08.2023 № ОВ/К-23374-02-01 118 1 200 490,00 

Седельный тягач с колесной формулой 6х4 МАЗ-643008-070-012 11 71 610,00 

Автосамосвал с колесной формулой 6х4 и объем кузова от 20 куб. м МАЗ-650108-

8230-005 
20 162 000,00 

Полуприцеп бортовой с г/п 34,5 тн с габаритной длиной не менее 13790 мм МАЗ-

975800-2010  
4 12 000,00 

Комбинированная дорожная машина на шасси с колесной формулой 6х4 и 
объемом кузова 20 куб. м ЭД-244А1-02 на шасси МАЗ-650128-570-000  

61 756 400,00 

Бортовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля с колесной формулой 6х4 
МАЗ-6312С5-8575-012 

12 143 640,00 

Съемное оборудование (гудронатор) цистерна с объемом 6 куб. м в кузов 
автосамосвала ИС-6М 

8 23 840,00 

Вакуумная подметально-уборочная машина на шасси автомобиля с колесной 
формулой 4х2 КО-5340 на шасси МАЗ-5340С5-8575-013 

2 31 000,00 

ИТОГО по договорам лизинга № ОВ/К-23374-01-01 и № ОВ/К-23374-02-01, 

заключенным с АО «Сбербанк Лизинг» 
215 2 026 949,70 

По договору лизинга от 23.12.2021 № 840/21 58 208 261,78 

Косилка откосов каналов К-78М с режущим аппаратом 33АП.К-78М.14.00.000 28 16 100,78 

Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811, с эксплуатационной массой 
16 тонн (грунтовый) 2 12 972,00 

Каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6223А, с 
эксплуатационной массой 2,7 тонн 

4 12 000,00 

Каток асфальтный комбинированный самоходный АМКОДОР 6632, с 
эксплуатационной массой 9 тонн 

3 14 016,00 

Каток вибрационный самоходный двухвальцовый АМКОДОР 6622В, с 
эксплуатационной массой 10 тонн 

6 28 164,00 

Комбинированная дорожная машина с распределителем твердых реагентов и 
передним отвалом на шасси автосамосвала с г/п 20 т ЭД244А1-04 на шасси МАЗ 
6501С9-520-000 

10 82 300,00 

Комбинированная дорожная машина с быстросъемным оборудованием: 
распределения твердых реагентов и поливомоечное (рейка, оборудование для 
мойки барьерных ограждений), с передним отвалом и межосевой щеткой с г/п 20 
т ЭД244А1-02 на шасси МАЗ 65128-570-000 

2 19 600,00 
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Наименование техники, краткое описание 
Количество, 

ед. 

Общая 
стоимость 

(с НДС 20,0 %), 

тыс. рублей 

1 2 3 

Вакуумная подметально-уборочная машина объемом бункера 7куб.м на шасси 
автомобиля с колесной формулой 4х2 КО-5340 на шасси МАЗ 5340С5-525-013 

1 9 489,00 

Автогудронатор объемом цистерны 8 куб. м на шасси автомобиля с колесной 
формулой 4х2 ДС 5340 шасси МАЗ-534С5-8525-013 

2 13 620,00 

По договору лизинга от 23.12.2021 № 1118/21 2 17 965,00 

Автогидроподъемник Чайка-Сервис 4784DP 28 метров на шасси автомобиля с 
колесной формулой 4х2 ISUZU NPR75LK-504  

1 9 865,00 

Автомобиль специальный, грузовой бортовой оснащенный краном-

манипулятором 683402 на шасси автомобиля с колесной формулой 6х4 МАЗ 
612С5-8525-012 

1 8 100,00 

ИТОГО по договорам лизинга № 840/21 и № 1118/21, заключенным с ООО 
«Сахалин Лизинг Проджектс» 

60 226 226,78 

ВСЕГО по договорам лизинга, заключенным с АО «Сбербанк Лизинг» и 
ООО «Сахалин Лизинг Проджектс» 

275 2 253 176,48 

 

8.2.2.3. Помимо оплаты по вышеуказанным договорам лизинга, 
заключенным Обществом с АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Сахалин Лизинг 
Проджектс», АО «Примавтодор» за счет средств бюджетных инвестиций 
произведены расчеты за технику и запасные части, приобретаемые в рамках 
двадцати девяти договоров купли-продажи, всего на сумму 939 448,80 тыс. 
рублей (без НДС), в том числе: 

в 2024 году – 573 773,71 тыс. рублей; 
в 2025 году – 365 675,09 тыс. рублей. 
В соответствии с данными договорами купли-продажи 

АО «Примавтодор» приобретает 149 единиц товара на общую сумму 
1 348 623,87 тыс. рублей (с НДС 20,0 %), в том числе: 143 единицы основных 
средств (1 347 426,87 тыс. рублей) и 6 единиц запасных частей к дорожной 
технике (1 197,00 тыс. рублей). 

По состоянию на 08.11.2025 Обществом получено 133 единицы 
основных средств на сумму 966 448,47 тыс. рублей и 6 единиц запасных 
частей к дорожной технике на сумму 1 197,00 тыс. рублей, всего 139 единиц 
товара на общую сумму 967 645,47 тыс. рублей (с НДС 20,0 %), что 
составляет 93,3 % объема товарно-материальных ценностей, оплаченных в 
рамках договоров купли-продажи. 

Дорожная техника и запасные части, приобретенные в рамках 
вышеуказанных договоров купли-продажи, отражены в бухгалтерском учете 
АО «Примавтодор»26. 

Сведения об основных средствах, приобретаемых АО «Примавтодор» 
по договорам купли-продажи за счет средств бюджетных инвестиций, 
приведены таблице. 
 

                                                 
26 133 единицы основных средств и 6 единиц запасных частей на сумму 816 842,78 тыс. рублей (без НДС и с 
учетом расходов на ввод в эксплуатацию) учтены на счетах 01.01 «Основные средства в организации» и 
10.05 «Запасные части». 
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Наименование техники, краткое описание 

Количество, ед. Общая стоимость 

(с НДС 20,0%), тыс. рублей 

по 
договору 
купли-

продажи 

поступило 

по договору 
купли-

продажи 

стоимость 
поступившего 
оборудования 

1 2 3 4 5 

Основные средства 143 133 1 347 426,87 966 448,47 

Асфальтобетонная установка-завод 
производительностью не менее 80 т/ч, башенного 
типа, с вертикальным расположением башни, из 
модульной, быстромонтируемой конструкции, в 
комплекте с агрегатом собственной пыли, бункером 
накопителем и битумной плавильней, 
смонтированной механической, электрической 
частью и готовым к эксплуатации (с монтажом) 
(производства Россия) 

10 1 399 381,60 39 673,20 

Автогрейдер ГС-14.02 (производство Россия) 25 25 220 000,00 220 000,00 

Автогрейдер ГС-18.05-20 (производство Россия) 5 5 48 500,00 48 500,00 

Бетоносмесительная станция JS 1000 (производство 
КНР) 

1 1 23 778,00 23 778,00 

Асфальтоукладчик SANY SAP60 (производство КНР) 6 6 104 038,80 104 038,80 

Дорожная фреза SANY SCM1000 (производство 
КНР) 

2 2 34 209,96 34 209,96 

Дробилка КСД-600 (производство Россия) 2 2 8 580,00 8 580,00 

Гусеничный экскаватор SHANTUI SE265LC, 
(производство КНР) 

4 4 47 488,00 47 488,00 

Каток грунтовый SHANTUI SR16P (производство 
КНР) 

2 2 18 558,00 18 558,00 

Бульдозер гусеничный экскаватор SHANTUI SD16 
(производство КНР) 

3 3 39 049,20 39 049,20 

Четырехосный низкорамный полуприцеп-трал 
грузоподъемностью 50 тонн с механическими 
трапами и пневматической подвеской с длиной 
платформы 11-12 метров марки САП в модификации 
946442 (производство Россия) 

1 1 7 750,00 7 750,00 

Транспортное средство SITRAK C7Н, категория С 
(производство КНР) 

1 1 8 800,00 8 800,00 

Экскаватор HYUNDAI R180W-9S (производство 
Южная Корея) 

2 2 39 000,00 39 000,00 

Автосамосвал МАЗ-650108-8230-005 (производство 
Республика Беларусь) 

16 16 129 520,00 129 520,00 

Фронтальный погрузчик SHANTUI L58K-B5 

(производство КНР) 
2 2 13 511,60 13 511,60 

Ресайклер дорожный XCMG XLZ2303S 
(производство КНР) 

1 1 26 869,04 26 869,04 

Колесный трактор БЕЛАРУС 82.1 (4х4) 

(производство Республика Беларусь) 
1 1 2 815,00 2 815,00 

Каток дорожный пневмошинный XCMG XP163 
(производство КНР) 

1 1 4 247,88 4 247,88 

Вилочный погрузчик Hangeha (производство КНР) 1 1 2 320,00 2 320,00 

Грунтосмесительная установка WBC200 с 
производительностью 200 т/ч (производство КНР) 

1 1 4 870,60 4 870,60 

Козловой кран 2МНТ на пневмоходу на 4 ногах 
(грузоподъемность 20 тонн) с ЗИП (производство 
КНР) 

1 0 21 270,00 0,00 

Специализированный полуприцеп-тяжеловоз 
ATLANT LBT1240 (производство КНР) 

8 8 37 840,00 37 840,00 

Оборудование по забивке свай в сборе (производство 
Россия) 

1 1 2 841,90 2 841,90 
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Наименование техники, краткое описание 

Количество, ед. Общая стоимость 

(с НДС 20,0%), тыс. рублей 

по 
договору 
купли-

продажи 

поступило 

по договору 
купли-

продажи 

стоимость 
поступившего 
оборудования 

Автоматический станок с ЧПУ для гибки стальных 
прутков YT-16В с дополнительной комплектацией  

1 1 4 630,00 4 630,00 

Комплекс воздушного лазерного сканирования 1 1 4 891,29 4 891,29 

Автоматическая система 2D нивелирования на 
автогрейдер AMKODOR G160 3D Guidance Sysstem 
(производство КНР) 

1 1 3 410,00 3 410,00 

Легковой автомобиль с открытым грузовым 
отделением типа пикап JAC T8 Pro, мощностью 
204 л.с., ступенчатая механическая КПП 
(производство КНР) 

2 2 6 698,00 6 698,00 

Легковой автомобиль с открытым грузовым 
отделением типа пикап JAC T8 Pro, мощностью 
177 л.с., ступенчатая механическая КПП 
(производство КНР) 

1 1 3 050,00  3 050,00 

Автомобиль Sollers ST8 (производство Россия) 1 1 3 095,00 3 095,00 

Автомобиль LADA NIVA Travel (производство 
Россия) 

2 2 3 340,00 3 340,00 

Автомобиль УА3-390945 «Фермер» (производство 
Россия) 

20 20 34 000,00 34 000,00 

Автомобиль GWM TANK 500 (производство КНР) 1 1 7 093,00 7 093,00 

Автомобиль УA3-390945 «Фермер» (производство 
Россия) 

11 11 18 700,00 18 700,00 

Автомобиль UAZ Patriot (производство Россия) 4 4 8 780,00 8 780,00 

Пассажирский автобус ПАЗ-32053 (производство 
Россия) 

1 1 4 500,00 4 500,00 

Запасные части 6 6 1 197,00 1 197,00 

Мотор-барабан МБ 3-600-4.0 (производство Россия) 6 6 1 197,00 1 197,00 

ВСЕГО по договорам купли-продажи   1 348 623,87 967 645,47 

 

По состоянию на 08.11.2025 не все поступившее оборудование введено 
в эксплуатацию. 

Поставка козлового крана на пневмоходу в количестве одной единицы 
стоимостью 21 270,00 тыс. рублей (с НДС 20,0 %) осуществляется в рамках 
договора поставки от 29.05.2025 № 473/25, заключенного Обществом с 

ООО «Церера Инвест». Срок поставки истек 23.10.2025. 

Согласно транспортной накладной грузоотправителя ООО «Церера 
Инвест» от 30.10.2025 б/н одноблочный козловой кран на пневмоходу модель 
МНТ, 2025 года отправлен в адрес АО «Примавтодор». Со стороны 
получателя товарная накладная не подписана. 

Фактически козловой кран в сборе находится во втором блоке 
производственной базы «Нефтеветка». 

По договору купли-продажи от 13.02.2024 № 121/24, заключенному 

АО «Примавтодор» с ООО «ХК Дальснаб», Общество приобретает 
асфальтобетонные установки – заводы (далее – АБЗ) производительностью 

не менее 80 т/ч, башенного типа, с вертикальным расположением башни, из 
модульной, быстромонтируемой конструкции, в комплекте с агрегатом 
собственной пыли, бункером накопителем и битумной плавильней, 
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смонтированной механической, электрической частью и готовым к 
эксплуатации, в количестве 10 единиц на сумму 399 381,60 тыс. рублей 

(с НДС 20,0 %). Срок действия договора определен до 26.12.2025. 
Место и сроки поставки27 в разрезе единиц товара согласованы 

сторонами в графике поставки и монтажа АБЗ, в том числе срок ввода в 
эксплуатацию в 2024 году в филиалах: 

«Хасанский», «Партизанский» – март – апрель, 
«Никольский», «Октябрьский» – апрель – май, 
«Арсеньевский», «Чугуевский» – май – июнь, 
«Северный», «Тернейский», «Ольгинский» – июнь – август, 
«Надеждинский» – август – сентябрь. 
По состоянию на 01.11.2025 Обществом получены все подлежащие 

поставке АБЗ, введен в эксплуатацию один – в филиале «Никольский» 
(с замечаниями, отраженными в акте приема-передачи и ввода в 
эксплуатацию от 31.07.2025 и подлежащими устранению до конца действия 
договора поставки АБЗ). 

Согласно информации о состоянии АБЗ в рамках договора поставки 
АБЗ от 13.02.2024 № 121/24, заключенного с ООО «ХК Дальснаб», 
предоставленной в ходе контрольного мероприятия начальником 
управления – главным механиком АО «Примавтодор» М.Ю. Кихтевым, по 
состоянию на 01.12.2025 в отношении поставленных АБЗ сложилась 
следующая ситуация, в том числе в филиалах: 

«Никольский» – недостатки, подлежащие устранению до 26.12.2025, не 
устранены; 

«Партизанский», «Спасский», «Хасанский» – смонтирована 
механическая и электрическая части, проведены пусконаладочные работы, 
пробные запуски в сухом режиме и выпуск пробной партии 
асфальтобетонной смеси. Выпущенная асфальтобетонная смесь не 
соответствует ГОСТ; 

«Чугуевский», «Арсеньевский» – смонтирована механическая и 
электрическая части, проведены пусконаладочные работы, пробные запуски 
в сухом режиме. В связи с устойчивыми отрицательными температурами 
проверить работоспособность агрегатов и оборудования АБЗ не 
представляется возможным; 

«Октябрьский», «Северный», «Надеждинский» – смонтирована 
механическая часть; 

«Ольгинский» – ООО «ХК Дальснаб» работы не ведутся, информация о 
периоде монтажа АБЗ отсутствует. 

АО «Примавтодор» направлено требование от 09.07.2025 № 1609-101 в 
адрес ООО «ХК Дальснаб» о незамедлительном выполнении в соответствии 
с условиями данного договора поставки установки и монтажа десяти единиц 
АБЗ, проведении обучения персонала покупателя по управлению установкой 

                                                 
27 Поставка осуществляется путем доставки товара до места установки и монтажа АБЗ. 
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и инструктажа по эксплуатации и техническому обслуживанию 
оборудования в месте нахождения АБЗ. 

В связи с неисполнением вышеуказанных требований, 

АО «Примавтодор» заключило с индивидуальным предпринимателем 
«ИП Кривцов Сергей Ильич» договор по проведению технической 
экспертизы от 28.11.2025 № 1254/25, предметом которого является 
выполнение работ по проведению технической экспертизы 
асфальтобетонных установок – заводов в количестве десяти единиц на 
соответствие комплектности и техническим требованиям, указанным в 
приложении № 3 к договору на поставку АБЗ. Работы должны быть 
выполнены в течение тридцати пяти рабочих дней с даты поступления 
авансового платежа на счет подрядчика28. 

ООО «ХК Дальснаб» уведомлен о проведении экспертизы письмом 
Общества от 02.12.2025 № 2872-101. 

Приобретенные АО «Примавтодор» за счет бюджетных инвестиций 
техника, запасные части распределены по структурным подразделениям 
Общества, наличие подтверждено результатами инвентаризации по 
состоянию на 01.11.2025. 

В период проведения контрольного мероприятия сотрудниками 
Контрольно-счетно-палаты Приморского края совместно с представителями 
АО «Примавтодор» произведен выборочный осмотр приобретенной 
Обществом дорожной техники и оборудования. Фотографии представлены в 
приложении к отчету. 

 

8.2.3. Решениями о предоставлении бюджетных инвестиций 
установлены результаты предоставления бюджетных инвестиций – 

выполнение АО «Примавтодор» работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края: 

в 2024 году на сумму не менее 3 000 000,00 тыс. рублей29; 

в 2025 году на сумму не менее 4 000 000,00 тыс. рублей30; 

в 2026 году на сумму не менее 7 000 000,00 тыс. рублей31. 

Согласно договорам об участии результатом предоставления 
бюджетных инвестиций является выполнение Обществом работ по 
содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на территории Приморского края в те же 

суммы. 

Требованиями к договорам об участии, утвержденными 
постановлением № 120-пп, определено, что договор должен предусматривать 
значения результатов предоставления бюджетных инвестиций, которые 

                                                 
28 Оплачен платежным поручением от 28.11.2025 № 00020711 на сумму 875,00 тыс. рублей. 
29 Пункт 1 распоряжения № 110-рп. 
30 Пункт 1 распоряжения № 316-рп. 
31 Пункт1 распоряжения № 920-рп. 
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должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 

государственной программы Приморского края. 

Государственной программой Приморского края в редакциях, 
действовавших до 13.06.2024, ожидаемый результат от реализации 
Программного мероприятия определен как выполнение работ по 
содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения на территории Приморского края в 2023 
году стоимостью не менее 2 000 000,00 тыс. рублей, в 2024 году не менее 
2 400 000,00 тыс. рублей. 

В редакции постановления Правительства Приморского края от 
11.06.2024 № 409-пп (действие с 14.06.2024) и последующих редакциях 
Государственной программы Приморского края ожидаемым результатом от 
реализации Программного мероприятия является выполнение работ по 
содержанию и ремонту автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения на территории Приморского края в 2023 году 
стоимостью не менее 2 000 000,00 тыс. рублей, в 2024 году не менее 
2 400 000,00 тыс. рублей, в 2025 году не менее 4 000 000,00 тыс. рублей32, в 
2026 году не менее 7 000 000,00 тыс. рублей33. 

В нарушение подпункта 13 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, абзаца седьмого Требований к договорам об участии 
в договорах об участии № 318/24 и № 101/25 Министерством установлены 
результаты предоставления бюджетных инвестиций, не соответствующие 
результатам Государственной программы Приморского края. 

Кроме того, результаты предоставления бюджетных инвестиций, 
предусмотренные договорами об участии №№ 205/24, 318/24, 101/25, не 
соответствуют результатам, установленным решениями о предоставлении 
бюджетных инвестиций (распоряжения №№ 110-рп, 316-рп, 920-рп). 

 

8.2.4. Договорами об участии определены порядок и сроки 
предоставления Обществом отчетности в Министерство: 

- отчет об использовании средств бюджетных инвестиций, 
предоставленных Обществу, – ежемесячно в срок до десятого числа каждого 
месяца, следующего за отчетным; 

- отчет о достижении значений результатов предоставления 
бюджетных инвестиций в срок до 31.01.2025 по договорам об участии 

№№ 205/24 и 318/24, до 31.01.2027 по договору об участии № 101/25; 

- годовую бухгалтерскую отчетность за отчетный финансовый год – не 
позднее 15.04.2025 по договорам об участии №№ 205/24 и 318/24, не позднее 

15.04.2026 по договору об участии № 101/25. 
Сроки отчетности по договору об участии № 318/24 (до 31.01.2025, 

15.04.2025) установлены Министерством некорректно, так как результатом 

                                                 
32 Показатель на 2025 год введен постановлением Правительства Приморского края от 09.08.2024 № 576-пп. 
33 Показатель на 2026 год введен постановлением Правительства Приморского края от 10.01.2025 № 3-пп. 
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предоставления бюджетных инвестиций является выполнение Обществом 
работ в 2025 году. 

 

8.2.5. Ниже в таблице приведен анализ показателей бухгалтерского 
баланса АО «Примавтодор», представленного в Министерство в рамках 
отчетности по договорам об участии №№ 205/24 и 318/24. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. рублей 

на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 30.12.2024 

изменение за 

2 года 

(+ увеличение, 

- уменьшение) 
1 2 3 4 5 6=5-3 

 АКТИВ     

I Внеоборотные активы  2 066 577 3 810 529 5 084 264 + 3 017 687 

 Нематериальные активы 34 10 25 070 + 25 036 

 Основные средства 1 590 217 2 943 577 3 719 728 +2 129 511 

 
Отложенные налоговые 
активы 

465 984 851 970 1 331 751 +865 767 

 
Прочие внеоборотные 
активы 

10 342 14 972 7 715 - 2 627 

II Оборотные активы 2 293 550 1 658 750 1 781 492 - 512 058 

 Запасы 692 100 887 046 988 225 + 296 125 

 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

7 421 12 173 7 944 + 523 

 
Краткосрочная дебиторская 
задолженность 

671 972 262 010 405 101 - 266 871 

 
Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

883 821 495 079 375 968 - 507 853 

 Прочие оборотные активы 38 236 2 442 4 254 - 33 982 

 Баланс 4 360 127 5 469 279 6 865 756 + 2 505 629 

 ПАССИВ     

III Капитал и резервы 2 093 680 2 180 803 3 359 283 +1 265 603 

 Уставный капитал 3 673 300 4 546 041 6 896 041 +3 222 741 

 

Взнос акционеров в счет 
увеличения размера 
Уставного капитала (до 
регистрации) 

372 741 600 000  - 372 741 

 
Переоценка внеоборотных 
активов 

471 258 460 451 460 451 - 10 807 

 Резервный капитал 31 754 31 754 31 754  

 Непокрытый убыток 2 455 373 3 457 443 4 028 963 + 1 573 590 

IV 
Долгосрочные 
обязательства 

174 643 1 133 700 1 515 687 + 1 341 044 

 
Отложенные налоговые 
обязательства 

84 406 245 662 405 782 + 321 376 

 Прочие обязательства 90 237 888 038 1 109 905 + 1 019 668 

V 
Краткосрочные 
обязательства 

2 091 804 2 154 776 1 990 786 - 101 018 

 
Кредиторская 
задолженность 

1 846 222 1 848 804 1 606 143 - 240 079 

 Доходы будущих периодов   146 + 146 

 Оценочные обязательства 245 582 305 972 384 497 + 138 915 

 Баланс 4 360 127 5 469 279 6 865 756 + 2 505 629 

 
Справка о стоимости 
чистых активов 

Чистые активы 2 093 680 2 180 803 3 359 283 + 1 265 603 
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За два года (2023, 2024 годы) уставный капитал Общества увеличился 

на 3 222 741 тыс. рублей, непокрытый убыток – на 1 573 590 тыс. рублей. 
Анализ показателей отчета о финансовых результатах 

АО «Примавтодор» представлен в следующей таблице. 
 

№№ 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателя, тыс. рублей 

за 12 месяцев 

2023 года 

за 12 месяцев 

2024 года 

изменение 

(+ увеличение, 
- уменьшение) 

1 2 3 4 5=4-3 

1 Выручка 4 037 442 7 063 373 + 3 025 931 

2 Себестоимость продаж (4 285 747) (6 643 237) + 2 357 490 

3 Валовая прибыль (убыток) (248 305) 420 136 + 668 441 

4 Управленческие расходы (595 954) (756 684) + 160 730 

5 Прибыль (убыток) от продаж (844 259) (336 548) - 507 711 

6 Проценты к получению 7 1 - 6 

7 Проценты к уплате (58 212) (278 424) + 220 212 

8 Прочие доходы 93 690 72 161 - 21 799 

9 Прочие расходы (294 609) (327 402) + 32 793 

10 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

(1 103 383) (870 212) - 233 171 

11 Отложенный налог на прибыль 190 977 319 660 + 128 683 

12 Прочее (пени, штрафы) (57 810) (20 968) - 36 842 

13 Чистая прибыль (убыток) (970 216) (571 520) - 398 696 

 

Согласно отчету о финансовых результатах Общество показывает 
чистый убыток по итогам 2023 (970 216 тыс. рублей) и 2024 (571 520 тыс. 
рублей) годов. По итогу 2024 года чистый убыток на 398 696 тыс. рублей 
меньше чистого убытка, полученного по итогу работы в 2023 году. 

Согласно отчету о финансовых результатах АО «Примавтодор» за 
январь – сентябрь 2025 года, за 9 месяцев 2025 года Обществом получен 
чистый убыток в размере 767 649 тыс. рублей, что на 196 129 тыс. рублей 
выше размера чистого убытка, полученного по итогу 2024 года, и на 
94 312 тыс. рублей превышает размер чистого убытка, полученного 
Обществом в аналогичном периоде предыдущего года (за 9 месяцев 2024 
года Обществом получен чистый убыток в сумме 673 337 тыс. рублей). 

Ниже в таблице приведена информация об изменении размера 
уставного капитала Общества и стоимости чистых активов за три года (2022, 
2023, 2024 годы) и их сравнение. 

Отчетная дата 

Уставный капитал, тыс. рублей Чистые активы, тыс. рублей Величина 
отклонения 
стоимости 

чистых активов 
от размера 
уставного 
капитала, 

тыс. рублей 

размер 
уставного 

капитала на 
отчетную дату 

изменение 
размера 

уставного 
капитала 

(+ увеличение, 
- уменьшение) 

стоимость 
чистых активов 

на отчетную 
дату 

изменение 
стоимости 

чистых активов 

(+ увеличение, 
- уменьшение) 

1 2 3 4 5 6=4-2 

на 31.12.2021 3 143 300  1 632 217  - 1 511 083 

на 31.12.2022 3 673 300 + 530 000 2 093 680 + 461 463 - 1 579 620 

на 31.12.2023 4 546 041 + 872 741 2 180 803 + 87 123 - 2 365 238 

на 31.12.2024 6 896 041 + 2 350 000 3 359 283 + 1 178 480 - 3 536 758 
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Отчетная дата 

Уставный капитал, тыс. рублей Чистые активы, тыс. рублей Величина 
отклонения 
стоимости 

чистых активов 
от размера 
уставного 
капитала, 

тыс. рублей 

размер 
уставного 

капитала на 
отчетную дату 

изменение 
размера 

уставного 
капитала 

(+ увеличение, 
- уменьшение) 

стоимость 
чистых активов 

на отчетную 
дату 

изменение 
стоимости 

чистых активов 

(+ увеличение, 
- уменьшение) 

1 2 3 4 5 6=4-2 

Справочно 

на 30.09.2025 8 646 041 + 1 750 000 4 341 634 + 982 351 - 4 304 407 

 

Рост уставного капитала Общества за счет дополнительной эмиссии 
акций, выкупленных в рамках договоров об участии Приморского края в 
собственности субъекта бюджетных инвестиций – АО «Примавтодор» – в 
2022 – 2024 годах, не привел к росту стоимости чистых активов по 
отношению к размеру уставного капитала. По состоянию на 31.12.2024 

стоимость чистых активов Общества (3 359 283 тыс. рублей) меньше его 
уставного капитала (6 896 041 тыс. рублей) на 3 536 758 тыс. рублей. 

Контрольно-счетная палата Приморского края считает необходимым 
обратить внимание на то, что согласно пункту 6 статьи 35 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» если стоимость 
чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по 
окончании отчетного года, следующего за вторым отчетным годом или 
каждым последующим отчетным годом, по окончании которых стоимость 
чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, 
общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
соответствующего отчетного года обязано принять одно из следующих 
решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не 
превышающей стоимость его чистых активов; 

2) о ликвидации общества. 
Согласно абзацу седьмому пункта 5.2 Устава акционерного общества 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (новая редакция), 
утвержденного на внеочередном общем собрании акционеров 
распоряжением министерства имущественных и земельных отношений 
Приморского края от 08.10.2024 № 465-ри (далее – Устав Общества), 
решение об уменьшении уставного капитала и о внесении соответствующих 
изменений в Устав Общества принимается Общим собранием акционеров 
Общества по предложению Совета директоров. 

 

8.2.6. Согласно отчету о достижении значений результатов 
предоставления бюджетных инвестиций в рамках договора об участии 
№ 205/24, в 2024 году Обществом выполнены работы на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения Приморского края и 
дорожных сооружениях на них на общую сумму 8 024 524,88 тыс. рублей, в 
том числе: 
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- по строительству – на сумму 171 902,97 тыс. рублей в рамках двух 
государственных контрактов; 

- по ремонту – на сумму 696 672,99 тыс. рублей в рамках десяти 
государственных контрактов; 

- аварийно-восстановительные работы – на сумму 1 106 613,67 тыс. 
рублей в рамках четырех государственных контрактов; 

- по содержанию – на сумму 6 049 335,25 тыс. рублей в рамках десяти 
государственных контрактов. 

Обществом представлена в Министерство недостоверная отчетность: 
значение показателя результата предоставления бюджетных инвестиций, 
достигнутое по итогам 2024 года, завышено на 3 175,68 тыс. рублей за счет 
включения в отчет суммы выполненных в 2024 году работ по контролю за 
выполненными работами по ремонту дорог, не относящихся к дорогам 
регионального или межмуниципального значения на территории 
Приморского края. 

Государственной программой Приморского края установлена связь 
результата «выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края в 2024 году не менее 2 400 000,00 тыс. 
рублей», полученного от реализации Программного мероприятия, с 
показателем Государственной программы Приморского края «доля дорожно-

транспортных происшествий из-за неудовлетворительных дорожных 
условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или 
межмуниципального значения», значение которого на 2024 год установлено 
на уровне 20,24 %. 

Согласно отчету о ходе реализации Государственной программы 
Приморского края за 2024 год фактическое значение показателя «доля 
дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительных 
дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения» по итогу 2024 года 
составило 21,74 %. 

При запланированном ежегодном снижении значения показателя 
Государственной программы Приморского края на 0,01 %, фактически 
достигнутое значение показателя по итогу 2024 года на 1,5 % превышает 
плановое значение, при том, что значение показателя результата от 
реализации Программного мероприятия перевыполнено в 3,34 раза34, что 
указывает на отсутствие взаимосвязи результата предоставления бюджетных 
инвестиций с показателем государственной программы. 

Исходя из того, что показатель государственной программы – это 
количественно выраженная характеристика достижения целей 
государственной программы, отражающая конечные общественно значимые 
                                                 
34 В 2024 году Обществом выполнено работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения на территории Приморского края на сумму 
8 024 524,88 тыс. рублей (согласно отчету) при установленном Государственной программой Приморского 
края показателе – 2 400 000,00 тыс. рублей. 
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социально-экономические эффекты от реализации государственной 
программы35, недостижение значения показателя Государственной 
программы Приморского края указывает на риск недостижения цели 

государственной программы «доведение доли автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям, до 55,91 % в 2030 году». 

По договору об участии № 318/24 АО «Примавтодор» 28.12.2024 

представило в Министерство отчет о достижении значений результатов 
предоставления бюджетных инвестиций в 2025 году, приведя прогнозное 
значение результата – 5 330 000,00 тыс. рублей (согласно заключенным 

государственным контрактам), а также указав на то, что возможность 
формирования значения показателя результатов предоставления бюджетных 
инвестиций, достигнутое по итогам 2025 года, возникнет не ранее 31.12.2025. 

 

9. Пояснения и замечания руководителей объектов контрольного 
мероприятия на результаты контрольного мероприятия 

Акты контрольного мероприятия подписаны Министерством и 
АО «Примавтодор» без возражений. 

 

10. Выводы 

По цели 1 

10.1.1. В 2024 году Правительством Приморского края приняты 
решения о предоставлении в 2024, 2025 годах бюджетных инвестиций 
АО «Примавтодор» в целях развития дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края в рамках государственной программы 
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края». 

Главным распорядителем вышеуказанных бюджетных средств 
определено министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского 
края. 

10.1.2. Законами Приморского края о краевом бюджете на 2024, 2025 
годы утвержден объем бюджетных инвестиций в общей сумме 
3 500 000,00 тыс. рублей. 

10.1.3. В 2024, 2025 годах Министерством и Обществом заключены 
договоры об участии Приморского края в собственности АО «Примавтодор» 
и договоры купли-продажи акций АО «Примавтодор». 

В нарушение положений, установленных Бюджетным кодеком 
Российской Федерации, договоры об участии заключены Министерством с 
нарушением срока. 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
распоряжений о предоставлении инвестиций, Требований к договорам об 
участии в договорах об участии не закреплено право Министерства на 
                                                 
35 Абзац девятый пункта 1.2 Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации государственных программ Приморского края, утвержденного постановлением Правительства 
Приморского края от 20.04.2022 № 256-пп. 
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проведение проверок соблюдения АО «Примавтодор» условий и порядка 
предоставления бюджетных инвестиций, а также право уполномоченных 
органов государственного финансового контроля на проведение проверок 
соблюдения Обществом целей, условий и порядка предоставления 
бюджетных инвестиций. 

10.1.4. По договорам купли-продажи акций Министерством 
приобретены в собственность Приморского края обыкновенные именные 
акции АО «Примавтодор» в количестве 3 500 000,00 штук номинальной 
стоимостью 1 000 рублей каждая. 

По цели 2 

10.2.1. Уставный капитал АО «Примавтодор» в проверяемом периоде 
увеличился на 3 500 000,00 тыс. рублей и по состоянию на 06.06.2025 
составил 8 646 041,00 тыс. рублей. 

На протяжении периода 2022 – 2024 годов стоимость чистых активов 
Общества оказывается меньше размера уставного капитала. По состоянию на 
31.12.2024 стоимость чистых активов Общества составила 3 359 283 тыс. 
рублей, что на 3 536 758 меньше размера уставного капитала Общества 
(6 896 041 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2024), что в соответствии со 
статьей 35 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» влечет обязанность Общества принять одно из решений: об 
уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей 
стоимость его чистых активов, или о ликвидации общества. 

10.2.2. Согласно отчету о финансовых результатах Общество 
показывает чистый убыток по итогам 2023 (970 216 тыс. рублей) и 2024 
(571 520 тыс. рублей) годов. По итогу 2024 года чистый убыток на 
398 696 тыс. рублей меньше чистого убытка, полученного по итогу работы в 
2023 году. За 9 месяцев 2025 года Обществом получен чистый убыток в 
размере 767 649 тыс. рублей, что на 196 129 тыс. рублей выше размера 
чистого убытка, полученного по итогу 2024 года, и на 94 312 тыс. рублей 
превышает размер чистого убытка, полученного Обществом в аналогичном 
периоде предыдущего года. 

10.2.3. Бюджетные средства в общей сумме 3 500 000,00 тыс. рублей 
израсходованы АО «Примавтодор» в соответствии с целями, 
установленными договорами об участии, в том числе: 

1 945 092,41 тыс. рублей – оплата налогов и взносов (1 710 092,41 тыс. 
рублей), оплата задолженности по налогам и взносам (235 000,00 тыс. 
рублей); 

1 554 907,59 тыс. рублей – оплата лизинговых платежей и 
приобретение основных средств и запасных частей по договорам купли-

продажи. 
10.2.4. В рамках договоров лизинга Обществом приобретено 

275 единиц дорожной техники и навесного оборудования (615 458,79 тыс. 
рублей), по договорам купли-продажи – 143 единицы основных средств и 
6 единиц запасных частей к дорожной технике (939 448,80 тыс. рублей). 
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10.2.5. По договору купли-продажи, заключенному с ООО «ХК 
Дальснаб», АО «Примавтодор» приобретено десять АБЗ, из которых по 
состоянию на 08.11.2025 не введены в эксплуатацию девять АБЗ, один введен 
в эксплуатацию с замечаниями. 

В связи с выявленными недостатками Обществом организована работа 
по проведению технической экспертизы десяти АБЗ на соответствие 
комплектности и техническим требованиям, предусмотренным договором на 
поставку АБЗ. 

10.2.6. Решениями о предоставлении бюджетных инвестиций 
установлены результаты предоставления бюджетных инвестиций – 

выполнение АО «Примавтодор» работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края: в 2024 году на сумму не менее 
3 000 000,00 тыс. рублей, в 2025 году – не менее 4 000 000,00 тыс. рублей, в 
2026 году – не менее 7 000 000,00 тыс. рублей. 

В нарушение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Требований к договорам об участии в договорах об участии № 318/24 и 
№ 101/25 Министерством установлены результаты предоставления 
бюджетных инвестиций, не соответствующие результатам Государственной 
программы Приморского края. Кроме того, результаты предоставления 
бюджетных инвестиций, предусмотренные договорами об участии 
№№ 205/24, 318/24, 101/25, не соответствуют результатам, установленным 
решениями о предоставлении бюджетных инвестиций. 

10.2.7. Согласно отчету о достижении значений результатов 
предоставления бюджетных инвестиций в рамках договора об участии 
№ 205/24, в 2024 году Обществом выполнены работы на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения Приморского края и 
дорожных сооружениях на них на общую сумму 8 024 524,88 тыс. рублей. 

При том, что план по содержанию, ремонту и строительству 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения на 
территории Приморского края перевыполнен более чем в 3,3 раза, 
фактическое значение показателя Государственной программы Приморского 
края «доля дорожно-транспортных происшествий из-за 
неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального или межмуниципального значения» не 
достигнуто на 1,5 %, что указывает на отсутствие взаимосвязи результата 
предоставления бюджетных инвестиций с показателем государственной 
программы, а также на риск недостижения цели государственной программы 
«доведение доли автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, 
до 55,91 % в 2030 году». 

 

 

 





Приложение 

к отчету о результатах контрольного мероприятия «Проверка предоставления 
и расходования бюджетных инвестиций, предоставленных акционерному 
обществу «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях 

развития дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения на территории Приморского края» 

 

 

1. Дорожная техника и навесное оборудование, приобретенные 
АО «Примавтодор» за счет бюджетных инвестиций по договорам лизинга от 
19.06.2023 № ОВ/К-23374-01-01, от 01.08.2023 № ОВ/К-23374-02-01, 
заключенным с АО «Сбербанк Лизинг» (выборочно). 

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского 
края 28.11.2025. 

 

 
Комбинированная дорожная машина на шасси с колесной формулой 6х4 и объемом кузова 

20 куб.м ЭД-244А1-02 на шасси МАЗ-650128-570-000. Страна происхождения Россия 
(филиал «Никольский») – в работе 
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Экскаватор пневмоколесный EW-1400A (филиал «Никольский») – в работе 

 

 

 

 

Каток самоходный вибрационный АМКОДОР 6811 (филиал «Никольский») – в работе 
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Седельный тягач с колесной формулой 6х4 МАЗ-643008-070-012 (филиал «Никольский») 
 

 

 

 

Бортовой автомобиль с КМУ на шасси автомобиля с колесной формулой 6х4 МАЗ-

6312С5-8575-012 (филиал «Никольский») 
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Машина подметально-уборочная АМКОДОР MV20 (филиал «Никольский») 
 

 

 

 

Комбинированная дорожная машина на шасси с колесной формулой 6х4 и объемом кузова 
20 куб.м ЭД-244А1-02 на шасси МАЗ-650128-570-000 (филиал «Надеждинский») 
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Вакуумная подметально-уборочная машина на шасси автомобиля с колесной формулой 
4х2 КО-5340 на шасси МАЗ-5340С5-8575-013 (филиал «Надеждинский») 

 

 

 

 

Погрузчик универсальный АМКОДОР 352С (филиал «Надеждинский») 
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Съемное оборудование (гудронатор) цистерна с объемом 6 куб.м в кузов автосамосвала 
ИС-6М (филиал «Надеждинский») 

 

 

 

 

Автогрейдер AMKODOR G160 код комплектации 0003 (филиал «Надеждинский») 
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Отвал V-образный для снега 352С.45.55.000 (подразделение – администрация) 

 

 

2. Дорожная техника и навесное оборудование, приобретенные 
АО «Примавтодор» за счет бюджетных инвестиций по договорам лизинга от 
27.09.2021 № 840/21, от 23.12.2021 № 1118/21, заключенным с ООО «Сахалин 
Лизинг Проджектс» (выборочно). 

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского 
края 28.11.2025. 

 

 

Комбинированная дорожная машина с распределителем твердых реагентов и передним 
отвалом на шасси автосамосвала с г/п 20 т ЭД244А1-04 на шасси МАЗ 6501С9-520-000 

(филиал «Никольский») 
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Комбинированная дорожная машина с распределителем твердых реагентов и передним 
отвалом на шасси автосамосвала с г/п 20 т ЭД244А1-04 на шасси МАЗ 6501С9-520-000 

(филиал «Никольский») – на техническом обслуживании 

 

 

 

 
Косилки откосов каналов К-78М с режущим аппаратом ЗЗАП.К-78М.14.22.000 

(филиал Никольский) 
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3. Основные средства, приобретенные АО «Примавтодор» за счет 
бюджетных инвестиций по договорам купли – продажи (выборочно). 

Фото сделаны сотрудниками Контрольно-счетной палаты Приморского 
края 26.11.2025 и 08.12.2025. 

 

 
Ресайклер дорожный XCMG XLZ2303S (Управление механизации) 

 

 

 

 
Каток грунтовый SHANTUI SR16P (Управление механизации) 
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Бульдозер гусеничный SHANTUI SD16 (Управление механизации) 

 

 

 

    
Оборудование по забивке свай (Управление механизации) 
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Комплекс воздушного лазерного сканирования (подразделение – администрация) 

 

 

 

Козловой кран на производственной базе АО «Примавтодор» («Нефтеветка») 
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Асфальтобетонный завод (филиал «Никольский») 

(введен в эксплуатацию) 
 



 

 

 

Генеральному директору 

акционерного общества 

«Приморское автодорожное 

предприятие» 

 

Зайцеву Н.В. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 

Приморского края на 2025 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Приморского края от 20.10.2025 № 41 «О проведении контрольного 

мероприятия в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края, акционерном обществе «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие» проведено контрольное мероприятие «Проверка 

предоставления и расходования бюджетных инвестиций, предоставленных 

акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения на территории 

Приморского края» (далее – контрольное мероприятие) в акционерном 

обществе «Приморское автодорожное ремонтное предприятие» (далее – 

АО «Примавтодор», Общество). 

1. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

нарушение. 

1.1. В нарушение пункта 3.3 договоров купли-продажи акций 

дополнительной эмиссии АО «Примавтодор» от 18.04.2024 № 204/24, от 

21.06.2024 № 317/24 АО «Примавтодор» не обеспечено своевременное 

составление передаточных распоряжений и внесение приходных записей в 

реестр акционеров Общества о переходе прав собственности на акции, 

указанные в данных договорах. 

2. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

недостатки. 

АО «Примавтодор» представлена в министерство транспорта и 

дорожного хозяйства Приморского края недостоверная отчетность: 

2.1. в отчете об использовании бюджетных инвестиций за сентябрь 2024 

года, предоставленном в рамках договора об участии Приморского края в 

собственности субъекта бюджетных инвестиций – акционерное общество 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» – от 21.06.2024 

№ 318/24, данные о расходах на оплату задолженности по налогам и взносам 
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завышены Обществом на 7 580,64 тыс. рублей, на оплату налогов и взносов – 

занижены на ту же сумму; 

2.2. в отчете о достижении значений результатов предоставления 

бюджетных инвестиций, предоставленных акционерному обществу 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие», за 2024 год значение 

показателя результата предоставления бюджетных инвестиций, достигнутое 

по итогам 2024 года, завышено на 3 175,68 тыс. рублей. 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 

04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» 

(далее – Закон Приморского края № 795-КЗ) АО «Примавтодор» надлежит 

принять меры по выявлению причин и условий нарушения и недостатков, 

указанных в настоящем представлении, и их устранении. 

Представление направляется в соответствии с решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол заседания от 

22.12.2025 № 25). 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края № 795-

КЗ о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, 

необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату 

Приморского края (с приложением документов, подтверждающих 

исполнение) в срок до 20.02.2026. 

Срок выполнения представления при наличии объективных причин 

может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты Приморского 

края на основании обращения руководителя объекта контроля, но не более 

одного раза, в соответствии с частью 3(1) статьи 16 Закона Приморского края 

№ 795-КЗ. 

Невыполнение в установленный срок представления Контрольно-

счетной палаты Приморского края влечет за собой ответственность, 

предусмотренную частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

И.о. председателя          Е.В. Ильиченко 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты 

Приморского края на 2025 год, распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Приморского края от 20.10.2025 № 41 «О проведении контрольного 

мероприятия в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского 

края, акционерном обществе «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие» проведено контрольное мероприятие «Проверка 

предоставления и расходования бюджетных инвестиций, предоставленных 

акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах регионального и межмуниципального значения на территории 

Приморского края» (далее – контрольное мероприятие) в министерстве 

транспорта и дорожного хозяйства Приморского края (далее – Министерство). 

1. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения. 

1.1. В нарушение пункта 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации договоры об участии Приморского края в собственности субъекта 

бюджетных инвестиций – акционерное общество «Приморское автодорожное 

ремонтное предприятие» (далее – АО «Примавтодор», договоры об участии) – 

от 18.04.2024 № 205/24, от 21.06.2024 № 318/24 заключены Министерством с 

АО «Примавтодор» соответственно на восемнадцать дней и на два месяца и 

двадцать один день позже установленного срока. 

1.2. В нарушение подпункта 13 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 3 распоряжений Правительства Приморского 

края о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу 

«Приморское автодорожное ремонтное предприятие» в целях развития 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального значения на территории Приморского края (далее – 

решения о предоставлении бюджетных инвестиций) от 01.03.2024 № 110-рп, 

от 28.05.2024 № 316-рп, от 19.12.2024 № 920-рп, абзаца девятого Требований 

к договорам, заключаемым в связи с предоставлением из краевого бюджета 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся краевыми 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. Алеутская, д. 45а, г. Владивосток, 690091 

Тел.: (423) 243-32-60, факс: (423) 243-32-60 

E-mail: pk@ksp25.ru 

ОКПО 38557372, ОГРН 1122540000670 

ИНН/КПП 2540178592/254001001 

 
№ 

 

На №  от  

mailto:chairman@zspk.gov.ru


2 

государственными учреждениями и краевыми государственными унитарными 

предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных 

вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в 

собственности указанных юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) 

приобретением ими объектов недвижимого имущества, утвержденных 

постановлением Правительства Приморского края от 10.03.2021 № 120-пп, в 

договорах об участии от 18.04.2024 № 205/24, от 21.06.2024 № 318/24, от 

24.02.2025 № 101/25 Министерством не закреплено право Министерства на 

проведение проверок соблюдения АО «Примавтодор» условий и порядка 

предоставления бюджетных инвестиций, а также право уполномоченных 

органов государственного финансового контроля на проведение проверок 

соблюдения АО «Примавтодор» целей, условий и порядка предоставления 

бюджетных инвестиций. 

2. По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

недостатки. 

2.1. Результаты предоставления бюджетных инвестиций, установленные 

Министерством договорами об участии от 18.04.2024 № 205/24, от 21.06.2024 

№ 318/24, от 24.02.2025 № 101/25, не соответствуют результатам, 

установленным решениями о предоставлении бюджетных инвестиций от 

01.03.2024 № 110-рп, от 28.05.2024 № 316-рп, от 19.12.2024 № 920-рп. 

2.2. Срок предоставления АО «Примавтодор» отчета о достижении 

значений результатов предоставления бюджетных инвестиций по договору об 

участии от 21.06.2024 № 318/24 (31.01.2025) установлен Министерством 

некорректно, так как результатом предоставления бюджетных инвестиций 

является выполнение АО «Примавтодор» работ по содержанию, ремонту и 

строительству автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения на территории Приморского края в 2025 году. 

2.3. Министерством некорректно установлена связь ожидаемого 

результата от реализации мероприятия «Предоставление бюджетных 

инвестиций акционерному обществу «Приморское автодорожное ремонтное 

предприятие» в целях развития дорожной деятельности на автомобильных 

дорогах регионального или межмуниципального значения на территории 

Приморского края» государственной программы Приморского края «Развитие 

транспортного комплекса Приморского края», утвержденной постановлением 

Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па (далее – 

государственная программа, мероприятие государственной программы), 

«выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения на территории Приморского 

края в 2023 году не менее 2 000 000,00 тыс. рублей, в 2024 году не менее 

2 400 000,00 тыс. рублей, в 2025 году не менее 4 000 000,00 тыс. рублей, в 2026 

году не менее 7 000 000,00 тыс. рублей» с показателем государственной 

программы «доля дорожно-транспортных происшествий из-за 

неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения»: фактическое 

значение показателя «доля дорожно-транспортных происшествий из-за 
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неудовлетворительных дорожных условий на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального или межмуниципального значения» по итогу 2024 

года недовыполнено на 1,5 %, в то время как значение показателя результата 

от реализации мероприятия государственной программы перевыполнено в 

3,34 раза. 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», статьи 16 Закона Приморского края от 

04.08.2011 № 795-КЗ «О Контрольно-счетной палате Приморского края» 

(далее – Закон Приморского края № 795-КЗ) Министерству надлежит принять 

меры: 

1) по устранению нарушения, указанного в пункте 1.2 настоящего 

представления, в отношении договора об участии от 24.02.2025 № 101/25; 

2) по устранению недостатков, указанных в пункте 2.1 настоящего 

представления в отношении договора об участии от 24.02.2025 № 101/25, в 

пункте 2.3 настоящего представления; 

3) по выявлению причин и условий всех нарушений и недостатков, 

указанных в настоящем представлении, и их устранении. 

Представление направляется в соответствии с решением коллегии 

Контрольно-счетной палаты Приморского края (протокол заседания от 

22.12.2025 № 25). 

В соответствии с частью 3 статьи 16 Закона Приморского края № 795-

КЗ о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, 

необходимо уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату 

Приморского края (с приложением документов, подтверждающих 

исполнение) в срок до 20.02.2026. 

Срок выполнения представления при наличии объективных причин 

может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты Приморского 

края на основании обращения руководителя объекта контроля, но не более 

одного раза, в соответствии с частью 3(1) статьи 16 Закона Приморского края 

№ 795-КЗ. 

Невыполнение в установленный срок представления Контрольно-

счетной палаты Приморского края влечет за собой ответственность, 

предусмотренную частями 20 и 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

 

 

 

И.о. председателя          Е.В. Ильиченко 
 

 

 


