



**ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ул. Светланская, 22, г. Владивосток, 690110
Телефон (факс): (423) 220-83-95
E-mail: archkom@primorsky.ru
ОКПО 00089690 ОГРН 1072540011114
ИНН/КПП 2540138350/254001001

02.03.2016 № 17-04-11/937

На №13-17/66 от 18.02.2016

Депутату Законодательного
собрания Приморского края,
Председателю комитета по
социальной политике и
защите прав граждан

И.С. Чемерису

Уважаемый Игорь Святославович!

Департамент градостроительства Приморского края в ответ на Ваш запрос от 18.02.2016 №13-17/66 о предоставлении информации о ходе реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы» сообщает следующее.

В соответствии с поручением Губернатора Приморского края В.В. Миклушевского в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы на территории Приморского края планируется строительство крытых ледовых катков в Арсеньевском, Дальнегорском, Лесозаводском, Находкинском и Уссурийском городских округах.

Заказчиком строительства объектов и главным распорядителем средств краевого бюджета по строительству крытых ледовых катков определен департамент градостроительства Приморского края.

Расходы на строительство, включая проектно-изыскательские работы, планируется обеспечить за счет средств краевого бюджета. Расходы на выделение и разграничение земельного участка под строительство, подведение инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Законодательное Собрание
Приморского края
Комитет по социальной политике
и защите прав граждан
Входящий № 13/65
02 марта 2016 г.

8 сентября 2015 года в рамках выполнения мероприятия «Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической культуры на территории Приморского края» был заключен государственный контракт с АО «ЭлТехПроект» на сумму 4 315,966 тыс. руб. на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке типового проекта по объекту «Строительство крытого катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы». Срок исполнения контракта – 30 сентября 2015 года включительно. Контракт исполнен не в полном объеме, в связи с чем в настоящее время готовится соглашение о расторжении государственного контракта.

После разработки типового проекта планировалось осуществление привязки к местности к земельным участкам в каждом муниципальном образовании (Дальнегорском, Лесозаводском, Находкинском, Уссурийском городских округах).

В целях проведения конкурсных торгов для заключения контрактов на привязку проекта к земельным участкам и выполнение строительно-монтажных работ, необходимо наличие лимитов по указанным мероприятиям.

Для доведения лимитов до департамента градостроительства Приморского края требуется наличие нормативно-правового акта (постановления) о бюджетных инвестициях в объект капитального строительства собственности Приморского края. Департаментом градостроительства Приморского края планируется разработка соответствующих нормативно-правовых актов после получения информации о стоимости строительства объекта капитального строительства. Срок разработки и согласования нормативно-правовых актов составит ориентировочно от 2 недель до 1 месяца.

В настоящий момент проектная документация направлена на государственную экспертизу. Ориентировочный срок получения экспертизы – март 2016 года.

Кроме того, на основании протокола заседания бюджетной комиссии по рассмотрению бюджетных проектировок на 2016 год от 10 февраля 2016 г. №5, департаменту физической культуры и спорта Приморского края необходимо

внести изменения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы в части приведения в соответствие указанному протоколу.

В свою очередь департаментом градостроительства Приморского края направлено соответствующее письмо в адрес департамента физической культуры и спорта Приморского края от 24.02.2016 года № 17-04-11/802.

Ресурсное обеспечение выполнения поручения

Наименование	2015, (млн.руб.)	2016, (млн.руб.)	2017, (млн.руб.)	Итого, (млн.руб.)
Проектирование, проектно-изыскательские работы для объектов физической культуры на территории Приморского края	2,65			2,65
Строительство крытого тренировочного катка в г. Арсеньеве, в том числе проектно-изыскательские работы		25,00	59,00	84,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Находка, в том числе проектно-изыскательские работы		25,00	85,00	110,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Дальнегорске, в том числе проектно-изыскательские работы		25,00	89,00	114,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Лесозаводске, в том числе проектно-изыскательские работы		25,00	59,00	84,00
Строительство крытого тренировочного катка в г. Уссурийске, в том числе проектно-изыскательские работы		25,00	95,00	120,00

В целях реализации мероприятий по строительству крытых ледовых катков ОАО «НК «Роснефть» направлены финансовые средства в краевой бюджет в размере 300 000,00 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий и организации конкурсных торгов необходимо согласование этих процедур на координационном совете по вопросам государственной программы Приморского края «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2020 годы.

Директор департамента



Е.А. Добрынин

Исп. Клепикова С.С.
(423) 220-83-32