



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Комитет по социальной политике и защите прав граждан

РЕШЕНИЕ

20.05.2026

г. Владивосток

№ 986

О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год

Рассмотрев и обсудив информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год", комитет отметил следующее.

Ответственным исполнителем государственной программы является министерство здравоохранения Приморского края.

Соисполнителями государственной программы являются:

министерство строительства Приморского края;

государственное учреждение "Территориальный фонд обязательного медицинского страхования".

На реализацию государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" в 2025 году было предусмотрено 78 590 028,26 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 75 324 113,69 тыс. рублей, или 95,84 процента), в том числе:

средства федерального бюджета – 4 322 789,11 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 4 256 269,24 тыс. рублей, или 98 46 процента);

средства краевого бюджета – 37 812 222,30 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 35 683 903,06 тыс. рублей, или 94,37 процента), из них:

министерству здравоохранения Приморского края – 35 623 812,55 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 34 730 642,36 тыс. рублей, или 97,49 процента);

министерству строительства Приморского края – 2 188 409,75 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 953 260,70 тыс. рублей, или 43,56 процента);

средства ОМС – 36 455 016,85 тыс. рублей (кассовое исполнение составило 35 383 941,39 тыс. рублей, или 97,06 процента).

В структуру государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" включены и реализуются три подпрограммы:

1) "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи";

2)"Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни";

3)"Развитие кадрового потенциала".

1.Подпрограмма "Формирование эффективной системы организации медицинской помощи".

На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2025 год было предусмотрено 17 408 399,46 тыс. рублей. Исполнение составило 15 484 293,16 тыс. рублей, или 88,95 процента от плана.

В рамках данной подпрограммы реализуются региональные проекты:

1)"Модернизация первичного звена здравоохранения Приморского края":

в 2025 году на укрепление материально-технической базы краевых государственных учреждений здравоохранения Приморского края за счет краевого бюджета приобретено 3 022 единицы имущества для 15 медицинских учреждений на сумму 87 523,44 тыс. рублей;

медицинское и немедицинское оборудование в количестве 1 665 единиц для 38 медицинских учреждений на общую сумму 687 446,56 тыс. рублей;

приобретено и установлено 4 ФАПа: с. Пуциловка КГБУЗ "Уссурийская центральная городская больница", с. Староварваровка КГБУЗ "Анучинская центральная районная больница", с. Усть-Соболевка, с. Агзу КГБУЗ "Пластунская районная больница" на общую сумму 62 741,80 тыс. рублей.

Согласно информации, представленной министерством строительства Приморского края в 2025 году в рамках данной подпрограммы были предусмотрены средства в размере:

371 524,13 тыс. рублей на строительство структурного подразделения детской поликлиники в г. Владивостоке КГБУЗ "Владивостокская детская поликлиника № 5", в том числе на проектно-изыскательские работы (исполнение составило 247 109,42 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 60 процентов, так как начало проектирования было отложено, в связи с судебными разбирательствами между участниками аукциона (по результатам разработки проектно-сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы, возросла стоимость строительства объекта), ввод объекта в эксплуатацию III квартал 2026 года;

307 078,26 тыс. рублей на строительство структурного подразделения поликлиники в г. Владивостоке КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 1", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 168 372,48 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 46 процентов (контракт расторгнут 13 октября 2025 года, заключен контракт № 775/Р/160/ЭЗК/2025 от 24.12.2025 ООО СК "Экспострой" - начало работ 1 апреля 2026 года), ввод объекта в эксплуатацию III квартал 2027 года;

489 601,32 тыс. рублей на строительство поликлиники в с. Михайловка Михайловского муниципального района Приморского края КГБУЗ "Михайловская ЦРБ", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 358 241,82 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 26 процентов (заключен контракт № 775/Р/161/ЭЗК/2025

от 30.12.2025 ДВСК "Стройград" - начало работ 1 апреля 2026 года), ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2027 года;

87 330,75 тыс. рублей на строительство поликлиники в с. Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края КГБУЗ "Красноармейская ЦРБ", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 46 277,66 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 72 процента (отставание вызвано необходимостью корректировки проектно-сметной документации в части замены материалов и оборудования на аналоги, корректировки медицинского задания и изменения технических условий по водоснабжению), ввод объекта в эксплуатацию III квартал 2026 года;

865 957,42 тыс. рублей на строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе Приморского края КГБУЗ "Надеждинская ЦРБ", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 513 990,84 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 72 процента (отставание вызвано необходимостью корректировки ПСД в части замены материалов и оборудования на аналоги, корректировки медицинского задания и изменения технические условия по водоснабжению), ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2026 года;

314 326,20 тыс. рублей на строительство поликлиники в г. Находка КГБУЗ "Находкинская ГБ", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 265 626,54 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 67 процентов (дооснащение объекта дополнительным медицинским оборудованием (МРТ) повлекло за собой корректировку проектно-сметной документации в части планировочных решений и изменению инженерного оборудования), ввод объекта в эксплуатацию IV квартал 2026 года;

147 291,87 тыс. рублей на строительство поликлиники в с. Яковлевка Яковлевского муниципального района Приморского края КГБУЗ "Яковлевская ЦРБ", в том числе проектно-изыскательские работы (исполнение составило 57 022,82 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 78 процентов (в связи с изменением медицинского задания и корректировкой проектно-сметной документацией, заменой материалов на аналоги, изменения технических условий в части точек присоединения к инженерным сетям), ввод объекта в эксплуатацию III квартал 2026 года;

112 401,52 тыс. рублей на строительство пристройки к зданию краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн", в том числе проектно-изыскательские работы" (исполнение составило 68 699.30 тыс. рублей), техническая готовность объекта составляет 61 процент (контракт расторгнут 6 ноября 2025 года);

2)"Совершенствование экстренной медицинской помощи":

с января по декабрь 2025 года совершено 149 вылетов, дополнительно к вылетам, совершенным за счет средств краевого бюджета; эвакуировано с помощью санитарной авиации из отдаленных населенных пунктов 240 пациентов, в том числе 72 ребенка, освоено 195 645,00 тыс. рублей;

3)"Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация":

приобретена 51 единица медицинского оборудования для двух учреждений здравоохранения (КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", КГБУЗ "Спасская городская больница") на сумму 22 950,57 тыс. рублей.

4)"Борьба с онкологическими заболеваниями":

проведена актуализация маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями.

2.Подпрограмма "Совершенствование медицинской помощи, укрепление здоровья населения и формирование здорового образа жизни".

На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2025 год было предусмотрено 59 851 735,09 тыс. рублей. Исполнение составило 58 538 421,96 тыс. рублей, или 97,81 процента от плана.

В рамках данной подпрограммы реализовывались региональные проекты:

1)"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями":

закуплены лекарственные препараты для профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, на сумму 194 218,26 тыс. рублей;

2)"Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания":

в 2025 году обеспечена потребность в лекарственных препаратах с хроническим вирусным гепатитом С, приобретены лекарственные препараты на сумму 199 004,96 тыс. рублей;

3)"Здоровье для каждого":

реализованы мероприятия по приобретению медицинского оборудования для оснащения трех центров здоровья (КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 3", КГБУЗ "Арсеньевская городская больница", КГБУЗ "Артемовская городская больница № 1") на общую сумму 3 139,48 тыс. рублей;

организовано диспансерное наблюдение за 51 230 гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни;

в рамках развития паллиативной помощи приобретены медицинские изделия для использования пациентами на дому (в количестве 16 694 единиц для КГБУЗ "Владивостокский клинический многопрофильный медицинский центр № 1" и в количестве 13 636 единиц для ГБУЗ "Краевая детская клиническая больница № 2") на общую сумму 11 555,20 тыс. рублей;

приобретен 1 автомобиль для КГБУЗ "Дальнегорская центральная городская больница" на сумму 2 167,00 тыс. рублей;

приобретено медицинское оборудование для оснащения 5 учреждений в количестве 174 единиц на общую сумму 27 473,07 тыс. рублей;

оказывается, как высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования,

так и включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования - всего в 2025 году медицинскую помощь с использованием сложных и (или) уникальных, обладающих значительной ресурсоемкостью медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и техники получил 18 691 пациент;

4)"Борьба с сахарным диабетом":

в 2025 году на территории Приморского края функционировали школы для пациентов с сахарным диабетом, в которых прошли обучение 11 544 человека с сахарным диабетом;

обеспечен 591 ребенок от 2-х до 17 лет включительно и 531 беременная женщина системами непрерывного мониторинга глюкозы;

5)"Охрана материнства и детства":

обеспечено оказание медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия;

в 2025 году проведено 1 101 цикл экстракорпорального оплодотворения; оснащены медицинским оборудованием ГБУЗ "Приморский краевой перинатальный центр", родильные отделения ГБУЗ "Приморская краевая клиническая больница № 1" и КГБУЗ "Владивостокский клинический родильный дом №3";

по показателю "Младенческая смертность" план на 31 декабря 2025 года – 5,0, факт на 31 декабря 2025 года – 2,9 промилле, снижение по сравнению с 2024 годом на 42 процента;

приобретено 234 единицы современного оборудования на сумму 264850,03 тыс. рублей для акушерских и родовых отделений, реанимации для беременных и родильниц, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, отделений патологии новорожденных и недоношенных детей, отделений функциональной диагностики.

3.Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала".

На реализацию мероприятий данной подпрограммы на 2025 год было предусмотрено 1 329 893,71 тыс. рублей. Исполнение составило 1 301 398,57 тыс. рублей, или 97,86 процента от плана.

Дефицит медицинских кадров в соответствии с заявленной потребностью подведомственных медицинских организаций по состоянию на 1 января 2026 года составляет:

врачей - 538 человек;

среднего медицинского персонала - 436 человек.

В 2025 году дополнительное профессиональное образование всех видов получили 1 606 врачей краевых государственных учреждений здравоохранения. Из числа средних медицинских работников в медицинских колледжах Приморского края по программам дополнительного профессионального образования проучено 3 103 средних медицинских работника медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Приморского края.

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий составляет 21 809 человек.

В настоящее время для краевых учреждений здравоохранения по программам высшего образования проходят целевое обучение 1 264 человека (специалитет – 1 092, ординатура - 172).

В медицинские колледжи Приморского края в 2025 году поступил 1 761 человек, в том числе на бюджетную основу - 1465 человек и 296 человек на договорную основу.

В 2026 году на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие здравоохранения Приморского края" запланировано 83 394 426,33 тыс. рублей:

министерству здравоохранения Приморского края – 41 338 638,06 тыс. рублей;

министерству строительства Приморского края – 3 321 476,08 тыс. рублей;

средства территориального фонда ОМС – 38 734 312,19 тыс. рублей.

На основании вышеизложенного, комитет

РЕШИЛ:

1.Принять к сведению информацию "О ходе реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" за 2025 год и планах на 2026 год".

2.Рекомендовать министерству здравоохранения Приморского края и министерству строительства Приморского края продолжить работу по реализации государственной программы Приморского края "Развитие здравоохранения Приморского края" в 2026 году.

3.Министерству строительства Приморского края обеспечить надлежащий контроль за соблюдением сроков строительства объектов здравоохранения Приморского края.

4.Направить данное решение в министерство здравоохранения Приморского края, министерство строительства Приморского края.

Председатель комитета



В.Г. Романов