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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 846 349,00
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края

1.1. 14.8 12.7

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

12.6212.712.62

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.2. 23.9 20.6

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

20.5520.620.55

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

Информация

сформирована в системе

"Web-мониторинг

показателей

здравоохранения

Приморского края"

1.3. 5.79 5.82

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

6.335.826.33

ПроцентФП

Оценка общественного

мнения по удовлетворенности

Информация

сформирована в

1.4. 0 31.5

Государственная

информационная

3231.532
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

населения медицинской

помощью, процент,

возрастающий

автоматизированной

системе мониторинга

медицинской статистики

Минздрава России

система

обязательного

медицинского

страхования
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

20,60

22,8023,90 23,90 23,90 22,80 22,80 22,80 22,10 20,60 20,60

20,55

23,8024,00 23,94 23,94 23,80 22,80 22,80 22,10 20,60 20,60

ФП Процент 20,60

20,60

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.2

План

Факт/прогноз

5,82

2,250,90 1,35 1,80 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 4,95

6,33

0,780,90 0,24 0,48 0,61 3,15 3,60 4,05 4,50 5,05

ФП Единица 5,51

5,52

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.3

План

Факт/прогноз

12,70

14,8014,80 14,80 14,80 14,80 14,60 14,50 14,50 14,00 13,90

12,62

14,8022,00 17,13 16,75 14,80 14,60 14,33 14,33 13,71 13,55

ФП Процент 13,20

12,77

Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент

1.4

План

Факт/прогноз

31,50

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 31,00

32,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00 19,10 22,20

ФП Процент 32,00

23,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 87,0000

Дата: 31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи (на

87 авто)

МПЗЗ 2022

год

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты приема-передачи

(на 87 авто) МПЗЗ 2022

год" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

19.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Исполнено

Предоставлена

информация : 87 из 87.

31.12.2022 31.12.2022

87Единица 0 8787
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Приобретено 87 единиц

автомобильного

транспорта в медицинские

организации

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи (на

87 авто)

МПЗЗ 2022

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приема-передачи (на 87

авто) МПЗЗ 2022 год"

Акт приема-передачи

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

19.10.2022г. №б/н,

указана ссылка.

Исполнено

15.12.2022 02.11.2022

1.1.

2

Поставлено 87 единиц

автомобильного

транспорта в медицинские

организации

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акты

приема-

передачи (на

87 авто)

МПЗЗ 2022

год

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акты

приема-передачи (на 87

авто) МПЗЗ 2022 год"

Акт приема-передачи

Министерство

здравоохранения

Примосркого края от

19.10.2022г. №б/н,

указана ссылка. Акты

приема-передачи

подписаны на 87

автомобилей

15.12.2022 19.10.2022

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

Письмо

Перенос

ввода в

эксплуатаци

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2022 15.03.2023

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

ю

26.12.2022_1

8_30406_Бло

цкий_В.И._

Худченко_А

.Г.

документы: 1. "Перенос

ввода в эксплуатацию

26.12.2022_18_30406_

Блоцкий_В.И._Худченко

_А.Г." Письмо

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

26.12.2022г. №18-30406,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос ввода в

эксплуатацию объекта,

Причина риска:

Задержка работ по

строительству объекта.

Работы будут вестись до

15.02.2023, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.03.2023г. Принятые

меры: 1. На

строительной площадке

увеличено количество

работников, работы

ведутся в 2 смены, срок

исполнения 15.03.2023.

Перенос сроков ввода

объекта в эксплуатацию

Просрочка 74 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.2.

1

Объект введен в

эксплуатацию

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

 Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Перенос

ввода в

эксплуатаци

ю 26.12.2022

_18_30406_

Блоцкий_

В.И._

Худченко_

А.Г.

В работе. Просрочка 75

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Перенос

ввода в эксплуатацию

26.12.2022_18_30406_

Блоцкий_В.И._Худченко

_А.Г." Письмо

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

26.12.2022г. №18-30406,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос ввода в

эксплуатацию объекта,

Причина риска:

Завершение

строительства объекта

запланировано на

31.12.2022. Далее будут

проводится работы по

получению лицензии,

получение кадастрового

номера и т.д.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.03.2023г. Принятые

меры: 1. Работы по

завершению

30.12.2022 15.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительства объекта

проходят в ускоренном

порядке. Увеличено

количество работников

на объекте, работы

ведутся в 2 смены, срок

исполнения 15.03.2023.

Перенос сроков ввода

объекта в эксплуатацию

1.2.

2

Получено разрешение на

строительство

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Строительст

во ВА в с.

Верхний

Перевал

КГБУЗ

"Пожарская

ЦРБ"

Выполнено. Просрочка

282 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Приморского края от

12.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

получения разрешения

на строительство ВА в п.

Заводской КГБУЗ

«Артемовская ГБ №1»,

Причина риска: По

решению суда первой

инстанции от 23.03.2022

г. контракт №2021-08 от

27.05.2021, заключенный

20.03.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

между Министерством

строительства

Приморского края и

ООО «КСТ», признан

недействительным ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2022г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время изыскиваются

дополнительные

финансовые средства, по

причине увеличения

сметной стоимости

строительства объекта.

Новый контракт

планируется заключить

после увеличения

бюджетных

ассигнований при

внесении изменений в

региональную

программу. Также

планируется перенести

срок сдачи объекта на

2023 год. Проект

региональной

программы находится на

рассмотрении в

министерстве

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Российской Федерации,

срок исполнения

10.12.2022. По объекту

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ"

получено разрешение на

строительство

13.04.2022

1.2.

3

Завершены

подготовительные работы

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Строительст

во ВА в с.

Верхний

Перевал

КГБУЗ

"Пожарская

ЦРБ"

Выполнено. Просрочка

221 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Приморского края от

12.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

завершения

подготовительных работ

по строительству ВА в п.

Заводской КГБУЗ

«Артемовская ГБ №1»,

Причина риска: По

решению суда первой

инстанции от 23.03.2022

г. контракт №2021-08 от

20.05.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

27.05.2021, заключенный

между Министерством

строительства

Приморского края и

ООО «КСТ», признан

недействительным ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2022г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время изыскиваются

дополнительные

финансовые средства, по

причине увеличения

сметной стоимости

строительства объекта.

Новый контракт

планируется заключить

после увеличения

бюджетных

ассигнований при

внесении изменений в

региональную

программу. Также

планируется перенести

срок сдачи объекта на

2023 год. Проект

региональной

программы находится на

рассмотрении в

министерстве
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

здравоохранения

Российской Федерации,

срок исполнения

10.12.2022. По объекту

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ"

завершены

подготовительные

работы 13.04.2022

1.2.

4

Техническая готовность

объекта 50%

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Строительст

во ВА в с.

Верхний

Перевал

КГБУЗ

"Пожарская

ЦРБ"

Выполнено. Просрочка

103 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Приморского края от

12.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

выполнения технических

работ — 50% по

строительству ВА в п.

Заводской КГБУЗ

«Артемовская ГБ №1»,

Причина риска: По

решению суда первой

инстанции от 23.03.2022

15.09.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

г. контракт №2021-08 от

27.05.2021, заключенный

между Министерством

строительства

Приморского края и

ООО «КСТ», признан

недействительным ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2022г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время изыскиваются

дополнительные

финансовые средства, по

причине увеличения

сметной стоимости

строительства объекта.

Новый контракт

планируется заключить

после увеличения

бюджетных

ассигнований при

внесении изменений в

региональную

программу. Также

планируется перенести

срок сдачи объекта на

2023 год. Проект

региональной

программы находится на

рассмотрении в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министерстве

здравоохранения

Российской Федерации,

срок исполнения

10.12.2022. По объекту

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ"

степень технической

готовности 50%

достигнута

1.2.

5

Заключен контракт на

поставку оборудования

для ВА

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Строительст

во ВА в с.

Верхний

Перевал

КГБУЗ

"Пожарская

ЦРБ"

Выполнено. Просрочка

78 дней.

Подтверждающие

документы: 1.

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ""

Отчет Министерство

здравоохранения

Приморского края от

12.12.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

заключения контракта на

поставку оборудования

по строительству ВА в п.

Заводской КГБУЗ

«Артемовская ГБ №1»,

Причина риска: По

решению суда первой

10.10.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инстанции от 23.03.2022

г. контракт №2021-08 от

27.05.2021, заключенный

между Министерством

строительства

Приморского края и

ООО «КСТ», признан

недействительным,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2022г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время изыскиваются

дополнительные

финансовые средства, по

причине увеличения

сметной стоимости

строительства объекта.

Новый контракт

планируется заключить

после увеличения

бюджетных

ассигнований при

внесении изменений в

региональную

программу. Также

планируется перенести

срок сдачи объекта на

2023 год. Проект

региональной

программы находится на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рассмотрении в

министерстве

здравоохранения

Российской Федерации,

срок исполнения

10.12.2022. По объекту

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ"

контракт на поставку

оборудования заключен

1.2.

6

Техническая готовность

объекта 80%

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

"Строительс

тво в с.

Верхний

Перевал"

тех.

готовность

83%

Выполнено. Просрочка

42 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

"Строительство в с.

Верхний Перевал" тех.

готовность 83%" Письмо

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

09.12.2022г. №17/9845,

приложен файл. Риск

снят: Перенос сроков

выполнения технических

работ — 80% по

строительству ВА в п.

Заводской КГБУЗ

«Артемовская ГБ №1»,

Причина риска: По

решению суда первой

15.11.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инстанции от 23.03.2022

г. контракт №2021-08 от

27.05.2021, заключенный

между Министерством

строительства

Приморского края и

ООО «КСТ», признан

недействительным ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.12.2022г. Принятые

меры: 1. В настоящее

время изыскиваются

дополнительные

финансовые средства, по

причине увеличения

сметной стоимости

строительства объекта.

Новый контракт

планируется заключить

после увеличения

бюджетных

ассигнований при

внесении изменений в

региональную

программу. Также

планируется перенести

срок сдачи объекта на

2023 год. Проект

региональной

программы находится на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рассмотрении в

министерстве

здравоохранения

Российской Федерации,

срок исполнения

10.12.2022. По объекту

"Строительство ВА в с.

Верхний Перевал КГБУЗ

"Пожарская ЦРБ"

техническая готовность

достигнута 80%

1.2.

7

Оборудование для

оснащение объекта нового

строительства поставлено

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 77

дней. Существует риск:

Перенос сроков поставки

оборудования для

оснащения объекта

нового строительства,

Причина риска:

Получены замечания по

итогам проверки ГАСН,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2023г. Принятые

меры: 1. Устранение

замечаний по итогам

проверки ГАСН, срок

исполнения 15.02.2023.

Перенос сроков поставки

оборудования для

оснащения объекта

30.11.2022 15.02.2023



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

нового строительства

1.2.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

 Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 57

дней. Существует риск:

Перенос сроков

завершения строительно-

монтажных работ,

Причина риска:

Получены замечания по

итогам проверки ГАСН,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.02.2023г. Принятые

меры: 1. Устранение

замечаний по итогам

проверки ГАСН, срок

исполнения 15.02.2023.

Перенос сроков

завершения строительно-

монтажных работ

20.12.2022 15.02.2023

1.2.

9

Техническая готовность

объекта 100%

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

В работе. Просрочка 57

дней. Существует риск:

Перенос сроков 100%

технической готовности

объекта , Причина риска:

Получены замечания по

итогам проверки ГАСН,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.12.2022 15.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Электронн

ый бюджет"

15.02.2023г. Принятые

меры: 1. Устранения

замечаний по итогам

проверки ГАСН, срок

исполнения 15.02.2023.

Перенос сроков 100%

технической готовности

объекта

1.2.

10

Осуществлено новое

строительство ВА КГБУЗ

"Пожарская центральная

районная больница"

Блоцкий

Виталий

Иосифович

- Министр

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Перенос

ввода в

эксплуатаци

ю 26.12.2022

_18_30406_

Блоцкий_

В.И._

Худченко_

А.Г.

В работе. Просрочка 75

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Перенос

ввода в эксплуатацию

26.12.2022_18_30406_

Блоцкий_В.И._Худченко

_А.Г." Письмо

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

26.12.2022г. №18-30406,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос ввода в

эксплуатацию объекта,

Причина риска:

Завершение

строительства объекта

планируется 31.12.2022,

далее необходимо

проводить мероприятия

по получению лицензии,

поставки объекта на

30.12.2022 15.03.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадастровый учет,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.03.2023г. Принятые

меры: 1. На

строительной площадке

увеличено количество

работников, работы

ведутся в 2 смены, срок

исполнения 15.03.2023.

Перенос ввода в

эксплуатацию объекта

нового строительства

1.3

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи на

ФАП в с.

Беневское и

с. Душкино,

Акт приема-

передачи

Пластунская

РБ - Акт

приёма-

передачи

Товара к

Контракту

А-0012 от

23.05.2022

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи

на ФАП в с. Беневское и

с. Душкино" Акт

приема-передачи

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

23.12.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Пластунская РБ - Акт

приёма-передачи Товара

к Контракту А-0012 от

23.05.2022" Акт приема-

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

06.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.3.

1

Поставлена и установлена

врачебная амбулатория

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приёма-

передачи

Товара к

Контракту

А-0012 от

23.05.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приёма-передачи Товара

к Контракту А-0012 от

23.05.2022" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

06.10.2022г. №б/н,

приложен файл. ВА

поставлена и

установлена

15.12.2022 06.10.2022

1.3.

2

Поставлены и

установлены объекты

БМК

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи на

ФАП в с.

Беневское и

с. Душкино,

Акт приема-

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи на

ФАП в с. Беневское и с.

Душкино" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

28.12.2022 27.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Приморског

о края

передачи

Пластунская

РБ - Акт

приёма-

передачи

Товара к

Контракту

А-0012 от

23.05.2022

Приморского края от

23.12.2022г. №1,

приложен файл. 2.

"Пластунская РБ - Акт

приёма-передачи Товара

к Контракту А-0012 от

23.05.2022" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

06.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.3.

3

Поставлен и установлен

фельдшерско-акушерский

пункт

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи на

ФАП в с.

Беневское и

с. Душкино

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи на

ФАП в с. Беневское и с.

Душкино" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

23.12.2022г. №1,

приложен файл.

28.12.2022 27.12.2022

1.3.

4

Получена лицензия на

осуществление

медицинской деятельности

и внедрен в действие

объект

Худченко

Анастасия

Геннадьевна

-

Заместитель

председател

я

 Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

Иное

Выписка из

реестра -

2022 - 10 -

19Т23318.97

4

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Выписка

из реестра - 2022 - 10 -

19Т23318.974" Иное

Министерство

здравоохранения

31.12.2022 19.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Правительст

ва

Приморског

о края -

министр

здравоохран

ения

Приморског

о края

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Приморского края от

19.10.2022г. №б/н,

приложен файл.

Врачебная амбулатория

установлена на месте

старого объекта.

Лицензия сохраняется

(дата предоставления

лицензии: 06.02.2015 г.)

1.4

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2022

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_Худч

енко_А.Г._

Министерст

во_здравоох

ранения_Рос

сийской_Фе

дерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"26.12.2022_АХ-18-

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 2

объектов КГБУЗ

«Дальнегорская

центральная городская

31.12.2022 28.02.2023

15Единица 0 1517
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница», Причина

риска: Неисполнение

контракта по

капитальному ремонту

объектов связанно с

задержкой поставки

строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница» организованы

претензионные работы

по исполнению

контрактов., срок

исполнения 28.02.2023.

Просрочка 59 дней.

Предоставлена

информация : 15 из 17.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4.

1

Ремонтные работы

завершены на 16 объектах

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_

Худченко_

А.Г._

Министерств

о_

здравоохран

ения_

Российской_

Федерации

В работе. Просрочка 47

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"26.12.2022_АХ-18-

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта для КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница», Причина

риска: Неисполнение

контракта связанно с

задержки поставки

строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

15.12.2022 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КГБУЗ «Лесозаводская

центральная городская

больница» организованы

претензионные работы

по исполнению

контрактов., срок

исполнения 31.01.2023.

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта 1

объекта КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница»

1.4.

2

Осуществлен капитальный

ремонт 17 объектов

медицинских организаций

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_

Худченко_

А.Г._

Министерств

о_

здравоохран

ения_

Российской_

Федерации

В работе. Просрочка 65

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"26.12.2022_АХ-18-

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта 2

25.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

объектов КГБУЗ

«Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница», Причина

риска: Неисполнение

контрактов на

выполнение

капитальных ремонтов

связанно с задержкой

поставки строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница» организованы

претензионные работы

по исполнению

контрактов., срок

исполнения 28.02.2023.

Перенос сроков

завершения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

капитального ремонта 2

объектов КГБУЗ

«Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница»

1.4.

3

В отремонтированных

помещениях

осуществляется

медицинская деятельность

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_

Худченко_

А.Г._

Министерств

о_

здравоохран

ения_

Российской_

Федерации

В работе. Просрочка 65

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"26.12.2022_АХ-18-

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта 2

объектов КГБУЗ

«Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

25.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

больница», Причина

риска: Неисполнение

контрактов связанно с

задержки поставки

строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница» организованы

претензионные работы

по исполнению

контрактов., срок

исполнения 28.02.2023.

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта 2

объектов КГБУЗ

«Дальнегорская

центральная городская

больница», КГБУЗ

«Лесозаводская

центральная городская

больница»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.4.

4

Ремонтные работы

завершены (капитальный

ремонт объекта КГБУЗ

"Дальнегорская

центральная городская

больница" за счет средств

экономии)

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_

Худченко_

А.Г._

Министерств

о_

здравоохран

ения_

Российской_

Федерации

В работе. Просрочка 65

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"26.12.2022_АХ-18-

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта

объекта КГБУЗ

"Дальнегорская

центральная городская

больница", Причина

риска: Нарушение

сроков завершения

капитального ремонта

произошло по причине

задержки поставки

строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

25.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Дальнегорская

центральная городская

больница» организованы

претензионные работы

по исполнению

контракта., срок

исполнения 28.02.2023.

Перенос сроков

завершения

капитального ремонта

объекта КГБУЗ

"Дальнегорская

центральная городская

больница"

1.5

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 13,0000

Дата: 31.12.2022

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

16.12.2022 ,

Письмо

26.12.2022_

АХ-18-

13167_Худч

енко_А.Г._

Министерст

во_здравоох

ранения_Ро

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

16.12.2022 " Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"26.12.2022_АХ-18-

31.12.2022 28.02.2023

12Единица 0 1213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ссийской_Ф

едерации

13167_Худченко_А.Г._

Министерство_

здравоохранения_

Российской_Федерации"

Письмо Министерство

здравоохранения

Российской Федерации

от 26.12.2022г. №АХ-18

-13167, приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

исполнения результата,

Причина риска:

Задержка поставки

оборудования

Поставщиком (МРТ для

КГБУЗ "Уссурийская

ЦГБ"). Поставщиком

осуществлена

транспортировка

комплектующих

оборудования,

магнитный сканер не

поставлен. Оказание

услуг по сборке

Поставщиком РЧ-

кабины, климатического

оборудования

планируется после

09.01.2022 года, после

проведения монтажа

оборудования будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

осуществлена

транспортировка

магнитного сканера.

Заключительный монтаж

и ввод в эксплуатацию

оборудования

планируется

Поставщиком в феврале

2023 года., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Уссурийская

центральная городская

больница» организована

претензионная работа по

исполнению контракта, в

течении всего срока

исполнения Контракта

ведется официальная

переписка с

Поставщиком по

порядку исполнения

контракта., срок

исполнения 28.02.2023.

Просрочка 59 дней.

Предоставлена

информация : 12 из 13.

1.5.

Поставка оборудования,

Афанасьева WEB-

Отчет Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

приобретенного за счет

средств экономии

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

12.12.2022

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

12.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

12.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

20.12.2022 12.12.2022

1.5.

2

Поставка оборудования

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

16.12.2022

В работе. Просрочка 37

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

16.12.2022 " Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков поставки

1 оборудования (МРТ

для КГБУЗ

«Уссурийская

центральная городская

больница»), Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

Поставщиком,

25.12.2022 31.01.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.01.2023г. Принятые

меры: 1. Организована

претензионная работа по

исполнению контракта, в

течении всего срока

исполнения контракта

ведется официальная

переписка с

Поставщиком по

порядку исполнения

контракта. , срок

исполнения 31.01.2023.

Перенос сроков поставки

оборудования

1.5.

3

Ввод в эксплуатацию

оборудования,

приобретенного за счет

средств экономии

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

16.12.2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

16.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Объекты введены в

эксплуатацию

25.12.2022 16.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.5.

4

Приобретено 13 единиц

оборудования в

медицинские организации

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

16.12.2022

В работе. Просрочка 60

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

16.12.2022 " Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

приобретения 1

оборудования (МРТ для

КГБУЗ «Уссурийская

центральная городская

больница»), Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

Поставщиком,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Уссурийская

центральная городская

больница» организована

претензионная работа по

исполнению контракта, в

течении всего срока

30.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения Контракта

ведется официальная

переписка с

Поставщиком по

порядку исполнения

контракта., срок

исполнения 28.02.2023.

Перенос сроков

приобретния 1

оборудования

1.5.

5

Ввод в эксплуатацию

оборудования

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

АСММС,

Государстве

нная

информацио

нная

интегрирова

нная  систем

управления

общественн

ыми

финансам и

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(Оборудован

ие) на

16.12.2022

В работе. Просрочка 60

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(Оборудование) на

16.12.2022 " Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

16.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков ввода в

эксплуатация 1

оборудования (МРТ для

КГБУЗ «Уссурийская

центральная городская

больница»), Причина

риска: Задержка

поставки оборудования

Поставщиком.

30.12.2022 28.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Поставщиком

осуществлена

транспортировка

комплектующих

оборудования,

магнитный сканер не

поставлен. Оказание

услуг по сборке

Поставщиком РЧ-

кабины, климатического

оборудования

планируется после

09.01.2022 года, после

проведения монтажа

оборудования будет

осуществлена

транспортировка

магнитного сканера.

Заключительный монтаж

и ввод в эксплуатацию

оборудования

планируется

Поставщиком в феврале

2023 года., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

28.02.2023г. Принятые

меры: 1. Со стороны

КГБУЗ «Уссурийская

центральная городская

больница» организована

претензионная работа по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнению контракта, в

течении всего срока

исполнения Контракта

ведется официальная

переписка с

Поставщиком по

порядку исполнения

контракта., срок

исполнения 28.02.2023.

Перенос сроков ввода в

эксплуатацию

оборудования

1.6

Выполнены мероприятия

по осуществлению

капитального ремонта

зданий медицинских

организаций и их

обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек в рамках

исполнения обязательств

по контрактам

подлежавшим исполнению

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

платежки

Пластунская

РБ

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"платежки Пластунская

РБ" Платежное

поручение

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

02.06.2022г. №№

419615, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в 2021 году Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

1.7

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2022

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(КапРемонт)

на

29.12.2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(КапРемонт) на

29.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта, Причина риска:

Неисполнение контракта

связанно с задержкой

поставки строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.02.2023г. Принятые

меры: 1. организованы

претензионные работы

по исполнению

31.12.2022 10.02.2023

2Единица 0 23



44

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракта, срок

исполнения 10.02.2023.

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта Просрочка 41

день. Предоставлена

информация : 2 из 3.

1.7.

1

Осуществлен капитальный

ремонт 3 объектов

медицинских организаций

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(КапРемонт)

на

29.12.2022

В работе. Просрочка 41

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(КапРемонт) на

29.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта, Причина риска:

Неисполнение контракта

связанно с задержкой

поставки строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

31.12.2022 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ожидаемая дата

наступления:

10.02.2023г. Принятые

меры: 1. организованы

претензионные работы

по исполнению

контракта., срок

исполнения 10.02.2023.

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта

1.7.

2

Ремонтные работы

завершены

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(КапРемонт)

на

29.12.2022

В работе. Просрочка 45

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(КапРемонт) на

29.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта, Причина риска:

Неисполнение контракта

связанно с задержкой

поставки строительных

27.12.2022 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.02.2023г. Принятые

меры: 1. организованы

претензионные работы

по исполнению

контракта, срок

исполнения 10.02.2023.

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта

1.7.

3

В отремонтированных

помещениях

осуществляется

медицинская деятельность

Афанасьева

Ольга

Андреевна  -

заместитель

министра

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Отчет

Реализация

ПМПЗ

(КапРемонт)

на

29.12.2022

В работе. Просрочка 41

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Реализация ПМПЗ

(КапРемонт) на

29.12.2022" Отчет

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

29.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта, Причина риска:

31.12.2022 10.02.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Неисполнение контракта

связанно с задержкой

поставки строительных

материалов и

конструкций.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

10.02.2023г. Принятые

меры: 1. организованы

претензионные работы

по исполнению

контракта, срок

исполнения 10.02.2023.

Перенос сроков

завершения работ по

капитальному ремонту 1

объекта

1.8

Приобретены и

смонтированы

быстровозводимые

модульные конструкции

объектов медицинских

организаций

(софинансирование из

резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи на

ФАП в с.

Беневское и

с. Душкино

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приема-передачи

на ФАП в с. Беневское и

с. Душкино" Акт

приема-передачи

Министерство

здравоохранения

Приморского края от

23.12.2022г. №1,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Исполнено

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.8.

1

Поставлен и установлен

фельдшерско-акушерский

пункт

Бардовский

Алексей

Викторович 

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Приморског

о края

WEB-

мониторинг

показателей

здравоохран

ения

Приморског

о края

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи на

ФАП в с.

Беневское и

с. Душкино

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приема-передачи на

ФАП в с. Беневское и с.

Душкино" Акт приема-

передачи Министерство

здравоохранения

Приморского края от

23.12.2022г. №1,

приложен файл.

28.12.2022 26.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

103 530,00103 530,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 0,00 100,00103 530,00103 530,00

103 530,00103 530,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Без отклонений100,00103 530,00103 530,00

103 530,00103 530,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Без отклонений100,00103 530,00103 530,00



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 107 891,081 107 891,08

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 0,00 95,011 052 557,021 107 891,08

1 107 891,081 107 891,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Без отклонений95,011 052 557,021 107 891,08

1 107 891,081 107 891,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Без отклонений95,011 052 557,021 107 891,08

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

69 670,0069 670,00

(19) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций 0

1.3 0,00 89,9562 670,0069 670,00

69 670,0069 670,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Без отклонений.89,9562 670,0069 670,00

69 670,0069 670,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Без отклонений.89,9562 670,0069 670,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

381 329,90381 329,90

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.4 0,00 100,00381 329,90381 329,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

381 329,90381 329,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Без отклонений100,00381 329,90381 329,90

381 329,90381 329,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Без отклонений100,00381 329,90381 329,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

178 474,41178 474,41

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

1.5 0,00 100,00178 474,41178 474,41

178 474,41178 474,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Без отклонений100,00178 474,41178 474,41

178 474,41178 474,41бюджет субъекта Российской1.5.1. 0,00 Без отклонений100,00178 474,41178 474,41
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

2 168,992 168,99

(26) Выполнены мероприятия по

осуществлению капитального

ремонта зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек в рамках исполнения

обязательств по контрактам

подлежавшим исполнению в 2021

году 0

1.6 0,00 98,252 130,992 168,99

2 168,992 168,99

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 Без отклонений98,252 130,992 168,99

2 168,992 168,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Без отклонений98,252 130,992 168,99
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

52 656,6852 656,68

(32) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек (софинансирование

из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации)0

1.7 0,00 100,0052 656,6852 656,68

52 656,6852 656,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 Без отклонений100,0052 656,6852 656,68

52 656,6852 656,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 Без отклонений100,0052 656,6852 656,68

0,000,00межбюджетные трансферты1.7.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(33) Приобретены и

смонтированы быстровозводимые

модульные конструкции объектов

медицинских организаций

(софинансирование из резервного

фонда Правительства Российской

Федерации)0

1.8 0,00 65,0013 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 Без отклонений65,0013 000,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Без отклонений65,0013 000,0020 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 915 721,061 915 721,06 0,00 96,381 846 349,001 915 721,06

1 915 721,061 915 721,06 0,00 96,381 846 349,001 915 721,06

1 915 721,061 915 721,06 0,00 96,381 846 349,001 915 721,06

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций

План

0,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 69 670,0049 670,0049 670,0049 670,0014 901,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 14 900,00 14 901,00 14 901,00 62 670,0049 670,0049 670,0049 670,0014 901,00

0,00

0,00

1.2.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 530,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 530,00103 530,0

0

103 530,0

0

0,000,00

0,00

0,00

1.3.

Выполнены мероприятия по осуществлению капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том

числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек в рамках исполнения обязательств по

контрактам подлежавшим исполнению в 2021 году

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,98 2 168,992 130,982 130,982 130,982 130,98

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 2 130,98 2 130,98 2 130,992 130,982 130,982 130,982 130,98

0,00

0,00

1.4.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек (софинансирование из резервного фонда Правительства Российской

Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 656,680,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 656,681 408,920,000,000,00

0,00

0,00

1.5.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 55 638,83 85 000,00 178 474,41158 633,41158 633,41158 633,4190 309,570,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 15 708,99 35 809,57 90 309,57 178 474,41161 974,4

1

161 149,5

6

158 633,4

1

90 309,570,00

1.6.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 347,15 381 329,90310 966,69310 966,69310 966,69175 361,58

Факт/прогноз

0,00 15 728,66 22 766,59 22 766,59 107 496,9

9

142 874,6

0

381 329,90339 990,0

4

335 612,4

3

310 966,6

9

175 361,5

8

0,00

0,00

1.7.

Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства

Российской Федерации)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.8.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

54,56 54,56 54,56 11 253,55 11 253,55 23 046,69 1 107 891,08710 000,00550 000,00157 003,7491 992,40

Факт/прогноз

0,00 54,56 54,56 11 253,54 11 253,54 23 046,69 1 052 557,02907 781,8

8

872 649,2

6

157 003,7

4

91 992,40

0,00

0,00


